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Obra:
Responsável

técnico:

MAURÍCO 

ALMEIDA

Local: BDI ONERADO: 20,50%

Data base: BDI FORNECIMENTO 10,89% E 15,07%

Prazo de execução: ENCARGOS SOCIAIS 113,98% (HORA);

70% (MÊS)

Item Descrição % Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS
 1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 100% 75.098,31 R$ 25.032,77 R$ 25.032,77 R$ 25.032,77

 2 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO 100% 18.750,76 R$ 6.250,25 R$ 6.250,25 R$ 6.250,25

 3 SERVIÇOS PRELIMINARES 100% 45.536,01 R$ 15.178,67 R$ 15.178,67 R$ 15.178,67

 4 PAREDES, PAINÉIS E DIVISÓRIAS 100% 32.729,02 R$ 10.909,67 R$ 10.909,67 R$ 10.909,67

 5 ESQUADRIAS 100% 90.518,66 R$ 30.172,89 R$ 30.172,89 R$ 30.172,89

 6 REVESTIMENTOS 100% 105.148,92 R$ 35.049,64 R$ 35.049,64 R$ 35.049,64

 7 FORRO 100% 42.467,61 R$ 14.155,87 R$ 14.155,87 R$ 14.155,87

 8 PISO 100% 67.137,00 R$ 22.379,00 R$ 22.379,00 R$ 22.379,00

 9 PINTURA 100% 85.917,95 R$ 28.639,32 R$ 28.639,32 R$ 28.639,32

 10 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 100% 80.092,39 R$ 26.697,46 R$ 26.697,46 R$ 26.697,46

 11 INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS 100% 66.537,21 R$ 22.179,07 R$ 22.179,07 R$ 22.179,07

 12 LOUÇAS, METAIS E BANCADAS 100% 96.769,23 R$ 32.256,41 R$ 32.256,41 R$ 32.256,41

 13 CLIMATIZAÇÃO 100% 358.760,17 R$ 119.586,72 R$ 119.586,72 R$ 119.586,72

 14 ALVENARIAS 100% 84.201,93 R$ 28.067,31 R$ 28.067,31 R$ 28.067,31

 15 DEMOLIÇÕES 100% 45.732,87 R$ 15.244,29 R$ 15.244,29 R$ 15.244,29

 16 GASES MEDICINAIS 100% 258.252,10 R$ 86.084,03 R$ 86.084,03 R$ 86.084,03

 17 INCÊNDIO 100% 37.111,61 R$ 12.370,54 R$ 12.370,54 R$ 12.370,54

 18 LIMPEZA DA OBRA 100% 4.388,40 R$ 1.462,80 R$ 1.462,80 R$ 1.462,80

33,33% 33,33% 33,33%

R$ 531.716,72 531716,72 531716,72

33,33% 66,66% 100,00%

531.716,72 1.063.433,43 1.595.150,15

Custo

Porcentagem Acumulado

Custo Acumulado

_______________________________________________________________

Maurício Almeida Novaes

Setor de Engenharia

CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA REFORMA NAS DEPENDÊNCIAS INTERNAS DO HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO, ALA SUL, 7º 

PAVIMENTO DO HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO

RECIFE - PE

SINAPI - 12/2024 E COMPOSIÇÕES

3 MESES

Porcentagem
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