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ANEXO |

TERMO DE REFERENCIA

REGISTRO DE PREGOS PARA CONTRATAGAO DE SERVIGOS DE EXECUGAO
DE PAVIMENTAGAO, CAPEAMENTO E RECAPEAMENTO ASFALTICO COM
CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), DE PAVIMENTAGAO
EM PEDRA GRANITICA, E PAVIMENTAGAO EM BLOCO INTERTRAVADO DE
CONCRETO (BLOQUETE), NO SERTAO DO ESTADO DE PERNAMBUCO

Regime de Execug¢ao: Empreitada por Prego Unitario
Critério de Julgamento: Menor Preco por Lote
Modo de Disputa: Aberto e Fechado

Valor Licitado: R$ 114.721.825,43

Prazo de Vigéncia: 12 (doze) meses

Diretoria de Obras de Habitagao e Desenvolvimento Urbano
Recife-PE, julho de 2025
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1. APRESENTAGAO

A Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitagdo (SEDUH) se destaca
entre suas atribuigdes pelo planejamento, acompanhamento e execugao de politicas
publicas voltadas ao Desenvolvimento Urbano, Saneamento Ambiental, Mobilidade,
além das politicas setoriais de Habitagao e programas de Urbanizagéo, envolvendo a
CEHAB como Companhia de execugao das obras de interesse do Governo de
Pernambuco.

Neste contexto, considerando as atuais demandas dentro do objetivo comum
de ampliar a urbanizacdo de areas importantes inclusive em atendimento ao
Programa PE na Estrada, a COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO E OBRAS
DE PERNAMBUCO - CEHAB, objetiva o REGISTRO DE PRECOS PARA
CONTRATACAO DE SERVICOS DE EXECUCAO DE PAVIMENTAGCAO,
CAPEAMENTO E RECAPEAMENTO ASFALTICO COM CONCRETO
BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), DE PAVIMENTAGAO EM PEDRA
GRANITICA, E PAVIMENTACAO EM BLOCO INTERTRAVADO DE CONCRETO
(BLOQUETE), NO SERTAO DO ESTADO DE PERNAMBUCO

O programa PE NA ESTRADA é voltado a infraestrutura viaria do estado de
Pernambuco, executado pela Secretaria de Mobilidade e Infraestrutura (SEMOBI),
Departamento de Estradas de Rodagem (DER), Secretaria de Desenvolvimento
Urbano e Habitagcdo (SEDUH), Companhia Estadual de Habitacido e Obras
(CEHAB) e Instituto Agrondmico de Pernambuco (IPA), e reune agdes para rodovias,
estradas vicinais e de calgamento urbano, com abrangéncia em todas as regides do
estado, com o intuito de implantar, restaurar e conservar vias. (Fonte:
seduh.pe.gov.br/lancamento-pe-na-estrada/, publicado em 23/10/2024)

Este documento foi elaborado com base na Lei Federal N°. 13.303/2016, e
suas alteragbes posteriores, que dispde sobre o estatuto juridico da empresa publica,
da sociedade de economia mista e de suas subsidiarias, no ambito da Unido, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municipios, como pecga integrante e indissociavel
do procedimento licitatério a ser realizado com vistas a viabilizar a contratacdo de
empresa.

Tem o objetivo de fornecer aos interessados a perfeita caracterizagdo do
objeto, e o estabelecimento de normas, critérios, condi¢des contratuais principais e o
fornecimento de todas as informagdes que permitam a elaboracao de edital, e, assim,
servir de base para a apresentacdo das propostas, estabelecendo as regras de
participagéo e julgamento, bem como guiar o processo com vinculagéo ao instrumento
convocatorio.
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Neste Termo de Referéncia, estdo descritas as condi¢des, especificacdes e
normas exigidas pela Companhia Estadual de Habitacdo e Obras - CEHAB, para
execucao dos servigos constantes nos projetos, assim como 0s prazos maximos a
serem obedecidos no desenvolvimento das obras.

Neste Termo de Referéncia (TR) ou em quaisquer outros documentos
relacionados com os servigos acima solicitados, os termos ou expressdes tém o
seguinte significado e/ou interpretagéo:

ATA DE REGISTRO DE PRECOS: Documento vinculativo, obrigacional, com
caracteristicas de compromisso para futura contratagao, onde se registram os precos,
fornecedores, o6rgaos participantes e condigbes a serem praticadas, conforme
disposi¢des contidas no instrumento convocatério e propostas apresentadas.

CANTEIRO DE OBRAS: Local onde serdo implantadas as estruturas fixas e/ou
moveis do empreiteiro, com vistas a apoiar suas atividades de execugao dos servigos
de engenharia. Nestas estruturas estarao incluidas as instalagdes para as equipes de
apoio e eventualmente do pessoal de acompanhamento e controle da CEHAB.

CEHAB: COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAGAO E OBRAS DE PERNAMBUCO
vinculada a Secretaria Estadual de Desenvolvimento Urbano e Habitacao, localizada
a Rua Odorico Mendes, numero 700, Campo Grande, Recife-PE.

CONTRATADA: Empresa licitante vencedora da Licitacdo, e contratada para a
execugao dos servigos objeto deste Termo de Referéncia.

CONTRATANTE: COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO E OBRAS DE
PERNAMBUCO, doravante denominada CEHAB.

CONTRATO (CT ou CTEF): Documento, subscrito pela CEHAB e a CONTRATADA
(licitante vencedora do certame), que define as obrigagdes e direitos de ambas com
relagcdo a execugao dos servicos.

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO: representagdo grafica da programacéo
parcial ou total de um trabalho ou servigo ou produto, no qual sdo indicadas as suas
diversas fases e respectivos prazos, aliados aos custos ou pregos, doravante
denominado (CFF)

RELATORIO DIARIO DE OBRA: E uma espécie de memorial da obra ou servigos de
engenharia, onde sdo descritos os acontecimentos mais importantes em um
determinado dia: os servigos feitos, os equipamentos utilizados - e por quantas horas
-, as condigdes do clima, etc. Caso necessario, também podem ser descritos os
problemas na execucao de servicos, falhas nos equipamentos, etc.
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DOCUMENTOS COMPLEMENTARES OU SUPLEMENTARES: Documentos que,
por forca de condicbes técnicas imprevisiveis, se fizerem necessarios para a
complementagdo ou suplementagcdo dos documentos emitidos no Termo de
Referéncia.

DOCUMENTOS DE CONTRATO: Conjunto de todos os documentos que integram o
contrato e regulam a execugao dos servigos, compreendendo o Edital, Termo de
Referéncia, especificagdes técnicas, desenhos e proposta financeira da executante,
cronogramas e demais documentos complementares que se fagam necessarios a
execugao do objeto.

ESPECIFICAGOES TECNICAS (ET): Documento que descreve, de forma precisa,
completa e ordenada, os materiais e os procedimentos de execugcao a serem
adotados na construcdo. Tém como finalidade complementar a parte grafica do
projeto. S&o partes integrantes das especificagdes técnicas:

a) Generalidades — incluem o objetivo, identificagdo da obra, regime de
execucao da obra, fiscalizacdo, recebimento da obra, modificacbes de
projeto, discriminagdo dos servigos (item c). Havendo caderno de
encargos, este englobara quase todos estes aspectos.

b) Especificagdo dos materiais — pode ser escrito de duas formas: genérica
(aplicavel a qualquer obra) ou especifica (relacionando apenas os
materiais a serem usados na obra em quest&o).

c) Discriminagao dos servigos — especifica como devem ser executados os
servigos, indicando tragcos de argamassa, método de assentamento, forma
de corte de pegas, etc.

FISCALIZAGAO: Equipe da CEHAB indicada para exercer em sua representacéo a
fiscalizacdo do contrato, sendo do quadro interno ou por intermédio de empresa
gerenciadora

LICITANTE: Pessoa juridica, ou consorcio de pessoas juridicas, que participa ou
manifesta a intengao de participar de processo licitatorio, sendo-lhe equiparavel, para
os fins desta Lei, o fornecedor ou o prestador de servico que, em atendimento a
solicitagdo da Administracao, oferece proposta

MATRIZ DE RISCO: Anexo definidora de riscos e responsabilidades entre as partes
e caracterizadora do equilibrio econédmico-financeiro inicial do contrato, em termos de
onus financeiro decorrente de eventos supervenientes a contratacao, contendo, no
minimo, as seguintes informagdes:
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a) Listagem de possiveis eventos supervenientes a assinatura do contrato,
impactantes no equilibrio econdmico-financeiro da avenga, e previsdo de
eventual necessidade de prolagdo de termo aditivo quando de sua
ocorréncia;

b) Estabelecimento preciso das fragdes do objeto em que havera liberdade
das contratadas para inovar em solugdes metodoldgicas ou tecnoldgicas,
em obrigagbes de resultado, em termos de modificagdo das solugdes
previamente delineadas no anteprojeto ou no projeto basico da licitagcéo;

c) Estabelecimento preciso das fragées do objeto em que nao havera
liberdade das contratadas para inovar em solugdes metodoldgicas ou
tecnologicas, em obrigacbes de meio, devendo haver obrigacdo de
identidade entre a execucgéao e a solugao pré-definida no anteprojeto ou no
projeto basico da licitagao.

NOTA DE EMPENHO (NE): documento utilizado para registrar as operagbes que
envolvam despesas orcamentarias, onde € indicado o nome do credor, a
especificagao e a importancia da despesa.

ORDEM DE SERVICO (OS): documento formal emitido pela CEHAB com as
especificagdes detalhadas do servigo/produto individual (parte do contrato) a ser
elaborado pela CONTRATADA, para o qual o faturamento relacionado ao recurso &
executado na concluséo.

OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA: Sao todas as atividades relativas a
execugao das obras civis, de construcao, reforma, recuperagao ou ampliacao de bem
imovel.

PAVIMENTAGAO ASFALTICA: Execugdo de pavimento através da composicdo das
camadas de base e sub-base (se necessario), reforco de subleito (se necessario),
com revestimento em Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) sendo
necessario todos os projetos necessarios a execugao da pavimentagao.

CAPEAMENTO ASFALTICO: Execucdo de revestimento sobre pavimento existente
(em pedra granitica, bloco de concreto intertravado ou equivalente), com Concreto
Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ).

RECAPEAMENTO ASFALTICO: Recomposicdo da camada de revestimento
existente em Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ), que por fatores
externos ja teve segdo comprometida ou ja passou por muitos remendos,
demandando nova aplicacdo de CBUQ.
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PAVIMENTAGAO EM PEDRA GRANITICA E/OU BLOCO DE CONCRETO
INTERTRAVADO: Execucao de pavimento através da composigao das camadas de
base e sub-base (se necessario), reforco de subleito (se necessario), com
revestimento indicado (pedra granitica regular ou bloco de concreto intertravado)

PLANILHA DE CUSTOS DO ORGAMENTO DE REFERENCIA: Representa o
produto do somatorio do preco de referéncia da CEHAB de cada item discriminado,
multiplicado pelos respectivos quantitativos, gerando o valor estimado para a reserva
orcamentaria e o limite para o pagamento do objeto que se pretende contratar.

PLANILHA DE CUSTOS DA PROPONENTE: Representa o produto do somatério do
preco da Licitante de cada item discriminado, multiplicado pelos respectivos
quantitativos, gerando o valor para execugéo do objeto ofertado pela Licitante.

PLANO DE TRABALHO (PT): Documento que descreve a sequéncia de fases de
uma tarefa ou a sequéncia de tarefas referentes a determinado servigo ou trabalho,
indicando, inclusive, o tempo a ser gasto em cada uma.

PLANO DE GESTAO AMBIENTAL DA OBRA (PGAO): consiste numa ferramenta
de gerenciamento das atividades corriqueiras, relacionadas a questao ambiental, na
fase de construcao de obras ou servigos de engenharia, de forma a evitar, minimizar
e controlar os impactos ambientais relacionados. Esse plano, elaborado por uma
equipe especializada em meio ambiente, estabelece diretrizes e procedimentos para
a aplicacdo adequada de medidas ambientais a serem executadas na Area
Diretamente Afetada — ADA da obra ou servicos de engenharia. Esse plano tem como
objetivo geral assegurar, de forma integrada, que as acées ambientais aqui propostas,
sejam implantadas, de forma a zelar pela qualidade ambiental da obra ou servigos de
engenharia. Como objetivos especificos:

a) Executar a obra ou servicos de engenharia de forma a evitar, controlar e/ou
mitigar os impactos ambientais associados;

b) Estabelecer diretrizes que zelem pela melhor qualidade ambiental possivel da
agua, solo, ar, fauna e flora;

c) Executar trabalhos de educagdo ambiental junto aos operarios da obra ou
servigos de engenharia;

d) Evitar interferéncias negativas, das atividades na obra ou servigos de
engenharia e dos seus colaboradores sobre 0 meio ambiente.

PROJETO BASICO: Conjunto de elementos necessarios e suficientes, com nivel de
precisao adequado, para caracterizar a obra ou servigo de engenharia, ou complexo
de obras ou servicos de engenharia objeto da licitagdo, elaborado com base nas
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indicagdes dos estudos técnicos preliminares, que assegurem a viabilidade técnica e
o adequado tratamento do impacto ambiental do empreendimento, e que possibilite a
avaliagao do custo da obra e a definigdo dos métodos e do prazo de execugao.

a) Desenvolvimento da soluc¢ao escolhida de forma a fornecer visao global
da obra ou servigos de engenharia e identificar todos os seus elementos
constitutivos com clareza;

b) Solucdes técnicas globais e localizadas, suficientemente detalhadas, de
forma a minimizar a necessidade de reformulagao ou de variantes durante
as fases de elaboragao do projeto executivo e de realizagao das obras ou
servigos de engenharia e montagem;

c) ldentificacdo dos tipos de servicos a executar e de materiais e
equipamentos a incorporar a obra ou servigo de engenharia, bem como
suas especificagdbes que assegurem os melhores resultados para o
empreendimento, sem frustrar o carater competitivo para a sua execucao;

d) Informagdes que possibilitem o estudo e a dedugcdo de métodos
construtivos, instalagbes provisorias e condigées organizacionais para a
obra ou servigos de engenharia, sem frustrar o carater competitivo para a
sua execucgao;

e) Subsidios para montagem do plano de licitagdo e gestdo da obra ou
servigos de engenharia, compreendendo a sua programacgao, a estratégia
de suprimentos, as normas de fiscalizagao e outros dados necessarios em
cada caso;

PROJETO EXECUTIVO: E o conjunto dos elementos necessarios e suficientes a
execucao completa da obra, de acordo com as normas pertinentes da Associagao
Brasileira de Normas Técnicas — ABNT.

PROPOSTA FINANCEIRA: Documento gerado pelo licitante que estabelece os
valores unitario e global dos servicos e fornecimentos, apresentando todo o
detalhamento dos custos e precos unitarios propostos, que possui todos os custos
que sao suficientes a execugao do objeto.

RELATORIO DE PRESTAGAO DE SERVIGOS (RPS): Documento a ser emitido pela
CONTRATADA com periodicidade definida pela CEHAB, com o resumo da situagao
fisica e financeira, contendo: cumprimento da programagdo, ocorréncias e
recomendagdes, além de conclusdes e projegdes a respeito de prazos e custos.
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REUNIAO DE PARTIDA (“START UP”): Reunido com as partes envolvidas,
CONTRATADA e CEHAB, onde se define todos os detalhes e da-se o “start up” da
execucao das obras/servicos.

SERVICOS SIMILARES: servigos de execugao de pavimentacgao flexivel (CBUQ ou
AAUQ) ou semirrigido ou rigido, ou TSD ou qualquer outro com mesmos materiais ja
previstos em planilha.

SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS - SRP: Conjunto de procedimentos para
registro formal de precgos relativos ao servico licitado, para contratacdes futuras.

TERMO DE REFERENCIA (TR): Conjunto de elementos necessarios e suficientes,
com nivel de precisao adequado, para caracterizar os servicos a serem contratados
ou os bens a serem fornecidos.

2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAGAO

O estado de Pernambuco, identifica a necessidade de investimentos para
pavimentacao de determinadas vias, com vistas a promover melhorias na mobilidade
urbana, na seguranga viaria, no desenvolvimento econémico e na qualidade de vida
da populacéo.

Considerando o compromisso e responsabilidade da CEHAB em potencializar
a infraestrutura urbana em areas importantes do Estado de Pernambuco a presente
contratagdo tem como obijetivo principal viabilizar a implementagdo de melhorias nas
vias, beneficiando diretamente as comunidades atendidas, ao facilitar o
deslocamento, aprimorar a infraestrutura urbana e assegurar condicbes adequadas
para a trafegabilidade de veiculos.

Considerando o vulto financeiro estimado nesta contratagdo que demandaria
a construgao de processos em quantidade incompativel com o principio da eficiéncia,
ponto relevante que foi pesado, incluindo quando se soma aos demais processos das
outras microrregides, em que a construgado de cada processo leva um tempo médio
estimado de 3 (trés) meses para cada objeto, a depender da complexidade, o que iria
sobrecarregar o sistema operacional empresarial e dos entes participantes das
construgdes dos processos, emitindo centenas de documentagdées com mesmo
conteudo, e demandando a gestao operacional de cada processo, além de possibilitar
a morosidade da execucao do investimento, considerando os eventuais processos
individualizados.

Considerando o interesse publico como beneficio comum a ser atingindo
através dos investimentos e considerando o convivio com as adversidades que estao
presentes por todo o estado, seja pelo déficit em saneamento, iluminagdo publica,
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educacional, entre outros. Se faz necessario o investimento na melhoria da
infraestrutura urbana, com estratégia, visando contribuir com a reducédo de
desigualdades, em uma area que afeta diariamente as comunidades e os nucleos
habitacionais.

Considerando que a precariedade da malha viaria instalada, prejudica a
mobilidade urbana, trazendo prejuizos ao cidaddo em periodos de estiagem ou em
periodos de chuva, pela presencga de panelas (buracos), além do impacto da poluigao
do ar através da poeira ou da constante dificuldade de acesso as habitagdes devido
a lama (periodo chuvoso), responsabilidade direta da administragcdo publica em suas
esferas.

Considerando que tais prejuizos se tornam ainda maiores do ponto de vista
social, quando o investimento do poder publico ndo consegue se concretizar ou tem
morosidade em o fazé-lo, devido as consequéncias retratadas nos prejuizos
econdmicos em decorréncia da dificuldade de escoamento de producéo, limitacdo do
fomento ao empreendedorismo local atrelado também ao fomento turistico das
regides, aléem de impactar no cotidiano de acesso aos proprios servigos publicos
ofertados nas creches, escolas, unidades de saude, hospitais, nucleos de assisténcia
social, entre outros.

Considerando que atualmente ndo ha contrato vigente pela CEHAB destinado
a execugao de tais pavimentagdes com a abrangéncia microrregional.

A CEHAB, através da Diretoria de Obras de Habitacdo e Desenvolvimento
Urbano (DOHDU) da providéncias baseados em projetos, pecas orgcamentarias e
documentacgdes, para que se instaure processo licitatério para execugao do objeto.

Compde este termo de referéncia o ANEXO R- JUSTIFICATIVAS TECNICAS,
que detalha as justificativas de tépicos relevantes para este processo.

3. OBJETO

3.1 REGISTRO DE PREGCOS PARA CONTRATACAO DE SERVICOS DE
EXECUGAO DE PAVIMENTAGAO, CAPEAMENTO E RECAPEAMENTO
ASFALTICO COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE
(CBUQ), DE PAVIMENTAGAO EM PEDRA GRANITICA, E
PAVIMENTACAO EM BLOCO INTERTRAVADO DE CONCRETO
(BLOQUETE), NO SERTAO DO ESTADO DE PERNAMBUCO, com
fornecimento de maquinas, equipamentos, materiais, méao-de-obra,
transporte e tudo que for necessario para a completa e perfeita execugao dos
servigos objeto desta licitagdo sob a responsabilidade da CEHAB, conforme
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especificagdes, quantidades e demais condi¢cdes presente neste Termo de
Referéncia e seus anexos.

Ficam estabelecidos, neste documento, os prazos maximos a serem
obedecidos no desenvolvimento do objeto;

Estdo descritos neste Termo de Referéncia as condicdes, especificacbes e
normas exigidas pela CEHAB para execug¢ao dos servigos constantes neste
processo.

VALOR ESTIMADO

O valor de referéncia para todo o Registro de Precos é de R$ 114.721.825,43
(Cento e quatorze milhdes, setecentos e vinte e um mil, oitocentos e
vinte e cinco reais, e quarenta e trés centavos), incluindo todas as
despesas diretas e indiretas, segregados em lotes especificos, conforme
disposto ao longo deste Termo de Referéncia.

O volume orgamentario completo, incluindo planilha, detalhamento do BDI,

composig¢des, cronograma e demais pegas orcamentarias sdo anexos deste Termo
de Referéncia.

4.2

4.3

4.4

4.5

Foi considerada a opgao pelo orcamento nao sigiloso devido ao risco eventual
e indesejavel de quebra de sigilo, propiciando informacgdes privilegiadas ao(s)
licitantes(s), em desacordo ao principio da isonomia, devido ao manuseio do
orgamento nos orgaos participantes do processo.

E dever da licitante apresentar durante o processo licitatorio quaisquer
questionamentos, duvidas, ou incongruéncias identificadas nos projetos, no
volume orgamentario completo, bem como neste instrumento, que inviabilize
a execugao do objeto, sendo possivel neste momento ser identificado.

Est&o inclusos no valor especificado, o BDI, os encargos sociais, as taxas, os
impostos e os emolumentos. Os quantitativos e os precos de referéncia da
CEHAB para os itens necessarios a execucao do objeto constam da Planilha
de Custos do Valor do Orcamento de Referéncia, parte integrante deste
Termo de Referéncia;

O valor estimado para a contratacao foi elaborado com base no Sistema de
Pregos, Custos e indices da Caixa Econémica Federal (SINAPI/PE), no
Sistema de Custos Rodoviarios do DNIT (SICRO/PE), na Tabela de Precgos
de Servicos da ORSE, em Pesquisa de Precos de Mercado para o estado de
PERNAMBUCO, na data-base de JUNHO/2025, ndo desonerado, atendendo
ao disposto na Lei n° 13.303, de 30/06/2016, e no Decreto n° 7.983, de

CEHAB — Companhia Estadual de Habitagcéo e Obras
Rua Odorico Mendes, 700 — Campo Grande — Recife — PE
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08/04/2013, ja inclusos o BDI, encargos sociais, taxas,

emolumentos;

I
CAMPANNIA ESTADUAL DE HARITACAD E ORRAS

impostos e

4.6 Fica as custas da CONTRATADA a responsabilidade por trabalhos em
sabados, domingos, em contra turno, para o fiel cumprimento do contrato, no
prazo estipulado, sem recair qualquer 6énus a CEHAB nos casos
injustificados, assegurado o direito de ampla defesa

LOTE 01:
LOTE 01 - SERTAO DO MOXOTO
~ VALOR SEM
ITEM DESCRIGAO -
- ¢ -| DESONERAGAO (RS) -
1. SERVICOS PRELIMINARES (CANTEIRO DE OBRAS) RS 477.227,76
2 EXECUCAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA DE PAVIMENTACAO RS 4.726.317,33
EXECUGCAO DE SERVIGCOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAGAO DE
3. ’ RS 2.811.572,93
VIA EM PEDRA GRANITICA
EXECUGCAO DE SERVIGOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAGAO DE
4, ¢ ¢ ¢ RS 2.866.558,08
VIA EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO
EXECUCAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA PARA CAPEAMENTO E/OU
5. RECAPEAMENTO DE VIAS EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A | R$ 6.297.290,61
QUENTE (CBUQ)
TOTAIS COM BDI (R$) RS 17.178.966,71
LOTE 02:
LOTE 02 - SERTAO DO PAJEU
~ VALOR SEM
ITEM DESCRIGAO -
- ¢ -| DESONERAGAO (RS) -
1. SERVICOS PRELIMINARES (CANTEIRO DE OBRAS) RS 572.275,74
2 EXECUCAO DE SERVIGCOS DE ENGENHARIA DE PAVIMENTAGAO RS 5.085.338,34
EXECUCAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAGAO DE
3. ’ RS 2.573.257,75
VIA EM PEDRA GRANITICA
EXECUGAO DE SERVIGOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAGAO DE
4, ¢ ¢ ¢ RS 2.956.108,62
VIA EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO
EXECUCAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA PARA CAPEAMENTO E/OU
5. RECAPEAMENTO DE VIAS EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A | R$ 6.731.242,39
QUENTE (CBUQ)
TOTAIS COM BDI (R$) RS 17.918.222,84

CEHAB — Companhia Estadual de Habitagcéo e Obras
Rua Odorico Mendes, 700 — Campo Grande — Recife — PE
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LOTE 03:
LOTE 03 - SERTAO DE ITAPARICA
- VALOR SEM
ITEM DESCRICAO -
- -| DESONERAGAO (RS) ~
1. SERVICOS PRELIMINARES (CANTEIRO DE OBRAS) RS 602.961,39
2 EXECUCAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA DE PAVIMENTACAO RS 3.343.180,37
EXECUCAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTACAO DE
3, i RS 2.019.552,47
VIA EM PEDRA GRANITICA
EXECUCAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTACAO DE
4. RS 2.027.646,77
VIA EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO
EXECUCAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA PARA CAPEAMENTO E/OU
5. RECAPEAMENTO DE VIAS EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A | RS 4.781.859,36
QUENTE (CBUQ)
TOTAIS COM BDI (RS) RS 12.775.200,36
LOTE 04:
LOTE 04 - SERTAO CENTRAL
- VALOR SEM
ITEM DESCRICAO -
- ~| DESONERAGAO (RS) ~
1. SERVICOS PRELIMINARES (CANTEIRO DE OBRAS) RS 648.617,10
2 EXECUCAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA DE PAVIMENTACAO RS 3.211.033,26
EXECUCAO DE SERVI DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTACAO DE
3. UGAO DES C,OS G CAO RS 2.014.573,97
VIA EM PEDRA GRANITICA
EXECUCAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTACAO DE
4. RS 1.976.220,99
VIA EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO
EXECUCAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA PARA CAPEAMENTO E/OU
5. RECAPEAMENTO DE VIAS EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A | RS 4.571.785,98
QUENTE (CBUQ)
TOTAIS COM BDI (RS) RS 12.422.231,30
LOTE 05:
LOTE 05- SERTAO DO ARARIPE
ITEM DESCRICAO VALOR SEM
v +| DESONERACAO (RS) -
1. SERVICOS PRELIMINARES (CANTEIRO DE OBRAS) RS 697.507,86
2 EXECUCAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA DE PAVIMENTACAO RS 4.393.246,95
EXECUCAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTACAO DE
3. ¢ (’: ¢ RS 2.616.880,46
VIA EM PEDRA GRANITICA
EXECUGCAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAGAO DE
4. RS 2.701.102,35
VIA EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO
EXECUCAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA PARA CAPEAMENTO E/OU
5. RECAPEAMENTO DE VIAS EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A | RS 6.184.168,49
QUENTE (CBUQ)
TOTAIS COM BDI (RS) RS 16.592.906,11

CEHAB — Companhia Estadual de Habitagcéo e Obras
Rua Odorico Mendes, 700 — Campo Grande — Recife — PE
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LOTE 06:
LOTE 06 - SERTAO DO SAO FRANCISCO
- VALOR SEM
ITEM DESCRICAO -
- ~| DESONERAGAO (RS) ~
1. SERVICOS PRELIMINARES (CANTEIRO DE OBRAS) RS 721.656,47
2 EXECUCAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA DE PAVIMENTACAO RS 10.062.410,20
EXECUCAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTACAO DE
3, i RS 6.123.506,50
VIA EM PEDRA GRANITICA
EXECUCAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTACAO DE
4. RS 7.094.767,93
VIA EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO
EXECUCAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA PARA CAPEAMENTO E/OU
5. RECAPEAMENTO DE VIAS EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A | RS 13.831.957,01
QUENTE (CBUQ)
TOTAIS COM BDI (R$) RS 37.834.298,11

5. PRAZO DE EXECUGAO E PRAZO DE VIGENCIA

5.1 O prazo de vigéncia da Ata de Registro de Pregos sera de 12 (doze)
meses, a partir da data de assinatura, podendo tal prazo ser prorrogado por
igual periodo uma unica vez;

5.2

a partir da data de assinatura;

5.3

Ordem de Servigo, e respeitara os seguintes prazos:

O prazo de vigéncia de cada contrato sera de no maximo 12 (doze) meses,

O prazo de execugao dos servigos tera inicio a partir da data de emissao da

5.3.10 cronograma de execugdo das obras de pavimentagdo (em pedra
granitica e bloco de concreto intertravado) para cada cidade, devera prever
desembolso minimo de R$ 400.000,00 e maximo de R$ 600.000,00 por
més, o que fixara o prazo de execugdo dos servigos, ficando o

remanescente para o ultimo més de execucgao;

5.3.20 cronograma de execugdo de obras de pavimentagdo asfaltica,
capeamento asfaltico e recapeamento asfaltico para cada cidade, devera
prever desembolso minimo de R$ 800.000,00 e maximo de RS$
1.200.000,00, o que fixara o prazo de execucao dos servicos ficando o

remanescente para o ultimo més de execucgao.

5.4 Podera a CEHAB repactuar os valores descritos nos itens anteriores, com
base na disponibilidade orgcamentaria, e informando a CONTRATADA
previamente sobre tais alteragoes;

CEHAB — Companhia Estadual de Habitagcéo e Obras

Rua Odorico Mendes, 700 — Campo Grande — Recife — PE

www.cehab.pe.gov.br

Pagina 14 de 65



/

5.5

5.6

GOVERNO [t

ESTADO DE MUDANGA
A CONTRATADA de cada LOTE devera ter capacidade de operar no minimo
oito frentes de obra, em cidades DISTINTAS, sendo agrupados ou NAO em
duas frentes por macrosservigo (pavimentacao asfaltica, pavimentagao em
bloco intertravado, pavimentacao em pedra granitica e
capeamento/recapeamento);

Apds a emissao da Ordem de Servico, a CONTRATADA tera um prazo de
até 05 (cinco) dias corridos para iniciar os servigos.

6. MODALIDADE, REGIME DE EXECUGAO E CRITERIO DE JULGAMENTO

6.1

6.2

6.3

6.4

A modalidade de licitagdo empregada sera Regime de Licitagcdes das Estatais
(RLE).

Dentro do que faculta a Lei 13.303/2016, Art. 42, inciso |, o regime de
execucao sera o de Empreitada por Prego Unitario. Justificada por ser uma
OBRA de engenharia de manutengao de estradas e uma prestagao de servigo
nao continuada.

O critério de julgamento desta licitacdo sera o de MENOR PRECO POR
LOTE.

Sera adotado o modo de disputa ABERTO E FECHADO.

7. CARACTERIZAGAO DA AREA DE INTERVENGAO

Os servigcos objeto deste Edital poderdo ser executados em diversos

municipios do estado de Pernambuco, conforme anexo que define as mesorregides
do estado, sendo a possibilidade de execug¢ao pautada:

71

—

. Pavimentacgao Asfaltica em CBUQ;

N

. Capeamento Asfaltico em CBUQ;

3. Recapeamento Asfaltico em CBUQ;

N

. Pavimentacado em blocos de concreto intertravado;
5. Pavimentagdo em pedra granitica;
6. Todos os servigos acessorios, complementares e necessarios a execugao;

O ente/municipio beneficiado podera por meio de Declaragao assumir a
responsabilidade de partes do processo em Contrapartida, pela execucao de
servicos, se assim for acordado entre as partes.

CEHAB — Companhia Estadual de Habitagcéo e Obras
Rua Odorico Mendes, 700 — Campo Grande — Recife — PE
www.cehab.pe.gov.br
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LOCALIZACAO

As areas de intervengao irdo compreender:

Figura 1 — Sertdo do Moxoto
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Figura 2 — Sertdo do Pajeu
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Figura 3 — Sertao de Itaparica
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Figura 4 — Sertao Central
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Figura 5 — Sertdo do Araripe
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Figura 6 — Sertdo do S&o Francisco
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Figura 7 — llustragdo do Estado de Pernambuco para Visualizagdo da Regiéo
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8. DO ESCOPO DOS SERVICOS

8.1 O escopo dos servigos, objeto deste TR, € a execugdo de servigos de
pavimentacao de vias, para melhoria da mobilidade urbana e nucleos rurais,
através de pavimentagdao asfaltica e revestimento em capa asfaltica
(capeamento e recapeamento) com Concreto Betuminoso Usinado a Quente
(CBUQ), em espessura e forma indicada em projeto, bem como com o uso
de bloco de concreto intertravado, ou pedra granitica, sendo aplicado todos
0s servigos complementares e acessorios, eximindo desta contratagdo para
vias de alto fluxo de veiculos, que demandem estudos de trafego e projetos
especiais (incluindo OAE e correlatos).

8.2 As vias devem atender os seguintes preceitos:
a) Registro de trafego da via limitado pelo Numero N:

- N =< 5x1076, para a execug¢ao de pavimentagao asfaltica com CBUQ;

N < 5x1076, para capeamento e recapeamento asfaltico com CBUQ;

N < 10”6, para pavimentagao em bloco de concreto intertravado;
- N <1076, para pavimentacao em pedra granitica.

b) Inclinagéo da via seja < 30%;

CEHAB - Companhia Estadual de Habitacado e Obras
Rua Odorico Mendes, 700 — Campo Grande — Recife — PE
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8.3 O objeto do presente certame licitatério compreende basicamente os
seguintes servigos:

SERVICOS PRELIMINARES (CANTEIRO DE OBRAS)

CANTEIRO DE OBRAS

MOBILIZACAO

DESMOBILIZACAO

EXECUGAO DE SERVIGOS DE ENGENHARIA DE
PAVIMENTAGAO ASFALTICA

ADMINISTRAGCAO LOCAL

SERVICOS PRELIMINARES

MOBILIZACAO

DESMOBILIZACAO

MOVIMENTACAO DE TERRA

PAVIMENTACAO EM CBUQ (CONCRETO BETUMINOSO
USINADO A QUENTE)

PASSEIO/PROTECAO DE GUIA

DRENAGEM

SINALIZACAO VIARIA VERTICAL

SINALIZAGAO VIARIA HORIZONTAL

SERVICOS COMPLEMENTARES E SINALIZACAO DE OBRA

EXECUGAO DE SERVIGOS DE ENGENHARIA PARA
PAVIMENTAGAO DE VIA EM PEDRA GRANITICA

ADMINISTRAGCAO LOCAL

SERVICOS PRELIMINARES

MOBILIZACAO

CEHAB — Companhia Estadual de Habitagcéo e Obras
Rua Odorico Mendes, 700 — Campo Grande — Recife — PE
www.cehab.pe.gov.br
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DESMOBILIZACAO

MOVIMENTACAO DE TERRA

PAVIMENTACAO EM PEDRA GRANITICA

PASSEIO/PROTECAO DE GUIA

DRENAGEM

SINALIZACAO VIARIA VERTICAL

SERVICOS COMPLEMENTARES E SINALIZACAO DE OBRA

EXECUGAO DE SERVIGOS DE ENGENHARIA PARA
PAVIMENTAGAO DE VIA EM BLOCO DE CONCRETO
INTERTRAVADO

ADMINISTRAGCAO LOCAL

SERVICOS PRELIMINARES

MOBILIZACAO

DESMOBILIZACAO

MOVIMENTACAO DE TERRA

PAVIMENTACAO EM INTERTRAVADO

PASSEIO/PROTECAO DE GUIA

DRENAGEM

SINALIZAGAO VIARIA VERTICAL

SERVICOS COMPLEMENTARES E SINALIZACAO DE OBRA

EXECUCAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA PARA
CAPEAMENTO E/OU RECAPEAMENTO DE VIAS EM
CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ)

ADMINISTRAGCAO LOCAL

SERVICOS PRELIMINARES

CEHAB — Companhia Estadual de Habitagcéo e Obras
Rua Odorico Mendes, 700 — Campo Grande — Recife — PE
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MOBILIZACAO

DESMOBILIZACAO

PAVIMENTACAO EM CBUQ (CONCRETO BETUMINOSO
USINADO A QUENTE)

SINALIZACAO VIARIA VERTICAL

SINALIZAGAO VIARIA HORIZONTAL

SERVICOS COMPLEMENTARES E SINALIZACAO DE OBRA

Os servigos deverdo ser realizados em consonancia com os Projetos
Executivos e com fundamento nas normas das concessionarias de servigos
publicos locais, entre outras, no Cdédigo de Uso e Ocupagédo do Solo do
municipio, no Caderno de Encargos do SINAPI, nas deliberagcbées dos 6rgaos
de controle ambientais do municipio, do estado e da Unido e nas
Especificagdes Técnicas.

Os servicos deverao ser realizados em consonancia e fundamento nas
normas e recomendacgdes estabelecidas pelo Departamento Nacional de
Infraestrutura Terrestre (DNIT), pelo Departamento de Estradas e Rodagens
de Pernambuco (DER) e pela Associagao Brasileira de Norma Técnicas
(ABNT), (Lein. °4.150 de 21.11.62), no que couber e, principalmente no que
diz respeito aos requisitos minimos de qualidade, utilidade, resisténcia e
seguranga.

Controle Tecnolégico

8.6

8.7

O controle tecnolégico se aplica tanto na fase de projeto quanto na fase de
execugao dos servigos.

Competira a empresa contratada o controle tecnolégico indicado nas
especificagdes vigentes do DNIT referente aos servigos executados, sendo
possivel enfatizar:

8.7.10 controle de qualidades dos materiais empregados na camada do

pavimento;

8.7.2 A execugédo dos ensaios geotécnicos na pista e no laboratorio;

CEHAB — Companhia Estadual de Habitagcéo e Obras
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8.7.3A execucdo de ensaios de caracterizagdo de todos os materiais
betuminosos e de concreto a serem utilizados na obra, inclusive os
materiais provenientes de jazidas, areais etc.;

8.7.4 O georreferenciamento de todos os pontos de coleta do material para a
realizacao dos ensaios, constando no laudo do ensaio as coordenadas;

8.7.5A andlise de todos os ensaios realizados nos servicos e os controles
efetuados, indicando: a localizagao, resultados, controles estatisticos e as
respectivas medidas corretivas necessarias;

8.7.6 O controle de compactagdo na camada de revestimento do pavimento
projetado;

8.7.7 A execugao de ensaios para verificagdo da irregularidade longitudinal do
pavimento;

8.7.8 Demais ensaios que se fagam necessarios pelos parametros exigidos em
projeto;

8.8 Deverao ser entregues ao fiscal do contrato os resultados dos ensaios para
inclusdo nos processos de medicao, a relagao dos ensaios minimos a serem
apresentados encontra- se no Anexo 14. A critério da fiscalizacao, poderao
ser solicitados a contratada a realizagado de ensaios complementares.

8.9 Competira a CEHAB acompanhar a realizagdo do controle tecnolégico de
materiais e processos construtivos utilizados no empreendimento,
executados pela contratada, verificando a conformidade dos mesmos,
exigindo que estes sejam realizados dentro das normas técnicas e
executados por empresas ou profissionais devidamente qualificados

8.10 Cabe a contratada responsabilizar-se pelo controle de qualidade dos servigos
executados;

8.11 Cabe a contratada manter instalados e em plenas condi¢gbes de operacgao,
em local proprio da contratada, os laboratérios necessarios e suficientes para
manter o controle tecnologico adequado de todos os servigos executados na
obra. Quando ocorrer redugéo do ritmo dos servigos ou de paralizagao total,
a contratada devera compatibilizar sua mao de obra e equipamentos, de
forma a se manter o equilibrio econdmico-financeiro de seu contrato durante
todo o periodo de execugao dos servicos.

Cabe a CEHAB:
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8.12 Analisar e atualizar, a cada medicdo da contratada, os planos de controle
tecnoldgico. A criagao e atualizagcdo serdo balizadas pelo planejamento das
frentes de servico da contratada e também no cronograma fisico-financeiro
atualizado;

8.13 Minutar ordem de paralisagao, a ser expedida pela fiscalizacdao da CEHAB,
para qualquer servico que esteja sendo executado diferentemente das
normas, manuais e especificagdes, comprometendo a exceléncia da
qualidade, a economicidade, a razoabilidade, a impessoalidade e a
transparéncia da gestéo publica. Corrigida a irregularidade, minutar ordem de
reinicio do servico. Em ambos os casos, devera ser dada ciéncia ao Gestor
de Contrato, imediatamente apds a constatagdo e/ou solugcdo da
irregularidade constatada.

Plano de Execugdo da Obra

8.14 Os servicos serdao dimensionados como PRODUTOS, definidos em
CONTRATO (CT) especifico, com respectiva(s) nota(s) de empenho de
despesa, e com a definicdo e quantificagdo dos PRODUTOS vinculados
aquele CONTRATO.

8.15 O dimensionamento de execugdao do CONTRATO sera determinado pela
CEHAB via Ordem de Servigo (OS), no qual constardo os PRODUTOS a
serem executados, incluindo a planilha orgamentaria (com respectivos
quantitativos e pregos), cronograma fisico-financeiro, e especificagdes
técnicas detalhadas para a execugao de um ou mais PRODUTOS.

8.16 Os PRODUTOS séo passiveis de subdivisdo ou agrupamento com anuéncia
da CEHAB.

O volume orgcamentario é Anexo a este Termo de Referéncia, e pode ser
consultado ao final deste material.

CONSIDERAGOES GERAIS:

8.17 Os servicos deverao ser executados de acordo com os projetos, Termo de
Referéncia e as Especificagdes Técnicas, bem como com os padrdes de
qualidade, resisténcia e seguranga estabelecidos nas normas aprovadas pela
Associagao Brasileira de Normas Técnicas - ABNT e, na sua falta, deverao
ser previamente aprovados por escrito pela Fiscalizagao. Quando existirem
recomendacdes adicionais as normas referentes a execugao dos servigos,
ditadas pelos fabricantes dos materiais, essas também deverdo ser
obedecidas.
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8.18 Nos precos propostos deverdo estar inclusas as despesas com profissional

especializado em periodo especificado no orcamento referencial para
administragao da obra, emissao de ART, equipamentos, materiais e mao-de-
obra necessaria a execugao dos servigos, ferramentas, transportes, encargos
sociais, encargos fiscais, lucros e quaisquer outras despesas e taxas
incidentes sobre eles.

8.19 Sera de responsabilidade da CONTRATADA a realizagao de ensaios e testes

necessarios a verificagdo da perfeita observancia das especificagcdes e
resisténcias, tanto dos materiais aplicados quanto dos servigos executados.
A CONTRATADA devera apresentar previamente a fiscalizacdo da
CONTRATANTE, o programa de ensaios de controle tecnoldgico, de acordo
com as normas vigentes.

8.20 Todo o material fornecido devera ser de qualidade garantida, de acordo com

8.21

as normas técnicas vigentes e respeitando as especificagbes técnicas.
Poderao ser utilizados produtos similares aos especificados, desde que
autorizados pela fiscalizagdo. Além disso, a fiscalizagcdo podera exigir,
quando houver duvidas quanto a qualidade ou similaridade, a apresentagao
prévia de amostras dos materiais que serdo utilizados, bem como de
resultados de testes de composicdo, qualidade e resisténcia desses
materiais, fornecidos por entidade de reconhecida idoneidade técnica. A
obtencgao de tais atestados sera de responsabilidade da CONTRATADA sem
Onus para a CONTRATANTE.

Todos os servigcos deverao ser desenvolvidos em conformidade com as
normas de seguranga, observando-se a necessidade de minimizar os
transtornos aos usuarios do entorno da area de intervencdo. Deverao ser
adotadas todas as providéncias de seguranga que sejam necessarias para
garantia da integridade fisica e patrimonial de terceiros.

8.22 Quando houver necessidade de paralisagdo de alguma atividade de rotina em

funcdo da realizacdo de servigos, sua execucgao ficara condicionada aos
horarios a serem estabelecidos pela fiscalizagdo. A CONTRATADA devera
apresentar a fiscalizagdo, com a devida antecedéncia, sua programacéao de
trabalho;

8.23 Durante todo o decorrer da construcéao, ficara a cargo da CONTRATADA a

conservacao e limpeza das instalagcdes da obra, devendo o local estar sempre
limpo e acessivel a Fiscalizacdo, com a remocao periddica dos entulhos do
canteiro, ndo sendo permitido o depdsito desses na via publica;
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8.24 Devera ser mantido na obra ou no orgao/entidade, caso n&o exista escritorio

na obra, Diario de Obra, em formato eletrénico ou fisico, sempre atualizado,
contendo termos de abertura e de encerramento, em que serdao anotadas as
ocorréncias pelo fiscal designado pela administragdo, sendo admitido o uso
de assinatura eletrénica. O mesmo devera ser iniciado no inicio da obra,
independentemente da obra ou do servigo de engenharia. Nele deverao estar
registrados todos os fatos inerentes ao servigo, como:

a) Todos os fatos relevantes ocorridos no desenvolvimento da obra ou do
servico de engenharia, com registro de imagens, em meio impresso ou
eletrénico, sempre que aplicavel, tais como: inicio e término das etapas de
execucao dos servicos, alteracdes, paralisagcdes, imprevistos, decisoes,
recomendacdes, consultas a fiscalizagao, sugestdes e adverténcias;

b) Data e assinatura dos intervenientes ao final de cada registro, sendo
admitido o uso de assinatura eletrénica;

c) As condigdes meteoroldgicas prejudiciais ao andamento dos trabalhos;

d) As datas de conclusao de etapas, caracterizadas de acordo com o
cronograma fisico/financeiro, apresentado e aprovado;

e) Os acidentes ocorridos no decurso dos trabalhos;
f) As respostas as interpelag¢des da fiscalizagdo da CEHAB;
g) Quaisquer outros fatos que devam ser objeto de registro;

h) Caso o Diario de Obra seja elaborado em formato eletrénico, deve-se
permitir identificar, com controle histérico de edi¢cao, a data de abertura e
de encerramento e o(s) responsavel(is) pelo preenchimento das
informacoes;

i) As ocorréncias registradas no Diario de Obra deverdo ser lidas e
rubricadas semanalmente pelo engenheiro representante da
CONTRATADA, que sera o profissional habilitado no certame, e pelo fiscal
da obra designado.

8.25 Na realizacdo de obras e servicos de engenharia, caso a aquisicao de

materiais corra a conta da Administracdo, serdo anexadas aos documentos
de autorizagdo as requisicdes ou quaisquer outros documentos que
identifiguem os quantitativos destinados a cada obra ou servico de
engenharia especifico.
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8.26 A CONTRATADA devera apresentar, no prazo de 10 (dez) dias uteis
contados da assinatura da Ordem de Servico, o Projeto de
Gerenciamento de Residuos de Construgao Civil (PGRCC), com base na
Resolugcao do CONAMA n° 307/2002.

8.27 Correrao, exclusivamente por conta da CONTRATADA, todas as despesas
com relagdo a manutencio e a administracdo do canteiro de obras, inclusive
a manutencgao dos tapumes de vedagéao do local, confecgao e instalagao das
placas da obra, mobilizagdo e desmobilizagdo de maquinas e equipamentos,
bem como sua retirada no término da obra;

8.28 A CONTRATADA confeccionara, fixara e conservara, em local a ser indicado
pela Fiscalizagdo da CEHAB, sob suas custas, a placa de obra, conforme o
modelo a ser apresentado pela CONTRATANTE;

8.29 A CONTRATADA disponibilizara um escritério climatizado para a fiscalizagao
da CONTRATANTE com, no minimo, uma estacao de trabalho completa e
cadeira acolchoada com bracgos e encosto, um ponto de iluminagcdo, quatro
tomadas padréao 2P + T, e acesso livre a rede Wi-Fi;

Medidas de Seguranca:

a) A execugao da obra devera ser realizada com a adogao de todas as
medidas relativas a protecao dos trabalhadores, observando as leis em
vigor e as respectivas NRs;

b) O uso de Equipamentos de Protegcado Individual (EPI) completo, como
botas, capacetes, cintos de seguranca (trabalhos em altura superior a
2,00m), mascara, uniforme e identificacdo da empresa serdo itens
obrigatoérios para todos os colaboradores;

c) A CONTRATANTE nao se responsabilizara por acidentes ou prejuizo a
terceiros que porventura venham a ocorrer no local da obra;

d) A CONTRATADA ¢ responsavel pelo devido atendimento a NR-18 e
correlatos no ambito de suas atividades;

9. DA ADMISSAO DE ADESAO DOS ORGAOS NAO PARTICIPANTES

9.1 Nao sera permitida a ades&o por 6rgaos nao participantes a presente Ata de
Registro de Precos. Esta restricdo justifica-se pela especificidade e pelo
volume do objeto contratual. A magnitude do processo demanda um controle
rigoroso da execugao, tanto em termos de prazos quanto de qualidade, para
assegurar a conformidade com as exigéncias técnicas e a entrega adequada.
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Permitir adesdes de outros 6rgaos poderia comprometer a gestao eficiente
do contrato, diluir a responsabilidade da contratada e gerar dificuldades no
acompanhamento e na fiscalizacdo dos servigos, prejudicando o interesse
publico e a otimizagao dos recursos alocados

10. CONDIGOES DE PARTICIPACAO
10.1 Participacao de Pessoa Fisica:

a) Sera vedada a participacado de Pessoa Fisica considerando a necessidade
de capacidade operacional e estrutura empresarial minima, diante da
exigéncia de capital social minimo e estrutura minima, como
equipamentos, instalagcdes e equipe de profissionais ou corpo técnico para
a execucgao do objeto incompativeis com a natureza profissional da pessoa
fisica.

b) Poderéao participar desta licitagdo, empresas do ramo de construgao civil e
engenharia, legalmente constituidas, que atendam integralmente as
exigéncias deste Termo de Referéncia e do edital correspondente.

10.2 Cumprimento das disposi¢cdes do Edital:

a) As licitantes deverdo atender a todas as condigbes, prazos e
procedimentos estabelecidos no Edital e seus anexos, sendo
imprescindivel o conhecimento completo dos documentos técnicos e das
especificagdes dos servigos a serem contratados.

b) As microempresas e empresas de pequeno porte ndo poderao participar
desta licitagdo em condigdes diferenciadas, uma vez que os itens tém
valores estimados superiores a receita bruta maxima permitida para o
enquadramento como empresa de pequeno porte, que é de R$
4.800.000,00 (quatro milhdes e oitocentos mil reais). Portanto, ndo se
aplicara o tratamento diferenciado e favorecido previsto na Lei
Complementar 123/2006

c) Empresas que tenham sido declaradas inidéneas para licitar ou contratar
com a administragao publica ndo poderao participar desta licitagao.

d) A inobservancia de quaisquer das condi¢gbes estabelecidas implicara na
desclassificagdo da empresa licitante.

e) Nao se aplicam ao processo licitatério as disposicées constantes dos Arts.
47 e 48 da Lei Complementar n® 123, de 14 de dezembro de 2006, tendo
em vista que os valores estimados no presente certame ultrapassam o
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valor da receita bruta maxima admitida para fins de enquadramento como
empresa de pequeno porte, sem prejuizo de participagdes das empresas
enquadradas como microempresa ou empresa de pequeno porte. Embora
nao sejam aplicados os beneficios de tratamento diferenciado as pequenas
e microempresas no certame, isso ndo impede sua participagéo por meio
de subcontratacgao.

10.3 Participagao de Consoércios:

10.3.1 Devera ser formalizado e registrado perante a JUCEPE o consorcio que
for reconhecido vencedor de LOTE, no prazo maximo de 10 dias uteis apés
a homologacgéao do processo;

10.3.2 Sera permitida a participacdo de empresas reunidas em consorcio,
atendidas as condi¢des previstas no art. 279 da Lei n° 6.404/1976 e no
Edital;

10.3.3 Sera permitida a participacado na licitacdo de Consodrcio de empresas,
limitando-se a formacgao através de até 2 (duas empresas), no maximo;

10.3.4 Justificativa para limitagdo da quantidade de consorciados:

10.3.4.1 A participacdo de consércios em licitagdes publicas, embora
possa estimular a competicdo ao permitir a unido de empresas menores,
também apresenta o risco de restringi-la, caso empresas concorrentes
se associem;

10.3.4.2 Nesta licitagdo para um processo que embora nao possua
relevante complexidade, demanda consideravel cuidado devido a
abrangéncia territorial, a admissao de consércios busca fomentar a
competitividade. Essa medida permite a participacdo de empresas que,
isoladamente, poderiam nado atender aos requisitos técnicos ou
financeiros exigidos;

10.3.4.3 Contudo, para assegurar a efetividade da competicdo e a
obtengcdo da proposta mais vantajosa, torna-se necessario limitar o
numero de empresas por consorcio. A auséncia de tal limitacdo poderia
diluir responsabilidades e comprometer a agilidade e qualidade da
execugao, prejudicando o interesse publico;

10.3.4.4 A limitac&do proposta busca, portanto, equilibrar a ampliacdo da
participagdo com a garantia de uma execucgao eficiente e responsavel,
em conformidade com os principios da Lei n® 13.303/2016.
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10.3.5 O consoércio deve atender as seguintes condigoes:

10.3.5.1 Apresentagdo dos documentos exigidos no Edital, admitindo-se,
para efeito de qualificagao técnica, o somatério dos quantitativos de
cada consorciado e, para efeito de qualificagdo econémico-financeira, o
somatoério dos valores de cada consorciado, na propor¢cao de sua
respectiva participagao, acrescido de 20% sobre o valor exigido de
LICITANTE individual;

10.3.5.2 Comprovacdo do compromisso publico ou particular de
constituicdo de consorcio, subscrito pelos consorciados, por escritura
publica ou documento particular registrado em Cartério de Registro de
Titulos e Documentos, discriminando a empresa lider, estabelecendo
responsabilidade solidaria com a indicacdo do percentual de
responsabilidade de cada consorciada bem como a etapa da
participacédo na execugao dos servigos, objeto da presente Licitagao;

10.3.5.3 O consoércio devera indicar a empresa lider, que sera a
responsavel pela sua representacédo perante a Administracao Publica

10.3.5.4 A pessoa juridica ou consoércio devera assumir inteira
responsabilidade pela inexisténcia de fatos que possam impedir a sua
habilitacdo na presente Licitagao e, ainda, pela autenticidade de todos
os documentos que forem apresentados;

10.3.5.5 Impedimento de participagcdo de empresa consorciada, na
mesma Licitagao, através de mais de um consorcio ou isoladamente,
bem como de profissional em mais de uma empresa, ou em mais de um
consorcio;

10.3.5.6 Responsabilidade solidaria dos integrantes pelos atos praticados
em consorcio, tanto na fase de Licitagcdo quanto na de execucido do
contrato;

10.3.5.7 Os consorciados deverdo comprometer-se a apresentar, antes
da assinatura do Contrato referente a esta Licitacdo, o instrumento de
constituicdo do consodrcio, aprovado por quem tenha competéncia em
cada uma das empresas para autorizar a alienagao de bens do ativo
fixo, e registrado no 6rgao oficial competente. Dito instrumento devera
observar, além dos dispositivos legais e da clausula de responsabilidade
solidaria, as clausulas deste Termo de Referéncia, especialmente as
constantes neste item;
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10.3.5.8 O prazo de duragao do consércio deve, no minimo, coincidir com
0 prazo de conclusdo do objeto desta Licitacdo, até seu recebimento
definitivo

10.3.5.9 Os consorciados deverdo apresentar compromisso de que nao
alterardo a constituicdo ou composicdo do consoércio, sem prévia
autorizacdo da CONTRATANTE, visando a manter validas as premissas
que asseguram a habilitagdo do consorcio original;

10.3.5.10 Os consorciados deverao apresentar compromissos de que nao
se constituem nem se constituirdo, para fins do consoércio, em pessoa
juridica e de que o consorcio ndo adotara denominagédo propria,
diferente da de seus integrantes;

10.3.5.11 Cada empresa devera apresentar as comprovagdes para fins de
habilitagao juridica e regularidade fiscal, social e trabalhista, e verificar
0s requisitos especificos para consorcios para os demais requisitos de
habilitacdo/qualificacao;

10.3.5.12 Cada consorciado devera apresentar Certiddo Negativa de
Faléncia, comprovando os indices contabeis no capitulo especifico de
Habilitagdo Econémica Financeira;

10.3.5.13 A exigéncia de qualificacdo econdmico-financeira relativa ao
Patrimonio Liquido Minimo tera um acréscimo de 20% (vinte por cento)
sobre o valor exigido do licitante individual.

10.3.5.14 Admite-se o somatério dos valores do Patriménio Liquido de
cada consorciado, desde que atendido o valor minimo exigido na
proporcdo de sua respectiva participacdo no consorcio, para a
comprovagao da exigéncia de patrimonio liquido minimo total;

10.4 Da condicdo de subcontratagao:

10.4.1 Sera admitida a subcontratacéo dos servigos acessorios, no percentual
maximo de 30% do valor do contrato, mediante prévia autorizagdo da
CONTRATANTE.

10.4.2 Na&o se admite a subcontratacao de itens de servicos que tenham sido
exigidos para fins de qualificac&do técnica na presente licitagao;

10.4.3 Toda subcontratagdo deve ser previamente submetida a apreciagao da
Contratante, apenas podendo ser executada apds a sua expressa
anuéncia;
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10.4.4 Em caso de subcontratagdo, a CONTRATADA (vencedora do certame
licitatério) ndo podera transferir suas obrigacdes e responsabilidades,
permanecendo, perante a CONTRATANTE, como total responsavel pela
execucao contratual;

10.4.5 Cabe a Contratante avaliar se a subcontratada cumpre os requisitos de
qualificacéo técnica necessarios para a execug¢ao dos servigos, bem como
verificar os demais requisitos de habilitagdo eventualmente aplicaveis;

10.4.6 Em qualquer hipotese de subcontratacdo, permanece a
responsabilidade integral da CONTRATADA pela perfeita execucgéo
contratual, bem como pela padronizacdo, pela compatibilidade, pelo
gerenciamento centralizado e pela qualidade da subcontratagc&o, cabendo-
Ihe realizar a supervisao e a coordenagao das atividades da subcontratada,
bem como responder perante a CONTRATANTE pelo rigoroso
cumprimento das obrigagdes contratuais correspondentes ao objeto da
subcontratacéao.

10.4.7 Nenhum encargo trabalhista, inclusive de acidente de trabalho,
previdenciario, tributario ou responsabilidade civil de qualquer natureza,
decorrente da subcontratagdo, sera imputado ou se comunicara ao
CONTRATANTE.

10.4.8 Sera permitida a subcontratacao:
¢ Montagem do Canteiro de Obras Central;
¢ ltens de Sinalizagao;

¢ Demais servigos expressamente autorizados pela CEHAB, desde que néo
ultrapassem o percentual maximo indicado neste capitulo;

10.4.9 Cabe a Contratante avaliar se a subcontratada cumpre os requisitos de
qualificag&o técnica necessarios para a execug¢ao dos servigos, bem como
verificar os demais requisitos de habilitagao eventualmente aplicaveis.

11. PROPOSTA DE PRECOS

11.1 A Proposta Financeira, por item, devera ser firme e precisa, com clareza e
sem rasuras, limitada rigorosamente ao objeto desta licitagdo, e ndo podera
conter condicbes ou alternativas ndo previstas neste TR e seus anexos
constitutivos;

CEHAB — Companhia Estadual de Habitagcéo e Obras
Rua Odorico Mendes, 700 — Campo Grande — Recife — PE

www.cehab.pe.gov.br
Pagina 32 de 65



GOVERNO [t

ESTADO DE MUDANGCA

11.2 Nao poderdo ser apresentados precos unitarios diferenciados para um
mesmo servigo num mesmo item (lote), no entanto, poderéo ser oferecidos
precos diferentes em itens (lotes) distintos, considerando tratar-se de lotes
em diferentes regides do estado, e que, portanto, estdo submetidas as
variagdes de prego regionais.

11.3 Devera conter os elementos:

a) Razédo Social, CNPJ, Endereco, telefone e e-mail para contato,
identificacao do processo, descricao dos itens do objeto deste Termo de
Referéncia;

b) Preco unitario por item e total do item, em moeda nacional (R$), expresso
em algarismos e valor global da proposta em Real, expresso em algarismo
e por extenso. Prevalecera em casos de divergéncia entre o preco total do
item e o precgo unitario, o valor ofertado como o prego unitario, bem como,
em divergéncia entre o valor em algarismo e o valor por extenso, o valor
por extenso;

c) Nas propostas s serao aceitos valores ofertados com até duas casas
decimais ap0s a virgula;

11.4 A proposta de precgos deve possuir as especificagdes constantes deste Termo
e seus elementos. Deve ser devidamente assinada. Deve mostrar claramente
0 quantitativo e os valores unitarios e total expresso em algarismos,
acompanhada de:

a) Planilha Orgcamentaria (quantitativos e precos);

b) Cronograma fisico-financeiro compativel com o prazo de execucédo dos
Servicos;

¢) Quadro de Composigdes Analiticas;
d) Quadro de Composigao do BDI.

11.5 A proposta contera planilha orgamentaria em uma via impressa e uma digital
conforme modelo proposto, onde devem constar os precos unitarios e totais,
de equipamentos, material e mao-de-obra, com BDI incluso, tendo como os
valores maximos admitidos, totais e unitarios, os apresentados na Planilha
Orcamentaria da CEHAB;

11.6 A Licitante apresentara cronograma fisico-financeiro de execucédo e
desembolso da obra, com parcelas mensais.
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11.7 A Licitante apresentara, para a referida prestacédo de servigos, o cronograma
de execucgao correspondente e proposta de desenvolvimento dos servigos a
serem executados, com suas etapas bem definidas e justificadas,
obedecendo as normas e restricdes operacionais dos 6rgaos gerenciadores
envolvidos.

11.8 Deverao estar computadas nos precos unitarios e nas despesas indiretas
todas as despesas de transportes de materiais, carga e descarga, despesas
de execucao, fornecimento e aplicagcdo ou instalacdo de materiais e
equipamentos, mao-de-obra especializada, encargos sociais, trabalhistas e
previdenciarios, outros equipamentos necessarios, bem como impostos,
taxas, fretes, seguros e quaisquer outras despesas diretas ou indiretas que
incidam ou venham a incidir sobre o objeto da presente licitagdo bem como
as despesas de perdas.

11.9 As despesas de Contrato, Seguros, Leis Sociais, ISS, e outras que incidirem
sobre os servicos e seu pessoal, serdao de inteira responsabilidade da
Licitante Vencedora.

11.10 As propostas deverao ter prazo de validade de 120 (cento e vinte) dias.

1.1 As composi¢cées de custos apresentadas pela CEHAB tém carater
meramente exemplificativo e descritivo dos servigos a serem executados e
servem apenas para auxiliar as LICITANTES na elaboracao de suas préprias
composi¢oes de custos. Dessa forma, a LICITANTE devera elaborar suas
composigdes de custos conforme sua experiéncia, expertise e conhecimento
de mercado.

11.12 Devera ser considerado no BDI, o ISS do municipio onde serao
executados os servicos. No caso de servigos que abranjam municipios
distintos, para definicdo do ISS meédio, devera ser calculado com base na
legislagcao de cada municipio e verificagao de seu respectivo peso no volume
dos servigos;

12. GARANTIA CONTRATUAL

12.1 No ato da assinatura do CONTRATO e de seus eventuais termos aditivos de
prorrogacdo ou de acréscimos financeiros, sera exigida a prestagdo de
garantia conforme previsto no Art. 70 da Lei 13.303/2016, no valor de 5%
(cinco por cento) do valor do contrato, onde o contratado podera optar pelas
seguintes modalidades:

I. Caugéo em dinheiro;
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Il.  Seguro-garantia
lll.  Fianga Bancaria

12.2 A garantia sera prestada no prazo de até 5 (cinco) dias uteis, apods
convocagao da CONTRATADA, prorrogaveis por igual periodo, a critério do
orgao contratante com validade durante a execugdo do contrato e 90
(noventa) dias apos término da vigéncia contratual, devendo ser renovada a
cada prorrogacao ou complementada em caso de acréscimo no valor do
contrato;

12.3 No caso de seguro-garantia, a comprovagao devera ser realizada até o
momento da assinatura do Contrato;

12.4 No caso de garantia na modalidade de fianga bancaria, devera constar
expressa renuncia do fiador aos beneficios do artigo 827, do Cadigo Civil;

12.5 Para caugao ou fianga bancaria, a comprovacgao devera ser apresentada no
prazo maximo de 10 (dez) dias uteis, prorrogaveis por igual periodo, a critério
do CONTRATANTE, contado da assinatura do contrato;

12.6 No caso de titulo de capitalizagdo custeado por pagamento unico, com
resgate pelo valor total, a comprovagao devera ser realizada até o momento
da assinatura do contrato;

12.7 Caso a opgédo seja por utilizar caugdo em dinheiro, esta devera ser
processada através de depdsito junto a instituicdo bancarias ser definida pela
CEHAB-PE e apresentar comprovante, dentro do prazo legal.

12.8 Se o0 valor da garantia for utilizado, total ou parcialmente, pela
CONTRATANTE, para compensag¢ao de prejuizo causado no decorrer da
execucgao contratual por conduta da CONTRATADA, esta devera proceder a
respectiva reposi¢cao no prazo de 07 (sete) dias uteis, contados da data em
que tiver sido notificada.

12.9 Apds a execugao do contrato, constatado o regular cumprimento de todas as
obrigagdes a cargo da CONTRATADA, a garantia por ela prestada sera
liberada ou restituida e, quando em dinheiro, atualizada monetariamente,
deduzidos eventuais valores devidos a CONTRATANTE.
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13. EXEQUIBILIDADE DA PROPOSTA

13.1 Serdo desclassificadas as propostas que nao tiverem sua exequibilidade
demonstrada, assim entendidas as propostas com valores inferiores a 70%
do menor dos seguintes valores or¢ado em Planilha;

13.1.1 Média aritmética dos valores das propostas superiores a 50%
(cinquenta por cento) do valor do orgamento estimado; ou

13.1.2 Valor do orgamento estimado do objeto

13.2 Serdo admitidas as propostas que forem alvo de diligencias para
comprovagao de exequibilidade, desde que seja apresentado justificativa e
seja anexado através de documentos técnicos (planilhas) que comprovem
que o preco praticado pela LICITANTE esta exequivel.

13.2.1 Para efeitos de diligéncia, a comprovagao sera adstrita aos itens de
maior relevancia previstos no quadro de qualificagéo técnica;

13.2.2 A analise técnica deste topico sobre a compatibilidade do preco ofertado
sera realizada em comissdo por no minimo 3 (trés) técnicos, ou em
quantitativo impar.

14. CRITERIOS DE HABILITAGAO

Se os DOCUMENTOS DE HABILITACAO n&o estiverem completos e corretos,
ou contrariarem qualquer dispositivo do Edital, seus Anexos, bem como a Lei
13.303/2016, mesmo apos diligéncias com carater saneador, a COMISSAO DE
LICITACAO considerara a licitante inabilitada.

14.1 Habilitagao Juridica

Deverao ser observadas as disposicbes quanto as exigéncias usuais
constantes no edital de licitagdo (instrumento convocatorio).

14.2 Regularidade Fiscal e Trabalhista

Deverdao ser observadas as disposigdes quanto as exigéncias usuais
constantes no edital de licitacado (instrumento convocatorio).

14.3 Habilitagao Técnica

14.3.1 Qualificagao Técnico-Operacional da Empresa
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14.3.1.1 Certiddo de Registro de Pessoa Juridica com a regularidade da
Licitante junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
(CREA) e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU) dentro do seu
prazo de validade e com jurisdigdo na sua sede;

14.3.1.2 No caso de uma mesma LICITANTE se sagrar vencedora em
mais de um lote, os quantitativos minimos da qualificacdo técnico-
operacional exigidos serdo acumulados, sendo que, em caso de
insuficiéncia, cabera a CEHAB selecionar o(s) lote(s) a serem
adjudicados, com base na maior economia total para os cofres
estaduais;.

14.3.1.3 Comprovacdo de aptiddo para a execucado de servico de
complexidade tecnologica e operacional equivalente ou superior ao
objeto desta contratacdo, ou ao item pertinente por meio da
apresentacao de Atestado e/ou Certiddes de Acervo Operacional
(CAO), em nome da LICITANTE, expedido por pessoa (s) de direito
publico ou privado ou regularmente emitido(s) pelo conselho profissional
competente, do servigco a seguir discriminado:

e Execucdo de servigos, com caracteristicas semelhantes ao objeto da
licitacdo, com area de execugao igual ou superior a 50% da area total
prevista neste objeto, conforme tabela abaixo:

Tabela 1: QUALIFICAGAO LOTE 01 — SERTAO DO MOXOTO

QUANT. EXIGENCIA

SERVICO UND. | coNsOLIDADA | MINIMA 50%

EXECUGAO DE PAVIMENTO COM
APLICACAO DE CONCRETO
ASFALTICO, CAMADA DE
ROLAMENTO

M3 1.941,27 970,64

EXECUGAO DE PAVIMENTO EM
PARALELEPIPEDOS, M2 5.762,18 2.881,09
REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA

EXECUGAO DE PAVIMENTO EM PISO
INTERTRAVADO, COM BLOCO M2 6.095,20 3.047,60
RETANGULAR
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Tabela 2: QUALIFICAGCAO LOTE 02 — SERTAO DO PAJEU

I
CAMPANNIA ESTADUAL DE HARITACAD E ORRAS

QUANT. EXIGENCIA
SERVICO UND. CONSOLIDADA | MINIMA 50%
EXECUGAO DE PAVIMENTO COM
APLICACAO DE CONCRETO
ASFALTICO, CAMADA DE M3 1.941,27 970,64
ROLAMENTO
EXECUGAO DE PAVIMENTO EM
PARALELEPIPEDOS, M2 4.762,18 2.381,09
REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA
EXECUGAO DE PAVIMENTO EM PISO
INTERTRAVADO, COM BLOCO M2 5.695,20 2.847,60

RETANGULAR

Tabela 3: QUALIFICACAO LOTE 03 — SERTAO DE ITAPARICA

QUANT. EXIGENCIA
SERVICO UND. CONSOLIDADA | MINIMA 50%
EXECUGAO DE PAVIMENTO COM
APLICACAO DE CONCRETO
ASFALTICO, CAMADA DE M3 1.374,18 687,09
ROLAMENTO
EXECUCAO DE PAVIMENTO EM
PARALELEPIPEDOS, M2 3.841,45 1.920,73
REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA
EXECUCAO DE PAVIMENTO EM PISO
INTERTRAVADO, COM BLOCO M2 4.063,48 2.031,74

RETANGULAR

Tabela 4: QUALIFICAGAO LOTE 04 — SERTAO CENTRAL

QUANT. EXIGENCIA
SERVICO UND. CONSOLIDADA | MINIMA 50%
EXECUGAO DE PAVIMENTO COM M3 1.374,18 687,09

APLICACAO DE CONCRETO

CEHAB — Companhia Estadual de Habitagcéo e Obras
Rua Odorico Mendes, 700 — Campo Grande — Recife — PE

www.cehab.pe.gov.br

Pagina 38 de 65




PER
“INA
o

ESTADO DE MUDANGCA

I
CAMPANNIA ESTADUAL DE HARITACAD E ORRAS

ASFALTICO, CAMADA DE
ROLAMENTO

EXECUGAO DE PAVIMENTO EM
PARALELEPIPEDOS,
REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA

M2

3.841,45

1.920,73

EXECUGAO DE PAVIMENTO EM PISO
INTERTRAVADO, COM BLOCO
RETANGULAR

M2

4.063,48

2.031,74

Tabela 5: QUALIFICACAO LOTE 05 — SERTAO DO ARARIPE

QUANT. EXIGENCIA
sEadEe —— CONSOLIDADA | MiNIMA 50%
EXECUCAO DE PAVIMENTO COM
APLICACAO DE CONCRETO
ASFALTICO, CAMADA DE M3 1.941,27 970,64
ROLAMENTO
EXECUCAO DE PAVIMENTO EM
PARALELEPIPEDOS, M2 5.762,18 2.881,09
REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA
EXECUCAO DE PAVIMENTO EM PISO
INTERTRAVADO, COM BLOCO M2 6.095,20 3.047,60

RETANGULAR

Tabela 6: QUALIFICACAO LOTE 06 — SERTAO DO SAO FRANCISCO

QUANT. EXIGENCIA
SERVICO UND. CONSOLIDADA | MINIMA 50%
EXECUCAO DE PAVIMENTO COM
APLICACAO DE CONCRETO
ASFALTICO, CAMADA DE M3 4.529,63 2264,82
ROLAMENTO
EXECUGCAO DE PAVIMENTO EM

PARALELEPIPEDOS, M2 13.445,09 6.722,55

REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA
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EXECUGAO DE PAVIMENTO EM PISO
INTERTRAVADO, COM BLOCO M2 16.222,15 8.111,08
RETANGULAR

14.3.1.4 Sera admitido o somatério de atestados, para comprovar o
quantitativo exigido acima;

14.3.1.5 A apresentagcdao de multiplos atestados sera permitida para
comprovar os quantitativos exigidos, desde que cada atestado individual
demonstre a execugdo de, no minimo, o equivalente a 25% dos
quantitativos exigidos por servico;

14.3.1.6 Definem-se como servicos de porte semelhantes aquelas que
apresentam grandezas e caracteristicas técnicas semelhantes as
descritas na especificagao técnica do orgamento;

14.3.1.7 Devera(ao) constar do(s) atestado(s) ou da(s) certidao(des)
expedida(s) CREA, em destaque, os seguintes dados:

¢ local de execucgao;
e nome do contratante e da pessoa juridica contratada;

e nome(s) do(s) responsavel(is) técnico(s), seu(s) titulo(s) profissional(is) e
numero(s) de registro(s) no CREA

14.3.1.8 Apresentacdo de declaragdo unica, em papel timbrado e
assinado por um de seus responsaveis, esclarecendo:

i. Que aceita as condigdes estipuladas neste Edital;

ii. Que executara as obras e os servigcos de acordo com as diretrizes e
normas técnicas adotadas pela CEHAB;

ii. Que conhece e respeitara as disposicbes constantes no Cédigo de Etica
da CEHAB;

iv. Que obedecera as ordens expedidas pela CEHAB, durante a execucéo das
obras e servigos;

v. Que dispde de maquinas, equipamentos e pessoal técnico especializado
necessarios a execugao do objeto;
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vi. Que disponibilizara escritério para a realizagao dos servigos ou canteiro de
obras para a execugdo das obras, de modo a manter a fiel e adequada
execucgao do escopo a ser contratado;

vii. Que entre seus dirigentes, gerentes, sdcios, responsaveis técnicos, e
demais profissionais ndo figuram empregados ou servidores da CEHAB, e
que estao aptos a participar desta licitagao;

vii. Que nado realiza nem realizara no estabelecimento: trabalho noturno,
perigoso ou insalubre a menores de 18 anos e de qualquer trabalho a
menores de 16 anos, salvo, na condigao de aprendizes, a partir de 14 anos,
nos termos do inciso XXXIII do art. 7° da Constituicdo Federal (Emenda
Constitucional n° 20, de 1998);

ix. Que, na medida do possivel, usara mao de obra local (comunidade) para
a prestacao dos servigos objeto deste edital;

X. Que obedecera ao disposto pela NR n° 18 do MET;

xi. Que adotara todas as medidas exigidas com vistas a execugédo dos
servigcos contratados, resguardando os critérios de sustentabilidade
ambiental preconizados na legislagao pertinente;

xii. Que tem pleno conhecimento da necessidade de estar com o cadastro
regular perante a SAD — Secretaria de Administracdo de Pernambuco,
condicao essencial para fins de recebimento dos pagamentos.

14.3.2 Qualificagao Técnico-Profissional

14.3.2.1 Comprovagéao da LICITANTE de possuir no seu quadro, na data
prevista para entrega da proposta, profissional(ais) de nivel superior,
devidamente registrado(s) no CREA ou CAU, que conjuntamente
atendam a habilitagdo minima discriminada a seguir:

LOTE 01

SERVICO UND.

EXECUGAO DE PAVIMENTO COM
APLICACAO DE CONCRETO ASFALTICO, M3
CAMADA DE ROLAMENTO
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EXECUGAO DE PAVIMENTO EM
PARALELEPIPEDOS, REJUNTAMENTO M2
COM ARGAMASSA

EXECUGAO DE PAVIMENTO EM PISO

INTERTRAVADO, COM BLOCO M2
RETANGULAR
LOTE 02
SERVICO UND.

EXECUGAO DE PAVIMENTO COM
APLICACAO DE CONCRETO ASFALTICO, M3
CAMADA DE ROLAMENTO

EXECUGAO DE PAVIMENTO EM
PARALELEPIPEDOS, REJUNTAMENTO M2
COM ARGAMASSA

EXECUCAO DE PAVIMENTO EM PISO

INTERTRAVADO, COM BLOCO M2
RETANGULAR
LOTE 03
SERVICO UND.

EXECUGAO DE PAVIMENTO COM
APLICACAO DE CONCRETO ASFALTICO, M3
CAMADA DE ROLAMENTO

EXECUCAO DE PAVIMENTO EM
PARALELEPIPEDOS, REJUNTAMENTO M2
COM ARGAMASSA

EXECUGAO DE PAVIMENTO EM PISO
INTERTRAVADO, COM BLOCO M2
RETANGULAR
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LOTE 04

SERVICO UND.

EXECUCAO DE PAVIMENTO COM
APLICACAO DE CONCRETO ASFALTICO, M3
CAMADA DE ROLAMENTO

EXECUGAO DE PAVIMENTO EM
PARALELEPIPEDOS, REJUNTAMENTO M2
COM ARGAMASSA

EXECUCAO DE PAVIMENTO EM PISO

INTERTRAVADO, COM BLOCO M2
RETANGULAR
LOTE 05
SERVICO UND.

EXECUGAO DE PAVIMENTO COM
APLICACAO DE CONCRETO ASFALTICO, M3
CAMADA DE ROLAMENTO

EXECUCAO DE PAVIMENTO EM
PARALELEPIPEDOS, REJUNTAMENTO M2
COM ARGAMASSA

EXECUGAO DE PAVIMENTO EM PISO

INTERTRAVADO, COM BLOCO M2
RETANGULAR
LOTE 06
SERVICO UND.

EXECUCAO DE PAVIMENTO COM
APLICACAO DE CONCRETO ASFALTICO, M3
CAMADA DE ROLAMENTO

CEHAB — Companhia Estadual de Habitagcéo e Obras
Rua Odorico Mendes, 700 — Campo Grande — Recife — PE

www.cehab.pe.gov.br
Pagina 43 de 65



7 @ GOVERNO [t

ESTADO DE MUDANGCA

EXECUGAO DE PAVIMENTO EM
PARALELEPIPEDOS, REJUNTAMENTO M2
COM ARGAMASSA

EXECUGAO DE PAVIMENTO EM PISO
INTERTRAVADO, COM BLOCO M2
RETANGULAR

14.3.2.2 Engenheiro Civil ou Arquiteto, com experiéncia comprovada,
mediante a apresentagdo de Certiddo de Acervo Técnico (CAT)
acompanhado do respectivo atestado, expedida pelo CREA ou CAU, de
acordo com a categoria profissional, da(s) regido(ées) onde o(s)
servigo(s) tenha(m) sido realizado(s), indicando como responsavel
técnico na Execugao ou Supervisdo de obras compativeis com o objeto
desta Contratagao.

14.3.2.3 O profissional que nao estiver elencado no rol de responsaveis
técnicos da Certiddo de Registro da Pessoa Juridica, e apresentar
comprovagao técnico-profissional, devera anexar a devida Certidao de
Registro na entidade de classe competente;

14.3.2.4 O profissional indicado pela licitante e habilitado conforme
exigéncia deste item sera o Responsavel Técnico do Contrato,
representara a CONTRATADA junto a CEHAB e devera ficar alocado na
obra por uma carga horaria minima de 40 h/s ou na carga horaria
prevista em orcamento, estando a disposicdo da CEHAB em horario
indicado pela CONTRATANTE;

14.3.2.5 Para vencedoras em mais de um lote, atentar que cada lote
devera possuir profissional, em carga horaria minima, citada no item
anterior, de forma exclusiva;

14.4 Habilitagao Econdémico-financeira

14.4.1 Deverao ser observadas as disposi¢des quanto as exigéncias usuais
constantes no edital de licitagado (instrumento convocatoério);

14.4.2 A empresa LICITANTE devera comprovar que possui Patrimbnio
Liquido Minimo correspondente a 10% (dez por cento) do valor estimado
da Licitagao.
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15.  VISTORIA PREVIA AO LOCAL DA OBRA

15.1 A visita aos locais de prestacédo dos servicos NAO sera obrigatéria, porém,
recomenda-se as licitantes que seja realizada a visita aos locais onde serao
executados os servigos e suas circunvizinhangas, por intermédio de pelo
menos de seu representante legal ou responsavel técnico, para tomar pleno
conhecimento das condicdes e peculiaridades inerentes a natureza dos
trabalhos a serem executados, avaliando os problemas futuros de modo que
os custos propostos cubram quaisquer dificuldades decorrentes de sua
execucao, e obter, sob sua exclusiva responsabilidade, todas as informagdes
que possam ser necessarias para a elaboracdo da proposta e execugao do
contrato.

15.2 E de inteira responsabilidade da licitante a verificagdo "in loco" das
dificuldades e dimensionamento dos dados necessarios a apresentagcao da
Proposta. A nao verificacdo dessas dificuldades ndo podera ser avocada no
desenrolar dos trabalhos como fonte de alteracdo dos termos contratuais
estabelecidos.

15.3 Sera exigida a declaragao de ciéncia que os servigos poderao ser executados
em toda a area de atuagao da CEHAB no estado PERNAMBUCO para cada
regido, que sera obrigatoriamente emitida pela empresa licitante (Modelo de
Declaragao — Anexo deste TR), através dos seus prepostos.

15.4 A LICITANTE ao encaminhar a proposta, estara declarando que esta ciente
da abrangéncia dos municipios passiveis de execugao dos servigos e que
possui uma avaliagdo dos problemas futuros. Entende-se que os custos
propostos cobrirdo quaisquer dificuldades decorrentes da localizacdo dos
estudos/servigos.

15.5 Os custos de visita aos locais dos servigos de engenharia correrdo por
exclusiva conta da licitante.

16. MEDICOES

16.1 As medicdes serao executadas pelo fiscal do CONTRATO, acompanhado do
representante da CONTRATADA, a partir de um més da emissao da Ordem
de Servigco e em intervalos de trinta dias a contar da primeira medigao.

16.2 Sao passiveis de medicao as etapas e sub-etapas definidas no Cronograma
de execucgao que tenham sido efetivamente executadas e que atendam as
especificagdes do projeto e estejam concluidas integralmente.
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16.3 Todas as etapas e sub-etapas deverado ser medidas através de Boletins de
Medigao, composto por Planilha de Medigdo, Memaria de Calculo e Relatério
Fotografico, demonstrando detalhadamente a metodologia utilizada para a
afericdo dos servigos executados, bem como, obrigatoriamente, a data de
afericao/emissao, o periodo correspondente a realizagcao dos servigcos e as
assinaturas do fiscal e gestor do Contrato e de um representante da
CONTRATADA.

16.4 A etapa ou sub-etapa sera considerada efetivamente concluida quando os
servigos previstos para aquela parcela definida no Cronograma Fisico-
Financeiro estiverem executados em sua totalidade.

16.5 Os precos dos servicos considerados na medicdo sdo os previamente
definidos na planilha da CONTRATADA.

16.6 Devera ser verificado pela Fiscalizagdgo da CEHAB, no momento da
elaboracdo do boletim de medicdo, se os servicos executados estao
evoluindo conforme previsto no Cronograma / Eventograma da empresa
CONTRATADA, sob pena da aplicacado das penalidades cabiveis devido a
atrasos injustificados por parte da empresa CONTRATADA.

16.7 Para os itens previstos na planilha orgamentaria como fornecimento, os
mesmos serdo medidos quando esse fornecimento tiver sido devidamente
realizado até o momento da elaborag¢ao da medicao.

16.8 Os servigos executados e nao aceitos pela Fiscalizagdo da CEHAB, pelo
motivo de ndo atenderem as especificagdes quanto a qualidade do material
ou quanto a sua ma execugao, deverao ser refeitos dentro do prazo
especificado pela Fiscalizagao.

16.9 Os valores referentes a parcela que forem justificadamente rejeitados,
relativos a uma medi¢cdo, serdo retidos e somente pagos apos a
CONTRATADA refazé-los e a fiscalizacdo da CEHAB aprova-los.

16.10 Nenhum faturamento da CONTRATADA a isentara das
responsabilidades contratuais, nem implicara em aprovacao definitiva das
metas executadas, total ou parcialmente.

16.11 Nenhum pagamento isentara a CONTRATADA das responsabilidades
contratuais, nem implicara em aprovacgao definitiva das metas executadas,
total ou parcialmente
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17. PAGAMENTO

17.1 O pagamento dos servigos sera feito apds a aprovacado das medi¢cdes dos
servicos efetivamente executados, por parte da Fiscalizacao/CEHAB, que se
baseardo no cronograma fisico/financeiro e planilhas orgamentarias
apresentadas.

17.2 A primeira medi¢ao acontecera a partir de 30 (trinta) dias a contar da data da
emissao da Ordem de Servico, e as demais em intervalos de 30 (trinta) dias
a contar da primeira medicao.

17.3 Apds a entrega da medigdo pela Contratada, a Fiscalizagdo/CEHAB tem
prazo de 05 (cinco) dias uteis para atesta-la e encaminha-la a Geréncia de
Acompanhamento de Contratos (GAC) para verificagdo e aprovagao dos
servicos executados e devida liberagao para que a CEHAB efetue seu
pagamento.

17.4 Caso o boletim de medicdo seja reprovado pela Fiscalizagdo/ CEHAB a
Contratada devera apresentar nova medigdo no prazo 05 (cinco) dias uteis,
reabrindo novo prazo, apos a sua reapresentardo, para aprovagao e
liberacao.

17.5 Somente apds aprovado o boletim de medi¢cédo, a Contratada devera emitir
Nota Fiscal correspondente ao valor dos servicos atestados. A partir do
recebimento da Nota Fiscal, a CEHAB tera um prazo maximo de 30 (trinta)
dias para realizar o respectivo pagamento.

17.6 Os Encargos moratérios, em razdo de atraso no pagamento, caso ocorra,
poderao ser calculados com utilizagdo da seguinte formula:

EM=NXVP X i

Onde:

EM = Encargos Moratorios;

N = Numero de dias entre a data final do periodo de adimplemento da parcela ate a
data do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela a ser paga;

i = indice de compensacao financeira, assim apurado:

_ (TX/100)
=730

TX = indice de Precos ao Consumidor Ampliado — IPCA, do Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatistica — IBGE, limitado a 0,01644% ao dia (6% ao ano).
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17.7 Os servigos executados e nao aceitos pela Fiscalizagdo/CEHAB, por motivo
de ndo atenderem as especificacbes quanto a qualidade do material ou
quanto a sua ma execucgao, deverao ser refeitos dentro do prazo especificado
pela Fiscalizacdo/CEHAB, sem 6nus para a contratante/CEHAB.

17.8 Os servigos extraordinarios, ndo especificados nos projetos e néo previstos
no orgcamento de referéncia, como também aqueles executados em
quantidades superiores as previstas na planilha de referéncia, somente serao
medidos se previamente autorizados pela CEHAB.

17.9 Os itens constantes nas planilhas serdao medidos pelas respectivas unidades
de fornecimento, segundo avaliagdo da Fiscalizagdo/CEHAB em conjunto
com a Contratada, e no percentual efetivamente executado a cada més.

18. CRITERIOS DE REAJUSTAMENTO

18.1 Os contratos administrativos serao reajustados em periodicidade anual
contada a partir da data base de referéncia do orcamento elaborado pela
CEHAB,

18.2 Decorrido o prazo de 12 (doze) meses, contados a partir da data de
apresentacao de elaboracédo do orcamento da CEHAB, podera ser concedido
reajuste do preco, de acordo com a variacdo do indice Setorial de Custo da
Construgédo Civil fornecido pela Fundagao Getulio Vargas - FGV, para os
contratos de Obras e Servigos de Engenharia, de acordo com a formula
abaixo:

I — Iy
Iy

R = xV

Onde:
R = Valor do Reajuste
V = Valor do prego basico a ser reajustado
11 = indice Nacional da Construgdo Civil — INC C, da Fundagdo Getulio Vargas,
referente ao més de reajuste.
10 = indice Nacional da Construcao Civil — INCC, da Fundac&o Getulio Vargas, relativo
a data base do orgcamento

18.3 O reajuste do prego devera ser apresentado em Fatura/Nota Fiscal
Complementar. Enquanto n&o divulgado sera calculado de acordo com o
indice correspondente do més em que os servicos forem executados, o
reajuste sera calculado de acordo com o ultimo indice conhecido, cabendo a
correcao de calculo quando publicado o indice definitivo.
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18.4 Os precos ofertados serdo considerados fixos e irreajustaveis pelo prazo de
12 meses.

18.5 Na hipotese de eventuais atrasos de responsabilidade da CONTRATADA,
nao incidira reajuste sobre o periodo correspondente.

18.6 A CONTRATADA devera pleitear o reajuste dos pregcos durante a vigéncia
do contrato, sob pena de, ndo o fazendo tempestivamente, ocorrer a
preclusédo do seu direto.

19. OBRIGAGOES DA CONTRATADA

19.1 Providenciar, apds a assinatura do contrato, a Anotagao de Responsabilidade
Técnica - ART e/ou Registro de Responsabilidade Técnica - RRT,
devidamente paga, na entidade profissional competente, do executor da obra,
entregando uma via a CEHAB.

19.2 Apresentar declaragao formal, por ocasiao da assinatura do contrato, de que
0s equipamentos necessarios para execugao das obras de que trata o Projeto
de Engenharia, estardo disponiveis e em perfeitas condi¢des de uso quando
da contratag&o das obras. Estes equipamentos estardo sujeitos a vistoria "in
loco" pela CEHAB, por ocasiao da contratacao e sempre que necessario.

19.3 Ser responsavel, em relagdo aos empregados, por todas as despesas
decorrentes da execucao dos servicos, tais como:

Salarios;

Seguros de acidente;

e Taxas, impostos e contribui¢cdes;
¢ Indenizacoes;

o Vales-refeicdes;

e Vales-transportes;

e Fornecimento de EPI’s;

e OQOutras obrigagdes que porventura venham a ser criadas e exigidas pelo
Governo.

19.4 Cumprir cada uma das normas regulamentares sobre medicina e seguranga
do trabalho.
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19.5 Manter, ainda, os seus empregados identificados, quando em trabalho,
devendo substituir imediatamente qualquer um deles que seja considerado
inconveniente a boa ordem e as normas disciplinares da CEHAB.

19.6 Fornecer e fiscalizar o uso de equipamentos de seguranga obrigatérios como
botas, capacetes, cintos de seguranga, mascaras, uniforme com identificagao
da empresa, etc., tudo de acordo com as Normas e Leis vigentes.

19.7 Responsabilizar-se, de todas as formas, inclusive financeiramente, pelos
danos causados diretamente a CEHAB ou a terceiros, decorrentes de sua
culpa ou dolo, quando da execugao das obras, n&do cabendo repassar essa
responsabilidade a Fiscalizacdo da CONTRATANTE ou ao acompanhamento
dos servicos pela Diretoria de Obras de Habitacdo e Desenvolvimento Urbano
- DOHDU da CEHAB.

19.8 A CONTRATADA devera responder por quaisquer danos causados
diretamente aos bens de propriedade da CEHAB, quando esses tenham sido
ocasionados por seus empregados ou mesmo por empresa terceirizada que
venha a prestar servicos a mesma, durante a execugao das obras.

19.9 Sera de responsabilidade da CONTRATADA refazer quaisquer servigos que
vierem a sofrer destruicdo ou danos durante sua construcéo, até a aceitagao
definitiva da obra, bem como as indenizagdes que possam vir a ser devidas
a terceiros por fatos oriundos dos servigos contratados, ainda que ocorridos
em via publica, incluindo as responsabilidades legais por danos causados ao
meio ambiente.

19.10 Arcar com despesas decorrentes de qualquer infragcéo, seja ela qual for,
desde que praticada por seus empregados na obra licitada ou no recinto da
CEHAB.

19.11 Assumir inteira e total responsabilidade pela resisténcia, estanqueidade,
funcionalidade e estabilidade de todas as estruturas e elementos construidos
ou instalados, responsabilizando-se por todos os ensaios e testes
necessarios para a comprovagao destes parametros, sejam nos materiais
utilizados, nas estruturas de concreto, no reconhecimento de solo ou qualquer
outro elemento que faca parte da obra a executar.

19.12 Verificar e comparar todos os desenhos fornecidos para execugao dos
servicos. No caso de falhas, erros, discrepancias ou omissdes, bem ainda,
transgressdes as Normas Técnicas, regulamentos ou posturas, cabera a
Contratada, formular imediata comunicacdo escrita a CEHAB de forma a
evitar empecilhos ao perfeito desenvolvimento das obras.
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19.13 Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas,
no total ou em parte, os servigos efetuados nos quais se verificarem vicios,
defeitos ou incorregdes resultantes da execucado ou dos materiais utilizados,
no prazo maximo de 05 (cinco) dias ou no prazo para tanto, estabelecido pela
Fiscalizacdo/ CEHAB.

19.14 Providenciar, por conta propria, toda a sinalizagdo necessaria a
execugao das obras no sentido de evitar qualquer tipo de acidente.

19.15 Conservar limpos os locais das obras durante todo o periodo de
execucao até o seu final, removendo, periodicamente, o entulho e todas as
sobras de materiais, assim como todos os residuos sélidos gerados pelas
obras contratadas, depositando-os em locais apropriados e transportando-os
até uma central de tratamento devidamente regularizada, em obediéncia a Lei
13.303/2016 (Art.32). Caso haja interesse do municipio, onde 0s servigos
serdo realizados, na utilizacdo destes materiais, a prefeitura devera se
posicionar oficialmente assumindo a total responsabilidade pela destinacdo
final dos mesmos, isentando a CEHAB desta obrigacgéo;

19.16 Permitir, aos técnicos da Diretoria de Obras de Habitacdo e
Desenvolvimento Urbano-DOHDU/CEHAB e aqueles a quem a CEHAB
formalmente indicar, o acesso as suas instalagdes e a todos os locais onde
estiverem sendo estocados materiais relacionados com as obras.

19.17 Comunicar a CEHAB, por escrito, qualquer anormalidade de carater
urgente e prestar os esclarecimentos que julgar necessarios.

19.18 Responsabilizar-se pelas despesas decorrentes da rejeicdo de
equipamentos, materiais e servigos, determinada pela Diretoria de Obras de
Habitacdo e Desenvolvimento Urbano-DOHDU/CEHAB, assim como pelas
despesas decorrentes dos atrasos acarretados por essa rejeicao.

19.19 Assumir total responsabilidade por todos os servigos que vierem a ser
terceirizados, incluindo o transporte e deslocamento de pessoal necessario a
prestacdo dos mesmos, bem como pelos ensaios, testes ou provas
necessarias para comprovacdo de suas eficacias, operacionalidade,
funcionalidades e seguranca.

19.20 Providenciar, as suas expensas, junto a instituicbes ou fundacdes
capacitadas para este fim, atestado de similaridade de desempenho dos
materiais apresentados, quando do uso de similar ao descrito nas
Especificagbes Técnicas, e sempre que a Fiscalizagcdo da CEHAB julgar
necessario.
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19.21 Providenciar, as suas expensas, junto as instituigbes ou fundagdes
capacitadas para este fim, atestado de procedéncia da madeira e da licenca
da CPRH para o asfalto, quando do uso destes materiais nas obras.

19.22 Submeter a DOHDU da CEHAB, sempre que solicitado, as amostras de
todos os materiais a serem empregados nos servigos antes da sua execugao.

19.23 Responsabilizar-se pela eficiente execugao e completo acabamento dos
servigos contratados/terceirizados, obrigando-se a prestar assisténcia técnica
e administrativa necessaria para assegurar o perfeito funcionamento dos
mesmos.

19.24 Exigir de seus subcontratados/terceirizados, se for o caso, copia da ART
e/ou RRT dos servicos a serem realizados, apresentando-a a CEHAB,
quando solicitado.

19.25 Providenciar o remanejamento de quaisquer redes de abastecimento de
agua, gas ou energia ou qualquer outra interferéncia, que porventura exista
no local e que possa dificultar o andamento da obra, de acordo com as
instrugdes do item especifico.

19.26 Indenizar ou restaurar os danos decorrentes da obra, causados as vias
ou logradouros publicos, incluindo os danos de natureza ambiental

19.27 Manter todas as condigdes de habilitagdo e qualificagdo exigidas no
Edital, durante toda a execugcdo das obras, em compatibilidade com as
obrigacdes a serem assumidas.

19.28 Caso seja pertinente aos servicos contratados, a empresa contratada
devera entregar o Termo de Garantia dos materiais/equipamentos por ventura
fornecidos, garantia essa de no minimo 5 (cinco) anos, a contar da data da
emissdo do Termo de Recebimento Definitivo da Obra. A garantia incluira
mao-de-obra e substituicdo de pecas ou materiais, desde que nao fique
caracterizado o uso inadequado por parte do usuario.

19.29 Garantir, pelo prazo minimo de 5 (cinco) anos, todos os servigos
executados, contados a partir da data da emissdo do Termo de Recebimento
Definitivo da Obra, conforme artigo 618 do Codigo Civil Lei no 10.406/2002.

19.30 Durante o periodo de garantia de que trata os itens acima, a
CONTRATADA se obriga a atender aos chamados da CEHAB no prazo
maximo de 15 (quinze) dias corridos, contado da comunicacéo oficial.
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19.31 A Contratada confeccionara, fixara e conservara, em local a ser indicado

pela Fiscalizagao/ CEHAB, no minimo, 1 placa de obra conforme modelos
fornecidos pela CEHAB.

19.32 A Contratada disponibilizara um escritério para a Fiscalizacdo/ CEHAB

com mobiliario, equipamentos e materiais necessarios e adequados a
realizacao dos trabalhos.

19.33 A Contratada, antes do inicio de qualquer atividade relacionada com as

obras, devera ter obrigatoriamente o conhecimento total e perfeito de todos
os projetos, das especificagdes técnicas e deste Termo de Referéncia, assim
como das condi¢des do local onde serdo executados os servicos.

19.34 Os servicos deverao ser executados em conformidade com as normas

20.

20.1

20.2

20.3

20.4

20.5

20.6

20.7

20.8

e especificacbes técnicas estabelecidas pela ABNT, entidade profissional
competente e Normas Técnicas pertinentes a execugao do objeto contratado.

OBRIGAGOES DA CONTRATANTE
Permitir o livre acesso dos empregados da Contratada ao focal da obra.

Prestar as informagdes e os esclarecimentos que venham a ser solicitados
pelo

Preposto ou Responsavel Técnico da Contratada.

Acompanhar e fiscalizar o andamento das obras, por intermédio de sua
unidade fiscalizadora.

Autorizar quaisquer servigos pertinentes as obras, decorrentes de imprevistos
durante a sua execucdo, mediante orcamento detalhado e previamente
submetido e aprovado pela Geréncia solicitante dos servicos, desde que
comprovada a necessidade deles.

Rejeitar qualquer servigo executado equivocadamente ou em desacordo com
as especificagdes constantes no Edital.

Solicitar que seja refeito o servigo recusado, de acordo com as especificagdes
técnicas constantes no Edital.

Atestar as notas fiscais/faturas correspondentes, por intermédio da Geréncia
solicitante dos servigos.
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20.9 Manter entendimentos que se fizerem necessarios com os 6rgaos publicos
pertinentes, para eliminagao das interferéncias as obras, a titulo de auxiliar a
Licitante Vencedora.

20.10 Apresentar declaragao que indicara, por ocasido da assinatura do contrato,
um profissional de engenharia ou arquitetura, do seu quadro técnico,
legalmente habilitado no exercicio da profissdo, como Gestor do Contrato;

21. PENALIDADES

21.1 O descumprimento das obrigacbes contratuais pela CONTRATADA
acarretara as penalidades de adverténcia, multa, suspensao temporaria do
direito de participar de licitagdes e contratar com o setor publico, bem como
declaracao de inidoneidade para tais fins, conforme estipulado na Lei n°
13.303/2016 e na Minuta do Contrato.

21.2 As multas poderdo ser aplicadas em caso de atraso na execugado dos
servicos, ndo conformidade com as especificagcdes, ou outras infracdes
contratuais, conforme detalhamento na Minuta do Contrato.

21.3 A CONTRATADA tera o direito de apresentar defesa prévia e recurso
administrativo em relacido as penalidades aplicadas, nos prazos e condi¢gdes
estabelecidos na legislacdo e no Contrato.

22. GARANTIA DO PRODUTO/FABRICANTE: GARANTIA LEGAL OU
GARANTIA CONVENCIONAL

22.1 O recebimento provisorio ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil
pela solidez e pela seguranga da obra ou servico nem a responsabilidade
ético-profissional pela perfeita execugdo do contrato, nos limites
estabelecidos pela lei ou pelo contrato.

22.2 A CONTRATADA sera obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou
substituir, a suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que
se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes resultantes de sua execugéo ou
de materiais nela empregados.

22.3 Nos contratos de empreitada de edificios ou outras construcdes
consideraveis, o empreiteiro de materiais e execugao respondera, durante o
prazo irredutivel de cinco anos, pela solidez e seguranga, assim em razao
dos materiais, como do solo. (Art. 618 da Lei n® 10.406/2002)
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23. SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO

A CONTRATADA devera atender a legislagdo pertinente a protecdo da
integridade fisica e da saude dos trabalhadores durante a realizagao dos servicos,
conforme dispbe a Lei n® 6.514 de 22/12/1977, que altera a CLT, Portaria n° 3.214 do
Ministério do Estado do Trabalho, de 08/06/1978, do ISSO e devera:

a) Cumprir e fazer cumprir as Normas Regulamentadoras de Seguranga e
Medicina do Trabalho — NRs, pertinentes a natureza dos servigos a serem
desenvolvidos;

b) Elaborar os Programas PGR e PCMSO, além do PCMAT nos casos
previstos na NR-18;

c) Constituir e manter nos Eixos, o SESMT conforme dimensionamento
disposto no Quadro Il da NR-4.

24. CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

24.1 Devera ser observado os critérios de sustentabilidade também previstos em
Estudo Técnino Preliminar

24.2 A Contratada devera executar os servicos de engenharia em conformidade
com a Licenga Ambiental e o respectivo estudo ambiental a serem obtidos
antes da execugéao da obra, quando couber, em fungéo da legislagao vigente
no local de execugao dos servicos.

24.3 Devera ser priorizado o emprego de mao de obra, materiais, tecnologias e
matérias-primas de origem local para execugao, conservacao e operagao das
obras publicas

24.4 Os residuos solidos reutilizaveis e reciclaveis devem ser acondicionados
adequadamente e de forma diferenciada, para fins de disponibilizagcdo a
coleta seletiva

24.5 Otimizar a utilizacado de recursos e a reducao de desperdicios e de polui¢ao,
através das seguintes medidas, dentre outras:

a) Racionalizar o uso de substancias potencialmente téxicas ou poluentes;

b) Substituir as substancias toxicas por outras atoxicas ou de menor
toxicidade;

c) Usar produtos de limpeza e conservagdo de superficies e objetos
inanimados que obedegcam as classificacbes e especificacdes
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determinadas pela Anvisa;

d) Racionalizar o consumo de energia (especialmente elétrica) e adotar
medidas para evitar o desperdicio de agua tratada;

24.6 Fornecer aos empregados 0s equipamentos de seguranga que se fizerem
necessarios, para a execucao de servicgos;

24.7 Respeitar as Normas Brasileiras - NBR publicadas pela Associagao
Brasileira de Normas Técnicas sobre residuos solidos;

24.8 Desenvolver ou adotar manuais de procedimentos de descarte de materiais
potencialmente poluidores, dentre os quais:

24.9 As sobras dos materiais poluentes, CAP-Cimento Asfaltico de Petrédleo,
EAI-Emulsao Asfaltica para a Imprimacao e CM30 devem ser separados e
acondicionados em recipientes adequados para destinagdo especifica,
conforme disciplina normativa vigente.

2410 A CONTRATADA devera observar as diretrizes, critérios e
procedimentos para a gestdo dos residuos da construgdo civil
estabelecidos na Lei n°® 12.305, de 2010 — Politica Nacional de Residuos
Sodlidos, Resolugao n° 307, de 5/7/2002, do Conselho Nacional de Meio
Ambiente — Conama, e Instrugdo Normativa SLTI/MPOG n° 1, de
19/1/2010, nos seguintes termos:

24.10.1 O gerenciamento dos residuos originarios da contratagdo devera
obedecer as diretrizes técnicas e procedimentos do Plano Municipal de
Gestao de Residuos da Construgéo Civil e do Plano de Gerenciamento
de Residuos da Construcdo Civil apresentado ao 6rgao competente,
conforme o caso;

2411 Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolugdo Conama n° 307, de
5/7/2002, a CONTRATADA devera providenciar a destinacio
ambientalmente adequada dos residuos da construgao civil originarios da
contratagao, obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:

e Residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados):
deverao ser reutilizados ou reciclados na forma de agregados ou
encaminhados a aterro de residuos Classe A de preservacédo de material
para usos futuros;

¢ Residuos Classe B (reciclaveis para outras destinagcbes): deverao ser
reutilizados, reciclados ou encaminhados a areas de armazenamento
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temporario, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilizacdo ou
reciclagem futura;

¢ Residuos Classe C (para os quais nédo foram desenvolvidas tecnologias
ou aplicagdes economicamente viaveis que permitam a sua
reciclagem/recuperagao): deverdo ser armazenados, transportados e
destinados em conformidade com as normas técnicas especificas;

e Residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude):
deverao ser armazenados, transportados e destinados em conformidade
com as normas técnicas especificas.

e Em nenhuma hipotese a CONTRATADA podera dispor os residuos
originarios da contratagdo aterros de residuos domiciliares, areas de
“bota fora”, encostas, corpos de agua, lotes vagos e areas protegidas por
Lei, bem como em areas nao licenciadas.

¢ Parafins de fiscalizagcao do fiel cumprimento do Plano de Gerenciamento
de Residuos da Construgao Civil, conforme o caso, a CONTRATADA
comprovara, sob pena de multa, que todos os residuos removidos estao
acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em
conformidade com as normas da Agéncia Brasileira de Normas Técnicas
- ABNT, ABNT NBR n°s 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de
2004.

2412 Nos termos do artigo 33, inciso IV, da Lei n° 12.305/2010 — Politica
Nacional de Residuos Sdlidos e Resolugao Conama n° 362, de 23/6/2005,
a CONTRATADA devera efetuar o recolhimento e o descarte adequado do
Oleo lubrificante usado ou contaminado originario da contratacdo, bem
como de seus residuos e embalagens, obedecendo aos seguintes
procedimentos:

a) Recolher o éleo lubrificante usado ou contaminado, armazenando-o em
recipientes adequados e resistentes a vazamentos e adotando as
medidas necessarias para evitar que venha a ser misturado com
produtos quimicos, combustiveis, solventes, agua e outras substancias
que inviabilizem sua reciclagem, conforme artigo 18, incisos | e Il, da
Resolugao Conama n° 362, de 23/6/2005 e legislagao correlata;

b) Providenciar a coleta do 6leo lubrificante usado ou contaminado
recolhido, através de empresa coletora devidamente autorizada e
licenciada pelos érgédos competentes, ou entrega-lo diretamente a um
revendedor de oleo lubrificante acabado no atacado ou no varejo, que
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tem obrigac&o de recebé-lo e recolhé-lo de forma segura, para fins de

sua destinagao final ambientalmente adequada, conforme artigo 18,

inciso lll e § 2°, da Resolugdo Conama n° 362, de 23/6/2005, e legislagao

correlata;

c) Exclusivamente quando se tratar de O&leo lubrificante usado ou
contaminado nao reciclavel, da-lhe a destinagdo final ambientalmente
adequada, devidamente autorizada pelo 6rgdo ambiental competente,
conforme artigo 18, inciso VIlI, da Resolugdgo Conama n° 362, de
23/6/2005, e legislagao correlata

2413 A CONTRATADA devera comprovar a adocado de praticas de
desfazimento sustentavel ou reciclagem dos bens que forem inserviveis
para o processo de reutilizacao

FISCALIZAGAO

25.1 A fiscalizagao dos servigos sera feita por empregado formalmente designado,
a quem compete verificar se a CONTRATADA esta executando os trabalhos,
observando o contrato e os documentos que o integram e competéncias
definidas no Manual de Contrato

25.2 Fica assegurado aos técnicos da CEHAB o direito de a seu exclusivo critério,
acompanhar, fiscalizar e participar, total ou parcialmente, diretamente ou por
meio de terceiros, da execugao dos servigcos prestados pela CONTRATADA,
com livre acesso ao local de trabalho para obtencdo de quaisquer
esclarecimentos julgados necessarios a execugao dos servigos

25.3 Participar da Reunidao de Partida entre as partes envolvidas, CEHAB e
CONTRATADA, onde serao definidos todos os detalhes do Plano de Trabalho
e dar-se-a o “start up” da execucao dos servigos

25.4 Acompanhar a execugdo dos servigos objeto do contrato, “in loco”, como
representante da CEHAB, de forma a garantir o cumprimento do que foi
pactuado, observando para que nao haja subcontratacdo de servigos
vedados no instrumento assinado pelas partes

25.5 Conferir a presenca em campo dos equipamentos indicados pela Contratada

25.6 O fiscal devera observar item que trata da remuneracao da DMT, de forma a
garantir que as DMT indicadas pela Contratada no Projeto Executivo sejam
condizentes com a realidade do local de execucao do contrato
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25.7 Esclarecer duvidas ou fornecer informagdes solicitadas pelo
preposto/representante da CONTRATADA ou, quando nao estiverem sob sua
alcada, encaminha-las a quem compete.

25.8 Checar se a CONTRATADA disponibilizou as instalagdes, equipamentos e
recursos humanos previstos para a execugao dos servigcos

25.9 Tratar diretamente com a equipe de apoio a fiscalizacdo contratada pela
CEHAB, quando houver, exigindo atuacdo em conformidade com o
instrumento do contrato, cobrando a presenga de técnicos no local da
prestacao dos servigcos, emissao de relatérios, boletins ou outros documentos
que se fagam necessarios ao fiel cumprimento do objeto

25.10 Solicitar da CONTRATADA a relacédo de empregados contratados e
terceirizados, com as seguintes informacdes: nome completo, cargo ou
fungao, valor do salario, numero do RG e do CPF.

25.11 Informar ao titular da unidade organica demandante e ao gestor do
contrato sobre o andamento dos servicos, por meio do Relatério de
Acompanhamento Fisico — RAF

2512 Efetuar os registros e ocorréncias diariamente no Diario da Obra

2513 Determinar a reparagdo, correcdo, remogao, reconstrucdo ou
substituicdo, as expensas da CONTRATADA, no total ou em parte, dos
servicos nos quais forem detectados vicios, defeitos ou incorrecbes
resultantes da execucgao ou dos materiais empregados

2514 Rejeitar, no todo ou em parte, obra, servigo ou fornecimento executado
em desacordo com o instrumento contratual.

25.15 Atestar as notas fiscais e encaminha-las ao Supervisor de Fiscalizacao,
quando houver, ou gestor do contrato ou ao titular da unidade organica
demandante, para providéncias quanto ao pagamento

25.16 Receber e encaminhar ao Supervisor de Fiscalizagdo, quando houver,
ou ao titular da unidade orgénica demandante, para providéncias, os pedidos
de reajuste/repactuacgao e reequilibrio econémico financeiro

2517 Manter controle sobre o prazo de vigéncia do instrumento contratual sob
sua responsabilidade e encaminhar processo ao gestor do contrato ou ao
titular da unidade organica demandante, no caso de solicitagcdo de
prorrogacao do prazo de vigéncia contratual
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25.18 Analisar e emitir nota técnica referente aos pedidos de prorrogacéo de
prazos, de interrupgdes na execugao do objeto, de servigos extraordinarios,
de modificagdes no projeto ou alteragdes relativas a qualidade, a seguranga
e outras, de modo a subsidiar a decisao final pela autoridade competente

25.19 Informar a unidade de finangas, mediante Termo de Encerramento
Fisico — TEF, quanto ao término da vigéncia do contrato, para providéncias
no sentido de liberagdo da garantia contratual em favor da CONTRATADA

25.20 Receber as etapas de obra, servicos ou fornecimentos mediante
medi¢oes precisas e de acordo com as regras contratuais

25.21 Informar ao gestor do contrato, quando houver, ou ao titular da unidade
organica demandante as ocorréncias relacionadas a execugao do contrato
que ultrapassarem a sua competéncia de atuagcdo, objetivando a
regularizagao das faltas ou defeitos observados

25.22 Receber provisoriamente as aquisicdes, obras ou servigos sob sua
responsabilidade, mediante recibo ou Termo Circunstanciado, enquanto néo
for designada comissdo de recebimento ou outro empregado, para o
recebimento definitivo

25.23 Acompanhar e cobrar da CONTRATADA a execugao de planos ou
programas ambientais, quando houver, bem como o cumprimento das
condicionantes da licenca ambiental, também quando houver, tomando
providéncias para minimizar impactos de acidentes ambientais

25.24 Realizar vistorias no local de execugao dos servigos e verificar sua
conformidade com as normas aplicaveis e com as orientagdes técnicas,
indicagcdes de seguranca e uso de Equipamentos de Protegio Individual —
EPI’s.

25.25 Acompanhar a execugao dos servigos, verificando a correta utilizagao
quantitativa e qualitativa dos materiais e equipamentos empregados, com a
finalidade de zelar pela manutencéo da qualidade adequada.

25.26 Cabe a Fiscalizacao verificar a ocorréncia de fatos para os quais haja
sido estipulada qualquer penalidade contratual. A Fiscalizagcao informara ao
setor competente quanto ao fato, instruindo o seu relatério com os
documentos necessarios, e em caso de multa, a indicagéo do seu valor

25.27 A acdo e/ou omissao, total ou parcial, da Fiscalizagdo ndo eximira a
CONTRATADA da integral responsabilidade pela execu¢édo do objeto deste
contrato.
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25.28 A Fiscalizacdo devera verificar, periodicamente, no decorrer da
execucgao do contrato, se a CONTRATADA mantém, em compatibilidade com
as obrigacdes assumidas, todas as condigdes de habilitagdo e qualificacao
exigidas na licitagdo, comprovada mediante consulta ao SICAF, CADIN ou
certiddes comprobatérias

25.29 A CONTRATADA entende e aceita que é condicionante para execugao
dos servigos de engenharia objeto da presente licitacdo atender ainda as
seguintes normas complementares:

a) Codigos, leis, decretos, portarias e normas federais, estaduais e
municipais, inclusive normas de concessionarias de servigos publicos, e
as normas técnicas da CEHAB.

b) Normas técnicas da ABNT e do INMETRO, principalmente no que diz
respeito aos requisitos minimos de qualidade, utilidade, resisténcia e

segurancga

25.30 As regras para fiscalizagdo dos servigos estardo descritas na Minuta do
Contrato.

25.31 A designagéao do Fiscal e do Gestor sera informada no contrato, com

assinatura dos servidores designados no Termo de Ciéncia que sera ANEXO
ao instrumento.

25.32 A CONTRATADA devera apresentar até o inicio da execugdao do
servico, a relagao dos profissionais que serdo alocados na execugao das
obras, referente a equipe que compde a Administragao Local e Manutencao
do Canteiro e a equipe de elaboracédo de projetos, sem prejuizo quanto a
indicagdo do profissional (is) habilitado (s) como responsavel técnico no
decorrer do processo licitatério.

26. MATRIZ DE RISCOS

26.1 Matriz de Risco é o instrumento que define as responsabilidades do
Contratante e do Contratado na execucgao do contrato. Com base na Matriz
de Risco, sao definidas as diretrizes das clausulas contratuais

26.2 A matriz de risco estd ANEXA a este Termo de Referéncia com o objetivo de
definir as areas a que esta exposta a execugdo do objeto, advindas de
eventos supervenientes a contratagao, dado relevante para sua identificagao,
prevencao e respectivas responsabilidades pela eventual ocorréncia, bem
como para o dimensionamento das propostas pelas licitantes.

CEHAB — Companhia Estadual de Habitagcéo e Obras
Rua Odorico Mendes, 700 — Campo Grande — Recife — PE
www.cehab.pe.gov.br
Pagina 61 de 65



2§ GOVERNO [}

ESTADO DE MUDANGCA

26.3 A contratada € integral e exclusivamente responsavel por todos os riscos
relacionados ao objeto do ajuste, inclusive, sem limitacdo, daqueles alocados
para a contratada na Matriz de Risco;

26.4 Constitui peca integrante do contrato a matriz de riscos, independentemente
de transcricdo no instrumento.

26.5 A contratada tem pleno conhecimento, quando da participacdo do processo
licitatério, na natureza e extensao dos riscos por ela assumidos e ter levado
tais riscos em consideragao na formulagao de sua proposta.

26.6 O termo risco no contrato é designado como um evento ou uma condi¢cao
incerta que, se ocorrer, tem um efeito em pelo menos um objetivo do objeto
contratual. O risco € o resultado da combinacdo entre probabilidade de
ocorréncia de determinado evento futuro e o impacto resultante caso ele
ocorra. Esse conceito pode ser ainda mais especifico ao se classificar o risco
como a probabilidade de ocorréncia de um determinado evento que gere
impactos econOémicos positivos ou negativos, bem como no prazo de
execucao do contrato

26.7 Sempre que atendidas as condi¢cdes do contrato e mantidas as disposigdes
do contrato e as disposi¢des da matriz de risco, considera-se mantido seu
equilibrio econémico-financeiro;

26.8 A Contratada somente podera solicitar a recomposi¢cdo do equilibrio
econdmico-financeiro ou aditivo de prazo nas hipoteses excluidas de sua
responsabilidade na matriz de risco;

26.9 Os casos omissos na matriz de risco serao objeto de analise acurada e
criteriosa, lastreada em elementos técnicos, por intermédio de processo
administrativo para apurar o caso concreto;

27. DO RECEBIMENTO DAS OBRAS E SERVICOS

271 A CONTRATANTE, através do responsavel pelo acompanhamento e
fiscalizagdo da obra, devera providenciar Termo Circunstanciado de
Recebimento Provisorio, no prazo maximo de 15 (quinze) dias contados da
solicitagao que Ihe fizer a CONTRATADA. Tal documento devera ser firmado
também pela CONTRATADA.

27.2 Efetuado o recebimento provisoério, havera um periodo de observagao, de no
maximo 90 (noventa) dias, se for o caso, quando entdo sera procedido o
recebimento definitivo.
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27.3 Decorrido o prazo estabelecido no item anterior e estando sanadas todas as
pendéncias que, porventura, Ihe forem formalmente comunicadas pelo
CONTRATANTE, a CONTRATADA devera formalizar ao CONTRATANTE,
solicitacao para recebimento definitivo do contrato.

27.4 Sao documentos necessarios para o recebimento definitivo da obra, e que
deverdo acompanhar a solicitacao, a critério do Orgdo CONTRATANTE:

27.5 Certidao Negativa de Débito perante o INSS/CND da obra ou as respectivas
vias de pagamento acompanhadas do protocolo (PCND);

27.6 Certificado de Regularidade de Situacdo/CRS, junto ao FGTS;

27.7 A Comissao de recebimento definitivo devera apresentar seu relatorio até 15
(quinze) dias da data da solicitagdo da CONTRATADA.

27.8 Decorridos 15 (quinze) dias da data da solicitagdo que fizer a CONTRATADA
sem que haja manifestagdo da CONTRATANTE, a CONTRATADA estara
desobrigada do cumprimento de solicitagdes complementares.

27.9 Ocorrendo a hipotese do item anterior, a obra estara automaticamente
recebida como definitiva e encerradas as responsabilidades contratuais da
CONTRATADA.

27.10 O contratado é obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou
substituir, as suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em
que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da execugao ou
de materiais empregados

27.11 A CEHAB, por meio da fiscalizacdo, tera 90 dias para verificar a
adequacao dos servigos recebidos com as condi¢gdes contratadas, vistoriar
0s equipamentos disponibilizados e emitir parecer conclusivo sobre a obra

27.12 Na hipétese da necessidade de correcao, sera estabelecido um prazo
para que a CONTRATADA, as suas expensas, complemente, refaca ou
substitua os servicos rejeitados

27.13 A CEHARB rejeitara, no todo ou em parte, obra, servigo ou fornecimento
executado em desacordo com o contrato

2714 Os ensaios, testes e demais provas exigidas por normas técnicas
oficiais para a boa execugdo do objeto do contrato correm por conta do
contratado
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2715 O Termo de Encerramento Fisico de Contrato (TEF) esta condicionado
a emissao de Laudo Técnico pela CEHAB (Relatério sobre todos os servigos
executados)

28. ANEXOS

Sé&o documentos integrantes deste Termo de Referéncia:
a) Anexo A — PLANILHA ORCAMENTARIA
b) Anexo B — CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
c) Anexo C — COMPOSICAO DE CUSTO UNITARIO
d) Anexo D — MEMORIA DE CALCULO
e) Anexo E — COMPOSICAO DE ENCARGOS SOCIAIS
f) Anexo F — COMPOSICOES DE BDI
g) Anexo G — COMPOSICOES DE MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO
h) Anexo H — COMPOSICAO DE ADMINISTRACAO LOCAL
i) Anexo | — COMPOSICAO PARA CANTEIRO DE OBRA CENTRAL
i) Anexo J - QUADRO DE COTACOES
k) Anexo K — ESTUDO TECNICO PRELIMINAR (ETP)
l) Anexo L — MATRIZ DE RISCO
m)Anexo M — MEMORIAL TECNICO DESCRITIVO
n) Anexo N — PROJETO BASICO PADRONIZADO
0) Anexo O — DECLARACAO DE CONHECIMENTO DO LOCAL

p) Anexo P — TERMO DE OBSERVANCIA AO CODIGO DE CONDUTA
CEHAB

q) Anexo Q - ANOTACOES DE RESPONSABILIDADE TECNICA

r) Anexo R - JUSTIFICATIVAS
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