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ANEXO |

TERMO DE REFERENCIA

REGISTRO DE PRECOS PARA CONTRATACAO DE SERVICOS DE EXECUCAO
DE PAVIMENTACAO, CAPEAMENTO E RECAPEAMENTO ASFALTICO COM
CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), DE PAVIMENTACAO
EM PEDRA GRANITICA, E PAVIMENTACAO EM BLOCO INTERTRAVADO DE
CONCRETO (BLOQUETE), NAS REGIOES AGRESTE, MATA SUL, MATA NORTE
E REGIAO METROPOLITANA DO ESTADO DE PERNAMBUCO

Regime de Execuc¢édo: Empreitada por Preco Unitério
Critério de Julgamento: Menor Preco por Lote
Modo de Disputa: Aberto e Fechado

Valor Licitado: R$ 425.617.789,19

Prazo de Vigéncia: 12 (doze) meses

Diretoria de Obras de Habitacdo e Desenvolvimento Urbano
Recife/PE, julho de 2025
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1. APRESENTACAO

A Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitacdo (SEDUH) se destaca
entre suas atribuicdes pelo planejamento, acompanhamento e execucao de politicas
publicas voltadas ao Desenvolvimento Urbano, Saneamento Ambiental, Mobilidade,
além das politicas setoriais de Habitacdo e programas de Urbanizacao, envolvendo a
CEHAB como Companhia de execuc¢do das obras de interesse do Governo de
Pernambuco.

Neste contexto, considerando as atuais demandas dentro do objetivo comum
de ampliar a urbanizacdo de areas importantes inclusive em atendimento ao
Programa PE na Estrada, a COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO E OBRAS
DE PERNAMBUCO - CEHAB, objetiva o0 REGISTRO DE PRECOS PARA
CONTRATACAO DE SERVICOS DE EXECUCAO DE PAVIMENTACAO,
CAPEAMENTO E RECAPEAMENTO ASFALTICO COM CONCRETO
BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), DE PAVIMENTACAO EM PEDRA
GRANITICA, E PAVIMENTACAO EM BLOCO INTERTRAVADO DE CONCRETO
(BLOQUETE), NAS REGIOES AGRESTE, MATA SUL, MATA NORTE E REGIAO
METROPOLITANA DO ESTADO DE PERNAMBUCO

O programa PE NA ESTRADA é voltado a infraestrutura viaria do estado de
Pernambuco, executado pela Secretaria de Mobilidade e Infraestrutura (SEMOBI),
Departamento de Estradas de Rodagem (DER), Secretaria de Desenvolvimento
Urbano e Habitacdo (SEDUH), Companhia Estadual de Habitacdo e Obras
(CEHAB) e Instituto Agronémico de Pernambuco (IPA), e relne ac¢fes para rodovias,
estradas vicinais e de calcamento urbano, com abrangéncia em todas as regifes do
estado, com o intuito de implantar, restaurar e conservar vias. (Fonte:
seduh.pe.gov.br/lancamento-pe-na-estrada/, publicado em 23/10/2024)

Este documento foi elaborado com base na Lei Federal N°. 13.303/2016, e suas
alteracdes posteriores, que dispde sobre o estatuto juridico da empresa publica, da
sociedade de economia mista e de suas subsidiarias, no ambito da Unido, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municipios, como peca integrante e indissociavel
do procedimento licitatorio a ser realizado com vistas a viabilizar a contratacdo de
empresa.

Tem o objetivo de fornecer aos interessados a perfeita caracterizagao do
objeto, e o estabelecimento de normas, critérios, condigdes contratuais principais e o
fornecimento de todas as informacdes que permitam a elaboracéo de edital, e, assim,
servir de base para a apresentacdo das propostas, estabelecendo as regras de
participacéo e julgamento, bem como guiar o processo com vinculagao ao instrumento
convocatorio.
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Neste Termo de Referéncia, estdo descritas as condi¢des, especificacdes e
normas exigidas pela Companhia Estadual de Habitacdo e Obras - CEHAB, para
execucao dos servicos constantes nos projetos, assim como 0S prazos maximos a
serem obedecidos no desenvolvimento das obras.

Neste Termo de Referéncia (TR) ou em quaisquer outros documentos
relacionados com o0s servicos acima solicitados, os termos ou expressées tém o
seguinte significado e/ou interpretacao:

ATA DE REGISTRO DE PRECOS: Documento vinculativo, obrigacional, com
caracteristicas de compromisso para futura contratagdo, onde se registram os precos,
fornecedores, Orgdos participantes e condicbes a serem praticadas, conforme
disposi¢cdes contidas no instrumento convocatorio e propostas apresentadas.

CANTEIRO DE OBRAS: Local onde serdo implantadas as estruturas fixas e/ou
moveis do empreiteiro, com vistas a apoiar suas atividades de execucéo dos servicos
de engenharia. Nestas estruturas estarao incluidas as instalacdes para as equipes de
apoio e eventualmente do pessoal de acompanhamento e controle da CEHAB.

CEHAB: COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO E OBRAS DE PERNAMBUCO
vinculada a Secretaria Estadual de Desenvolvimento Urbano e Habitacdo, localizada
a Rua Odorico Mendes, numero 700, Campo Grande, Recife-PE.

CONTRATADA: Empresa licitante vencedora da Licitacdo, e contratada para a
execucao dos servigos objeto deste Termo de Referéncia.

CONTRATANTE: COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO E OBRAS DE
PERNAMBUCO, doravante denominada CEHAB.

CONTRATO (CT ou CTEF): Documento, subscrito pela CEHAB e a CONTRATADA
(licitante vencedora do certame), que define as obrigacfes e direitos de ambas com
relacdo a execucdo dos servicos.

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO: representacido grafica da programacéo
parcial ou total de um trabalho ou servico ou produto, no qual sdo indicadas as suas
diversas fases e respectivos prazos, aliados aos custos ou precos, doravante
denominado (CFF)

RELATORIO DIARIO DE OBRA: E uma espécie de memorial da obra ou servicos de
engenharia, onde sao descritos 0s acontecimentos mais importantes em um
determinado dia: 0s servicgos feitos, 0s equipamentos utilizados — e por quantas horas
—, as condi¢bes do clima, etc. Caso necessario, também podem ser descritos os
problemas na execucéo de servicos, falhas nos equipamentos, etc.
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DOCUMENTOS COMPLEMENTARES OU SUPLEMENTARES: Documentos que,
por forca de condigbes técnicas imprevisiveis, se fizerem necessarios para a
complementagdo ou suplementacdo dos documentos emitidos no Termo de
Referéncia.

DOCUMENTOS DE CONTRATO: Conjunto de todos os documentos que integram o
contrato e regulam a execucdo dos servicos, compreendendo o Edital, Termo de
Referéncia, especificacdes técnicas, desenhos e proposta financeira da executante,
cronogramas e demais documentos complementares que se facam necessarios a
execucgéao do objeto.

ESPECIFICACOES TECNICAS (ET): Documento que descreve, de forma precisa,
completa e ordenada, os materiais e os procedimentos de execuc¢ao a serem adotados
na construcdo. Tém como finalidade complementar a parte grafica do projeto. Sao
partes integrantes das especificacfes técnicas:

a) Generalidades — incluem o objetivo, identificacdo da obra, regime de
execucdo da obra, fiscalizacdo, recebimento da obra, modificacbes de
projeto, discriminacao dos servigos (item c). Havendo caderno de encargos,
este englobara quase todos estes aspectos.

b) Especificagdo dos materiais — pode ser escrito de duas formas: genérica
(aplicavel a qualquer obra) ou especifica (relacionando apenas os materiais
a serem usados na obra em quest&o).

c) Discriminacdo dos servicos — especifica como devem ser executados 0s
servicos, indicando tracos de argamassa, método de assentamento, forma
de corte de pecas, etc.

FISCALIZACAO: Equipe da CEHAB indicada para exercer em sua representacio a
fiscalizacdo do contrato, sendo do quadro interno ou por intermédio de empresa
gerenciadora

LICITANTE: Pessoa juridica, ou consorcio de pessoas juridicas, que participa ou
manifesta a intencéo de participar de processo licitatorio, sendo-lhe equiparavel, para
os fins desta Lei, o fornecedor ou o prestador de servico que, em atendimento a
solicitacdo da Administracdo, oferece proposta

MATRIZ DE RISCO: Anexo definidora de riscos e responsabilidades entre as partes
e caracterizadora do equilibrio econémico-financeiro inicial do contrato, em termos de
onus financeiro decorrente de eventos supervenientes a contratacdo, contendo, no
minimo, as seguintes informagdes:

CEHAB - Companhia Estadual de Habitacdo e Obras
Rua Odorico Mendes, 700 — Campo Grande — Recife — PE

www.cehab.pe.gov.br
Pagina 5 de 64



GOVERNO [t

ESTADO DE MUDANCA

a) Listagem de possiveis eventos supervenientes a assinatura do contrato,
impactantes no equilibrio econémico-financeiro da avenca, e previsdo de
eventual necessidade de prolacdo de termo aditivo quando de sua
ocorréncia,

b) Estabelecimento preciso das fracbes do objeto em que havera liberdade
das contratadas para inovar em solucdes metodolégicas ou tecnoldgicas,
em obrigacdes de resultado, em termos de modificacdo das solucdes
previamente delineadas no anteprojeto ou no projeto basico da licitacao;

c) Estabelecimento preciso das fracbes do objeto em que n&o havera
liberdade das contratadas para inovar em solugcbes metodoldgicas ou
tecnologicas, em obrigagcbes de meio, devendo haver obrigacdo de
identidade entre a execuc¢do e a solugao pré-definida no anteprojeto ou no
projeto basico da licitacao.

NOTA DE EMPENHO (NE): documento utilizado para registrar as operacdes que
envolvam despesas orcamentarias, onde ¢é indicado o nome do credor, a
especificacao e a importancia da despesa.

ORDEM DE SERVICO (OS): documento formal emitido pela CEHAB com as
especificacoes detalhadas do servigo/produto individual (parte do contrato) a ser
elaborado pela CONTRATADA, para o qual o faturamento relacionado ao recurso é
executado na concluséo.

OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA: Sédo todas as atividades relativas a
execucao das obras civis, de construcédo, reforma, recuperacédo ou ampliacao de bem
imovel.

PAVIMENTACAO ASFALTICA: Execucdo de pavimento através da composicédo das
camadas de base e sub-base (se necessario), reforco de subleito (se necessario),
com revestimento em Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) sendo
necessario todos o0s projetos necessarios a execug¢ao da pavimentacgao.

CAPEAMENTO ASFALTICO: Execugédo de revestimento sobre pavimento existente
(em pedra granitica, bloco de concreto intertravado ou equivalente), com Concreto
Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ).

RECAPEAMENTO ASFALTICO: Recomposicdo da camada de revestimento
existente em Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ), que por fatores
externos ja teve secdo comprometida ou ja passou por muitos remendos,
demandando nova aplicacdo de CBUQ.
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PAVIMENTA(;AO EM PEDRA GRANITICA E/OU BLOCO DE CONCRETO
INTERTRAVADO: Execucao de pavimento através da composi¢cdo das camadas de
base e sub-base (se necessario), reforco de subleito (se necessério), com
revestimento indicado (pedra granitica regular ou bloco de concreto intertravado)

PLANILHA DE CUSTOS DO ORCAMENTO DE REFERENCIA: Representa 0
produto do somatorio do preco de referéncia da CEHAB de cada item discriminado,
multiplicado pelos respectivos quantitativos, gerando o valor estimado para a reserva
orcamentaria e o limite para o pagamento do objeto que se pretende contratar.

PLANILHA DE CUSTOS DA PROPONENTE: Representa o produto do somatorio do
preco da Licitante de cada item discriminado, multiplicado pelos respectivos
guantitativos, gerando o valor para execucéo do objeto ofertado pela Licitante.

PLANO DE TRABALHO (PT): Documento que descreve a sequéncia de fases de
uma tarefa ou a sequéncia de tarefas referentes a determinado servico ou trabalho,
indicando, inclusive, o tempo a ser gasto em cada uma.

PLANO DE GESTAO AMBIENTAL DA OBRA (PGAO): consiste numa ferramenta de
gerenciamento das atividades corriqueiras, relacionadas a questao ambiental, na fase
de construcao de obras ou servicos de engenharia, de forma a evitar, minimizar e
controlar os impactos ambientais relacionados. Esse plano, elaborado por uma equipe
especializada em meio ambiente, estabelece diretrizes e procedimentos para a
aplicacdo adequada de medidas ambientais a serem executadas na Area Diretamente
Afetada — ADA da obra ou servicos de engenharia. Esse plano tem como obijetivo
geral assegurar, de forma integrada, que as acdes ambientais aqui propostas, sejam
implantadas, de forma a zelar pela qualidade ambiental da obra ou servicos de
engenharia. Como objetivos especificos:

a) Executar a obra ou servicos de engenharia de forma a evitar, controlar e/ou
mitigar os impactos ambientais associados;

b) Estabelecer diretrizes que zelem pela melhor qualidade ambiental possivel
da &gua, solo, ar, fauna e flora;

c) Executar trabalhos de educacdo ambiental junto aos operéarios da obra ou
servicos de engenharia,

d) Evitar interferéncias negativas, das atividades na obra ou servicos de
engenharia e dos seus colaboradores sobre o meio ambiente.

PROJETO BASICO: Conjunto de elementos necessarios e suficientes, com nivel de
precisdo adequado, para caracterizar a obra ou servico de engenharia, ou complexo
de obras ou servigcos de engenharia objeto da licitagcdo, elaborado com base nas

CEHAB - Companhia Estadual de Habitacdo e Obras
Rua Odorico Mendes, 700 — Campo Grande — Recife — PE

www.cehab.pe.gov.br
Pagina 7 de 64



GOVERNO [t

A Cehab

ESTADO DE MUDANCA

indicacdes dos estudos técnicos preliminares, que assegurem a viabilidade técnica e
0 adequado tratamento do impacto ambiental do empreendimento, e que possibilite a
avaliacdo do custo da obra e a definicdo dos métodos e do prazo de execucéo.

a) Desenvolvimento da solugéo escolhida de forma a fornecer visédo global da
obra ou servicos de engenharia e identificar todos os seus elementos
constitutivos com clareza;

b) Solucbes técnicas globais e localizadas, suficientemente detalhadas, de
forma a minimizar a necessidade de reformulacédo ou de variantes durante
as fases de elaboragao do projeto executivo e de realizacdo das obras ou
servigos de engenharia e montagem;

c) ldentificagdo dos tipos de servicos a executar e de materiais e
equipamentos a incorporar a obra ou servico de engenharia, bem como
suas especificagcbes que assegurem os melhores resultados para o
empreendimento, sem frustrar o carater competitivo para a sua execucao;

d) InformacGes que possibilitem o estudo e a deducdo de métodos
construtivos, instalacdes provisérias e condicdes organizacionais para a
obra ou servicos de engenharia, sem frustrar o carater competitivo para a
sua execucao;

e) Subsidios para montagem do plano de licitacdo e gestdo da obra ou
servicos de engenharia, compreendendo a sua programacao, a estratégia
de suprimentos, as normas de fiscalizacao e outros dados necessarios em
cada caso;

PROJETO EXECUTIVO: E o conjunto dos elementos necessarios e suficientes a
execucdo completa da obra, de acordo com as normas pertinentes da Associacao
Brasileira de Normas Técnicas — ABNT.

PROPOSTA FINANCEIRA: Documento gerado pelo licitante que estabelece os
valores unitario e global dos servicos e fornecimentos, apresentando todo o
detalhamento dos custos e precos unitarios propostos, que possui todos os custos
gue sao suficientes a execucao do objeto.

RELATORIO DE PRESTACAO DE SERVICOS (RPS): Documento a ser emitido pela
CONTRATADA com periodicidade definida pela CEHAB, com o resumo da situagao
fisica e financeira, contendo: cumprimento da programacdo, ocorréncias e
recomendacdes, além de conclusdes e projecdes a respeito de prazos e custos.
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REUNIAO DE PARTIDA (“START UP”): Reuniio com as partes envolvidas,
CONTRATADA e CEHAB, onde se define todos os detalhes e da-se o “start up” da
execucao das obras/servigos.

SERVICOS SIMILARES: servicos de execuc¢do de pavimentacgéao flexivel (CBUQ ou
AAUQ) ou semirrigido ou rigido, ou TSD ou qualquer outro com mesmos materiais ja
previstos em planilha.

SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS - SRP: Conjunto de procedimentos para
registro formal de precos relativos ao servico licitado, para contratacdes futuras.

TERMO DE REFERENCIA (TR): Conjunto de elementos necessarios e suficientes,
com nivel de precisdo adequado, para caracterizar os servicos a serem contratados
ou os bens a serem fornecidos.

2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATACAO

O estado de Pernambuco, identifica a necessidade de investimentos para
pavimentacdo de determinadas vias, com vistas a promover melhorias na mobilidade
urbana, na seguranca viaria, no desenvolvimento econémico e na qualidade de vida
da populacéo.

Considerando o compromisso e responsabilidade da CEHAB em potencializar
a infraestrutura urbana em éareas importantes do Estado de Pernambuco a presente
contratacao tem como objetivo principal viabilizar a implementacédo de melhorias nas
vias, beneficiando diretamente as comunidades atendidas, ao facilitar o
deslocamento, aprimorar a infraestrutura urbana e assegurar condicbes adequadas
para a trafegabilidade de veiculos.

Considerando o vulto financeiro estimado nesta contratacdo que demandaria a
construcdo de processos em quantidade incompativel com o principio da eficiéncia,
ponto relevante que foi pesado, incluindo quando se soma aos demais processos das
outras microrregides, em que a construcao de cada processo leva um tempo médio
estimado de 3 (trés) meses para cada objeto, a depender da complexidade, o que iria
sobrecarregar o sistema operacional empresarial e dos entes participantes das
construgcbes dos processos, emitindo centenas de documentagcdes com mesmo
conteudo, e demandando a gestédo operacional de cada processo, além de possibilitar
a morosidade da execucdo do investimento, considerando 0s eventuais processos
individualizados.

Considerando o interesse publico como beneficio comum a ser atingindo
atraves dos investimentos e considerando o convivio com as adversidades que estéo
presentes por todo o estado, seja pelo déficit em saneamento, iluminagcéao publica,
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educacional, entre outros. Se faz necessario o investimento na melhoria da
infraestrutura urbana, com estratégia, visando contribuir com a reducdo de
desigualdades, em uma area que afeta diariamente as comunidades e os nucleos
habitacionais.

Considerando que a precariedade da malha viaria instalada, prejudica a
mobilidade urbana, trazendo prejuizos ao cidaddo em periodos de estiagem ou em
periodos de chuva, pela presenca de panelas (buracos), além do impacto da poluicao
do ar através da poeira ou da constante dificuldade de acesso as habitacdes devido a
lama (periodo chuvoso), responsabilidade direta da administragdo publica em suas
esferas.

Considerando que tais prejuizos se tornam ainda maiores do ponto de vista
social, quando o investimento do poder publico ndo consegue se concretizar ou tem
morosidade em o fazé-lo, devido as consequéncias retratadas nos prejuizos
econdmicos em decorréncia da dificuldade de escoamento de producéao, limitacdo do
fomento ao empreendedorismo local atrelado também ao fomento turistico das
regides, além de impactar no cotidiano de acesso aos proprios servicos publicos
ofertados nas creches, escolas, unidades de saude, hospitais, nucleos de assisténcia
social, entre outros.

Considerando que atualmente nao ha contrato vigente pela CEHAB destinado
a execucdao de tais pavimentagdes com a abrangéncia microrregional.

A CEHAB, através da Diretoria de Obras de Habitacdo e Desenvolvimento
Urbano (DOHDU) da providéncias baseados em projetos, pecas orcamentarias e
documentacdes, para que se instaure processo licitatorio para execucédo do objeto.

Compbe este termo de referéncia o ANEXO R — JUSTIFICATIVAS TECNICAS,
gue detalha as justificativas de tépicos relevantes para este processo.

3. OBJETO

3.1 REGISTRO DE PRECOS PARA CONTRATACAO DE SERVICOS DE
EXECUC;AO DE PAVIMENTAQAO, CAPEAMENTO E RECAPEAMENTO
ASFALTICO COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE
(CBUQ), DE PAVIMENTACAO EM PEDRA GRANITICA, E
PAVIMENTACAO EM BLOCO INTERTRAVADO DE CONCRETO
(BLOQUETE), NAS REGIOES AGRESTE, MATA SUL, MATA NORTE E
REGIAO METROPOLITANA DO ESTADO DE PERNAMBUCO, com
fornecimento de maquinas, equipamentos, materiais, mao-de-obra, transporte
e tudo que for necessario para a completa e perfeita execucédo dos servigcos
objeto desta licitacdo sob a responsabilidade da CEHAB, conforme
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especificacdes, quantidades e demais condi¢cdes presente neste Termo de
Referéncia e seus anexos.

Ficam estabelecidos, neste documento, 0s prazos maximos a serem
obedecidos no desenvolvimento do objeto.

Estdo descritos neste Termo de Referéncia as condi¢cdes, especificacdes e
normas exigidas pela CEHAB para execucdo dos servicos constantes neste
processo.

VALOR ESTIMADO

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

O valor de referéncia para todo o Registro de Precos é de incluindo todas as
despesas diretas e indiretas, segregados em lotes especificos, conforme
disposto ao longo deste Termo de Referéncia.

O volume orcamentario completo, incluindo planilha, detalhamento do BDI,
composic¢des, cronograma e demais pecas orcamentarias sdo anexos deste
Termo de Referéncia.

Foi considerada a opcéo pelo orcamento ndo sigiloso devido ao risco eventual
e indesejavel de quebra de sigilo, propiciando informacdes privilegiadas ao(s)
licitantes(s), em desacordo ao principio da isonomia, devido ao manuseio do
orcamento nos Orgaos participantes do processo.

E dever da licitante apresentar durante o processo licitatorio quaisquer
qguestionamentos, duvidas, ou incongruéncias identificadas nos projetos, no
volume or¢camentario completo, bem como neste instrumento, que inviabilize
a execucdao do objeto, sendo possivel neste momento ser identificado.

Estéo inclusos no valor especificado, o BDI, 0s encargos sociais, as taxas, 0s
impostos e os emolumentos. Os quantitativos e os precos de referéncia da
CEHAB para os itens necessarios a execucédo do objeto constam da Planilha
de Custos do Valor do Orcamento de Referéncia, parte integrante deste
Termo de Referéncia.

O valor estimado para a contratacéo foi elaborado com base no Sistema de
Precos, Custos e indices da Caixa Econdémica Federal (SINAPI/PE), no
Sistema de Custos Rodoviarios do DNIT (SICRO/PE), na Tabela de Precgos
de Servicos da ORSE, em Pesquisa de Precos de Mercado para o estado de
PERNAMBUCO, na data-base de JUNHO/2025, nado desonerado, atendendo
ao disposto na Lei n° 13.303, de 30/06/2016, e no Decreto n° 7.983, de
08/04/2013, ja inclusos o BDI, encargos sociais, taxas, impostos e
emolumentos.
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4.7 Fica as custas da CONTRATADA a responsabilidade por trabalhos em
sabados, domingos, em contra turno, para o fiel cumprimento do contrato, no
prazo estipulado, sem recair qualquer 6nus a CEHAB nos casos injustificados,
assegurado o direito de ampla defesa.

4.8 No valor de referéncia foram consideradas as seguintes taxas BDI, Encargos
Sociais e Despesas Fiscais:
LOTE 01:
LOTE 01 - RMR
" VALOR SEM
ITEM DESCRIGAO -
DESONERAGAO (RS)
1. | SERVIGOS PRELIMINARES (PROJETOS E CANTEIRO DE OBRAS) RS 660.756,25
EXECUGAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA DE PAVIMENTAGAO
2. ) RS 84.069.261,91
ASFALTICA
EXECUGAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAGAO DE
3. RS 30.507.212,26
VIA EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO
EXECUGAO DE SERVIGOS DE ENGENHARIA PARA CAPEAMENTO E/OU
4. |RECAPEAMENTO DE VIAS EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A RS$ 95.022.467,75
QUENTE (CBUQ)
TOTAIS COM BDI (R$) R$ 210.259.698,17
LOTE 02:
LOTE 02 - MATA NORTE
- VALOR SEM
ITEM DESCRICAO -
DESONERAGAO (RS)
1. |SERVICOS PRELIMINARES (PROJETOS E CANTEIRO DE OBRAS) RS 486.116,44
EXECUGAO DE SERVIGOS DE ENGENHARIA DE PAVIMENTAGCAO
2. ) RS 8.239.870,24
ASFALTICA
EXECUGAO DE SERVIGOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAGAO DE
3. j RS 5.788.255,13
VIA EM PEDRA GRANITICA
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EXECUCAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTACAO DE
4, R$ 5.623.633,89
VIA EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO
EXECUCAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA PARA CAPEAMENTO E/OU
5. | RECAPEAMENTO DE VIAS EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A R$ 11.561.230,28
QUENTE (CBUQ)
TOTAIS COM BDI (RS) RS 31.699.105,98
LOTE 03:
LOTE 03 - MATA SUL
~ VALOR SEM
ITEM DESCRICAO ~
DESONERACAO (RS)
1. | SERVICOS PRELIMINARES (PROJETOS E CANTEIRO DE OBRAS) R$ 522.927,75
EXECUCAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA DE PAVIMENTACAO
2. ) RS 8.984.768,15
ASFALTICA
EXECUCAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTACAO DE
3. j RS 5.469.010,70
VIA EM PEDRA GRANITICA
EXECUCAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTACAO DE
4, RS 5.494.602,29
VIA EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO
EXECUCAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA PARA CAPEAMENTO E/OU
5. |RECAPEAMENTO DE VIAS EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A R$ 12.344.162,71
QUENTE (CBUQ)
TOTAIS COM BDI (R$) RS 32.815.471,60
LOTE 04:
LOTE 04 - AGRESTE CENTRAL
~ VALOR SEM
ITEM DESCRICAO ~
DESONERACAO (RS)
1. | SERVICOS PRELIMINARES (PROJETOS E CANTEIRO DE OBRAS) R$ 525.102,12
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EXECUCAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA DE PAVIMENTACAO
2. ) R$ 15.773.757,52
ASFALTICA
EXECUCAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTACAO DE
3. j RS 8.610.704,83
VIA EM PEDRA GRANITICA
EXECUCAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTACAO DE
4. RS 14.175.181,86
VIA EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO
EXECUCAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA PARA CAPEAMENTO E/OU
5. |RECAPEAMENTO DE VIAS EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A RS 37.004.855,02
QUENTE (CBUQ)
TOTAIS COM BDI (R$) RS 76.089.601,35
LOTE 05:
LOTE 05 - AGRESTE MERIDIONAL
~ VALOR SEM
ITEM DESCRICAO ~
DESONERACAO (R$)
1. | SERVICOS PRELIMINARES (PROJETOS E CANTEIRO DE OBRAS) RS 597.484,29
EXECUCAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA DE PAVIMENTACAO
2. ) R$ 11.462.229,31
ASFALTICA
EXECUCAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTACAO DE
3. j R$ 6.133.978,18
VIA EM PEDRA GRANITICA
EXECUCAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTACAO DE
4, RS 5.890.833,49
VIA EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO
EXECUCAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA PARA CAPEAMENTO E/OU
5. |RECAPEAMENTO DE VIAS EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A RS 19.309.324,07
QUENTE (CBUQ)
TOTAIS COM BDI (R$) RS 43.393.849,34
LOTE 06:

LOTE 06 - AGRESTE SETENTRIONAL
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. VALOR SEM
ITEM DESCRICAO ~
DESONERACAO (RS)
1. | SERVICOS PRELIMINARES (PROJETOS E CANTEIRO DE OBRAS) RS 517.960,60
EXECUGAO DE SERVIGOS DE ENGENHARIA DE PAVIMENTAGAO
2. RS 8.336.544,51

ASFALTICA

EXECUGAO DE SERVIGOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAGAO DE
3. 4 RS 5.137.020,86
VIA EM PEDRA GRANITICA

EXECUGAO DE SERVIGOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAGAO DE
4. RS 5.667.708,31
VIA EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO

EXECUCAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA PARA CAPEAMENTO E/OU
5. |RECAPEAMENTO DE VIAS EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A RS 11.700.828,47
QUENTE (CBUQ)

TOTAIS COM BDI (R$) RS 31.360.062,75

PRAZO DE EXECUCAO E PRAZO DE VIGENCIA

5.1 O prazo de vigéncia da Ata de Registro de Precos sera de 12 (doze)
meses, a partir da data de assinatura, podendo tal prazo ser prorrogado por
igual periodo uma Unica vez,

5.2 O prazo devigéncia de cada contrato sera de no maximo 12 (doze) meses,
a partir da data de assinatura;

5.3 O prazo de execucao dos servigos terd inicio a partir da data de emisséo da
Ordem de Servico, e respeitara os seguintes prazos:

5.3.10 cronograma de execucdo das obras de pavimentacdo (em pedra
granitica e bloco de concreto intertravado) para cada cidade, devera prever
desembolso minimo de R$ 400.000,00 e maximo de R$ 600.000,00 por
més, o que fixara o prazo de execucdo dos servigos, ficando o
remanescente para o Ultimo més de execucéo;

5.3.20 cronograma de execucdo de obras de pavimentacdo asfaltica,
capeamento asfaltico e recapeamento asfaltico para cada cidade, devera
prever desembolso minimo de R$ 800.000,00 e maximo de R$
1.200.000,00, o que fixara o prazo de execucdo dos servicos ficando o
remanescente para o Ultimo més de execucao.
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Podera a CEHAB repactuar os valores descritos nos itens anteriores, com
base na disponibilidade orcamentaria, e informando & CONTRATADA
previamente sobre tais alteragoes;

A CONTRATADA de cada LOTE devera ter capacidade de operar no minimo
oito frentes de obra, em cidades DISTINTAS, sendo agrupados ou NAO em
duas frentes por macrosservico (pavimentacdo asfaltica, pavimentacdo em
bloco intertravado, pavimentacao em pedra granitica e
capeamento/recapeamento);

Apébs a emissao da Ordem de Servico, a CONTRATADA terd um prazo de até
05 (cinco) dias corridos para iniciar oS servigos.

MODALIDADE, REGIME DE EXECUCAO E CRITERIO DE JULGAMENTO

6.1

6.2

6.3

6.4

A modalidade de licitacdo empregada sera Regime de Licitacbes das Estatais
(RLE).

Dentro do que faculta a Lei 13.303/2016, Art. 42, inciso |, o regime de
execucao sera o de Empreitada por Preco Unitario. Justificada por ser uma
OBRA de engenharia de manutencao de estradas e uma prestacéo de servico
nao continuada.

O critério de julgamento desta licitacdo serd o de MENOR PRECO POR
LOTE.

Ser& adotado 0 modo de disputa ABERTO E FECHADO.

CARACTERIZACAO DA AREA DE INTERVENCAO

Os servicos objeto deste Edital poderdo ser executados em diversos

municipios do estado de Pernambuco, conforme anexo que define as mesorregides
do estado, sendo a possibilidade de execucéo pautada:

1. Pavimentacédo Asfaltica em CBUQ);

2. Capeamento Asfaltico em CBUQ);

3. Recapeamento Asfaltico em CBUQ);

4. Pavimentagao em blocos de concreto intertravado;
5. Pavimentacdo em pedra granitica;

6. Todos 0s servi¢cos acessorios, complementares e necessarios a execugao;
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7. O ente/municipio beneficiado podera por meio de Declaracdo assumir a
responsabilidade de partes do processo em Contrapartida, pela execucéo
de servigos, se assim for acordado entre as partes.

LOCALIZACAO

As areas de intervencao irdo compreender:

Figura 1 — Regi@o Metropolitana do Recife
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Regiao Metropolitana do Recife - CENTRAL
Elaborado por: SPO-DOHDU (2025)
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Fonte: QGIS - Google Earth, 2025 — Adaptado

CEHAB - Companhia Estadual de Habitacdo e Obras
Rua Odorico Mendes, 700 — Campo Grande — Recife — PE

www.cehab.pe.gov.br
Péagina 17 de 64



GOVERNO 0t

AL Cehab
co NP AN ESTADUNL BE tIBTINGIO EOBRAS

ESTADO DE MUDANCA

Figura 2 — Mata Norte
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Figura 3 — Mata Sul
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Figura 4 — Agreste Central
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Figura 5 — Agreste Meridional
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Figura 6 — Agreste Setentrional
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Figura 7 — llustracao do Estado de Pernambuco para Visualiza¢do da Regido
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8. DO ESCOPO DOS SERVICOS

8.1 O escopo dos servicos, objeto deste TR, é a execucdo de servicos de
pavimentagcdo de vias, para melhoria da mobilidade urbana e nucleos rurais,
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através de revestimento em capa asfaltica (capeamento e recapeamento) com
Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ), em espessura e forma
indicada em projeto, bem como com o uso de bloco de concreto intertravado,
ou pedra granitica, sendo aplicado todos os servicos complementares e
acessorios, eximindo desta contratacdo para vias de alto fluxo de veiculos,
gue demandem estudos de trafego e projetos especiais (incluindo OAE e
correlatos).

As vias devem atender 0s seguintes preceitos:
a) Registro de trafego da via limitado pelo Numero N:

- N =5x1076, para a execucao de pavimentacao asfaltica com CBUQ;
- N =5x10”6, para capeamento e recapeamento asfaltico com CBUQ;
- N =1076, para pavimentagdo em bloco de concreto intertravado;

- N =1076, para pavimentacdo em pedra granitica.

b) Inclinacéo da via seja < 30%;

O objeto do presente certame licitatorio compreende basicamente os
seguintes servicos:

SERVICOS PRELIMINARES (CANTEIRO DE OBRAS)

CANTEIRO DE OBRAS

MOBILIZACAO

DESMOBILIZACAO

EXECUGAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA DE PAVIMENTACAO ASFALTICA

ADMINISTRACAO LOCAL

SERVICOS PRELIMINARES

MOBILIZACAO

DESMOBILIZACAO

MOVIMENTACAO DE TERRA

PAVIMENTAGCAO EM CBUQ (CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE)

PASSEIO/PROTECAO DE GUIA

DRENAGEM
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SINALIZAGAO VIARIA HORIZONTAL

SERVIGCOS COMPLEMENTARES E SINALIZACAO DE OBRA

EXECUCAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTACAO DE VIA EM
PEDRA GRANITICA

ADMINISTRACAO LOCAL

SERVICOS PRELIMINARES

MOBILIZACAO

DESMOBILIZACAO

MOVIMENTAGCAO DE TERRA

PAVIMENTACAO EM PEDRA GRANITICA

PASSEIO/PROTECAO DE GUIA

DRENAGEM

SINALIZACAO VIARIA VERTICAL

SERVICOS COMPLEMENTARES E SINALIZACAO DE OBRA

EXECUGAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTACAO DE VIA EM
BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO

ADMINISTRACAO LOCAL

SERVICOS PRELIMINARES

MOBILIZACAO

DESMOBILIZAGAO

MOVIMENTAGCAO DE TERRA

PAVIMENTACAO EM INTERTRAVADO

PASSEIO/PROTECAO DE GUIA

DRENAGEM

SINALIZACAO VIARIA VERTICAL

SERVICOS COMPLEMENTARES E SINALIZACAO DE OBRA
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EXECUGAO DE SERVIGCOS DE ENGENHARIA PARA CAPEAMENTO E/OU
RECAPEAMENTO DE VIAS EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE
(CBUQ)

ADMINISTRACAO LOCAL

SERVICOS PRELIMINARES

MOBILIZACAO

DESMOBILIZACAO

PAVIMENTACAO EM CBUQ (CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE)

SINALIZACAO VIARIA VERTICAL

SINALIZACAO VIARIA HORIZONTAL

SERVICOS COMPLEMENTARES E SINALIZACAO DE OBRA

8.4 Os servicos deverdo ser realizados em consonancia com os Projetos
Executivos e com fundamento nas normas das concessionarias de servicos
publicos locais, entre outras, no Codigo de Uso e Ocupacdo do Solo do
municipio, no Caderno de Encargos do SINAPI, nas delibera¢cdes dos 6rgaos
de controle ambientais do municipio, do estado e da Unido e nas
Especificacbes Técnicas.

8.5 Os servicos deverdo ser realizados em consonancia e fundamento nas
normas e recomendacfes estabelecidas pelo Departamento Nacional de
Infraestrutura Terrestre (DNIT), pelo Departamento de Estradas e Rodagens
de Pernambuco (DER) e pela Associacdao Brasileira de Norma Técnicas
(ABNT), (Lein. °4.150 de 21.11.62), no que couber e, principalmente no que
diz respeito aos requisitos minimos de qualidade, utilidade, resisténcia e
seguranca.

Controle Tecnolégico

8.6 O controle tecnoldgico se aplica tanto na fase de projeto quanto na fase de
execucao dos servicos.

8.7 Competira a empresa contratada o controle tecnolégico indicado nas
especificacdes vigentes do DNIT referente aos servicos executados, sendo
possivel enfatizar:
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8.7.10 controle de qualidades dos materiais empregados na camada do
pavimento;

8.7.2 A execucédo dos ensaios geotécnicos na pista e no laboratério;

8.7.3A execucdo de ensaios de caracterizagdo de todos o0s materiais
betuminosos e de concreto a serem utilizados na obra, inclusive os
materiais provenientes de jazidas, areais etc.;

8.7.40 georreferenciamento de todos os pontos de coleta do material para a
realizacdo dos ensaios, constando no laudo do ensaio as coordenadas;

8.7.5A andlise de todos os ensaios realizados nos servicos e 0s controles
efetuados, indicando: a localizacdo, resultados, controles estatisticos e as
respectivas medidas corretivas necessarias;

8.7.6 O controle de compactacdo na camada de revestimento do pavimento
projetado;

8.7.7 A execucdo de ensaios para verificacdo da irregularidade longitudinal do
pavimento;

8.7.8 Demais ensaios que se facam necessarios pelos parametros exigidos em
projeto;

8.8 Deverao ser entregues ao fiscal do contrato os resultados dos ensaios para
inclusdo nos processos de medicédo, a relacdo dos ensaios minimos a serem
apresentados encontra- se no Anexo 14. A critério da fiscalizacdo, poderdo
ser solicitados a contratada a realizacdo de ensaios complementares.

8.9 Competira a CEHAB acompanhar a realizacdo do controle tecnologico de
materiais e processos construtivos utilizados no empreendimento, executados
pela contratada, verificando a conformidade dos mesmos, exigindo que estes
sejam realizados dentro das normas técnicas e executados por empresas ou
profissionais devidamente qualificados

8.10 Cabe a contratada responsabilizar-se pelo controle de qualidade dos servigos
executados;

8.11 Cabe a contratada manter instalados e em plenas condi¢des de operagao, em
local proprio da contratada, os laboratérios necessarios e suficientes para
manter o controle tecnolégico adequado de todos o0s servicos executados na
obra. Quando ocorrer reducdo do ritmo dos servigos ou de paralizagéo total,
a contratada devera compatibilizar sua mao de obra e equipamentos, de forma
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a se manter o equilibrio econémico-financeiro de seu contrato durante todo o
periodo de execucao dos servicos.

Cabe a CEHAB:

8.12 Analisar e atualizar, a cada medicdo da contratada, os planos de controle
tecnoldgico. A criacdo e atualizacdo serdo balizadas pelo planejamento das
frentes de servico da contratada e também no cronograma fisico-financeiro
atualizado;

8.13 Minutar ordem de paralisacdo, a ser expedida pela fiscalizacdo da CEHAB,
para qualquer servico que esteja sendo executado diferentemente das
normas, manuais e especificagdes, comprometendo a exceléncia da
gualidade, a economicidade, a razoabilidade, a impessoalidade e a
transparéncia da gestao publica. Corrigida a irregularidade, minutar ordem de
reinicio do servico. Em ambos 0s casos, devera ser dada ciéncia ao Gestor
de Contrato, imediatamente apds a constatacdo e/ou solucdo da
irregularidade constatada.

Plano de Execucéo da Obra

8.14 Os servicos serdo dimensionados como PRODUTOS, definidos em
CONTRATO (CT) especifico, com respectiva(s) nota(s) de empenho de
despesa, e com a definicdo e quantificagcdo dos PRODUTOS vinculados
aquele CONTRATO.

8.15 O dimensionamento de execu¢do do CONTRATO sera determinado pela
CEHAB via Ordem de Servigo (OS), no qual constardo os PRODUTOS a
serem executados, incluindo a planilha orcamentaria (com respectivos
guantitativos e precos), cronograma fisico-financeiro, e especificaces
técnicas detalhadas para a execucdo de um ou mais PRODUTOS.

8.16 Os PRODUTOS séo passiveis de subdivisdo ou agrupamento com anuéncia
da CEHAB.

O volume orgamentario € anexo a este Termo de Referéncia, e pode ser
consultado ao final deste material.

CONSIDERACOES GERAIS:

8.17 Os servicos deverdo ser executados de acordo com os projetos, Termo de
Referéncia e as Especificacbes Técnicas, bem como com os padrdes de
qualidade, resisténcia e seguranca estabelecidos nas normas aprovadas pela
Associacdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT e, na sua falta, deverdo
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ser previamente aprovados por escrito pela Fiscalizagdo. Quando existirem
recomendacdes adicionais as normas referentes a execucao dos servicos,
ditadas pelos fabricantes dos materiais, essas também deverdo ser
obedecidas.

Nos precos propostos deverdo estar inclusas as despesas com profissional
especializado em periodo especificado no orcamento referencial para
administracdo da obra, emissao de ART, equipamentos, materiais e mao-de-
obra necessaria a execucao dos servicos, ferramentas, transportes, encargos
sociais, encargos fiscais, lucros e quaisquer outras despesas e taxas
incidentes sobre eles.

Sera de responsabilidade da CONTRATADA a realizacdo de ensaios e testes
necessarios a verificagdo da perfeita observancia das especificacbes e
resisténcias, tanto dos materiais aplicados quanto dos servi¢cos executados. A
CONTRATADA devera apresentar previamente a fiscalizacdo da
CONTRATANTE, o programa de ensaios de controle tecnoldgico, de acordo
com as normas vigentes.

Todo o material fornecido devera ser de qualidade garantida, de acordo com
as normas técnicas vigentes e respeitando as especificacbes técnicas.
Poderdao ser utilizados produtos similares aos especificados, desde que
autorizados pela fiscalizagédo. Além disso, a fiscalizagéo poderé exigir, quando
houver davidas quanto a qualidade ou similaridade, a apresentacéo prévia de
amostras dos materiais que serdo utilizados, bem como de resultados de
testes de composicao, qualidade e resisténcia desses materiais, fornecidos
por entidade de reconhecida idoneidade técnica. A obtencéo de tais atestados
sera de responsabilidade da CONTRATADA sem ©O6nus para a
CONTRATANTE.

Todos os servicos deverdo ser desenvolvidos em conformidade com as
normas de seguranca, observando-se a necessidade de minimizar os
transtornos aos usuarios do entorno da area de intervencao. Deverdo ser
adotadas todas as providéncias de seguranca que sejam necessarias para
garantia da integridade fisica e patrimonial de terceiros.

Quando houver necessidade de paralisagéo de alguma atividade de rotina em
funcdo da realizacdo de servicos, sua execucdo ficara condicionada aos
horarios a serem estabelecidos pela fiscalizacdo. A CONTRATADA devera
apresentar a fiscalizacdo, com a devida antecedéncia, sua programacéo de
trabalho;
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8.23 Durante todo o decorrer da construcao, ficard a cargo da CONTRATADA a

conservacgao e limpeza das instalagdes da obra, devendo o local estar sempre
limpo e acessivel a Fiscalizagdo, com a remocao periddica dos entulhos do
canteiro, ndo sendo permitido o deposito desses nha via publica;

8.24 Devera ser mantido na obra ou no 6rgao/entidade, caso ndo exista escritorio

8.25

na obra, Diario de Obra, em formato eletrénico ou fisico, sempre atualizado,
contendo termos de abertura e de encerramento, em que serédo anotadas as
ocorréncias pelo fiscal designado pela administracdo, sendo admitido o uso
de assinatura eletrébnica. O mesmo devera ser iniciado no inicio da obra,
independentemente da obra ou do servi¢co de engenharia. Nele deverao estar
registrados todos os fatos inerentes ao servigo, Como:

a) Todos os fatos relevantes ocorridos no desenvolvimento da obra ou do
servico de engenharia, com registro de imagens, em meio impresso ou
eletrbnico, sempre que aplicavel, tais como: inicio e término das etapas de
execucdo dos servicos, alteracfes, paralisaces, imprevistos, decisoes,
recomendacdes, consultas a fiscalizacéo, sugestdes e adverténcias;

b) Data e assinatura dos intervenientes ao final de cada registro, sendo
admitido o uso de assinatura eletronica;

c) As condicdes meteorologicas prejudiciais ao andamento dos trabalhos;

d) As datas de conclusdo de etapas, caracterizadas de acordo com o
cronograma fisico/financeiro, apresentado e aprovado;

e) Os acidentes ocorridos no decurso dos trabalhos;
f) As respostas as interpelacdes da fiscalizacdo da CEHAB;
g) Quaisquer outros fatos que devam ser objeto de registro;

h) Caso o Diario de Obra seja elaborado em formato eletrénico, deve-se
permitir identificar, com controle histérico de edicdo, a data de abertura e
de encerramento e o0(s) responsavel(is) pelo preenchimento das
informacgoes;

i) As ocorréncias registradas no Diario de Obra deveréo ser lidas e rubricadas
semanalmente pelo engenheiro representante da CONTRATADA, que sera
o profissional habilitado no certame, e pelo fiscal da obra designado.

Na realizacdo de obras e servicos de engenharia, caso a aquisicao de
materiais corra a conta da Administracdo, serdo anexadas aos documentos
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de autorizacdo as requisicbes ou quaisquer outros documentos que
identifiguem os quantitativos destinados a cada obra ou servigo de engenharia
especifico.

8.26 A CONTRATADA devera apresentar, no prazo de 10 (dez) dias uteis
contados da assinatura da Ordem de Servico, o Projeto de
Gerenciamento de Residuos de Construcéao Civil (PGRCC), com base na
Resolucdo do CONAMA n° 307/2002.

8.27 Correrao, exclusivamente por conta da CONTRATADA, todas as despesas
com relacdo a manutencao e a administracdo do canteiro de obras, inclusive
a manutencéo dos tapumes de vedacgé&o do local, confeccéo e instalagdo das
placas da obra, mobilizacdo e desmobilizacdo de maquinas e equipamentos,
bem como sua retirada no término da obra;

8.28 A CONTRATADA confeccionara, fixara e conservara, em local a ser indicado
pela Fiscalizacdo da CEHAB, sob suas custas, a placa de obra, conforme o
modelo a ser apresentado pela CONTRATANTE;

8.29 A CONTRATADA disponibilizara um escritério climatizado para a fiscalizacao
da CONTRATANTE com, no minimo, uma estagdo de trabalho completa e
cadeira acolchoada com bragos e encosto, um ponto de iluminagéo, quatro
tomadas padrdo 2P + T, e acesso livre a rede Wi-Fi;

Medidas de Seguranca:

a) A execucdo da obra devera ser realizada com a adocdo de todas as
medidas relativas a protecdo dos trabalhadores, observando as leis em
vigor e as respectivas NRs;

b) O uso de Equipamentos de Protecao Individual (EPI) completo, como
botas, capacetes, cintos de seguranca (trabalhos em altura superior a
2,00m), mascara, uniforme e identificacdo da empresa serdo itens
obrigatérios para todos os colaboradores;

c) A CONTRATANTE néo se responsabilizara por acidentes ou prejuizo a
terceiros que porventura venham a ocorrer no local da obra;

d) A CONTRATADA é responsavel pelo devido atendimento a NR-18 e
correlatos no ambito de suas atividades;
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9. DA ADMISSAO DE ADESAO DOS ORGAOS NAO PARTICIPANTES

9.1 Nao serd permitida a adesdo por 6rgdos nao participantes a presente Ata de
Registro de Precos. Esta restricdo justifica-se pela especificidade e pelo
volume do objeto contratual. A magnitude do processo demanda um controle
rigoroso da execucdao, tanto em termos de prazos quanto de qualidade, para
assegurar a conformidade com as exigéncias técnicas e a entrega adequada.
Permitir adesfes de outros 6rgdos poderia comprometer a gestao eficiente do
contrato, diluir a responsabilidade da contratada e gerar dificuldades no
acompanhamento e na fiscalizacdo dos servigos, prejudicando o interesse
publico e a otimizac¢ao dos recursos alocados

10. CONDICOES DE PARTICIPACAO
10.1 Participacdo de Pessoa Fisica:

a) Sera vedada a participacdo de Pessoa Fisica considerando a necessidade
de capacidade operacional e estrutura empresarial minima, diante da
exigéncia de capital social minimo e estrutura minima, como equipamentos,
instalacdes e equipe de profissionais ou corpo técnico para a execucao do
objeto incompativeis com a natureza profissional da pessoa fisica.

b) Poderao participar desta licitacdo, empresas do ramo de construgao civil e
engenharia, legalmente constituidas, que atendam integralmente as
exigéncias deste Termo de Referéncia e do edital correspondente.

10.2 Cumprimento das disposi¢cdes do Edital:

a) As licitantes deverdo atender a todas as condicbes, prazos e
procedimentos estabelecidos no Edital e seus anexos, sendo
imprescindivel o conhecimento completo dos documentos técnicos e das
especificacdes dos servicos a serem contratados.

b) As microempresas e empresas de pequeno porte ndo poderdo participar
desta licitacdo em condi¢Oes diferenciadas, uma vez que os itens tém
valores estimados superiores a receita bruta maxima permitida para o
enquadramento como empresa de pequeno porte, que é de R$
4.800.000,00 (quatro milhdes e oitocentos mil reais). Portanto, ndo se
aplicara o tratamento diferenciado e favorecido previsto na Lei
Complementar 123/2006

c) Empresas que tenham sido declaradas iniddneas para licitar ou contratar
com a administracéo publica ndo poderédo participar desta licitacéo.
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d) A inobservancia de quaisquer das condi¢des estabelecidas implicara na
desclassificacdo da empresa licitante.

e) N&o se aplicam ao processo licitatorio as disposi¢cdes constantes dos Arts.
47 e 48 da Lei Complementar n°® 123, de 14 de dezembro de 2006, tendo
em vista que os valores estimados no presente certame ultrapassam o valor
da receita bruta maxima admitida para fins de enquadramento como
empresa de pequeno porte, sem prejuizo de participacdes das empresas
engquadradas como microempresa ou empresa de pequeno porte. Embora
ndo sejam aplicados os beneficios de tratamento diferenciado as pequenas
e microempresas no certame, iSso nao impede sua participagdo por meio
de subcontratacgéo.

10.3 Participacdo de Consorcios:

10.3.1 Devera ser formalizado e registrado perante a JUCEPE o consércio que
for reconhecido vencedor de LOTE, no prazo maximo de 10 dias Uteis ap0s
a homologacéo do processo;

10.3.2 Sera permitida a participacdo de empresas reunidas em consorcio,
atendidas as condi¢des previstas no art. 279 da Lei n° 6.404/1976 e no
Edital;

10.3.3 Sera permitida a participacdo na licitacdo de Consorcio de empresas,
limitando-se a formacéo através de até 2 (duas empresas), N0 maximo;

10.3.4 Justificativa para limitacdo da quantidade de consorciados:

10.3.4.1 A participacdo de consorcios em licitacbes publicas, embora
possa estimular a competicdo ao permitir a unido de empresas menores,
também apresenta o risco de restringi-la, caso empresas concorrentes
se associem;

10.3.4.2 Nesta licitagdo para um processo que embora ndo possua
relevante complexidade, demanda consideravel cuidado devido a
abrangéncia territorial, a admissdo de consorcios busca fomentar a
competitividade. Essa medida permite a participacdo de empresas que,
isoladamente, poderiam ndo atender aos requisitos técnicos ou
financeiros exigidos;

10.3.4.3 Contudo, para assegurar a efetividade da competicdo e a
obtencdo da proposta mais vantajosa, torna-se necessario limitar o
numero de empresas por consorcio. A auséncia de tal limitacdo poderia
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diluir responsabilidades e comprometer a agilidade e qualidade da
execucao, prejudicando o interesse publico;

10.3.4.4 A limitagdo proposta busca, portanto, equilibrar a ampliagdo da
participacdo com a garantia de uma execucdo eficiente e responséavel,
em conformidade com os principios da Lei n°® 13.303/2016.

10.3.5 O consoércio deve atender as seguintes condicdes:

10.3.5.1 Apresentacdo dos documentos exigidos no Edital, admitindo-se,
para efeito de qualificacdo técnica, o somatoério dos quantitativos de cada
consorciado e, para efeito de qualificacdo econdmico-financeira, o
somatoério dos valores de cada consorciado, na propor¢cdo de sua
respectiva participacdo, acrescido de 20% sobre o valor exigido de
LICITANTE individual;

10.3.5.2 Comprovacdo do compromisso publico ou particular de
constituicdo de consoércio, subscrito pelos consorciados, por escritura
publica ou documento particular registrado em Cartério de Registro de
Titulos e Documentos, discriminando a empresa lider, estabelecendo
responsabilidade soliddria com a indicacdo do percentual de
responsabilidade de cada consorciada bem como a etapa da
participacdo na execucéo dos servigos, objeto da presente Licitagéo;

10.3.5.3 O consorcio devera indicar a empresa lider, que sera a
responsavel pela sua representacéo perante a Administracdo Publica

10.3.54 A pessoa juridica ou consércio devera assumir inteira
responsabilidade pela inexisténcia de fatos que possam impedir a sua
habilitacdo na presente Licitacdo e, ainda, pela autenticidade de todos
os documentos que forem apresentados;

10.3.5.5 Impedimento de participagdo de empresa consorciada, na
mesma Licitagdo, através de mais de um consércio ou isoladamente,
bem como de profissional em mais de uma empresa, ou em mais de um
consorcio;

10.3.5.6 Responsabilidade solidaria dos integrantes pelos atos praticados
em consorcio, tanto na fase de Licitacdo quanto na de execucdo do
contrato;

10.3.5.7 Os consorciados deverdo comprometer-se a apresentar, antes da
assinatura do Contrato referente a esta Licitacdo, o instrumento de
constituicdo do consorcio, aprovado por quem tenha competéncia em
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cada uma das empresas para autorizar a alienagao de bens do ativo fixo,
e registrado no 6rgdo oficial competente. Dito instrumento devera
observar, além dos dispositivos legais e da clausula de responsabilidade
solidaria, as clausulas deste Termo de Referéncia, especialmente as
constantes neste item;

10.3.5.8 O prazo de duracédo do consorcio deve, no minimo, coincidir com
0 prazo de conclusédo do objeto desta Licitacdo, até seu recebimento
definitivo

10.3.5.9 Os consorciados deverdo apresentar compromisso de que nao
alterardo a constituicdo ou composi¢cdo do consércio, sem prévia
autorizacdo da CONTRATANTE, visando a manter vélidas as premissas
gue asseguram a habilitacdo do consércio original;

10.3.5.10 Os consorciados deverdao apresentar compromissos de que nao
se constituem nem se constituirdo, para fins do consércio, em pessoa
juridica e de que o consorcio ndo adotard denominacéo prépria, diferente
da de seus integrantes;

10.3.5.11 Cada empresa devera apresentar as comprovacdes para fins de
habilitacao juridica e regularidade fiscal, social e trabalhista, e verificar
0s requisitos especificos para consércios para os demais requisitos de
habilitacdo/qualificacéo;

10.3.5.12 Cada consorciado devera apresentar Certiddo Negativa de
Faléncia, comprovando os indices contabeis no capitulo especifico de
Habilitacdo Econémica Financeira;

10.3.5.13 A exigéncia de qualificacdo econdmico-financeira relativa ao
Patriménio Liquido Minimo tera um acréscimo de 20% (vinte por cento)
sobre o valor exigido do licitante individual.

10.3.5.14 Admite-se o somat6rio dos valores do Patriménio Liquido de cada
consorciado, desde que atendido o valor minimo exigido na proporcao
de sua respectiva participagdo no consorcio, para a comprovacao da
exigéncia de patriménio liquido minimo total,

10.4 Da condicao de subcontratacao:

10.4.1 Sera admitida a subcontratacdo dos servi¢cos acessorios, no percentual
méximo de 30% do valor do contrato, mediante prévia autorizacdo da
CONTRATANTE.
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10.4.2 Na&o se admite a subcontratacao de itens de servicos que tenham sido
exigidos para fins de qualificacéo técnica na presente licitacao;

10.4.3 Toda subcontratacdo deve ser previamente submetida & apreciacéo da
Contratante, apenas podendo ser executada apdés a sua expressa
anuéncia;

10.4.4 Em caso de subcontratacdo, a CONTRATADA (vencedora do certame
licitatério) ndo podera transferir suas obrigacdes e responsabilidades,
permanecendo, perante a CONTRATANTE, como total responsavel pela
execucgao contratual;

10.4.5 Cabe a Contratante avaliar se a subcontratada cumpre os requisitos de
qualificacdo técnica necessarios para a execu¢ao dos servi¢os, bem como
verificar os demais requisitos de habilitagcdo eventualmente aplicaveis;

10.4.6 Em qualquer hipotese de subcontratacdo, permanece a
responsabilidade integral da CONTRATADA pela perfeita execucéo
contratual, bem como pela padronizacdo, pela compatibilidade, pelo
gerenciamento centralizado e pela qualidade da subcontratacdo, cabendo-
Ihe realizar a superviséo e a coordenacao das atividades da subcontratada,
bem como responder perante a CONTRATANTE pelo rigoroso
cumprimento das obrigacdes contratuais correspondentes ao objeto da
subcontratagéo.

10.4.7 Nenhum encargo trabalhista, inclusive de acidente de trabalho,
previdenciario, tributario ou responsabilidade civil de qualquer natureza,
decorrente da subcontratacdo, serd imputado ou se comunicara ao
CONTRATANTE.

10.4.8 Seré permitida a subcontratacao:

e Montagem do Canteiro de Obras Central;

¢ ltens de Sinalizacao;

e Demais servigos expressamente autorizados pela CEHAB, desde que néo
ultrapassem o percentual maximo indicado neste capitulo;

10.4.9 Cabe a Contratante avaliar se a subcontratada cumpre os requisitos de
qualificacé@o técnica necessarios para a execucao dos servi¢cos, bem como
verificar os demais requisitos de habilitagcdo eventualmente aplicaveis.
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11. PROPOSTA DE PRECOS

111

11.2

11.3

11.4

A Proposta Financeira, por item, devera ser firme e precisa, com clareza e
sem rasuras, limitada rigorosamente ao objeto desta licitacdo, e ndo podera
conter condigbes ou alternativas nao previstas neste TR e seus anexos
constitutivos;

N&o poderao ser apresentados precos unitarios diferenciados para um mesmo
servico num mesmo item (lote), no entanto, poderdo ser oferecidos precos
diferentes em itens (lotes) distintos, considerando tratar-se de lotes em
diferentes regides do estado, e que, portanto, estdo submetidas as variacdes
de preco regionais.

Devera conter os elementos:

a) Razdo Social, CNPJ, Endereco, telefone e e-mail para contato,
identificacdo do processo, descricdo dos itens do objeto deste Termo de
Referéncia;

b) Preco unitario por item e total do item, em moeda nacional (R$), expresso
em algarismos e valor global da proposta em Real, expresso em algarismo
e por extenso. Prevalecerd em casos de divergéncia entre o preco total do
item e o preco unitario, o valor ofertado como o preco unitario, bem como,
em divergéncia entre o valor em algarismo e o valor por extenso, o valor
por extenso;

c) Nas propostas sO serdo aceitos valores ofertados com até duas casas
decimais ap0s a virgula;

A proposta de precos deve possuir as especificacdes constantes deste Termo
e seus elementos. Deve ser devidamente assinada. Deve mostrar claramente
0 quantitativo e os valores unitarios e total expresso em algarismos,
acompanhada de:

a) Planilha Orcamentéria (quantitativos e precos);

b) Cronograma fisico-financeiro compativel com o prazo de execucédo dos
Sservicos;

¢) Quadro de Composic¢des Analiticas;

d) Quadro de Composicao do BDI.
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11.5 A proposta contera planilha orgamentaria em uma via impressa e uma digital
conforme modelo proposto, onde devem constar 0s pre¢os unitarios e totais,
de equipamentos, material e mao-de-obra, com BDI incluso, tendo como os
valores maximos admitidos, totais e unitarios, os apresentados na Planilha
Orcamentaria da CEHAB;

11.6 A Licitante apresentara cronograma fisico-financeiro de execucédo e
desembolso da obra, com parcelas mensais.

11.7 A Licitante apresentara, para a referida prestacao de servi¢cos, o cronograma
de execucéao correspondente e proposta de desenvolvimento dos servigos a
serem executados, com suas etapas bem definidas e justificadas,
obedecendo as normas e restricdes operacionais dos 6rgaos gerenciadores
envolvidos.

11.8 Deverao estar computadas nos precos unitarios e nas despesas indiretas
todas as despesas de transportes de materiais, carga e descarga, despesas
de execucado, fornecimento e aplicacdo ou instalacdo de materiais e
equipamentos, méao-de-obra especializada, encargos sociais, trabalhistas e
previdenciarios, outros equipamentos necessarios, bem como impostos,
taxas, fretes, seguros e quaisquer outras despesas diretas ou indiretas que
incidam ou venham a incidir sobre o objeto da presente licitagdo bem como
as despesas de perdas.

11.9 As despesas de Contrato, Seguros, Leis Sociais, ISS, e outras que incidirem
sobre 0s servicos e seu pessoal, serdo de inteira responsabilidade da Licitante

Vencedora.
11.10 As propostas deverao ter prazo de validade de 120 (cento e vinte) dias.
11.11 As composicOes de custos apresentadas pela CEHAB tém carater

meramente exemplificativo e descritivo dos servigos a serem executados e
servem apenas para auxiliar as LICITANTES na elaboracéo de suas préprias
composi¢ces de custos. Dessa forma, a LICITANTE devera elaborar suas
composic¢des de custos conforme sua experiéncia, expertise e conhecimento
de mercado.

11.12 Deverd ser considerado no BDI, o ISS do municipio onde serdo
executados o0s servicos. No caso de servicos que abranjam municipios
distintos, para definicdo do ISS médio, devera ser calculado com base na
legislacdo de cada municipio e verificacdo de seu respectivo peso no volume
dos servicos;
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12. GARANTIA CONTRATUAL

12.1 No ato da assinatura do CONTRATO e de seus eventuais termos aditivos de
prorrogacdo ou de acréscimos financeiros, serd exigida a prestacdo de
garantia conforme previsto no Art. 70 da Lei 13.303/2016, no valor de 5%
(cinco por cento) do valor do contrato, onde o contratado podera optar pelas
seguintes modalidades:

I. Caucéo em dinheiro;
[l. Seguro-garantia
lll. Fianga Bancaria

12.2 A garantia sera prestada no prazo de até 5 (cinco) dias Uteis, ap0s convocacao
da CONTRATADA, prorrogaveis por igual periodo, a critério do 6érgao
contratante com validade durante a execucao do contrato e 90 (noventa) dias
ap6s término da vigéncia contratual, devendo ser renovada a cada
prorrogacdo ou complementada em caso de acréscimo no valor do contrato;

12.3 No caso de seguro-garantia, a comprovacdo devera ser realizada até o
momento da assinatura do Contrato;

12.4 No caso de garantia na modalidade de fianga bancéaria, deverd constar
expressa renuncia do fiador aos beneficios do artigo 827, do Cédigo Civil;

12.5 Para caucao ou fianga bancaria, a comprovacdo devera ser apresentada no
prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, prorrogaveis por igual periodo, a critério
do CONTRATANTE, contado da assinatura do contrato;

12.6 No caso de titulo de capitalizacdo custeado por pagamento Unico, com
resgate pelo valor total, a comprovacao devera ser realizada até 0 momento
da assinatura do contrato;

12.7 Caso a opcéo seja por utilizar cau¢do em dinheiro, esta devera ser processada
através de depdésito junto a instituicdo bancérias ser definida pela CEHAB-PE
e apresentar comprovante, dentro do prazo legal.

12.8 Se o valor da garantia for utilizado, total ou parcialmente, pela
CONTRATANTE, para compensacao de prejuizo causado no decorrer da
execucao contratual por conduta da CONTRATADA, esta devera proceder a
respectiva reposi¢cao no prazo de 07 (sete) dias Uteis, contados da data em
gue tiver sido notificada.
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12.9 Apds a execucgdo do contrato, constatado o regular cumprimento de todas as
obrigacdes a cargo da CONTRATADA, a garantia por ela prestada sera
liberada ou restituida e, quando em dinheiro, atualizada monetariamente,
deduzidos eventuais valores devidos a CONTRATANTE.

13. EXEQUIBILIDADE DA PROPOSTA

13.1 Serao desclassificadas as propostas que nao tiverem sua exequibilidade
demonstrada, assim entendidas as propostas com valores inferiores a 75% do
valor orcado em Planilha;

13.2 Serao admitidas as propostas que forem alvo de diligéncias para
comprovacéo de exequibilidade, desde que seja apresentado justificativa e
seja anexado através de documentos técnicos (planilhas) que comprovem que
0 preco praticado pela LICITANTE esta exequivel.

13.2.1 Para efeitos de diligéncia, a comprovacdo sera adstrita aos itens de
maior relevancia previstos no quadro de qualificacéo técnica;

13.2.2 A andlise técnica deste topico sobre a compatibilidade do preco ofertado
sera realizada em comissdo por no minimo 3 (trés) técnicos, ou em
quantitativo impar.

14. CRITERIOS DE HABILITACAO

Se 0s DOCUMENTOS DE HABILITACAO n&o estiverem completos e corretos,
ou contrariarem qualquer dispositivo do Edital, seus Anexos, bem como a Lei
13.303/2016, mesmo ap0ds diligéncias com carater saneador, a COMISSAO DE
LICITACAO considerara a licitante inabilitada.

14.1 Habilitacdo Juridica

Deverdo ser observadas as disposicbes quanto as exigéncias usuais
constantes no edital de licitacdo (instrumento convocatorio).

14.2 Regularidade Fiscal e Trabalhista

Deverdao ser observadas as disposicfes quanto as exigéncias usuais
constantes no edital de licitac&o (instrumento convocatorio).

14.3 Habilitacdo Técnica

14.3.1 Qualificacdo Técnico-Operacional da Empresa
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14.3.1.1 Certiddo de Registro de Pessoa Juridica com a regularidade da
Licitante junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
(CREA) e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU) dentro do seu
prazo de validade e com jurisdicdo na sua sede;

14.3.1.2 No caso de uma mesma LICITANTE se sagrar vencedora em
mais de um lote, os quantitativos minimos da qualificacdo técnico-
operacional exigidos serdo acumulados, sendo que, em caso de
insuficiéncia, caberd a CEHAB selecionar o(s) lote(s) a serem
adjudicados, com base na maior economia total para os cofres

estaduais;.

14.3.1.3 Comprovacao de aptiddo para a execucado de servico de
complexidade tecnolégica e operacional equivalente ou superior ao
objeto desta contratacdo, ou ao item pertinente por meio da
apresentacao de Atestado e/ou Certiddes de Acervo Operacional (CAO),
em nome da LICITANTE, expedido por pessoa (s) de direito publico ou
privado ou regularmente emitido(s) pelo conselho profissional
competente, do servigco a seguir discriminado:

e Execucdo de servicos, com caracteristicas semelhantes ao objeto da
licitacdo, com area de execucédo igual ou superior a 50% da area total
prevista neste objeto, conforme tabela abaixo:

Tabela 1: QUALIFICACAO LOTE 01 - RMR

QUANT. EXIGENCIA

SERVICO UND- | cONSOLIDADA |  MINIMA 50%

EXECUCAO DE PAVIMENTO COM
APLICACAO DE CONCRETO ASFALTICO, M3 37.217,91 18.608,96
CAMADA DE ROLAMENTO

EXECUCAO DE PAVIMENTO EM PISO
INTERTRAVADO, COM BLOCO M2 81.179,62 40.589,81
RETANGULAR

Tabela 2: QUALIFICACAO LOTE 02 — MATA NORTE

QUANT. EXIGENCIA

SERVICO UND- | CONSOLIDADA |  MINIMA 50%

EXECUCAO DE PAVIMENTO COM
APLICACAO DE CONCRETO ASFALTICO, M3 3.856,41 1.928,21
CAMADA DE ROLAMENTO
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EXECUGAO DE PAVIMENTO EM
PARALELEPIPEDOS, REJUNTAMENTO COM M2 13.524,36 6.762,18
ARGAMASSA

EXECUGAO DE PAVIMENTO EM PISO
INTERTRAVADO, COM BLOCO M2 13.190,42 6.595,21
RETANGULAR

Tabela 3: QUALIFICACAO LOTE 03 — MATA SUL

QUANT. EXIGENCIA

SERVICO UND. CONSOLIDADA MINIMA 50%

EXECUCAO DE PAVIMENTO COM
APLICACAO DE CONCRETO ASFALTICO, M3 3.882,54 1.941,27
CAMADA DE ROLAMENTO

EXECUCAO DE PAVIMENTO EM
PARALELEPIPEDOS, REJUNTAMENTO COM M2 11.829,06 5.914,53
ARGAMASSA

EXECUCAO DE PAVIMENTO EM PISO
INTERTRAVADO, COM BLOCO M2 12.190,42 6.095,21
RETANGULAR

Tabela 4: QUALIFICACAO LOTE 04 — AGRESTE CENTRAL

QUANT. EXIGENCIA

SERVICO UND- | cONSOLIDADA |  MINIMA 50%

EXECUCAO DE PAVIMENTO COM
APLICACAO DE CONCRETO ASFALTICO, M3 11.881,68 5.940,84
CAMADA DE ROLAMENTO

EXECUCAO DE PAVIMENTO EM
PARALELEPIPEDOS, REJUNTAMENTO COM M2 20.614,55 10.307,28
ARGAMASSA

EXECUCAO DE PAVIMENTO EM PISO
INTERTRAVADO, COM BLOCO M2 36.341,89 18.170,95
RETANGULAR

Tabela 5: QUALIFICACAO LOTE 05 — AGRESTE MERIDIONAL

QUANT. EXIGENCIA

SERVIGO UND- | cONSOLIDADA |  MINIMA 50%
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I
CAMPANNIA ESTADUAL DE HARITACAD E ORAAS

EXECUCAO DE PAVIMENTO COM
APLICACAO DE CONCRETO ASFALTICO,
CAMADA DE ROLAMENTO

M3

6.176,72

3.088,36

EXECUGAO DE PAVIMENTO EM
PARALELEPIPEDOS, REJUNTAMENTO COM
ARGAMASSA

M2

13.365,81

6.682,91

EXECUGAO DE PAVIMENTO EM PISO
INTERTRAVADO, COM BLOCO
RETANGULAR

M2

13.253,88

6.626,94

Tabela 6: QUALIFICACAO LOTE 06 — AGRESTE SETENTRIONAL

QUANT. EXIGENCIA
SERVICO UND. CONSOLIDADA MINIMA 50%
EXECUCAO DE PAVIMENTO COM
APLICACAO DE CONCRETO ASFALTICO, M3 3.882,54 1.941,27
CAMADA DE ROLAMENTO
EXECUGAO DE PAVIMENTO EM
PARALELEPIPEDOS, REJUNTAMENTO COM M2 11.524,36 5.762,18
ARGAMASSA
EXECUGAO DE PAVIMENTO EM PISO
INTERTRAVADO, COM BLOCO M2 13.190,42 6.595,21
RETANGULAR

14.3.1.4 Sera admitido o somatério de atestados, para comprovar o

guantitativo exigido acima;

14.3.1.5 A apresentacdo de multiplos atestados sera permitida para
comprovar 0s quantitativos exigidos, desde que cada atestado individual
demonstre a execu¢do de, no minimo, o equivalente a 25% dos
guantitativos exigidos por servico;

14.3.1.6 Definem-se como servigcos de porte semelhantes aquelas que
apresentam grandezas e caracteristicas técnicas semelhantes as
descritas na especificacao técnica do orcamento;

14.3.1.7 Devera(do) constar do(s) atestado(s) ou da(s) certidao(bes)
expedida(s) CREA, em destaque, os seguintes dados:
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¢ |ocal de execucao;

e nome do contratante e da pessoa juridica contratada;

e nome(s) do(s) responsavel(is) técnico(s), seu(s) titulo(s) profissional(is) e
namero(s) de registro(s) no CREA

14.3.1.8  Apresentacdo de declaracdo Unica, em papel timbrado e
assinado por um de seus responsaveis, esclarecendo:

i. Que aceita as condic¢des estipuladas neste Edital;

ii. Que executard as obras e 0s servi¢os de acordo com as diretrizes e normas
técnicas adotadas pela CEHAB;

ii. Que conhece e respeitara as disposi¢des constantes no Codigo de Etica
da CEHAB;

iv. Que obedecera as ordens expedidas pela CEHAB, durante a execucao das
obras e servigos;

v. Que dispbe de maquinas, equipamentos e pessoal técnico especializado
necessarios a execucao do objeto;

vi. Que disponibilizara escritorio para a realizagdo dos servicos ou canteiro de
obras para a execucado das obras, de modo a manter a fiel e adequada
execucao do escopo a ser contratado;

vii. Que entre seus dirigentes, gerentes, sOcios, responsaveis técnicos, e
demais profissionais ndo figuram empregados ou servidores da CEHAB, e
gue estdo aptos a participar desta licitacao;

viii. Que nao realiza nem realizard no estabelecimento: trabalho noturno,
perigoso ou insalubre a menores de 18 anos e de qualquer trabalho a
menores de 16 anos, salvo, na condicdo de aprendizes, a partir de 14 anos,
nos termos do inciso XXXIII do art. 7° da Constituicdo Federal (Emenda
Constitucional n°® 20, de 1998);

ix. Que, na medida do possivel, usara mao de obra local (comunidade) para a
prestacao dos servicos objeto deste edital,

X. Que obedecera ao disposto pela NR n° 18 do MET;

xi. Que adotard todas as medidas exigidas com vistas a execucdo dos
servicos contratados, resguardando os critérios de sustentabilidade
ambiental preconizados na legislagéo pertinente;
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xii. Que tem pleno conhecimento da necessidade de estar com o cadastro
regular perante a SAD — Secretaria de Administracdo de Pernambuco,
condigcéo essencial para fins de recebimento dos pagamentos.

14.3.2 Qualificagdo Técnico-Profissional

14.3.2.1 Comprovacao da LICITANTE de possuir no seu quadro, na data
prevista para entrega da proposta, profissional(ais) de nivel superior,
devidamente registrado(s) no CREA ou CAU, que conjuntamente
atendam a habilitacdo minima discriminada a seguir:

LOTE 01
SERVICO UND.
EXECUCAO DE PAVIMENTO COM APLICACAO DE M3
CONCRETO ASFALTICO, CAMADA DE ROLAMENTO
EXECUCAO DE PAVIMENTO EM PISO M2
INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR
LOTE 02
SERVICO UND.
EXECUCAO DE PAVIMENTO COM APLICACAO DE M3
CONCRETO ASFALTICO, CAMADA DE ROLAMENTO
EXECUCAO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDOS, M2
REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA
EXECUGAO DE PAVIMENTO EM PISO M2
INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR
LOTE 03
SERVICO UND.
EXECUCAO DE PAVIMENTO COM APLICACAO DE M3
CONCRETO ASFALTICO, CAMADA DE ROLAMENTO
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EXECUCAO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDOS, M2
REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA
EXECUCAO DE PAVIMENTO EM PISO M2
INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR
LOTE 04
SERVICO UND.
EXECUGAO DE PAVIMENTO COM APLICACAO DE M3
CONCRETO ASFALTICO, CAMADA DE ROLAMENTO
EXECUCAO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDOS, M2
REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA
EXECUCAO DE PAVIMENTO EM PISO M2
INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR
LOTE 05
SERVICO UND.
EXECUCAO DE PAVIMENTO COM APLICACAO DE M3
CONCRETO ASFALTICO, CAMADA DE ROLAMENTO
EXECUCAO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDOS, M2
REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA
EXECUCAO DE PAVIMENTO EM PISO M2
INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR
LOTE 06
SERVICO UND.
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EXECUGAO DE PAVIMENTO COM APLICACAO DE M3
CONCRETO ASFALTICO, CAMADA DE ROLAMENTO
EXECUGCAO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDOS, M2
REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA
EXECUCAO DE PAVIMENTO EM PISO M2
INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR

14.3.2.2 Engenheiro Civil ou Arquiteto, com experiéncia comprovada,
mediante a apresentacdo de Certiddo de Acervo Técnico (CAT)
acompanhado do respectivo atestado, expedida pelo CREA ou CAU, de
acordo com a categoria profissional, da(s) regido(des) onde o(s)
servigo(s) tenha(m) sido realizado(s), indicando como responsavel
técnico na Execuc¢do ou Supervisdo de obras compativeis com o objeto
desta Contratacao.

14.3.2.3 O profissional que n&o estiver elencado no rol de responsaveis
técnicos da Certiddo de Registro da Pessoa Juridica, e apresentar
comprovacao técnico-profissional, devera anexar a devida Certiddo de
Registro na entidade de classe competente;

14.3.2.4 O profissional indicado pela licitante e habilitado conforme
exigéncia deste item serd o Responsavel Técnico do Contrato,
representard a CONTRATADA junto a CEHAB e devera ficar alocado na
obra por uma carga horaria minima de 40 h/s ou na carga horéaria
prevista em or¢camento, estando a disposicdo da CEHAB em horario
indicado pela CONTRATANTE;

14.3.2.5 Para vencedoras em mais de um lote, atentar que cada lote
devera possuir profissional, em carga horaria minima, citada no item
anterior, de forma exclusiva;

14.4 Habilitacdo Econémico-financeira

14.4.1 Deveréo ser observadas as disposi¢cdes quanto as exigéncias usuais
constantes no edital de licitac&do (instrumento convocatorio);

14.4.2 Aempresa LICITANTE devera comprovar que possui Patriménio Liquido
Minimo correspondente a 10% (dez por cento) do valor estimado da
Licitacéo.
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15. VISTORIA PREVIA AO LOCAL DA OBRA

15.1 A visita aos locais de prestacéo dos servicos NAO seré obrigatéria, porém,
recomenda-se as licitantes que seja realizada a visita aos locais onde seréo
executados 0s servicos e suas circunvizinhangas, por intermédio de pelo
menos de seu representante legal ou responsavel técnico, para tomar pleno
conhecimento das condi¢cdes e peculiaridades inerentes a natureza dos
trabalhos a serem executados, avaliando os problemas futuros de modo que
0S custos propostos cubram quaisquer dificuldades decorrentes de sua
execucao, e obter, sob sua exclusiva responsabilidade, todas as informacdes
gue possam ser necessdrias para a elaboracdo da proposta e execucao do
contrato.

15.2 E de inteira responsabilidade da licitante a verificacdo "in loco" das
dificuldades e dimensionamento dos dados necessarios a apresentacao da
Proposta. A nao verificacdo dessas dificuldades ndo podera ser avocada no
desenrolar dos trabalhos como fonte de alteracdo dos termos contratuais
estabelecidos.

15.3 Serd exigida a declaracao de ciéncia que os servigcos poderao ser executados
em toda a area de atuacdo da CEHAB no estado PERNAMBUCO para cada
regido, que sera obrigatoriamente emitida pela empresa licitante (Modelo de
Declaracao — Anexo deste TR), através dos seus prepostos.

15.4 A LICITANTE ao encaminhar a proposta, estara declarando que esta ciente
da abrangéncia dos municipios passiveis de execucdo dos servicos e que
possui uma avaliacdo dos problemas futuros. Entende-se que 0s custos
propostos cobrirdo quaisquer dificuldades decorrentes da localizacdo dos
estudos/servicos.

15.5 Os custos de visita aos locais dos servicos de engenharia correrdo por
exclusiva conta da licitante.

16. MEDICOES

16.1 As medicOes serdo executadas pelo fiscal do CONTRATO, acompanhado do
representante da CONTRATADA, a partir de um més da emissdo da Ordem
de Servico e em intervalos de trinta dias a contar da primeira medig&o.

16.2 S&o passiveis de medicéo as etapas e sub-etapas definidas no Cronograma
de execucdo que tenham sido efetivamente executadas e que atendam as
especificacdes do projeto e estejam concluidas integralmente.
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16.3 Todas as etapas e sub-etapas deverdo ser medidas através de Boletins de
Medicdo, composto por Planilha de Medigdo, Memaria de Célculo e Relatério
Fotografico, demonstrando detalhadamente a metodologia utilizada para a
afericdo dos servicos executados, bem como, obrigatoriamente, a data de
afericdo/emisséo, o periodo correspondente a realizacdo dos servicos e as
assinaturas do fiscal e gestor do Contrato e de um representante da
CONTRATADA.

16.4 A etapa ou sub-etapa sera considerada efetivamente concluida quando os
servigos previstos para aquela parcela definida no Cronograma Fisico-
Financeiro estiverem executados em sua totalidade.

16.5 Os precos dos servicos considerados na medicdo Sdo 0s previamente
definidos na planilha da CONTRATADA.

16.6 Deverd ser verificado pela Fiscalizacdo da CEHAB, no momento da
elaboracao do boletim de medicao, se os servigos executados estdo evoluindo
conforme previsto no Cronograma/Eventograma da empresa CONTRATADA,
sob pena da aplicacdo das penalidades cabiveis devido a atrasos
injustificados por parte da empresa CONTRATADA.

16.7 Para os itens previstos na planilha orcamentaria como fornecimento, os
mesmos serdo medidos quando esse fornecimento tiver sido devidamente
realizado até o momento da elaboragédo da medicao.

16.8 Os servicos executados e ndo aceitos pela Fiscalizacdo da CEHAB, pelo
motivo de ndo atenderem as especificacdes quanto a qualidade do material
ou quanto a sua ma execucdo, deverdo ser refeitos dentro do prazo
especificado pela Fiscalizacéo.

16.9 Os valores referentes a parcela que forem justificadamente rejeitados,
relativos a uma medicdo, serdo retidos e somente pagos apos a
CONTRATADA refazé-los e a fiscalizagao da CEHAB aprova-los.

16.10 Nenhum faturamento da CONTRATADA a isentara das
responsabilidades contratuais, nem implicara em aprovacdo definitiva das
metas executadas, total ou parcialmente.

16.11 Nenhum pagamento isentard a CONTRATADA das responsabilidades
contratuais, nem implicara em aprovacdo definitiva das metas executadas,
total ou parcialmente
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17. PAGAMENTO

17.1 O pagamento dos servicos sera feito apés a aprovagdo das medicdes dos
servicos efetivamente executados, por parte da Fiscalizacdo/CEHAB, que se
baseardo no cronograma fisico/financeiro e planilhas or¢camentérias
apresentadas.

17.2 A primeira medic&o acontecera a partir de 30 (trinta) dias a contar da data da
emissao da Ordem de Servico, e as demais em intervalos de 30 (trinta) dias a
contar da primeira medicao.

17.3 ApGs a entrega da medicdo pela Contratada, a Fiscalizacdo/CEHAB tem
prazo de 05 (cinco) dias Uteis para atesta-la e encaminha-la a Geréncia de
Acompanhamento de Contratos (GAC) para verificacdo e aprovagcdo dos
servicos executados e devida liberagcdo para que a CEHAB efetue seu
pagamento.

17.4 Caso o boletim de medicdo seja reprovado pela Fiscalizacdo/ CEHAB a
Contratada devera apresentar nova medicdo no prazo 05 (cinco) dias uteis,
reabrindo novo prazo, apos a sua reapresentarao, para aprovacao e liberacao.

17.5 Somente apOs aprovado o boletim de medicao, a Contratada devera emitir
Nota Fiscal correspondente ao valor dos servicos atestados. A partir do
recebimento da Nota Fiscal, a CEHAB terd um prazo méximo de 30 (trinta)
dias para realizar o respectivo pagamento.

17.6 Os Encargos moratorios, em razdo de atraso no pagamento, caso ocorra,
poderao ser calculados com utilizacdo da seguinte formula:

EM=NXVP X i

Onde:

EM = Encargos Moratérios;

N = Numero de dias entre a data final do periodo de adimplemento da parcela até a
data do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela a ser paga;

i = Indice de compensacéo financeira, assim apurado:

_ (TX/100)
=730

TX = indice de Precos ao Consumidor Ampliado — IPCA, do Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatistica — IBGE, limitado a 0,01644% ao dia (6% ao ano).
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17.7 Os servigos executados e ndo aceitos pela Fiscalizacdo/CEHAB, por motivo
de ndo atenderem as especificacbes quanto a qualidade do material ou
guanto a sua ma execucdao, deverao ser refeitos dentro do prazo especificado

pela Fiscalizagcdo/CEHAB, sem Onus para a contratante/CEHAB.

17.8 Os servicos extraordinarios, nao especificados nos projetos e ndo previstos
no orcamento de referéncia, como também aqueles executados em
guantidades superiores as previstas na planilha de referéncia, somente serao
medidos se previamente autorizados pela CEHAB.

17.9 Os itens constantes nas planilhas serdo medidos pelas respectivas unidades
de fornecimento, segundo avaliacdo da Fiscalizacdo/CEHAB em conjunto
com a Contratada, e no percentual efetivamente executado a cada més.

18. CRITERIOS DE REAJUSTAMENTO

18.1 Os contratos administrativos serdo reajustados em periodicidade anual
contada a partir da data base de referéncia do orcamento elaborado pela
CEHAB.

18.2 Decorrido o prazo de 12 (doze) meses, contados a partir da data de
apresentacao de elaboracéo do orcamento da CEHAB, podera ser concedido
reajuste do preco, de acordo com a variacio do indice Setorial de Custo da
Construcdo Civil fornecido pela Fundacdo Getulio Vargas - FGV, para 0s
contratos de Obras e Servicos de Engenharia, de acordo com a férmula
abaixo:

I, -1
1=l
Iy

Onde:

R = Valor do Reajuste.

V = Valor do preco basico a ser reajustado.

I1 = indice Nacional da Constru¢do Civii — INCC, da Fundacdo Getulio Vargas,
referente ao més de reajuste.

10 = indice Nacional da Construgéo Civil — INCC, da Fundac&o Getdlio Vargas, relativo
a data base do orcamento.

18.3 O reajuste do preco devera ser apresentado em Fatura/Nota Fiscal
Complementar. Enquanto ndo divulgado sera calculado de acordo com o
indice correspondente do més em que os servigcos forem executados, 0
reajuste sera calculado de acordo com o ultimo indice conhecido, cabendo a
correcdo de calculo quando publicado o indice definitivo.
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Os precos ofertados serdo considerados fixos e irreajustaveis pelo prazo de
12 meses.

Na hip6tese de eventuais atrasos de responsabilidade da CONTRATADA,
nao incidir4 reajuste sobre o periodo correspondente.

A CONTRATADA devera pleitear o reajuste dos precos durante a vigéncia do
contrato, sob pena de, ndo o fazendo tempestivamente, ocorrer a preclusédo
do seu direto.

19. OBRIGACOES DA CONTRATADA

19.1

19.2

19.3

19.4

19.5

Providenciar, apés a assinatura do contrato, a Anotacao de Responsabilidade
Técnica - ART e/ou Registro de Responsabilidade Técnica - RRT,
devidamente paga, na entidade profissional competente, do executor da obra,
entregando uma via a CEHAB.

Apresentar declaracéo formal, por ocasido da assinatura do contrato, de que
0S equipamentos necessarios para execucao das obras de que trata o Projeto
de Engenharia, estardo disponiveis e em perfeitas condi¢cdes de uso quando
da contratacdo das obras. Estes equipamentos estardo sujeitos a vistoria "in
loco" pela CEHAB, por ocasido da contratagdo e sempre que necessario.

Ser responséavel, em relacdo aos empregados, por todas as despesas
decorrentes da execucgéo dos servigos, tais como:

e Salarios;

e Seguros de acidente;

e Taxas, impostos e contribui¢cdes;

e Indenizacbes;

e Vales-refeicOes;

e Vales-transportes;

e Fornecimento de EPI’s;

e Qutras obrigacBes que porventura venham a ser criadas e exigidas pelo
Governo.

Cumprir cada uma das normas regulamentares sobre medicina e seguranca
do trabalho.

Manter, ainda, os seus empregados identificados, quando em trabalho,
devendo substituir imediatamente qualquer um deles que seja considerado
inconveniente a boa ordem e as normas disciplinares da CEHAB.
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19.6 Fornecer e fiscalizar 0 uso de equipamentos de seguranca obrigatérios como
botas, capacetes, cintos de seguranga, mascaras, uniforme com identificacéo
da empresa, etc., tudo de acordo com as Normas e Leis vigentes.

19.7 Responsabilizar-se, de todas as formas, inclusive financeiramente, pelos
danos causados diretamente a CEHAB ou a terceiros, decorrentes de sua
culpa ou dolo, quando da execucéo das obras, ndo cabendo repassar essa
responsabilidade a Fiscalizagdo da CONTRATANTE ou ao acompanhamento
dos servicos pela Diretoria de Obras de Habitacdo e Desenvolvimento Urbano
- DOHDU da CEHAB.

19.8 A CONTRATADA devera responder por quaisquer danos causados
diretamente aos bens de propriedade da CEHAB, quando esses tenham sido
ocasionados por seus empregados ou mesmo por empresa terceirizada que
venha a prestar servicos a mesma, durante a execucao das obras.

19.9 Seré de responsabilidade da CONTRATADA refazer quaisquer servicos que
vierem a sofrer destruicdo ou danos durante sua construcdo, até a aceitacao
definitiva da obra, bem como as indenizacdes que possam vir a ser devidas a
terceiros por fatos oriundos dos servigcos contratados, ainda que ocorridos em
via publica, incluindo as responsabilidades legais por danos causados ao meio
ambiente.

19.10 Arcar com despesas decorrentes de qualquer infracédo, seja ela qual for,
desde que praticada por seus empregados na obra licitada ou no recinto da
CEHAB.

19.11 Assumir inteira e total responsabilidade pela resisténcia, estanqueidade,
funcionalidade e estabilidade de todas as estruturas e elementos construidos
ou instalados, responsabilizando-se por todos 0s ensaios e testes necessarios
para a comprovagao destes parametros, sejam nos materiais utilizados, nas
estruturas de concreto, no reconhecimento de solo ou qualquer outro
elemento que faca parte da obra a executar.

19.12 Verificar e comparar todos os desenhos fornecidos para execuc¢do dos
servicos. No caso de falhas, erros, discrepancias ou omissfes, bem ainda,
transgressdes as Normas Técnicas, regulamentos ou posturas, cabera a
Contratada, formular imediata comunicacdo escrita & CEHAB de forma a
evitar empecilhos ao perfeito desenvolvimento das obras.

19.13 Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas,
no total ou em parte, os servicos efetuados nos quais se verificarem vicios,
defeitos ou incorrecdes resultantes da execucédo ou dos materiais utilizados,
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no prazo maximo de 05 (cinco) dias ou no prazo para tanto, estabelecido pela
Fiscalizagdo/ CEHAB.

19.14 Providenciar, por conta prépria, toda a sinalizagdo necessaria a
execucgao das obras no sentido de evitar qualquer tipo de acidente.

19.15 Conservar limpos os locais das obras durante todo o periodo de
execucao até o seu final, removendo, periodicamente, o entulho e todas as
sobras de materiais, assim como todos os residuos sdlidos gerados pelas
obras contratadas, depositando-os em locais apropriados e transportando-os
até uma central de tratamento devidamente regularizada, em obediéncia a Lei
13.303/2016 (Art.32). Caso haja interesse do municipio, onde 0s servi¢cos
serdo realizados, na utilizacdo destes materiais, a prefeitura devera se
posicionar oficialmente assumindo a total responsabilidade pela destinagcéo
final dos mesmos, isentando a CEHAB desta obrigacéo;

19.16 Permitir, aos técnicos da Diretoria de Obras de Habitacdo e
Desenvolvimento Urbano-DOHDU/CEHAB e aqueles a quem a CEHAB
formalmente indicar, 0 acesso as suas instalacdes e a todos os locais onde
estiverem sendo estocados materiais relacionados com as obras.

19.17 Comunicar a CEHAB, por escrito, qualquer anormalidade de carater
urgente e prestar os esclarecimentos que julgar necessarios.

19.18 Responsabilizar-se pelas despesas decorrentes da rejeicdo de
equipamentos, materiais e servicos, determinada pela Diretoria de Obras de
Habitacdo e Desenvolvimento Urbano-DOHDU/CEHAB, assim como pelas
despesas decorrentes dos atrasos acarretados por essa rejeicao.

19.19 Assumir total responsabilidade por todos os servicos que vierem a ser
terceirizados, incluindo o transporte e deslocamento de pessoal necessario a
prestacdo dos mesmos, bem como pelos ensaios, testes ou provas
necessarias para comprovacdo de suas eficacias, operacionalidade,
funcionalidades e seguranca.

19.20 Providenciar, as suas expensas, junto a instituicbes ou fundacbes
capacitadas para este fim, atestado de similaridade de desempenho dos
materiais apresentados, quando do uso de similar ao descrito nas
Especificacbes Técnicas, e sempre que a Fiscalizagdo da CEHAB julgar
necessario.
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19.21 Providenciar, as suas expensas, junto as instituicdes ou fundacgbes
capacitadas para este fim, atestado de procedéncia da madeira e da licenca
da CPRH para o asfalto, quando do uso destes materiais nas obras.

19.22 Submeter a DOHDU da CEHAB, sempre que solicitado, as amostras de
todos os materiais a serem empregados nos servi¢cos antes da sua execucao.

19.23 Responsabilizar-se pela eficiente execucao e completo acabamento dos
servicos contratados/terceirizados, obrigando-se a prestar assisténcia técnica
e administrativa necessaria para assegurar o perfeito funcionamento dos
mesmos.

19.24 Exigir de seus subcontratados/terceirizados, se for o caso, copia da ART
e/ou RRT dos servi¢cos a serem realizados, apresentando-a a CEHAB, quando
solicitado.

19.25 Providenciar o remanejamento de quaisquer redes de abastecimento de
agua, gas ou energia ou qualquer outra interferéncia, que porventura exista
no local e que possa dificultar o andamento da obra, de acordo com as
instrucdes do item especifico.

19.26 Indenizar ou restaurar os danos decorrentes da obra, causados as vias
ou logradouros publicos, incluindo os danos de natureza ambiental

19.27 Manter todas as condi¢bes de habilitacdo e qualificacdo exigidas no
Edital, durante toda a execucdo das obras, em compatibilidade com as
obrigacdes a serem assumidas.

19.28 Caso seja pertinente aos servicos contratados, a empresa contratada
devera entregar o Termo de Garantia dos materiais/equipamentos por ventura
fornecidos, garantia essa de no minimo 5 (cinco) anos, a contar da data da
emissdo do Termo de Recebimento Definitivo da Obra. A garantia incluird
mao-de-obra e substituicdo de pecas ou materiais, desde que nao fique
caracterizado o uso inadequado por parte do usuario.

19.29 Garantir, pelo prazo minimo de 5 (cinco) anos, todos 0s servicos
executados, contados a partir da data da emisséo do Termo de Recebimento
Definitivo da Obra, conforme artigo 618 do Codigo Civil Lei no 10.406/2002.

19.30 Durante o periodo de garantia de que trata os itens acima, a
CONTRATADA se obriga a atender aos chamados da CEHAB no prazo
maximo de 15 (quinze) dias corridos, contado da comunicacgéao oficial.
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19.31 A Contratada confeccionara, fixara e conservara, em local a ser indicado
pela Fiscalizagdo/ CEHAB, no minimo, 1 placa de obra conforme modelos
fornecidos pela CEHAB.

19.32 A Contratada disponibilizara um escritorio para a Fiscalizagdo/ CEHAB
com mobiliario, equipamentos e materiais necessarios e adequados a
realizacdo dos trabalhos.

19.33 A Contratada, antes do inicio de qualquer atividade relacionada com as
obras, devera ter obrigatoriamente o conhecimento total e perfeito de todos
0s projetos, das especificacdes técnicas e deste Termo de Referéncia, assim
como das condi¢des do local onde serdo executados 0s servicos.

19.34 Os servigos deverao ser executados em conformidade com as normas
e especificacbes técnicas estabelecidas pela ABNT, entidade profissional
competente e Normas Técnicas pertinentes a execucdo do objeto contratado.

20. OBRIGACOES DA CONTRATANTE
20.1 Permitir o livre acesso dos empregados da Contratada ao focal da obra.

20.2 Prestar as informacgdes e os esclarecimentos que venham a ser solicitados
pelo

20.3 Preposto ou Responsavel Técnico da Contratada.

20.4 Acompanhar e fiscalizar o andamento das obras, por intermédio de sua
unidade fiscalizadora.

20.5 Autorizar quaisquer servi¢os pertinentes as obras, decorrentes de imprevistos
durante a sua execucdo, mediante orcamento detalhado e previamente
submetido e aprovado pela Geréncia solicitante dos servi¢cos, desde que
comprovada a necessidade deles.

20.6 Rejeitar qualquer servico executado equivocadamente ou em desacordo com
as especificagbes constantes no Edital.

20.7 Solicitar que seja refeito o servigo recusado, de acordo com as especificagbes
técnicas constantes no Edital.

20.8 Atestar as notas fiscais/faturas correspondentes, por intermédio da Geréncia
solicitante dos servigos.
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20.9 Manter entendimentos que se fizerem necessarios com os 6rgaos publicos
pertinentes, para eliminacé@o das interferéncias as obras, a titulo de auxiliar a
Licitante Vencedora.

20.10 Apresentar declaracdo que indicara, por ocasido da assinatura do
contrato, um profissional de engenharia ou arquitetura, do seu quadro técnico,
legalmente habilitado no exercicio da profissdo, como Gestor do Contrato;

21. PENALIDADES

21.1 O descumprimento das obrigacbes contratuais pela CONTRATADA
acarretara as penalidades de adverténcia, multa, suspenséo temporaria do
direito de participar de licitacbes e contratar com o setor publico, bem como
declaracéo de inidoneidade para tais fins, conforme estipulado na Lei n°
13.303/2016 e na Minuta do Contrato.

21.2 As multas poderao ser aplicadas em caso de atraso na execu¢ao dos servicos,
nao conformidade com as especificacdes, ou outras infracbes contratuais,
conforme detalhamento na Minuta do Contrato.

21.3 A CONTRATADA tera o direito de apresentar defesa prévia e recurso
administrativo em relacdo as penalidades aplicadas, nos prazos e condi¢ées
estabelecidos na legislacéo e no Contrato.

22. GARANTIA DO PRODUTO/FABRICANTE: GARANTIA LEGAL OU
GARANTIA CONVENCIONAL

22.1 O recebimento provisoério ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil
pela solidez e pela seguranca da obra ou servico nem a responsabilidade
ético-profissional pela perfeita execucédo do contrato, nos limites estabelecidos
pela lei ou pelo contrato.

22.2 A CONTRATADA sera obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou
substituir, a suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que
se verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes resultantes de sua execucao ou
de materiais nela empregados.

22.3 Nos contratos de empreitada de edificios ou outras construcdes
consideraveis, o empreiteiro de materiais e execucao respondera, durante o
prazo irredutivel de cinco anos, pela solidez e seguranca, assim em razéo dos
materiais, como do solo. (Art. 618 da Lei n°® 10.406/2002)
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23. SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO

A CONTRATADA devera atender a legislacao pertinente a protecdo da integridade
fisica e da saude dos trabalhadores durante a realizacao dos servicos, conforme dispde a Lei
n°® 6.514 de 22/12/1977, que altera a CLT, Portaria n° 3.214 do Ministério do Estado do
Trabalho, de 08/06/1978, do ISSO e deveré:

a) Cumprir e fazer cumprir as Normas Regulamentadoras de Seguranca e Medicina
do Trabalho — NRs, pertinentes a natureza dos servigos a serem desenvolvidos;

b) Elaborar os Programas PGR e PCMSO, além do PCMAT nos casos previstos na
NR-18;

c) Constituir e manter nos Eixos, o SESMT conforme dimensionamento disposto no
Quadro Il da NR-4.

24. CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

24.1 Deverda ser observado os critérios de sustentabilidade também previstos em
Estudo Técnino Preliminar

24.2 A Contratada devera executar os servicos de engenharia em conformidade
com a Licenca Ambiental e o respectivo estudo ambiental a serem obtidos
antes da execuc¢do da obra, quando couber, em funcdo da legislacao vigente
no local de execucado dos servicos.

24.3 Devera ser priorizado o emprego de médo de obra, materiais, tecnologias e
matérias-primas de origem local para execucédo, conservacao e operacao das
obras publicas

24.4 Os residuos solidos reutilizaveis e reciclaveis devem ser acondicionados
adequadamente e de forma diferenciada, para fins de disponibilizacéo a coleta
seletiva

24.5 Otimizar a utilizacdo de recursos e a reducdo de desperdicios e de poluicao,
através das seguintes medidas, dentre outras:

a) Racionalizar o uso de substancias potencialmente téxicas ou poluentes;

b) Substituir as substancias toxicas por outras atdéxicas ou de menor
toxicidade;

c) Usar produtos de limpeza e conservacdo de superficies e objetos
inanimados que obedecam as classificacbes e especificacdes
determinadas pela Anvisa;
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d) Racionalizar o consumo de energia (especialmente elétrica) e adotar
medidas para evitar o desperdicio de 4gua tratada;

24.6 Fornecer aos empregados os equipamentos de seguranca que se fizerem
necessarios, para a execucao de servicos;

24.7 Respeitar as Normas Brasileiras - NBR publicadas pela Associacao Brasileira
de Normas Técnicas sobre residuos solidos;

24.8 Desenvolver ou adotar manuais de procedimentos de descarte de materiais
potencialmente poluidores, dentre os quais:

24.9 As sobras dos materiais poluentes, CAP-Cimento Asféltico de Petroleo, EAI-
Emulsédo Asfaltica para a Imprimacdo e CM30 devem ser separados e
acondicionados em recipientes adequados para destinacdo especifica,
conforme disciplina normativa vigente.

24.10 A CONTRATADA devera observar as diretrizes, critérios e
procedimentos para a gestdo dos residuos da construcdo civil estabelecidos
na Lein®12.305, de 2010 — Politica Nacional de Residuos Sdlidos, Resolucéo
n® 307, de 5/7/2002, do Conselho Nacional de Meio Ambiente — Conama, e
Instrugdo Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/1/2010, nos seguintes termos:

24.10.1 O gerenciamento dos residuos originarios da contratacdo devera
obedecer as diretrizes técnicas e procedimentos do Plano Municipal de
Gestéo de Residuos da Construcéo Civil e do Plano de Gerenciamento de
Residuos da Construcéo Civil apresentado ao 6rgdo competente, conforme
0 caso;

24.11 Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolucdo Conama n° 307, de
5/7/2002, a CONTRATADA deveré providenciar a destinacdo ambientalmente
adequada dos residuos da construcdo civil originarios da contratacao,
obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:

e Residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverao
ser reutilizados ou reciclados na forma de agregados ou encaminhados a
aterro de residuos Classe A de preservacao de material para usos futuros;

e Residuos Classe B (reciclaveis para outras destinacfes): deverdo ser
reutilizados, reciclados ou encaminhados a areas de armazenamento
temporéario, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilizacdo ou
reciclagem futura,

e Residuos Classe C (para os quais nao foram desenvolvidas tecnologias ou
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aplicacbes economicamente viaveis que permitam a sua
reciclagem/recuperacédo): deverdo ser armazenados, transportados e
destinados em conformidade com as normas técnicas especificas;

e Residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais & saude):
deverdo ser armazenados, transportados e destinados em conformidade
com as normas técnicas especificas.

e Em nenhuma hipotese a CONTRATADA podera dispor os residuos
originarios da contratacao aterros de residuos domiciliares, areas de “bota
fora”, encostas, corpos de agua, lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem
como em areas néo licenciadas.

e Para fins de fiscalizacao do fiel cumprimento do Plano de Gerenciamento
de Residuos da Construcdo Civil, conforme o caso, a CONTRATADA
comprovara, sob pena de multa, que todos os residuos removidos estéo
acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em conformidade
com as normas da Agéncia Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT
NBR n°s 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.

24.12 Nos termos do artigo 33, inciso 1V, da Lei n° 12.305/2010 — Politica
Nacional de Residuos Sélidos e Resolugdo Conama n° 362, de 23/6/2005, a
CONTRATADA devera efetuar o recolhimento e o descarte adequado do 6leo
lubrificante usado ou contaminado originario da contratacdo, bem como de
seus residuos e embalagens, obedecendo aos seguintes procedimentos:

a) Recolher o 6leo lubrificante usado ou contaminado, armazenando-o em
recipientes adequados e resistentes a vazamentos e adotando as medidas
necessarias para evitar que venha a ser misturado com produtos quimicos,
combustiveis, solventes, dgua e outras substancias que inviabilizem sua
reciclagem, conforme artigo 18, incisos | e I, da Resolugdo Conama n° 362,
de 23/6/2005 e legislacdo correlata;

b) Providenciar a coleta do 6leo lubrificante usado ou contaminado recolhido,
através de empresa coletora devidamente autorizada e licenciada pelos
orgaos competentes, ou entrega-lo diretamente a um revendedor de Gleo
lubrificante acabado no atacado ou no varejo, que tem obrigacéo de recebé-
lo e recolhé-lo de forma segura, para fins de sua destinacdo final
ambientalmente adequada, conforme artigo 18, inciso Ill e § 2° da
Resolucdo Conama n° 362, de 23/6/2005, e legislacdo correlata;

c) Exclusivamente quando se tratar de 6leo lubrificante usado ou contaminado
nao reciclavel, da-lhe a destinacdo final ambientalmente adequada,
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devidamente autorizada pelo 6rgdo ambiental competente, conforme artigo
18, inciso VII, da Resolugdo Conama n° 362, de 23/6/2005, e legislagcéo
correlata

24.13 A CONTRATADA deverd comprovar a adocdo de praticas de
desfazimento sustentavel ou reciclagem dos bens que forem inserviveis para
0 processo de reutilizacéo

25. FISCALIZACAO

25.1 A fiscalizacdo dos servicos sera feita por empregado formalmente designado,
a quem compete verificar se a CONTRATADA esta executando os trabalhos,
observando o contrato e os documentos que o integram e competéncias
definidas no Manual de Contrato

25.2 Fica assegurado aos técnicos da CEHAB o direito de a seu exclusivo critério,
acompanhar, fiscalizar e participar, total ou parcialmente, diretamente ou por
meio de terceiros, da execucdo dos servicos prestados pela CONTRATADA,
com livre acesso ao local de trabalho para obtencdo de quaisquer
esclarecimentos julgados necessarios a execucao dos servicos

25.3 Participar da Reunido de Partida entre as partes envolvidas, CEHAB e
CONTRATADA, onde serao definidos todos os detalhes do Plano de Trabalho
e dar-se-a o “start up” da execucao dos servigcos

25.4 Acompanhar a execugédo dos servigos objeto do contrato, “in loco”, como
representante da CEHAB, de forma a garantir o cumprimento do que foi
pactuado, observando para que nao haja subcontratacéo de servi¢os vedados
no instrumento assinado pelas partes

25.5 Conferir a presenca em campo dos equipamentos indicados pela Contratada

25.6 O fiscal devera observar item que trata da remuneracdo da DMT, de forma a
garantir que as DMT indicadas pela Contratada no Projeto Executivo sejam
condizentes com a realidade do local de execucédo do contrato

25.7 Esclarecer duvidas ou fornecer informagBes solicitadas pelo
preposto/representante da CONTRATADA ou, quando ndo estiverem sob sua
alcada, encaminha-las a quem compete.

25.8 Checar se a CONTRATADA disponibilizou as instala¢des, equipamentos e
recursos humanos previstos para a execu¢ao dos servigcos
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25.9 Tratar diretamente com a equipe de apoio a fiscalizacdo contratada pela
CEHAB, quando houver, exigindo atuacdo em conformidade com o
instrumento do contrato, cobrando a presenca de técnicos no local da
prestacdo dos servigos, emissdo de relatorios, boletins ou outros documentos
gue se facam necessarios ao fiel cumprimento do objeto

25.10 Solicitar da CONTRATADA a relacdo de empregados contratados e
terceirizados, com as seguintes informacfes: nome completo, cargo ou
funcao, valor do salario, niumero do RG e do CPF.

25.11 Informar ao titular da unidade organica demandante e ao gestor do
contrato sobre o andamento dos servicos, por meio do Relatério de
Acompanhamento Fisico — RAF

25.12 Efetuar os registros e ocorréncias diariamente no Diério da Obra

25.13 Determinar a reparacdo, correcdo, remocdo, reconstrucdo ou
substituicdo, as expensas da CONTRATADA, no total ou em parte, dos
servicos nos quais forem detectados vicios, defeitos ou incorrecdes
resultantes da execucao ou dos materiais empregados

25.14 Rejeitar, no todo ou em parte, obra, servigco ou fornecimento executado
em desacordo com o instrumento contratual.

25.15 Atestar as notas fiscais e encaminha-las ao Supervisor de Fiscalizacao,
guando houver, ou gestor do contrato ou ao titular da unidade organica
demandante, para providéncias quanto ao pagamento

25.16 Receber e encaminhar ao Supervisor de Fiscalizacdo, quando houver,
ou ao titular da unidade organica demandante, para providéncias, os pedidos
de reajuste/repactuacao e reequilibrio econdmico financeiro

25.17 Manter controle sobre o prazo de vigéncia do instrumento contratual sob
sua responsabilidade e encaminhar processo ao gestor do contrato ou ao
titular da unidade organica demandante, no caso de solicitacdo de
prorrogacéo do prazo de vigéncia contratual

25.18 Analisar e emitir nota técnica referente aos pedidos de prorrogacao de
prazos, de interrup¢des na execugdo do objeto, de servigos extraordindrios,
de modificagdes no projeto ou alteracdes relativas a qualidade, a seguranca
e outras, de modo a subsidiar a decisao final pela autoridade competente
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25.19 Informar a unidade de financas, mediante Termo de Encerramento
Fisico — TEF, quanto ao término da vigéncia do contrato, para providéncias
no sentido de liberag&o da garantia contratual em favor da CONTRATADA

25.20 Receber as etapas de obra, servicos ou fornecimentos mediante
medicdes precisas e de acordo com as regras contratuais

25.21 Informar ao gestor do contrato, quando houver, ou ao titular da unidade
organica demandante as ocorréncias relacionadas a execucao do contrato
gue ultrapassarem a sua competéncia de atuacdo, objetivando a
regularizacdo das faltas ou defeitos observados

25.22 Receber provisoriamente as aquisicdes, obras ou servicos sob sua
responsabilidade, mediante recibo ou Termo Circunstanciado, enquanto ndo
for designada comissdo de recebimento ou outro empregado, para o0
recebimento definitivo

25.23 Acompanhar e cobrar da CONTRATADA a execucdo de planos ou
programas ambientais, quando houver, bem como o cumprimento das
condicionantes da licenca ambiental, também quando houver, tomando
providéncias para minimizar impactos de acidentes ambientais

25.24 Realizar vistorias no local de execugcao dos servicos e verificar sua
conformidade com as normas aplicaveis e com as orientacbes técnicas,
indicacdes de seguranca e uso de Equipamentos de Protecdo Individual —
EPI's.

25.25 Acompanhar a execucdo dos servicos, verificando a correta utilizagédo
guantitativa e qualitativa dos materiais e equipamentos empregados, com a
finalidade de zelar pela manutencéo da qualidade adequada.

25.26 Cabe a Fiscalizacao verificar a ocorréncia de fatos para os quais haja
sido estipulada qualquer penalidade contratual. A Fiscalizacdo informara ao
setor competente quanto ao fato, instruindo o seu relatério com o0s
documentos necessarios, e em caso de multa, a indicacdo do seu valor

25.27 A acdo e/ou omisséo, total ou parcial, da Fiscalizacdo ndo eximira a
CONTRATADA da integral responsabilidade pela execucao do objeto deste
contrato.

25.28 A Fiscalizacdo deverd verificar, periodicamente, no decorrer da
execucao do contrato, se a CONTRATADA mantém, em compatibilidade com
as obrigacOes assumidas, todas as condi¢cdes de habilitacdo e qualificacéo
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exigidas na licitagdo, comprovada mediante consulta ao SICAF, CADIN ou
certiddes comprobatorias

25.29 A CONTRATADA entende e aceita que é condicionante para execucao
dos servicos de engenharia objeto da presente licitacdo atender ainda as
seguintes normas complementares:

a) Caodigos, leis, decretos, portarias e normas federais, estaduais e municipais,
inclusive normas de concessionarias de servicos publicos, e as normas
técnicas da CEHAB.

b) Normas técnicas da ABNT e do INMETRO, principalmente no que diz
respeito aos requisitos minimos de qualidade, utilidade, resisténcia e
seguranga

25.30 As regras para fiscalizacdo dos servigos estardo descritas na Minuta do
Contrato.

25.31 A designacéo do Fiscal e do Gestor sera informada no contrato, com
assinatura dos servidores designados no Termo de Ciéncia que serd ANEXO
ao instrumento.

25.32 A CONTRATADA deveréa apresentar até o inicio da execucéao do servico,
a relacdo dos profissionais que serdo alocados na execucao das obras,
referente a equipe que compde a Administracdo Local e Manutencdo do
Canteiro e a equipe de elaboracdo de projetos, sem prejuizo quanto a
indicacdo do profissional (is) habilitado (s) como responsavel técnico no
decorrer do processo licitatorio.

26. MATRIZ DE RISCOS

26.1 Matriz de Risco é o instrumento que define as responsabilidades do
Contratante e do Contratado na execucao do contrato. Com base na Matriz
de Risco, sdo definidas as diretrizes das clausulas contratuais

26.2 A matriz de risco estd ANEXA a este Termo de Referéncia com o objetivo de
definir as areas a que esta exposta a execucao do objeto, advindas de eventos
supervenientes a contratacdo, dado relevante para sua identificacéo,
prevencdo e respectivas responsabilidades pela eventual ocorréncia, bem

como para o dimensionamento das propostas pelas licitantes.

26.3 A contratada é integral e exclusivamente responsavel por todos 0s riscos
relacionados ao objeto do ajuste, inclusive, sem limitagdo, daqueles alocados
para a contratada na Matriz de Risco;
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26.4 Constitui pega integrante do contrato a matriz de riscos, independentemente
de transcricdo no instrumento.

26.5 A contratada tem pleno conhecimento, quando da participacdo do processo
licitatorio, na natureza e extensdo dos riscos por ela assumidos e ter levado
tais riscos em consideracao na formulacéo de sua proposta.

26.6 O termo risco no contrato é designado como um evento ou uma condi¢cao
incerta que, se ocorrer, tem um efeito em pelo menos um objetivo do objeto
contratual. O risco é o resultado da combinacdo entre probabilidade de
ocorréncia de determinado evento futuro e o impacto resultante caso ele
ocorra. Esse conceito pode ser ainda mais especifico ao se classificar o risco
como a probabilidade de ocorréncia de um determinado evento que gere
impactos econdmicos positivos ou negativos, bem como no prazo de
execucdo do contrato

26.7 Sempre que atendidas as condi¢cdes do contrato e mantidas as disposicdes
do contrato e as disposi¢cdes da matriz de risco, considera-se mantido seu
equilibrio econémico-financeiro;

26.8 A Contratada somente podera solicitar a recomposi¢cdo do equilibrio
econdmico-financeiro ou aditivo de prazo nas hipéteses excluidas de sua
responsabilidade na matriz de risco;

26.9 Os casos omissos na matriz de risco serdo objeto de andlise acurada e
criteriosa, lastreada em elementos técnicos, por intermédio de processo
administrativo para apurar o caso concreto;

27. DO RECEBIMENTO DAS OBRAS E SERVICOS

27.1 A CONTRATANTE, através do responsavel pelo acompanhamento e
fiscalizacdo da obra, devera providenciar Termo Circunstanciado de
Recebimento Provisério, no prazo maximo de 15 (quinze) dias contados da
solicitagdo que Ihe fizer a CONTRATADA. Tal documento devera ser firmado
também pela CONTRATADA.

27.2 Efetuado o recebimento provisorio, havera um periodo de observacao, de no
maximo 90 (noventa) dias, se for o caso, quando entdo sera procedido o
recebimento definitivo.

27.3 Decorrido o prazo estabelecido no item anterior e estando sanadas todas as
pendéncias que, porventura, Ihe forem formalmente comunicadas pelo
CONTRATANTE, a CONTRATADA devera formalizar ao CONTRATANTE,
solicitacdo para recebimento definitivo do contrato.
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27.4 S&o documentos necessarios para o recebimento definitivo da obra, e que
deverdo acompanhar a solicitacdo, a critério do Orgdo CONTRATANTE:

27.5 Certiddo Negativa de Débito perante o INSS/CND da obra ou as respectivas
vias de pagamento acompanhadas do protocolo (PCND);

27.6 Certificado de Regularidade de Situacdo/CRS, junto ao FGTS;

27.7 A Comissao de recebimento definitivo devera apresentar seu relatorio até 15
(quinze) dias da data da solicitagdo da CONTRATADA.

27.8 Decorridos 15 (quinze) dias da data da solicitacdo que fizer a CONTRATADA
sem que haja manifestacio da CONTRATANTE, a CONTRATADA estara
desobrigada do cumprimento de solicitagcbes complementares.

27.9 Ocorrendo a hipdtese do item anterior, a obra estara automaticamente
recebida como definitiva e encerradas as responsabilidades contratuais da
CONTRATADA.

27.10 O contratado € obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou
substituir, as suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em
gue se verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes resultantes da execucgéo ou
de materiais empregados

27.11 A CEHAB, por meio da fiscalizacdo, terd 90 dias para verificar a
adequacao dos servicos recebidos com as condi¢des contratadas, vistoriar os
equipamentos disponibilizados e emitir parecer conclusivo sobre a obra

27.12 Na hipotese da necessidade de correcdo, serd estabelecido um prazo
para que a CONTRATADA, as suas expensas, complemente, refaca ou
substitua os servicos rejeitados

27.13 A CEHAB rejeitara, no todo ou em parte, obra, servico ou fornecimento
executado em desacordo com o contrato

27.14 Os ensaios, testes e demais provas exigidas por normas técnicas oficiais
para a boa execuc¢éo do objeto do contrato correm por conta do contratado

27.15 O Termo de Encerramento Fisico de Contrato (TEF) esta condicionado
a emissao de Laudo Técnico pela CEHAB (Relatorio sobre todos os servigos
executados)
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28. ANEXOS
S&o documentos integrantes deste Termo de Referéncia:

a) Anexo A — PLANILHA ORCAMENTARIA

b) Anexo B — CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

c) Anexo C — COMPOSICAO DE CUSTO UNITARIO

d) Anexo D — MEMORIA DE CALCULO

e) Anexo E — COMPOSICAO DE ENCARGOS SOCIAIS

f) Anexo F — COMPOSICOES DE BDI

g) Anexo G — COMPOSICOES DE MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO

h) Anexo H— COMPOSICAO DE ADMINISTRACAO LOCAL

i) Anexo | — COMPOSICAO PARA CANTEIRO DE OBRA CENTRAL

j) Anexo J - QUADRO DE COTACOES

k) Anexo K — ESTUDO TECNICO PRELIMINAR (ETP)

) Anexo L — MATRIZ DE RISCO

m)Anexo M — MEMORIAL TECNICO DESCRITIVO

n) Anexo N — PROJETO BASICO PADRONIZADO

0) Anexo O — DECLARACAO DE CONHECIMENTO DO LOCAL

p) Anexo P — TERMO DE OBSERVANCIA AO CODIGO DE CONDUTA
CEHAB

q) Anexo Q — ANOTACOES DE RESPONSABILIDADE TECNICA

r) Anexo R — JUSTIFICATIVAS

Recife, 15 de julho de 2025.
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