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OBJETO

CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM
ENGENHARIA PARA CONSTRUGAO DO CENTRO DE
ATENDIMENTO MULTIDISCIPLINAR ESPECIALIZADO NA
PERSPECTIVA INCLUSIVA — CEAME, NO MUNICIiPIO DE
OURICURI, NO ESTADO DE PERNAMBUCO.

RESUMO

PROCEDIMENTO LICITATORIO: PREVISTO NA LEI N° 13.303/2016
FORMA: ELETRONICA

CRITERIO DE JULGAMENTO: MENOR PREGO GLOBAL

MODO DE DISPUTA: ABERTO E FECHADO

REGIME DE EXECUCAO: EMPREITADA POR PREGO UNITARIO
CONDICOES DE PARTICIPACAO: AMPLA CONCORRENCIA
CONSORCIO: NAO SERA PERMITIDO

VALOR ESTIMADO: R$8.822.869,73

PRAZO DE EXECUCAOQO: 07 MESES

VIGENCIA DO CONTRATO: 13 MESES

GARANTIA DE PROPOSTA: NAO

GARANTIA DE EXECUGCAO CONTRATUAL: 5%

ENDERECO ELETRONICO DO SISTEMA:
www.portaldecompraspublicas.com.br

LOCAL DE DISPONIBILIZACAO DOS DOCUMENTOS: RUA ODORICO
MENDES, N° 700 CAMPO GRANDE, RECIFE-PE, CEP: 52.031-080.
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1. APRESENTAGAO

11. O presente Termo de Referéncia — TR tem por objetivo subsidiar a
Contratagcao de Empresa Especializada em Engenharia para Construg¢ao do
Centro de Atendimento Multidisciplinar Especializado na Perspectiva Inclusiva
- CEAME, no Municipio de Ouricuri, no Estado de Pernambuco.

1.2. Este Termo de Referéncia e os seus anexos foram elaborados pela
Secretaria de Projetos Estratégicos — SEPE, conforme Acordo de Cooperagao
Técnica SEPE/SEE/SEDUH/CEHAB — ACT n° 002/2024, celebrado entre a SEPE,
a Secretaria Estadual de Educacdo — (SEE), a Secretaria de Desenvolvimento
Urbano e Habitacdo — SEDUH e a Companhia Estadual de Habitacdo e Obras —
CEHAB.

1.3. A contratagdo adotara o regime de execugao: Empreitada por Prego
Unitario — EPU, conforme previsto na Lei n°® 13.303/2016, e no Regimento Interno
de Licitagbes e Contratos — RILC da CEHAB e demais normativos aplicaveis. O
investimento vira do tesouro estadual, das verbas destinadas a educacao publica.

1.4. Este documento tem por objetivo estabelecer a natureza, a abrangéncia, as
responsabilidades e as atribuicbes dos servigos, de modo a assegurar um controle
permanente e a obtengcdo do melhor padrao de qualidade, em conformidade com as
especificagdes técnicas e as exigéncias normativas e legais aplicaveis. Nesse
contexto, define-se o escopo dos trabalhos, a qualificagdo técnica exigida, as
diretrizes e as condi¢cdes fundamentais para o alcance das metas estabelecidas pelo
Estado de Pernambuco, bem como os prazos maximos a serem obedecidos no
desenvolvimento das obras, os quais deverédo estar em consonancia com os prazos
licitatérios definidos no Edital e com a vigéncia contratual estipulada no respectivo
instrumento de Contrato.

2. DO OBJETO

2.1. Constitui o objeto deste Termo de Referéncia a contratacdo de empresa
especializada na execucgao de obras civis, com fornecimento de materiais, mao de
obra, equipamentos e insumos, para a Contratacdao de Empresa Especializada
em Engenharia para Construgdo do Centro de Atendimento Multidisciplinar
Especializado na Perspectiva Inclusiva - CEAME, localizado na Travessa
Manoel Irineu de Aradjo, s/n, Municipio de Ouricuri, no Estado de
Pernambuco.

2.2. A presente contratagdo decorre de demanda institucional da Secretaria
Estadual de Educacéo (SEE), no ambito do Acordo de Cooperagao Técnica SEPE
n° 002/2024. O Projeto Basico e a Planilha Orgamentaria que fundamentam esta

Pagina 4 de 37

AR




GOVERNO Dt

% PER
'IN
CcCO

ESTADO DE MUDANGA

Secretaria
de Projetos
Estratégicos -

contratagao foram elaborados pela Secretaria de Projetos Estratégicos — SEPE,
em conformidade com as diretrizes técnicas estabelecidas pelo 6érgao demandante.

2.3. As condicbes, especificagdes técnicas e normas exigidas para a execugao
dos servicos estdo detalhadas nos documentos técnicos anexos a este Termo,
devendo ser integralmente observadas pela CONTRATADA. Em caso de
divergéncia ou duvida quanto as especificagbes, prevalecerdo, para fins de
execucao, as informacgdes constantes na Planilha Orgamentaria, até que eventuais
adequagdes sejam formalmente autorizadas pela CEHAB.

{'NORTE} o

[
[

CEAME Ouricuri: Planta de Situagao — sem escala.

2.4. A obra compreendera a implantagdo de area construida de 1.190,96 m?
abrangendo ambientes destinados ao atendimento multidisciplinar (Psicologia,
Fisioterapia, Terapia Ocupacional, Fonoaudiologia e AEE), areas pedagdgicas e
administrativas, dependéncias de servigos e convivéncia, cozinha e refeitério, blocos
de apoio (central de gas, casa de bombas e lixeira), além das areas técnicas
externas:

2.4.1. Bloco Principal: Entrada principal da escola;

2.4.2. Area de Atendimento: Recepgao e areas de espera; Sala de Psicologia; Sala
de Fisioterapia; Sala de Terapia Ocupacional; Sala de Fonoaudiologia; Salas
AEE;

2.4.3. Pedagogico: Sala dos Professores; Gestao; Coordenagao;
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24.4. Servicos e Vivéncia: Salas Técnicas; Depdsitos; Convivéncias; Sanitarios
Femininos e Masculinos; Copa; Depositos de Materiais de Limpeza (DML);
Refeitorio; Cozinha; Lavagem de pratos e panelas; Despesas frias, graos,
frutas e Hortifruti; Area de Servico; Circulagao;
2.4.5. Blocos de Apoio: Central de Gas - GLP; Lixeira; Casa de Bombas.
2.5. A contratacao inclui ainda a execucado de fundacdes, estrutura em concreto
armado, alvenarias, coberturas, revestimentos, pavimentagdo interna e externa,
bem como todas as instalagdes prediais (elétrica, hidrossanitaria, ldgica,
climatizagdo, prevencdo e combate a incéndio, seguranga e acessibilidade), de
acordo com as especificagdes técnicas e normativas vigentes.

2.6. Todos os servicos deverao atender integralmente aos projetos fornecidos e
observar as normas técnicas da ABNT, em especial a NBR 9050 (acessibilidade) e a
NBR 15575 (desempenho de edificagbes), além dos regulamentos, do Corpo de
Bombeiros, do Cddigo de Obras do municipio, das concessionarias de servigos
publicos (energia, agua, esgoto e gas) e demais legislagbes e normativos aplicaveis.

2.7. A contratacéo sera realizada sob o Regime de Licitagao das Estatais — RLE,
disciplinado pela Lei n° 13.303/2016 e pelo Regimento Interno de Licitagbes e
Contratos — RILC da CEHAB, visando assegurar a escolha da proposta mais
vantajosa para a Administragado Publica, observadas as condigdes estabelecidas no
presente Termo.

3. DA NECESSIDADE DE CONTRATAGAO

3.1. A presente contratacdo tem por finalidade viabilizar a implantagdo de uma
unidade do Centro de Atendimento Multidisciplinar Especializado (CEAME) no
municipio de Ouricuri/PE, como parte das agdes da Secretaria de Educacao de
Pernambuco (SEE/PE) voltadas ao fortalecimento da politica de educagao inclusiva.
A iniciativa esta alinhada as diretrizes estaduais e a Politica Nacional de Educacéao
Especial na Perspectiva da Educacao Inclusiva, visando ao desenvolvimento
integral dos estudantes da rede publica.

3.2. A escolha do municipio de Ouricuri decorre de sua localizagao estratégica no
Sertdo do Araripe, da facilidade de acesso para a comunidade escolar e da
disponibilidade de area pertencente ao Governo do Estado, dotada de condicbes
urbanisticas, climaticas e ambientais favoraveis. O terreno possibilita a implantagao
de espagos amplos, acessiveis e adequados as atividades pedagogicas,
terapéuticas e de convivéncia previstas no projeto.

3.3. O CEAME Ouricuri sera estruturado para atender aproximadamente 100
estudantes por turno, dispondo de cinco salas de aula e ambientes especificos para
Psicologia, Fisioterapia, Terapia Ocupacional e Fonoaudiologia, além de refeitério,
areas de convivéncia e setores administrativos. O projeto arquitetdnico,
desenvolvido pela Coordenacédo de Arquitetura da SEE, segue o projeto padrao da
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Secretaria, garantindo padronizagdo técnica, eficiéncia, controle de qualidade e
racionalizacéo de custos, com as devidas adaptagdes as condi¢cdes topograficas e
urbanisticas locais.

3.4. A implantacdo da unidade promovera a descentralizagdo da rede de
atendimento especializado, ampliando o acesso aos servigos de apoio a educacao
inclusiva e consolidando Ouricuri como polo regional de referéncia em praticas
pedagogicas integradas. A nova infraestrutura permitira o acompanhamento
multidisciplinar dos estudantes, contribuindo para sua autonomia, aprendizagem,
inclusao social e desenvolvimento humano.

3.56. Dessa forma, a contratagdo mostra-se essencial para assegurar condi¢des
fisicas, funcionais e ambientais adequadas a oferta de servicos especializados,
fortalecendo as politicas publicas educacionais no Sertdo do Araripe e ampliando o
alcance da educacéo inclusiva na rede estadual.

4. DO VALOR ESTIMADO

41. O valor estimado para a contratacdo é de R$8.822.869,73 (oito milhdes,
oitocentos e vinte e dois mil, oitocentos e sessenta e nove reais e setenta e trés
centavos), com base em orgamento elaborado sem aplicagao de desoneragao
tributaria. Tal valor contempla os custos diretos e indiretos da obra, incluindo
encargos sociais, Beneficios e Despesas Indiretas — BDI, e esta fundamentado em
composi¢des de custos unitarios compativeis com o projeto de engenharia
apresentado.

4.1.1. O valor de cada unidade-padrdo e a composi¢cdo dos Beneficios e Despesas
Indiretas — BDI, aplicada conforme a natureza dos servigos, esta estruturada
da seguinte forma:

NATUREZA DO SERVIGO BDI (%)
EXECUGAO GLOBAL DE OBRAS E SERVIGOS 2134 %
(PLANILHA ORCAMENTARIA) ekl
FORNECIMENTO DE MATERIAIS 17.56 %

E/OU EQUIPAMENTOS COM INSTALAGCAO

4.2. Ressalta-se que o valor estimado tem carater referencial, servindo como
base para analise da aceitabilidade das propostas, conforme previsto no art. 12, do
RILC da CEHAB/2025.

4.3. Quando da apresentagdo da proposta de precos, deverao ser observadas as
diretrizes estabelecidas no item 13 deste Termo de Referéncia, especialmente
quanto a estrutura da planilha, a incidéncia de encargos e a compatibilidade com os
quantitativos e especificagdes técnicas do projeto.

Pagina 7 de 37

AR




ry PER
IN
co

~ ESTADODE MUDANGA

Secretaria -
de Projetos
Estratégicos

5. PRAZO DE EXECUGAO E DA VIGENCIA CONTRATUAL

5.1. O prazo de execugao dos servicos sera de 07 (sete) meses, contados a
partir da emissdo da Ordem de Servigo — OS, abrangendo, de forma simultanea, a
execugcdo das obras previstas no objeto, incluindo todas as etapas definidas no
escopo — mobilizagdo, execugado das obras, entrega dos documentos técnicos
exigidos (“‘Data Book”) e desmobilizagdo —, conforme prazos estabelecidos no
Cronograma Fisico-Financeiro anexo a este Termo.

5.1.1. O projeto “As Built” corresponde a atualizagdo dos projetos técnicos
conforme a obra executada, incorporando eventuais alteragdes ocorridas
durante a execugao. Esse documento tem por objetivo registrar com preciséo o
que foi efetivamente construido, servindo como referéncia para manutengdes
futuras, reformas ou ampliagdes, sendo exigido como parte integrante da
documentag&o de encerramento da obra (vide item 8.3);

5.1.2. O “Data Book” consiste no conjunto de documentos técnicos reunidos
ao final da obra, contendo certificados de materiais e equipamentos,
relatorios de ensaios, manuais, licengas, registros fotograficos e demais
informagbes que comprovam a conformidade da execugdo. Sua
finalidade é garantir a rastreabilidade técnica da obra e subsidiar a
FISCALIZACAO, o recebimento definitvo e a operacdo do
empreendimento

5.2. Apods a emissao da Ordem de Servigo — OS, devera iniciar os servigos no
prazo maximo de 05 (cinco) dias corridos.

5.3. A Ordem de Servigo — OS devera ser emitida em até 60 (sessenta) dias
corridos apdés a assinatura do Contrato, salvo motivo excepcional devidamente
justificado e aceito pela Administragao.

5.4. O prazo de vigéncia do Contrato sera de 13 (treze) meses, contados a
partir da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado, nos termos legais, até a
efetiva conclusdo da obra, desde que devidamente justificado e autorizado pela
Administracao

6. DO REGIME DE EXECUGAO ADOTADO

6.1. A presente justificativa tem como objetivo apresentar os fundamentos
técnicos e legais que embasam a escolha do regime: Empreitada por Preco
Unitario — EPU para Contratagcdao de Empresa Especializada em Engenharia
para Construcao do Centro de Atendimento Multidisciplinar Especializado na
Perspectiva Inclusiva - CEAME, no Municipio de Ouricuri, no Estado de
Pernambuco.

6.2. Embora sejam reconhecidas as vantagens associadas ao regime: Empreitada

por Prego Global — EPG, como a simplicidade de medigdo por etapas e a
Pagina 8 de 37

AR




ry PER
IN
co

ESTADO DE MUDANGA

previsibilidade contratual, uma analise minuciosa das especificidades deste projeto
— realizada pela Secretaria de Projetos Estratégicos — SEPE — aponta o regime
de preco unitario como a solu¢do mais adequada e vantajosa para a Administragcao
Pudblica).

6.3. A decisao pelo EPU é fruto de uma avaliacdo criteriosa, de natureza técnica e
juridica, considerando-se as caracteristicas do objeto contratual, os riscos
envolvidos na execucao, e, sobretudo, a busca por maior eficiéncia, economicidade,
flexibilidade e controle na aplicacdo dos recursos publicos, em conformidade com os
principios previstos no art. 31, da Lei n° 13.303/2016.

6.4. Conforme previsto na legislacdo e no Regimento Interno de Licitagbes e
Contratos — RILC da CEHAB, a adogdo do regime de execu¢cdao Empreitada por
Preco Unitario se justifica pelos seguintes fundamentos:

6.4.1. Grau de Desenvolvimento dos Projetos (arquitetura e complementares):
Embora os projetos elaborados pela SEPE sejam suficientes para caracterizar o
objeto e dar inicio a contratagdo, reconhece-se que, dada a complexidade da
edificagdo e a especificidade da infraestrutura requerida, podem ser necessarias
adequacbes ou complementacbées em campo. O regime EPU viabiliza essa
flexibilidade, permitindo a medicdo e pagamento por servicos efetivamente
executados, conforme unidades de medida distintas e graus de detalhamento
que possam ser aprimorados ao longo da execugao;

6.4.2. Flexibilidade e Agilidade na Gestdao Contratual: O EPU proporciona maior
dinamismo na administracdo do Contrato, especialmente em obras cuja
execugao pode demandar alteragbes quantitativas de servigos ou pequenas
adequacgbes técnicas. Nesses casos, € possivel realizar ajustes por simples
reprogramacao de quantitativos, sem necessidade de aditivos contratuais
complexos, o que contribui para a fluidez da obra e a mitigagcao de paralisagoes;

6.4.3. Controle Financeiro Rigoroso e Transparéncia: Ao vincular os pagamentos
exclusivamente as medicbes dos servigcos efetivamente executados, o EPU
assegura maior controle financeiro e transparéncia, fortalecendo os mecanismos
de fiscalizacdo e auditoria. Esse modelo evita pagamentos indevidos por
servicos nao realizados ou fora das especificagdes contratuais, promovendo a
boa governanga e a adequada prestacao de contas;

6.4.4. Distribuicdo Equilibrada de Riscos e Maior Competitividade nas Propostas:
O regime EPU reduz a transferéncia de riscos técnicos a CONTRATADA,
especialmente em relagdo aos quantitativos de servicos sujeitos a variagdes
(como volumes de escavacgao, tipo de solo e interferéncias imprevistas). Isso
evita que preco seja superestimado por incertezas e permite que as empresas
apresentem propostas mais realistas e competitivas, favorecendo a
economicidade contratual;

6.4.5. Alinhamento com Boas Praticas e Precedentes Favoraveis: A escolha do
EPU segue a tendéncia consolidada em diversos 6rgdos da Administracao
Publica, que adotam esse regime para obras de porte semelhante, notadamente
aquelas com potencial de variabilidade durante a execugao. Esses precedentes
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reforcam a legalidade, adequagdo e eficAcia do regime unitario para
empreendimentos de infraestrutura publica.

6.5. Em sintese, a adogdo do regime: Empreitada por Prego Unitario — EPU para a
Contratagcao de Empresa Especializada em Engenharia para Construg¢ao do
Centro de Atendimento Multidisciplinar Especializado na Perspectiva Inclusiva
- CEAME, no Municipio de Ouricuri, no Estado de Pernambuco, representa a
opc¢ao mais alinhada aos principios da eficiéncia, economicidade, eficacia, transparéncia e
controle, pilares da boa gestdo publica. Trata-se de uma solugdo técnica e juridicamente
fundamentada, que busca assegurar a execucao da obra com qualidade, dentro dos prazos
estipulados e com o melhor custo-beneficio para o erario.

7. RISCOS DA CONTRATAGAO

7.1. A presente contratacdo envolve riscos inerentes a execugao de obras civis,
considerando a natureza do objeto, os quais foram identificados e analisados na
Matriz de Riscos Qualitativa elaborada pela SEPE, em conformidade com as
diretrizes da Lei n° 13.303/2016 e do Regimento Interno de Licitagbes e Contratos —
RILC da CEHAB.

7.2. A Matriz de Riscos, que integra este Termo de Referéncia como anexo
obrigatério, explicita as responsabilidades da CONTRATADA e da Administragao
Publica em diferentes cenarios de risco previsiveis, conforme a natureza e a origem
de cada evento. Esta matriz devera ser utilizada como referéncia durante toda a
execugdo contratual, podendo ser atualizada de comum acordo entre as partes,
sempre que sobrevierem novas variaveis relevantes ao desempenho do contrato.

8. ESCOPO DOS SERVICOS

8.1. Este escopo descreve o0s servigos operacionais e técnicos a serem
executados pela CONTRATADA desde a fase inicial até a conclusdo da obra,
compreendendo a execugao dos principais servigos, a obtencdo das licengas e a
elaboragao dos projetos “As Built”, conforme detalhamento a seguir:

8.2. Dos Principais Servigos de Natureza Civil, mas n&o se limitando a:

8.2.1. Execucdo das instalacdes de uso provisorio (canteiro de obras), as quais
deverao ser implantadas pela CONTRATADA no prazo maximo de 10 (dez) dias
corridos, contados a partir da emissao da Ordem de Servigo — OS;

8.2.2. Execucgao dos servigos preliminares de terraplenagem, cortes e aterros,
conforme projeto e sondagens;

8.2.3. Execucao completa das instalagdes elétricas;

Pagina 10 de 37

AR




Secretaria 7
de Projetos
Estratégicos

8.24.

8.2.5.

8.2.6.

8.2.7.

8.2.8.

8.2.9.

8% GOVERNO Dt

PER
IN

ESTADO DE MUDANGA

Execucdo das instalagdes hidrossanitarias (agua e esgoto) indicando os locais
de captacao e destinacao final;

Execugao dos sistemas de impermeabilizagao;

Execucdo de drenagem pluvial, indicando os locais de captacédo e destinacao
final, bem como o reaproveitamento das aguas pluviais e de sistema de
drenagem dos ares condicionados;

Execucgao de instalagbes de cabeamento estruturado (dados e voz);

Execucdo de sistema de seguranga eletrbnica com Circuito Fechado de
Televisdo — CFTV;

Execugao de Sistema de Protecao contra Descargas Atmosféricas — SPDA;

8.2.10. Execucéo de sistema de Protegao e Combate a Incéndio — PCI;

8.2.11. Execucéo dos sistemas de climatizagao e exaustao;

8.2.12. Execucédo de estrutura em concreto armado;

8.2.13. Execucgao de sistema de gases (GLP ou GN);

8.2.14. Execucdo de paisagismo, incluindo plantio e sistema de irrigacdo, quando

aplicavel.

8.3. Elaboracéo dos Projetos Executivos de Engenharia:

8.3.1.

8.3.2.

8.3.3.

8.3.4.

8.3.5.

8.3.6.

Cabera a CONTRATADA o desenvolvimento dos projetos executivos de
arquitetura e complementares, abrangendo todos os detalhamentos e
especificacbes necessarios a execugao e pleno funcionamento da obra;

Os projetos deverdo ser baseados no Projeto Basico fornecido pela Secretaria
de Projetos Estratégicos — SEPE, incluindo todos os elementos técnicos
exigiveis, como detalhamento de arquitetura, estrutura, instalagbes prediais,
memoriais descritivos, especificagcbes técnicas, compatibilizacdo e demais
documentos requeridos;

Serao_admitidas apenas alteracdes de otimizacdo ou detalhamento que néo
descaracterizem os padroes estéticos e funcionais, nem impliguem aumento de
quantitativos ou de custos significativos, conforme detalhado no modelo

'Critérios para Elaboracdo de Projetos”, anexo a este Termo;

Os projetos executivos elaborados pela CONTRATADA deverao ser aprovados
pela FISCALIZACAO antes do inicio da execugao fisica da obra;

Durante a execugédo, os projetos deverdo ser continuamente atualizados pela
CONTRATADA, refletindo fielmente as alteracbes e ajustes ocorridos no
canteiro, consolidando-se, ao final da obra, em verséo definitiva, como projeto
executivo "As Built”;

A versao final dos projetos “As Built” devera ser entregue em meio fisico e
digital, em formato aberto e editavel, acompanhada dos respectivos memoriais
de calculo, Anotagdes de Responsabilidade Técnica — ART ou Registros de
Responsabilidade Técnica — RRT, e da aprovacéo formal da FISCALIZAGAO;
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8.3.7. Caso determinada disciplina técnica tenha sido executada conforme o projeto
aprovado, sem alteragbes significativas durante a obra, podera a
FISCALIZACAO isentar a CONTRATADA da obrigacdo de elaborar o respectivo
"As Built", hipétese em que também ndo havera pagamento pelo item
correspondente;

8.3.8. A elaboracdo das pecas técnicas relativas aos projetos devera adotar,
preferencialmente, a metodologia Building Information Modeling — BIM,
conforme a complexidade do objeto e os recursos disponiveis. Entretanto,
considerando que os projetos fornecidos pela CONTRATANTE poderao estar
disponiveis em formatos variados — modelagem BIM, arquivos em CAD
(extensdo DWG) ou ambos —, a CONTRATADA devera dar continuidade ao
desenvolvimento da documentagdo conforme o padrdo disponibilizado,
garantindo a consisténcia, a legibilidade e a compatibilidade com os arquivos
originalmente recebidos.

8.4. Aprovacgoes e Licencgas:

8.4.1. Cabera a CONTRATADA o desenvolvimento de pegas técnicas e/ou
complementacao de projetos necessarios a obtengao de licengas, autorizagdes
e aprovacgdes junto ao municipio e/ou aos orgdos competentes, observadas as
exigéncias legais e normativas vigentes;

8.4.1.1. Ressalta-se que a Administracdo Publica ja obteve as licencas e
aprovacoes preliminares indispensaveis a deflagracdo do processo
licitatorio, tais como estudos e pareceres técnicos, quando exigidos em
fase prévia. Contudo. sera de inteira responsabilidade da CONTRATADA
a obtencao, durante a fase de execucdo da obra, das demais licencgas e
autorizacdes necessarias a implantacdo do empreendimento. incluindo,
mas nao se limitando a:

a) Alvara de Construgdo junto ao 6rgdao municipal competente — a ser
apresentado até a emissdo do 1° boletim de medi¢do (vide item 8.5.2.7,
alinea a);

b) Projeto de Gerenciamento de Residuos da Constru¢do Civil —- PGRCC, no
prazo maximo de 10 (dez) dias uUteis apds a assinatura da Ordem de
Servigo — OS (vide item 8.8.4);

¢) Licenca de Instalagdo ou de Execucgao junto ao érgao ambiental, quando
aplicavel,

d) Medidas mitigadoras e/ou Compensatérias estabelecidas nas licengas
ambientais e nos planos ambientais, conforme previsto nos documentos de
licenciamento (vide item 8.8.2);

e) Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros — AVCB ou equivalente, conforme
exigéncias de segurancga contra incéndio e panico;

f) Autorizacdo de ligacdo proviséria de energia e agua junto as
concessionarias locais;

g) Aprovacado de projeto de agua e/ou esgoto junto a COMPESA, quando
aplicavel;
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Aprovacdo de subestagdo definitiva junto a NEOENERGIA, quando
aplicavel,

Certificado de Conclusdo de Obra (Licengca de Funcionamento e/ou
Operacao);

Certiddes ou declaragcbes especificas de viabilidade técnica, sanitaria,
patrimonial ou urbanistica, quando requeridas para execugao da obra.

8.5. Do Planejamento e Monitoramento da Execugao:

8.5.1. Apos a emissdo da Ordem de Servico — OS, a CONTRATADA devera
apresentar a CONTRATANTE, em Reunido de Partida, seu planejamento de
execucao da obra, contendo:

8.5.1.1.
8.5.1.2.
8.5.1.3.
8.5.1.4.

8.5.1.5.
8.5.1.6.
8.5.1.7.

8.5.1.8.

8.5.1.9.
a)
b)
c)
d)

e)

Organograma detalhado da equipe (vide item 18.3);
Cronograma fisico-financeiro detalhado;
Calendario de atividades com dias trabalhados e ndo trabalhados;

Programa de ensaios de controle tecnoldgico (vide item 8.5.2.7, alinea
d);

Histograma de mé&o de obra e equipamentos;
Curva S planejada (vide item 8.5.2.5);

Relacdo dos itens a serem subcontratados, sujeita a aprovagéao prévia da
CEHAB (conforme item 11.3);

Resumo das propostas das empresas responsaveis pelo tratamento,
reciclagem e destinacdo dos residuos da obra (vide item 21.7);

Plano de Licengas e Aprovagdes contendo:
Lista completa de exigéncias legais;
Orgédo competente;
Documentos/projetos exigidos;
Cronograma com datas-alvo, predecessores e responsaveis;
Condicionantes vinculadas.

8.5.2. Durante o periodo de execucgao contratual, a CONTRATADA devera apresentar
mensalmente a prestacdo dos servigos, prazos e exigéncias legais previstos em
Contrato, contendo, no minimo:

8.5.2.1.
8.5.2.2.
8.5.2.3.
8.5.2.4.
8.5.2.5.

8.5.2.6.

Medicgao fisica dos servigcos executados;
Memoria de calculo da medicéo;

Planta iluminada atualizada;

Relatdrios de controle tecnoldgico;

Atualizacdo do cronograma e curva S, com justificativas para eventuais
atrasos e agdes corretivas;

Relagao de SUBCONTRATADAS, com descricao das atividades;
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8.5.2.7. Gestao de Licencgas e Aprovagdes contendo:

a) Apresentagcdo de Alvara de Construgdo - A CONTRATADA devera
apresentar, até a emissdo do 1° Boletim de Medicdo, o Alvara de
Construcao emitido pelo Municipio onde se localiza a obra, quando este for
exigido. Na hipotese de dispensa da exigéncia, devera ser apresentado
documento emitido pela autoridade competente do municipio, atestando a
nao obrigatoriedade;

b) Relatérios de status das licengas, incluindo protocolos, exigéncias,
despachos e comprovantes de pagamento. Documentos deferidos devem
ser encaminhados em até 24 horas apds emissao;

¢) Comunicagao de indeferimentos ou exigéncias, com prazo de até 48 horas
para notificacdo e 5 dias uteis para entrega de plano de atendimento
corretivo;

d) Execucéo de ensaios e testes para verificacdo de materiais e servigos. A
CONTRATADA devera submeter a FISCALIZACAO, com antecedéncia, o
plano de controle tecnoldgico atualizado (conforme item 8.5.1.4).

8.5.2.8. Diario de Obras, contendo:

a) Todos os fatos relevantes ocorridos na execugdo da obra ou servigo de
engenharia, com registros fotograficos, em meio impresso ou eletrdnico,
sempre que aplicavel, tais como: inicio e término de etapas, alteracdes,
paralisagdes, imprevistos, decisdes, recomendacbes, consultas a
FISCALIZA(}AO, sugestdes e adverténcias;

b) Data e assinatura (ou rubrica) dos responsaveis ao final de cada registro,
sendo admitida assinatura eletrénica;

¢) Condigcbes meteorolégicas que afetam o andamento dos trabalhos;

d) Datas de conclusdo dos servigos conforme o cronograma fisico-financeiro
aprovado;

e) Acidentes de trabalho ocorridos durante a execugao dos servicos;
f) Respostas as interpelagdes da FISCALIZACAO da CEHAB;

g) Quaisquer outros eventos relevantes a execugao contratual,

h) Requisitos Técnicos do Diario de Obra Eletronico:

I. Caso o Diario de Obra seja eletrbnico, a plataforma utilizada devera
permitir o controle histérico das edi¢des, com registro da data de cada
insercao e a identificagdo do(s) responsavel (is) pelo preenchimento
das informagdes.

i) Responsaveis pelas Anotagdes no Diario de Obra:

I. As anotagdes registradas no Diario de Obra deverdo ser lidas e
rubricadas semanalmente pelo engenheiro responsavel indicado pela
CONTRATADA - obrigatoriamente o profissional habilitado no
certame — e pelo FISCAL da obra designado pela CONTRATANTE.

8.6. [Execucao, Materiais e Condi¢oes Gerais:
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Os servicos deverdo ser executados em conformidade com o Termo de
Referéncia, os Projetos de Arquitetura e Complementares, as Especificacbes
Técnicas, o Memorial Descritivo e os Critérios para Elaboragcado de Projetos “As
Built”. Deverao observar rigorosamente os padrdes de qualidade, resisténcia e
seguranga definidos nas normas da Associagao Brasileira de Normas Técnicas
— ABNT. Na auséncia destas, deverdo ser seguidas diretrizes previamente
aprovadas, por escrito, pela FISCALIZAGAO. Sempre que houver
recomendacbes especificas de fabricantes quanto ao modo de aplicacdo ou
instalacdo de materiais, essas deverao ser igualmente seguidas;

Todos os materiais fornecidos deverdo ser de qualidade garantida, estar em
conformidade com as normas técnicas vigentes e atender integralmente as
especificagbes do projeto. Sera permitida a utilizagdo de materiais similares aos
especificados, desde que previamente autorizados pela FISCALIZACAO. Em
caso de duvidas quanto a qualidade, procedéncia ou similaridade dos materiais
propostos, a FISCALIZAGAO podera exigir a apresentagdo de amostras e
laudos técnicos de composi¢cdo, desempenho e resisténcia, emitidos por
entidades de reconhecida idoneidade técnica. A obtengcdo e apresentacao
desses documentos sera responsabilidade exclusiva da CONTRATADA, sem
Onus para a CONTRATANTE;

Todos os servicos deverdo ser executados em conformidade com as normas de
seguranga, adotando-se medidas para assegurar a integridade fisica e
patrimonial de terceiros. Devera ser priorizada a minimizacéo de transtornos aos
usuarios e moradores do entorno da area de intervencgao;

Quando a execucao dos servigos implicar em paralisacado de atividades de rotina
no local da obra, a CONTRATADA devera apresentar sua programacao de
trabalho com antecedéncia & FISCALIZAGCAO. A execucio estara condicionada
aos horarios previamente aprovados pela FISCALIZAGAO:;

Durante todo o periodo de execugcdo, a CONTRATADA sera responsavel pela
limpeza e conservacdo das instalagbes, mantendo o local organizado e
acessivel a FISCALIZAGAO. A remocdo de entulhos devera ocorrer
periodicamente, sendo vedado o depésito de residuos em via publica. Ao
término da obra, esta devera ser entregue em perfeito estado de conservacgéo,
com funcionamento integral dos sistemas e equipamentos e plenamente
conectada as redes publicas.

Canteiro de Obras:

8.71.

A CONTRATADA sera integralmente responsavel pela implantagao,
manutencao e administracdo do canteiro de obras, incluindo:

8.7.1.1. Montagem e manutengdo dos tapumes de vedacgao;

8.7.1.2. Mobilizacdo e desmobilizagdo de maquinas e equipamentos;

8.7.1.3. Retirada completa das estruturas e equipamentos ao final da obra.

8.7.2.

8.7.3.

A CONTRATADA devera instalar a placa de obra em local previamente indicado
pela FISCALIZACAO da CEHAB;

A CONTRATADA devera disponibilizar, no canteiro ou em local de facil acesso e
seguro, uma sala climatizada destinada a FISCALIZAGAO da CEHAB,
contendo:
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8.7.3.1. No minimo uma estac¢ao de trabalho completa com mesa e cadeira;

8.7.3.2. Um ponto de iluminagéo e duas tomadas padrao (2P + T);
8.7.3.3. Rede “Wi-Fi” com acesso exclusivo para a equipe da FISCALIZACAO.

Medidas de Seguranca, Meio Ambiente e Saude — SMS:

8.8.1.

8.8.2.

A CONTRATADA devera planejar, implementar e monitorar todas as exigéncias
legais e regulatdrias relativas a seguranca, meio ambiente e saude do trabalho,
que sejam aplicaveis as suas atividades, servigos, instalagdes e trabalhadores.
O nado cumprimento das exigéncias legais podera ensejar sangbes
administrativas e contratuais.

Todas as condicionantes e medidas mitigadoras e/ou compensatorias
estabelecidas nos processos de licenciamento ambiental e nos Planos
Ambientais associados ao empreendimento deverao ser integralmente atendidas
pela CONTRATADA, compreendendo, no minimo:

8.8.2.1. Licencas Ambientais: apresentacdo e atendimento das condicionantes

previstas nas licencas e autorizagdoes expedidas e solicitacdo da Licenga
de Instalagao (LI), bem como outras licengas eventualmente requeridas
(LP, LO, LAS e outras), conforme a tipologia do empreendimento e a
legislacao aplicavel;

8.8.2.2. Certidbes ou Declaragdes Ambientais: documentos emitidos pelos

orgdos competentes das esferas federal, estadual e municipal (ex.:
CPRH, SEMAS, IBAMA ou outro ente licenciador), que comprovem
regularidade ou autorizem a execucéao das atividades;

8.8.2.3. Planos e Programas Ambientais: implementacdo e manutencdo de

instrumentos obrigatérios, tais como:

a) Plano de Controle Ambiental (PCA);

b) Plano de Gerenciamento de Residuos da Construcao Civil (PGRCC);

c) Relatérios ambientais periédicos (monitoramento de fauna, flora, ruido,
emissoes, efluentes, entre outros);

d) Procedimentos de comunicacéo e resposta a ocorréncias ambientais.

8.8.2.4. Certificados de Destinacao Final de Residuos: comprovagao de entrega

dos residuos a empresas devidamente licenciadas, com emissédo de
MTR (Manifesto de Transporte de Residuos) ou documentos
equivalentes;

8.8.2.5. Autorizacbes Especificas, quando aplicaveis:

a) Autorizacdo de supressao de vegetacao (inventario florestal e projeto de
compensacgao/reposicdo florestal — langamento em sistema Federal
(IBAMA/SINAFLOR), Estadual (CPRH) e/ou Municipal (sistemas especificos
municipais e anuéncias);

b) Outorga de direito de uso de recursos hidricos (APAC) e licenca de
instalagdo (CPRH ou Ibama), quando for o caso;

¢) Alvara sanitario/Licenga Sanitaria de Funcionamento (APEVISA);

d) Autorizagao para armazenamento e transporte de produtos perigosos;

e) Outras autorizagbes ambientais vinculadas a atividade.
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8.8.3. A CONTRATADA devera manter todos esses documentos atualizados,
validos e disponiveis para fiscalizagdo, responsabilizando-se
integralmente pelo cumprimento da legislagdo ambiental vigente e das
exigéncias estabelecidas pelos 6rgaos competentes.

9. DA VISTORIA AO LOCAL DA OBRA

9.1. A LICITANTE devera apresentar declaracido de realizacdo de vistoria, de
que, por meio de representante designado para esse fim, vistoriou os locais onde a
obra sera realizada, a fim de tomar conhecimento das informagdes necessarias a
sua adequada execucao.

9.1.1. A solicitagdo para realizagdo da vistoria devera ser previamente realizada junto
a CEHAB através do e-mail celoe@cehab.pe.gov.br ou do telefone (81)
3182.7500 em até 5 (cinco) dias uteis anteriores a data limite para
apresentacio das propostas no certame licitatério;

9.1.2. A data da visita sera agendada para até 2 (dois) dias Uteis anteriores a sessao
publica de abertura da licitagao.

9.2. A Declaracédo de Realizacao de Vistoria, prevista no item 9.1, pode, a critério
da LICITANTE, ser substituida por uma Declaracdgo de Conhecimento das
condi¢cdes locais assinada por seu responsavel técnico, na qual atesta que tem
conhecimento das condigcdes e peculiaridades do local da obra, assumindo a
responsabilidade pela ocorréncia de eventuais prejuizos em virtude da nao
verificagdo das condigdes fisicas onde sera executado o objeto.

9.3. Os modelos Declaracdo de Realizacao de Vistoria, assim como Declaragao
de Conhecimento das Condicdes Locais sdo documentos anexos ao Edital.

10. DA PARTICIPAGAO NA LICITACAO

10.1. As condigbes gerais para participacdo neste certame, bem como o0s
procedimentos de cadastramento, envio de propostas, habilitagdo e julgamento,
estdo detalhadamente descritos no Edital e seus Anexos. Recomenda-se a leitura
integral desses documentos, uma vez que a participagdo no processo licitatorio
implica plena ciéncia e concordancia com todas as regras e exigéncias ali
estabelecidas.

10.2. Da Participagao na Licitagao:

10.2.1.Poderé@o participar da Licitagcdo os interessados que estiverem previamente
credenciados no PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS;

10.2.2.0 cadastro devera ser feito no sitio eletrénico:
https://www.portaldecompraspublicas.com.br/;
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10.2.3.A LICITANTE se responsabiliza exclusiva e formalmente pelas transacbes
efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e
seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante,
excluida a responsabilidade do provedor do sistema ou do 6rgdo ou entidade
promotora da Licitacdo por eventuais danos decorrentes de uso indevido das
credenciais de acesso, ainda que por terceiros;

10.2.4.E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados
cadastrais no PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS e manté-los atualizados junto
aos orgaos responsaveis pela informacdo, devendo proceder, imediatamente, a
corregcao ou a alteragao dos registros tao logo identifique incorregao ou aqueles
se tornem desatualizados;

10.2.5.A n&o observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificacéo
no momento da habilitagéo;

10.2.6.A participacado na Licitagcdo eletronica se dara por meio da digitagdo da senha
pessoal e intransferivel do representante credenciado e subsequente
encaminhamento da proposta de pregos, exclusivamente por meio do sistema
eletrénico, observando data, horario e limites estabelecidos em Edital;

10.2.7.0 envio da proposta vinculard a LICITANTE ao cumprimento de todas as
condi¢des e obrigagdes inerentes ao certame;

10.2.8.Cabera a LICITANTE acompanhar todas as operagbes no sistema eletrénico
durante a sessao publica do certame, bem como as mensagens disponibilizadas
através do site, desde a data da publicacdo do Edital até a sua homologagao,
ficando a CEHAB isenta de quaisquer responsabilidades diante da inobservancia
das mensagens emitidas pelo sistema ou da desconexao deste.

10.3. Da prevencgao a fraude, corrupgao e lavagem de dinheiro:

10.3.1. As LICITANTES declaram conhecer e ter plena ciéncia quanto as normas de
prevencado a fraude, corrupgédo e lavagem de dinheiro, previstas na legislacédo
brasileira, dentre elas, e ndo se restringindo, as Leis n°® 9.613/98, 12.683/12 e
12.846/13 e seus regulamentos e se comprometer a cumpri-las fielmente, por si
e por seus socios, administradores e colaboradores, bem como exigir o seu
cumprimento pelos terceiros por elas contratados;

10.3.2. As LICITANTES, desde ja, se obrigam, no cumprimento de qualquer uma das
disposi¢des e/ou no exercicio dos direitos e obrigagdes previstas neste certame,
a:

10.3.2.1. Nao dar, oferecer ou prometer, qualquer bem de valor ou vantagem de
qualquer natureza a agentes publicos ou a pessoas a eles relacionadas,
ou ainda, quaisquer outras pessoas, empresas e/ou entidades privadas,
com o objetivo de obter vantagem indevida, influenciar ato ou decisdo ou
direcionar negécios ilicitamente;

10.3.2.2. Adotar as melhores praticas de monitoramento e verificagdo do
cumprimento das leis anticorrupgdo, com o objetivo de prevenir atos de
corrupgao, fraude, praticas ilicitas ou lavagem de dinheiro por seus
socios, administradores, colaboradores e/ou terceiros por elas
contratados.
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10.3.3. As LICITANTES declaram, por si e por seus socios, administradores, que néo
praticaram ou incorreram em quaisquer crimes ou atos lesivos contra a
Administragdo Publica que possam caracterizar atos de corrupgéo sob a égide
da Lei Anticorrupgéo, Cdodigo Penal e/ou correlatas, e ndo se limitando a estas,
assim definidas em conjunto como “Leis Anticorrupgao”;

10.3.4. A comprovada violagdo de qualquer das obrigagbes previstas neste item é
causa expressa para o impedimento de participar da presente Licitagao.

11. DAS CONDIGOES DE PARTICIPAGAO

11.1. Participacao de Pessoa Fisica:
11.1.1. Sera vedada a participacdo de Pessoa Fisica, considerando a necessidade de
capacidade operacional minima.

11.2. Participagao de Consoércios:

11.2.1. Nao podera participar da licitacdo Consdrcio de empresas, qualquer que seja a
sua forma de constituicio:

11.2.2. A decisdo de nao permitir consércios em licitagbes para obras de baixa
complexidade ¢é fundamentada e alinhada com os principios da Lei n°
13.303/2016 (Lei das Estatais). Embora a Lei das Estatais preveja a
possibilidade de participacdo de consércios, a jurisprudéncia dos o6rgaos de
controle é firme em reconhecer que a Administragdo Publica tem a
discricionariedade de restringir ou proibir sua participagdo em determinadas
situacgdes, desde que haja motivacao idénea;

11.2.3. A vedacdo a participagdo de consorcios, neste caso especifico, encontra
respaldo em diversos pontos:

11.2.3.1. Adequacgido entre complexidade da obra e capacidade individual das
LICITANTES: Nos termos do art. 58 da Lei n® 13.303/2016, o Termo de
Referéncia pode estabelecer requisitos de habilitagdo compativeis com a
complexidade do objeto. No presente caso, trata-se de obra cuja
natureza e dimensao sdo compativeis com a atuagdo de empresas
individualmente habilitadas, tornando desnecessaria a formacdo de
consoércios para atendimento dos requisitos técnicos ou
econdmico-financeiros. A participacao isolada das LICITANTES garante
a execucdo plena do objeto sem prejuizo a qualidade, ndo havendo
justificativa técnica que imponha ou recomende a atuagao consorciada;

11.2.3.2. Preservagado da competitividade e da livre concorréncia: Conforme o art.
31 da referida Lei, a licitagdo deve promover a ampla competicdo. A
possibilidade de consorcios em licitagcbes de menor complexidade pode,
paradoxalmente, restringir a concorréncia, uma vez que empresas que
poderiam competir entre si de forma independente passam a concorrer
em bloco, reduzindo o numero de propostas efetivamente distintas. Tal
pratica pode comprometer a competicdo real e distorcer o processo

licitatério, contrariando o interesse publico;
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2.3.3. Garantia da economicidade: A vedagao aos consorcios também se alinha
ao principio da economicidade, previsto no art. 31 da Lei n° 13.303/2016.
Pagina 20 de 39 A competicdo entre empresas individualmente
responsaveis tende a gerar propostas mais vantajosas, uma vez que
cada licitante buscara otimizar seus custos e apresentar a melhor oferta
possivel. A formacao de consércios, em alguns casos, pode criar falsa
percepcao de maior capacidade técnica ou diluir responsabilidades, sem
necessariamente trazer ganhos econdmicos a Administracao;

2.3.4. Racionalizacdo da gestdo contratual: A atuagcdo com empresas
individuais simplifica a gestao do contrato, reduzindo a necessidade de
definicdo de regras especificas de solidariedade, representacao legal e
reparticido de responsabilidades entre consorciadas. Para obras com
porte moderado e sem grande complexidade técnica, a simplificagdo
administrativa e a celeridade processual sdo vantajosas, contribuindo
para uma execugao contratual mais fluida e com menor risco de litigios
ou indefinigbes;

2.3.5. Fomento a participacdo de empresas de menor porte: A vedacao a
participacao de consorcios favorece a inclusdo de empresas de pequeno
e médio porte com capacidade técnica e operacional compativel com o
objeto licitado. Ao se evitar a concentracdo de propostas em grupos
empresariais, estimula-se a pulverizacdo de oportunidades no mercado,
fortalecendo o setor produtivo local e ampliando a base de participantes
na licitagao.

11.3. Subcontratacao:

11.3.1.

11.3.2.

11.3.3.

11.3.4.

11.3.5.

Sera admitida a subcontratacdo exclusivamente para a execucdo de servigos
acessorios, limitados a 30% (trinta por cento) do valor total do Contrato, desde
que tais servigos estejam identificados na planilha or¢camentaria com BDI
diferenciado e que haja prévia autorizagao formal da CONTRATANTE;

Nao sera admitida a subcontratacdo de itens de servigos que tenham sido
exigidos para fins de qualificagdo técnica na presente Licitagao;

No caso de subcontratacdo, a CONTRATADA (vencedora do certame licitatério)
nao transferira suas obrigagdes e responsabilidades, permanecendo perante a
CEHAB, como total responsavel pela execugao contratual;

Em qualquer hipotese de subcontratacdo, permanece a responsabilidade
integral da CONTRATADA pela perfeita execugcdo contratual, bem como pela
padronizagdo, pela compatibilidade, pelo gerenciamento centralizado e pela
qualidade da subcontratacado, cabendo-lhe realizar a supervisao e coordenagao
das atividades da SUBCONTRATADA, bem como responder perante a
CONTRATANTE pelo rigoroso cumprimento das obrigagdes contratuais
correspondentes ao objeto da subcontratacéo;

A subcontratagdo ndo gera qualquer vinculo entre a SUBCONTRATADA e a
CONTRATANTE, sendo de inteira responsabilidade da CONTRATADA todos os
encargos trabalhistas, previdenciarios, tributarios, civeis e de seguranca do
trabalho, incluindo aqueles decorrentes de acidentes de trabalho, ndo cabendo a
CONTRATANTE qualquer responsabilidade solidaria ou subsidiaria sobre tais
obrigacoes;
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11.4. Inaplicabilidade dos beneficios previstos na Lei Complementar n°
123/2006 para ME e EPP:

11.4.1. Os valores estimados no presente certame ultrapassam o valor da receita bruta
maxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte,
sem prejuizo de participagdes das empresas enquadradas naquelas condigcbes
(Microempresa — ME ou Empresa de Pequeno Porte — EPP). A participagao é
aberta a empresas que demonstrem capacidade técnica e financeira
comprovada para a execugao do objeto desta Licitacdo, independentemente do
seu enquadramento como ME ou EPP.

12. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

12.1. A presente licitacdo sera conduzida em conformidade com a Lei n° 13.303,
de 2016, que dispde sobre o estatuto juridico da empresa publica, da sociedade de
economia mista e de suas subsidiarias, no ambito da Unido, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municipios, e com o Regimento Interno de Licitacbes e Contratos —
RILC da CEHAB.

12.2. O procedimento licitatorio adotado sera o Regime de Licitagdo das Estatais —
RLE, conforme previsto no art. 51 da Lei n°® 13.303/2016 e no RILC da CEHAB,
observando-se os principios da legalidade, impessoalidade, moralidade,
publicidade, eficiéncia, eficacia, economicidade e da vinculagdo ao instrumento
convocatoério.

12.3. O critério de julgamento desta Licitacdo sera o de MENOR PRECO
GLOBAL, considerando que este critério € o mais adequado para a contratagdo de
obras e servicos de engenharia com as caracteristicas do objeto, em que a
qualidade técnica é assegurada pelas exigéncias de qualificacdo técnica e pelo
projeto detalhado.

12.4. O regime de execucdo sera: EMPREITADA POR PREGO UNITARIO devido
a complexidade técnica e necessidade de otimizagdo da construgdo do
equipamento, visando a integragdo eficaz entre projeto e execug¢do, com foco na
qualidade, seguranga, e cumprimento de prazos e custos.

12.5. O modo de disputa sera ABERTO E FECHADO, visando a ampliar a
competitividade do certame e a buscar o melhor preco para a Administracdo
Publica, sem prejuizo da qualidade técnica da proposta.

12.6. A proposta apresentada sera no formato NAO SIGILOSO, em consonancia
com o principio da publicidade e da transparéncia na gestao dos recursos publicos.

12.6.1. Foi considerada a opgao pelo orgamento nao sigiloso devido ao risco eventual e
indesejavel de quebra de sigilo, propiciando informagdes privilegiadas as
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LICITANTES, em desacordo ao principio da isonomia, devido ao manuseio do
orcamento nos 6rgaos participantes do processo.

13. DA PROPOSTA DE PRECOS

13.1. Cadastro e Envio das Propostas no PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS:

13.1.1.As propostas devem ser cadastradas exclusivamente no Portal de Compras
Publicas (https://www.portaldecompraspublicas.com.br/) até a data e horario
limite estabelecidos em Edital, sob pena de desclassificagao.

13.2. Da Aceitabilidade da Proposta

13.2.1.Sob pena de rejeicdo, a proposta devera atender integralmente as exigéncias
deste Termo e seus Anexos, contendo:

13.2.1.1. Redacdo em lingua portuguesa (salvo termos técnicos consagrados),
sem emendas, rasuras ou entrelinhas, datada e assinada pela
LICITANTE ou por seu representante legal,

13.2.1.2. Indicacdo do numero deste Processo Licitatério e os dados da
LICITANTE, incluindo razdo social, endereco completo, CNPJ, telefone e
e-mail valido para comunicagoes oficiais;

13.2.1.3. Apresentagdo da Planilha de Pregos conforme modelo disponibilizado
pela CEHAB, sem alteragdo de formatacao, preenchida com base nas
informacdes e condigdes estipuladas no Edital, contendo valores
expressos em moeda nacional (reais), em algarismos e com no maximo
duas casas decimais;

13.2.1.4. Indicacdo da garantia minima de 5 (cinco) anos para todos os servigos
executados, conforme Projeto Basico e Planilha Orcamentaria;

13.2.2. Os pregos propostos deverdo ser completos e compativeis com os praticados no
mercado, observando-se que:

13.2.2.1. Nos pregos propostos deverao estar incluidas todas as despesas
necessarias a execugao integral do objeto contratual, tais como:

a) Contratacdo de profissional especializado pelo periodo definido no
orcamento referencial para administragao da obra;

b) Emissao de ART/RRT,

¢) Fornecimento de equipamentos, materiais, mao de obra, ferramentas e
transportes;

d) Encargos sociais e fiscais;

e) Lucro da CONTRATADA,;

f) Demais despesas e taxas incidentes.

13.2.2.2. Serdo vedados:

a) Precos excessivos ou manifestamente inexequiveis;
b) Precos irrisérios ou de valor zero, incompativeis com os custos médios de

mercado, mesmo que o Edital ndo tenha fixado limites minimos;
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¢) Propostas com valores (unitarios ou totais), apés o encerramento da fase de
lances e eventual negociacdo, que excedam o orcamento estimado pela
Administragao.

13.2.3. Sera desconsiderada qualquer vantagem nao prevista no Edital, incluindo, entre
outras, financiamentos subsidiados, aportes a fundo perdido ou qualquer outro
beneficio alheio a proposta técnica e econémica formalizada;

13.2.4. A proposta que for omissa, apresentar erros formais insanaveis ou ndo atender
integralmente as exigéncias deste Termo de Referéncia, do Edital ou de seus
Anexos, sera sumariamente rejeitada;

13.2.5. Para o julgamento, a COMISSAO:

13.2.5.1. Examinara a proposta classificada com o menor preco, quanto a
compatibilidade com o valor estimado para a contratagao;

13.2.5.2. Podera solicitar pareceres de técnicos da CEHAB ou de terceiros
especializados, visando a adequada analise da proposta e a orientagao
para sua decisdo;

13.2.5.3. Caso a proposta mais bem classificada seja considerada inaceitavel, ou
a LICITANTE ndo comprove habilitagdo, examinara a proposta
subsequente, na ordem de classificagao, até a eventual homologacao de
proposta aceitavel.

13.2.6. Decorrido o prazo de validade das propostas, definido em Edital, sem que haja
convocagao para contratacdo, ficam as LICITANTES automaticamente
desobrigadas dos compromissos assumidos.

13.3. Garantia de Proposta:

13.3.1.A Lei n° 13.303/2016 nao torna obrigatéria a exigéncia de garantia de proposta,
deixando a critério da Administracdo sua eventual adogao;

13.3.2. A exigéncia de garantia de proposta pode onerar desnecessariamente as
LICITANTES, desestimulando a ampla competitividade;

13.3.3.A dispensa da garantia de proposta simplifica o certame, reduzindo custos
operacionais para a Administracao e para as LICITANTES;

13.3.4. Diante do exposto, e com base nos principios da eficiéncia, economicidade e
razoabilidade, decide-se pela ndo exigéncia de garantia de proposta na presente
licitacao.

14. DA HABILITAGAO JURIDICA

14.1. Ao participar da LICITAGAO CEHAB/PE, acostando sua Proposta, a
LICITANTE tacitamente declara que cumpre plenamente os requisitos de habilitacdo
e que sua proposta estd em conformidade com as exigéncias do instrumento
convocatério.
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14.2. Todas as condigdes estabelecidas por este documento aplicar-se-do0 ao
Procedimento Licitatério, com base na Lei Federal n° 13.303/2016 e suas
alteracoes.

14.3. Para a habilitagdo juridica, devera ser apresentado o ato constitutivo, ou
estatuto ou contrato social em vigor devidamente registrado no 6rgédo competente,
e, no caso de Sociedades por Acdes, da apresentacdo da Ata, devidamente
arquivada no 6rgao comercial competente, da Assembleia Geral, que elegeu seus
Administradores, devendo ser apresentada comprovacdo da publicacédo pela
imprensa da Ata arquivada, além de contemplar dentre os objetos sociais a
execugcdo de atividades da mesma natureza ou compativeis com o objeto da
Licitacao, obedecendo as seguintes prescrigdes:

14.3.1. Pessoa fisica: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por
forca de lei, tenha validade para fins de identificagdo em todo o territério
nacional;

14.3.2. Empresario individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a
cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

14.3.3. Microempreendedor Individual — MEIl: Certificado da Condigdo de
Microempreendedor Individual — CCMEI, cuja aceitacao ficard condicionada a
verificagao da autenticidade no sitio

https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor;

14.3.4. Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou sociedade
identificada como empresa individual de responsabilidade limitada — EIRELI:
inscricdo do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Publico de
Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede,
acompanhada de documento comprobatoério de seus administradores;

14.3.5. Sociedade empresaria estrangeira: portaria de autorizagao de funcionamento no
Brasil, publicada no Diario Oficial da Unido e arquivada na Junta Comercial da
unidade federativa onde se localizar a filial, agéncia, sucursal ou
estabelecimento, a qual sera considerada como sua sede, conforme Instrugéo
Normativa DREI/ME n° 77, de 18/03/2020;

14.3.6. Sociedades estrangeiras que n&o funcionem no Pais devem apresentar
documentos de habilitacdo equivalentes, na forma de regulamento emitido pelo
Poder Executivo Federal, inicialmente em tradugao livre;

14.3.7. Sociedade simples: inscrigdo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas
Juridicas do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatério de
seus administradores;

14.3.8. Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscricdo do ato
constitutivo da filial, sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empresaria,
respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Juridicas ou no Registro Publico
de Empresas Mercantis onde opera, com averbagéo no Registro onde tem sede
a matriz;

14.3.9. Sociedade cooperativa: ata de fundagcdo e estatuto social, com a ata da
assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou
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inscrito no Registro Civil das Pessoas Juridicas da respectiva sede, além do
registro de que trata o art. 107 da Lei n® 5.764, de 16 de dezembro 1971;

14.3.10. Ato de autorizacdo para o exercicio da atividade, relativa ao objeto a ser
contratado, se exigido registro ou autorizagdo para funcionamento, em razao de
previsao legal ou normativa; e

14.3.11. Os documentos apresentados deverao estar acompanhados de todas as
alterag¢des ou da consolidagao respectiva.

15. DA QUALIFICAGAO TECNICA

15.1. QUALIFICAGAO TECNICO-OPERACIONAL - A LICITANTE devera
apresentar os seguintes documentos quanto a qualificagdo técnico-operacional da
Empresa:

15.1.1.Certidao de Registro de Pessoa Juridica com a regularidade da LICITANTE
junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA e/ou Conselho
de Arquitetura e Urbanismo — CAU dentro do seu prazo de validade e com
jurisdicdo na sua sede;

15.1.2. Comprovacdo de aptiddao para a execucdo de servico de complexidade
tecnoldgica e operacional equivalente ou superior ao objeto desta contratagao,
ou ao item pertinente por meio da apresentacado de Atestado e/ou Certidoes de
Acervo Operacional — CAO, em nome da LICITANTE, expedido por pessoa (s)
de direito publico ou privado ou regularmente emitido (s) pelo conselho
profissional competente, do servigo a seguir discriminado:

15.1.2.1. Demonstracdo de atestados que comprovem a execugdo de obras de
construcdo de equipamentos com caracteristicas semelhantes ao objeto
da Licitagdo, com &area de construcdo igual ou superior a 50%
(cinquenta por cento) da area total de intervencdo, conforme tabela
abaixo:

QUALIFICAGAO TECNICO OPERACIONAL — EXECUGAO DE OBRAS

EXIGENCIA MINIMA:
SERVIGO UNIDADE c%”,@gﬂ?&%i 50% DO RESULTADO
CONSOLIDADO
EXECUGAO DE OBRAS PARA CONSTRUCAO , , ,
E/OU REFORMA DE EDIFICACAO m 1.190,96 m 595,48 m
ARMACAO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA
BALDRAME E SAPATA CORRIDA EM ACO CA-50 kg (22.049,78 kg) 11.024,89 kg
OU CA-60
EXECUGAO DE LAJE PRE-MOLDADA BIAPOIADA | m? 1.319,40 m? 659,70 m?
EXECUGAO DE PAVIMENTO EM PISO COM , , ,
BLOCO INTERTRAVADO DE CONCRETO m 1.825,78 m 912,89 m

*Considerado o somatério dos quantitativos constantes na Curva ABC.
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a) A apresentagdo de multiplos atestados sera permitida para comprovar os
quantitativos exigidos acima, desde que pelo menos 01 (hum) atestado
individual demonstre a execugédo de, no minimo, o equivalente a 40%

(quarenta por cento) dos quantitativos exigidos por servigo, na exigéncia

minima de 50% do resultado consolidado.

15.2. QUALIFICAGAO TECNICO-PROFISSIONAL — A LICITANTE devera cumprir
as seguintes exigéncias quanto a qualificagao técnico-profissional da Empresa:

15.2.1.Responsavel Técnico:

15.2.1.1. A LICITANTE devera comprovar que dispée de pelo menos 01 (um)
profissional de nivel superior, Engenheiro Civil ou Arquiteto,
regularmente registrado no CREA ou no CAU, que sera designado como
Responsavel Técnico do Contrato, com alocagdo minima na obra
conforme previsto na planilha orgamentaria.

15.2.2.Experiéncia Profissional:

15.2.2.1. O (s) profissional (is) indicado (s) devera (ao) comprovar experiéncia
compativel com o objeto desta licitagdo, por meio de Certidao de Acervo
Técnico (CAT), acompanhada do respectivo atestado, expedido pelo
conselho profissional competente, referente a execugdo ou supervisao
de obra (s) ou servigo (s) de caracteristicas e complexidade
equivalentes, abrangendo os seguintes servigos:

= QUANTIDADE
EXPERIENCIA PROFISSIONAL MiNIMA
EXECUGAO DE OBRAS PARA CONSTRUGAO E/OU REFORMA DE EDIFICACAO 01 (uma)
ARMAGCAO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 01 (uma)
EM ACO CA-50 OU CA-60
EXECUGAO DE LAJE PRE-MOLDADA BIAPOIADA 01 (uma)
EXECUGAO DE PAVIMENTO EM PISO COM BLOCO INTERTRAVADO DE 01 (uma)
CONCRETO

15.2.3.Forma de Comprovacgao:

15.2.3.1. Por um unico profissional que detenha experiéncia em todos os servigcos
listados; ou

15.2.3.2. Por mais de um profissional, desde que, em conjunto, atendam a
totalidade dos servigos relacionados no item 15.2.2.1, permanecendo
um deles como Responsavel Técnico do contrato

15.2.4.0 profissional que nao estiver elencado no rol de responsaveis técnicos da
Certiddo de Registro da Pessoa Juridica, e apresentar comprovagao
técnico-profissional, devera anexar a devida Certiddo de Registro na entidade de
classe competente.

16. DA QUALIFICAGAO ECONOMICO-FINANCEIRA

16.1. Deverdo ser observadas as disposigdes quanto a exigéncia de indices
contabeis minimos usuais constantes do Edital de Licitagao.
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16.2. A empresa LICITANTE devera comprovar que possui Patrimbénio Liquido
Minimo correspondente a 10% (dez por cento) do valor estimado da Licitagéo.

16.3. A LICITANTE devera apresentar Certiddo Negativa de Faléncia, expedida
pelo distribuidor ou distribuidores (caso exista mais de um) da sede da licitante, ou
de seu domicilio, na forma prevista no Edital de Licitagao.

17. DA REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

17.1. A documentagao relativa a regularidade fiscal consiste em:

17.1.1.Prova de inscrigdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro
de Pessoas Fisicas, conforme o caso;

17.1.2. Prova de regularidade com a seguridade social,

17.1.3.Certidao de Regularidade Fiscal com a Fazenda Publica do Estado de
Pernambuco, quando a LICITANTE tiver domicilio, sede ou filial em
Pernambuco;

17.1.4.Prova de inscricdo no cadastro de contribuintes — CADFOR/PE, ou relativo ao
domicilio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e
compativel com o objeto contratual,

17.1.5.Caso a LICITANTE esteja em recuperacdo judicial, estara dispensada da
apresentacdo dos documentos de regularidade fiscal, social e trabalhista, com
excegao da certidao de regularidade perante a Previdéncia Social, desde que
apresente decisdo judicial em vigor que autorize o processamento do pedido e
dispense expressamente as certiddes negativas, nos termos do artigo 52, inciso
Il, da Lei Federal n°® 11.101/2005.

18. DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAGAO DOS SERVIGOS

18.1. As regras para a FISCALIZAGCAO dos servicos estdo descritas na Minuta do
Contrato.

18.2. A designacédo do FISCAL e do GESTOR sera informada no Contrato, com
assinatura dos servidores designados no Termo de Ciéncia que sera anexo ao
instrumento.

18.3. A CONTRATADA devera apresentar até o inicio da execugédo dos servigos a
relagdo dos profissionais que serdo alocados na obra, referente as equipes que
compdéem a Administracdo Local, Manutencdo do Canteiro e a equipe de
Adequacédo de Projetos, sem prejuizo quanto a indicagdo do (s) profissional (is)
habilitado (s) como Responsavel Técnico no decorrer do processo licitatério.
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19. DO MONITORAMENTO REMOTO DO CANTEIRO DE OBRAS

19.1. Com fundamento nos arts. 9°, |, e 85 da Lei n° 13.303/2016, que dispdéem
sobre a adogao de praticas de controle interno e a fiscalizagao pelos 6érgéaos de
controle quanto a legitimidade, economicidade e eficacia das contrata¢des publicas,
e em consonancia com a diretriz estratégica do Governo do Estado de Pernambuco,
todas as obras executadas pela CEHAB deverdao contar com sistema de
videomonitoramento remoto, instalado, operado e mantido pela Administragcao
Publica durante todo o periodo de execucdo contratual, como mecanismo de
transparéncia, rastreabilidade, controle técnico e eficiéncia da execugao.

19.2. A CONTRATADA devera participar solidariamente desse processo,
obrigando-se a:

19.2.1.Cooperar com a Administracdo Publica no correto posicionamento e
preservacdo dos equipamentos de videomonitoramento instalados no canteiro
de obras, garantindo acesso e condi¢cdes adequadas para sua operagao;

19.2.2. Informar imediatamente a CEHAB sobre qualquer dano, falha, tentativa de
violagdo, interrupgdo ou necessidade de manutengdo do sistema de
videomonitoramento, tdo logo tenha conhecimento do fato;

19.2.3. Adotar medidas provisérias de seguranga para preservacao da integridade fisica
dos equipamentos e continuidade do monitoramento, até o restabelecimento do
pleno funcionamento;

19.2.4. Garantir livre acesso aos técnicos designados pela Administracao Publica ou
empresa responsavel pelo videomonitoramento, para execug¢do de reparos,
manutencdes ou ajustes necessarios;

19.2.5.Nao realizar intervencbes nao autorizadas nos equipamentos, exceto em
situacbes emergenciais que visem preservar a integridade fisica dos dispositivos
Ou a seguranca da obra, devendo tais acbes ser imediatamente comunicadas a
CEHAB.

19.3. O descumprimento das obrigagdes acima podera ser considerado falha
contratual, sujeitando a CONTRATADA as penalidades previstas no contrato e na
legislagao aplicavel.

20. DAS MEDIGOES

20.1. As medigbes dos servigos executados serdo realizadas em conformidade
com o cronograma fisico-financeiro aprovado, considerando os preg¢os unitarios
constantes da proposta da CONTRATADA e as especificagbes técnicas do projeto.
A aferigdo sera feita pelo FISCAL do Contrato, acompanhado de representante da
CONTRATADA, a partir de 01 (um) més apos a emissao da Ordem de Servigo —
0OS, com periodicidade mensal.
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20.2. Serao passiveis de medi¢cao apenas os servigos efetivamente executados e
concluidos integralmente, conforme previsto no projeto e nas normas técnicas
aplicaveis, e desde que devidamente atestados pelo FISCAL da CEHAB.

20.3. Para itens classificados na planilha orgamentaria como “fornecimento”, a
medi¢cdo somente ocorrera apos a efetiva entrega e comprovagdo do material ou
equipamento no local da obra, acompanhada de nota fiscal.

20.4. As medicbes deverdo ser formalizadas por meio de Boletim de Medigao,
composto de:

20.4.1. Planilha de Medicao;
20.4.2. Memoria de Calculo;
20.4.3. Relatorio Fotografico;

20.4.4. Assinaturas do FISCAL e do GESTOR do Contrato e de representante da
CONTRATADA;

20.4.5. Indicacao da data de afericao e do periodo executado.

20.5. O pagamento dos servigos sera efetuado mediante apresentagdo de nota
fiscal e documentagao comprobatéria, no prazo de até 30 (trinta) dias, contados da
data de entrega e aceitagdo da medi¢ao pela Diretoria responsavel.

20.6. Sao condigdes obrigatérias para o pagamento:
20.6.1. Medigao atestada pela FISCALIZAGAO;
20.6.2. Protocolizagéo da nota fiscal e documentos exigidos na sede da CEHAB;
20.6.3. Regularidade fiscal, previdenciaria, trabalhista e contratual;

20.6.4. Apresentacdo de GRPS, folha de pagamento, matricula da obra no INSS e
ART/RRT, especialmente na 1 medicao.

20.7. Os servicos rejeitados pela FISCALIZAGAO por falhas na execucdo ou
qualidade dos materiais deverao ser refeitos, ndo sendo considerados para
pagamento até que regularizados.

20.8. Os precos unitarios constantes da proposta servirdo de base para apuragao
de eventuais acréscimos ou supressdes de servigos, desde que autorizados pela
CEHAB, e registrados em termo aditivo.

20.9. As notas fiscais apresentadas pela CONTRATADA deverado considerar os
impostos incidentes no municipio onde os servigos foram efetivamente executados.
A CONTRATANTE devera verificar, previamente ao encaminhamento da medi¢ao
para pagamento, a aliquota e o valor do ISSQN declarado. Caso a aliquota aplicada
na nota fiscal seja inferior a prevista na composicao do BDI apresentada pela
CONTRATADA na fase de licitacdo, sera realizada a glosa da diferencga,
proporcional a base de calculo correspondente.
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20.10. A CEHAB podera descontar do valor a pagar quaisquer deébitos da
CONTRATADA, como multas, danos ou prejuizos, garantido o contraditério e a
ampla defesa.

20.11. No caso de atraso de pagamento por culpa exclusiva da CEHAB, sera devida
atualizagao financeira conforme férmula prevista na minuta contratual.

20.12. O pagamento de parcela ndo implica aceitagdo definitiva dos servigos
executados, cabendo a CEHAB promover revisdo ou exigir corre¢gdes a qualquer
tempo, inclusive apds o pagamento.

20.13. Itens relacionados a destinacdo ambientalmente adequada de residuos
(reciclagem, tratamento ou disposicdo final) somente serdo medidos apos
apresentacao, pela CONTRATADA, do respectivo Certificado de Reciclagem e
Entulho ou documento equivalente, acompanhado da nota fiscal da empresa
responsavel.

21. DOS PAGAMENTOS

21.1. Os pagamentos serdo realizados apds a aprovagdo das medigcOes pela
FISCALIZACAO e gestdao do Contrato, com prazos e condi¢cdes detalhadas em
objeto contratual.

21.1.1. As condi¢Ges para o pagamento da primeira parcela incluem a comprovacao de
regularizagdo da obra junto aos dérgdos competentes, quando aplicavel e a
prestacao de garantia;

21.1.2. Os desembolsos seguirdo o Cronograma Fisico-Financeiro, e os pagamentos de
itens especificos, como Administracdo Local e Manutencdo do Canteiro de
Obras, serao proporcionais a execug¢ao financeira;

21.1.3.0 pagamento da ultima medicao estara condicionado a validagao da conclusao
integral dos servicos executados, bem como a comprovagao, por parte da
CONTRATADA, da regularidade fiscal, previdenciaria, trabalhista e tributaria.
Também sera exigida a emisséo final dos projetos “As Built”, assim como a
comprovacao da regularizacdo junto aos o6rgdaos competentes, e a efetiva
obtencdo de todas as licengas e autorizagbes necessarias a operagdo do
equipamento;

21.1.4.0 valor da contratagdo é estimado, com pagamento baseado nos servigos
efetivamente prestados e medidos, conforme detalhado em Contrato.

22. DOS REAJUSTES

22.1. O reajustamento dos precos contratados sera admitido apds o transcurso de
12 (doze) meses da data de elaboracdo do orcamento pela SEPE, conforme
previsdo contratual. O indice aplicavel sera o Indice Nacional de Custo da
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Construgdo — INCC, apurado pela Fundagdo Getulio Vargas — FGV, conforme
especificagao da obra. O reajuste sera calculado por meio de formula paramétrica, e
formalizado por apostilamento contratual.

22.1.1.A CONTRATADA devera pleitear o reajuste mediante requerimento formal
apresentado durante a vigéncia do Contrato e, nos casos de vigéncia plurianual,
no prazo de até 12 (doze) meses apds completado o periodo aquisitivo, sob
pena de preclusao do direito ao reajuste;

22.1.2.Nao incidira reajustamento sobre os servigos em atraso por culpa exclusiva da
CONTRATADA;

22.1.3. Os pedidos de reajuste deverdo ser analisados pela Administracao no prazo de
até 60 (sessenta) dias apds sua devida instrugéo;

22.1.4.0 direito ao reajuste podera ser objeto de renuncia, parcial ou total, ou de
negociagao entre as partes.

23. DAS OBRIGAGOES

23.1. Das obrigagdes da CONTRATADA.

23.1.1. A CONTRATADA devera executar os servicos em estrita conformidade com o
Projeto Basico fornecido pela CONTRATANTE, observando as especificagdes
técnicas, normas da ABNT, diretrizes das concessionarias de servigos publicos e
demais disposicdes legais aplicaveis;

23.1.2. A CONTRATADA devera manter no canteiro de obras, desde o inicio das
atividades, os seguintes instrumentos de controle e registro:

23.1.2.1. Livro de Ocorréncias, conforme modelo aprovado pela FISCALIZAGAO,
contendo anotagdes diarias das atividades, ndo conformidades e
intercorréncias, que sera entregue 8 CONTRATANTE ao final da obra;

23.1.2.2. Diario de Obra, em formato fisico ou eletrénico, com registros de ordens
de servigo, datas de inicio e término de cada etapa, paralisacdes,
decisdes da FISCALIZAGAO, alteracdes relevantes, ocorréncias,
acidentes, condicbes meteorolégicas e demais fatos pertinentes a
execucao do Contrato.

23.1.3. A CONTRATADA devera manter, durante toda a execucao da obra:

23.1.3.1. Equipe técnica formalmente designada, com profissionais habilitados, em
numero suficiente, com capacidade técnica comprovada e poderes para
decisdes emergenciais;

23.1.3.2. Equipe de mao de obra operacional compativel com o cronograma de
execucgao, uniformizada, com uso obrigatorio de EPIls e identificacado
funcional;

23.1.3.3. Estrutura adequada de seguranca, vigilancia e protecdo dos materiais,
equipamentos e instalagcbes no canteiro, conforme previsto nas
despesas indiretas do orgamento.

23.1.4. CONTRATADA é responsavel:
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23.1.4.1. Pela guarda, limpeza e conservagao da obra durante a execugao;

23.1.4.2. Pela retirada e destinagdo adequada dos residuos e entulhos, em
conformidade com o Plano de Gerenciamento de Residuos da
Construgcao Civil — PGRCC, inclusive com apresentacao de certificados
de destinacéo (reciclagem ou disposicéao final);

23.1.4.3. Pelo zelo dos equipamentos de videomonitoramento, garantindo acesso
e condicoes de uso, comunicando imediatamente a CEHAB qualquer
dano ou falha e adotando medidas provisérias para preservar sua
integridade e funcionamento;

23.1.4.4. Pela execucéao dos pontos de ligacao das instalagdes as redes publicas,
conforme projeto e exigéncias dos 6rgaos competentes;

23.1.4.5. Pelo fornecimento e implantacdo das placas de obra exigidas pela
CONTRATANTE, contendo as informacdes dos responsaveis técnicos,
da CEHAB e da CONTRATADA.

23.1.5. Até a primeira medicao, a CONTRATADA devera apresentar:
23.1.5.1. Matricula da obra junto a Receita Federal;
23.1.5.2. Matricula da obra junto ao INSS;
23.1.5.3. ART ou RRT dos responsaveis técnicos;

23.1.5.4. Apodlice (s) de seguro contra incéndio e responsabilidade civil, em nome
da CONTRATANTE, conforme estabelecido em Contrato;

23.1.5.5. Alvaras e licencas exigidas para o inicio das atividades, ou documento
emitido pelo Municipio atestando sua ndo obrigatoriedade.

23.1.6. A CONTRATADA devera entregar, como condi¢do para o recebimento definitivo
da obra:

23.1.6.1. O conjunto completo de projetos “As Built” de arquitetura e
complementares, atualizados com as alteragdes realizadas durante a
execugao, conforme especificacbes da CONTRATANTE e observando as
normas técnicas aplicaveis.

23.1.7.Outras obrigacdes legais, trabalhistas, fiscais, previdenciarias, ambientais e
contratuais, incluindo as relacionadas a prevengdo de acidentes, ao
cumprimento da legislagao anticorrupgéo, ao sigilo de informacgdes, a LGPD e a
responsabilidade por eventuais danos causados a terceiros ou ao patriménio
publico, estao descritas na integra na clausula especifica do Contrato e deverao
ser integralmente cumpridas.

23.2. Das obrigagdes da CONTRATANTE:

23.2.1.Efetuar os pagamentos devidos a CONTRATADA, nos prazos e condigcbes
estabelecidos no Contrato, desde que os servigos estejam em conformidade
com os projetos e especificacdes técnicas e devidamente atestados pela
FISCALIZACAO;

23.2.2.Fornecer a CONTRATADA, tempestivamente, todas as informagdes, projetos,
documentos técnicos, licencas e autorizagdes sob sua responsabilidade, que se
fagam necessarios para a adequada execucgao do objeto contratado;
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23.2.3.Fiscalizar a execugao dos servigos contratados, por meio de profissionais
formalmente designados, com atribuicdes de GESTOR e FISCAIS do Contrato,
garantindo o acompanhamento continuo e o registro em Diario de Obras e
demais instrumentos de controle;

23.2.4. Participar das reunides de partida, de alinhamento técnico e de monitoramento
mensal da execugéo dos servigos, com lavratura de ata;

23.2.5. Verificar, aprovar e, quando for o caso, solicitar ajustes nos projetos “As Built”
entregues pela CONTRATADA como condi¢do para o recebimento definitivo da
obra;

23.2.6. Assegurar que os documentos fiscais emitidos pela CONTRATADA sejam
conferidos quanto a correta aliquota de ISSQN, observando o municipio de
prestacao dos servicos, nos termos deste Termo de Referéncia e do Contrato;

23.2.7. Aplicar penalidades previstas contratualmente em caso de descumprimento de
obrigagbes por parte da CONTRATADA, apds o devido processo legal;

23.2.8. As demais obrigagdes da CONTRATANTE, especialmente quanto a emissao da
Ordem de Servico — OS, acompanhamento de aditivos, comunicacéo formal de
vicios, analise de pleitos e resposta a requerimentos de reajuste ou reequilibrio
econdmico-financeiro, encontram-se estabelecidas no Contrato e deverdo ser
integralmente observadas.

24. DA GARANTIA DO OBJETO CONTRATUAL

24.1. O recebimento provisorio ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil
pela solidez e pela seguranga da obra ou servico nem a responsabilidade
ético-profissional pela perfeita execucdo do Contrato, nos limites estabelecidos pela
lei ou pelo Contrato.

24.2. A CONTRATADA sera obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou
substituir, as suas expensas, no total ou em parte, o objeto do Contrato em que se
verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes de sua execugao ou de
materiais nela empregados.

24.3. Nos contratos de empreitada de edificios ou outras construgoes
consideraveis, o empreiteiro de materiais e execucao respondera, durante o prazo
irredutivel de 05 (cinco) anos, pela solidez e seguranga, assim em razdo dos
materiais, como do solo (art. 618 da Lei n° 10.406/2002).

24.4. Antes do inicio da execugao das obras, a CONTRATADA devera proceder a
analise técnica e a revisdo completa dos projetos de arquitetura e dos projetos
complementares fornecidos pela CONTRATANTE, com o objetivo de verificar sua
exequibilidade, coeréncia técnica e conformidade com as normas vigentes.

24.4.1.Na hipotese de nao serem apresentadas ressalvas fundamentadas quanto aos
projetos recebidos, a CONTRATADA respondera solidariamente com o autor do
projeto por qualquer defeito na obra decorrente de erro de projeto, bem como
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por eventuais danos deles resultantes, ainda que nao seja possivel determinar
com exatiddo a origem do defeito ou a parcela de responsabilidade de cada
parte envolvida;

24.4.2 Essa responsabilidade n&o exclui a obrigagdo da CONTRATADA de reparar os
danos causados a Administragdo ou a terceiros em decorréncia de sua atuacéo.

25. DA GARANTIA DE EXECUGAO CONTRATUAL

25.1. A CONTRATADA devera apresentar comprovante de prestagao de garantia,
podendo optar por caugdo, seguro garantia ou fianga bancaria, a titulo da divida
publica ou titulo de capitalizagdo, em valor correspondente a 5% (cinco por cento)
do valor total do Contrato, com validade durante a execugdo do Contrato e 90
(noventa) dias apds término da vigéncia contratual, devendo ser renovada a cada
prorrogagéo ou complementada em caso de acréscimo no valor do Contrato.

25.2. No caso de seguro-garantia, a comprovacdo devera ser realizada até o
momento da assinatura do Contrato.

25.3. Para caucéao ou fianga bancaria, a comprovacgao devera ser apresentada no
prazo maximo de 10 (dez) dias uteis, prorrogaveis por igual periodo, a critério do
CONTRATANTE, contado da assinatura do Contrato.

25.4. No caso de titulos da divida publica emitidos sob a forma escritural, mediante
registro em sistema centralizado de liquidagéo e de custddia autorizado pelo Banco
Central do Brasil, e avaliados por seus valores econdmicos, e avaliados pelos seus
valores econdmicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda.

25.4.1.Nao serdo aceitos como garantia valida os titulos da divida publica pendentes
de condigdo ou termo, fora de seus prazos de validade ou que estejam
prescritos.

25.5. No caso de titulo de capitalizagdo custeado por pagamento uUnico, com
resgate pelo valor total, a comprovagao devera ser realizada at¢é o momento da
assinatura do Contrato.

26. DO RECEBIMENTO DAS OBRAS E SERVICOS

26.1. A CONTRATADA devera formalizar a solicitagdo de recebimento provisorio
junto ao FISCAL responsavel, apdés a medi¢cao final e conclusdo dos servigos,
indicando a relagcdo nominal dos responsaveis técnicos pela execugdo, com
respectivos registros profissionais, categoria, fungcao e periodo de atuagao.

26.1.1. A aceitacdo dos servicos prestados estara condicionada a comprovacado do
atendimento as normas técnicas pertinentes, em especial as exigéncias da
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ANVISA, da NBR 9050, dos érgaos ambientais de controle, da Vigilancia
Sanitaria Estadual e do Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (AVCB),
além da entrega de todos os documentos técnicos e legais exigidos no projeto e
neste Termo de Referéncia (vide item 2.5).

26.2. A CONTRATANTE, por meio da FISCALIZAGAO designada, devera
providenciar Termo Circunstanciado de Recebimento Provisorio no prazo maximo de
15 (quinze) dias uUteis a contar da solicitacio da CONTRATADA, com a devida
assinatura de ambas as partes.

26.3. Apos o recebimento provisorio, sera iniciado o periodo de observacido, com
duracdo maxima de 90 (noventa) dias, durante o qual eventuais pendéncias
deverdo ser sanadas. Somente apds a regularizagdo das inconformidades
apontadas, a CONTRATADA podera formalizar a solicitacdo de recebimento
definitivo.

26.4. Para o recebimento definitivo, deverdo ser apresentados os documentos
abaixo relacionados, sem prejuizo de outros eventualmente exigidos no Contrato:

26.4.1. Certidao Negativa de Débito perante o INSS/CND da obra ou vias de pagamento
com protocolo de envio (PCND);

26.4.2. Certificado de Regularidade de Situagdo — CRS do FGTS;

26.4.3. Projeto “As Built” aprovado pela FISCALIZAGAO, contendo desenhos e mapas
de acompanhamento e planilhas;

26.4.4. Auto de Conclusao/ Termo de Conclusao de Obra;
26.4.5. Licenca de Funcionamento, quando aplicavel;

26.4.6. Certificados de regularidade pertinentes ao uso do equipamento, como Auto de
Vistoria do Corpo de Bombeiros — AVCB, licencas sanitarias, registros no
CREA/CAU, entre outros.

26.5. A Comissdo de Recebimento Definitivo devera emitir parecer técnico
conclusivo no prazo maximo de 15 (quinze) dias Uteis a partir da solicitacdo da
CONTRATADA, nos termos contratuais.

26.6. Decorridos 15 (quinze) dias sem manifestagdo da CONTRATANTE apods a
solicitagdo formal da CONTRATADA, e desde que nao haja pendéncias registradas,
considerar-se-a automaticamente realizado o recebimento definitivo, conforme
previsto em contrato.

26.7. O recebimento definivo ndao exime a CONTRATADA de suas
responsabilidades legais quanto a solidez, seguranca e funcionalidade da obra,
devendo observar o prazo minimo de 5 (cinco) anos, nos termos da Resolugao
TCE/PE n° 182/2022 e das disposi¢des contratuais vigentes.
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27. DAS PENALIDADES

27.1. O descumprimento das obrigagdes contratuais pela CONTRATADA
acarretara as penalidades de adverténcia, multa e/ou suspensao temporaria do
direito de participar de licitagdes e impedimento de contratar com CEHAB, conforme
estipulado na Lei n° 13.303/2016, no Edital e na Minuta do Contrato.

27.2. As multas poderdo ser aplicadas em caso de atraso na execugdo dos
servicos, nao conformidade com as especificagcdes, ou outras infragées contratuais,
conforme detalhado na Minuta do Contrato.

27.3. A CONTRATADA tera o direito de apresentar defesa prévia e recurso
administrativo em relagdo as penalidades aplicadas, nos prazos e condigdes
estabelecidos na legislagao e no Contrato.

28. DA DOTAGAO ORGAMENTARIA

28.1. Os recursos orgamentarios para execugao do objeto do presente Termo de
Referéncia serdo assegurados na seguinte classificagcao:

Classificagado Funcional Programatica: 0108.12.367.0474.4317.3218
Categoria Econémica/Grupo/Modalidade: 4.4.90

29. DOS ANEXOS

Anexos A — Projetos Basicos

Anexos B — Memoriais Descritivos

Anexos C — Viabilidades e Licengas

Anexos D — Volume Orgcamentario

Anexos E — Declaragoes

Anexos F — Justificativas

Anexos G — ART’s e RRT’s

Anexos H — Modelos

Anexos | — Matriz de Riscos Qualitativa

Anexo J — Critérios para elaboragao de projetos
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