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EXECUCAO DE OBRA DE ENGENHARIA PARA
CONSTRUCAO DE EDIFICACAO ANEXA AO HOSPITAL
CENTRO INTEGRADO DE SAUDE AMAURY DE
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RECIFE, ESTADO DE PERNAMBUCO.

RESUMO
PROCEDIMENTO LICITATORIO: PREVISTO NA LEI N° 13.303/2016
FORMA: ELETRONICA
CRITERIO DE JULGAMENTO: MENOR PRECO GLOBAL
MODO DE DISPUTA: ABERTO E FECHADO
REGIME DE EXECUCAO: EMPREITADA POR PRECO UNITARIO
CONDICOES DE PARTICIPACAO: AMPLA CONCORRENCIA
CONSORCIO: MAXIMO 02 EMPRESAS
VALOR ESTIMADO: R$ 29.425.777,49
PRAZO DE EXECUCAO: 10 MESES
VIGENCIA DO CONTRATO: 16 MESES
GARANTIA DE PROPOSTA: NAO
GARANTIA DE EXECUCAO CONTRATUAL: 5%
ENDERECO ELETRONICO DO SISTEMA:
www.portaldecompraspublicas.com.br
LOCAL DE DISPONIBILIZACAO DOS DOCUMENTOS: RUA ODORICO
MENDES, N° 700, CAMPO GRANDE, RECIFE-PE, CEP: 52031-080.
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1. APRESENTACAO

1.1. O presente Termo de Referéncia — TR tem por objetivo subsidiar a contratacéao
de empresa especializada em engenharia para a construcéo de edificacdo anexa ao
Centro Integrado de Saude Amaury de Medeiros — CISAM, no municipio do Recife,
no Estado de Pernambuco.

1.2. Este Termo de Referéncia e os seus anexos foram elaborados pela Secretaria
de Projetos Estratégicos — SEPE, conforme Acordo de Cooperagdo Técnica
SEPE/SECTI/UPE/SEDUH/CEHAB — ACT n° 002/2025, celebrado entre a SEPE, a
Secretaria de Ciéncia, Tecnologia e Inovacao — SECTI, a Fundagéo Universidade de
Pernambuco — UPE, a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitacdo — SEDUH
e a Companhia Estadual de Habitacdo e Obras — CEHAB.

1.3. A contratacdo adotara o regime de execucao: Empreitada por Preco Unitério
— EPU, conforme previsto na Lei n® 13.303/2016, e no Regimento Interno de
Licitacbes e Contratos — RILC da CEHAB e demais normativos aplicaveis. O
investimento vir4 do tesouro estadual, das verbas destinadas a Saude.

1.4. Este documento tem por objetivo estabelecer a natureza, a abrangéncia, as
responsabilidades e as atribuicdes dos servicos, de modo a assegurar um controle
permanente e a obtencdo do melhor padrdo de qualidade, em conformidade com as
especificacdes técnicas e as exigéncias normativas e legais aplicaveis. Nesse
contexto, define-se o escopo dos trabalhos, a qualificacdo técnica exigida, as
diretrizes e as condi¢cdes fundamentais para o alcance das metas estabelecidas pelo
Estado de Pernambuco, bem como os prazos maximos a serem obedecidos no
desenvolvimento das obras, os quais deverao estar em consonancia com 0s prazos
licitatérios definidos no Edital e com a vigéncia contratual estipulada no respectivo
instrumento de Contrato.

2. DO OBJETO

2.1. Constitui o objeto deste Termo de Referéncia a contratacdo de empresa
especializada na execucéo de obras civis, com fornecimento de materiais, méo de
obra, equipamentos e insumos, para a construcédo de edificacdo anexa ao Hospital
Centro Integrado de Saude Amaury de Medeiros — CISAM, vinculado a Fundacao
Universidade de Pernambuco — UPE, localizado na Rua Visconde de Mamanguape,
s/n®, bairro da Encruzilhada, Recife/PE.

2.2. A presente contratacdo decorre de demanda da Secretaria de Ciéncia,
Tecnologia e Inovagcdo — SECTI, no ambito da politica publica estadual de
fortalecimento da rede de saude vinculada a instituicdo universitaria UPE. O Projeto
Basico e a Planilha Orcamentaria que fundamentam esta contratacdo foram
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elaborados pela Secretaria de Projetos Estratégicos — SEPE, em consonéncia com as
diretrizes técnicas definidas pelo 6érgdo demandante.

2.3. As condicOes, especificacbes técnicas e normas exigidas para a execu¢ao dos
servicos estdo detalhadas nos documentos técnicos anexos a este Termo, devendo
ser integralmente observadas pela CONTRATADA. Em caso de divergéncia ou
duvida quanto as especificacGes técnicas, prevaleceréo, para fins de execucao, as
informacdes constantes na Planilha Orcamentéria, até que eventuais adequacdes
sejam formalmente autorizadas pela CEHAB.

Planta de Situa¢do — sem escala.

2.4. Aedificacdo sera implantada em um terreno com area de 9.049,79 m2 e contara
com é&rea construida total de 4.439,10 m?, distribuida em quatro pavimentos e uma
laje técnica, contemplando os seguintes setores principais:

2.4.1.

2.4.2.

2.4.3.

24.4.
2.4.5.
2.4.6.

Térreo: Central de Abastecimento Farmacéutico — CAF, Farmécia, Engenharia
Clinica, Necrotério, Manutencéo, Vestiarios e Alojamentos;

1° Pavimento: Unidade de Terapia Intensiva — UTI Neonatal com 11 leitos (sendo
1 de isolamento) e Unidade de Cuidados Intermediarios — UCI Neonatal com 15
leitos;

2° Pavimento: Banco de Leite Humano — BLH, Nucleo de Telemedicina — NUTES,
Laboratério de Habilidades e Biblioteca;

3° Pavimento: Auditério, Setor Administrativo e apoio aos residentes;
Laje técnica: Apoio as instalacdes prediais;

Areas externas: Central de Gases Medicinais, Casa de Transformadores,
interligac6es técnicas com a edificacdo existente e paisagismo.
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2.5. Todos os servicos deverao atender integralmente aos projetos fornecidos e
observar as normas técnicas da ABNT, em especial a norma de acessibilidade NBR
9050, bem como os regulamentos da ANVISA, do Corpo de Bombeiros, do Cédigo de
Obras municipal, das concessionarias de servi¢cos publicos (energia, agua, esgoto e
gas), e demais legislacdes e normativos técnicos aplicdveis ao equipamento.

2.6. A contratacdo, realizada pelo Regime de Licitacdo das Estatais — RLE,
disciplinada pela Lei n® 13.303/2016 e do Regimento Interno de Licitagdes e Contratos
— RILC da CEHAB, deve assegurar a escolha da proposta mais vantajosa para a
Administracdo Publica, observadas as condi¢des estabelecidas no presente Termo.

3. DA NECESSIDADE DE CONTRATACAO

3.1. A ampliagéo da infraestrutura fisica do CISAM/UPE é uma resposta concreta a
crescente demanda por atendimentos especializados nas areas de neonatologia,
ginecologia, obstetricia e medicina fetal. O novo anexo hospitalar permitira a criacdo
de 26 leitos neonatais, entre UTI e UCI, e a implantacdo de setores essenciais como
0 Banco de Leite Humano, o Nucleo de Telemedicina, o Laboratorio de Habilidades e
areas administrativas e académicas. Esses ambientes serdo estruturados conforme
as diretrizes da ANVISA e as normas da ABNT, garantindo acessibilidade,
biosseguranca e conforto ambiental.

3.2. Além de contribuir para a melhoria do atendimento a saude da mulher, da
crianca e do recém-nascido, a obra fortalece o papel do CISAM como unidade
universitaria formadora, integrando ensino, assisténcia e pesquisa. O ambiente
hospitalar modernizado proporcionard melhores condicées de aprendizado, trabalho
e desenvolvimento tecnolégico para estudantes e profissionais da UPE, além de
estimular o uso de recursos como a telemedicina e o banco de leite humano em
praticas clinicas e cientificas.

3.3. A contratacdo ora proposta tem como objetivo assegurar que a execucao da
obra ocorra de forma integrada, eficiente e compativel com 0s requisitos técnicos e
sanitarios aplicaveis a natureza hospitalar. O regime de Empreitada por Preco Unitario
foi selecionado por permitir maior flexibilidade no controle das medi¢coes e melhor
gestdo de ajustes durante a execucdo, além de estar compativel com o nivel de
maturidade do projeto ja desenvolvido pela SEPE.

3.4. Considerando a complexidade da intervencao, sera admitida a participacdo de
consorcio, limitado a, no maximo, duas empresas, conforme autorizado pelo art. 42
da Lein®13.303/2016 e disciplinado no Edital. Essa medida visa permitir a associacao
de competéncias complementares entre os consorciados, sem comprometer a
centralizacdo da execucéo contratual, que permanece concentrada em um Unico ente
responsavel perante a Administracdo. Tal estratégia contribui para reduzir os riscos
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de incompatibilidades entre disciplinas técnicas e facilita o acompanhamento pela
FISCALIZACAO.

3.5. A relevancia da contratacdo também se expressa em sua dimensédo social e
econdmica, considerando o potencial de geracdo de empregos diretos e indiretos no
setor da construgdo civil, além de contribuir para o fortalecimento da rede publica
hospitalar da Regido Metropolitana do Recife — RMR. A proposta, assim, se insere
entre as agOes estratégicas do Governo de Pernambuco, previstas no Plano Estadual
de Saude 2024-2027, voltadas a regionalizacdo da alta complexidade e a reducao
das taxas de mortalidade materno-infantil.

4. DO VALOR ESTIMADO

4.1. O valor estimado para a contratacdo € de R$ 29.426.777,49 (vinte e nove
milhdes, quatrocentos e vinte e seis mil, setecentos e setenta e sete reais e quarenta
e nove centavos), com base em orcamento elaborado sem aplicacdo de
desoneracao tributaria. Tal valor contempla os custos diretos e indiretos da obra,
incluindo encargos sociais, Beneficios e Despesas Indiretas — BDI, e esté
fundamentado em composi¢cdes de custos unitarios compativeis com o projeto
executivo apresentado.

4.2. A composicao dos Beneficios e Despesas Indiretas — BDI, aplicada conforme
a natureza dos servigos, esta estruturada da seguinte forma:

NATUREZA DO SERVICO BDI (%)

EXECUGAO GLOBAL DE OBRAS E SERVICOS
(PLANILHA ORCAMENTARIA)
SIMPLES FORNECIMENTO DE MATERIAIS
E/OU EQUIPAMENTOS
FORNECIMENTO DE MATERIAIS
E/OU EQUIPAMENTOS COM INSTALACAO

20,50%

15,28%

19,62%

4.3. Ressalta-se que o valor estimado tem carater referencial, servindo como base
para andlise da aceitabilidade das propostas, conforme previsto no art. 12, do RILC
da CEHAB.

4.4. Quando da apresentacdo da proposta de precos, deverdo ser observadas as
diretrizes estabelecidas no item 13 deste Termo de Referéncia, especialmente quanto

by hY

a estrutura da planilha, a incidéncia de encargos e a compatibilidade com os
quantitativos e especificacdes técnicas do projeto.

5. DO PRAZO DE EXECUCAO E DA VIGENCIA CONTRATUAL
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5.1. O prazo de execucao dos servi¢cos sera de 10 (dez) meses, contados a partir
da emissdo da Ordem de Servico — OS, abrangendo todas as etapas previstas no
escopo, incluindo mobilizacao, execucédo das obras, entrega dos documentos técnicos
exigidos (Projeto “As Built” e “Data Book”) e desmobilizagdo, conforme prazos
estabelecidos no Cronograma Fisico-Financeiro, anexo a este Termo.

5.1.1. O projeto “As Built” corresponde a atualizacdo dos projetos técnicos conforme a
obra executada, incorporando eventuais alteracdes ocorridas durante a execucao.
Esse documento tem por objetivo registrar com precisdo o que foi efetivamente
construido, servindo como referéncia para manutencdes futuras, reformas ou
ampliacbes, sendo exigido como parte integrante da documentacdo de
encerramento da obra (vide item 8.3);

5.1.2. O “Data Book” consiste no conjunto de documentos técnicos reunidos ao final da
obra, contendo certificados de materiais e equipamentos, relatérios de ensaios,
manuais, licencas, registros fotograficos e demais informacgfes que comprovam a
conformidade da execucgdo. Sua finalidade é garantir a rastreabilidade técnica da
obra e subsidiar a FISCALIZACAO, o recebimento definitivo e a operacdo do
empreendimento.

5.2. Apo0s a emissado da Ordem de Servico — OS, devera iniciar 0s servigos no prazo
maximo de 05 (cinco) dias corridos.

5.3. A Ordem de Servico — OS devera ser emitida em até 60 (sessenta) dias
corridos apds a assinatura do Contrato, salvo motivo excepcional devidamente
justificado e aceito pela Administracao.

5.4. O prazo de vigéncia do Contrato sera de 16 (dezesseis) meses, contados a
partir da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado, nos termos legais, até a
efetiva conclusdo da obra, desde que devidamente justificado e autorizado pela
Administracao.

6. DO REGIME DE EXECUCAO ADOTADO

6.1. A presente justificativa tem como objetivo apresentar os fundamentos técnicos
e legais que embasam a escolha do regime: Empreitada por Pre¢o Unitario — EPU
para execucdo das obras de construcéo de edificacdo anexa ao Centro Integrado de
Saude Amaury de Medeiros — CISAM, no municipio do Recife, estado de Pernambuco.
Embora sejam reconhecidas as vantagens associadas ao regime: Empreitada por
Preco Global — EPG, como a simplicidade de medig&o por etapas e a previsibilidade
contratual, uma analise minuciosa das especificidades deste projeto — realizada pela
Secretaria de Projetos Estratégicos — SEPE — aponta o regime de preco unitério
como a solucdo mais adequada e vantajosa para a Administracao Publica.

6.2. A deciséo pelo EPU é fruto de uma avaliacao criteriosa, de natureza técnica e
juridica, considerando-se as caracteristicas do objeto contratual, os riscos envolvidos
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na execugao, e, sobretudo, a busca por maior eficiéncia, economicidade, flexibilidade
e _controle na aplicacdo dos recursos publicos, em conformidade com os principios
previstos no art. 31, da Lei n® 13.303/2016.

6.3. Conforme previsto na legislacdo e no Regimento Interno de Licitacbes e
Contratos — RILC da CEHAB, a adocao do regime de execugdo Empreitada por
Preco Unitario se justifica pelos seguintes fundamentos:

6.3.1. Grau de Desenvolvimento dos Projetos (arquitetura e complementares):
Embora os projetos elaborados pela SEPE sejam suficientes para caracterizar o
objeto e dar inicio a contratagcdo, reconhece-se que, dada a complexidade da
edificacdo e a especificidade da infraestrutura requerida, podem ser necessarias
adequacbes ou complementacbes em campo. O regime EPU viabiliza essa
flexibilidade, permitindo a medicdo e pagamento por servigos efetivamente
executados, conforme unidades de medida distintas e graus de detalhamento que
possam ser aprimorados ao longo da execucao;

6.3.2. Flexibilidade e Agilidade na Gestdo Contratual: O EPU proporciona maior
dinamismo na administracdo do Contrato, especialmente em obras cuja execucdo
pode demandar alteragbes quantitativas de servicos ou pequenas adequagdes
técnicas. Nesses casos, é possivel realizar ajustes por simples reprogramacao de
guantitativos, sem necessidade de aditivos contratuais complexos, o que contribui
para a fluidez da obra e a mitigac&do de paralisagdes;

6.3.3. Controle Financeiro Rigoroso e Transparéncia: Ao vincular os pagamentos
exclusivamente as medicdes dos servigos efetivamente executados, o EPU
assegura maior controle financeiro e transparéncia, fortalecendo os mecanismos
de fiscalizacédo e auditoria. Esse modelo evita pagamentos indevidos por servigos
ndo realizados ou fora das especificacdes contratuais, promovendo a boa
governanca e a adequada prestacao de contas;

6.3.4. Distribui¢cdo Equilibrada de Riscos e Maior Competitividade nas Propostas:
O regime EPU reduz a transferéncia de riscos técnicos & CONTRATADA,
especialmente em relacdo aos quantitativos de servicos sujeitos a variagdes (como
volumes de escavagéo, tipo de solo e interferéncias imprevistas). Isso evita que
preco seja superestimado por incertezas e permite que as empresas apresentem
propostas mais realistas e competitivas, favorecendo a economicidade contratual;

6.3.5. Alinhamento com Boas Préticas e Precedentes Favoraveis: A escolha do EPU
segue a tendéncia consolidada em diversos 6rgdos da Administracdo Publica, que
adotam esse regime para obras de porte semelhante, notadamente aquelas com
potencial de variabilidade durante a execucdo. Esses precedentes reforcam a
legalidade, adequacgéo e eficacia do regime unitario para empreendimentos de
infraestrutura publica.

6.4. Em sintese, a ado¢do do regime: Empreitada por Pre¢co Unitario — EPU para
a execucao das obras de construcdo do da edificacdo anexa ao Centro Integrado de
Saude Amaury de Medeiros — CISAM representa a op¢ao mais alinhada aos principios
da eficiéncia, economicidade, eficacia, transparéncia e controle, pilares da boa gestao
publica. Trata-se de uma solucao técnica e juridicamente fundamentada, que busca
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assegurar a execucao da obra com qualidade, dentro dos prazos estipulados e com o
melhor custo-beneficio para o erario.

7. DOS RISCOS DA CONTRATAGCAO

7.1. A presente contratacdo envolve riscos inerentes a execucdo de obras civis,
considerando a natureza do objeto, os quais foram identificados e analisados na
Matriz de Riscos Qualitativa elaborada pela SEPE, em conformidade com as
diretrizes da Lei n°® 13.303/2016 e do Regimento Interno de Licitacbes e Contratos —
RILC da CEHAB.

7.2. A Matriz de Riscos, que integra este Termo de Referéncia como anexo
obrigatorio, explicita as responsabilidades da CONTRATADA e da Administracao
Publica em diferentes cenarios de risco previsiveis, conforme a natureza e a origem
de cada evento. Esta matriz devera ser utilizada como referéncia durante toda a
execucado contratual, podendo ser atualizada de comum acordo entre as partes,
sempre que sobrevierem novas variaveis relevantes ao desempenho do contrato.

8. DO ESCOPO DOS SERVICOS

8.1. Este escopo descreve 0s servicos operacionais e técnicos a serem executados
pela CONTRATADA desde a fase inicial até a conclusédo da obra, compreendendo a
execucao dos principais servi¢cos, a obtencao das licencas e a elabora¢éo dos projetos
“As Built”, conforme detalhamento a seguir:

8.2. Dos Principais Servicos de Natureza Civil, mas néo se limitando a:

8.2.1. Execucéo das instalagdes de uso provisorio (canteiro de obras), as quais deverao
ser implantadas pela CONTRATADA no prazo maximo de 10 (dez) dias corridos,
contados a partir da emissédo da Ordem de Servico — OS;

8.2.2. Execucéo da terraplenagem e contencgdes;
8.2.3. Demoli¢do de estruturas pré-existentes em concreto armado e/ou alvenaria;
8.2.4. Execucdo de instalacdes elétricas;

8.2.5. Execucéo das instalagfes hidrossanitérias (agua e esgoto) indicando os locais de
captacao e destinacao final;

8.2.6. Execucdo dos sistemas de impermeabilizacéo;

8.2.7. Execucédo de drenagem pluvial, indicando os locais de captacéo e destinacao final,
bem como o reaproveitamento das 4guas pluviais e de sistema de drenagem dos
ares condicionados;

8.2.8. Execucdo de instalacbes de cabeamento estruturado (dados e voz);
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Execucao de sistema de seguranca eletrénica com Circuito Fechado de Televisédo
- CFTV;

8.2.10.Execucdo de Sistema de Protecdo contra Descargas Atmosféricas — SPDA;

8.2.11.Execucéao de sistema de Protecdo e Combate a Incéndio — PCI;

8.2.12.Execucdo dos sistemas de climatizacdo e exaustao;

8.2.13.Execucéo de estrutura em concreto armado;

8.2.14.Execucédo de sistema de gases (GLP ou GN);

8.2.15.Execucéo do sistema de gases medicinais;

8.2.16.Execucdo de paisagismo, incluindo plantio e sistema de irrigacdo, quando

aplicavel.

8.3. Elaboracao de Projetos “As Built”:

8.3.1.

8.3.2.

8.3.3.

8.3.4.

Caberd a CONTRATADA a elaboragéo dos projetos “As Built” de arquitetura e
complementares, com base no Projeto Basico fornecido pela Secretaria de Projetos
Estratégicos — SEPE, incorporando exclusivamente as alteracdes ocorridas
durante a execucdo da obra. Os documentos deveréo refletir fielmente o que foi
efetivamente construido, mediante atualizacdo dos desenhos e informacfes
técnicas originalmente fornecidas, abrangendo arquitetura, estrutura e instalagées
prediais;

8.3.1.1. Os projetos “As Built” deveréo refletir, de forma coerente e consolidada, as

solugcBes adotadas durante a execucdo da obra, considerando eventuais
ajustes realizados em campo, de modo a evitar omiss@es, conflitos ou
inconsisténcias nos registros finais.

A elaboracao das pecas técnicas relativas aos projetos “As Built” devera adotar,
preferencialmente, a metodologia Building Information Modeling — BIM, conforme
a complexidade do objeto e os recursos disponiveis. Entretanto, considerando que
os projetos fornecidos pela CONTRATANTE poderdo estar disponiveis em
formatos variados — modelagem BIM, arquivos em CAD (extensdo DWG) ou
ambos —, a CONTRATADA deverd dar continuidade ao desenvolvimento da
documentacdo conforme o padrdo disponibilizado, garantindo a consisténcia, a
legibilidade e a compatibilidade com os arquivos originalmente recebidos;

A versao final dos projetos “As Built” devera ser entregue em meio fisico e digital,
em formato aberto e editavel, acompanhada dos respectivos memoriais de calculo,
Anotacdes de Responsabilidade Técnica — ART ou Registros de Responsabilidade
Técnica — RRT, e da aprovacéo formal da FISCALIZACAO;

Caso determinada disciplina técnica tenha sido executada conforme o projeto
aprovado, sem alteracdes significativas durante a obra, podera a FISCALIZACAO
isentar a CONTRATADA da obrigagéo de elaborar o respectivo "As Built", hipotese
em que também ndo havera pagamento pelo item correspondente.

8.4. Aprovagoes e Licencas:

8.4.1.

Caberd& a CONTRATADA o desenvolvimento de pecas técnicas e/ou
complementacdo de projetos necessarios a obtencdo de licengas, autorizagdes e
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aprovacfes junto ao municipio e/ou aos 6rgdos competentes, observadas as
exigéncias legais e normativas vigentes;

8.4.1.1.

a)

b)

f)

g)

h)

)

8.5. Do Plan
8.5.1. Apds

a Cco

obra,

8.5.1.1.

8.5.1.2.

8.5.1.3.

8.5.1.4.

Ressalta-se _gue a Administracdo Publica ja obteve as licencas e
aprovacfes preliminares indispensaveis a deflagracdo do processo
licitatorio, tais como estudos e pareceres técnicos, quando exigidos em
fase prévia. Contudo, sera de inteira responsabilidade da CONTRATADA
a obtencdo, durante a fase de execucdo da obra, das demais licencas e
autorizacdes necessarias a implantacdo do empreendimento, incluindo,
mas nao se limitando a:

Alvara de Construgdo junto ao Orgdo municipal competente — a ser
apresentado até a emissédo do 1° boletim de medi¢do (vide item 8.5.2.7,
alinea a);

Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil — PGRCC, no
prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis apds a assinatura da Ordem de Servigco
— OS (vide item 8.8.4);

Licenca de Instalacdo ou de Execuc¢do junto ao 6rgdo ambiental, quando
aplicavel;

Medidas mitigadoras e/ou Compensatérias estabelecidas nas licencas
ambientais e nos planos ambientais, conforme previsto nos documentos de
licenciamento (vide item 8.8.2);

Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros — AVCB ou equivalente, conforme
exigéncias de seguranca contra incéndio e panico;

Autorizagéo de ligacao provisoria de energia e 4gua junto as concessionarias
locais;

Aprovacdo de projeto de agua e/ou esgoto junto a COMPESA, quando
aplicavel;

Aprovacao de subestacao definitiva junto a NEOENERGIA, quando aplicavel;

Certificado de Conclusdo de Obra (Licenca de Funcionamento e/ou
Operacao);

Certiddes ou declaragbes especificas de viabilidade técnica, sanitaria,
patrimonial ou urbanistica, quando requeridas para execug¢ao da obra.

ejamento e Monitoramento da Execucéo:

a emissdo da Ordem de Servico — OS, a CONTRATADA dever4 apresentar
NTRATANTE, em Reunido de Partida, seu planejamento de execucéo da
contendo:

Organograma detalhado da equipe (vide item 18.3);
Cronograma fisico-financeiro detalhado;
Calendéario de atividades com dias trabalhados e néo trabalhados;

Programa de ensaios de controle tecnolégico (vide item 8.5.2.7, alinea d);
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Histograma de mao de obra e equipamentos;
Curva S planejada (vide item 8.5.2.5);

Relacdo dos itens a serem subcontratados, sujeita & aprovacéo prévia da
CEHAB (conforme item 11.3);

Resumo das propostas das empresas responsaveis pelo tratamento,
reciclagem e destinacao dos residuos da obra (vide item 21.7).

Plano de Licengas e Aprovacfes contendo:
Lista completa de exigéncias legais;
Org&o competente;
Documentos/projetos exigidos;
Cronograma com datas-alvo, predecessores e responsaveis;
Condicionantes vinculadas.

8.5.2. Durante o periodo de execucado contratual, a CONTRATADA devera apresentar
mensalmente a prestacdo dos servigos, prazos e exigéncias legais previstos em
Contrato, contendo, no minimo:

8.5.2.1.
8.5.2.2.
8.5.2.3.
8.5.2.4.
8.5.2.5.

8.5.2.6.
8.5.2.7.

a)

b)

c)

d)

8.5.2.8.

Medigéo fisica dos servi¢os executados;
Memoria de céalculo da medicgéo;

Planta iluminada atualizada;

Relatérios de controle tecnolégico;

Atualizacdo do cronograma e curva S, com justificativas para eventuais
atrasos e acgOes corretivas;

Relacdo de SUBCONTRATADAS, com descrigdo das atividades;
Gestao de Licencas e Aprovacdes contendo:

Apresentacdo de Alvard de Construgdo - A CONTRATADA devera
apresentar, até a emissao do 1° Boletim de Medi¢&o, o Alvara de Construcao
emitido pelo Municipio onde se localiza a obra, quando este for exigido. Na
hipétese de dispensa da exigéncia, devera ser apresentado documento
emitido pela autoridade competente do municipio, atestando a nao
obrigatoriedade;

Relatérios de status das licencas, incluindo protocolos, exigéncias,
despachos e comprovantes de pagamento. Documentos deferidos devem ser
encaminhados em até 24 horas apés emissao;

Comunicacao de indeferimentos ou exigéncias, com prazo de até 48 horas
para notificacdo e 5 dias Uteis para entrega de plano de atendimento
corretivo;

Execucdo de ensaios e testes para verificacdo de materiais e servicos. A
CONTRATADA devera submeter a FISCALIZACAO, com antecedéncia, o
plano de controle tecnoldgico atualizado (conforme item 8.5.1.4).

Diario de Obras, contendo:
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a) Todos os fatos relevantes ocorridos na execug¢do da obra ou servico de
engenharia, com registros fotograficos, em meio impresso ou eletrdnico,
sempre que aplicavel, tais como: inicio e término de etapas, alterages,
paralisagbes, imprevistos, decisbes, recomendacgfes, consultas a
FISCALIZACAO, sugestdes e adverténcias;

b) Data e assinatura (ou rubrica) dos responsaveis ao final de cada registro,
sendo admitida assinatura eletronica;

¢) Condicbes meteorolégicas que afetem o andamento dos trabalhos;

d) Datas de conclusdo dos servicos conforme o cronograma fisico-financeiro
aprovado;

e) Acidentes de trabalho ocorridos durante a execucao dos servigos;
f) Respostas as interpelaces da FISCALIZACAO da CEHAB;

g) Quaisquer outros eventos relevantes a execugao contratual.

h) Requisitos Técnicos do Diario de Obra Eletrénico:

i. Caso o Diario de Obra seja eletrbnico, a plataforma utilizada devera
permitir o controle histérico das edi¢cbes, com registro da data de cada
insercao e a identificagdo do (s) responsavel (is) pelo preenchimento
das informacoes.

i) Responsaveis pelas Anotag6es no Diario de Obra:

i. As anotacdes registradas no Diario de Obra deverdo ser lidas e
rubricadas semanalmente pelo engenheiro responsavel indicado pela
CONTRATADA — obrigatoriamente o profissional habilitado no certame
— e pelo FISCAL da obra designado pela CONTRATANTE.

8.6. Execucdao, Materiais e Condicdes Gerais:

8.6.1.

8.6.2.

Os servigos deveréo ser executados em conformidade com o Termo de Referéncia,
os Projetos de Arquitetura e Complementares, as Especificacbes Técnicas, 0
Memorial Descritivo e os Critérios para Elaboragao de Projetos “As Built”. Deverao
observar rigorosamente os padrdes de qualidade, resisténcia e seguranga
definidos nas normas da Associacao Brasileira de Normas Técnicas — ABNT. Na
auséncia destas, deverdo ser seguidas diretrizes previamente aprovadas, por
escrito, pela FISCALIZACAO. Sempre que houver recomendacoes especificas de
fabricantes quanto ao modo de aplicacdo ou instalagcdo de materiais, essas
deverdo ser igualmente seguidas;

Todos os materiais fornecidos deverdo ser de qualidade garantida, estar em
conformidade com as normas técnicas vigentes e atender integralmente as
especificacbes do projeto. Sera permitida a utilizacdo de materiais similares aos
especificados, desde que previamente autorizados pela FISCALIZACAO. Em caso
de duavidas quanto a qualidade, procedéncia ou similaridade dos materiais
propostos, a FISCALIZACAO podera exigir a apresentacéo de amostras e laudos
técnicos de composicao, desempenho e resisténcia, emitidos por entidades de
reconhecida idoneidade técnica. A obtenc¢éo e apresentagdo desses documentos
serda responsabilidade exclusiva da CONTRATADA, sem O6nus para a
CONTRATANTE;
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8.6.3. Todos os servicos deverdo ser executados em conformidade com as normas de
seguranca, adotando-se medidas para assegurar a integridade fisica e patrimonial
de terceiros. Devera ser priorizada a minimizagdo de transtornos aos USUArios e
moradores do entorno da area de intervencao;

8.6.4. Quando a execuc¢ao dos servicos implicar em paralisacéo de atividades de rotina
no local da obra, a CONTRATADA devera apresentar sua programacado de
trabalho com antecedéncia & FISCALIZACAO. A execucdo estara condicionada
aos horarios previamente aprovados pela FISCALIZACAO;

8.6.5. Durante todo o periodo de execugcdo, a CONTRATADA sera responsavel pela
limpeza e conservacao das instalagdes, mantendo o local organizado e acessivel
a FISCALIZACAO. A remocao de entulhos devera ocorrer periodicamente, sendo
vedado o depdsito de residuos em via publica. Ao término da obra, esta devera ser
entregue em perfeito estado de conservacdo, com funcionamento integral dos
sistemas e equipamentos e plenamente conectada as redes publicas.

8.7. Canteiro de Obras:

8.7.1. A CONTRATADA sera integralmente responsavel pela implantacdo, manutencéo
e administracdo do canteiro de obras, incluindo:

8.7.1.1. Montagem e manutencao dos tapumes de vedacao;
8.7.1.2. Mobilizacdo e desmobilizacdo de maquinas e equipamentos;
8.7.1.3. Retirada completa das estruturas e equipamentos ao final da obra.

8.7.2. A CONTRATADA devera instalar a placa de obra em local previamente indicado
pela FISCALIZACAO da CEHAB;

8.7.3. A CONTRATADA devera disponibilizar, no canteiro de obras ou em local dNe facil
acesso e seguro, uma estacdo de trabalho destinada a FISCALIZACAO da
CEHAB, atendendo, no minimo, as seguintes condicdes:

8.7.3.1. Mesa e cadeira em condi¢Ges adequadas de uso;
8.7.3.2.  Um ponto de iluminacdo e duas tomadas padrao (2P + T);
8.7.3.3. Acesso a rede “Wi-Fi”.

8.8. Medidas de Seguranca, Meio Ambiente e Saude — SMS:

8.8.1. A CONTRATADA deverd planejar, implementar e monitorar todas as exigéncias
legais e regulatorias relativas a seguranca, meio ambiente e saude do trabalho,
gue sejam aplicaveis as suas atividades, servicos, instalacdes e trabalhadores. O
nao cumprimento das exigéncias legais podera ensejar san¢cfes administrativas e
contratuais;

8.8.2. Todas as condicionantes e medidas mitigadoras e/ou compensatérias
estabelecidas nos processos de licenciamento ambiental e nos Planos Ambientais
associados ao empreendimento deverdo ser integralmente atendidas pela
CONTRATADA, compreendendo, ho minimo:

8.8.2.1. Licencas Ambientais: apresentacdo e atendimento das condicionantes
previstas nas licencas e autorizacdes expedidas e solicitacdo da Licenca
de Instalagéo (LI), bem como outras licencas eventualmente requeridas
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(LP, LO, LAS e outras), conforme a tipologia do empreendimento e a
legislacdo aplicavel;

8.8.2.2. Certiddes ou Declaragbes Ambientais: documentos emitidos pelos 6rgéos
competentes das esferas federal, estadual e municipal (ex.. CPRH,
SEMAS, IBAMA ou outro ente licenciador), que comprovem regularidade
ou autorizem a execugéao das atividades;

8.8.2.3. Planos e Programas Ambientais, implementacdo e manutencdo de
instrumentos obrigatérios, tais como:

a) Plano de Controle Ambiental (PCA);
b) Plano de Gerenciamento de Residuos da Construcao Civil (PGRCC);

¢) Relatérios ambientais periddicos (monitoramento de fauna, flora, ruido,
emissodes, efluentes, entre outros);

d) Procedimentos de comunicacédo e resposta a ocorréncias ambientais.

8.8.2.4. Certificados de Destinagéo Final de Residuos: comprovacgdo de entrega
dos residuos a empresas devidamente licenciadas, com emissédo de MTR
(Manifesto de Transporte de Residuos) ou documentos equivalentes;

8.8.2.5. Autorizacdes Especificas, quando aplicaveis:

a) Autorizacdo de supressdo de vegetagdo (inventario florestal e projeto de
compensagao/reposicdo florestal — lancamento em sistema Federal
(IBAMA/SINAFLOR), Estadual (CPRH) e/ou Municipal (sistemas especificos
municipais e anuéncias);

a) Outorga de direito de uso de recursos hidricos (APAC) e licenca de instalacdo
(CPRH ou Ibama), quando for o caso;

b) Autorizacdo para armazenamento e transporte de produtos perigosos;
c) Outras autoriza¢cdes ambientais vinculadas a atividade.

8.8.3. A CONTRATADA deverad manter todos esses documentos atualizados, validos e
disponiveis para fiscalizagdo, responsabilizando-se integralmente pelo
cumprimento da legislagdo ambiental vigente e das exigéncias estabelecidas pelos
orgéos competentes;

8.8.4. A CONTRATADA devera apresentar & FISCALIZACAO, no prazo méximo de 10
(dez) dias uteis apds a assinatura da Ordem de Servico — OS, o Projeto de
Gerenciamento de Residuos da Construcéo Civil - PGRCC, elaborado conforme a
Resolugdo CONAMA n° 307/2002 (com suas atualizacdes) e demais normas
técnicas e ambientais aplicaveis e devidamente aprovadas pelo 6rgdo competente.

9. DA VISTORIA AO LOCAL DA OBRA

9.1. ALICITANTE devera apresentar declaracéo de realizagédo de vistoria, de que,
por meio de representante designado para esse fim, vistoriou os locais onde a obra
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sera realizada, a fim de tomar conhecimento das informacdes necessarias a sua
adequada execucao.

9.1.1. A solicitacdo para realizacdo da vistoria devera ser previamente realizada junto a
CEHAB através do e-mail celoe@cehab.pe.gov.br ou do telefone (81) 3182.7500
em até 5 (cinco) dias Uteis anteriores a data limite para apresentacdo das
propostas no certame licitatorio;

9.1.2. A data da visita serd agendada para até 2 (dois) dias Uteis anteriores a sesséo
publica de abertura da licitacao.

9.2. A Declaracédo de Realizac&o de Vistoria, prevista no item 9.1, pode, a critério
da LICITANTE, ser substituida por uma Declaracao de Conhecimento das condi¢des
locais assinada por seu responsavel técnico, na qual atesta que tem conhecimento
das condigdes e peculiaridades do local da obra, assumindo a responsabilidade pela
ocorréncia de eventuais prejuizos em virtude da nédo verificacdo das condi¢des fisicas
onde ser& executado o objeto.

9.3. Os modelos Declaracéo de Realizac&o de Vistoria, assim como Declaracao de
Conhecimento das Condi¢des Locais sdo documentos anexos ao Edital.

10.DA PARTICIPACAO NA LICITACAO

10.1. As condicBes gerais para participacdo neste certame, bem como o0s
procedimentos de cadastramento, envio de propostas, habilitagdo e julgamento, estéo
detalhadamente descritos no Edital e seus Anexos. Recomenda-se a leitura integral
desses documentos, uma vez que a participacdo no processo licitatorio implica plena
ciéncia e concordancia com todas as regras e exigéncias ali estabelecidas.

10.2. Da Participacao na Licitacao:

10.2.1.Poderdo participar da Licitagdo os interessados que estiverem previamente
credenciados no PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS;

10.2.2.0 cadastro devera ser feito no sitio eletrénico:
https://www.portaldecompraspublicas.com.br/;

10.2.3.A LICITANTE se responsabiliza exclusiva e formalmente pelas transagfes
efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus
lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluida
a responsabilidade do provedor do sistema ou do 6rgéo ou entidade promotora da
Licitagdo por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de
acesso, ainda que por terceiros;

10.2.4.E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatid&o dos seus dados cadastrais
no PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS e manté-los atualizados junto aos 6rgdos
responséveis pela informacéo, devendo proceder, imediatamente, a corre¢cao ou a
alteracdo dos registros tdo logo identifique incorrecdo ou aqueles se tornem
desatualizados;
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10.2.5.A ndo observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificacdo no
momento da habilitac&o;

10.2.6.A participacdo na Licitagdo eletronica se dard por meio da digitagdo da senha
pessoal e intransferivel do representante credenciado e subsequente
encaminhamento da proposta de precos, exclusivamente por meio do sistema
eletrénico, observando data, horério e limites estabelecidos em Edital;

10.2.7.0 envio da proposta vinculard a LICITANTE ao cumprimento de todas as
condicbes e obrigacdes inerentes ao certame;

10.2.8.Cabera a LICITANTE acompanhar todas as operagdes no sistema eletrénico
durante a sessao publica do certame, bem como as mensagens disponibilizadas
através do site, desde a data da publicacdo do Edital até a sua homologacéao,
ficando a CEHAB isenta de quaisquer responsabilidades diante da inobservancia
das mensagens emitidas pelo sistema ou da desconexao deste.

10.3. Da prevencéo a fraude, corrupcao e lavagem de dinheiro:

10.3.1.As LICITANTES declaram conhecer e ter plena ciéncia quanto as normas de
prevencdo a fraude, corrupgcdo e lavagem de dinheiro, previstas na legislagcédo
brasileira, dentre elas, e ndo se restringindo, as Leis n°® 9.613/98, 12.683/12 e
12.846/13 e seus regulamentos e se comprometer a cumpri-las fielmente, por si e
por seus so6cios, administradores e colaboradores, bem como exigir o seu
cumprimento pelos terceiros por elas contratados;

10.3.2.As LICITANTES, desde ja, se obrigam, no cumprimento de qualquer uma das
disposicbes e/ou no exercicio dos direitos e obrigacdes previstas neste certame, a:

10.3.2.1. Nao dar, oferecer ou prometer, qualquer bem de valor ou vantagem de
gualquer natureza a agentes publicos ou a pessoas a eles relacionadas,
ou ainda, quaisquer outras pessoas, empresas e/ou entidades privadas,
com o objetivo de obter vantagem indevida, influenciar ato ou decisdo ou
direcionar negécios ilicitamente;

10.3.2.2. Adotar as melhores praticas de monitoramento e verificacdo do
cumprimento das leis anticorrupcdo, com o objetivo de prevenir atos de
corrupc¢ao, fraude, praticas ilicitas ou lavagem de dinheiro por seus sécios,
administradores, colaboradores e/ou terceiros por elas contratados.

10.3.3.As LICITANTES declaram, por si e por seus sécios, administradores, que nao
praticaram ou incorreram em quaisquer crimes ou atos lesivos contra a
Administracdo Publica que possam caracterizar atos de corrupcao sob a égide da
Lei Anticorrupcao, Cadigo Penal e/ou correlatas, e ndo se limitando a estas, assim
definidas em conjunto como “Leis Anticorrupgao”;

10.3.4.A comprovada violacdo de qualquer das obrigacfes previstas neste item € causa
expressa para o impedimento de participar da presente Licitacao.

11.DAS CONDIGOES DE PARTICIPACAO
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11.1. Participacéo de Pessoa Fisica:

11.1.1.Ser4 vedada a participagdo de Pessoa Fisica, considerando a necessidade de
capacidade operacional minima.

11.2. Participacdo de Consorcios:

11.2.1.Ser& permitida a participacdo de empresas reunidas em consorcio, atendidas as
condicOes previstas no art. 279 da Lei n° 6.404/1976 e no Edital,

11.2.2.Sera permitida a participacdo de empresas em consorcio integrado por, no maximo,

02 (duas) empresas;

11.2.3.Justificativa para limitacdo da quantidade de consorciados:

11.2.3.1. A participagcdo de consoércios em licitagdes publicas, embora possa

estimular a competi¢cdo ao permitir a unido de empresas menores, também
apresenta o risco de restringi-la, caso empresas concorrentes se
associem;

11.2.3.2. A admissao de consércios visa ampliar a competitividade, possibilitando a

participacdo de empresas que individualmente n&o teriam capacidade
técnica ou financeira;

11.2.3.3. Neste certame, referente a uma obra de complexidade significativa, a

a)

b)

construcdo do equipamento hospitalar abrange:

Fornecimento e instalacdo de equipamentos especificos de climatizacao,
exaustao e filtragem do ar;

Fluxo isolado entre areas contaminadas e estéreis;

Controle do funcionamento de um equipamento ja em atividade, cujas
atividades ndo podem ser interrompidas durante os servigos de engenharia,
0 que leva a necessidade de gerenciamento de multiplas frentes de trabalho
simultaneas a fim de agilizar a execugéo e minimizar parte dos riscos.

11.2.3.4. Contudo, para assegurar a efetividade da competicdo e a obtencdo da

proposta mais vantajosa, torna-se necessario limitar o nimero de
empresas reunidas em consorcio. A auséncia de tal limitag&o poderia diluir
responsabilidades e comprometer a agilidade e qualidade da execucéo,
prejudicando o interesse publico;

11.2.3.5. A limitagdo proposta busca, portanto, equilibrar a ampliacdo da

participacdo com a garantia de uma execucao eficiente e responsavel, em
conformidade com os principios da Lei n® 13.303/2016;

11.2.3.6. O consorcio deve atender as seguintes condicgdes:

a)

Apresentar todos os documentos exigidos no Edital para fins de habilitacéo,
sendo admitido, para efeito de qualificacdo técnica, o somatdrio dos
guantitativos de cada consorciado, e, para fins de qualificacdo econdmico-
financeira, o somatdério dos valores de cada consorciado na proporcao de sua
respectiva participagdo no consorcio, acrescido de 20% (vinte por cento)
sobre o valor exigido de LICITANTE individual, conforme previsto no §81° do
art. 32 da Lei n° 13.303/2016;
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Apresentar compromisso publico ou particular de constituicdo do consorcio,
subscrito pelos consorciados, por escritura publica ou documento particular
registrado em Cartério de Registro de Titulos e Documentos, com a devida
identificacdo da empresa lider, que atuar4 como representante perante a
Administrac@o Publica, estabelecendo, ainda, a responsabilidade solidaria
entre os consorciados, com a discriminag&o do percentual de participagéo de
cada integrante, bem como da etapa da execucdo dos servicos sob sua
responsabilidade, conforme o objeto desta Licitacéo;

Indicar, expressamente, a empresa lider, que serd a responsavel pela
representacdo do consorcio junto & Administracéo Publica em todas as fases
da licitagdo e da execucdo contratual, inclusive quanto ao recebimento de
notificagdes e comunicacdes oficiais;

Assumir, em nome do consorcio, a inteira responsabilidade pela veracidade
e autenticidade de todos os documentos apresentados, bem como declarar
formalmente a inexisténcia de qualquer fato impeditivo & sua habilitacédo,
aplicavel a todos os consorciados;

Fica vedada a participacdo de uma mesma empresa consorciada em mais de
um consorcio, ou de forma isolada e consorciada simultaneamente, nesta
Licitacéo;

Os consorciados responderdo solidariamente por todos os atos praticados
em consorcio, tanto na fase de licitagdo quanto na fase de execucgédo do
Contrato, inclusive quanto as obrigacdes civis, administrativas, fiscais,
trabalhistas e previdenciarias, nos termos da legislacéo vigente;

Os consorciados deverdo apresentar, antes da assinatura do Contrato, o
instrumento definitivo de constituigdo do consércio, aprovado por quem
detenha poderes para autorizar a alienagédo de bens do ativo fixo em cada
uma das empresas integrantes, devidamente registrado no 4rgéo
competente. Tal instrumento devera observar, além dos dispositivos legais
pertinentes, as clausulas deste Termo de Referéncia, especialmente aquelas
relacionadas a responsabilidade solidaria e a integral execu¢éo do objeto;

O prazo de duracdo do consorcio devera, no minimo, coincidir com o prazo
de execucdo integral do objeto contratual, incluindo o prazo necessario para
0 recebimento definitivo do objeto, conforme previsto no cronograma
contratual e nos termos da Lei n® 13.303/2016;

Os consorciados deverdo apresentar compromisso formal de que néo
alterardo a constituicdo ou composicao do consércio, tampouco substituirdo
quaisquer de seus integrantes, sem a prévia e expressa autorizacao da
CONTRATANTE, com vistas a manutencdo das condi¢bes originais de
habilitac&o e julgamento;

Os consorciados deverdo apresentar declaracdo formal de que néo se
constituem nem se constituirdo, para fins deste consércio, em nova pessoa
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juridica, comprometendo-se, ainda, a ndo adotar denominacédo propria,
distinta daquelas constantes nos registros das empresas integrantes.

11.3. Subcontratagéo:

11.3.1.

11.3.2.

11.3.3.

11.3.4.

11.3.5.

Sera admitida a subcontratacdo exclusivamente para a execucdo de servigos
acessorios, limitados a 30% (trinta por cento) do valor total do Contrato, desde
gue tais servicos estejam identificados na planilha orcamentaria com BDI
diferenciado e que haja prévia autorizacao formal da CONTRATANTE;

N&o sera admitida a subcontratacdo de itens de servicos que tenham sido exigidos
para fins de qualificacdo técnica na presente Licita¢ao;

No caso de subcontratagdo, a CONTRATADA (vencedora do certame licitatorio)
nao transferird suas obrigacbes e responsabilidades, permanecendo perante a
CEHAB, como total responsavel pela execuc¢éo contratual,

Em qualquer hipétese de subcontratacdo, permanece a responsabilidade integral
da CONTRATADA pela perfeita execucdo contratual, bem como pela
padronizagdo, pela compatibilidade, pelo gerenciamento centralizado e pela
gualidade da subcontratacéo, cabendo-lhe realizar a supervisédo e coordenacao
das atividades da SUBCONTRATADA, bem como responder perante a
CONTRATANTE pelo rigoroso cumprimento das obrigagbes contratuais
correspondentes ao objeto da subcontratagéo;

A subcontratagdo ndo gera qualquer vinculo entre a SUBCONTRATADA e a
CONTRATANTE, sendo de inteira responsabilidade da CONTRATADA todos os
encargos trabalhistas, previdenciarios, tributarios, civis e de seguranca do
trabalho, incluindo agueles decorrentes de acidentes de trabalho, ndo cabendo a
CONTRATANTE qualquer responsabilidade solidaria ou subsidiaria sobre tais
obrigacoes.

11.4. Inaplicabilidade dos beneficios previstos na Lei Complementar n°

123/2006

11.4.1.

para ME e EPP:

Os valores estimados no presente certame ultrapassam o valor da receita bruta
maxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte,
sem prejuizo de participacdes das empresas enquadradas naquelas condicfes
(Microempresa — ME ou Empresa de Pequeno Porte — EPP). A participacéo é
aberta a empresas que demonstrem capacidade técnica e financeira comprovada
para a execucdo do objeto desta Licitacdo, independentemente do seu
enquadramento como ME ou EPP.

12.DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

12.1. A presente licitagdo sera conduzida em conformidade com a Lei n° 13.303, de
2016, que dispbe sobre o estatuto juridico da empresa publica, da sociedade de
economia mista e de suas subsidiarias, no ambito da Uniédo, dos Estados, do Distrito
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Federal e dos Municipios, e com o Regimento Interno de Licitagbes e Contratos —
RILC da CEHAB.

12.2. O procedimento licitatério adotado sera o Regime de Licitacdo das Estatais —
RLE, conforme previsto no art. 51 da Lei n° 13.303/2016 e no RILC da CEHAB,
observando-se os principios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade,
eficiéncia, eficacia, economicidade e da vinculacéo ao instrumento convocatorio.

12.3. O critério de julgamento desta Licitacdo serd o de MENOR PRECO GLOBAL,
considerando que este critério € 0 mais adequado para a contratacdo de obras e
servicos de engenharia com as caracteristicas do objeto, em que a qualidade técnica
€ assegurada pelas exigéncias de qualificacéo técnica e pelo projeto detalhado.

12.4. O regime de execucio sera: EMPREITADA POR PRECO UNITARIO devido a
complexidade técnica e necessidade de otimizacdo da constru¢do do equipamento,
visando a integracdo eficaz entre projeto e execugcdo, com foco na qualidade,
seguranga, e cumprimento de prazos e custos.

12.5. O modo de disputa serd& ABERTO E FECHADO, visando a ampliar a
competitividade do certame e a buscar o melhor preco para a Administracéo Publica,
sem prejuizo da qualidade técnica da proposta.

12.6. A proposta apresentada serd no formato NAO SIGILOSO, em consonancia
com o principio da publicidade e da transparéncia na gestéo dos recursos publicos.

12.6.1.Foi considerada a opg¢ao pelo orgamento néo sigiloso devido ao risco eventual e
indesejavel de quebra de sigilo, propiciando informacbes privilegiadas as
LICITANTES, em desacordo ao principio da isonomia, devido ao manuseio do
or¢camento nos 6rgdos participantes do processo.

13.DA PROPOSTA DE PRECOS

13.1. Cadastro e Envio das Propostas no PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS:

13.1.1.As propostas devem ser cadastradas exclusivamente no Portal de Compras
Publicas (https://www.portaldecompraspublicas.com.br/) até a data e horério limite
estabelecidos em Edital, sob pena de desclassificagao.

13.2. Da Aceitabilidade da Proposta:

13.2.1.Sob pena de rejeicéo, a proposta devera atender integralmente as exigéncias deste
Termo e seus Anexos, contendo:

13.2.1.1. Redacao em lingua portuguesa (salvo termos técnicos consagrados), sem
emendas, rasuras ou entrelinhas, datada e assinada pela LICITANTE ou
por seu representante legal;
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13.2.1.2. Indicacdo do numero deste Processo Licitatério e os dados da
LICITANTE, incluindo razdo social, endereco completo, CNPJ, telefone e
e-mail valido para comunicagdes oficiais;

13.2.1.3. Apresentacédo da Planilha de Precos conforme modelo disponibilizado pela
CEHAB, sem alteracdo de formatacdo, preenchida com base nas
informacBes e condicdes estipuladas no Edital, contendo valores
expressos em moeda nacional (reais), em algarismos e com no maximo
duas casas decimais;

13.2.1.4. Indicacdo da garantia minima de 5 (cinco) anos para todos 0s servigos
executados, conforme Projeto Bésico e Planilha Or¢camentaria;

13.2.2.0s precos propostos deverdo ser completos e compativeis com os praticados no
mercado, observando-se que:

13.2.2.1. Nos precos propostos deverdo estar incluidas todas as despesas
necessarias a execucao integral do objeto contratual, tais como:

a) Contratacdo de profissional especializado pelo periodo definido no
or¢camento referencial para administragdo da obra;

b) Emissédo de ART/RRT;

c¢) Fornecimento de equipamentos, materiais, mdo de obra, ferramentas e
transportes;

d) Encargos sociais e fiscais;
e) Lucro da CONTRATADA;
f) Demais despesas e taxas incidentes.
13.2.2.2. Ser&o vedados:
a) Precos excessivos ou manifestamente inexequiveis;

b) Precos irrisérios ou de valor zero, incompativeis com os custos médios de
mercado, mesmo que o Edital ndo tenha fixado limites minimos;

c) Propostas com valores (unitarios ou totais), apés o encerramento da fase de
lances e eventual negociacdo, que excedam o orcamento estimado pela
Administracao.

13.2.3.Ser& desconsiderada qualquer vantagem néo prevista no Edital, incluindo, entre
outras, financiamentos subsidiados, aportes a fundo perdido ou qualquer outro
beneficio alheio a proposta técnica e econémica formalizada;

13.2.4.A proposta que for omissa, apresentar erros formais insanaveis ou nao atender
integralmente as exigéncias deste Termo de Referéncia, do Edital ou de seus
Anexos, sera sumariamente rejeitada;

13.2.5.Para o julgamento, a COMISSAO:

13.2.5.1. Examinara a proposta classificada com o menor preco, quanto a
compatibilidade com o valor estimado para a contratacéo;
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13.2.5.2. Podera solicitar pareceres de técnicos da CEHAB ou de terceiros
especializados, visando a adequada andlise da proposta e a orientacédo
para sua decisao;

13.2.5.3. Caso a proposta mais bem classificada seja considerada inaceitavel, ou a
LICITANTE n&do comprove habilitacdo, examinara a proposta
subsequente, na ordem de classificacdo, até a eventual homologacédo de
proposta aceitavel.

13.2.6.Decorrido o prazo de validade das propostas, definido em Edital, sem que haja
convocagdo para contratacdo, ficam as LICITANTES automaticamente
desobrigadas dos compromissos assumidos.

13.3. Garantia de Proposta:

13.3.1.A Lei n°® 13.303/2016 nao torna obrigatoria a exigéncia de garantia de proposta,
deixando a critério da Administracédo sua eventual adocao;

13.3.2.A exigéncia de garantia de proposta pode onerar deshecessariamente as
LICITANTES, desestimulando a ampla competitividade;

13.3.3.A dispensa da garantia de proposta simplifica o certame, reduzindo custos
operacionais para a Administracdo e para as LICITANTES;

13.3.4.Diante do exposto, e com base nos principios da eficiéncia, economicidade e
razoabilidade, decide-se pela ndo exigéncia de garantia de proposta na presente
licitacdo.

14.DA HABILITACAO JURIDICA

14.1. Ao participar da LICITACAO CEHAB/PE, acostando sua Proposta, a
LICITANTE tacitamente declara que cumpre plenamente os requisitos de habilitacdo
e que sua proposta esta em conformidade com as exigéncias do instrumento
convocatorio.

14.2. Todas as condi¢cdes estabelecidas por este documento aplicar-se-do ao
Procedimento Licitatério, com base na Lei Federal n° 13.303/2016 e suas alteracdes.

14.3. Para a habilitagdo juridica, devera ser apresentado o ato constitutivo, ou
estatuto ou contrato social em vigor devidamente registrado no 6érgdo competente, e,
no caso de Sociedades por Agcoes, da apresentacao da Ata, devidamente arquivada
no oOrgado comercial competente, da Assembleia Geral, que elegeu seus
Administradores, devendo ser apresentada comprovagdo da publicacdo pela
imprensa da Ata arquivada, aléem de contemplar dentre os objetos sociais a execucao
de atividades da mesma natureza ou compativeis com o0 objeto da Licitacéo,
obedecendo as seguintes prescricdes:

14.3.1.Pessoa fisica: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por forca
de lei, tenha validade para fins de identificacdo em todo o territorio nacional,
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14.3.2.Empresario individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a
cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

14.3.3.Microempreendedor Individual — MEIl: Certificado da Condicdo de
Microempreendedor Individual — CCMEI, cuja aceitacdo ficarda condicionada a
verificacdo da autenticidade no sitio https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-
br/empreendedor;

14.3.4.Sociedade empreséria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou sociedade
identificada como empresa individual de responsabilidade limitada — EIRELLI:
inscricdo do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Publico de
Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede,
acompanhada de documento comprobatdrio de seus administradores;

14.3.5.Sociedade empreséria estrangeira: portaria de autorizagdo de funcionamento no
Brasil, publicada no Diario Oficial da Unido e arquivada na Junta Comercial da
unidade federativa onde se localizar a filial, agéncia, sucursal ou estabelecimento,
a qual sera considerada como sua sede, conforme Instru¢do Normativa DREI/ME
n° 77, de 18/03/2020;

14.3.6.Sociedades estrangeiras que ndo funcionem no Pais devem apresentar
documentos de habilitacdo equivalentes, na forma de regulamento emitido pelo
Poder Executivo Federal, inicialmente em traducao livre;

14.3.7.Sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas
Juridicas do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatério de
seus administradores;

14.3.8.Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscricdo do ato
constitutivo da filial, sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empresaria,
respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Juridicas ou no Registro Publico
de Empresas Mercantis onde opera, com averbacdo no Registro onde tem sede a
matriz;

14.3.9.Sociedade cooperativa: ata de fundacéo e estatuto social, com a ata da assembleia
gue o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro
Civil das Pessoas Juridicas da respectiva sede, além do registro de que trata o art.
107 da Lei n° 5.764, de 16 de dezembro 1971;

14.3.10. Ato de autorizagcdo para o exercicio da atividade, relativa ao objeto a ser
contratado, se exigido registro ou autorizagdo para funcionamento, em razdo de
previsdo legal ou normativa; e

14.3.11. Os documentos apresentados deverdo estar acompanhados de todas as
alteragcdes ou da consolidacéo respectiva.

15.DA QUALIFICACAO TECNICA

15.1. QUALIFICACAO TECNICO-OPERACIONAL - A LICITANTE devera
apresentar os seguintes documentos quanto a qualificacdo técnico-operacional da
Empresa:
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15.1.1.Certiddo de Registro de Pessoa Juridica com a regularidade da LICITANTE junto
ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA e/ou Conselho de
Arquitetura e Urbanismo — CAU dentro do seu prazo de validade e com jurisdigdo
na sua sede;

15.1.2.Comprovacao de aptidao para a execucao de servico de complexidade tecnoldgica
e operacional equivalente ou superior ao objeto desta contratacdo, ou ao item
pertinente por meio da apresentacdo de Atestado e/ou Certidbes de Acervo
Operacional — CAO, em nome da LICITANTE, expedido por pessoa (s) de direito
publico ou privado ou regularmente emitido (s) pelo conselho profissional
competente, do servigo a seguir discriminado:

15.1.2.1. Demonstragdo de atestados que comprovem a execucdo de obras de
construcdo de equipamentos com caracteristicas semelhantes ao objeto
da Licitagéo, com area de construcao igual ou superior a 50% (cinquenta
por cento) da area total de intervencdo, conforme tabela abaixo:

QUALIFICACAO TECNICO-OPERACIONAL — EXECUCAO DE OBRAS

EXIGENCIA MINIMA:
50% DO RESULTADO
CONSOLIDADO

QUANTIDADE

SERVIGO UNIDADE | ~5NSOLIDADA

EXECUCAO DE OBRAS PARA CONSTRUCAO ) , ,
DE EDIFICACAO m 4.439,10 m 2.219,55m

INSTALACAO DE CABO DE COBRE m (294.283,41 m)* 147.141,70 m

APLICACAO DE REVESTIMENTO CERAMICO

PARA PISOS E/OU PAREDES INTERNAS E/OU m? (5.697,17 m?)* 2.848,58 m?
EXTERNAS
INSTALAGAO DE BRISE EM ALUMINIO m? 1.325,24 m2 662,62 m?

*Considerado o somatorio dos itens equivalentes constantes na Curva ABC.

a) A apresentacdo de multiplos atestados sera permitida para comprovar os
gquantitativos exigidos acima, desde que pelo menos 01 (hum) atestado
individual demonstre a execucdo de, no minimo, o equivalente a 10% (dez
por cento) dos quantitativos exigidos por servico.

15.2. QUALIFICACAO TECNICO-PROFISSIONAL — A LICITANTE devera
apresentar os seguintes documentos quanto a qualificacdo técnico-profissional da
Empresa:

15.2.1.Responséavel Técnico:

15.2.1.1. ALICITANTE deverad comprovar que dispde, em seu quadro permanente,
na data de entrega da proposta, de pelo menos 01 (um) profissional de
nivel superior, Engenheiro Civil ou Arquiteto, regularmente registrado no
CREA ou no CAU, que sera designado como Responséavel Técnico do
Contrato, com alocagdo minima na obra conforme previsto na planilha
orcamentaria.

15.2.2.Experiéncia Profissional:
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15.2.2.1. O (s) profissional (is) indicado (s) devera (do) comprovar experiéncia
compativel com o objeto desta licitacdo, por meio de Certiddo de Acervo
Técnico (CAT), acompanhada do respectivo atestado, expedido pelo conselho
profissional competente, referente a execuc¢do ou supervisdo de obra (s) ou
servico (s) de caracteristicas e complexidade equivalentes, abrangendo os
seguintes servicos:

EXPERIENCIA PROFISSIONAL UNIDADE

EXECUCAO E/OU SUPERVISAO DE OBRA PARA CONSTRUCAO DE 01 (uma)
EDIFICACAO

INSTALACAO DE CABO DE COBRE 01 (uma)

APLICACAO DE REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISOS E/OU PAREDES
INTERNAS E/OU EXTERNAS

INSTALACAO DE BRISE EM ALUMINIO 01 (uma)

01 (uma)

15.2.3.Forma de Comprovagao:

15.2.3.1. Por um unico profissional que detenha experiéncia em todos 0s servi¢os
listados; ou

15.2.3.2. Por mais de um profissional, desde que, em conjunto, atendam a
totalidade dos servicos relacionados no item 15.2.2.1, permanecendo um
deles como Responsavel Técnico do contrato.

15.2.4.0 profissional que ndo estiver elencado no rol de responsaveis técnicos da
Certiddo de Registro da Pessoa Juridica, e apresentar comprovacao técnico-
profissional, devera anexar a devida Certiddo de Registro na entidade de classe
competente.

16.DA QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA

16.1. Deverdo ser observadas as disposicfes quanto a exigéncia de indices
contdbeis minimos usuais constantes do Edital de Licitacao.

16.2. A empresa LICITANTE deverda comprovar que possui Patrimdénio Liquido
Minimo correspondente a 10% (dez por cento) do valor estimado da Licitacao.

17.DA REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

17.1. A documentacéo relativa a regularidade fiscal consiste em:

17.1.1.Prova de inscri¢do no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro de
Pessoas Fisicas, conforme o caso;

17.1.2.Prova de regularidade com a seguridade social;

17.1.3.Certiddo de Regularidade Fiscal com a Fazenda Publica do Estado de
Pernambuco, quando a LICITANTE tiver domicilio, sede ou filial em Pernambuco;

Péagina 27 de 39

"\



GOVERNO Ot

y PER
> INL
" CO

ESTADO DE MUDANGCA

Secretaria
de Projetos &
Estratégicos

17.1.4.Caso a LICITANTE esteja em recuperagdo judicial, estard dispensada da
apresentacdo dos documentos de regularidade fiscal, social e trabalhista, com
excecdo da certiddo de regularidade perante a Previdéncia Social, desde que
apresente decisdo judicial em vigor que autorize o processamento do pedido e
dispense expressamente as certiddes negativas, nos termos do artigo 52, inciso Il,
da Lei Federal n° 11.101/2005.

18.DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZACAO DOS SERVICOS

18.1. As regras para a FISCALIZACAO dos servicos estdo descritas na Minuta do
Contrato.

18.2. A designacdo do FISCAL e do GESTOR sera informada no Contrato, com
assinatura dos servidores designados no Termo de Ciéncia que serd anexo ao
instrumento.

18.3. A CONTRATADA devera apresentar até o inicio da execucdo dos servigos a
relacdo dos profissionais que serdo alocados na obra, referente as equipes que
compdem a Administracdo Local, Manutengédo do Canteiro e a equipe de Adequacao
de Projetos, sem prejuizo quanto a indicacao do (s) profissional (is) habilitado (s) como
Responséavel Técnico no decorrer do processo licitatorio.

19.DO MONITORAMENTO REMOTO DO CANTEIRO DE OBRAS

19.1. Com fundamento nos arts. 9°, |, e 85 da Lei n°® 13.303/2016, que tratam da
adocao de praticas de controle interno e da fiscalizacdo pelos 6rgdos competentes
quanto a legitimidade, economicidade e eficacia das contratacdes publicas, e em
consonancia com a diretriz estratégica do Governo do Estado de Pernambuco, todas
as obras executadas pela CEHAB poderdo contar com sistema de
videomonitoramento remoto, instalado, operado e mantido pela Administracdo Publica
durante todo o periodo de execucédo contratual, como mecanismo de transparéncia,
rastreabilidade, controle técnico e eficiéncia da execucao.

19.2. A CONTRATADA cabera apenas:

19.2.1.Comunicar imediatamente a CEHAB qualquer ocorréncia que envolva danos,
furtos, falhas ou necessidade de manutencdo dos equipamentos de
videomonitoramento, tdo logo tenha conhecimento do fato;

19.2.2.Disponibilizar acesso a rede “Wi-Fi” necessaria ao pleno funcionamento do
sistema.
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19.3. Ressalta-se que a CONTRATADA ndo assume obrigacdes contratuais
relativas a instalacdo, operacdo ou manutencdo do sistema, limitando-se as
colaboracdes descritas neste item.

20.DO REGIME DE EXECUCAO EM HORARIO ESTENDIDO DO CANTEIRO

20.1. A CONTRATADA devera executar 0s servicos em regime de execucao em
horério estendido, assegurando o funcionamento do canteiro de obras de segunda a
sexta-feira, das 7h as 19h, e aos sdbados, das 8h as 12h, facultada a apresentacéo,
para anuéncia da CONTRATANTE, de regime diverso que, observando a legislacéo
aplicavel, esteja compativel com o cronograma fisico-financeiro proposto pela
Administracao.

20.2.1.0 regime de execucdo em horario estendido esta de acordo com os limites
previstos na Lei Municipal do Recife n° 18.336, de 5 de julho de 2017, e constitui
pressuposto definido no planejamento da obra, devendo a LICITANTE considerar
todos os encargos decorrentes desse regime na sua proposta, hao sendo devidos
acréscimos posteriores em razao dessa exigéncia.

20.2. Considerando o horario estendido do canteiro, foi prevista na elaboracéo do
orcamento referencial que as frentes de servigcos serdo distribuidas, durante a
semana, em trés horarios, conforme detalhado abaixo:

FRENTES DE SERVICO HORARIO DE TRABALHO
1. SERVICOS COMPLEMENTARES E TODOS OS SERVICOS 7h as 16h
COMPREENDIDOS PELO ITEM DE IMPLANTACAO
2. PREDIO PRINCIPAL 8h as 17h
3. RESERVATORIO, CENTRAL DE GASES E DEMAIS BLOCOS 10h as 19h
ANEXOS

20.3. Nos precos unitarios dos servicos que compdem o orcamento referencial,
considerou-se que a méao de obra operativa na execucao dos servicos trabalhara de
segunda-feira a sabado, com carga horaria de 44 horas semanais, sem qualquer
previsdo de hora extra, sendo realizada a adequacao do canteiro para atendimento
do numero de frentes de servicos necessdrias a execucdo da obra, conforme
detalhado abaixo:

DIA JORNADA DE TRABALHO

8 HORAS DIARIAS COM 1 HORA DE
INTERVALO INTRAJORNADA
SABADO 4 HORAS

SEGUNDA-FEIRA A SEXTA-FEIRA

20.4. Para a administracdo local, foram considerados no orcamento referencial a
permanéncia de duas equipes, alocadas na obra nos seguintes horarios:

20.4.1.Equipe 1:

Péagina 29 de 39

"\



GOVERNO Ot

. BE
- INAIY
‘BUCO

ESTADO DE MUDANGCA

&
Secretaria -17/..-*
de Projetos 1//@& ¢
Estratégicos

20.4.1.1. 07:00 as 17:00hs - Segunda a quinta-feira

20.4.1.2. 07:00 as 16:00hs — Sexta-feira
20.4.2.Equipe 2:

20.4.2.1. 10:00 as 19:00hs - Segunda a sexta-feira

20.4.2.2. 08:00 as 12:00hs - Sabado

20.5. Em caso de necessidade de atendimento em horario extra ao previsto, devido
a atraso do cronograma por culpa da CONTRATADA, esta dever& arcar com todas
as despesas, ndo gerando nenhum 6nus para a CONTRATANTE.

20.6. O descumprimento reiterado e injustificado do cronograma podera ensejar
penalidades administrativas, conforme previsto em Contrato.

21.DAS MEDICOES

21.1. As medicGes dos servicos executados serdo realizadas em conformidade com
o cronograma fisico-financeiro aprovado, considerando 0s precos unitarios constantes
da proposta da CONTRATADA e as especificacfes técnicas do projeto. A afericdo
sera feita pelo FISCAL do Contrato, acompanhado de representante da
CONTRATADA, a partir de 01 (um) més apés a emissado da Ordem de Servico — OS,
com periodicidade mensal.

21.2. Serdo passiveis de medicdo apenas 0s servigos efetivamente executados e
concluidos integralmente, conforme previsto no projeto e nas normas técnicas
aplicaveis, e desde que devidamente atestados pelo FISCAL da CEHAB.

21.3. Para itens classificados na planilha or¢camentaria como “fornecimento”, a
medicdo somente ocorrera apds a efetiva entrega e comprovacdo do material ou
equipamento no local da obra, acompanhada de nota fiscal.

21.4. As medicdes deverdo ser formalizadas por meio de Boletim de Medicéo,
composto de:

21.4.1.Planilha de Medicéo;
21.4.2. Memoria de Célculo;
21.4.3.Relatorio Fotografico;

21.4.4 Assinaturas do FISCAL e do GESTOR do Contrato e de representante da
CONTRATADA,;

21.4.5.Indicacdo da data de afericdo e do periodo executado.
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21.7. O pagamento dos servicos serd efetuado mediante apresentacao de nota fiscal
e documentacdo comprobatoéria, no prazo de até 30 (trinta) dias, contados da data
de entrega e aceitacdo da medicdo pela Diretoria responsavel.

21.8. Sao condicbes obrigatérias para o pagamento:
21.8.1.Medic&o atestada pela FISCALIZACAO;
21.8.2.Protocolizacdo da nota fiscal e documentos exigidos na sede da CEHAB;
21.8.3.Regularidade fiscal, previdenciéria, trabalhista e contratual;

21.8.4.Apresentacdo de GRPS, folha de pagamento, matricula da obra no INSS e
ART/RRT, especialmente na 12 medicao.

21.9. Os servicos rejeitados pela FISCALIZACAO por falhas na execucdo ou
qualidade dos materiais deverdo ser refeitos, ndo sendo considerados para
pagamento até que regularizados.

21.10. Os precos unitarios constantes da proposta servirao de base para apuracao de
eventuais acréscimos ou supressdes de servicos, desde que autorizados pela
CEHAB, e registrados em termo aditivo.

21.11. As notas fiscais apresentadas pela CONTRATADA deverdo considerar os
impostos incidentes no municipio onde os servi¢os foram efetivamente executados. A
CONTRATANTE devera verificar, previamente ao encaminhamento da medi¢ao para
pagamento, a aliquota e o valor do ISSQN declarado. Caso a aliquota aplicada na
nota fiscal seja inferior a prevista na composicdo do BDI apresentada pela
CONTRATADA na fase de licitacao, seré realizada a glosa da diferenca, proporcional
a base de calculo correspondente.

21.12. A. CEHAB poderad descontar do valor a pagar quaisquer débitos da
CONTRATADA, como multas, danos ou prejuizos, garantido o contraditério e a ampla
defesa.

21.13. No caso de atraso de pagamento por culpa exclusiva da CEHAB, sera devida
atualizagéo financeira conforme formula prevista na minuta contratual.

21.14. O pagamento de parcela ndo implica aceitacdo definitiva dos servigcos
executados, cabendo a CEHAB promover revisdo ou exigir corregbes a qualquer
tempo, inclusive apds o pagamento.

21.15. Itens relacionados a destinacdo ambientalmente adequada de residuos
(reciclagem, tratamento ou disposicdo final) somente serdo medidos apos
apresentacao, pela CONTRATADA, do respectivo Certificado de Reciclagem e
Entulho ou documento equivalente, acompanhado da nota fiscal da empresa
responsavel.
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22.DOS PAGAMENTOS

22.1. Os pagamentos serdo realizados apés a aprovacdo das medicOes pela
FISCALIZACAO e gestédo do Contrato, com prazos e condi¢des detalhadas em objeto
contratual.

22.1.1.As condicbes para o pagamento da primeira parcela incluem a comprovacao de
regularizagcdo da obra junto aos Orgdos competentes, quando aplicavel e a
prestacdo de garantia;

22.1.2.0s desembolsos seguirdo o Cronograma Fisico-Financeiro, e 0os pagamentos de
itens especificos, como Administracdo Local e Manuteng&o do Canteiro de Obras,
serdo proporcionais a execucao financeira;

22.1.3.0 pagamento da ultima medicdo estard condicionado a validacdo da concluséo
integral dos servicos executados, bem como a comprovacdo, por parte da
CONTRATADA, da regularidade fiscal, previdenciaria, trabalhista e tributéaria.
Também sera exigida a emissao final dos projetos “As Built”, assim como a
comprovacao da regulariza¢ao junto aos 6rgdos competentes, e a efetiva obtengéo
de todas as licengas e autorizagfes necessarias a operacao do equipamento;

22.1.4.0 valor da contratacdo € estimado, com pagamento baseado nos servicos
efetivamente prestados e medidos, conforme detalhado em Contrato.

23.DOS REAJUSTES

23.1. O reajustamento dos precos contratados serd admitido apds o transcurso de
12 (doze) meses da data de elaboracao do orcamento pela SEPE, conforme previsao
contratual. O indice aplicavel seré o indice Nacional de Custo da Construg&o — INCC,
apurado pela Fundacdo Getulio Vargas — FGV, conforme especificacdo da obra. O
reajuste serd calculado por meio de férmula paramétrica, e formalizado por
apostilamento contratual.

23.1.1.A CONTRATADA devera pleitear o reajuste mediante requerimento formal
apresentado durante a vigéncia do Contrato e, nos casos de vigéncia plurianual,
no prazo de até 12 (doze) meses apds completado o periodo aquisitivo, sob pena
de preclusao do direito ao reajuste;

23.1.2.N&o incidira reajustamento sobre os servicos em atraso por culpa exclusiva da
CONTRATADA,;

23.1.3.0s pedidos de reajuste deverao ser analisados pela Administragéo no prazo de até
60 (sessenta) dias apos sua devida instrucao;

23.1.4.0 direito ao reajuste poderad ser objeto de renuncia, parcial ou total, ou de
negociacao entre as partes.
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24.DAS OBRIGACOES

24.1. Das obrigacdes da CONTRATADA:

24.1.1.A CONTRATADA devera executar 0s servicos em estrita conformidade com o
Projeto Basico fornecido pela CONTRATANTE, observando as especificacbes
técnicas, normas da ABNT, diretrizes das concessiondrias de servi¢os publicos e
demais disposicoes legais aplicaveis;

24.1.2.A CONTRATADA devera manter no canteiro de obras, desde o inicio das
atividades, os seguintes instrumentos de controle e registro:

24.1.2.1.

24.1.2.2.

Livro de Ocorréncias, conforme modelo aprovado pela FISCALIZAQAO,
contendo anotagdes diarias das atividades, ndo conformidades e
intercorréncias, que sera entregue 8 CONTRATANTE ao final da obra;

Diario de Obra, em formato fisico ou eletrdnico, com registros de ordens
de servico, datas de inicio e término de cada etapa, paralisacdes, decisdes
da FISCALIZACAO, alteracBes relevantes, ocorréncias, acidentes,
condicbes meteorologicas e demais fatos pertinentes a execucdo do
Contrato.

24.1.3.A CONTRATADA devera manter, durante toda a execucao da obra:

24.1.3.1.

24.1.3.2.

24.1.3.3.

Equipe técnica formalmente designada, com profissionais habilitados, em
namero suficiente, com capacidade técnica comprovada e poderes para
decisbes emergenciais;

Equipe de mao de obra operacional compativel com o cronograma de
execucdo, uniformizada, com uso obrigatério de EPIs e identificacédo
funcional;

Estrutura adequada de segurancga, vigilancia e protecdo dos materiais,
equipamentos e instalagdes no canteiro, conforme previsto nas despesas
indiretas do orgcamento.

24.1.4.A CONTRATADA é responsavel:

24.1.4.1.
24.1.4.2.

24.1.4.3.

24.1.4.4.

24.1.4.5.

Pela guarda, limpeza e conservacdo da obra durante a execucao;

Pela retirada e destinacdo adequada dos residuos e entulhos, em
conformidade com o Plano de Gerenciamento de Residuos da Construcao
Civil — PGRCC, inclusive com apresentacédo de certificados de destinagéo
(reciclagem ou disposic¢éo final);

Pelo zelo dos equipamentos de videomonitoramento, garantindo acesso e
condi¢des de uso, comunicando imediatamente a CEHAB qualquer dano
ou falha e adotando medidas provisérias para preservar sua integridade e
funcionamento;

Pela execucdo dos pontos de ligacdo das instalagBes as redes publicas,
conforme projeto e exigéncias dos 6rgdos competentes;

Pelo fornecimento e implantacdo das placas de obra exigidas pela
CONTRATANTE, contendo as informacdes dos responsaveis técnicos, da
CEHAB e da CONTRATADA.
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24.1.5.Até a primeira medicdo, a CONTRATADA devera apresentar:
24.1.5.1. Matricula da obra junto a Receita Federal;
24.1.5.2. Matricula da obra junto ao INSS;
24.1.5.3. ART ou RRT dos responsaveis técnicos;

24.1.5.4. Apodlice (s) de seguro contra incéndio e responsabilidade civil, em nome
da CONTRATANTE, conforme estabelecido em Contrato;

24.1.5.5. Alvaras e licengas exigidas para o inicio das atividades, ou documento
emitido pelo Municipio atestando sua nao obrigatoriedade.

24.1.6.A CONTRATADA devera entregar, como condicao para o recebimento definitivo
da obra:

24.1.6.1. O conjunto completo de projetos “As Built” de arquitetura e
complementares, atualizados com as alteracdes realizadas durante a
execugdo, conforme especificagbes da CONTRATANTE e observando as
normas técnicas aplicaveis.

24.1.7.0utras obrigagbes legais, trabalhistas, fiscais, previdenciarias, ambientais e
contratuais, incluindo as relacionadas a prevencéo de acidentes, ao cumprimento
da legislag&o anticorrupgéo, ao sigilo de informagdes, a LGPD e a responsabilidade
por eventuais danos causados a terceiros ou ao patriménio publico, estdo descritas
na integra na clausula especifica do Contrato e deverdo ser integralmente
cumpridas.

24.2. Das obrigacdes da CONTRATANTE:

24.2.1.Efetuar os pagamentos devidos & CONTRATADA, nos prazos e condi¢cdes
estabelecidos no Contrato, desde que os servigos estejam em conformidade com
0s projetos e especificacbes técnicas e devidamente atestados pela
FISCALIZACAO;

24.2.2.Fornecer a CONTRATADA, tempestivamente, todas as informacdes, projetos,
documentos técnicos, licengas e autorizagfes sob sua responsabilidade, que se
fagam necessérios para a adequada execucao do objeto contratado;

24.2.3.Fiscalizar a execucdo dos servicos contratados, por meio de profissionais
formalmente designados, com atribuicbes de GESTOR e FISCAIS do Contrato,
garantindo o acompanhamento continuo e o registro em Diario de Obras e demais
instrumentos de controle;

24.2.4.Participar das reunifes de partida, de alinhamento técnico e de monitoramento
mensal da execucao dos servigcos, com lavratura de ata;

24.2.5.Verificar, aprovar e, quando for o caso, solicitar ajustes nos projetos “As Built”
entregues pela CONTRATADA como condicdo para o recebimento definitivo da
obra;

24.2.6.Assegurar que os documentos fiscais emitidos pela CONTRATADA sejam
conferidos quanto a correta aliquota de ISSQN, observando o municipio de
prestacéo dos servigos, nos termos deste Termo de Referéncia e do Contrato;
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24.2.7.Aplicar penalidades previstas contratualmente em caso de descumprimento de
obrigacdes por parte da CONTRATADA, apos o devido processo legal;

24.2.8.As demais obrigacdes da CONTRATANTE, especialmente quanto a emissdo da
Ordem de Servico — OS, acompanhamento de aditivos, comunicacéo formal de
vicios, andlise de pleitos e resposta a requerimentos de reajuste ou reequilibrio
econdmico-financeiro, encontram-se estabelecidas no Contrato e deverdo ser
integralmente observadas.

25.DA GARANTIA DO OBJETO CONTRATUAL

25.1. O recebimento provisoério ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela
solidez e pela seguranca da obra ou servigco nem a responsabilidade ético-profissional
pela perfeita execucdo do Contrato, nos limites estabelecidos pela lei ou pelo
Contrato.

25.2. A CONTRATADA sera obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou
substituir, as suas expensas, no total ou em parte, o objeto do Contrato em que se
verificarem vicios, defeitos ou incorrecfes resultantes de sua execucdo ou de
materiais nela empregados.

25.3. Nos contratos de empreitada de edificios ou outras constru¢des consideraveis,
0 empreiteiro de materiais e execuc¢ao respondera, durante o prazo irredutivel de 05
(cinco) anos, pela solidez e seguranca, assim em razao dos materiais, como do solo
(art. 618 da Lei n® 10.406/2002).

25.4. Antes do inicio da execucao das obras, a CONTRATADA devera proceder a
andalise técnica e a revisdo completa dos projetos de arquitetura e dos projetos
complementares fornecidos pela CONTRATANTE, com o objetivo de verificar sua
exequibilidade, coeréncia técnica e conformidade com as normas vigentes.

25.4.1.Na hipotese de ndo serem apresentadas ressalvas fundamentadas quanto aos
projetos recebidos, a CONTRATADA respondera solidariamente com o autor do
projeto por qualquer defeito na obra decorrente de erro de projeto, bem como por
eventuais danos deles resultantes, ainda que ndo seja possivel determinar com
exatiddo a origem do defeito ou a parcela de responsabilidade de cada parte
envolvida;

25.4.2 Essa responsabilidade n&o exclui a obrigacdo da CONTRATADA de reparar 0s
danos causados a Administragdo ou a terceiros em decorréncia de sua atuagéo.

26.DA GARANTIA DE EXECUCAO CONTRATUAL

26.1. A CONTRATADA devera apresentar comprovante de prestacdo de garantia,
podendo optar por caucdo, seguro garantia ou fianca bancaria, a titulo da divida
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publica ou titulo de capitalizagdo, em valor correspondente a 5% (cinco por cento)
do valor total do Contrato, com validade durante a execucdo do Contrato e 90
(noventa) dias apds término da vigéncia contratual, devendo ser renovada a cada
prorrogacdo ou complementada em caso de acréscimo no valor do Contrato.

26.2. No caso de seguro-garantia, a comprovacdo deverd ser realizada até o
momento da assinatura do Contrato.

26.3. Para caucdo ou fianca bancéria, a comprovacao devera ser apresentada no
prazo maximo de 10 (dez) dias uteis, prorrogaveis por igual periodo, a critério do
CONTRATANTE, contado da assinatura do Contrato.

26.4. No caso de titulos da divida publica emitidos sob a forma escritural, mediante
registro em sistema centralizado de liquidacédo e de custddia autorizado pelo Banco
Central do Brasil, e avaliados por seus valores econdmicos, e avaliados pelos seus
valores econdmicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda.

26.4.1.Nao serdo aceitos como garantia valida os titulos da divida publica pendentes de
condicéo ou termo, fora de seus prazos de validade ou que estejam prescritos.

26.5. No caso de titulo de capitalizacao custeado por pagamento Unico, com resgate
pelo valor total, a comprovacao devera ser realizada até o0 momento da assinatura do
Contrato.

27.DO RECEBIMENTO DAS OBRAS E SERVICOS

27.1. A CONTRATADA devera formalizar a solicitagdo de recebimento provisério
junto ao FISCAL responsavel, apos a medicao final e conclusdo dos servicos,
indicando a relagdo nominal dos responsaveis técnicos pela execucdo, com
respectivos registros profissionais, categoria, funcdo e periodo de atuacao.

27.4.1.A aceitagdo dos servicos prestados estard condicionada & comprovacdo do
atendimento as normas técnicas pertinentes, em especial as exigéncias da
ANVISA, da NBR 9050, dos 6rgdos ambientais de controle, da Vigilancia Sanitaria
Estadual e do Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (AVCB), além da
entrega de todos os documentos técnicos e legais exigidos no projeto e neste
Termo de Referéncia (vide item 2.5).

27.2. A CONTRATANTE, por meio da FISCALIZACAO designada, devera
providenciar Termo Circunstanciado de Recebimento Provisorio no prazo maximo de
15 (quinze) dias uteis a contar da solicitagdo da CONTRATADA, com a devida
assinatura de ambas as partes.

27.3. ApoOs o recebimento provisorio, sera iniciado o periodo de observacédo, com
duracdo maxima de 90 (noventa) dias, durante o qual eventuais pendéncias deverao
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ser sanadas. Somente apds a regularizacdo das inconformidades apontadas, a
CONTRATADA podera formalizar a solicitacéo de recebimento definitivo.

27.4. Para o recebimento definitivo, deverdo ser apresentados os documentos
abaixo relacionados, sem prejuizo de outros eventualmente exigidos no Contrato:

27.4.1.Certidao Negativa de Débito perante o INSS/CND da obra ou vias de pagamento
com protocolo de envio (PCND);

27.4.2 Certificado de Regularidade de Situacdo — CRS do FGTS;

27.4.3.Projeto “As Built” aprovado pela FISCALIZACAO, contendo desenhos e mapas de
acompanhamento e planilhas;

27.4.4.Auto de Conclusao/ Termo de Conclusao de Obra;
27.4.5.Licenca de Funcionamento, quando aplicavel;

27.4.6.Certificados de regularidade pertinentes ao uso do equipamento, como Auto de
Vistoria do Corpo de Bombeiros — AVCB, licencas sanitarias, registros no
CREA/CAU, entre outros.

27.5. A Comissdo de Recebimento Definitivo devera emitir parecer técnico
conclusivo no prazo maximo de 15 (quinze) dias Uteis a partir da solicitacdo da
CONTRATADA, nos termos contratuais.

27.6. Decorridos 15 (quinze) dias sem manifestacdo da CONTRATANTE apoés a
solicitacao formal da CONTRATADA, e desde que nao haja pendéncias registradas,
considerar-se-a4 automaticamente realizado o recebimento definitivo, conforme
previsto em Contrato.

27.7. O recebimento definitvo ndo exime a CONTRATADA de suas
responsabilidades legais quanto a solidez, seguranca e funcionalidade da obra,
devendo observar o prazo minimo de 5 (cinco) anos, nos termos da Resolugéo

TCE/PE n° 182/2022 e das disposi¢cdes contratuais vigentes.

28.DAS PENALIDADES

28.1. O descumprimento das obrigacdes contratuais pela CONTRATADA acarretara
as penalidades de adverténcia, multa, suspensédo temporaria do direito de participar
de licitagcdes e contratar com o setor publico, bem como declaracéo de inidoneidade
para tais fins, conforme estipulado na Lei n°® 13.303/2016, no Edital e na Minuta do
Contrato.

28.2. As multas poderao ser aplicadas em caso de atraso na execuc¢ao dos servigos,
nao conformidade com as especificagbes, ou outras infracdes contratuais, conforme
detalhado na Minuta do Contrato.
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28.3. A CONTRATADA tera o direito de apresentar defesa prévia e recurso
administrativo em relacdo as penalidades aplicadas, nos prazos e condicdes
estabelecidos na legislacdo e no Contrato.

29.DA DOTACAO ORCAMENTARIA

29.1. Os recursos or¢camentarios para execucao do objeto do presente Termo de
Referéncia serdo assegurados na seguinte classificacao:

UO: 406

Programa de Trabalho: 10.302.0436.0074.3284
Fonte: 0754

Natureza de Despesa: 4490

Disponibilidade Orgamentaria: 7.123.695,62

30.DOS ANEXOS

Anexos A — Projetos Basicos
Anexos B — Memoriais Descritivos
Anexos C — Viabilidades e Licencas
Anexos D — Volume Orgcamentario
Anexos E — Declaractes

Anexos F — Justificativas

Anexos G — ART’'s e RRT’s
Anexos H — Modelos
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