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TERMO DE REFERENCIA

REGISTRO DE PRECOS PARA CONTRATACAO DE SERVICOS DE EXECUCAO
DE PAVIMENTACAO, CAPEAMENTO E RECAPEAMENTO ASFALTICO COM
CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), DE PAVIMENTACAO
EM PEDRA GRANITICA, E PAVIMENTACAO EM BLOCO INTERTRAVADO DE
CONCRETO (BLOQUETE), NO SERTAO DO ESTADO DE PERNAMBUCO

Regime de Execuc¢ao: Empreitada por Preco Unitario
Critério de Julgamento: Menor Prego por Lote
Modo de Disputa: Aberto e Fechado

Valor Licitado: R$ 115.979.887,61

Prazo de Vigéncia: 12 (doze) meses

Diretoria de Obras de Habitacdo e Desenvolvimento Urbano
Recife/PE, abril de 2026
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1. APRESENTACAO

A Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitacdo (SEDUH) se destaca
entre suas atribuicdes pelo planejamento, acompanhamento e execucao de politicas
publicas voltadas ao Desenvolvimento Urbano, Saneamento Ambiental, Mobilidade,
além das politicas setoriais de Habitacdo e programas de Urbanizacéo, envolvendo a
CEHAB como Companhia de execucdo das obras de interesse do Governo de
Pernambuco.

Neste contexto, considerando as atuais demandas dentro do objetivo comum
de ampliar a urbanizacdo de areas importantes inclusive em atendimento ao
Programa PE na Estrada, a COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO E OBRAS
DE PERNAMBUCO - CEHAB, objetiva o0 REGISTRO DE PRECOS PARA
CONTRATACAO DE SERVICOS DE EXECUCAO DE PAVIMENTACAO,
CAPEAMENTO E RECAPEAMENTO ASFALTICO COM CONCRETO
BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), DE PAVIMENTAQAO EM PEDRA
GRANITICA, E PAVIMENTAQAO EM BLOCO INTERTRAVADO DE CONCRETO
(BLOQUETE), NO SERTAO DO ESTADO DE PERNAMBUCO.

O programa PE NA ESTRADA ¢ voltado a infraestrutura viéria do estado de
Pernambuco, executado pela Secretaria de Mobilidade e Infraestrutura (SEMOBI),
Departamento de Estradas de Rodagem (DER), Secretaria de Desenvolvimento
Urbano e Habitacdo (SEDUH), Companhia Estadual de Habitacdo e Obras
(CEHAB) e Instituto Agronémico de Pernambuco (IPA), e reine a¢des para rodovias,
estradas vicinais e de calgcamento urbano, com abrangéncia em todas as regides do
estado, com o intuito de implantar, restaurar e conservar vias. (Fonte:
seduh.pe.gov.br/lancamento-pe-na-estrada/, publicado em 23/10/2024)

Este documento foi elaborado com base na Lei Federal N°. 13.303/2016, e
suas alteracfes posteriores, que dispde sobre o estatuto juridico da empresa publica,
da sociedade de economia mista e de suas subsidiarias, no ambito da Unido, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municipios, como peca integrante e indissociavel
do procedimento licitatério a ser realizado com vistas a viabilizar a contratacdo de
empresa.

Tem o objetivo de fornecer aos interessados a perfeita caracterizacao do
objeto, e o estabelecimento de normas, critérios, condicdes contratuais principais e o
fornecimento de todas as informacdes que permitam a elaboracgéo de edital, e, assim,
servir de base para a apresentacdo das propostas, estabelecendo as regras de
participagao e julgamento, bem como guiar o processo com vinculagdo ao instrumento
convocatorio.
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~ Neste Termo de Referéncia, estdo descritas as condicles, especificacdes e
normas exigidas pela Companhia Estadual de Habitacdo e Obras — CEHAB, para
execucao dos servigcos constantes nos projetos, assim como 0S prazos maximos a
serem obedecidos no desenvolvimento das obras.
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Neste Termo de Referéncia (TR) ou em quaisquer outros documentos
relacionados com o0s servicos acima solicitados, os termos ou expressdes tém o
seguinte significado e/ou interpretacao:

ATA DE REGISTRO DE PRECOS: Documento vinculativo, obrigacional, com
caracteristicas de compromisso para futura contratacdo, onde se registram 0s precos,
fornecedores, Orgdos participantes e condicbes a serem praticadas, conforme
disposicfes contidas no instrumento convocatorio e propostas apresentadas.

CANTEIRO DE OBRAS: Local onde serdo implantadas as estruturas fixas e/ou
moveis do empreiteiro, com vistas a apoiar suas atividades de execu¢ao dos servigos
de engenharia. Nestas estruturas estardo incluidas as instalagcées para as equipes de
apoio e eventualmente do pessoal de acompanhamento e controle da CEHAB.

CEHAB: COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAQAO E OBRAS DE PERNAMBUCO
vinculada a Secretaria Estadual de Desenvolvimento Urbano e Habitacao, localizada
a Rua Professor Celestin Malzac, 50 — Bongi — Recife/PE.

CONTRATADA: Empresa licitante vencedora da Licitacdo, e contratada para a
execucao dos servicos objeto deste Termo de Referéncia.

CONTRATANTE: COMPANHIA ESTADUAL DE HABITA(;AO E OBRAS DE
PERNAMBUCO, doravante denominada CEHAB.

CONTRATO (CT ou CTEF): Documento, subscrito pela CEHAB e a CONTRATADA
(licitante vencedora do certame), que define as obrigacdes e direitos de ambas com
relacdo a execucao dos servicos.

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO: representacdo grafica da programacao
parcial ou total de um trabalho ou servico ou produto, no qual séo indicadas as suas
diversas fases e respectivos prazos, aliados aos custos ou precos, doravante
denominado (CFF).

DOCUMENTOS COMPLEMENTARES OU SUPLEMENTARES: Documentos que,
por forca de condigbes técnicas imprevisiveis, se fizerem necessarios para a
complementagdo ou suplementacdo dos documentos emitidos no Termo de
Referéncia.
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DOCUMENTOS DE CONTRATO: Conjunto de todos os documentos que integram o
contrato e regulam a execucdo dos servicos, compreendendo o Edital, Termo de
Referéncia, especificacdes técnicas, desenhos e proposta financeira da executante,
cronogramas e demais documentos complementares que se facam necessarios a
execucgao do objeto.

ESPECIFICACOES TECNICAS (ET): Documento que descreve, de forma precisa,
completa e ordenada, os materiais e 0s procedimentos de execugao a serem
adotados na construgcdo. Tém como finalidade complementar a parte gréfica do
projeto. S&o partes integrantes das especificacfes técnicas:

a) Generalidades — incluem o objetivo, identificacdo da obra, regime de
execucao da obra, fiscalizacdo, recebimento da obra, modificacbes de
projeto, discriminacdo dos servicos (item c). Havendo caderno de
encargos, este englobara quase todos estes aspectos.

b) Especificacdo dos materiais — pode ser escrito de duas formas: genérica
(aplicavel a qualquer obra) ou especifica (relacionando apenas os
materiais a serem usados na obra em questéo).

c) Discriminacdo dos servicos — especifica como devem ser executados 0s
servicos, indicando tracos de argamassa, método de assentamento, forma
de corte de pecas, etc.

FISCALIZACAO: Equipe da CEHAB indicada para exercer em sua representacao a
fiscalizacdo do contrato, sendo do quadro interno ou por intermédio de empresa
gerenciadora.

LICITANTE: Pessoa juridica, ou consércio de pessoas juridicas, que participa ou
manifesta a intencao de participar de processo licitatorio, sendo-lhe equiparavel, para
os fins desta Lei, o fornecedor ou o prestador de servico que, em atendimento a
solicitacdo da Administracao, oferece proposta.

MATRIZ DE RISCO: Anexo definidora de riscos e responsabilidades entre as partes
e caracterizadora do equilibrio econdmico-financeiro inicial do contrato, em termos de
onus financeiro decorrente de eventos supervenientes a contratacdo, contendo, no
minimo, as seguintes informagdes:

a) Listagem de possiveis eventos supervenientes a assinatura do contrato,
impactantes no equilibrio econémico-financeiro da avenca, e previsao de
eventual necessidade de prolacdo de termo aditivo quando de sua
ocorréncia,;
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cO
b) Estabelecimento preciso das fracdes do objeto em que havera liberdade
das contratadas para inovar em solucées metodoldgicas ou tecnologicas,
em obrigacdes de resultado, em termos de modificacdo das solucdes
previamente delineadas no anteprojeto ou no projeto basico da licitacao;
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c) Estabelecimento preciso das fracbes do objeto em que n&o havera
liberdade das contratadas para inovar em solu¢cdes metodolégicas ou
tecnoldgicas, em obrigacdes de meio, devendo haver obrigacdo de
identidade entre a execucao e a solucéo pré-definida no anteprojeto ou no
projeto basico da licitacao.

NOTA DE EMPENHO (NE): documento utilizado para registrar as operacdes que
envolvam despesas orcamentarias, onde € indicado o nome do credor, a
especificacao e a importancia da despesa.

OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA: Sao todas as atividades relativas a
execucgao das obras civis, de construgéo, reforma, recuperacéo ou ampliacéo de bem
imovel.

ORDEM DE SERVICO (0OS): documento formal emitido pela CEHAB com as
especificacoes detalhadas do servigo/produto individual (parte do contrato) a ser
elaborado pela CONTRATADA, para o qual o faturamento relacionado ao recurso €
executado na concluséo.

PLANILHA DE CUSTOS DA PROPONENTE: Representa o produto do somatorio do
preco da Licitante de cada item discriminado, multiplicado pelos respectivos
guantitativos, gerando o valor para execuc¢ao do objeto ofertado pela Licitante.

PLANILHA DE CUSTOS DO ORCAMENTO DE REFERENCIA: Representa o
produto do somatério do preco de referéncia da CEHAB de cada item discriminado,
multiplicado pelos respectivos quantitativos, gerando o valor estimado para a reserva
orcamentaria e o limite para o pagamento do objeto que se pretende contratar.

PLANO DE GESTAO AMBIENTAL DA OBRA (PGAO): consiste numa ferramenta
de gerenciamento das atividades corriqueiras, relacionadas a questdo ambiental, na
fase de construcdo de obras ou servicos de engenharia, de forma a evitar, minimizar
e controlar os impactos ambientais relacionados. Esse plano, elaborado por uma
equipe especializada em meio ambiente, estabelece diretrizes e procedimentos para
a aplicacdo adequada de medidas ambientais a serem executadas na Area
Diretamente Afetada — ADA da obra ou servi¢cos de engenharia. Esse plano tem como
objetivo geral assegurar, de forma integrada, que as a¢cdes ambientais aqui propostas,
sejam implantadas, de forma a zelar pela qualidade ambiental da obra ou servigos de
engenharia. Como objetivos especificos:
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a) Executar a obra ou servi¢os de engenharia de forma a evitar, controlar e/ou
mitigar os impactos ambientais associados;

b) Estabelecer diretrizes que zelem pela melhor qualidade ambiental possivel
da agua, solo, ar, fauna e flora;

c) Executar trabalhos de educagdo ambiental junto aos operéarios da obra ou
servigcos de engenharia;

d) Evitar interferéncias negativas, das atividades na obra ou servigcos de
engenharia e dos seus colaboradores sobre o meio ambiente.

PLANO DE TRABALHO (PT): Documento que descreve a sequéncia de fases de
uma tarefa ou a sequéncia de tarefas referentes a determinado servi¢o ou trabalho,
indicando, inclusive, o tempo a ser gasto em cada uma.

PROJETO BASICO: Conjunto de elementos necessarios e suficientes, com nivel de
precisdo adequado, para caracterizar a obra ou servico de engenharia, ou complexo
de obras ou servicos de engenharia objeto da licitagdo, elaborado com base nas
indicac6es dos estudos técnicos preliminares, que assegurem a viabilidade técnica e
0 adequado tratamento do impacto ambiental do empreendimento, e que possibilite a
avaliacdo do custo da obra e a definicdo dos métodos e do prazo de execucao.

a) Desenvolvimento da solucao escolhida de forma a fornecer visédo global da
obra ou servicos de engenharia e identificar todos os seus elementos
constitutivos com clareza;

b) Solucdes técnicas globais e localizadas, suficientemente detalhadas, de
forma a minimizar a necessidade de reformulacéo ou de variantes durante
as fases de elaboracéo do projeto executivo e de realizacdo das obras ou
servicos de engenharia e montagem;

c) ldentificagdo dos tipos de servigos a executar e de materiais e
equipamentos a incorporar a obra ou servico de engenharia, bem como
suas especificacbes que assegurem o0s melhores resultados para o
empreendimento, sem frustrar o carater competitivo para a sua execucgao;

d) Informacdes que possibilitem o estudo e a deducdo de métodos
construtivos, instalagdes provisorias e condi¢des organizacionais para a
obra ou servi¢os de engenharia, sem frustrar o carater competitivo para a
sua execucao;

e) Subsidios para montagem do plano de licitacdo e gestdo da obra ou
servi¢cos de engenharia, compreendendo a sua programacao, a estratégia
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de suprimentos, as normas de fiscalizacao e outros dados necessarios em
cada caso.
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PROJETO EXECUTIVO: E o conjunto dos elementos necessarios e suficientes a
execucao completa da obra, de acordo com as normas pertinentes da Associacao
Brasileira de Normas Técnicas — ABNT.

PROPOSTA FINANCEIRA: Documento gerado pelo licitante que estabelece os
valores unitario e global dos servicos e fornecimentos, apresentando todo o
detalhamento dos custos e precos unitarios propostos, que possui todos 0s custos
gue sao suficientes a execucao do objeto.

RELATORIO DE PRESTACAO DE SERVICOS (RPS): Documento a ser emitido pela
CONTRATADA com periodicidade definida pela CEHAB, com o resumo da situagao
fisica e financeira, contendo: cumprimento da programacdo, ocorréncias e
recomendacdes, além de conclusdes e projecdes a respeito de prazos e custos.

RELATORIO DIARIO DE OBRA: E uma espécie de memorial da obra ou servigos de
engenharia, onde sao descritos 0s acontecimentos mais importantes em um
determinado dia: os servicos feitos, os equipamentos utilizados — e por quantas horas
—, as condi¢des do clima, etc. Caso necessario, também podem ser descritos os
problemas na execucéao de servicos, falhas nos equipamentos, etc.

REUNIAO DE PARTIDA (“START UP”): Reunido com as partes envolvidas,
CONTRATADA e CEHAB, onde se define todos os detalhes e da-se o “start up” da
execucao das obras/servicos.

SERVICOS SIMILARES: servicos de execucao de pavimentacao flexivel (CBUQ ou
AAUQ) ou semirrigido ou rigido, ou TSD ou qualquer outro com mesmos materiais ja
previstos em planilha.

SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS - SRP: Conjunto de procedimentos para
registro formal de precos relativos ao servico licitado, para contratacdes futuras.

TERMO DE REFERENCIA (TR): Conjunto de elementos necessarios e suficientes,
com nivel de precisdo adequado, para caracterizar 0s servigcos a serem contratados
ou os bens a serem fornecidos.

CAPEAMENTO ASFALTICO: Execucdo de revestimento sobre pavimento existente
(em pedra granitica, bloco de concreto intertravado ou equivalente), com Concreto
Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ).

PAVIMENTACAO ASFALTICA: Execucéo de pavimento através da composicdo das
camadas de base e sub-base (se necessario), reforco de subleito (se necessario),
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com revestimento em Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) sendo
necessario todos os projetos necessarios a execucdo da pavimentacao.

PAVIMENTACAO EM PEDRA GRANITICA E/OU BLOCO DE CONCRETO
INTERTRAVADO: Execucao de pavimento através da composi¢do das camadas de
base e sub-base (se necessario), reforco de subleito (se necessario), com
revestimento indicado (pedra granitica regular ou bloco de concreto intertravado).

RECAPEAMENTO ASFALTICO: Recomposicdo da camada de revestimento
existente em Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ), que por fatores
externos ja teve secdo comprometida ou ja passou por muitos remendos,
demandando nova aplicacdo de CBUQ.

2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATACAO

O estado de Pernambuco, identifica a necessidade de investimentos para
pavimentagdo de determinadas vias, com vistas a promover melhorias na mobilidade
urbana, na seguranca viaria, no desenvolvimento econémico e na qualidade de vida
da populagéo.

Considerando o compromisso e responsabilidade da CEHAB em potencializar
a infraestrutura urbana em areas importantes do Estado de Pernambuco a presente
contratacao tem como obijetivo principal viabilizar a implementacdo de melhorias nas
vias, beneficiando diretamente as comunidades atendidas, ao facilitar o
deslocamento, aprimorar a infraestrutura urbana e assegurar condicbes adequadas
para a trafegabilidade de veiculos.

Considerando o vulto financeiro estimado nesta contratacdo que demandaria
a construcdo de processos em quantidade incompativel com o principio da eficiéncia,
ponto relevante que foi pesado, incluindo quando se soma aos demais processos das
outras microrregides, em que a construcdo de cada processo leva um tempo médio
estimado de 3 (trés) meses para cada objeto, a depender da complexidade, o que iria
sobrecarregar o0 sistema operacional empresarial e dos entes participantes das
construcbes dos processos, emitindo centenas de documentacdes com mesmo
contetdo, e demandando a gestdo operacional de cada processo, além de possibilitar
a morosidade da execucado do investimento, considerando 0s eventuais processos
individualizados.

Considerando o interesse publico como beneficio comum a ser atingindo
atraves dos investimentos e considerando o convivio com as adversidades que estao
presentes por todo o estado, seja pelo déficit em saneamento, iluminacdo publica,
educacional, entre outros. Se faz necessario o investimento na melhoria da
infraestrutura urbana, com estratégia, visando contribuir com a reducdo de
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i S co
desigualdades, em uma area que afeta diariamente as comunidades e os ndcleos
habitacionais.

Considerando que a precariedade da malha viaria instalada, prejudica a
mobilidade urbana, trazendo prejuizos ao cidadao em periodos de estiagem ou em
periodos de chuva, pela presenca de panelas (buracos), além do impacto da polui¢ao
do ar através da poeira ou da constante dificuldade de acesso as habitacGes devido
a lama (periodo chuvoso), responsabilidade direta da administracdo publica em suas
esferas.

Considerando que tais prejuizos se tornam ainda maiores do ponto de vista
social, quando o investimento do poder publico ndo consegue se concretizar ou tem
morosidade em o fazé-lo, devido as consequéncias retratadas nos prejuizos
econdmicos em decorréncia da dificuldade de escoamento de producéo, limitacdo do
fomento ao empreendedorismo local atrelado também ao fomento turistico das
regides, além de impactar no cotidiano de acesso aos proprios servicos publicos
ofertados nas creches, escolas, unidades de saude, hospitais, nlcleos de assisténcia
social, entre outros.

Considerando que atualmente ndo ha contrato vigente pela CEHAB destinado
a execucdao de tais pavimentacdes com a abrangéncia microrregional.

A CEHAB, através da Diretoria de Obras de Habitacdo e Desenvolvimento
Urbano (DOHDU) da providéncias baseados em projetos, pecas orcamentarias e
documentacfes, para que se instaure processo licitatorio para execucao do objeto.

Compbe este termo de referéncia o ANEXO R — JUSTIFICATIVAS TECNICAS,
gue detalha as justificativas de topicos relevantes para este processo.

3. OBJETO

3.1 REGISTRO DE PRECOS PARA CONTRATACAO DE SERVICOS DE
EXECUCAO DE PAVIMENTACAO, CAPEAMENTO E RECAPEAMENTO
ASFALTICO COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE
(CBUQ), DE PAVIMENTACAO EM PEDRA GRANITICA, E
PAVIMENTACAO EM BLOCO INTERTRAVADO DE CONCRETO
(BLOQUETE), NO SERTAO DO ESTADO DE PERNAMBUCO, com
fornecimento de maquinas, equipamentos, materiais, mao-de-obra,
transporte e tudo que for necessario para a completa e perfeita execucao dos
servigcos objeto desta licitacdo sob a responsabilidade da CEHAB, conforme
especificacdes, quantidades e demais condi¢cdes presente neste Termo de
Referéncia e seus anexos.
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Ficam estabelecidos, neste documento, 0s prazos maximos a serem
obedecidos no desenvolvimento do objeto.

Estdo descritos neste Termo de Referéncia as condicoes, especificacbes e
normas exigidas pela CEHAB para execucdo dos servicos constantes neste
processo.

VALOR ESTIMADO

O valor de referéncia para todo o Registro de Precos € de R$ 115.979.887,61
(Cento e quinze milhdes, novecentos e setenta e nove mil, oitocentos e
oitenta e sete reais, e sessenta e um centavos), incluindo todas as
despesas diretas e indiretas, segregados em lotes especificos, conforme
disposto ao longo deste Termo de Referéncia.

O volume orcamentario completo, incluindo planilha, detalhamento do BDI,
composi¢des, cronograma e demais pegas orgamentarias sdo anexos deste
Termo de Referéncia.

Foi considerada a op¢ao pelo orgamento néo sigiloso devido ao risco eventual
e indesejavel de quebra de sigilo, propiciando informacdes privilegiadas ao(s)
licitantes(s), em desacordo ao principio da isonomia, devido ao manuseio do
orcamento nos 0rgaos participantes do processo.

E dever da licitante apresentar durante o processo licitatério quaisquer
guestionamentos, davidas, ou incongruéncias identificadas nos projetos, no
volume orcamentario completo, bem como neste instrumento, que inviabilize
a execucao do objeto, sendo possivel neste momento ser identificado.

Estéo inclusos no valor especificado, o BDI, os encargos sociais, as taxas, 0s
impostos e os emolumentos. Os quantitativos e os precos de referéncia da
CEHAB para os itens necessarios a execuc¢ao do objeto constam da Planilha
de Custos do Valor do Orcamento de Referéncia, parte integrante deste
Termo de Referéncia.

O valor estimado para a contratacéo foi elaborado com base no Sistema de
Precos, Custos e indices da Caixa Econdémica Federal (SINAPI/PE), no
Sistema de Custos Rodoviarios do DNIT (SICRO/PE), na Tabela de Custos
Unitarios para Obras e Servicos de Engenharia da COMPESA, no Or¢gamento
de Obras de Sergipe (ORSE), em Pesquisa de Precos de Mercado para o
estado de PERNAMBUCO, na data-base de DEZEMBRO/2025, néao
desonerado, atendendo ao disposto na Lei n°® 13.303, de 30/06/2016, e no
Decreto n° 7.983, de 08/04/2013, ja inclusos o BDI, encargos sociais, taxas,
impostos e emolumentos.
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4.7 Fica as custas da CONTRATADA a responsabilidade por trabalhos em
sabados, domingos, em contra turno, para o fiel cumprimento do contrato, no

prazo estipulado, sem recair qualquer 6nus a CEHAB nos casos
injustificados, assegurado o direito de ampla defesa.

4.8 No valor de referéncia foram consideradas as seguintes taxas BDI, Encargos
Sociais e Despesas Fiscais:

LOTE 01:

LOTE 01 - SERTAO DO MOXOTO

~ VALOR SEM DESONERACA
DESCRICAO = ORS S0 ¢ho
1. SERVICOS PRELIMINARES (CANTEIRO DE OBRAS) RS 734.637,04
2. EXECUCAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA DE PAVIMENTAGCAO ASFALTICA RS 4.911.712,55
EXECUCAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAGAO DE VIA EM
3. ¢ . ¢ ¢ RS 3.266.881,44
PEDRA GRANITICA
EXECUCAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAGAO DE VIA EM
4, ¢ ¢ ¢ RS 3.339.005,74
BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO
EXECUCAO DE SERVIGOS DE ENGENHARIA PARA CAPEAMENTO E/OU
5. RECAPEAMENTO DE VIAS EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE RS 5.089.113,59
(CBUQ)
TOTAIS COM BDI (RS) RS 17.341.350,36
LOTE 02:

LOTE 02 - SERTAO DO PAJEU

~ VALOR SEM DESONERACA
DESCRICAO ORS S0 ¢ho

-]
1 SERVICOS PRELIMINARES (CANTEIRO DE OBRAS) RS 851.126,60
2. EXECUCAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA DE PAVIMENTACAO ASFALTICA RS 5.236.712,42
3 EXECUCAO le SERVICOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTACAO DE VIA EM RS 3.269.621,00
PEDRA GRANITICA
a EXECUCAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAGCAO DE VIA EM RS 3.311.545,05
BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO
EXECUGAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA PARA CAPEAMENTO E/OU
5. RECAPEAMENTO DE VIAS EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE RS 5.422.091,90
(CBUQ)
TOTAIS COM BDI (RS) RS 18.091.096,97
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LOTE 03:

LOTE 03 - SERTAO DE ITAPARICA
VALOR SEM DESONERACAO

DESCRICAO =
1. SERVICOS PRELIMINARES (CANTEIRO DE OBRAS) RS 893.013,26
2. EXECUGAO DE SERVIGOS DE ENGENHARIA DE PAVIMENTAGAO ASFALTICA RS 3.271.661,90
N EXECUGAO Dg SERVICOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAGAO DE VIA EM RS 2.344.846,00
PEDRA GRANITICA
EXECUGAO DE SERVIGOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTACAO DE VIA EM
4, RS 2.300.927,84
BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO
EXECUGAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA PARA CAPEAMENTO E/OU
5. RECAPEAMENTO DE VIAS EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE RS 4.423.039,17
(CBUQ)
TOTAIS COM BDI (R$) RS 13.233.488,17
LOTE 04:

LOTE 04 - SERTAO CENTRAL

VALOR SEM DESONERAGAO

DESCRICAO

1 SERVICOS PRELIMINARES (CANTEIRO DE OBRAS) RS 944.856,65
2. EXECUCAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA DE PAVIMENTACAO ASFALTICA RS 3.229.712,71
EXECUGAO DE SERVIGOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTACAO DE VIA EM
3. ¢ - ¢ ¢ RS 2.311.723,38
PEDRA GRANITICA
EXECUGAO DE SERVIGOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTACAO DE VIA EM
4. ¢ ¢ ¢ RS 2.229.947,71
BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO
EXECUGAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA PARA CAPEAMENTO E/OU
5. RECAPEAMENTO DE VIAS EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE RS 3.813.319,97
(CBUQ)
TOTAIS COM BDI (RS) RS 12.529.560,42
LOTE 05:

LOTE 05- SERTAO DO ARARIPE

~ VALOR SEM DESONERACAO
DESCRICAO

-]
1 SERVICOS PRELIMINARES (CANTEIRO DE OBRAS) RS 1.004.063,99
2. EXECUCAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA DE PAVIMENTACAO ASFALTICA RS 4.435.571,33
3 EXECUCAO DF SERVICOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTACAO DE VIA EM RS 2.882.359,03
PEDRA GRANITICA
a EXECUCAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTACAO DE VIA EM RS 3.140.389,76
BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO
EXECUCAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA PARA CAPEAMENTO E/OU
5. RECAPEAMENTO DE VIAS EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE RS 5.273.503,47
(CBUQ)
TOTAIS COM BDI (RS) RS 16.735.887,58
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LOTE 06:

LOTE 06 - SERTAO DO SAO FRANCISCO

VALOR SEM DESONERACAO

DESCRICAO =

1. SERVICOS PRELIMINARES (CANTEIRO DE OBRAS) RS 1.037.433,55
EXECUCAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA DE PAVIMENTAGAO ASFALTICA RS 11.405.705,86
EXECUCAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAGAO DE VIA EM
PEDRA GRANITICA

EXECUCAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAGAO DE VIA EM
4, RS 7.642.867,47

BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO

EXECUCAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA PARA CAPEAMENTO E/OU
5. RECAPEAMENTO DE VIAS EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE RS 10.019.359,53

(cBUQ)

RS 7.943.137,70

TOTAIS COM BDI (RS) RS 38.048.504,11

5. PRAZO DE EXECUCAO E PRAZO DE VIGENCIA

5.1 O prazo de vigéncia da Ata de Registro de Precos serd de 12 (doze)
meses, a partir da data de assinatura, podendo tal prazo ser prorrogado por
igual periodo uma unica vez,

5.2 O prazo devigéncia de cada contrato sera de no maximo 12 (doze) meses,
a partir da data de assinatura;

5.3 O prazo de execucdao dos servicos tera inicio a partir da data de emisséo da
Ordem de Servico, e respeitara 0s seguintes prazos:

5.3.10 cronograma de execucgdo das obras de pavimentagcdo em pedra
granitica e bloco de concreto intertravado para cada cidade, devera
prever desembolso minimo de R$ 400.000,00 e maximo de R$ 600.000,00
por més, o que fixard o prazo de execucdo dos servicos, ficando o
remanescente para o Ultimo més de execucéo;

5.3.20 cronograma de execucdo de obras de pavimentacdo asfaltica,
capeamento asfaltico e recapeamento asfaltico para cada cidade,
devera prever desembolso minimo de R$ 800.000,00 e maximo de R$
1.200.000,00, o que fixara o prazo de execucao dos servigos ficando o
remanescente para o Ultimo més de execucéo.

5.4 Podera a CEHAB repactuar os valores descritos nos itens anteriores, com

base na disponibilidade orcamentaria, e informando a CONTRATADA
previamente sobre tais alteracoes;

5.5 A CONTRATADA de cada LOTE devera ter capacidade de operar no minimo
oito frentes de obra, em cidades DISTINTAS, sendo agrupados ou NAO em
duas frentes por macrosservico (pavimentacdo asféltica, pavimentacdo em
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bloco intertravado, pavimentacdo em pedra granitica e capeamento/
recapeamento);

Apos a emissao da Ordem de Servico, a CONTRATADA tera um prazo de
até 05 (cinco) dias corridos para iniciar 0s servicos.

6. MODALIDADE, REGIME DE EXECUCAO E CRITERIO DE JULGAMENTO

6.1

6.2

6.3

6.4

A modalidade de licitacdo empregada sera Regime de Licitacdes das Estatais
(RLE).

Dentro do que faculta a Lei 13.303/2016, Art. 42, inciso |, o regime de
execucao serd o de Empreitada por Pre¢co Unitario. Justificada por ser uma
OBRA de engenharia de manutencao de estradas e uma prestacao de servico
nao continuada.

O critério de julgamento desta licitacdo sera o de MENOR PRECO POR
LOTE.

Ser& adotado o modo de disputa ABERTO E FECHADO.

7. CARACTERIZACAO DA AREA DE INTERVENCAO

Os servicos objeto deste Edital poderdo ser executados em diversos

municipios do estado de Pernambuco, conforme anexo que define as mesorregides
do estado, sendo a possibilidade de execuc¢éo pautada:

7.1

1. Pavimentacdo Asfaltica em CBUQ);

2. Capeamento Asfaltico em CBUQ;

3. Recapeamento Asféltico em CBUQ);

4. Pavimentagdo em blocos de concreto intertravado;

5. Pavimentacdo em pedra granitica;

6. Todos os servigos acessorios, complementares e necessarios a execucao;

O ente/municipio beneficiado podera por meio de Declaragcdo assumir a
responsabilidade de partes do processo em Contrapartida, pela execucédo de
servigos, se assim for acordado entre as partes.

LOCALIZACAO

As areas de intervencao irdo compreender:

CEHAB - Companhia Estadual de Habitacdo e Obras
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Figura 1 — Sertdo do Moxoté
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Figura 2 — Sertéo do Pajeu
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Figura 3 — Sertéo de Itaparica
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Figura 4 — Sertdo Central

Legenda
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Figura 5 — Sertao do Araripe

Legenda
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Figura 6 — Sertdo do S&o Francisco

Legenda
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Figura 7 — llustracdo do Estado de Pernambuco para Visualizacdo da Regido
Legenda
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8. DO ESCOPO DOS SERVICOS

8.1 O escopo dos servigos, objeto deste TR, é a execucdo de servicos de
pavimentagdo de vias, para melhoria da mobilidade urbana e nucleos rurais,
através de pavimentacdo asfaltica e revestimento em capa asfaltica
(capeamento e recapeamento) com Concreto Betuminoso Usinado a Quente
(CBUQ), em espessura e forma indicada em projeto, bem como com o uso
de bloco de concreto intertravado, ou pedra granitica, sendo aplicado todos
0S servicos complementares e acessorios, eximindo desta contratagdo para
vias de alto fluxo de veiculos, que demandem estudos de trafego e projetos
especiais (incluindo OAE e correlatos).

8.2 As vias devem atender 0s seguintes preceitos:

a) Registro de trafego da via limitado pelo NUmero N:

N < 5x10”6, para a execucdo de pavimentacao asféltica com CBUQ);
N < 5x10”6, para capeamento e recapeamento asféltico com CBUQ;
- N =1076, para pavimentacdo em bloco de concreto intertravado;

- N <1076, para pavimentacdo em pedra granitica.

b) Inclinagéo da via seja < 30%.

8.3 O objeto do presente certame licitatorio compreende basicamente 0s
seguintes servicos:

SERVICOS PRELIMINARES (CANTEIRO DE OBRAS)

CANTEIRO DE OBRAS
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MOBILIZACAO

DESMOBILIZACAO

EXECUCAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA DE PAVIMENTACAO ASFALTICA

ADMINISTRACAO LOCAL

SERVICOS PRELIMINARES

MOBILIZACAO

DESMOBILIZACAO

MOVIMENTACAO DE TERRA

PAVIMENTAGCAO EM CBUQ (CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE)

PASSEIO/PROTECAO DE GUIA

DRENAGEM

SINALIZACAO VIARIA VERTICAL

SINALIZACAO VIARIA HORIZONTAL

SERVICOS COMPLEMENTARES E SINALIZACAO DE OBRA

EXECUCAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTACAO DE VIA EM PEDRA
GRANITICA

ADMINISTRACAO LOCAL

SERVICOS PRELIMINARES

MOBILIZACAO

DESMOBILIZACAO

MOVIMENTACAO DE TERRA

PAVIMENTACAO EM PEDRA GRANITICA

PASSEIO/PROTECAO DE GUIA

DRENAGEM

SINALIZACAO VIARIA VERTICAL

SERVICOS COMPLEMENTARES E SINALIZACAO DE OBRA

EXECUCAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTACAO DE VIA EM BLOCO DE
CONCRETO INTERTRAVADO

ADMINISTRACAO LOCAL

SERVICOS PRELIMINARES

MOBILIZACAO

DESMOBILIZACAO

MOVIMENTACAO DE TERRA

PAVIMENTACAO EM INTERTRAVADO

PASSEIO/PROTECAO DE GUIA

DRENAGEM

SINALIZACAO VIARIA VERTICAL

SERVICOS COMPLEMENTARES E SINALIZACAO DE OBRA

EXECUCAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA PARA CAPEAMENTO E/OU RECAPEAMENTO
DE VIAS EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ)

ADMINISTRACAO LOCAL

SERVICOS PRELIMINARES
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MOBILIZAGAO

DESMOBILIZACAO

PAVIMENTAGCAO EM CBUQ (CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE)

SINALIZACAO VIARIA VERTICAL

SINALIZAGAO VIARIA HORIZONTAL

SERVICOS COMPLEMENTARES E SINALIZACAO DE OBRA

8.4

8.5

Os servicos deverdo ser realizados em consonancia com o0s Projetos
Executivos e com fundamento nas normas das concessionarias de servi¢cos
publicos locais, entre outras, no Codigo de Uso e Ocupacédo do Solo do
municipio, no Caderno de Encargos do SINAPI, nas delibera¢des dos 6rgaos
de controle ambientais do municipio, do estado e da Unido e nas
Especificacbes Técnicas.

Os servicos deverdo ser realizados em consonancia e fundamento nas
normas e recomendacfes estabelecidas pelo Departamento Nacional de
Infraestrutura Terrestre (DNIT), pelo Departamento de Estradas e Rodagens
de Pernambuco (DER) e pela Associacdo Brasileira de Norma Técnicas
(ABNT), (Lein. °4.150 de 21.11.62), no que couber e, principalmente no que
diz respeito aos requisitos minimos de qualidade, utilidade, resisténcia e
seguranca.

Controle Tecnolégico

8.6

8.7

O controle tecnoldgico se aplica tanto na fase de projeto quanto na fase de
execugao dos servigos.

Competira a empresa contratada o controle tecnolégico indicado nas
especificacdes vigentes do DNIT referente aos servicos executados, sendo
possivel enfatizar:

8.7.10 controle de qualidades dos materiais empregados na camada do

pavimento;

8.7.2 A execucdo dos ensaios geotécnicos na pista e no laboratério;

8.7.3A execugdo de ensaios de caracterizacdo de todos 0s materiais

betuminosos e de concreto a serem utilizados na obra, inclusive os
materiais provenientes de jazidas, areais etc.;

8.7.4 0 georreferenciamento de todos os pontos de coleta do material para a

realizagcéo dos ensaios, constando no laudo do ensaio as coordenadas;
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8.7.5A andlise de todos os ensaios realizados nos servicos e os controles
efetuados, indicando: a localizacao, resultados, controles estatisticos e as
respectivas medidas corretivas necessarias;

8.7.6 O controle de compactacdo na camada de revestimento do pavimento
projetado;

8.7.7 A execugdo de ensaios para verificagdo da irregularidade longitudinal do
pavimento;

8.7.8 Demais ensaios que se facam necessarios pelos parametros exigidos em
projeto.

8.8 Deverao ser entregues ao fiscal do contrato os resultados dos ensaios para
inclus@o nos processos de medicéo, a relacdo dos ensaios minimos a serem
apresentados encontra-se no Anexo. A critério da fiscalizacdo, poderdo ser
solicitados a contratada a realizagdo de ensaios complementares.

8.9 Competird a CEHAB acompanhar a realizacdo do controle tecnologico de
materiais e processos construtivos utilizados no empreendimento,
executados pela contratada, verificando a conformidade dos mesmos,
exigindo que estes sejam realizados dentro das normas técnicas e
executados por empresas ou profissionais devidamente qualificados.

8.10 Cabe a contratada responsabilizar-se pelo controle de qualidade dos servi¢os
executados.

8.11 Cabe a contratada manter instalados e em plenas condi¢cdes de operacéo,
em local proprio da contratada, os laboratorios necessarios e suficientes para
manter o controle tecnolégico adequado de todos os servicos executados na
obra. Quando ocorrer reducéo do ritmo dos servigos ou de paralizacédo total,
a contratada devera compatibilizar sua mao de obra e equipamentos, de
forma a se manter o equilibrio econémico-financeiro de seu contrato durante
todo o periodo de execucéo dos servicos.

Cabe a CEHAB:

8.12 Analisar e atualizar, a cada medicdo da contratada, os planos de controle
tecnoldgico. A criacdo e atualizacédo serédo balizadas pelo planejamento das
frentes de servigo da contratada e também no cronograma fisico-financeiro
atualizado;

8.13 Minutar ordem de paralisacéo, a ser expedida pela fiscalizagdo da CEHAB,
para qualguer servico que esteja sendo executado diferentemente das
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normas, manuais e especificacbes, comprometendo a exceléncia da
qualidade, a economicidade, a razoabilidade, a impessoalidade e a
transparéncia da gestéo publica. Corrigida a irregularidade, minutar ordem de
reinicio do servico. Em ambos os casos, devera ser dada ciéncia ao Gestor
de Contrato, imediatamente apdés a constatacdo e/ou solugdo da
irregularidade constatada.

Plano de Execucéo da Obra

8.14 Os servicos serdo dimensionados como PRODUTOS, definidos em
CONTRATO (CT) especifico, com respectiva(s) nota(s) de empenho de
despesa, e com a definicdo e quantificacdo dos PRODUTOS vinculados
aguele CONTRATO.

8.15 O dimensionamento de execucdo do CONTRATO sera determinado pela
CEHAB via Ordem de Servico (OS), no qual constardo os PRODUTOS a
serem executados, incluindo a planilha or¢camentaria (com respectivos
quantitativos e precos), cronograma fisico-financeiro, e especificacbes
técnicas detalhadas para a execucdo de um ou mais PRODUTOS.

8.16 Os PRODUTOS séo passiveis de subdivisdo ou agrupamento com anuéncia
da CEHAB.

8.17 O volume orcamentario € Anexo a este Termo de Referéncia, e pode ser
consultado ao final deste material.

CONSIDERACOES GERAIS:

8.18 Os servicos deverdo ser executados de acordo com os projetos, Termo de
Referéncia e as Especificagcbes Técnicas, bem como com os padrdes de
qualidade, resisténcia e seguranca estabelecidos nas normas aprovadas pela
Associagao Brasileira de Normas Técnicas - ABNT e, na sua falta, deverao
ser previamente aprovados por escrito pela Fiscalizagcdo. Quando existirem
recomendacdes adicionais as normas referentes a execucdo dos servicos,
ditadas pelos fabricantes dos materiais, essas também deverdo ser
obedecidas.

8.19 Nos precos propostos deverédo estar inclusas as despesas com profissional
especializado em periodo especificado no orcamento referencial para
administracdo da obra, emissdo de ART, equipamentos, materiais e mao-de-
obra necessaria a execucao dos servicos, ferramentas, transportes, encargos
sociais, encargos fiscais, lucros e quaisquer outras despesas e taxas
incidentes sobre eles.
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Sera de responsabilidade da CONTRATADA a realizacdo de ensaios e testes
necessarios a verificacdo da perfeita observancia das especificacbes e
resisténcias, tanto dos materiais aplicados quanto dos servicos executados.
A CONTRATADA devera apresentar previamente a fiscalizacdo da
CONTRATANTE, o programa de ensaios de controle tecnoldgico, de acordo
com as normas vigentes.

Todo o material fornecido deverd ser de qualidade garantida, de acordo com
as normas técnicas vigentes e respeitando as especificagbes técnicas.
Poderdo ser utilizados produtos similares aos especificados, desde que
autorizados pela fiscalizacdo. Além disso, a fiscalizacdo podera exigir,
qguando houver davidas quanto a qualidade ou similaridade, a apresentacao
prévia de amostras dos materiais que serdo utilizados, bem como de
resultados de testes de composicdo, qualidade e resisténcia desses
materiais, fornecidos por entidade de reconhecida idoneidade técnica. A
obtencao de tais atestados sera de responsabilidade da CONTRATADA sem
onus para a CONTRATANTE.

Todos os servicos deverdo ser desenvolvidos em conformidade com as
normas de seguranca, observando-se a necessidade de minimizar os
transtornos aos usuarios do entorno da area de intervencdo. Deverdo ser
adotadas todas as providéncias de seguranca que sejam necessarias para
garantia da integridade fisica e patrimonial de terceiros.

Quando houver necessidade de paralisacdo de alguma atividade de rotina em
funcdo da realizacdo de servicos, sua execucdo ficara condicionada aos
horarios a serem estabelecidos pela fiscalizacdo. A CONTRATADA devera
apresentar a fiscalizagdo, com a devida antecedéncia, sua programacao de
trabalho;

Durante todo o decorrer da construcao, ficard a cargo da CONTRATADA a
conservacao e limpeza das instalacées da obra, devendo o local estar sempre
limpo e acessivel a Fiscaliza¢do, com a remocao periddica dos entulhos do
canteiro, ndo sendo permitido o depdsito desses na via publica;

Devera ser mantido na obra ou no érgao/entidade, caso nao exista escritorio
na obra, Diario de Obra, em formato eletrénico ou fisico, sempre atualizado,
contendo termos de abertura e de encerramento, em gque serdo anotadas as
ocorréncias pelo fiscal designado pela administracdo, sendo admitido o uso
de assinatura eletrdnica. O mesmo devera ser iniciado no inicio da obra,
independentemente da obra ou do servi¢co de engenharia. Nele deveréo estar
registrados todos os fatos inerentes ao servico, como:
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a) Todos os fatos relevantes ocorridos no desenvolvimento da obra ou do
servico de engenharia, com registro de imagens, em meio impresso ou
eletrbnico, sempre que aplicavel, tais como: inicio e término das etapas de
execucao dos servicos, alteracdes, paralisacdes, imprevistos, decisoes,
recomendacdes, consultas a fiscalizagéo, sugestdes e adverténcias;

b) Data e assinatura dos intervenientes ao final de cada registro, sendo
admitido o uso de assinatura eletronica;

c) As condi¢cdes meteoroldgicas prejudiciais ao andamento dos trabalhos;

d) As datas de conclusdo de etapas, caracterizadas de acordo com o
cronograma fisico/financeiro, apresentado e aprovado;

e) Os acidentes ocorridos no decurso dos trabalhos;
f) As respostas as interpelacdes da fiscalizacdo da CEHAB;
g) Quaisquer outros fatos que devam ser objeto de registro;

h) Caso o Diario de Obra seja elaborado em formato eletrénico, deve-se
permitir identificar, com controle histérico de edicao, a data de abertura e
de encerramento e o(s) responsavel(is) pelo preenchimento das
informacoes;

i) As ocorréncias registradas no Diario de Obra deverdo ser lidas e
rubricadas semanalmente pelo engenheiro representante da
CONTRATADA, que sera o profissional habilitado no certame, e pelo fiscal
da obra designado.

Na realizacdo de obras e servicos de engenharia, caso a aquisicao de
materiais corra a conta da Administracao, serdo anexadas aos documentos
de autorizacdo as requisicbes ou quaisquer outros documentos que
identifiquem o0s quantitativos destinados a cada obra ou servico de
engenharia especifico.

A CONTRATADA devera apresentar, no prazo de 10 (dez) dias uteis
contados da assinatura da Ordem de Servico, o Projeto de
Gerenciamento de Residuos de Construcéo Civil (PGRCC), com base na
Resolucdo do CONAMA n° 307/2002.

Correrao, exclusivamente por conta da CONTRATADA, todas as despesas
com relacdo a manutencao e a administracdo do canteiro de obras, inclusive
a manutencao dos tapumes de vedacéao do local, confec¢éo e instalacdo das
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placas da obra, mobilizacdo e desmobilizacdo de maquinas e equipamentos,
bem como sua retirada no término da obra;
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8.29 A CONTRATADA confeccionara, fixara e conservara, em local a ser indicado
pela Fiscalizacdo da CEHAB, sob suas custas, a placa de obra, conforme o
modelo a ser apresentado pela CONTRATANTE;

8.30 A CONTRATADA disponibilizard um escritério climatizado para a fiscalizagcédo
da CONTRATANTE com, no minimo, uma estacdo de trabalho completa e
cadeira acolchoada com bragos e encosto, um ponto de iluminagéo, quatro
tomadas padréo 2P + T, e acesso livre a rede Wi-Fi;

Medidas de Seguranca:

a) A execucdo da obra devera ser realizada com a adocdo de todas as
medidas relativas a protecdo dos trabalhadores, observando as leis em
vigor e as respectivas NRs;

b) O uso de Equipamentos de Protecao Individual (EPI) completo, como
botas, capacetes, cintos de seguranca (trabalhos em altura superior a
2,00m), mascara, uniforme e identificacdo da empresa serdo itens
obrigatorios para todos os colaboradores;

c) A CONTRATANTE nao se responsabilizara por acidentes ou prejuizo a
terceiros que porventura venham a ocorrer no local da obra;

d) A CONTRATADA ¢é responsavel pelo devido atendimento a NR-18 e
correlatos no ambito de suas atividades;

9. DA ADMISSAO DE ADESAO DOS ORGAOS NAO PARTICIPANTES

9.1 Nao sera permitida a adesao por 6rgaos nao participantes a presente Ata de
Registro de Precos. Esta restricdo justifica-se pela especificidade e pelo
volume do objeto contratual. A magnitude do processo demanda um controle
rigoroso da execucao, tanto em termos de prazos quanto de qualidade, para
assegurar a conformidade com as exigéncias técnicas e a entrega adequada.
Permitir adesdes de outros 6rgdos poderia comprometer a gestao eficiente
do contrato, diluir a responsabilidade da contratada e gerar dificuldades no
acompanhamento e na fiscalizacdo dos servigos, prejudicando o interesse
publico e a otimizac&o dos recursos alocados

10. CONDICOES DE PARTICIPACAO

10.1 Participacéo de Pessoa Fisica:
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a) Sera vedada a participacéo de Pessoa Fisica considerando a necessidade
de capacidade operacional e estrutura empresarial minima, diante da
exigéncia de capital social minimo e estrutura minima, como
equipamentos, instalacfes e equipe de profissionais ou corpo técnico para
a execucdo do objeto incompativeis com a natureza profissional da pessoa
fisica.
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b) Poderéo participar desta licitacdo, empresas do ramo de construcao civil e
engenharia, legalmente constituidas, que atendam integralmente as
exigéncias deste Termo de Referéncia e do edital correspondente.

10.2 Cumprimento das disposi¢des do Edital:

a) As licitantes deverdo atender a todas as condicbes, prazos e
procedimentos estabelecidos no Edital e seus anexos, sendo
imprescindivel o conhecimento completo dos documentos técnicos e das
especificacdes dos servigos a serem contratados.

b) As microempresas e empresas de pequeno porte ndo poderdo participar
desta licitacdo em condi¢des diferenciadas, uma vez que os itens tém
valores estimados superiores a receita bruta maxima permitida para o
enquadramento como empresa de pequeno porte, que é de R$
4.800.000,00 (quatro milhdes e oitocentos mil reais). Portanto, ndo se
aplicara o tratamento diferenciado e favorecido previsto na Lei
Complementar 123/2006

c) Empresas que tenham sido declaradas inidoneas para licitar ou contratar
com a administracao publica ndo poderao participar desta licitacao.

d) A inobservancia de quaisquer das condi¢cfes estabelecidas implicara na
desclassificacdo da empresa licitante.

e) Nao se aplicam ao processo licitatério as disposicfes constantes dos Arts.
47 e 48 da Lei Complementar n°® 123, de 14 de dezembro de 2006, tendo
em vista que os valores estimados no presente certame ultrapassam o
valor da receita bruta maxima admitida para fins de enquadramento como
empresa de pequeno porte, sem prejuizo de participacbes das empresas
enquadradas como microempresa ou empresa de pequeno porte. Embora
nao sejam aplicados os beneficios de tratamento diferenciado as pequenas
e microempresas no certame, isso ndo impede sua participacdo por meio
de subcontratagéo.

10.3 Participacdo de Consoércios:
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10.3.1 Devera ser formalizado e registrado perante a JUCEPE o consorcio que
for reconhecido vencedor de LOTE, no prazo maximo de 10 dias Uteis ap0s
a homologacéo do processo;

10.3.2 Sera permitida a participacdo de empresas reunidas em consorcio,
atendidas as condi¢des previstas no art. 279 da Lei n° 6.404/1976 e no
Edital;

10.3.3 Sera permitida a participacdo na licitagdo de Consércio de empresas,
limitando-se a formacéo através de até 2 (duas empresas), N0 maximo;

10.3.4 Justificativa para limitacdo da quantidade de consorciados:

10.3.4.1 A participacdo de consorcios em licitagdes publicas, embora
possa estimular a competicdo ao permitir a unido de empresas menores,
também apresenta o risco de restringi-la, caso empresas concorrentes
se associem;

10.3.4.2 Nesta licitagcdo para um processo que embora nao possua
relevante complexidade, demanda consideravel cuidado devido a
abrangéncia territorial, a admissdo de consoércios busca fomentar a
competitividade. Essa medida permite a participacdo de empresas que,
isoladamente, poderiam ndo atender aos requisitos técnicos ou
financeiros exigidos;

10.3.4.3 Contudo, para assegurar a efetividade da competicdo e a
obtencdo da proposta mais vantajosa, torna-se necessario limitar o
namero de empresas por consorcio. A auséncia de tal limitacdo poderia
diluir responsabilidades e comprometer a agilidade e qualidade da
execucao, prejudicando o interesse publico;

10.3.4.4 A limitagdo proposta busca, portanto, equilibrar a ampliacdo da
participacdo com a garantia de uma execucao eficiente e responsavel,
em conformidade com os principios da Lei n°® 13.303/2016.

10.3.5 O consoércio deve atender as seguintes condicdes:

10.3.5.1 Apresentacdo dos documentos exigidos no Edital, admitindo-se,
para efeito de qualificacdo técnica, o somatorio dos quantitativos de
cada consorciado e, para efeito de qualificacdo econdémico-financeira, o
somatorio dos valores de cada consorciado, na proporcdo de sua
respectiva participacdo, acrescido de 20% sobre o valor exigido de
LICITANTE individual;
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10.3.5.2 Comprovagdo do compromisso publico ou particular de
constituicdo de consorcio, subscrito pelos consorciados, por escritura
publica ou documento particular registrado em Cartério de Registro de
Titulos e Documentos, discriminando a empresa lider, estabelecendo
responsabilidade solidaria com a indicacdo do percentual de
responsabilidade de cada consorciada bem como a etapa da
participacdo na execucéo dos servicos, objeto da presente Licitagéo;

10.3.5.3 O consorcio deverd indicar a empresa lider, que serd a
responsavel pela sua representacéo perante a Administracao Publica

10.3.54 A pessoa juridica ou consércio devera assumir inteira
responsabilidade pela inexisténcia de fatos que possam impedir a sua
habilitacdo na presente Licitacdo e, ainda, pela autenticidade de todos
os documentos que forem apresentados;

10.3.5.5 Impedimento de participagdo de empresa consorciada, na
mesma Licitagcdo, através de mais de um consorcio ou isoladamente,
bem como de profissional em mais de uma empresa, ou em mais de um
consorcio;

10.3.5.6 Responsabilidade solidaria dos integrantes pelos atos praticados
em consorcio, tanto na fase de Licitacdo quanto na de execucdo do
contrato;

10.3.5.7 Os consorciados deverdo comprometer-se a apresentar, antes
da assinatura do Contrato referente a esta Licitacdo, o instrumento de
constituicdo do consorcio, aprovado por quem tenha competéncia em
cada uma das empresas para autorizar a alienagcédo de bens do ativo
fixo, e registrado no 6rgéo oficial competente. Dito instrumento devera
observar, além dos dispositivos legais e da clausula de responsabilidade
solidaria, as clausulas deste Termo de Referéncia, especialmente as
constantes neste item;

10.3.5.8 O prazo de duracédo do consorcio deve, no minimo, coincidir com
0 prazo de conclusdo do objeto desta Licitacdo, até seu recebimento
definitivo

10.3.5.9 Os consorciados deverdo apresentar compromisso de que nao
alterardo a constituicdo ou composicdo do consorcio, sem prévia
autorizacdo da CONTRATANTE, visando a manter vélidas as premissas
que asseguram a habilitacdo do consoércio original;
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10.3.5.10 Os consorciados deverdo apresentar compromissos de que nao
se constituem nem se constituirdo, para fins do consorcio, em pessoa
juridica e de que o consorcio ndo adotard denominacdo propria,
diferente da de seus integrantes;

10.3.5.11 Cada empresa devera apresentar as comprovacdes para fins de
habilitacao juridica e regularidade fiscal, social e trabalhista, e verificar
0s requisitos especificos para consércios para 0os demais requisitos de
habilitacdo/qualificagéo;

10.3.5.12 Cada consorciado devera apresentar Certiddo Negativa de
Faléncia, comprovando os indices contabeis no capitulo especifico de
Habilitacdo Econbémica Financeira;

10.3.5.13 A exigéncia de qualificacdo econbémico-financeira relativa ao
Patriménio Liquido Minimo ter4 um acréscimo de 20% (vinte por cento)
sobre o valor exigido do licitante individual.

10.3.5.14 Admite-se o somatério dos valores do Patriménio Liquido de
cada consorciado, desde que atendido o valor minimo exigido na
proporcdo de sua respectiva participagdo no consorcio, para a
comprovacao da exigéncia de patrimonio liquido minimo total;

10.4 Da condicao de subcontratacao:

10.4.1 Sera admitida a subcontratacdo dos servi¢cos acessorios, no percentual
maximo de 30% do valor do contrato, mediante prévia autorizacdo da
CONTRATANTE.

10.4.2 Na&o se admite a subcontratacao de itens de servicos que tenham sido
exigidos para fins de qualificacdo técnica na presente licitacdo;

10.4.3 Toda subcontratacdo deve ser previamente submetida a apreciacao da
Contratante, apenas podendo ser executada apO0s a sua expressa
anuéncia;

10.4.4 Em caso de subcontratacdo, a CONTRATADA (vencedora do certame
licitatério) ndo podera transferir suas obrigacdes e responsabilidades,
permanecendo, perante a CONTRATANTE, como total responséavel pela
execucao contratual;

10.4.5 Cabe a Contratante avaliar se a subcontratada cumpre 0s requisitos de
gualificacéo técnica necessarios para a execucgao dos servicos, bem como
verificar os demais requisitos de habilitagdo eventualmente aplicaveis;
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10.4.6 Em qualquer hipétese de subcontratacdo, permanece a
responsabilidade integral da CONTRATADA pela perfeita execucéo
contratual, bem como pela padronizacdo, pela compatibilidade, pelo
gerenciamento centralizado e pela qualidade da subcontratacdo, cabendo-
Ihe realizar a supervisao e a coordenagéao das atividades da subcontratada,
bem como responder perante a CONTRATANTE pelo rigoroso
cumprimento das obrigagGes contratuais correspondentes ao objeto da
subcontratacgéo.

10.4.7 Nenhum encargo trabalhista, inclusive de acidente de trabalho,
previdenciario, tributario ou responsabilidade civil de qualquer natureza,
decorrente da subcontratacdo, sera imputado ou se comunicara ao
CONTRATANTE.

10.4.8 Sera permitida a subcontratagdo:
e Montagem do Canteiro de Obras Central;
¢ ltens de Sinalizacao;

e Demais servigos expressamente autorizados pela CEHAB, desde que nao
ultrapassem o percentual maximo indicado neste capitulo;

10.4.9 Cabe a Contratante avaliar se a subcontratada cumpre os requisitos de
gualificacéo técnica necessarios para a execucao dos servicos, bem como
verificar os demais requisitos de habilitacdo eventualmente aplicaveis.

11. PROPOSTA DE PRECOS

11.1 A Proposta Financeira, por item, devera ser firme e precisa, com clareza e
sem rasuras, limitada rigorosamente ao objeto desta licitacdo, e ndo podera
conter condigbes ou alternativas ndo previstas neste TR e seus anexos
constitutivos;

11.2 Nao poderdo ser apresentados precos unitarios diferenciados para um
mesmo servico num mesmo item (lote), no entanto, poderdo ser oferecidos
precos diferentes em itens (lotes) distintos, considerando tratar-se de lotes
em diferentes regibes do estado, e que, portanto, estdo submetidas as
variacdes de preco regionais.

11.3 Devera conter os elementos:
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a) Razdo Social, CNPJ, Endereco, telefone e e-mail para contato,
identificacdo do processo, descricdo dos itens do objeto deste Termo de
Referéncia;

b) Preco unitario por item e total do item, em moeda nacional (R$), expresso
em algarismos e valor global da proposta em Real, expresso em algarismo
e por extenso. Prevalecera em casos de divergéncia entre o preco total do
item e o preco unitério, o valor ofertado como o prego unitario, bem como,
em divergéncia entre o valor em algarismo e o valor por extenso, o valor
por extenso;

c) Nas propostas s6 serdo aceitos valores ofertados com até duas casas
decimais ap0s a virgula;

11.4 A proposta de precos deve possuir as especificacdes constantes deste Termo
e seus elementos. Deve ser devidamente assinada. Deve mostrar claramente
0 quantitativo e os valores unitarios e total expresso em algarismos,
acompanhada de:

a) Planilha Orcamentéria (quantitativos e precos);

b) Cronograma fisico-financeiro compativel com o prazo de execucédo dos
Servicos;

c) Quadro de Composicdes Analiticas;
d) Quadro de Composicao do BDI.

11.5 A proposta contera planilha orcamentaria em uma via impressa e uma digital
conforme modelo proposto, onde devem constar 0s precos unitarios e totais,
de equipamentos, material e mao-de-obra, com BDI incluso, tendo como os
valores maximos admitidos, totais e unitarios, os apresentados na Planilha
Orcamentaria da CEHAB;

11.6 A Licitante apresentara cronograma fisico-financeiro de execucdo e
desembolso da obra, com parcelas mensais.

11.7 A Licitante apresentard, para a referida prestacéo de servicos, o cronograma
de execucao correspondente e proposta de desenvolvimento dos servigos a
serem executados, com suas etapas bem definidas e justificadas,
obedecendo as normas e restricdes operacionais dos 6rgaos gerenciadores
envolvidos.
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11.8 Deverdo estar computadas nos precos unitarios e nas despesas indiretas
todas as despesas de transportes de materiais, carga e descarga, despesas
de execucdo, fornecimento e aplicacdo ou instalacdo de materiais e
equipamentos, mao-de-obra especializada, encargos sociais, trabalhistas e
previdenciérios, outros equipamentos necessarios, bem como impostos,
taxas, fretes, seguros e quaisquer outras despesas diretas ou indiretas que
incidam ou venham a incidir sobre o objeto da presente licitagdo bem como
as despesas de perdas.

11.9 As despesas de Contrato, Seguros, Leis Sociais, ISS, e outras que incidirem
sobre os servicos e seu pessoal, serdo de inteira responsabilidade da
Licitante Vencedora.

11.10 As propostas deveréo ter prazo de validade de 120 (cento e vinte) dias.

11.11 As composicdes de custos apresentadas pela CEHAB tém carater
meramente exemplificativo e descritivo dos servigos a serem executados e
servem apenas para auxiliar as LICITANTES na elaboracédo de suas préprias
composicdes de custos. Dessa forma, a LICITANTE devera elaborar suas
composic¢des de custos conforme sua experiéncia, expertise e conhecimento
de mercado.

11.12 Devera ser considerado no BDI, o ISS do municipio onde serdo
executados os servicos. No caso de servicos que abranjam municipios
distintos, para definicdo do ISS médio, devera ser calculado com base na
legislacédo de cada municipio e verificacdo de seu respectivo peso no volume
dos servicos;

12. GARANTIA CONTRATUAL

12.1 No ato da assinatura do CONTRATO e de seus eventuais termos aditivos de
prorrogacdo ou de acréscimos financeiros, sera exigida a prestacdo de
garantia conforme previsto no Art. 70 da Lei 13.303/2016, no valor de 5%
(cinco por cento) do valor do contrato, onde o contratado podera optar pelas
seguintes modalidades:

I. Caucédo em dinheiro;
[I. Seguro-garantia;
[ll. Fianca Bancaria.

12.2 A garantia serd prestada no prazo de até 5 (cinco) dias Uteis, apos
convocacdo da CONTRATADA, prorrogaveis por igual periodo, a critério do
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orgao contratante com validade durante a execucdo do contrato e 90
(noventa) dias apds término da vigéncia contratual, devendo ser renovada a
cada prorrogacdo ou complementada em caso de acréscimo no valor do
contrato.

12.3 No caso de seguro-garantia, a comprovacdo devera ser realizada até o
momento da assinatura do Contrato.

12.4 No caso de garantia na modalidade de fianca bancéria, devera constar
expressa renuncia do fiador aos beneficios do artigo 827, do Cadigo Civil.

12.5 Para caucao ou fianca bancaria, a comprovacao devera ser apresentada no
prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, prorrogaveis por igual periodo, a critério
do CONTRATANTE, contado da assinatura do contrato.

12.6 Caso a opcéo seja por utilizar caucdo em dinheiro, esta devera ser
processada através de depdsito junto a instituicdo bancérias ser definida pela
CEHAB-PE e apresentar comprovante, dentro do prazo legal.

12.7 Se o valor da garantia for utlizado, total ou parcialmente, pela
CONTRATANTE, para compensacao de prejuizo causado no decorrer da
execucao contratual por conduta da CONTRATADA, esta devera proceder a
respectiva reposicédo no prazo de 07 (sete) dias uteis, contados da data em
que tiver sido notificada.

12.8 Apoés a execucao do contrato, constatado o regular cumprimento de todas as
obrigacBes a cargo da CONTRATADA, a garantia por ela prestada sera
liberada ou restituida e, quando em dinheiro, atualizada monetariamente,
deduzidos eventuais valores devidos 8 CONTRATANTE.

13. EXEQUIBILIDADE DA PROPOSTA

13.1 Serédo desclassificadas as propostas que nao tiverem sua exequibilidade
demonstrada, assim entendidas as propostas com valores inferiores a 70%
do menor dos seguintes valores or¢cado em Planilha.

13.1.1 Média aritmética dos valores das propostas superiores a 50%
(cinquenta por cento) do valor do orcamento estimado; ou

13.1.2 Valor do orgcamento estimado do objeto.

13.2 Serdo admitidas as propostas que forem alvo de diligéncias para
comprovacdo de exequibilidade, desde que seja apresentado justificativa e
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seja anexado através de documentos técnicos (planilhas) que comprovem
que o preco praticado pela LICITANTE esta exequivel.

13.2.1 Para efeitos de diligéncia, a comprovacao sera adstrita aos itens de
maior relevancia previstos no quadro de qualificacéo técnica;

13.2.2 A analise técnica deste topico sobre a compatibilidade do preco ofertado
serd realizada em comissdo por no minimo 3 (trés) técnicos, ou em
quantitativo impar.

14. CRITERIOS DE HABILITACAO
14.1 INVERSAO DE FASE

14.1.1 A presente licitacdo sera conduzida sob o regime de inversao de fases,
conforme autorizado pelo art. 51, 8§1°, da Lei n° 13.303/2016, de modo que
a fase de habilitacdo antecedera o julgamento das propostas. A adocéo
dessa sistematica mostra-se adequada e necessaria, especialmente em
razdo do vulto financeiro e da relevancia do objeto, circunstancias que
recomendam maior rigor no exame prévio da habilitagdo das licitantes,
assegurando a Administracdo maior seguranca juridica e mitigacdo de
riscos inerentes a contratacao.

14.1.2 A inversdo de fases tem por finalidade possibilitar a verificacdo prévia
da habilitacdo dos licitantes, assegurando que apenas empresas
efetivamente aptas sob os aspectos juridico, operacional e de qualificacédo
necessaria avancem a fase competitiva do certame. Tal medida revela-se
indispensavel em contratagfes de elevada materialidade, na medida em
gue a abertura da disputa de precos antes da afericdo da aptidao das
licitantes poderia ensejar a apresentacdo de propostas incompativeis com
a realidade do objeto ou potencialmente inexequiveis, com risco de
comprometer a eficiéncia administrativa, a continuidade dos servi¢os e a
adequada protecao ao erario.

14.1.3 Ademais, em harmonia com a necessidade de prevenir a apresentacao
de propostas incompativeis com a realidade do objeto, cumpre destacar
gue a selecdo antecipada de fornecedores devidamente qualificados
contribui diretamente para a continuidade e a eficiéncia da execucéo
contratual. A verificacdo prévia da aptiddo das licitantes reduz
substancialmente o risco de interrup¢des indevidas, assegurando que
apenas empresas com capacidade demonstrada avancem as etapas
subsequentes do certame. Tal medida também favorece a formacdo de
precos mais aderentes as condicdes efetivas de execucédo, impedindo a
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participacéo de empresas desprovidas de capacidade minima, o que evita
ofertas subestimadas e, por consequéncia, potenciais prejuizos a
gualidade dos servicos.

14.2 HABILITACAO

Se os DOCUMENTOS DE HABILITACAO n&o estiverem completos e corretos,
ou contrariarem qualquer dispositivo do Edital, seus Anexos, bem como a Lei
13.303/2016, mesmo apos diligéncias com carater saneador, a COMISSAO DE
LICITACAO considerara a licitante inabilitada.

14.2.1 Habilitacdo Juridica

Deverdo ser observadas as disposicfes quanto as exigéncias usuais
constantes no edital de licitacdo (instrumento convocatorio).

14.2.2 Regularidade Fiscal e Trabalhista

Deverdo ser observadas as disposicbes quanto as exigéncias usuais
constantes no edital de licitagcao (instrumento convocatorio).

14.2.3 Habilitacdo Técnica

14.2.3.1 Qualificacao Técnico-Operacional da Empresa

Certiddo de Registro de Pessoa Juridica com a regularidade da Licitante
junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) e/ou
Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU) dentro do seu prazo de
validade e com jurisdi¢do na sua sede;

. No caso de uma mesma LICITANTE se sagrar vencedora em mais de um

lote, os quantitativos minimos da qualificacdo técnico-operacional exigidos
serdao acumulados, sendo que, em caso de insuficiéncia, cabera a CEHAB
selecionar o(s) lote(s) a serem adjudicados, com base na maior economia
total para os cofres estaduais;

Ill.Comprovacdo de aptiddo para a execucao de servico de complexidade

tecnolégica e operacional equivalente ou superior ao objeto desta
contratacao, ou ao item pertinente por meio da apresentacdo de Atestado
e/ou Certiddes de Acervo Operacional (CAO), em nome da LICITANTE,
expedido por pessoa (s) de direito publico ou privado ou regularmente
emitido(s) pelo conselho profissional competente, do servico a seguir
discriminado:
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e Execucdo de servicos, com caracteristicas semelhantes ao objeto da
licitagdo, com area de execuc¢do igual ou superior a 40% da area total
prevista neste objeto, conforme tabela abaixo:

Tabela 1: QUALIFICACAO LOTE 01 — SERTAO DO MOXOTO

SERVICO UND QUANT EXIGENCIA
CONSOLIDADA | MINIMA 40%
CONCRETO ASFALTICO — FAIXA C-12,5 - AREIA E T 5.750,82 2.300,33
BRITA COMERCIAIS
EXECUCAO DE PAVIMENTO EM M2 6.762,18 2.704,87
PARALELEPIPEDOS, REJUNTAMENTO COM
ARGAMASSA
EXECUCAO DE PAVIMENTO EM PISO M2 7.095,20 2.838,08
INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR
Tabela 2: QUALIFICACAO LOTE 02 — SERTAO DO PAJEU
SERVICO UND QUANT EXIGENCIA
CONSOLIDADA | MINIMA 40%
CONCRETO ASFALTICO - FAIXA C-12,5 - AREIA E T 5.687,33 2.274,93
BRITA COMERCIAIS
EXECUCAO DE PAVIMENTO EM M2 6.314,09 2.525,64
PARALELEPIPEDOS, REJUNTAMENTO COM
ARGAMASSA
EXECUCAO DE PAVIMENTO EM PISO M2 6.395,20 2.558,08
INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR
Tabela 3: QUALIFICACAO LOTE 03 — SERTAO DE ITAPARICA
SERVICO UND QUANT EXIGENCIA
CONSOLIDADA | MINIMA 40%
CONCRETO ASFALTICO — FAIXA C-12,5 — AREIA E T 454771 1.819,08
BRITA COMERCIAIS
EXECUCAO DE PAVIMENTO EM M2 4.501,02 1.800,41
PARALELEPIPEDOS, REJUNTAMENTO COM
ARGAMASSA
EXECUCAO DE PAVIMENTO EM PISO M2 4.500,97 1.800,39
INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR
Tabela 4: QUALIFICACAO LOTE 04 — SERTAO CENTRAL
SERVICO UND QUANT EXIGENCIA
CONSOLIDADA | MINIMA 40%
CONCRETO ASFALTICO — FAIXA C-12,5 — AREIA E T 4.157,60 1.663,04
BRITA COMERCIAIS
EXECUCAO DE PAVIMENTO EM M2 4.691,45 1.876,58
PARALELEPIPEDOS, REJUNTAMENTO COM
ARGAMASSA
EXECUCAO DE PAVIMENTO EM PISO M2 4.532,43 1.812,97
INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR
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SERVICO UND QUANT EXIGENCIA
CONSOLIDADA | MINIMA 40%
CONCRETO ASFALTICO - FAIXA C-12,5 — AREIA E T 5.999,05 2.399,62
BRITA COMERCIAIS
EXECUGAO DE PAVIMENTO EM M2 6.301,02 2.520,41
PARALELEPIPEDOS, REJUNTAMENTO COM
ARGAMASSA
EXECUCAO DE PAVIMENTO EM PISO M2 7.095,20 2.838,08
INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR

Tabela 6: QUALIFICACAO LOTE 06 — SERTAO DO SAO FRANCISCO

SERVICO UND QUANT EXIGENCIA
CONSOLIDADA | MINIMA 40%
CONCRETO ASFALTICO — FAIXA C-12,5 - AREIAE | T 12.609,46 5.043,78
BRITA COMERCIAIS
EXECUCAO DE PAVIMENTO EM M2 17.445,09 6.978,04
PARALELEPIPEDOS, REJUNTAMENTO COM
ARGAMASSA
EXECUCAO DE PAVIMENTO EM PISO M2 17.122,15 6.848,86

INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR

IV. Sera admitido o somatdrio de atestados, para comprovar o quantitativo
exigido acima;

V. A apresentacdo de multiplos atestados serd permitida para comprovar 0s
guantitativos exigidos, desde que ao menos um atestado individual
demonstre a execug¢do de, no minimo, o equivalente a 25% dos
guantitativos exigidos por servico;

VI. Definem-se como servicos de porte semelhantes aquelas que
apresentam grandezas e caracteristicas técnicas semelhantes as descritas
na especificacao técnica do orcamento;

VII. Devera(ao) constar do(s) atestado(s) ou da(s) certiddo(6es) expedida(s)
CREA, em destaque, os seguintes dados:

¢ l|ocal de execucao;

e nome do contratante e da pessoa juridica contratada;

e nome(s) do(s) responsavel(is) técnico(s), seu(s) titulo(s) profissional(is)
e numero(s) de registro(s) no CREA

VIII. Apresentacdo de declaragdo Unica, em papel timbrado e assinado por
um de seus responsaveis, esclarecendo:
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Vvi.

Vii.

viii.

Xi.

Xii.

Que aceita as condicdes estipuladas neste Edital;

Que executara as obras e os servigcos de acordo com as diretrizes e
normas técnicas adotadas pela CEHAB,;

Que conhece e respeitara as disposicdes constantes no Codigo de Etica
da CEHAB;

Que obedecera as ordens expedidas pela CEHAB, durante a execucéo
das obras e servicos;

Que dispbe de maquinas, equipamentos e pessoal técnico
especializado necessarios a execucao do objeto;

Que disponibilizara escritério para a realizacdo dos servicos ou canteiro
de obras para a execucdo das obras, de modo a manter a fiel e
adequada execucao do escopo a ser contratado;

Que entre seus dirigentes, gerentes, sécios, responsaveis técnicos, e
demais profissionais nao figuram empregados ou servidores da CEHAB,
e gque estao aptos a participar desta licitacao;

Que néo realiza nem realizard no estabelecimento: trabalho noturno,
perigoso ou insalubre a menores de 18 anos e de qualquer trabalho a
menores de 16 anos, salvo, na condicdo de aprendizes, a partir de 14
anos, nos termos do inciso XXXIIl do art. 7° da Constituicdo Federal
(Emenda Constitucional n® 20, de 1998);

Que, na medida do possivel, usard mao de obra local (comunidade) para
a prestacao dos servi¢os objeto deste edital;

Que obedecera ao disposto pela NR n° 18 do MET;

Que adotara todas as medidas exigidas com vistas a execucdo dos
servicos contratados, resguardando os critérios de sustentabilidade
ambiental preconizados na legislacéo pertinente;

Que tem pleno conhecimento da necessidade de estar com o cadastro
regular perante a SAD — Secretaria de Administracdo de Pernambuco,
condigcéo essencial para fins de recebimento dos pagamentos.

14.2.3.2 Qualificagdo Técnico-Profissional

Comprovacéao da LICITANTE de possuir no seu quadro, na data prevista
para entrega da proposta, profissional(ais) de nivel superior, devidamente
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registrado(s) no CREA ou CAU, que conjuntamente atendam a habilitacéo

minima discriminada a seguir:

LOTE 01
SERVICO UND
CONCRETO ASFALTICO — FAIXA C-12,5 — AREIA E BRITA COMERCIAIS T
EXECUCAO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDOS, REJUNTAMENTO COM M2
ARGAMASSA
EXECUCAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR | M2
LOTE 02
SERVICO UND
CONCRETO ASFALTICO — FAIXA C-12,5 — AREIA E BRITA COMERCIAIS T
EXECUCAO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDOS, REJUNTAMENTO COM M2
ARGAMASSA
EXECUCAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR | M2
LOTE 03
SERVICO UND
CONCRETO ASFALTICO — FAIXA C-12,5 — AREIA E BRITA COMERCIAIS T
EXECUCAO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDOS, REJUNTAMENTO COM M2
ARGAMASSA
EXECUCAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR | M2
LOTE 04
SERVICO UND
CONCRETO ASFALTICO — FAIXA C-12,5 — AREIA E BRITA COMERCIAIS T
EXECUCAO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDOS, REJUNTAMENTO COM M2
ARGAMASSA
EXECUCAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR | M2
LOTE 05
SERVICO UND
CONCRETO ASFALTICO — FAIXA C-12,5 — AREIA E BRITA COMERCIAIS T
EXECUCAO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDOS, REJUNTAMENTO COM M2
ARGAMASSA
EXECUGAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR | M2
LOTE 06
SERVICO UND
CONCRETO ASFALTICO — FAIXA C-12,5 — AREIA E BRITA COMERCIAIS T
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) TEXECUQAO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDOS, REJUNTAMENTO COM M2
ARGAMASSA

EXECUGAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR M2

II. Engenheiro Civil ou Arquiteto, com experiéncia comprovada, mediante a
apresentacdo de Certiddo de Acervo Técnico (CAT) acompanhado do
respectivo atestado, expedida pelo CREA ou CAU, de acordo com a
categoria profissional, da(s) regido(des) onde o(s) servi¢o(s) tenha(m) sido
realizado(s), indicando como responsavel técnico na Execugdo ou
Supervisdo de obras compativeis com o objeto desta Contratacao.

[11.O profissional que nédo estiver elencado no rol de responsaveis técnicos da
Certiddo de Registro da Pessoa Juridica, e apresentar comprovacao
técnico-profissional, deverd anexar a devida Certiddo de Registro na
entidade de classe competente.

IV. O profissional indicado pela licitante e habilitado conforme exigéncia
deste item sera o Responsavel Técnico do Contrato, representara a
CONTRATADA junto a CEHAB e devera ficar alocado na obra por uma
carga horéaria minima de 40 h/s ou na carga horaria prevista em orcamento,
estando a disposicio da CEHAB em horario indicado pela
CONTRATANTE.

V. Para vencedoras em mais de um lote, atentar que cada lote devera possuir
profissional, em carga horéria minima, citada no item anterior, de forma
exclusiva.

14.2.4 Habilitagdo Econdmico-financeira

14.2.4.1 Deverdo ser observadas as disposi¢cdes quanto as exigéncias
usuais constantes no edital de licitagdo (instrumento convocatorio);

14.2.4.2 A empresa LICITANTE devera comprovar que possui Patriménio
Liquido Minimo correspondente a 10% (dez por cento) do valor estimado
da Licitacao.

15. VISTORIA PREVIA AO LOCAL DA OBRA

15.1 A visita aos locais de prestacéo dos servicos NAO serd obrigatéria, porém,
recomenda-se as licitantes que seja realizada a visita aos locais onde seréo
executados 0s servicos e suas circunvizinhangas, por intermédio de pelo
menos de seu representante legal ou responsavel técnico, para tomar pleno
conhecimento das condi¢cdes e peculiaridades inerentes a natureza dos
trabalhos a serem executados, avaliando os problemas futuros de modo que
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0S custos propostos cubram quaisquer dificuldades decorrentes de sua
execucao, e obter, sob sua exclusiva responsabilidade, todas as informacdes
gue possam ser necessarias para a elaboracdo da proposta e execucdo do
contrato.

15.2 E de inteira responsabilidade da licitante a verificagdo "in loco" das
dificuldades e dimensionamento dos dados necesséarios a apresentacdo da
Proposta. A néo verificagdo dessas dificuldades ndo podera ser avocada no
desenrolar dos trabalhos como fonte de alteracdo dos termos contratuais
estabelecidos.

15.3 Sera exigida a declaracao de ciéncia que 0s servicos poderao ser executados
em toda a area de atuacdo da CEHAB no estado PERNAMBUCO para cada
regido, que sera obrigatoriamente emitida pela empresa licitante (Modelo de
Declaracdo — Anexo deste TR), através dos seus prepostos.

15.4 A LICITANTE ao encaminhar a proposta, estara declarando que esté ciente
da abrangéncia dos municipios passiveis de execucdo dos servicos e que
possui uma avaliagdo dos problemas futuros. Entende-se que 0s custos
propostos cobrirdo quaisquer dificuldades decorrentes da localizacdo dos
estudos/servicos.

15.5 Os custos de visita aos locais dos servicos de engenharia correrdo por
exclusiva conta da licitante.

16. MEDICOES

16.1 As medic¢des serao executadas pelo fiscal do CONTRATO, acompanhado do
representante da CONTRATADA, a partir de um més da emisséo da Ordem
de Servigco e em intervalos de trinta dias a contar da primeira medigao.

16.2 Sao passiveis de medi¢cdo as etapas e sub-etapas definidas no Cronograma
de execucado que tenham sido efetivamente executadas e que atendam as
especificacdes do projeto e estejam concluidas integralmente.

16.3 Todas as etapas e sub-etapas deverdo ser medidas através de Boletins de
Medicéo, composto por Planilha de Medicdo, Memaria de Caélculo e Relatorio
Fotografico, demonstrando detalhadamente a metodologia utilizada para a
afericdo dos servigcos executados, bem como, obrigatoriamente, a data de
afericdo/emisséo, o periodo correspondente a realizacdo dos servi¢cos e as
assinaturas do fiscal e gestor do Contrato e de um representante da
CONTRATADA.
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16.4 A etapa ou sub-etapa sera considerada efetivamente concluida quando os
servicos previstos para aquela parcela definida no Cronograma Fisico-
Financeiro estiverem executados em sua totalidade.

16.5 Os precos dos servicos considerados na medicdo sdo 0s previamente
definidos na planilha da CONTRATADA.

16.6 Devera ser verificado pela Fiscalizagdo da CEHAB, no momento da
elaboracdo do boletim de medicdo, se o0s servicos executados estdo
evoluindo conforme previsto no Cronograma/Eventograma da empresa
CONTRATADA, sob pena da aplicacdo das penalidades cabiveis devido a
atrasos injustificados por parte da empresa CONTRATADA.

16.7 Para os itens previstos na planilha orcamentaria como fornecimento, os
mesmos serdo medidos quando esse fornecimento tiver sido devidamente
realizado até o momento da elaboragdo da medigéo.

16.8 Os servigos executados e nao aceitos pela Fiscalizagdo da CEHAB, pelo
motivo de ndo atenderem as especificacbes quanto a qualidade do material
ou quanto a sua ma execucao, deverdo ser refeitos dentro do prazo
especificado pela Fiscalizacao.

16.9 Os valores referentes a parcela que forem justificadamente rejeitados,
relativos a uma medicdo, serdo retidos e somente pagos apds a
CONTRATADA refazé-los e a fiscalizacdo da CEHAB aprova-los.

16.10 Nenhum faturamento da CONTRATADA a isentara das
responsabilidades contratuais, nem implicara em aprovacao definitiva das
metas executadas, total ou parcialmente.

16.11 Nenhum pagamento isentara a CONTRATADA das responsabilidades
contratuais, nem implicard em aprovacao definitiva das metas executadas,
total ou parcialmente

17. PAGAMENTO

17.1 O pagamento dos servicos sera feito apds a aprovacdo das medicbes dos
servicos efetivamente executados, por parte da Fiscalizacdo/CEHAB, que se
baseardo no cronograma fisico/financeiro e planilhas orcamentéarias
apresentadas.

17.2 A primeira medicdo acontecera a partir de 30 (trinta) dias a contar da data da
emissado da Ordem de Servico, e as demais em intervalos de 30 (trinta) dias
a contar da primeira medicao.
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17.3 Apos a entrega da medicdo pela Contratada, a Fiscalizacdo/CEHAB tem
prazo de 05 (cinco) dias Uteis para atesta-la e encaminha-la a Geréncia de
Acompanhamento de Contratos (GAC) para verificacdo e aprovacdo dos
servicos executados e devida liberacdo para que a CEHAB efetue seu
pagamento.

17.4 Caso o boletim de medicdo seja reprovado pela Fiscalizacdo/ CEHAB a
Contratada devera apresentar nova medi¢cado no prazo 05 (cinco) dias Uteis,
reabrindo novo prazo, ap0s a sua reapresentardo, para aprovacao e
liberacao.

17.5 Somente apds aprovado o boletim de medicdo, a Contratada devera emitir
Nota Fiscal correspondente ao valor dos servicos atestados. A partir do
recebimento da Nota Fiscal, a CEHAB tera um prazo maximo de 30 (trinta)
dias para realizar o respectivo pagamento.

17.6 Os Encargos moratorios, em razdo de atraso no pagamento, caso ocorra,
poderao ser calculados com utilizacdo da seguinte formula:

EM=NXVPXi

Onde:

EM = Encargos Moratorios;

N = Numero de dias entre a data final do periodo de adimplemento da parcela ate a
data do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela a ser paga;

i = indice de compensagc&o financeira, assim apurado:

. (TX/100)
'T730

TX = indice de Precos ao Consumidor Ampliado — IPCA, do Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatistica — IBGE, limitado a 0,01644% ao dia (6% ao ano).

17.7 Os servicos executados e ndo aceitos pela Fiscalizacdo/CEHAB, por motivo
de ndo atenderem as especificacbes quanto a qualidade do material ou
guanto a sua ma execucao, deverao ser refeitos dentro do prazo especificado

pela Fiscalizacdo/CEHAB, sem 6nus para a contratante/CEHAB.

17.8 Os servigcos extraordinarios, nao especificados nos projetos e ndo previstos
no orcamento de referéncia, como também aqueles executados em
quantidades superiores as previstas na planilha de referéncia, somente seréo
medidos se previamente autorizados pela CEHAB.
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17.9 Os itens constantes nas planilhas serdo medidos pelas respectivas unidades
de fornecimento, segundo avaliacdo da Fiscalizagdo/CEHAB em conjunto
com a Contratada, e no percentual efetivamente executado a cada més.

18. CRITERIOS DE REAJUSTAMENTO

18.1 Os contratos administrativos serdo reajustados em periodicidade anual
contada a partir da data base de referéncia do orcamento elaborado pela
CEHAB,

18.2 Decorrido o prazo de 12 (doze) meses, contados a partir da data de
apresentacao de elaboracéo do orcamento da CEHAB, podera ser concedido
reajuste do preco, de acordo com a variacdo do indice Setorial de Custo da
Construcao Civil fornecido pela Fundacdo Getulio Vargas - FGV, para os
contratos de Obras e Servicos de Engenharia, de acordo com a formula
abaixo:

I, -1
Iy

R = xV

Onde:
R = Valor do Reajuste
V = Valor do preco basico a ser reajustado
11 = indice Nacional da Construcdo Civil — INC C, da Fundacdo Getulio Vargas,
referente ao més de reajuste.
10 = indice Nacional da Construcao Civil — INCC, da Fundac&o Getlio Vargas, relativo
a data base do orcamento

18.3 O reajuste do preco devera ser apresentado em Fatura/Nota Fiscal
Complementar. Enquanto ndo divulgado sera calculado de acordo com o
indice correspondente do més em que os servicos forem executados, o
reajuste sera calculado de acordo com o ultimo indice conhecido, cabendo a
correcdo de calculo quando publicado o indice definitivo.

18.4 Os precos ofertados serdo considerados fixos e irreajustaveis pelo prazo de
12 meses.

18.5 Na hipodtese de eventuais atrasos de responsabilidade da CONTRATADA,
nao incidira reajuste sobre o periodo correspondente.

18.6 A CONTRATADA devera pleitear o reajuste dos precos durante a vigéncia
do contrato, sob pena de, ndo o fazendo tempestivamente, ocorrer a
preclusao do seu direto.
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19. OBRIGAGOES DA CONTRATADA

19.1 Providenciar, apds a assinatura do contrato, a Anotacao de Responsabilidade
Técnica - ART e/ou Registro de Responsabilidade Técnica - RRT,
devidamente paga, na entidade profissional competente, do executor da obra,
entregando uma via a CEHAB.

19.2 Apresentar declaracdo formal, por ocasido da assinatura do contrato, de que
0S equipamentos necessarios para execucao das obras de que trata o Projeto
de Engenharia, estardo disponiveis e em perfeitas condi¢des de uso quando
da contratacdo das obras. Estes equipamentos estardo sujeitos a vistoria "in
loco" pela CEHAB, por ocasido da contratacdo e sempre que necessario.

19.3 Ser responsavel, em relacdo aos empregados, por todas as despesas
decorrentes da execucédo dos servicos, tais como:

e Salarios;

e Seguros de acidente;

e Taxas, impostos e contribuicdes;
¢ Indenizacoes;

o Vales-refeicOes;

e Vales-transportes;

e Fornecimento de EPI’s;

e Qutras obrigacdes que porventura venham a ser criadas e exigidas pelo
Governo.

19.4 Cumprir cada uma das normas regulamentares sobre medicina e seguranca
do trabalho.

19.5 Manter, ainda, os seus empregados identificados, quando em trabalho,
devendo substituir imediatamente qualquer um deles que seja considerado
inconveniente a boa ordem e as normas disciplinares da CEHAB.

19.6 Fornecer e fiscalizar o uso de equipamentos de seguranca obrigatérios como
botas, capacetes, cintos de seguranga, mascaras, uniforme com identificagdo
da empresa, etc., tudo de acordo com as Normas e Leis vigentes.
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19.7 Responsabilizar-se, de todas as formas, inclusive financeiramente, pelos
danos causados diretamente a CEHAB ou a terceiros, decorrentes de sua
culpa ou dolo, quando da execucédo das obras, ndo cabendo repassar essa
responsabilidade a Fiscalizacdo da CONTRATANTE ou ao acompanhamento
dos servicos pela Diretoria de Obras de Habitacdo e Desenvolvimento Urbano
- DOHDU da CEHAB.

19.8 A CONTRATADA devera responder por quaisquer danos causados
diretamente aos bens de propriedade da CEHAB, quando esses tenham sido
ocasionados por seus empregados ou mesmo por empresa terceirizada que
venha a prestar servicos a mesma, durante a execucao das obras.

19.9 Seré de responsabilidade da CONTRATADA refazer quaisquer servigcos que
vierem a sofrer destruicdo ou danos durante sua construcdo, até a aceitacao
definitiva da obra, bem como as indeniza¢cbes que possam vir a ser devidas
a terceiros por fatos oriundos dos servi¢cos contratados, ainda que ocorridos
em via publica, incluindo as responsabilidades legais por danos causados ao
meio ambiente.

19.10 Arcar com despesas decorrentes de qualquer infracéao, seja ela qual for,
desde que praticada por seus empregados na obra licitada ou no recinto da
CEHAB.

19.11 Assumir inteira e total responsabilidade pela resisténcia, estanqueidade,
funcionalidade e estabilidade de todas as estruturas e elementos construidos
ou instalados, responsabilizando-se por todos 0s ensaios e testes
necessarios para a comprovacao destes parametros, sejam nos materiais
utilizados, nas estruturas de concreto, no reconhecimento de solo ou qualquer
outro elemento que faca parte da obra a executar.

19.12 Verificar e comparar todos os desenhos fornecidos para execu¢ao dos
servicos. No caso de falhas, erros, discrepancias ou omissdes, bem ainda,
transgressbes as Normas Técnicas, regulamentos ou posturas, cabera a
Contratada, formular imediata comunicacdo escrita a CEHAB de forma a
evitar empecilhos ao perfeito desenvolvimento das obras.

19.13 Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas,
no total ou em parte, os servigos efetuados nos quais se verificarem vicios,
defeitos ou incorrecdes resultantes da execucéo ou dos materiais utilizados,
no prazo maximo de 05 (cinco) dias ou no prazo para tanto, estabelecido pela
Fiscalizacdo/ CEHAB.
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19.14 Providenciar, por conta prépria, toda a sinalizacdo necessaria a
execucao das obras no sentido de evitar qualquer tipo de acidente.

19.15 Conservar limpos os locais das obras durante todo o periodo de
execucao até o seu final, removendo, periodicamente, o entulho e todas as
sobras de materiais, assim como todos os residuos solidos gerados pelas
obras contratadas, depositando-os em locais apropriados e transportando-os
até uma central de tratamento devidamente regularizada, em obediéncia a Lei
13.303/2016 (Art.32). Caso haja interesse do municipio, onde 0s servi¢cos
serdo realizados, na utilizacdo destes materiais, a prefeitura devera se
posicionar oficialmente assumindo a total responsabilidade pela destinacéo
final dos mesmos, isentando a CEHAB desta obrigacéo;

19.16 Permitir, aos técnicos da Diretoria de Obras de Habitacdo e
Desenvolvimento Urbano-DOHDU/CEHAB e aqueles a quem a CEHAB
formalmente indicar, 0 acesso as suas instalacdes e a todos os locais onde
estiverem sendo estocados materiais relacionados com as obras.

19.17 Comunicar a CEHAB, por escrito, qualqguer anormalidade de caréater
urgente e prestar 0s esclarecimentos que julgar necessarios.

19.18 Responsabilizar-se pelas despesas decorrentes da rejeicdo de
equipamentos, materiais e servicos, determinada pela Diretoria de Obras de
Habitacdo e Desenvolvimento Urbano-DOHDU/CEHAB, assim como pelas
despesas decorrentes dos atrasos acarretados por essa rejeicao.

19.19 Assumir total responsabilidade por todos 0s servigcos que vierem a ser
terceirizados, incluindo o transporte e deslocamento de pessoal necessario a
prestacdo dos mesmos, bem como pelos ensaios, testes ou provas
necessarias para comprovacdo de suas eficacias, operacionalidade,
funcionalidades e seguranca.

19.20 Providenciar, as suas expensas, junto a instituicbes ou fundacbes
capacitadas para este fim, atestado de similaridade de desempenho dos
materiais apresentados, quando do uso de similar ao descrito nas
Especificacbes Técnicas, e sempre que a Fiscalizacdo da CEHAB julgar
necessario.

19.21 Providenciar, as suas expensas, junto as instituicdbes ou fundacdes
capacitadas para este fim, atestado de procedéncia da madeira e da licenca
da CPRH para o asfalto, quando do uso destes materiais nas obras.

19.22 Submeter a DOHDU da CEHAB, sempre que solicitado, as amostras de
todos os materiais a serem empregados nos servigos antes da sua execugao.
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19.23 Responsabilizar-se pela eficiente execucao e completo acabamento dos
servicos contratados/terceirizados, obrigando-se a prestar assisténcia técnica
e administrativa necessaria para assegurar o perfeito funcionamento dos
mesmos.

19.24 Exigir de seus subcontratados/terceirizados, se for o caso, copia da ART
e/ou RRT dos servicos a serem realizados, apresentando-a a CEHAB,
quando solicitado.

19.25 Providenciar o remanejamento de quaisquer redes de abastecimento de
agua, gas ou energia ou qualquer outra interferéncia, que porventura exista
no local e que possa dificultar o andamento da obra, de acordo com as
instrucdes do item especifico.

19.26 Indenizar ou restaurar os danos decorrentes da obra, causados as vias
ou logradouros publicos, incluindo os danos de natureza ambiental

19.27 Manter todas as condi¢Oes de habilitacdo e qualificacdo exigidas no
Edital, durante toda a execucdo das obras, em compatibilidade com as
obrigacOes a serem assumidas.

19.28 Caso seja pertinente aos servicos contratados, a empresa contratada
devera entregar o Termo de Garantia dos materiais/equipamentos por ventura
fornecidos, garantia essa de no minimo 5 (cinco) anos, a contar da data da
emissdo do Termo de Recebimento Definitivo da Obra. A garantia incluira
mao-de-obra e substituicio de pecas ou materiais, desde que nao fique
caracterizado o uso inadequado por parte do usuério.

19.29 Garantir, pelo prazo minimo de 5 (cinco) anos, todos 0s servicos
executados, contados a partir da data da emissao do Termo de Recebimento
Definitivo da Obra, conforme artigo 618 do Codigo Civil Lei no 10.406/2002.

19.30 Durante o periodo de garantia de que trata os itens acima, a
CONTRATADA se obriga a atender aos chamados da CEHAB no prazo
maximo de 15 (quinze) dias corridos, contado da comunicacéao oficial.

19.31 A Contratada confeccionard, fixara e conservara, em local a ser indicado
pela Fiscalizagdo/ CEHAB, no minimo, 1 placa de obra conforme modelos
fornecidos pela CEHAB.

19.32 A Contratada disponibilizara um escritorio para a Fiscalizacdo/ CEHAB
com mobiliario, equipamentos e materiais necessarios e adequados a
realizacdo dos trabalhos.
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19.33 A Contratada, antes do inicio de qualquer atividade relacionada com as
obras, devera ter obrigatoriamente o conhecimento total e perfeito de todos
0s projetos, das especificacdes técnicas e deste Termo de Referéncia, assim
como das condi¢des do local onde serdo executados 0s servicos.

19.34 Os servigos deveréo ser executados em conformidade com as normas
e especificacdes técnicas estabelecidas pela ABNT, entidade profissional
competente e Normas Técnicas pertinentes a execuc¢do do objeto contratado.

20. OBRIGA(}@ES DA CONTRATANTE
20.1 Permitir o livre acesso dos empregados da Contratada ao focal da obra.

20.2 Prestar as informacdes e os esclarecimentos que venham a ser solicitados
pelo Preposto ou Responsavel Técnico da Contratada.

20.3 Acompanhar e fiscalizar o andamento das obras, por intermédio de sua
unidade fiscalizadora.

20.4 Autorizar quaisquer servigcos pertinentes as obras, decorrentes de imprevistos
durante a sua execucdo, mediante orcamento detalhado e previamente
submetido e aprovado pela Geréncia solicitante dos servigos, desde que
comprovada a necessidade deles.

20.5 Rejeitar qualquer servigco executado equivocadamente ou em desacordo com
as especificacfes constantes no Edital.

20.6 Solicitar que seja refeito o servico recusado, de acordo com as especificacfes
técnicas constantes no Edital.

20.7 Atestar as notas fiscais/faturas correspondentes, por intermédio da Geréncia
solicitante dos servicos.

20.8 Manter entendimentos que se fizerem necessarios com os 6rgdos publicos
pertinentes, para eliminacdo das interferéncias as obras, a titulo de auxiliar a
Licitante Vencedora.

20.9 Apresentar declaracdo que indicara, por ocasido da assinatura do contrato,
um profissional de engenharia ou arquitetura, do seu quadro técnico,
legalmente habilitado no exercicio da profissdo, como Gestor do Contrato;

21. PENALIDADES

21.1 O descumprimento das obrigacbes contratuais pela CONTRATADA
acarretara as penalidades de adverténcia, multa, suspensao temporaria do
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21.2 As multas poderdo ser aplicadas em caso de atraso na execucao dos
servigos, ndo conformidade com as especificacdes, ou outras infracdes
contratuais, conforme detalhamento na Minuta do Contrato.

21.3 A CONTRATADA tera o direito de apresentar defesa prévia e recurso
administrativo em relacdo as penalidades aplicadas, nos prazos e condi¢cbes
estabelecidos na legislacdo e no Contrato.

22. GARANTIA DO PRODUTO/FABRICANTE: GARANTIA LEGAL OU
GARANTIA CONVENCIONAL

22.1 O recebimento provisério ou definitivo ndo excluird a responsabilidade civil
pela solidez e pela seguranga da obra ou servico nem a responsabilidade
ético-profissional pela perfeita execucdo do contrato, nos limites
estabelecidos pela lei ou pelo contrato.

22.2 A CONTRATADA sera obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou
substituir, a suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que
se verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes resultantes de sua execugao ou
de materiais nela empregados.

22.3 Nos contratos de empreitada de edificios ou outras construcées
consideraveis, o empreiteiro de materiais e execucao respondera, durante o
prazo irredutivel de cinco anos, pela solidez e seguranca, assim em razao
dos materiais, como do solo. (Art. 618 da Lei n°® 10.406/2002)

23. SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO

A CONTRATADA devera atender a legislacdo pertinente a protecdo da
integridade fisica e da saude dos trabalhadores durante a realizacdo dos servicos,
conforme dispfe a Lei n® 6.514 de 22/12/1977, que altera a CLT, Portaria n® 3.214 do
Ministério do Estado do Trabalho, de 08/06/1978, do ISSO e devera:

a) Cumprir e fazer cumprir as Normas Regulamentadoras de Seguranca e
Medicina do Trabalho — NRs, pertinentes a natureza dos servicos a serem
desenvolvidos;

b) Elaborar os Programas PGR e PCMSO, além do PCMAT nos casos
previstos na NR-18;
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24. CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

24.1 Devera ser observado os critérios de sustentabilidade também previstos em
Estudo Técnino Preliminar

24.2 A Contratada devera executar os servicos de engenharia em conformidade
com a Licenca Ambiental e o respectivo estudo ambiental a serem obtidos
antes da execucédo da obra, quando couber, em fungéo da legislacéo vigente
no local de execucao dos servicos.

24.3 Devera ser priorizado o emprego de mao de obra, materiais, tecnologias e
matérias-primas de origem local para execucao, conservacao e operacao das
obras publicas

24.4 Os residuos solidos reutilizaveis e reciclaveis devem ser acondicionados
adequadamente e de forma diferenciada, para fins de disponibilizacdo a
coleta seletiva

24.5 Otimizar a utilizacao de recursos e a reducao de desperdicios e de poluicao,
através das seguintes medidas, dentre outras:

a) Racionalizar o uso de substancias potencialmente téxicas ou poluentes;

b) Substituir as substancias toxicas por outras atoxicas ou de menor
toxicidade;

c) Usar produtos de limpeza e conservacdo de superficies e objetos
inanimados que obedecam as classificacbes e especificacdes
determinadas pela Anvisa;

d) Racionalizar o consumo de energia (especialmente elétrica) e adotar
medidas para evitar o desperdicio de agua tratada;

24.6 Fornecer aos empregados o0s equipamentos de seguranca que se fizerem
necessarios, para a execucao de servicos;

24.7 Respeitar as Normas Brasileiras - NBR publicadas pela Associacao
Brasileira de Normas Técnicas sobre residuos sélidos;

24.8 Desenvolver ou adotar manuais de procedimentos de descarte de materiais
potencialmente poluidores, dentre os quais:
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24.9 As sobras dos materiais poluentes, CAP-Cimento Asfaltico de Petroleo,
EAI-Emulsdo Asfaltica para a Imprimacao e CM30 devem ser separados e
acondicionados em recipientes adequados para destinacdo especifica,
conforme disciplina normativa vigente.

24.10 A CONTRATADA deverd observar as diretrizes, critérios e
procedimentos para a gestdo dos residuos da construcdo civil
estabelecidos na Lei n° 12.305, de 2010 — Politica Nacional de Residuos
Solidos, Resolucdo n® 307, de 5/7/2002, do Conselho Nacional de Meio
Ambiente — Conama, e Instrucdo Normativa SLTI/MPOG n° 1, de
19/1/2010, nos seguintes termos:

24.10.1 O gerenciamento dos residuos originarios da contratacdo devera
obedecer as diretrizes técnicas e procedimentos do Plano Municipal de
Gestéo de Residuos da Construcao Civil e do Plano de Gerenciamento
de Residuos da Construcédo Civil apresentado ao érgdo competente,
conforme o caso;

24.11 Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolugcdo Conama n° 307, de
5/7/2002, a CONTRATADA devera providenciar a destinacao
ambientalmente adequada dos residuos da construcao civil originarios da
contratacdo, obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:

e Residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados):
deverdo ser reutilizados ou reciclados na forma de agregados ou
encaminhados a aterro de residuos Classe A de preservacéo de material
para usos futuros;

¢ Residuos Classe B (reciclaveis para outras destinacfes): deverdo ser
reutilizados, reciclados ou encaminhados a areas de armazenamento
temporério, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilizagdo ou
reciclagem futura;

¢ Residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias
ou aplicacbes economicamente viaveis que permitam a sua
reciclagem/recuperacédo): deverdo ser armazenados, transportados e
destinados em conformidade com as normas técnicas especificas;

e Residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude):
deverao ser armazenados, transportados e destinados em conformidade
com as normas técnicas especificas.

e Em nenhuma hipotese a CONTRATADA podera dispor os residuos
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originarios da contratacdo aterros de residuos domiciliares, areas de
“bota fora”, encostas, corpos de agua, lotes vagos e areas protegidas por
Lei, bem como em areas néo licenciadas.

¢ Parafins de fiscalizacéo do fiel cumprimento do Plano de Gerenciamento
de Residuos da Construgcdo Civil, conforme o caso, a CONTRATADA
comprovard, sob pena de multa, que todos os residuos removidos estao
acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em
conformidade com as normas da Agéncia Brasileira de Normas Técnicas
- ABNT, ABNT NBR n°s 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de
2004.

24.12 Nos termos do artigo 33, inciso 1V, da Lei n° 12.305/2010 — Politica
Nacional de Residuos Soélidos e Resolu¢cdo Conama n° 362, de 23/6/2005,
a CONTRATADA deveré efetuar o recolhimento e o descarte adequado do
Oleo lubrificante usado ou contaminado originario da contratacdo, bem
como de seus residuos e embalagens, obedecendo aos seguintes
procedimentos:

a) Recolher o éleo lubrificante usado ou contaminado, armazenando-o em
recipientes adequados e resistentes a vazamentos e adotando as
medidas necessérias para evitar que venha a ser misturado com
produtos quimicos, combustiveis, solventes, agua e outras substancias
gue inviabilizem sua reciclagem, conforme artigo 18, incisos | e Il, da
Resolucdo Conama n° 362, de 23/6/2005 e legislacdo correlata;

b) Providenciar a coleta do 6leo lubrificante usado ou contaminado
recolhido, através de empresa coletora devidamente autorizada e
licenciada pelos 6rgdos competentes, ou entrega-lo diretamente a um
revendedor de 6leo lubrificante acabado no atacado ou no varejo, que
tem obrigacdo de recebé-lo e recolhé-lo de forma segura, para fins de
sua destinacdo final ambientalmente adequada, conforme artigo 18,
inciso lll e 8 2°, da Resolugcdo Conama n® 362, de 23/6/2005, e legislacao
correlata;

c) Exclusivamente quando se tratar de Oleo lubrificante usado ou
contaminado nao reciclavel, da-lhe a destinacdo final ambientalmente
adequada, devidamente autorizada pelo érgdo ambiental competente,
conforme artigo 18, inciso VII, da Resolugdo Conama n° 362, de
23/6/2005, e legislacao correlata

24.13 A CONTRATADA devera comprovar a adocdo de praticas de
desfazimento sustentavel ou reciclagem dos bens que forem inserviveis
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para o processo de reutilizacao
25.  FISCALIZACAO

25.1 Afiscalizacao dos servicos sera feita por empregado formalmente designado,
a qguem compete verificar se a CONTRATADA esta executando os trabalhos,
observando o contrato e os documentos que o integram e competéncias
definidas no Manual de Contrato

25.2 Fica assegurado aos técnicos da CEHAB o direito de a seu exclusivo critério,
acompanhar, fiscalizar e participar, total ou parcialmente, diretamente ou por
meio de terceiros, da execucédo dos servicos prestados pela CONTRATADA,
com livre acesso ao local de trabalho para obtencdo de quaisquer
esclarecimentos julgados necessarios a execucao dos servicos

25.3 Participar da Reunido de Partida entre as partes envolvidas, CEHAB e
CONTRATADA, onde seréo definidos todos os detalhes do Plano de Trabalho
e dar-se-a o “start up” da execucao dos servigcos

25.4 Acompanhar a execugdo dos servigos objeto do contrato, “in loco”, como
representante da CEHAB, de forma a garantir o cumprimento do que foi
pactuado, observando para que ndo haja subcontratacdo de servigos
vedados no instrumento assinado pelas partes

25.5 Conferir a presenca em campo dos equipamentos indicados pela Contratada

25.6 O fiscal devera observar item que trata da remuneracdo da DMT, de forma a
garantir que as DMT indicadas pela Contratada no Projeto Executivo sejam
condizentes com a realidade do local de execucdo do contrato

25.7 Esclarecer duvidas ou fornecer informacdes solicitadas pelo
preposto/representante da CONTRATADA ou, quando n&o estiverem sob sua
alcada, encaminha-las a quem compete.

25.8 Checar se a CONTRATADA disponibilizou as instalacbes, equipamentos e
recursos humanos previstos para a execu¢ao dos servicos

25.9 Tratar diretamente com a equipe de apoio a fiscalizagcdo contratada pela
CEHAB, quando houver, exigindo atuacdo em conformidade com o
instrumento do contrato, cobrando a presenca de técnicos no local da
prestacao dos servi¢os, emissao de relatorios, boletins ou outros documentos
gue se facam necessarios ao fiel cumprimento do objeto
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25.10 Solicitar da CONTRATADA a relacdo de empregados contratados e
terceirizados, com as seguintes informacfes: nome completo, cargo ou
funcao, valor do salario, nimero do RG e do CPF.

25.11 Informar ao titular da unidade organica demandante e ao gestor do
contrato sobre o andamento dos servigos, por meio do Relatério de
Acompanhamento Fisico — RAF

25.12 Efetuar os registros e ocorréncias diariamente no Diario da Obra

25.13 Determinar a reparagdao, correcdo, remocgao, reconstrucdo ou
substituicdo, as expensas da CONTRATADA, no total ou em parte, dos
servicos nos quais forem detectados vicios, defeitos ou incorrecdes
resultantes da execucao ou dos materiais empregados

25.14 Rejeitar, no todo ou em parte, obra, servico ou fornecimento executado
em desacordo com o instrumento contratual.

25.15 Atestar as notas fiscais e encaminha-las ao Supervisor de Fiscalizacao,
quando houver, ou gestor do contrato ou ao titular da unidade organica
demandante, para providéncias quanto ao pagamento

25.16 Receber e encaminhar ao Supervisor de Fiscalizagdo, quando houver,
ou ao titular da unidade organica demandante, para providéncias, os pedidos
de reajuste/repactuacao e reequilibrio econémico financeiro

25.17 Manter controle sobre o prazo de vigéncia do instrumento contratual sob
sua responsabilidade e encaminhar processo ao gestor do contrato ou ao
titular da unidade organica demandante, no caso de solicitacdo de
prorrogacéo do prazo de vigéncia contratual

25.18 Analisar e emitir nota técnica referente aos pedidos de prorrogacéo de
prazos, de interrup¢cdes na execucdo do objeto, de servigos extraordinarios,
de modificacBes no projeto ou alteracdes relativas a qualidade, a seguranca
e outras, de modo a subsidiar a deciséo final pela autoridade competente

25.19 Informar a unidade de financas, mediante Termo de Encerramento
Fisico — TEF, quanto ao término da vigéncia do contrato, para providéncias
no sentido de liberagcédo da garantia contratual em favor da CONTRATADA

25.20 Receber as etapas de obra, servicos ou fornecimentos mediante
medicdes precisas e de acordo com as regras contratuais
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25.21 Informar ao gestor do contrato, quando houver, ou ao titular da unidade
organica demandante as ocorréncias relacionadas a execucao do contrato
gue ultrapassarem a sua competéncia de atuacdo, objetivando a
regularizacao das faltas ou defeitos observados

25.22 Receber provisoriamente as aquisicdes, obras ou servigos sob sua
responsabilidade, mediante recibo ou Termo Circunstanciado, enquanto ndo
for designada comissdo de recebimento ou outro empregado, para o
recebimento definitivo

25.23 Acompanhar e cobrar da CONTRATADA a execucao de planos ou
programas ambientais, quando houver, bem como o cumprimento das
condicionantes da licenca ambiental, também quando houver, tomando
providéncias para minimizar impactos de acidentes ambientais

25.24 Realizar vistorias no local de execucdo dos servicos e verificar sua
conformidade com as normas aplicaveis e com as orientacfes técnicas,
indicagOes de seguranca e uso de Equipamentos de Protec&o Individual —
EPI’s.

25.25 Acompanhar a execuc¢ao dos servigos, verificando a correta utilizagao
guantitativa e qualitativa dos materiais e equipamentos empregados, com a
finalidade de zelar pela manutencéo da qualidade adequada.

25.26 Cabe a Fiscalizacéo verificar a ocorréncia de fatos para os quais haja
sido estipulada qualquer penalidade contratual. A Fiscalizacdo informara ao
setor competente quanto ao fato, instruindo o seu relatério com os
documentos necessarios, e em caso de multa, a indicagdo do seu valor

25.27 A acdo e/ou omissao, total ou parcial, da Fiscalizacdo ndo eximira a
CONTRATADA da integral responsabilidade pela execucé&o do objeto deste
contrato.

25.28 A Fiscalizacdo devera verificar, periodicamente, no decorrer da
execucao do contrato, se a CONTRATADA mantém, em compatibilidade com
as obrigacbes assumidas, todas as condi¢des de habilitacdo e qualificacao
exigidas na licitacdo, comprovada mediante consulta ao SICAF, CADIN ou
certidbes comprobatorias

25.29 A CONTRATADA entende e aceita que é condicionante para execucao
dos servigcos de engenharia objeto da presente licitagdo atender ainda as
seguintes normas complementares:

a) Codigos, leis, decretos, portarias e normas federais, estaduais e
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municipais, inclusive normas de concessionarias de servi¢os publicos, e
as normas técnicas da CEHAB.

b) Normas técnicas da ABNT e do INMETRO, principalmente no que diz
respeito aos requisitos minimos de qualidade, utilidade, resisténcia e
seguranga

25.30 As regras para fiscalizagéo dos servigos estardo descritas na Minuta do
Contrato.

25.31 A designacgéo do Fiscal e do Gestor sera informada no contrato, com
assinatura dos servidores designados no Termo de Ciéncia que sera ANEXO
ao instrumento.

25.32 A CONTRATADA devera apresentar até o inicio da execucdo do
servico, a relacdo dos profissionais que serdo alocados na execucdo das
obras, referente a equipe que compde a Administracao Local e Manutencgao
do Canteiro e a equipe de elaboracdo de projetos, sem prejuizo quanto a
indicacdo do profissional (is) habilitado (s) como responsével técnico no
decorrer do processo licitatério.

26. MATRIZ DE RISCOS

26.1 Matriz de Risco € o instrumento que define as responsabilidades do
Contratante e do Contratado na execucdo do contrato. Com base na Matriz
de Risco, sdo definidas as diretrizes das clausulas contratuais

26.2 A matriz de risco estd ANEXA a este Termo de Referéncia com o objetivo de
definir as areas a que esta exposta a execucao do objeto, advindas de
eventos supervenientes a contratacdo, dado relevante para sua identificacéo,
prevencado e respectivas responsabilidades pela eventual ocorréncia, bem
como para o dimensionamento das propostas pelas licitantes.

26.3 A contratada € integral e exclusivamente responsavel por todos os riscos
relacionados ao objeto do ajuste, inclusive, sem limitacdo, daqueles alocados
para a contratada na Matriz de Risco;

26.4 Constitui peca integrante do contrato a matriz de riscos, independentemente
de transcricdo no instrumento.

26.5 A contratada tem pleno conhecimento, quando da participacdo do processo
licitatério, na natureza e extensdo dos riscos por ela assumidos e ter levado
tais riscos em consideracao na formulacdo de sua proposta.
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26.6 O termo risco no contrato é designado como um evento ou uma condicdo
incerta que, se ocorrer, tem um efeito em pelo menos um objetivo do objeto
contratual. O risco € o resultado da combinacdo entre probabilidade de
ocorréncia de determinado evento futuro e o impacto resultante caso ele
ocorra. Esse conceito pode ser ainda mais especifico ao se classificar o risco
como a probabilidade de ocorréncia de um determinado evento que gere
impactos econbmicos positivos ou negativos, bem como no prazo de
execugao do contrato

26.7 Sempre que atendidas as condi¢cdes do contrato e mantidas as disposices
do contrato e as disposicfes da matriz de risco, considera-se mantido seu
equilibrio econdmico-financeiro;

26.8 A Contratada somente podera solicitar a recomposicdo do equilibrio
econdmico-financeiro ou aditivo de prazo nas hip6teses excluidas de sua
responsabilidade na matriz de risco;

26.9 Os casos omissos na matriz de risco serdo objeto de andlise acurada e
criteriosa, lastreada em elementos técnicos, por intermédio de processo
administrativo para apurar 0 caso concreto;

27. DO RECEBIMENTO DAS OBRAS E SERVICOS

27.1 A CONTRATANTE, através do responsavel pelo acompanhamento e
fiscalizacdo da obra, devera providenciar Termo Circunstanciado de
Recebimento Provisorio, no prazo maximo de 15 (quinze) dias contados da
solicitagdo que lhe fizer a CONTRATADA. Tal documento devera ser firmado
também pela CONTRATADA.

27.2 Efetuado o recebimento provisério, havera um periodo de observacao, de no
méaximo 90 (noventa) dias, se for o caso, quando entdo sera procedido o
recebimento definitivo.

27.3 Decorrido o prazo estabelecido no item anterior e estando sanadas todas as
pendéncias que, porventura, lhe forem formalmente comunicadas pelo
CONTRATANTE, a CONTRATADA devera formalizar ao CONTRATANTE,
solicitacao para recebimento definitivo do contrato.

27.4 Sao documentos necessarios para o recebimento definitivo da obra, e que
deverdo acompanhar a solicitacéo, a critério do Orgdo CONTRATANTE:

27.5 Certiddo Negativa de Débito perante o INSS/CND da obra ou as respectivas
vias de pagamento acompanhadas do protocolo (PCND);
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276 Certificado de Regularidade de Situacdo/CRS, junto ao FGTS;

28.

27.7 A Comisséao de recebimento definitivo devera apresentar seu relatério até 15
(quinze) dias da data da solicitacdo da CONTRATADA.

27.8 Decorridos 15 (quinze) dias da data da solicitacdo que fizer a CONTRATADA
sem que haja manifestacdo da CONTRATANTE, a CONTRATADA estara
desobrigada do cumprimento de solicitagdes complementares.

27.9 Ocorrendo a hipétese do item anterior, a obra estara automaticamente
recebida como definitiva e encerradas as responsabilidades contratuais da
CONTRATADA.

27.10 O contratado € obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou
substituir, as suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em
gue se verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes resultantes da execucéo ou
de materiais empregados

27.11 A CEHAB, por meio da fiscalizacdo, tera 90 dias para verificar a
adequacao dos servi¢os recebidos com as condi¢cbes contratadas, vistoriar
0s equipamentos disponibilizados e emitir parecer conclusivo sobre a obra

27.12 Na hip6tese da necessidade de correcdo, sera estabelecido um prazo
para que a CONTRATADA, as suas expensas, complemente, refaca ou
substitua os servicos rejeitados

27.13 A CEHARB rejeitara, no todo ou em parte, obra, servico ou fornecimento
executado em desacordo com o contrato

27.14 Os ensaios, testes e demais provas exigidas por normas técnicas
oficiais para a boa execucdo do objeto do contrato correm por conta do
contratado

27.15 O Termo de Encerramento Fisico de Contrato (TEF) esta condicionado
a emissao de Laudo Técnico pela CEHAB (Relatorio sobre todos os servigos
executados)

ANEXOS
Sédo documentos integrantes deste Termo de Referéncia:

a) Anexo A — PLANILHA ORCAMENTARIA

b) Anexo B — CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
c) Anexo C — COMPOSICAO DE CUSTO UNITARIO
d) Anexo D — MEMORIA DE CALCULO
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e) Anexo E — COMPOSICAO DE ENCARGOS SOCIAIS
f) Anexo F — COMPOSICOES DE BDI
g) Anexo G — COMPOSICOES DE MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO
h) Anexo H — COMPOSICAO DE ADMINISTRACAO LOCAL
) Anexo | - COMPOSICAO PARA CANTEIRO DE OBRA CENTRAL
i) Anexo J — QUADRO DE COTACOES
k) Anexo K — ESTUDO TECNICO PRELIMINAR (ETP)
) Anexo L — MATRIZ DE RISCO
m)Anexo M — MEMORIAL TECNICO DESCRITIVO
n) Anexo N — PROJETO BASICO PADRONIZADO
0) Anexo O — DECLARACAO DE CONHECIMENTO DO LOCAL
p) Anexo P — TERMO DE OBSERVANCIA AO CODIGO DE CONDUTA
CEHAB
q) Anexo Q — ANOTACOES DE RESPONSABILIDADE TECNICA
r) Anexo R — JUSTIFICATIVAS

Recife, 18 de maio de 2026.

Responsaveis:

Documento assinado digitalmente

b EDUARDA SANTANA DE ANDRADE
g ol Data: 18/05/2026 13:47:42-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Eduarda Santana de Andrade
Engenheira Civil | Matricula n® 6151760

Everton Samuel da Mata Silva
Engenheiro Civil | Matricula n® 18162304

Geisiane Maria Duarte

ARIA

Superintendente | Matricula n® 18230881

CEHAB - Companhia Estadual de Habitacdo e Obras
Rua Professor Celestin Malzac, 425 — Bongi — Recife/PE

www.cehab.pe.gov.br
Pagina 61 de 61



		2026-05-18T13:47:42-0300


		2026-05-18T18:57:06-0300
	GEISIANE MARIA DUARTE:09991237429




