GOVERNO DE

de Projetos &

Estratégicos - co
ESTADO DE MUDANGCA
ORGAO SECRETARIA DE PROJETOS ESTRATEGICOS (SEPE)
TITULO Termo de Referéncia | TR
ARQUIVO GOVPE-GPQ-L05-CEUCULT-DOC_TER_REF EMISSAO 01/07/2025

OBJETO

CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM
ENGENHARIA PARA EXECUGAO DE OBRAS DE
CONSTRUGAO DE NUCLEOS BASICOS DO CENTRO
EDUCACIONAL UNIFICADO - CEU DA CULTURA, NOS
MUNICIPIOS DE FLORESTA E PETROLANDIA, NO
ESTADO DE PERNAMBUCO.

RESPONSABILIDADE TECNICA

Emanuele Maria Vilaga dos Santos
Arquitetura e Urbanista | CAU/PE 000A516783
Consultora Técnica

Governancga de Projetos | SEPE

Pagina 1 de 32




.. GOVERNOUE

Secretaria PER
de Projetos [\
Estratégicos - ; co
" ESTADODE MUDANGCA
ORGAO SECRETARIA DE PROJETOS ESTRATEGICOS (SEPE)
TITULO Termo de Referéncia | TR
ARQUIVO GOVPE-GPQ-L05-CEUCULT-DOC_TER_REF EMISSAO  01/07/2025

OBJETO

CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM
ENGENHARIA PARA EXECUGCAO DE OBRAS DE
CONSTRUGAO DE NUCLEOS BASICOS DO CENTRO
EDUCACIONAL UNIFICADO - CEU DA CULTURA, NOS
MUNICIPIOS DE FLORESTA E PETROLANDIA, NO
ESTADO DE PERNAMBUCO.

RESUMO

PROCEDIMENTO LICITATORIO: PREVISTO NA LEI N° 13.303/2016
FORMA: ELETRONICA

CRITERIO DE JULGAMENTO: MENOR PREGO GLOBAL

MODO DE DISPUTA: ABERTO E FECHADO

REGIME DE EXECUCAO: EMPREITADA POR PREGO UNITARIO
CONDICOES DE PARTICIPACAO: AMPLA CONCORRENCIA
CONSORCIO: NAO SERA PERMITIDO CONSORCIO

VALOR ESTIMADO: R$ 4.315.251,39

LOTE 05

PRAZO DE EXECUCAO: 05 MESES

VIGENCIA DO CONTRATO: 11 MESES

GARANTIA DE PROPOSTA: NAO

GARANTIA DE EXECUCAO CONTRATUAL: 5%

ENDERECO ELETRONICO DO SISTEMA:
www.portaldecompraspublicas.com.br

LOCAL DE DISPONIBILIZACAO DOS DOCUMENTOS: RUA ODORICO
MENDES, N° 700, CAMPO GRANDE, RECIFE-PE, CEP: 52031-080.
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1. APRESENTAGAO

1.1. O presente Termo de Referéncia — TR tem por objetivo subsidiar a
contratacido de empresa especializada para a execucao de obras civis destinadas a
implantagdo de Unidades do Centro Educacional Unificado — CEU da Cultura, nos
municipios de Floresta e Petrolandia, no Estado de Pernambuco, conforme modelo
arquitetdénico padronizado do Nucleo Basico Edificado (NBE), estabelecido pelo
Ministério da Cultura — MinC, no ambito do Programa Territérios da Cultura,
vinculado ao Novo Programa de Aceleragao do Crescimento — Novo PAC.

1.2. Este Termo de Referéncia e os seus anexos foram elaborados pela Secretaria
de Projetos Estratégicos, conforme Acordo de Cooperagdo Técnica
SEPE/SECULT/SEDUH/CEHAB n.° 008/2024, segundo o qual competira a
Companhia Estadual de Habitagdo e Obras (CEHAB) o processamento da licitagéo e
a execucao contratual.

1.3. A iniciativa integra o esfor¢co do Governo de Pernambuco para descentralizar
e ampliar a infraestrutura publica de acesso a cultura, em articulagdo com os
municipios que manifestaram interesse junto ao MinC e tiveram seus terrenos
validados. O projeto esta alinhado as diretrizes da Politica Nacional Aldir Blanc de
Fomento a Cultura (PNAB), da Lei n° 14.399/2022, do Decreto n° 11.855/2023 e
da Portaria MinC n° 74/2023, bem como ao Plano Estadual de Cultura do governo
de Pernambuco.

1.4. A execucgado sera realizada com recursos federais transferidos por meio de
convénios firmados com a Caixa Econdémica Federal, e contard com
contrapartida estadual em itens nao financiaveis, como licenciamento, fiscalizagao e
gestdo da obra. A contratagdo sera licitada pela modalidade Concorréncia e
adotara o regime de execugao por empreitada por pre¢o unitario, conforme
previsto na Lei n°® 13.303/2016 e demais normativos aplicaveis.

1.5. Dito documento visa a estabelecer a natureza, a abrangéncia, as
responsabilidades e as atribuigdes dos servicos, a fim de assegurar um controle
permanente e o melhor padrao de qualidade, atendendo as especificagcdes técnicas
e as exigéncias normativas e legais incidentes. Desse modo, define o escopo dos
trabalhos, a qualificacdo técnica exigida e as demais diretrizes e condigbes
fundamentais para o alcance das metas estabelecidas pelo Estado de Pernambuco.

1.6. Ficam estabelecidos, neste documento, os prazos maximos a serem
obedecidos no desenvolvimento das obras.
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2. DO OBJETO

2.1. Constitui o objeto deste Termo de Referéncia é a contratagao de empresa
especializada na execugdo de obras civis, com fornecimento de materiais, mao
de obra, equipamentos e insumos, para a implantagao de unidades padronizadas do
Centro Educacional Unificado — CEU da Cultura, conforme modelo do Nucleo
Basico Edificado (NBE) aprovado pelo Ministério da Cultura, em municipios do
Estado de Pernambuco, no ambito do Programa Territérios da Cultura, com
financiamento por meio do Novo Programa de Aceleragdo do Crescimento — Novo
PAC.

2.2. A contratagdo prevé a construgdo de 02 (duas) unidades do CEU da
Cultura, referentes ao Lote 05 que engloba os municipios de Floresta e
Petrolandia, conforme manifestacdo de interesse dos municipios e validagdo dos
respectivos terrenos. As obras deverdo seguir projeto arquitetonico-padrao
nacional, adaptado as condigdes especificas de cada local, conforme as Diretrizes
de Implantacao em Terrenos publicadas pelo MinC

2.3. Estdo descritas neste Termo de Referéncia as condicbes, especificacdes e
normas exigidas pelo Ministério da Cultura (MinC) para execugao dos servigos
constantes no Projeto Basico. Quando houver duvidas quanto as especificagdes,
prevalecerdao as constantes da planilha orgamentaria até que sejam feitas as
adequagdes necessarias, com prévia autorizacdo da Companhia Estadual de
Habitagdo e Obras (CEHAB).

2.4. Cada unidade corresponde a uma edificagdo com area construida de
346,70m?, contemplando os seguintes ambientes:

2.4.1. Biblioteca e canto da leitura;

2.4.2. Sala multifuncional;

2.4.3. Incubadora cultural;

2.4.4. Estudio de gravacgao;

2.4.5. Patio coberto;

2.4.6. Secretaria/recepcao;

2.4.7. Copa/cantina;

2.4.8. Banheiros com acessibilidade;

2.4.9. Dep6sito, area técnica, DML e vestiario de funcionarios.

2.5. A contratagado, realizada pelo Regime de Licitagcdo das Estatais (RLE),
disciplinada pela Lei n°® 13.303/2016 e do Regimento Interno de Licitagbes e
Contratos da CEHAB (RILC), deve assegurar a escolha da proposta mais vantajosa
para a Administracdo Publica, observadas as condi¢cbes estabelecidas no presente
Termo.
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2.6. A contratada devera realizar todas as etapas necessarias para a entrega da
unidade em condicdes plenas de funcionamento, incluindo:

2.6.1. Servigos preliminares e de fundagao;

2.6.2. Estrutura, alvenaria e cobertura;

2.6.3. Instalagdes elétricas, hidrossanitarias e de combate a incéndio;
2.6.4. Revestimentos, pinturas e acabamentos;

2.6.5. Acessibilidade e sinalizagao tatil;

2.6.6. Passeios, rampas, calgadas e infraestrutura externa minima;
2.6.7. Instalacbes técnicas e reservatorios;

2.6.8. Servicos finais de limpeza pds-obra e entrega técnica.

2.7. As obras deverao observar rigorosamente:

2.7.1. O projeto-padrao do MinC (NBE);

2.7.2. As normas da ABNT, inclusive NBR 9050 (acessibilidade);

2.7.3. As exigéncias legais locais de licenciamento, seguranca e uso do solo;

2.7.4. As recomendacOes técnicas da Caixa Econdémica Federal para obras com
recursos do PAC.

3. DESCRIGAO DA NECESSIDADE DE CONTRATAGAO

3.1. A presente contratagdo tem como objetivo viabilizar a execugao de obras
civis necessarias a implantacdo de Nucleos Basicos do Centro Educacional
Unificado — CEU da Cultura, nos municipios de Floresta e Petrolandia, no Estado
de Pernambuco que manifestaram formalmente interesse junto ao Ministério da
Cultura (MinC) para receber o equipamento.

3.2. A necessidade de contratacdo decorre da adesido do Estado de Pernambuco
a selecao publica instituida pela Portaria MinC n°® 74/2023, que visa descentralizar a
oferta de equipamentos publicos culturais, especialmente em territdrios marcados
por vulnerabilidades sociais, econdmicas e culturais, promovendo a inclusédo, o
fortalecimento de identidades locais e a formacéao cidada por meio da arte, da leitura,
da producéao colaborativa e do acesso a infraestrutura cultural qualificada.

3.3. Diante da diversidade territorial do estado e da necessidade de garantir
planejamento logistico e capacidade de execugdo coordenada, 0S municipios
contemplados foram agrupados em Lotes Prioritarios, a serem contratados
gradualmente. Sendo que os municipios objeto desta contratacéo, correspondem ao
Lote 3.

3.4. Cada lote sera objeto de processo licitatério proprio ou agrupado conforme
viabilidade técnica, orgamentaria e territorial, de modo a assegurar maior eficiéncia
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na execugao e na fiscalizagdo das obras, e permitindo que a gestdo estadual atue
de maneira integrada com as administragdes municipais.

3.5. A implantacdo dos Nucleos Basicos Edificados (NBE), com area construida
de aproximadamente 346,7m? obedecera ao projeto-padrao disponibilizado pelo
MinC e adaptado as caracteristicas dos terrenos previamente indicados pelos entes
federados. Contendo:

3.5.1. Espacgos de uso cultural: incubadora cultural, sala multifuncional, estudio de
gravacao, biblioteca, canto da leitura, patio coberto multifuncional,

3.5.2. Espacos de apoio: secretaria/recep¢ao, banheiros, copa/cantina;

3.5.3. Areas técnicas e administrativas: area técnica + DML, depdsito, vestiario de
funcionarios.

3.6. A execucdo da presente contratagcdo € essencial para viabilizar o
compromisso assumido pelo Estado junto ao Governo Federal, contribuindo
diretamente para o cumprimento das metas do Plano Estadual de Cultura e para a
ampliagdo da infraestrutura publica voltada a cultura, a cidadania e ao
desenvolvimento local sustentavel.

4. JUSTIFICATIVA DA ADOGAO DE CONTRATAGCAO VIA EMPREITADA
POR PRECO UNITARIO

41. A presente justificativa tem como objetivo apresentar os fundamentos
técnicos e legais que embasam a escolha do regime de Empreitada por Preco
Unitario (EPU) para a execugao das obras de construgdo dos Nucleos Basicos
Edificados — NBE, dos CEU’s da Cultura nos diversos municipios do Estado de
Pernambuco. Entendemos as vantagens atreladas a escolha pelo regime de
Empreitada por Prego Global (EPG), tais como: a simplicidade de medigdo por
etapas; o valor final, em principio, fixo do contrato; maior restricdo a aditivos, etc.
Contudo, a anadlise aprofundada das particularidades deste projeto, aliada a
expertise da Secretaria de Projetos Estratégicos (SEPE), aponta o EPU como a
opgao mais vantajosa para a Administragdo Publica neste cenario especifico.

4.2. A escolha do EPU ndo é arbitraria, mas sim resultado de uma criteriosa
avaliacao técnica e juridica que considerou as caracteristicas intrinsecas do objeto,
os potenciais riscos envolvidos e, primordialmente, a busca pela maior eficiéncia,
economicidade e controle na aplicacdo dos recursos publicos.
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4.3. Conforme a Lei n° 13.303/2016 e o Regimento Interno de Licitagdes e
Contratos (RILC), a adocao da Empreitada por Preco Unitario se justifica pelas
seguintes razdes, que detalharemos a seguir:

43.1.

4.3.2.

4.3.3.

4.3.4.

4.3.5.

Nivel de Desenvolvimento dos Projetos (Arquitetura e Complementares): A
Secretaria de Projetos Estratégicos (SEPE), embora seja um 6rgdo dedicado a
elaboragdo de projetos para construgéo e reforma de equipamentos publicos
para o Estado, reconhece que, em certos casos, os projetos elaborados nao
atingem um nivel de desenvolvimento que assegure plenamente a adogao da
Empreitada por Preco Global (EPG). Isso se deve a natureza da elaboragao dos
projetos, que podem demandar ajustes e complementacdes durante a execucgéo,
tipicos de obras de construcao de edificacbes de médio e grande porte. O EPU,
nesse contexto, permite que a medigdo e o pagamento sejam feitos pelos
servicos efetivamente executados, de acordo com as diferentes unidades de
medida e graus de detalhamento que possam ser aprimorados ao longo do
processo;

Flexibilidade e Agilidade na Gestido Contratual: O regime de EPU proporciona
maior flexibilidade na gestao do contrato. Em obras de construgao e/ou reforma,
€ comum surgirem necessidades de ajustes nas quantidades de servigos ou
pequenas adequagdes durante a execugdo, especialmente em projetos que se
estendem por prazos mais longos e onde o detalhamento inicial pode ser
aprimorado. O regime EPU permite que esses ajustes sejam realizados de forma
mais agil, com a simples medi¢cdo e pagamento das novas quantidades, evitando
a necessidade de aditivos contratuais complexos e demorados. Isso se traduz em
maior celeridade na execucado da obra e menor risco de paralisagdes por
questdes burocraticas;

Controle Financeiro Rigoroso e Transparéncia: A Empreitada por Preco Unitario
garante um controle financeiro mais preciso e transparente. Os pagamentos séo
estritamente vinculados as medi¢des dos servicos efetivamente realizados, o que
assegura que a Administragdo Publica pague apenas pelo que foi executado,
evitando pagamentos por servicos nao concluidos ou em desacordo com as
especificagbes. Essa caracteristica é fundamental para a integridade da gestao
dos recursos publicos, facilitando a fiscalizagdo, a auditoria e a prestacdo de
contas;

Minimizagcdo de Riscos para a Contratada e Propostas Mais Vantajosas: A
Empreitada por Preco Unitario apresenta menor risco para a CONTRATADA, na
medida em que ela ndo assume integralmente os riscos relacionados aos
quantitativos de servigos. Isso significa que incertezas quanto a volumes de
terraplenagem, tipo de solo ou outras condi¢cdes geoldgicas imprevistas sao
minimizadas para a empresa executora. Ao reduzir a exposicdo da
CONTRATADA a esses riscos, que seriam precificados de forma mais
conservadora em um regime de pregco global, possibilita-se a obtengdo de
propostas mais vantajosas e competitivas para a Administracdao Publica,
refletindo em uma economicidade direta para o erario;

Alinhamento com Boas Praticas e Precedentes Favoraveis: Orgdos de grande
relevancia na administragdo publica, em sua maioria, licitam suas obras pelo
regime de Empreitada por Preco Unitario. Essa pratica demonstra o
reconhecimento da eficacia e adequacao do EPU para determinadas tipologias
de obras, incluindo a construcdo de equipamentos publicos, que podem
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apresentar complexidades que se beneficiam da flexibilidade do EPU. A
experiéncia dessas instituicbes pode servir como um valioso referencial,
corroborando a legalidade e a eficiéncia do EPU.

4.4. Em sintese, a adogdo da Empreitada por Preco Unitario para a construgao
dos Nucleos Basicos Edificados — NBE, dos CEU’s da Cultura nos diversos
municipios do Estado de Pernambuco visa, em ultima analise, garantir a execugao
da obra com a qualidade técnica exigida, dentro dos prazos estabelecidos e com o
menor custo possivel para a Administracdo Publica. Esta escolha esta em plena
consonancia com os principios da eficiéncia, economicidade, eficacia e
transparéncia, pilares da boa gestao publica.

4.5. Apresenta menor risco para a CONTRATADA, na medida em que ela nao
assume risco quanto aos quantitativos de servigos (riscos geoldgicos da
CONTRATADA sao minimizados), permitindo a obtengdo de propostas mais
vantajosas para a Administragéo.

5. DA PARTICIPAGAO NA LICITAGAO

5.1. Da Participagao na Licitagao:

5.1.1. Poderédo participar da Licitacdo os interessados que estiverem previamente
credenciados no PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS;

5.1.2. O cadastro devera ser feito no sitio https://www.portaldecompraspublicas.com.br/;

5.1.3. A LICITANTE responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transacodes
efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e
seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante,
excluida a responsabilidade do provedor do sistema ou do érgdo ou entidade
promotora da Licitagdo por eventuais danos decorrentes de uso indevido das
credenciais de acesso, ainda que por terceiros;

5.1.4. E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados
cadastrais no PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS e manté-los atualizados junto
aos orgaos responsaveis pela informagéo, devendo proceder, imediatamente, a
correcao ou a alteracao dos registros tdo logo identifique incorrecdo ou aqueles
se tornem desatualizados;

5.1.5. A nao observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificagao
no momento da habilitagao;

5.1.6. A participacao na Licitagcao eletronica se dard por meio da digitagdo da senha
pessoal e intransferivel do representante credenciado e subsequente
encaminhamento da proposta de precos, exclusivamente por meio do sistema
eletrénico, observando data, horario e limites estabelecidos em Edital;

5.1.7. O envio da proposta vinculara a LICITANTE ao cumprimento de todas as
condigbes e obrigacdes inerentes ao certame;

5.1.8. Cabera a LICITANTE acompanhar todas as operagdes no sistema eletrénico
durante a sessao publica do certame, bem como as mensagens disponibilizadas
através do site, desde a data da publicagdo do Edital até a sua homologacao,
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ficando a CEHAB e a SEPE isentas de quaisquer responsabilidades diante da
inobservancia das mensagens emitidas pelo sistema ou da desconexao deste.

5.2. Da prevencgéo a fraude, corrupgao e lavagem de dinheiro:

5.2.1.

5.2.2.

5.2.3.

5.2.4.

As LICITANTES declaram conhecer e ter plena ciéncia quanto as normas de
prevencao a fraude, corrupgido e lavagem de dinheiro, previstas na legislagao
brasileira, dentre elas, e nao se restringindo, as Leis n® 9.613/98, 12.683/12 e
12.846/13 e seus regulamentos e se comprometer a cumpri-las fielmente, por si e
por seus so6cios, administradores e colaboradores, bem como exigir o seu
cumprimento pelos terceiros por elas contratados;

As LICITANTES, desde ja, se obrigam, no cumprimento de qualquer uma das
disposicdes e/ou no exercicio dos direitos e obrigacbes previstas neste certame,
a:

5.2.2.6. Nao dar, oferecer ou prometer, qualquer bem de valor ou vantagem de

qualquer natureza a agentes publicos ou a pessoas a eles relacionadas,
ou ainda, quaisquer outras pessoas, empresas e/ou entidades privadas,
com o objetivo de obter vantagem indevida, influenciar ato ou decisao ou
direcionar negécios ilicitamente;

5.2.2.7. Adotar as melhores praticas de monitoramento e verificagdo do

cumprimento das leis anticorrupcéo, com o objetivo de prevenir atos de
corrupgao, fraude, praticas ilicitas ou lavagem de dinheiro por seus
soécios, administradores, colaboradores e/ou terceiros por elas
contratados.
As LICITANTES declaram, por si e por seus socios, administradores, que nao
praticaram ou incorreram em quaisquer crimes ou atos lesivos contra a
Administragdo Publica que possam caracterizar atos de corrupg¢ao sob a égide da
Lei Anticorrupgao, Cdédigo Penal e/ou correlatas, e ndo se limitando a estas,
assim definidas em conjunto como “Leis Anticorrupgao”;
A comprovada violagao de qualquer das obrigag¢des previstas neste item é causa
expressa para o impedimento de participar da presente Licitagao.

6. DAS CONDIGOES DE PARTICIPAGAO

6.1. Participacao de Pessoa Fisica:

6.1.1.

Sera vedada a participagcao de Pessoa Fisica considerando a necessidade de
capacidade operacional minima.

6.2. Participacao de Consorcios:

6.2.1. Nao podera participar da licitacao Consércio de empresas, qualquer que seja a
sua forma de constituicéo;

6.2.2. A decisdo de ndo permitir consoércios em licitacbes para obras de baixa
complexidade, como a construgao dos CEU’s da Cultura de Floresta e Petrolandia, é
fundamentada e alinhada com os principios da Lei n® 13.303/2016 (Lei das Estatais).
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Embora a Lei das Estatais preveja a possibilidade de participagao de consorcios, a
jurisprudéncia dos o6rgaos de controle é firme em reconhecer que a administragcéo
publica tem a discricionariedade de restringir ou proibir sua participagdo em
determinadas situagdes, desde que haja motivagio idénea;

A vedacao a participagao de consorcios, neste caso especifico, encontra respaldo
em diversos pontos:

6.2.3.1.

6.2.3.2.

6.2.3.3

6.2.3.4.

6.2.3.5.

Baixa Complexidade da Obra: O art. 42 da Lei n° 13.303/2016
estabelece que o edital podera exigir requisitos de habilitagdo que
garantam a qualificacdo técnica e econdmico-financeira dos licitantes.
No entanto, para obras de baixa complexidade, a formacdo de um
consorcio pode ser desnecessaria para atender a esses requisitos. Em
vez de agregar valor técnico ou capacidade financeira indispensavel, o
consorcio pode se tornar um arranjo que nao se justifica pela natureza
da obra;

Risco de Restricdo da Concorréncia: Um dos principais argumentos para
a proibigdo é o risco de redugdo da competitividade. O art. 31 da Lei n°
13.303/2016 enfatiza a importdncia de um processo licitatério que
promova a competicdo. Consoércios, especialmente em obras de menor
vulto, podem levar a apresentagao de lances Unicos ou a diminuicdo do
numero de licitantes independentes. Isso ocorre porque empresas que
poderiam competir individualmente optam por se unir, diminuindo o
nimero de propostas distintas e, consequentemente, a pressao
competitiva para a reducdo de pregcos e melhoria das condigdes. A
formagao de um consoércio entre empresas que seriam concorrentes
pode configurar uma pratica anticompetitiva, prejudicando o interesse
publico de obter a proposta mais vantajosa;

Principio da Economicidade: A Lei das Estatais, em seu art. 30, preza
pela obtencdo da proposta mais vantajosa. Ao restringir a participagao
de consoércios em obras de baixa complexidade, a administragao busca
evitar situacdes em que a unido de empresas possa gerar uma falsa
percepcdo de maior capacidade, levando a propostas menos
competitivas. Em vez de diluir os custos entre diversas empresas, a
competicdo individual tende a forgar cada licitante a buscar a maxima
eficiéncia e a oferecer o melhor preco;

Simplicidade e Celeridade do Processo: A gestdo de contratos com
consorcios pode ser mais complexa do que com empresas individuais,
envolvendo a necessidade de definir responsabilidades, solidariedade e
representagao legal. Para obras de baixa complexidade e menor valor, a
simplicidade na execugdo e acompanhamento do contrato é benéfica
para a administracao publica, contribuindo para a celeridade e €ficiéncia
do processo;

Estimulo a Participacdo de Empresas Menores: Ao nao permitir
consorcios para obras de baixa/média complexidade, a licitacio se torna
mais acessivel a empresas individuais de menor porte, que muitas
vezes possuem a capacidade técnica e operacional para executar o
servico sem a necessidade de se associar. Isso fomenta a participagao
de um leque mais amplo de empresas, aumentando a competitividade e
a pulverizagao de oportunidades e propostas.
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6.3. Subcontratacao:

6.3.1.

6.3.2.

6.3.3.

6.3.4.

6.3.5.

6.3.6.

Sera admitida a subcontratagdo dos servigos acessorios, limitada a 30% do valor
do contrato, mediante prévia autorizagdo da CONTRATANTE;

Nao sera admitida a subcontratacdo de itens de servicos que tenham sido
exigidos para fins de qualificagcao técnica na presente Licitagao;

No caso de subcontratacdo, a CONTRATADA (vencedora do certame licitatorio)
nao transferira suas obrigagdes e responsabilidades, permanecendo perante a
CEHAB, como total responsavel pela execugao contratual;

Em qualquer hipétese de subcontratagdo, permanece a responsabilidade integral
da CONTRATADA pela perfeita execugcdo contratual, bem como pela
padronizagao, pela compatibilidade, pelo gerenciamento centralizado e pela
qualidade da subcontratacdo, cabendo-lhe realizar a supervisido e coordenacio
das atividades da SUBCONTRATADA, bem como responder perante a
CONTRATANTE pelo rigoroso cumprimento das obrigagbes contratuais
correspondentes ao objeto da subcontratagao;

Nenhum encargo trabalhista, inclusive de acidente de trabalho, previdenciario,
tributario ou responsabilidade civil de qualquer natureza, decorrente da
subcontratacao, sera imputado ou se comunicara a CONTRATANTE;

Macros itens constantes na planilha orcamentaria aptos a subcontratacao:

ITEM

MACRO ITEM SUBCONTRATAGAO

ESQUADRIAS PORTAS E JANELAS EM ALUMINIO

ESQUADRIAS PORTA DE ENROLAR EM ACO GAVANIZADO

13.1.4

PAREDE (REVESTIMENTO ACUSTICO) ESPUMA ACUSTICA ANTICHAMA

14

ACABAMENTOS HIDROSSANITARIOS BANCADAS EM GRANITO

16

PINTURA PINTURA

6.4. Aplicagao dos beneficios da Lei Complementar n® 123/2006 para ME e EPP:

6.4.1.

6.4.2.

6.4.3.

A participagdo de Microempresas (ME) e Empresas de Pequeno Porte (EPP)
estd permitida neste certame, nos termos da Lei Complementar n°
123/2006, assegurando-se a aplicagdo dos beneficios legais previstos, como
regularizagdo fiscal em 5 dias uteis (art. 43, §1°) e preferéncia em caso de
empate ficto (art. 44).

Entretanto, para participar da presente licitagdo, todas as LICITANTES -
independentemente de seu porte — deverdo comprovar capacidade
técnico-operacional e econémico-financeira compativel com o objeto
da contratacgao, nos termos exigidos no edital e na legislagao aplicavel.

A exigéncia de qualificacdo proporcional ao porte e ao objeto ndo afasta os
beneficios legais assegurados as ME e EPP, desde que atendidos todos os
requisitos técnicos e juridicos previstos no edital, conforme jurisprudéncia
pacifica do Tribunal de Contas da Uniao.
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7. DO PROCEDIMENTO, REGIME E CRITERIO DE JULGAMENTO

7.1. A presente Licitagdo sera conduzida em conformidade com a Lei n® 13.303,
de 2016, que dispbe sobre o estatuto juridico da empresa publica, da sociedade de
economia mista e de suas subsidiarias, no ambito da Unido, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municipios, e com o Regimento Interno de Licitagdes e Contratos
(RILC) da CEHAB.

7.2. O procedimento licitatorio adotado sera o Regime de Licitagdo das Estatais
(RLE), conforme previsto no art. 51 da Lei n° 13.303/2016 e no RILC da CEHAB,
observando-se os principios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade,
eficiéncia, eficacia, economicidade e da vinculagao ao instrumento convocatério.

7.3. O critério de julgamento desta Licitagdo sera o de MENOR PRECO GLOBAL,
considerando que este critério € o mais adequado para a contratacdo de obras e
servigos de engenharia com as caracteristicas do objeto, em que a qualidade técnica
€ assegurada pelas exigéncias de qualificagédo técnica e pelo projeto detalhado.

7.4. O regime de execucdo serda EMPREITADA POR PREGO UNITARIO devido &
complexidade técnica e necessidade de otimizagédo da construgao do equipamento,
visando a integracao eficaz entre projeto e execugado, com foco na qualidade,
seguranga, e cumprimento de prazos e custos.

7.5. O modo de disputa sera ABERTO E FECHADO, visando a ampliar a
competitividade do certame e a buscar o melhor prego para a Administracdo Publica,
sem prejuizo da qualidade técnica da proposta.

7.6. A proposta apresentada sera no formato NAO SIGILOSO, em consonancia
com o principio da publicidade e da transparéncia na gestdo dos recursos publicos.

8. DO VALOR ESTIMADO

8.1. O valor estimado para este objeto é de R$4.315.251,39 (quatro milhodes,
trezentos e quinze mil, duzentos e cinquenta e um reais e trinta e nove
centavos) — ORCAMENTO SEM DESONERACADO.

8.2. Do valor acima estimado, R$2.188.357,80 (dois milhdes, cento e oitenta e oito
mil, trezentos e cinquenta e sete reais e oitenta centavos) referem-se ao orgamento
apurado para a obra do CEU da Cultura de Floresta, enquanto R$2.126.893,59 (dois
milhdes, cento e vinte e seis mil, oitocentos e noventa e trés reais e cinquenta e
nove centavos) referem-se ao orgamento apurado para a obra do CEU da Cultura de
Petrolandia.
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8.3. O BDI utilizado na planilha foi de:

8.3.1. CEU da Cultura de Floresta = 25,97%.
8.3.2. CEU da Cultura de Petrolancia = 22,61%.

8.4. Para o fornecimento de material e/ou equipamento com mao de obra foi
arbitrado na composi¢cao um percentual estimado de 5% para o ISS dos municipios.
Sendo assim, os BDI’s diferenciados sédo de 15,00%.

8.5. Foi considerada a opgao pelo orgcamento n&o sigiloso devido ao risco eventual
e indesejavel de quebra de sigilo, propiciando informagbes privilegiadas aos
LICITANTES, em desacordo ao principio da isonomia, devido ao manuseio do
orcamento nos 6rgaos participantes do processo.

8.6. Quando da apresentagdo da proposta, deverao ser observadas as diretrizes
definidas no item 10 deste Termo de Referéncia.

9. DO PRAZO DE EXECUGAO E VIGENCIA CONTRATUAL

9.1. O PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO sera de 11 (onze) meses, a partir
da sua data de assinatura, podendo tal prazo ser prorrogado até a efetiva concluséo
da obra.

9.2. O PRAZO DE EXECUGAO DOS SERVICOS sera de 5 (cinco) meses,
contados a partir da data de emissao da Ordem de Servigo, contemplando
mobilizagcdo, obras, entrega de toda documentacdo (As Built e Data Book) e
desmobilizagdo, conforme prazo definido em Cronograma, peca anexa a esse
Termo.

9.3. Apods a emissdo da Ordem de Servigo, a CONTRATADA tera um prazo de até
05 (cinco) dias corridos para iniciar os servigos.

9.4. A Ordem de Servico devera ser expedida no prazo maximo de até 60
(sessenta) dias, a contar da data de assinatura do CONTRATO, salvo motivo
excepcional devidamente justificado.

10. DA PROPOSTA DE PRECO

10.1. Cadastro e Envio das Propostas no PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS:
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As propostas devem ser cadastradas exclusivamente no Portal de Compras
Publicas (https://www.portaldecompraspublicas.com.br/) até a data e horario
limite, sob pena de desclassificagao.

10.2. Da Aceitabilidade da Proposta:

10.2.1.

Sob pena de ser rejeitada, a proposta devera:

10.2.1.1. Ser redigida em lingua portuguesa (exceto termos técnicos) sem

emendas ou rasuras, datada e assinada pela LICITANTE ou seu
representante legal;

10.2.1.2. Conter indicacdo do numero deste Processo Licitatorio e os dados da

empresa LICITANTE (razdo social, enderegco completo, numero do
CNPJ, do telefone e enderego eletronico valido — e-mail);

10.2.1.3. Conter a Planilha de Precos, conforme modelo disponibilizado pela

CEHAB sem promover modificagdes em sua formatagao, a partir das
informacdes e condigdes estipuladas em Edital, expressos em
algarismos, em moeda nacional e com os valores adequados ao lance
vencedor;

10.2.1.4. Conter a garantia minima de 5 (cinco) anos para todos os servigos

executados, conforme Termo de Referéncia;

10.2.1.5. Conter valores expressos em moeda nacional, sendo desconsiderados

10.2.2.

10.2.3.

10.2.4.

10.2.5.

10.2.6.

10.2.7.

10.2.8.

10.2.9.

os algarismos além de duas casas decimais.

A proposta devera ter validade de 120 (cento e vinte) dias, contados da data de
abertura da sessdo publica. Caso a LICITANTE nao informe a data de validade
da proposta, sera considerado que foi estabelecido o prazo de 120 (cento e
vinte) dias;

A COMISSAO examinara a proposta do menor lance oferecido, quanto a
compatibilidade do prego em relagéo ao valor estimado para a contratagéo;

Nos pregos oferecidos serdao desconsiderados os algarismos além dos centavos
acima de duas casas decimais;

Nao sera aceita proposta que contenha precos excessivos ou manifestamente
inexequiveis;

Sera rejeitada a proposta que apresentar valor (es) irrisério (s) ou de valor zero,
incompativel com os pregos de mercado, acrescidos dos respectivos encargos,
ainda que o Edital ndo estabelega limites minimos;

Sera rejeitada a proposta que ndo atender as exigéncias deste Termo e seus
Anexos, seja omissa ou apresente irregularidades insanaveis;

Sera rejeitada a proposta cujos valores (unitario e total), apds o encerramento da
fase de lances e da fase de negociagao, estiverem acima do orgamento estimado
para a contratacao;

Nao se considerara qualquer oferta de vantagem nao prevista em Edital de
Licitacao, inclusive financiamentos subsidiados ou a fundo perdido;

10.2.10. Caso os prazos definidos em Edital ndo estejam expressamente indicados na

proposta, estes serdo considerados como aceitos para efeito de julgamento desta
Licitacao;
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10.2.11. A COMISSAO podera solicitar pareceres de técnicos pertencentes ao quadro
da CEHAB ou, ainda, de pessoas fisicas ou juridicas estranhas a ele, para
orientar sua decisao;

10.2.12. Se a proposta nao for aceitavel, ou se a LICITANTE nio atender as
exigéncias de habilitacdo, a COMISSAO examinara a proposta subsequente e,
assim, sucessivamente, na ordem de classificacdo, até a apuragcdo de uma
proposta que atenda a este certame;

10.2.13. Decorrido o prazo de validade das propostas e ndo havendo a convocagao
para contratacao, ficam as LICITANTES liberadas dos compromissos assumidos.

10.3. Garantia de Proposta:

10.3.1. A Lei n°® 13.303/2016 nao torna obrigatéria a exigéncia de garantia de proposta,
deixando a critério da Administragao a decisao sobre sua necessidade;

10.3.2. A exigéncia de garantia de proposta pode onerar desnecessariamente as
LICITANTES, dificultando a participagdo de um maior numero de interessados no
certame;

10.3.3. A presente licitacao ja prevé a exigéncia de garantia de contrato, que assegurara
o cumprimento das obrigacdes contratuais pela LICITANTE vencedora, mitigando
0s riscos para a Administragao;

10.3.4. A complexidade e o valor do objeto da licitacdo serdo adequadamente cobertos
pela garantia de contrato, tornando a garantia de proposta redundante;

10.3.5. A dispensa da garantia de proposta simplificara o processo licitatorio, reduzindo
custos e tempo para a Administracao e para as LICITANTES;

10.3.6. Diante do exposto, e em consonancia com os principios da eficiéncia,
economicidade e razoabilidade, decide-se pela dispensa da exigéncia de garantia
de proposta na presente licitagao.

11. DO ESCOPO DOS SERVICOS

11.1. Dos Principais Servigos de Natureza Civil, mas nao se limitando a:

11.1.1. Execugdo das instalagdes de uso provisorio (canteiro de obras), que deve ser
desenvolvido pela CONTRATADA no inicio dos trabalhos;

11.1.2. Execucgao da terraplenagem e conteng¢des necessarias;

11.1.3. Execucéo de instalagbes elétricas com especial atendimento a ABNT NBR 5410,
em sua edicdo mais atualizada, e que também atendam aos normativos da
concessionaria local;

11.1.4. Execucdo de subestacdes elétricas contemplando a instalagdo de transformador
de média tensdo, de acordo com as normas vigentes da concessionaria local,
dimensionada para atender ao objeto desta Licita¢ao;

11.1.5. Execugcdo das instalagdes hidrossanitarias (agua, esgoto, pluvial) e
impermeabilizagcdo, com fornecimento dos equipamentos fixos necessarios ao
pleno funcionamento do sistema;

11.1.6. Execugao dos sistemas de impermeabilizagao;
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11.1.7. Execugédo de drenagem pluvial, indicando os locais de captacdo e destinagéo
final, bem como o reaproveitamento das aguas pluviais e de sistema de
drenagem dos ares condicionados;

11.1.8. Execugdo de instalacbes de cabeamento estruturado (dados e voz), com
fornecimento dos equipamentos fixos necessarios ao pleno funcionamento do
sistema;

11.1.9. Execucdo do sistema de segurancga eletrénica/ CFTV, com fornecimento dos
equipamentos fixos necessarios ao pleno funcionamento do sistema;

11.1.10. Execucdo do sistema de protecdo contra descargas atmosféricas (SPDA),
com fornecimento dos equipamentos fixos necessarios ao pleno funcionamento
do sistema;

1.1.11. Execucao do sistema de seguranca e combate a incéndio, com fornecimento
dos equipamentos fixos, moéveis e sinalizagcbes necessarias ao pleno
funcionamento do sistema;

1.1.12. Execucdo do sistema de climatizacdo e exaustdo, com fornecimento dos
equipamentos necessarios ao pleno funcionamento do sistema;

11.1.13. Execucgao de estrutura em concreto armado;

11.1.14. Execucdo do sistema de gases (GLP), com fornecimento dos equipamentos
necessarios ao pleno funcionamento do sistema, conforme previsto em projeto;

11.1.15. Execucgao de paisagismo com plantio e se for o caso, irrigagao.

11.2. Planejamento:

11.2.1. Antes do inicio das atividades e apds emissdo da Ordem de Servigos (OS) a
CONTRATANTE e a CONTRATADA realizardo Reuniao de Partida de obra onde
sera apresentado pela CONTRATADA o planejamento de suas atividades,

contendo:
11.2.1.1.  Organograma detalhado;
11.2.1.2. Cronograma fisico-financeiro;
11.2.1.3. Calendario de atividades, destacando os dias trabalhados e né&o

trabalhados;

11.2.1.4. Histograma de mao de obra e equipamentos;
11.2.1.5. Curva S planejada;
11.2.1.6. Relatério Mensal contendo:

a) Medigao dos servigos executados no periodo e acumulado;

b) Memodria de calculo da medigao;

c) Plantailuminada;

d) Relatdrios de controle tecnolégico;

e) Planejamento atualizado das atividades (Cronograma e Curva S).
Caso haja atrasos no planejamento, apresentar justificativas e o
planejamento atualizado;

f) Relagao de subcontratadas, com descritivo das atividades.

11.3. Consideracoes Gerais:

11.3.1. Os servicos deverao ser executados de acordo com o Termo de Referéncia,
Projetos de Arquitetura e Complementares, Especificagdes Técnicas e Memorial
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11.3.3.

11.3.4.

11.3.5.

11.3.6.

11.3.7.

11.3.8.

11.3.9.
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Descritivo, bem como com os padrées de qualidade, resisténcia e seguranca
estabelecidos nas normas aprovadas pela Associacdo Brasileira de Normas
Técnicas — ABNT e, na sua falta, deverdo ser previamente aprovados por escrito
pela Fiscalizagdo. Quando existirem recomendacdes adicionais as normas
referentes a execucdo dos servicos, ditadas pelos fabricantes dos materiais,
essas também deverao ser obedecidas;

A responsabilidade pela aquisicdo de todos os materiais necessarios a execugao
da obra ou servico de engenharia € exclusiva da CONTRATADA. Apds a
aprovacao do orgamento e do valor contratual, a administragdo publica nao sera
responsavel pela aquisicdo, fornecimento ou reposicdo de qualquer material
relacionado a execugao do objeto contratual;

Devera ser entregue a Fiscalizagdo, no término da obra, uma coépia em meio
fisico e em meio digital, do As Built, quando devido, com todas as modificacdes
que forem realizadas nos projetos ao longo da sua execugéo, de modo que ao
término dos servigos os desenhos representam fielmente o executado;

Nos precos propostos deverdo estar inclusas as despesas com profissional
especializado em periodo especificado no orcamento referencial para
administracdo da obra, emissdo de ART/RRT, equipamentos, materiais e
mao-de-obra necessaria a execugao dos servicos, ferramentas, transportes,
encargos sociais, encargos fiscais, lucros e quaisquer outras despesas e taxas
incidentes sobre eles;

Sera de responsabilidade da empresa executora a realizagao de ensaios e testes
necessarios a verificacdo da perfeita observancia das especificacbes e
resisténcias, tanto dos materiais aplicados quanto dos servigos executados. A
CONTRATADA devera apresentar previamente a Fiscalizacdo da
CONTRATANTE, o programa de ensaios de controle tecnolégico, de acordo com
as normas vigentes;

Todo o material fornecido devera ser de qualidade garantida, de acordo com as
normas técnicas vigentes e respeitando as especificacbes técnicas. Poderao ser
utilizados produtos similares aos especificados, desde que autorizados pela
Fiscalizagao. Além disso, essa Fiscalizagdo podera exigir, quando houver
duvidas quanto a qualidade ou similaridade, a apresentacdo prévia de amostras
dos materiais que serao utilizados, bem como de resultados de testes de
composigao, qualidade e resisténcia desses materiais, fornecidos por entidade de
reconhecida idoneidade técnica. A obtencdo de tais atestados sera de
responsabilidade da CONTRATADA sem 6nus para a CONTRATANTE;

Todos os servicos deverao ser desenvolvidos em conformidade com as normas
de seguranga, observando-se a necessidade de minimizar os transtornos aos
usuarios do entorno da area de intervencdo. Deverdo ser adotadas todas as
providéncias de seguranga que sejam necessarias para garantia da integridade
fisica e patrimonial de terceiros;

Quando houver necessidade de paralisagdo de alguma atividade de rotina em
funcao da realizagcao de servigos, sua execucao ficara condicionada aos horarios
a serem estabelecidos pela Fiscalizacdo. A CONTRATADA devera apresentar a
Fiscalizagao, com a devida antecedéncia, sua programacao de trabalho;

Durante todo o decorrer da construgdo, ficara a cargo da CONTRATADA a
conservacao e limpeza das instalagcdes da obra, devendo o local estar sempre
limpo e acessivel a Fiscalizagdo, com a remocgao periddica dos entulhos do
canteiro, ndo sendo permitido o depdsito desses na via publica;
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11.3.10. As obras deverdo ser entregues em perfeito estado de limpeza e
conservacdo, devendo apresentar perfeito funcionamento de todos os
equipamentos e instalagdes, e estarem definitivamente ligados as redes de
servigo publico;

11.3.11. Devera ser mantido na obra ou no érgao/entidade, caso nao exista escritorio
na obra, Diario de Obra, em formato eletrbnico ou fisico, sempre atualizado,
contendo termos de abertura e de encerramento, em que serdo anotadas as
ocorréncias pelo fiscal designado pela administragdo, sendo admitido o uso de
assinatura eletrénica. O mesmo devera ser principiado no inicio da obra,
independentemente da obra ou do servico de engenharia. Nele deverdo estar
registrados todos os fatos inerentes ao servigo, como:

11.3.11.1. Todos os fatos relevantes ocorridos no desenvolvimento da obra ou do
servico de engenharia, com registro de imagens, em meio impresso ou
eletrénico, sempre que aplicavel, tais como: inicio e término das etapas
de execugdo dos servicos, alteragdes, paralisacbes, imprevistos,
decisbes, recomendagdes, consultas a Fiscalizacdo, sugestdes e
adverténcias;

11.3.11.2. Data e assinatura dos intervenientes ao final de cada registro, sendo

admitido o uso de assinatura eletronica;

As condi¢cbes meteoroldgicas prejudiciais ao andamento dos trabalhos;

As datas de conclusao dos servicos, caracterizadas de acordo com o

cronograma fisico/financeiro, apresentado e aprovado;

. Os acidentes ocorridos no decurso dos trabalhos;

. As respostas as interpelagdes da Fiscalizacado da CEHAB;

. Quaisquer outros fatos que devam ser objeto de registro.

w w
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11.3.12. Caso o Diario de Obra seja elaborado em formato eletrénico, deve-se permitir
identificar, com controle histérico de edicdo, a data de abertura e de
encerramento e o(s) responsavel(is) pelo preenchimento das informagdes;

11.3.13. As ocorréncias registradas no Diario de Obra deverao ser lidas e rubricadas
semanalmente pelo engenheiro representante da CONTRATADA, que sera o
profissional habilitado no certame, e pelo fiscal da obra designado;

11.3.14. Na realizacdo de obras e servicos de engenharia, caso a aquisicao de
materiais corra a conta da administragcado, serdo anexadas aos documentos de
autorizacdo as requisigdes ou quaisquer outros documentos que identifiquem os
quantitativos destinados a cada obra ou servigo de engenharia especifico;

11.3.15. A CONTRATADA devera apresentar, na emissao do 2° Boletim de Medigao, o
Alvara de Construgdo, quando exigido pelo Municipio do local da obra, ou
documento de nio obrigatoriedade emitido pelo Municipio em que se localiza a
obra ou servigo.

11.4. Elaboragdo e Pagamento dos Projetos As Built:

11.4.1. A existéncia do item As Built na planilha orgamentaria nao garante, por si s0, a
efetivacdo de pagamento a CONTRATADA, sendo este condicionado a
necessidade verificada pela FISCALIZAGCAO durante a execugao da obra;
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O pagamento dos projetos As Built sera realizado apenas para as disciplinas
técnicas cuja elaboragao for expressamente solicitada pela FISCALIZAGAO da
obra, mediante justificativa técnica registrada no Diario de Obra;

Caso determinada disciplina técnica tenha sido executada conforme o projeto
aprovado, sem alteragbes significativas durante a obra, podera a
FISCALIZAGAO isentar a CONTRATADA da obrigagao de elaborar o respectivo
As Built, hipétese em que também ndo havera pagamento pelo item
correspondente;

O item As Built sera orgado por unidade de projeto técnico por disciplina. No
entanto, admite-se 0 pagamento proporcional (parcial), quando a
FISCALIZAGAO determinar a elaboragdo do As Built apenas para blocos,
setores ou unidades especificas da edificacdo, com base na area construida
equivalente aos mesmos, correspondente em metros quadrados;

A metodologia de rateio por area sera baseada na relagdo entre a area
efetivamente contemplada pelo As Built e a area total do projeto da respectiva
disciplina (percentual da area equivalente ao bloco, unidade ou setor, dentro do
contexto geral do projeto);

O pagamento dos itens As Built, quando devidos, sera efetuado mediante a
apresentacdo do material completo em meio fisico e digital, com meméria de
célculo, ART/RRT e aprovacéo formal da FISCALIZAGAO.

11.5. Canteiro de Obras:

11.5.1.

11.5.2.

11.5.3.

Correrao, exclusivamente por conta da CONTRATADA, todas as despesas com
relacdo a manutencdo e a administracdo do canteiro de obras, inclusive a
manutencdo dos tapumes de vedacdo do local, confecgdo e instalagdo das
placas da obra, mobilizagdo e desmobilizagdo de maquinas e equipamentos, bem
como sua retirada no término da obra;

A CONTRATADA confeccionara, fixara e conservara, em local a ser indicado
pela Fiscalizagdo da CEHAB, sob suas custas, a placa de obra, conforme o
modelo a ser apresentado pela CONTRATANTE;

A CONTRATADA disponibilizara um escritério climatizado para a Fiscalizagdo da
CEHAB com, no minimo, uma estacdo de trabalho com cadeira, um ponto de
iluminagdo e duas tomadas 2P + T, e, disponibilizara rede Wi-Fi para a
Fiscalizagdo da CEHAB.

11.6. Medidas de Seguranca, Meio Ambiente e Saude (SMS):

11.6.1.

11.6.2.

11.6.3.

11.6.4.

Cabe a CONTRATADA planejar, cumprir e monitorar todos o cumprimento de
todos os requisitos legais e demais requisitos de SMS aplicaveis as suas
atividades;

As condicionantes e medidas mitigadoras / compensatérias explicitadas nas
licengas e/ou planos ambientais deverao ser atendidas pela CONTRATADA;

A execucdo das obras devera ser realizada com a adogao de todas as medidas
relativas a protecdo dos trabalhadores, observando as leis em vigor e as
respectivas NRs;

O uso de equipamentos de seguranca como botas, capacetes, cintos de
seguranca (trabalhos em altura superior a 2,00 m), mascara, uniforme e
identificacdo dos colaboradores da empresa etc. serdo obrigatérios;
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11.6.5. A CONTRATANTE nao se responsabilizara por acidentes ou prejuizo a terceiros
que porventura venham a ocorrer no local da obra;

11.6.6. A CONTRATADA devera apresentar, no prazo de 10 (dez) dias Gteis contados
da assinatura da Ordem de Servico, o Projeto de Gerenciamento de Residuos de
Construcao Civil (PGRCC), com base na Resolugao do CONAMA n° 307/2022.

12. DA VISTORIA AO LOCAL DE OBRA

12.1. A LICITANTE devera apresentar declaracao de realizacao de vistoria, de que,
por meio de representante designado para esse fim, vistoriou os locais onde a obra
sera realizada, a fim de tomar conhecimento das informagdées necessarias a sua
adequada execucao.

12.1.1. A solicitagcao para realizagdo da vistoria devera ser previamente realizada junto a
CEHAB através do e-mail celoe@cehab.pe.gov.br ou do telefone (81) 3182.7500
em até 5 (cinco) dias uteis anteriores a data limite para apresentacdo das
propostas no certame licitatorio.

12.2. A Declaracdo de Realizagdo de Vistoria, prevista no subitem 12.1, pode, a
critério da LICITANTE, ser substituida por uma Declaragdo de Conhecimento das
condi¢cdes locais assinada por seu responsavel técnico, na qual atesta que tem
conhecimento das condicbes e peculiaridades do local da obra, assumindo a
responsabilidade pela ocorréncia de eventuais prejuizos em virtude da n&o
verificacao das condigdes fisicas onde sera executado o objeto.

13. DA QUALIFICAGAO TECNICA

13.1. QUALIFICACAO TECNICO-OPERACIONAL - A LICITANTE devera
apresentar os seguintes documentos quanto a qualificagdo técnico-operacional da
Empresa:

13.1.1. Certiddo de Registro de Pessoa Juridica com a regularidade da LICITANTE junto
ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) e/ou Conselho de
Arquitetura e Urbanismo (CAU) dentro do seu prazo de validade e com jurisdi¢ao
na sua sede;

13.1.2. Comprovacao de aptiddo para a execugdo de servico de complexidade
tecnoldgica e operacional equivalente ou superior ao objeto desta contratagao, ou
ao item pertinente por meio da apresentacao de Atestado e/ou Certiddes de
Acervo Operacional (CAQO), em nome da LICITANTE, expedido por pessoa (s) de
direito publico ou privado ou regularmente emitido(s) pelo conselho profissional
competente, do servigo a seguir discriminado:
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13.1.2.1 Demonstracdo de atestados que comprovem a execucido de obras de
construcdo de equipamentos publicos ou com caracteristicas
semelhantes ao objeto da Licitagdo, com area de construgdo igual ou
superior a 50% da area total de intervencao, conforme tabela abaixo:

OBRAS
EXIGENCIA
PESO MINIMA:
SERVIGO UNID. C%”,\ggﬂ?&%i ACUMULADO | 50% DA AREA
(%) TOTAL DE
CONSTRUGAO

EXECUGAO DE OBRAS PARA
CONSTRUGAO DE EDIFICAGAO m? 693,40 m? - 346,70 m2
PUBLICA OU SIMILAR

ARMACAO DE PILAR, VIGA, LAJE OU

ESTACAS DE ESTRUTURAS 28.235,18 Kg 8,84%* 14.117,59 Kg
CONVENCIONAIS DE CONCRETO Kg
ARMADO UTILIZANDO ACO ENTRE
CA-50 DE 8,0mm E CA-60 DE 5,0mm

CONCRETAGEM DE ESTRUTURAS

3 0/ %% 3
DIVERSAS, FCK=30 MPA m® 318,82m 5.82% 159,41 m

IMPERMEABILIZACAO DE
SU'PERFiCIE COM MANTA 711,68 m? 4,47% 355,84 m?
ASFALTICA, DUAS CAMADAS, m?
INCLUSIVE APLICACAO DE PRIMER
ASFALTICO
*Consideradas todas as armagdes constantes nas curvas A e B.
** Consideradas todas as concretagens constantes nas curvas A e B.

13.1.2.2. A apresentacdo de multiplos atestados sera permitida para comprovar
0s quantitativos exigidos acima, desde que pelo menos 1 (hum) atestado
individual demonstre a execucédo de, no minimo, o equivalente a 20%
dos quantitativos exigidos por servigo.

13.1.2.3. Para efeito de quantificagdo consolidada desses itens, foi considerado
tratar-se da execucdo de obras para construgdo de 2 (dois) objetos
reunidos em lote.

13.2. QUALIFICAGAO TECNICO-PROFISSIONAL - A LICITANTE devera
apresentar os seguintes documentos quanto a qualificagdo técnico-profissional da
Empresa:

13.2.1. Comprovacao da LICITANTE de possuir no seu quadro, na data prevista para
entrega da proposta, profissional (ais) de nivel superior, devidamente registrado
(s) no CREA ou CAU, que conjuntamente atendam a habilitagdo minima
discriminada a seguir:
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DESCRICAO UNIDADE

EXECUGAO DE PISO EM GRANILITE, MARMORITE, GRANITINA, CONCRETO POLIDO OU 1 (hum)
PISO INDUSTRIAL, COM ESPESSURA A PARTIR DE 8 MM
INSTALACAO DE CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO DE BITOLA A PARTIR DE 1,5 1 (hum)
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA EM CHAPA DE MADEIRA 1 (hum)
COMPENSADA, RESINADA OU PLASTIFICADA
EXECUGAO DE ALVENARIA DE VEDAGAO EM BLOCOS CERAMICOS PARA PAREDES
INTERNAS OU EXTERNAS

1 (hum)

13.2.2. Engenheiro Civil ou Arquiteto, com experiéncia comprovada, mediante a
apresentacdo de Certidao de Acervo Técnico (CAT) acompanhado do respectivo
atestado, expedida pelo CREA ou CAU, de acordo com a categoria profissional,
da(s) regido(des) onde o(s) servigco(s) tenha(m) sido realizado(s), indicando como
responsavel técnico na execugdo ou supervisdo de obras de construgao
equivalente;

13.2.3. O profissional que nao estiver elencado no rol de responsaveis técnicos da
Certiddo de Registro da Pessoa Juridica, e apresentar comprovagao
técnico-profissional, devera anexar a devida Certiddo de Registro na entidade de
classe competente;

13.2.4. O profissional indicado pela LICITANTE e habilitado conforme exigéncia deste
item sera o Responsavel Técnico do Contrato, representara a CONTRATADA
junto a CEHAB e devera ficar alocado na obra por uma carga horaria minima de
220 horas mensais para cada CEU de Cultura. De acordo com o estabelecido
pelo Sinapi para profissional mensalista, bem como pela memdria de calculo
elaborada pela Administragao.

14. DA QUALIFICAGAO ECONOMICO-FINANCEIRA

14.1. Deverdo ser observadas as disposigdes quanto a exigéncia de indices
contabeis minimos usuais constantes do Edital de Licitagao.

14.2. A empresa LICITANTE devera comprovar que possui Patrimbnio Liquido

Minimo correspondente a 10% (dez por cento) do valor estimado da Licitagao.

15. DA HABILITAGAO JURIDICA

15.1. Ao participar da LICITAGAO CEHAB/PE, acostando sua Proposta, a
LICITANTE tacitamente declara que cumpre plenamente os requisitos de habilitagado
e que sua proposta estda em conformidade com as exigéncias do instrumento
convocatério.

15.2. Todas as condigdes estabelecidas por este documento aplicar-se-ao ao
Procedimento Licitatério, com base na Lei Federal n® 13.303/2016 e suas alteragdes.
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15.3. Para a habilitacdo juridica, devera ser apresentado o ato constitutivo, ou
estatuto ou contrato social em vigor devidamente registrado no 6rgao competente, e,
no caso de Sociedades por A¢des, da apresentagao da Ata, devidamente arquivada
no o6rgao comercial competente, da Assembleia Geral, que elegeu seus
Administradores, devendo ser apresentada comprovacdo da publicacdo pela
imprensa da Ata arquivada, além de contemplar dentre os objetos sociais a
execugao de atividades da mesma natureza ou compativeis com o objeto da
Licitacdo, obedecendo as seguintes prescrigcdes:

15.3.1. Pessoa fisica: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por
forca de lei, tenha validade para fins de identificagdo em todo o territério nacional;

15.3.2. Empresario individual: inscricao no Registro Publico de Empresas Mercantis, a
cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

15.3.3. Microempreendedor  Individual - MEIl: Certificado da Condicdo de
Microempreendedor Individual — CCMEI, cuja aceitagdo ficara condicionada a
verificagao da autenticidade no sitio

https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor;

15.3.4. Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou sociedade
identificada como empresa individual de responsabilidade limitada — EIRELI:
inscricado do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Publico de
Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede,
acompanhada de documento comprobatdrio de seus administradores;

15.3.5. Sociedade empresaria estrangeira: portaria de autorizagéo de funcionamento no
Brasil, publicada no Diario Oficial da Unido e arquivada na Junta Comercial da
unidade federativa onde se localizar a filial, agéncia, sucursal ou
estabelecimento, a qual sera considerada como sua sede, conforme Instrucéo
Normativa DREI/ME n°® 77, de 18/03/2020;

15.3.6. Sociedades estrangeiras que nao funcionem no Pais devem apresentar
documentos de habilitagdo equivalentes, na forma de regulamento emitido pelo
Poder Executivo Federal, inicialmente em traducéo livre;

15.3.7. Sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas
Juridicas do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatério de
seus administradores;

15.3.8. Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscricao do ato
constitutivo da filial, sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empresaria,
respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Juridicas ou no Registro Publico
de Empresas Mercantis onde opera, com averbagao no Registro onde tem sede
a matriz;

15.3.9. Sociedade cooperativa: ata de fundagdo e estatuto social, com a ata da
assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou
inscrito no Registro Civil das Pessoas Juridicas da respectiva sede, além do
registro de que trata o art. 107 da Lei n° 5.764, de 16 de dezembro 1971;

15.3.10. Ato de autorizacdo para o exercicio da atividade, relativa ao objeto a ser
contratado, se exigido registro ou autorizagdo para funcionamento, em razao de
previsao legal ou normativa; e

15.3.11. Os documentos apresentados deverdo estar acompanhados de todas as
alteragbes ou da consolidagao respectiva.

Pagina 24 de 32

N\




.. GOVERNOUE

PER
[N
CO

~ ESTADO DE MUDANGA

Secretaria
de Projetos
Estratégicos

16. DA REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

16.1. A documentacao relativa a regularidade fiscal consiste em:

16.1.1. Prova de inscrigdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro
de Pessoas Fisicas, conforme o caso;

16.1.2. Prova de regularidade com a seguridade social;

16.1.3. Certiddo de Regularidade Fiscal com a Fazenda Publica do Estado de
Pernambuco, quando a LICITANTE tiver domicilio, sede ou filial em Pernambuco;

16.1.4. Prova de inscricdo no cadastro de contribuintes — CADFOR/PE, ou relativo ao
domicilio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e
compativel com o objeto contratual;

16.1.5.Caso a LICITANTE esteja em recuperagao judicial, estara dispensada da
apresentagdo dos documentos de regularidade fiscal, social e trabalhista, com
excecao da certidao de regularidade perante a Previdéncia Social, desde que
apresente decisao judicial em vigor que autorize o processamento do pedido e
dispense expressamente as certiddes negativas, nos termos do artigo 52, inciso
I, da Lei Federal n® 11.101/2005.

17. DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAGAO DOS SERVIGOS

17.1. As regras para Fiscalizagdo dos servigcos estdo descritas na Minuta do
Contrato.

17.2. A designacdo do Fiscal e do Gestor sera informada no Contrato, com
assinatura dos servidores designados no Termo de Ciéncia que sera anexo ao
instrumento.

17.3. A CONTRATADA devera apresentar até o inicio da execugao do servico a
relagdo dos profissionais que serdo alocados na execugao das obras, referente a
equipe que compde a Administragao Local e Manutencao do Canteiro e a equipe de
adequacado de projetos, sem prejuizo quanto a indicacdo do profissional(is)
habilitado(s) como responsavel técnico no decorrer do processo licitatério.

18. DAS MEDIGOES

18.1. As medigbes serdo executadas pelo fiscal do contrato, acompanhado do
representante da CONTRATADA, a partir de 01 (um) més da emissdo da Ordem de
Servigo e em intervalos de 30 (trinta) dias a contar da primeira medigéo.
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18.2. S&o passiveis de medicdo as unidades de servigo efetivamente executadas,
que atendam as especificagdes do projeto e estejam concluidas integralmente,
devendo o fiscal do contrato acompanhar o Cronograma Fisico-Financeiro
previamente acordado entre as partes.

18.3. Todos os servicos deverdo ser medidos através de Boletins de Medicéo,
composto de Planilha de Medigdo, Memdédria de calculo e Relatorio fotografico,
demonstrando detalhadamente a metodologia utilizada para a afericdo dos servigos
executados, bem como, obrigatoriamente, a data de aferigdo/emisséo, o periodo
correspondente a realizagao dos servigos e as assinaturas do fiscal e gestor do
contrato e de um representante da CONTRATADA.

18.4. Os precos dos servicos considerados na medicdo sdo os previamente
definidos na planilha orgcamentaria da CONTRATADA.

18.5. Nao obstante ao disposto acima, as notas fiscais deverdo ser emitidas
considerando os impostos referente ao municipio onde os servicos foram
efetivamente executados, devendo ser verificada pelo CONTRATANTE,
anteriormente ao encaminhamento da medigdo para pagamento, a aliquota e o valor
do ISSQN efetivamente descrito em tais documentos fiscais. Caso o valor e a
aliquota do imposto estejam inferiores ao previsto no BDI apresentado pela
CONTRATADA na licitacdo, devera ser realizada a glosa da diferenca entre a
aliquota efetiva da nota fiscal e a aliquota prevista na composicédo do BDI.

18.6. Devera ser verificado pela Fiscalizacdo, no momento da elaboragao do
boletim de medigdo, se os servicos executados estao evoluindo conforme previsto
no cronograma da empresa CONTRATADA, sob pena da aplicagdo das penalidades
cabiveis devido a atrasos injustificados por parte da empresa CONTRATADA.

18.7. Serado considerados apenas as quantidades de servicos a serem medidos os
servigos concluidos integralmente, ou seja, fornecimento e instalagdo, executados
até o momento da elaboragcdo da medicdo. Os itens previstos na planilha
orcamentaria como fornecimento serdo medidos quando esse fornecimento tiver
sido devidamente realizado até o momento da elaboragdo da medigao.

18.8. Os servigos executados e nao aceitos pela Fiscalizagao, por nao atenderem
as especificagdes quanto a qualidade do material ou quanto a sua ma execucao,
deverao ser refeitos dentro do prazo especificado pela Fiscalizagao.

18.9. Os valores referentes a parcela que forem justificadamente rejeitados,
relativos a uma medicao, serdo retidos e somente pagos apés a CONTRATADA
refazé-los e a Fiscalizagao da CEHAB aprova-los.

18.10. O faturamento ou pagamento ndo eximem a CONTRATADA de suas
responsabilidades contratuais, e nenhum deles resultara em aprovagao definitiva
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das metas executadas, total ou parcialmente. A CONTRATANTE realizara
verificacdo e aceitagdo formal, conforme critérios contratuais, mediante avaliagcéo
técnica do cumprimento integral das obrigagdes, reservando-se o direito de exigir
corregdes ou ajustes.

18.11. Os itens referentes a tratamento, reciclagem, disposi¢cao de residuos,
serdo incluidos na medi¢gdo de pagamento dos servigos apds a apresentacgdo, pela
CONTRATADA, do documento de “Certificado de Reciclagem e Entulho” emitido
pela empresa que executara o respectivo tratamento, reciclagem ou recebera o
material para disposicao deles, acompanhado da respectiva nota fiscal. Neste
documento, devera constar, entre outras informacgdes, o tipo e a quantidade do
material proveniente da obra que foi tratado, reciclado ou recebido para disposigao
final.

19. DOS PAGAMENTOS

19.1. Os pagamentos serdo realizados apds a aprovagdo das medi¢des pela
Fiscalizacdo e Gestdo do Contrato, com prazos e condi¢des detalhadas em contrato.

19.1.1. As condi¢gbes para o pagamento da primeira parcela incluem a comprovagéo de
regularizagao da obra junto aos 6rgdaos competentes e a prestacao de garantia;

19.1.2. O pagamento da ultima medigao esta condicionado a validagao da conclusao dos
Servicos;

19.1.3. Os desembolsos seguirdo o Cronograma Fisico-Financeiro, e os pagamentos de
itens especificos, como Administracdo Local e Manutengdo do Canteiro de
Obras, serao proporcionais a execuc¢ao financeira;

19.1.4. O valor da contratagcdo é estimado, com pagamento baseado nos servigos
efetivamente prestados e medidos, conforme detalhado em contrato.

20. DOS REAJUSTES

20.1. Apds 12 meses da data de elaboragcédo do orgamento pela CEHAB, os precos
poderdo ser reajustados pelo indice Setorial de Custo da Construgdo Civil (FGV),
conforme formula especificada no contrato. O reajuste sera aplicado em fatura
complementar, com precos fixos e irreajustaveis nos primeiros 12 meses. Os
atrasos da CONTRATADA n&o gerardo reajuste, e o pedido de reajuste deve
preceder a prorrogacao contratual, sob pena de perda do direito. Detalhes adicionais
sobre a férmula, prazos e condi¢des estdo descritos no contrato.

21. DAS OBRIGAGOES
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21.1. Das obrigacbes da CONTRATADA:

21.11.

21.1.2.

21.1.3.

21.1.4.

21.1.5.

A CONTRATADA devera executar os servigos em estrita conformidade com este
Termo de Referéncia, o Edital, a Minuta do Contrato, os Projetos, as
Especificacbes Técnicas e demais documentos integrantes do processo
licitatério, observando as normas técnicas aplicaveis e as boas praticas da
engenharia;

E de responsabilidade da CONTRATADA a obtencdo de todas as licencas,
alvaras e autorizagcOes necessarias a execucgao dos servigos, quando aplicavel, e
o cumprimento das normas ambientais, de seguranga e saude no trabalho;

A CONTRATADA devera fornecer todos os materiais, equipamentos e mao de
obra necessarios a execugdo completa dos servigos, assumindo total
responsabilidade por sua qualidade e adequacao;

A CONTRATADA ¢ responsavel por manter o local da obra limpo e organizado,
removendo entulhos e outros materiais descartados, de forma a garantir a
segurancga e a circulagao no canteiro de obras;

A CONTRATADA devera reparar quaisquer danos causados a terceiros ou a
CONTRATANTE em decorréncia da execucao dos servicos.

21.2. Das obrigagdes da CONTRATANTE:

21.21.

21.2.2.

21.2.3.

22,

A CONTRATANTE devera efetuar os pagamentos a CONTRATADA nos prazos e
condigdes estabelecidos no Contrato, desde que os servigos tenham sido
executados em conformidade com as especificagdes e aprovados pela
fiscalizacao;

A CONTRATANTE devera fornecer a CONTRATADA todas as informagdes e
documentos necessarios ao adequado desenvolvimento dos servigos;

A CONTRATANTE devera fiscalizar a execucdo dos servigos, verificando sua
conformidade com o Contrato e o Termo de Referéncia, e aplicar as penalidades
cabiveis em caso de descumprimento.

DA GARANTIA DO PRODUTO/SERVICO: FABRICANTE, GARANTIA
LEGAL OU GARANTIA CONVENCIONAL

22.1. O recebimento provisério ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil
pela solidez e pela seguranga da obra ou servico nem a responsabilidade
ético-profissional pela perfeita execugdo do contrato, nos limites estabelecidos pela
lei ou pelo contrato.

22.2. A CONTRATADA sera obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou

substituir,

as suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se

verificarem vicios, defeitos ou incorre¢cdes resultantes de sua execugdo ou de
materiais nela empregados.
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22.3. Nos contratos de empreitada de edificios ou outras construcbes
consideraveis, o0 empreiteiro de materiais e execucao respondera, durante o prazo
irredutivel de cinco anos, pela solidez e seguranga, assim em raz&o dos materiais,
como do solo. (art. 618 da Lei n° 10.406/2002).

22.4. Antes do inicio das obras, a CONTRATADA devera revisar o projeto e
respondera solidariamente com o autor do projeto por qualquer defeito na obra
decorrente de erro de projeto, bem como qualquer dano decorrente do defeito, ainda
que néo possa precisar a origem dos danos ou a responsabilidade de cada parte.

23. DA GARANTIA DE EXECUGAO CONTRATUAL

23.1. A CONTRATADA devera apresentar comprovante de prestagdo de garantia
podendo optar por caugdo, seguro garantia ou fianga bancaria, a titulo da divida
publica ou titulo de capitalizagao, em valor correspondente a 5% (cinco por cento)
do valor total do contrato, com validade durante a execug¢do do contrato e 90
(noventa) dias apos término da vigéncia contratual, devendo ser renovada a cada
prorrogacao ou complementada em caso de acréscimo no valor do contrato.

23.2. No caso de seguro-garantia, a comprovagao devera ser realizada até o
momento da assinatura do Contrato.

23.3. Para caucgao ou fianga bancaria, a comprovagao devera ser apresentada no
prazo maximo de 10 (dez) dias uteis, prorrogaveis por igual periodo, a critério do
CONTRATANTE, contado da assinatura do contrato.

23.4. No caso de titulos da divida publica emitidos sob a forma escritural, mediante
registro em sistema centralizado de liquidagao e de custédia autorizado pelo Banco
Central do Brasil, e avaliados por seus valores econdmicos, e avaliados pelos seus
valores econémicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda.

23.4.1. Nao serdo aceitos como garantia valida os titulos da divida publica pendentes de
condigcao ou termo, fora de seus prazos de validade ou que estejam prescritos.

23.5. No caso de titulo de capitalizagdo custeado por pagamento unico, com
resgate pelo valor total, a comprovacédo devera ser realizada até o momento da
assinatura do contrato.

24. DO RECEBIMENTO DAS OBRAS E SERVICOS

241. A CONTRATANTE, através do responsavel pelo acompanhamento e
fiscalizagcdo da obra, devera providenciar Termo Circunstanciado de Recebimento
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Provisorio, no prazo maximo de 15 (quinze) dias contados da solicitagao que Ihe
fizer a CONTRATADA. Tal documento devera ser firmado também pela
CONTRATADA.

24.2. Efetuado o recebimento provisorio, havera um periodo de observagao, de no
maximo 90 (noventa) dias, quando entao sera procedido o recebimento definitivo.

24.3. Decorrido o prazo estabelecido no item 24.2 e estando sanadas todas as
pendéncias que, porventura, l|he forem formalmente comunicadas pela
CONTRATANTE, a CONTRATADA devera formalizar a CONTRATANTE, solicitagao
para recebimento definitivo do Contrato.

24.4. Sao documentos necessarios para o recebimento definitivo da obra, e que
deverao acompanhar a solicitacéo, a critério da CONTRATANTE:

24.4.1. Certiddo Negativa de Débito perante o INSS/CND da obra ou as respectivas vias
de pagamento acompanhadas do protocolo (PCND);

24.4.2. Certificado de Regularidade de Situagao/CRS, junto ao FGTS;

24.4.3. Habite-se, caso seja definido como tarefa da CONTRATADA;

24.4.4. As Built aprovado pela Fiscalizacdo, contendo desenhos e mapas de
acompanhamento e planilhas.

24.5. A Comissao de recebimento definitivo devera apresentar seu relatério até 15
(quinze) dias da data da solicitagdo da CONTRATADA.

24.6. Decorridos 15 (quinze) dias da data da solicitacdo que fizer a CONTRATADA
sem que haja manifestacio da CONTRATANTE, a CONTRATADA estara
desobrigada do cumprimento de solicitagdes complementares.

24.7. Ocorrendo a hipdétese do item anterior, a obra estara automaticamente
recebida como definitiva e encerradas as responsabilidades contratuais da
CONTRATADA.

25. DAS PENALIDADES

251. O descumprimento das obrigagdes contratuais pela CONTRATADA
acarretara as penalidades de adverténcia, multa, suspensao temporaria do direito de
participar de licitagdes e contratar com o setor publico, bem como declaragao de
inidoneidade para tais fins, conforme estipulado na Lei n°® 13.303/2016, no Edital e
na Minuta do Contrato.

25.2. As multas poderdo ser aplicadas em caso de atraso na execugido dos
servigos, ndo conformidade com as especificagdes, ou outras infragdes contratuais,
conforme detalhamento na Minuta do Contrato.
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25.3. A CONTRATADA tera o direito de apresentar defesa prévia e recurso
administrativo em relacdo as penalidades aplicadas, nos prazos e condi¢cbes
estabelecidos na legislacdo e no Contrato.

26. DA DOTAGAO ORGAMENTARIA

26.1. Os recursos orgamentarios para execug¢ao dos objetos do presente Termo de
Referéncia serdo assegurados na seguinte classificacao:

26.1.1. CEU da Cultura de Floresta:

Valor Total: R$1.951.220,00 (hum milhdo, novecentos e cinquenta e um mil,
duzentos e vinte reais).

Unidade Or¢amentaria (UO): 00133

UG: 200100

Programa de Trabalho: 1.00133.13.392.0370.3404.0719000000.4.4.90.00.00.1
Natureza da Despesa: 4.4.90.00.00.1

Fonte de Recurso: 0719000000

Ficha Financeira: 3004 - Construgao dos CEU’s de Cultura

26.1.1. CEU da Cultura de Petrolandia:

Valor Total: R$1.891.390,16 (hum milhdo, oitocentos e noventa e um mil, trezentos e
noventa reais e dezesseis centavos).

Unidade Or¢camentaria (UO): 00133

UG: 200100

Programa de Trabalho: 1.00133.13.392.0370.3404.0719000000.4.4.90.00.00.1
Natureza da Despesa: 4.4.90.00.00.1

Fonte de Recurso: 0719000000

Ficha Financeira: 3004 - Construcado dos CEU’s de Cultura

27. DOS ANEXOS

ANEXOS A — PROJETOS BASICOS
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ANEXOS B — MEMORIAIS DESCRITIVOS

ANEXOS C - VIABILIDADES E LICENGCAS
ANEXOS D — VOLUME ORGCAMENTARIO

ANEXOS E — DECLARAGOES

ANEXOS F — JUSTIFICATIVAS

ANEXOS G — ARTS'S/ RRT'S

ANEXOS H - MODELOS

RESPONSABILIDADE TECNICA

govb
Emanuele Maria Vilaca dos Santos
Arquitetura e Urbanista | CAU/PE 000A516783
Consultora Técnica

Governancga de Projetos | SEPE
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