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ESTADO DE MUDANCA

ORGAO COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO E OBRAS (CEHAB)
TiTULO Termo de Referéncia | TR
ARQUIVO GOVPE-CHB-OUR-LO0-MAT_NDE-B-TRF-DOCU-V3 EMISSAO 07/04/2025
OBJETO

CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM
ENGENHARIA PARA EXECUGAO DE OBRAS DE
CONSTRUGAO, ELABORAGAO E DESENVOLVIMENTO
DOS PROJETOS LEGAL E EXECUTIVO DE UMA
MATERNIDADE, NA CIDADE DE OURICURI, NO ESTADO
DE PERNAMBUCO.

RESUMO

PROCEDIMENTO LICITATORIO: PREVISTO NA LEI N° 13.303/2016
FORMA: ELETRONICA

CRITERIO DE JULGAMENTO: MENOR POR PREGCO GLOBAL
MODO DE DISPUTA: ABERTO E FECHADO

REGIME DE EXECUCAOQ: SEMI INTEGRADA

CONDICOES DE PARTICIPACAO: AMPLA CONCORRENCIA
CONSORCIO: MAXIMO 02 EMPRESAS

VALOR ESTIMADO: R$ 53.210.326,84

PRAZO DE EXECUCAO: 15 MESES

VIGENCIA DO CONTRATO: 18 MESES

GARANTIA DE PROPOSTA: NAO

GARANTIA DE EXECUCAO CONTRATUAL: 5%

ENDERECO ELETRONICO DO SISTEMA:
www.portaldecompraspublicas.com.br

LOCAL DE DISPONIBILIZACAO DOS DOCUMENTOS: RUA ODORICO
MENDES, N° 700, CAMPO GRANDE, RECIFE-PE, CEP: 52031-080.
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1. APRESENTAGAO

1.1. A COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO E OBRAS (CEHAB), sociedade
de economia mista de capital autorizado, através da Comissao Especial de Licitacao
de Obras Estratégicas (CELOE), designados pelo Diretor Presidente da Companhia
através do Estatuto Social de 10.05.2024, na forma da Lei n® 13.303/2016 e do
Regulamento Interno de Licitagdes e Contratos da CEHAB (RILC), torna publico que
fara realizar Licitacao para construcido de equipamento publico.

1.2. O presente Termo de Referéncia contém os elementos necessarios a
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA
EXECUGAO DE OBRAS DE CONSTRUGCAO, ELABORAGCAO E
DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS LEGAL E EXECUTIVO DE UMA
MATERNIDADE, NA CIDADE DE OURICURI, NO ESTADO DE PERNAMBUCO.

1.3. Dito documento visa a estabelecer a natureza, a abrangéncia, as
responsabilidades e as atribuicbes dos servigos, a fim de assegurar um controle
permanente e o melhor padrao de qualidade, atendendo as especificagdes técnicas e
as exigéncias normativas e legais incidentes. Desse modo, define o escopo dos
trabalhos, a qualificagcdo técnica exigida e as demais diretrizes e condigdes
fundamentais para o alcance das metas estabelecidas pelo Estado de Pernambuco,
em atendimento ao Programa de Aceleragéo do Crescimento (PAC).

1.4. Ficam estabelecidos, neste documento, os prazos maximos a serem obedecidos
no desenvolvimento das obras.

2. DO OBJETO

2.1. Constitui o objeto deste certame a Contratacdo de Empresa Especializada em
Engenharia para Execugao de Obras de Construgao, Elaboragédo e Desenvolvimento
do Projetos Legal e Executivo de uma Maternidade, na cidade de Ouricuri, no Estado
de Pernambuco.

2.2. Estdo descritas neste Termo de Referéncia as condi¢cdes, especificagdes e
normas exigidas pela Secretaria Estadual de Saude (SES) para execugao dos
servicos constantes no Projeto Basico. Quando houver duvidas quanto as
especificagcdes, prevalecerdo as constantes da planilha orgamentaria até que sejam
feitas as adequacgdes necessarias, com prévia autorizagdo da Companhia Estadual
de Habitac&o e Obras (CEHAB).

2.3. A contratacdo, realizada pelo Regime de Licitacdo das Estatais (RLE),
disciplinada pela Lei n° 13.303/2016 e do Regulamento Interno de Licitagdes e
Contratos da CEHAB (RILC), deve assegurar a escolha da proposta mais vantajosa
para a Administragao Publica, observadas as condicbes estabelecidas no presente
Termo.
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3. DESCRIGAO DA NECESSIDADE DE CONTRATAGAO

3.1. A publicagdo do resultado do processo de selegcdo para participacdo em
modalidades no eixo Saude do Programa de Aceleragao do Crescimento (Novo PAC),
por meio da Portaria GM/MS n° 3.257, de 07 de margo de 2024, instituido pela Portaria
GM/MS n° 1.517, de 9 de outubro de 2023, tem como objetivo promover:

3.1.1. Ampliacéo de assisténcia a saude das parturientes no pré-natal;

3.1.2. Criacao de leitos para apoio as parturientes no pré e pos-parto;

3.1.3. Aumento da assisténcia médica neonatal,

3.1.4. Diminuigao dos indices de mortalidade materna da Macrorregido de Saude;
3.1.5. Diminuic&do do vazio assistencial na regido de saude, priorizando macrorregides
de saude que apresentam as piores razdes de mortalidade materna;

3.1.6. Proporcionalidade regional a fim de assegurar atendimento ao maior nimero de
habitantes atendidos.

3.2. Com base nas diretrizes no eixo Saude do Programa de Aceleragao do
Crescimento (Novo PAC), o Estado de Pernambuco pretende realizar o procedimento
administrativo licitatério para Contratagdo Semi Integrada de Empresa Especializada
em Engenharia para Execugcdo de Obras de Construcdo, Elaboracdo e
Desenvolvimento dos Projetos Legal e Executivo de uma Maternidade, na Cidade De
Ouricuri, no Estado de Pernambuco.

3.3. O lastro para utilizagdo de contratacdo Semi Integrada se deve ao fato da obra
nao se enquadrar como obra comum de engenharia. Este entendimento encontra-se
justificado através da Nota Técnica IBR 001/2021, do Instituto Brasileiro de Auditoria
de Obras Publicas (IBRAOP), cuja conclusao indica que na suposta auséncia de
pacificacdo quanto a caracterizagdo da obra que seja realizado o tratamento, por
cautela, como sendo obra especial alinhado a defesa do interesse publico. O presente
certame possibilita obter no mercado diferentes possibilidades executivas com
impacto no prego da obra, especificagdes construtivas e cronograma de execugéo, as
quais serao ofertadas pelo mercado no procedimento licitatério. Desta forma busca-
se viabilizar um processo licitatério onde o objeto licitado pode ser executado com
maior qualidade, desempenho e durabilidade, considerando as diferentes
metodologias ou tecnologias encontradas no mercado, desde que sejam atendidos os
Critérios para Elaboragéo de Projetos apresentados em anexo a esse Termo.

3.4. Trata-se de equipamento publico, onde se deve priorizar a seguranga, conforto,
resisténcia e durabilidade, visando a eficiéncia e economicidade.

3.5. Neste sentido, podera ficar a cargo da empresa a ser CONTRATADA a
proposi¢cao de solugdes metodologicas a serem empregadas como alternativas para
a construcao do equipamento.

Pagina 5 de 32

COVERNO

-
Secretaria de PER
e a Desenvolvimento NLA

Urbanoc e Habitagao

ALTANCA

Rua Odorice Mendes, 700 - Campo Grande, Recife - PE - CEP 52031080



~ §., ... GOVERNOD

. PER

www.CEHAB.pe.gov.br

O

ESTADO DE MUDANCA

4. JUSTIFICATIVA DE ADOGAO DA CONTRATAGAO SEMI INTEGRADA

4.1 A Licitagdo para contratar elaboragdo de projetos e execugédo de obras para a
construgdo de Maternidade em Ouricuri podera ser conduzida pelo Regime de
Contratacdo Semi Integrada, prevista na Lei Federal n® 13.303/2016.

4.2. Ressalta-se que a opgao pela contratacdo Semi Integrada foi motivada, em
especial, pela maior eficiéncia na execugao do objeto, aliada aos seguintes fatores:

4.2.1. Aproximacgao das contratacdes publicas com as sistematicas utilizadas pelo
setor privado;

4.2.2. Compartilhamento dos riscos inerentes ao empreendimento com a
CONTRATADA,;

4.2.3. Possibilidade de simplificar, dar celeridade e obter maior eficacia nos
procedimentos operacionais do certame;

4.2.4. Economia de Tempo: A contratagcdo Semi Integrada permite a celeridade de
etapas do processo construtivo, como projeto e execucéo, ja que a elaboracdo do
projeto executivo sera através do mesmo contratado, podendo este propor alteragdes
no projeto basico que possibilitem ganhos efetivos para a Administracao. Ademais,
como o executor € o proprio projetista e o orgamento € unitario, com restricdes a
aditivos, isso reduz significativamente o tempo necessario para a conclusao da obra,
uma vez que a matriz de riscos € conhecida do contratado, sendo especialmente Uutil
em projetos que demandam agilidade. As medicbes acontecem por etapas,
simplificando o processo, havendo maior previsibilidade no cumprimento de prazos;
4.2.5. Responsabilidade Unica: Com a contratagdo Semi Integrada, uma Unica
empresa assume a responsabilidade tanto pela elaboragcdo do projeto executivo
quanto pela execucado da obra. Isso evita possiveis conflitos entre diferentes partes
envolvidas e simplifica a gestao do projeto;

4.2.6. Reducgao de custos: A responsabilidade unica também contribui para a reducao
de custos, uma vez que elimina a necessidade de licitagdes separadas para projeto e
execugao. Isso pode resultar em economias significativas. Ademais, ha menor custo
de fiscalizagcao e menor quantidade de pleitos/aditivos;

4.2.7. Maior Controle de Qualidade: Ao integrar as fases de projeto e execucao, ha
uma compreensao do projeto desde o inicio, 0 que pode levar a uma implementacao
mais eficaz e alinhada as expectativas;

4.2.8. Minimizagdo de Riscos: Ao consolidar a responsabilidade em uma unica
empresa, os riscos de desalinhamento entre projeto e execugdo sdo reduzidos. A
transferéncia e a clareza nas responsabilidades contribuem para uma gestao de riscos
mais eficaz;

4.2.9. Inovacgao e Criatividade: A abordagem Semi Integrada incentiva a inovagao, pois
a empresa CONTRATADA esta profundamente envolvida no desenvolvimento do
projeto. Isso pode levar a solugdes mais criativas e eficientes na implementacao da
obra, que € o que se espera. Assim, abre-se a possibilidade de novas tecnologias,
buscando-se, reducdo de custos, aumento da qualidade, redug¢do do prazo de
execucdo e de facilidade de manutencdo ou operagcido, desde que devidamente
aprovadas pela Administracdo Publica.
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5. DA PARTICIPAGAO NA LICITAGAO

5.1. Da Participacao na Licitagao:

5.1.1. Poderao participar da Licitagcdo os interessados que estiverem previamente
credenciados no PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS;

5.1.2. 0] cadastro devera ser feito no sitio
https://www.portaldecompraspublicas.com.br/;

5.1.3. A LICITANTE responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transagdes
efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus
lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluida a
responsabilidade do provedor do sistema ou do 6rgdao ou entidade promotora da
Licitac&o por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso,
ainda que por terceiros;

5.1.4. E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados
cadastrais no PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS e manté-los atualizados junto aos
orgaos responsaveis pela informagéo, devendo proceder, imediatamente, a corregéao
ou a alteracado dos registros tao logo identifique incorrecdo ou aqueles se tornem
desatualizados;

5.1.5. A ndo observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificacao
no momento da habilitagao;

5.1.6. A participagdo na Licitagao eletronica se dara por meio da digitagcdo da senha
pessoal e intransferivel do representante credenciado e subsequente
encaminhamento da proposta de pregos, exclusivamente por meio do sistema
eletrénico, observando data, horario e limites estabelecidos em Edital;

5.1.7. O envio da proposta vinculara a LICITANTE ao cumprimento de todas as
condigbes e obrigacdes inerentes ao certame;

5.1.8. Cabera a LICITANTE acompanhar todas as operagbes no sistema eletrénico
durante a sessao publica do certame, bem como as mensagens disponibilizadas
através do site, desde a data da publicagdo do Edital até a sua homologagéo, ficando
a CEHAB isenta de quaisquer responsabilidades diante da inobservancia das
mensagens emitidas pelo sistema ou da desconex&o deste.

5.2. Da prevencgao a fraude, corrupgao e lavagem de dinheiro:

5.2.1. As LICITANTES declaram conhecer e ter plena ciéncia quanto as normas de
prevencdo a fraude, corrupcdo e lavagem de dinheiro, previstas na legislacao
brasileira, dentre elas, e ndo se restringindo, as Leis n° 9.613/98, 12.683/12 e
12.846/13 e seus regulamentos e se comprometer a cumpri-las fielmente, por si e por
seus soécios, administradores e colaboradores, bem como exigir o seu cumprimento
pelos terceiros por elas contratados;
5.2.2. As LICITANTES, desde ja, se obrigam, no cumprimento de qualquer uma das
disposicdes e/ou no exercicio dos direitos e obrigacdes previstas neste certame, a:
5.2.2.1. Nao dar, oferecer ou prometer, qualquer bem de valor ou vantagem de
qualquer natureza a agentes publicos ou a pessoas a eles relacionadas, ou
ainda, quaisquer outras pessoas, empresas e/ou entidades privadas, com o
objetivo de obter vantagem indevida, influenciar ato ou decisdo ou direcionar
negocios ilicitamente;
5.2.2.2. Adotar as melhores praticas de monitoramento e verificagdo do
cumprimento das leis anticorrupgdo, com o objetivo de prevenir atos de
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corrupcao, fraude, praticas ilicitas ou lavagem de dinheiro por seus socios,
administradores, colaboradores e/ou terceiros por elas contratados.
5.2.3. As LICITANTES declaram, por si e por seus socios, administradores, que nao
praticaram ou incorreram em quaisquer crimes ou atos lesivos contra a Administragao
Publica que possam caracterizar atos de corrupgao sob a égide da Lei Anticorrupgao,
Cadigo Penal e/ou correlatas, e ndo se limitando a estas, assim definidas em conjunto
como “Leis Anticorrupgao”;
5.2.4. A comprovada violagao de qualquer das obrigagdes previstas neste item € causa
expressa para o impedimento de participar da presente Licitacao.

6. DAS CONDICOES DE PARTICIPAGAO

6.1. Participacado de Pessoa Fisica:

6.1.1. Sera vedada a participacao de Pessoa Fisica considerando a necessidade de
capacidade operacional minima.

6.2. Participacédo de Consorcios:

6.2.1. Sera permitida a participacdo de empresas reunidas em consorcio, atendidas

as condig¢des previstas no art. 279 da Lei n°® 6.404/1976 e no Edital.

6.2.2. Sera permitida a participagdo de empresas em consorcio integrado por, no

maximo, 02 (duas) empresas.

6.2.3. Justificativa para limitagdo da quantidade de consorciados:
6.2.3.1. A participacao de consorcios em licitagdes publicas, embora possa
estimular a competicido ao permitir a unido de empresas menores, também
apresenta o risco de restringi-la, caso empresas concorrentes se associem,;
6.2.3.2. Neste certame, referente a uma obra de complexidade moderada, a
admissao de consorcios visa ampliar a competitividade, possibilitando a
participacdo de empresas que individualmente nao teriam capacidade técnica
ou financeira;
6.2.3.3. Contudo, para assegurar a efetividade da competicéo e a obtencao da
proposta mais vantajosa, torna-se necessario limitar o nimero de empresas
por consoércio. A auséncia de tal limitagdo poderia diluir responsabilidades e
comprometer a agilidade e qualidade da execugédo, prejudicando o interesse
publico;
6.2.3.4. A limitacdo proposta busca, portanto, equilibrar a ampliacdo da
participacdo com a garantia de uma execucgao eficiente e responsavel, em
conformidade com os principios da Lei n° 13.303/2016.

6.2.4. O consorcio deve atender as seguintes condigbes:
6.2.4.1. Apresentacdo dos documentos exigidos no Edital, admitindo-se, para
efeito de qualificagdo técnica, o somatério dos quantitativos de cada
consorciado e, para efeito de qualificagdo econdmico-financeira, o somatério
dos valores de cada consorciado, na proporgao de sua respectiva participagao,
acrescido de 20% sobre o valor exigido de LICITANTE individual;
6.2.4.2. Comprovacao do compromisso publico ou particular de constituicao de
consorcio, subscrito pelos consorciados, por escritura publica ou documento
particular registrado em Cartério de Registro de Titulos e Documentos,
discriminando a empresa lider, estabelecendo responsabilidade solidaria com
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a indicacgéo do percentual de responsabilidade de cada consorciada bem como
a etapa da participagdo na execugdo dos servigos, objeto da presente
Licitacao;

6.2.4.3. O consorcio devera indicar a empresa lider, que sera a responsavel
pela sua representagao perante a Administragao Publica;

6.2.4.4. A pessoa juridica ou consorcio devera assumir inteira responsabilidade
pela inexisténcia de fatos que possam impedir a sua habilitacdo na presente
Licitacdo e, ainda, pela autenticidade de todos os documentos que forem
apresentados;

6.2.4.5. Impedimento de participagdo de empresa consorciada, na mesma
Licitacdo, através de mais de um consorcio ou isoladamente, bem como de
profissional em mais de uma empresa, ou em mais de um consorcio;

6.2.4.6. Responsabilidade solidaria dos integrantes pelos atos praticados em
consorcio, tanto na fase de Licitacdo quanto na de execugao do contrato;
6.2.4.7. Os consorciados deverao comprometer-se a apresentar, antes da
assinatura do Contrato referente a esta Licitagao, o instrumento de constituicdo
do consodrcio, aprovado por quem tenha competéncia em cada uma das
empresas para autorizar a alienagdo de bens do ativo fixo, e registrado no
orgao oficial competente. Dito instrumento devera observar, além dos
dispositivos legais e da clausula de responsabilidade solidaria, as clausulas
deste Termo de Referéncia, especialmente as constantes neste item;

6.2.4.8. O prazo de duragao do consorcio deve, no minimo, coincidir com o
prazo de conclusao do objeto desta Licitagao, até seu recebimento definitivo;
6.2.4.9. Os consorciados deverdao apresentar compromisso de que nao
alterarao a constituicdo ou composig¢édo do consércio, sem prévia autorizagao
da CONTRATANTE, visando a manter validas as premissas que asseguram a
habilitagdo do consércio original;

6.2.4.10. Os consorciados deverdo apresentar compromissos de que nao se
constituem nem se constituirdo, para fins do consércio, em pessoa juridica e
de que o consorcio nao adotara denominagdo propria, diferente da de seus
integrantes.

6.3. Subcontratacéo:

6.3.1. Sera admitida a subcontratacéo dos servigos acessorios, limitada a 30% do valor
do contrato, mediante prévia autorizagdo da CONTRATANTE;

6.3.2. Nao sera admitida a subcontratacdo de itens de servicos que tenham sido
exigidos para fins de qualificagéo técnica na presente Licitagao;

6.3.3. No caso de subcontratagao, a CONTRATADA (vencedora do certame licitatorio)
nao transferira suas obrigacdes e responsabilidades, permanecendo perante a
CEHAB, como total responsavel pela execugao contratual;

6.3.4. Em qualquer hipétese de subcontratacdo, permanece a responsabilidade
integral da CONTRATADA pela perfeita execugédo contratual, bem como pela
padronizagao, pela compatibilidade, pelo gerenciamento centralizado e pela qualidade
da subcontratacéo, cabendo-lhe realizar a supervisdo e coordenagao das atividades
da SUB-CONTRATADA, bem como responder perante a CONTRATANTE pelo
rigoroso cumprimento das obrigagdes contratuais correspondentes ao objeto da
subcontratacéo;

6.3.5. Nenhum encargo trabalhista, inclusive de acidente de trabalho, previdenciario,
tributario ou responsabilidade civii de qualquer natureza, decorrente da
subcontratagao, sera imputado ou se comunicara a CONTRATANTE;
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6.3.6. Os macros itens constantes na planilha orgamentaria suscetiveis de
subcontratagéo s&o:

ITEM DESCRIGAO

6.0 VEDACOES E DIVISORIAS
6.2 DRYWALL

9.0 ESQUADRIAS

15.0 PINTURA

16.0 MARMOARIA

27.0 GASES MEDICINAIS

6.4. Inaplicabilidade dos beneficios previstos na Lei Complementar n°® 123/2006 para
ME e EPP:

6.4.1. Em virtude da complexidade técnica e do elevado vulto financeiro deste objeto,
a participagao de Microempresas (ME) e Empresas de Pequeno Porte (EPP) esta
excepcionalmente vedada neste certame. Esta medida se justifica pela imperiosa
necessidade de assegurar a capacidade técnica, econdmico-financeira e gerencial das
LICITANTES, visando a execugao eficiente e a conclusdo bem-sucedida da obra. A
participacao &, portanto, restrita a empresas que demonstrem, de forma inequivoca,
possuir experiéncia prévia e solidez financeira compativeis com a magnitude e os
desafios deste empreendimento.

7. DO PROCEDIMENTO, REGIME E CRITERIO DE JULGAMENTO

7.1. A presente Licitagdo sera conduzida em conformidade com a Lei n° 13.303, de
2016, que dispde sobre o estatuto juridico da empresa publica, da sociedade de
economia mista e de suas subsidiarias, no d&mbito da Unido, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municipios, e com o Regulamento Interno de Licitacbes e Contratos
(RILC) da CEHAB.

7.2. O procedimento licitatorio adotado sera o Regime de Licitagao das Estatais (RLE),
conforme previsto no art. 51 da Lei n° 13.303/2016 e no RILC da CEHAB, observando-
se os principios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiéncia,
eficacia, economicidade e da vinculagao ao instrumento convocatério.

7.3. O critério de julgamento desta Licitacdo serd o de MENOR PRECO GLOBAL,
considerando que este critério € o mais adequado para a contratagdo de obras e
servigos de engenharia com as caracteristicas do objeto, em que a qualidade técnica
€ assegurada pelas exigéncias de qualificagao técnica e pelo projeto detalhado.

7.4. O regime de execucao sera SEMI INTEGRADA devido a complexidade técnica e
necessidade de otimizagdo da construgdo da Maternidade, visando a integracao
eficaz entre projeto e execugdo, com foco na qualidade, seguranga, e cumprimento
de prazos e custos.
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7.5. O modo de disputa sera ABERTO E FECHADO, visando a ampliar a
competitividade do certame e a buscar o melhor preg¢o para a Administragao Publica,
sem prejuizo da qualidade técnica da proposta.

7.6. A proposta apresentada sera no formato NAO SIGILOSO, em consonancia com
o principio da publicidade e da transparéncia na gestao dos recursos publicos.

8. DO VALOR ESTIMADO

8.1. O valor estimado para este objeto ¢ de R$ 53.210.326,84 (cinquenta e trés
milhoes, duzentos e dez mil, trezentos e vin~te e seis reais e oitenta e quatro
centavos) - ORCAMENTO SEM DESONERACAO.

8.2. O BDI utilizado na planilha foi de 24,78%.

8.3. Os itens referentes a simples fornecimento de material e equipamento, o BDI
utilizado foi de 15%.

8.4. Foi considerada a opg¢éao pelo orgamento nao sigiloso devido ao risco eventual e
indesejavel de quebra de sigilo, propiciando informagdes privilegiadas as
LICITANTES, em desacordo ao principio da isonomia, devido ao manuseio do
orcamento nos 6rgaos participantes do processo.

8.5. A Matriz de Risco, desenvolvida especificamente para esta obra, resultou numa
Taxa de Contingéncia (ou reserva de contingéncia) a qual foi desconsiderada no
orcamento de referéncia por ter resultado em valor inferior a 3%, optando-se pela
manutencgao da parcela de riscos e seguros do BDI.

8.6. Quando da apresentagao da proposta, deverdo ser observadas as diretrizes
definidas no item 10 deste Termo de Referéncia.

8.7. Motivagao da Taxa de Contingéncia:

8.7.1. A contratagdo Semi Integrada, que se caracteriza na Lei Federal n°® 13.303/2016
como um regime de contratagdo, envolve a elaboragao e o desenvolvimento do projeto
executivo, a execugio de obras e servigos de engenharia, a montagem, a realizacéo
de testes, a pré-operacao e as demais operagdes necessarias e suficientes para a
entrega final do objeto, de acordo com o estabelecido nos §§ 1° e 3° do art. 42;

8.7.2. Segundo o § 3° do art. 42, nas contratacdes Integradas ou Semi Integradas, os
riscos decorrentes de fatos supervenientes a contratacdo associados a escolha da
solucao de projeto basico pela CONTRATANTE deverao ser alocados como de sua
responsabilidade na Matriz de Riscos;

8.7.3. O Edital contemplara Matriz de Riscos entre a CONTRATANTE e a
CONTRATADA, em decorréncia dos riscos alocados a CONTRATADA, em sintonia
com o regime de execugdo Semi Integrada, hipotese em que o calculo do valor
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estimado da contratacdo considerara taxa de risco compativel com o objeto da
Licitacdo e com os riscos atribuidos ao contratado, conforme anexo a esse Termo;
8.7.4. Nesses termos, adotou-se como inspiragdo, metodologia adotada pelo
Departamento Nacional de Infraestrutura Terrestres (DNIT), conforme Instrucao
Normativa (IN) n° 25, de 12 de maio de 2021, que adota, ainda, como referéncia, o
Guia de Gerenciamento de Riscos da mesma entidade. Em linha com tal metodologia,
partiu-se da identificagcao de riscos e alocacido mais eficiente a parte responsavel;
8.7.5. Para fins de atendimento a tal dispositivo, foi desenvolvida pela equipe de
projetos, Matriz de Riscos, peca anexa a esse Termo, no qual foram alocados a
CONTRATADA o0s riscos associados a projetos, geologia/geotecnia,
construgcao/montagem/implantacao, autorizagdes perante terceiros, obsolescéncia
tecnolégica, ndao entrega da obra, vandalismo, nao-funcionamento da edificacao e
caso fortuito/forca maior. A CONTRATANTE, por sua vez, foram alocados os riscos
relativos a modificacdo das especificacdes, inflagao/flutuagdo de cambio e aumentos
desproporcionais de insumos;

8.7.6. Em seguida, foi coletada, com a equipe responsavel pela elaboracéo do projeto
basico de engenharia, opinido sobre a probabilidade e impacto de incidéncia de
eventos cujos riscos foram alocados a CONTRATADA, conforme Matriz de Riscos,
aptos a alterar o orgamento de referéncia, positiva (oportunidade) ou negativamente
(ameaga). A atribuigcdo de estimativas de probabilidade e impacto foi realizada para
cada uma das 32 familias de servicos que compdem o orgamento referencial;

8.7.7. Apds a etapa de captura da opinido da equipe responsavel, foram calculados,
com base nas estimativas de probabilidade e impacto de cada familia de servicos, o
orcamento esperado para cada familia e respectivos desvios-padroes;

8.7.8. Assumindo-se a premissa de normalidade da distribuicido de orcamentos
possiveis, foram aplicadas duas metodologias para estimativa do orgamento
probabilistico de referéncia;

8.7.9. Na primeira, a partir de metodologia paramétrica, foi estimado o valor maximo
esperado de referéncia para um determinado nivel de confiabilidade, a partir de uma
curva normal padréo. Para reforgar a consisténcia da taxa a ser adotada, foi realizada
uma segunda metodologia a partir do método “Monte Carlo”, gerando-se 30 mil
probabilidades aleatérias de orgamentos em uma curva normal. Ambas as
metodologias apresentaram resultados coerentes para diferentes intervalos de
confianca;

8.7.10. Ainda seguindo o método disciplinado na Instrugdo Normativa (IN) DNIT
25/2021, a taxa a ser adotada, conforme nivel de confianca escolhido deve incidir de
forma linear sobre as familias de servicos do orgamento referencial e substitui as
parcelas de riscos e seguros do BDI, que devem, portanto, ser eliminadas (art. 9° e
10°);

8.7.11. De acordo com Regulamento Interno de Licitagdes, Contrato e Convénios da
CEHAB (RILCC), procedeu-se a analise quantitativa de riscos, com base no relatério
que consolida a matriz de probabilidade e impacto do projeto em questao, conforme
anexo. Para fins de determinagdo da taxa de contingéncia, os valores-limite de
orcamento devem ser relacionados ao orgamento de referéncia, chegando-se as
seguintes taxas para diferentes intervalos de confianca:

INTERVALO DE CONFIANCA ORCAMENTO PROBABILISTICO TAXA DE CONTINGENCIA
70% R$ 44.189.739,91 1,65%
80% R$ 44.398.956,45 2,13%
90% R$ 44.695.079,19 2,81%
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8.7.12. Como se observa, para um intervalo de confianga de 70%, a taxa de
contingéncia estimada fica em 1,65%. Sendo o valor encontrado inferior a 3%, a taxa
de contingéncia foi desconsiderada, e o orgamento de referéncia totalizou o montante
de R$ 53.210.326,84 (sessenta e dois milhdes, quatrocentos e noventa e oito mil,
trezentos e trés reais e trinta e sete centavos) — ORCAMENTO SEM
DESONERAGAO.

9. DO PRAZO DE EXECUGAO E VIGENCIA CONTRATUAL

9.1. O PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO sera de 18 (dezoito) meses, a partir
da sua data de assinatura, podendo tal prazo ser prorrogado até a efetiva conclusao
da obra.

9.2. O PRAZO DE EXECUGAO DOS SERVIGCOS sera de 15 (quinze) meses,
contados a partir da data de emissao da Ordem de Servico, contemplando elaboracao
de projetos, mobilizagéo, obras, entrega de toda documentacgao (As Built e Data Book)
e desmobilizacdo, sendo que, dentro desse prazo, o periodo maximo para a
elaboracao e aprovacgéo dos projetos serdo os 2 (dois) meses iniciais, conforme prazo
definido em Cronograma, anexo a esse Termo.

9.3. A execugéao de cada etapa da obra sera precedida de projeto executivo validado
e da conclusao e aprovacao, pela CONTRATANTE, dos trabalhos relativos a etapa
anterior;

94. O projeto executivo da etapa posterior poderda ser desenvolvido
concomitantemente com a execugao das obras e servigos da etapa anterior, desde
que autorizado pela CONTRATANTE;

9.5. Visando a otimizagao de prazos e eficiéncia do planejamento, a CONTRATANTE
incentiva a CONTRATADA a apresentar um Cronograma Fisico-Financeiro com
prazos de entrega reduzidos, compativeis com sua proposta técnica e organizagao da
obra, o qual, apos aprovagao, devera ser rigorosamente cumprido na execug¢ao dos
Servicos;

9.6. Apos a emissao da Ordem de Servico, a CONTRATADA tera um prazo de até 05
(cinco) dias corridos para iniciar 0s servigos;

9.7. A Ordem de Servigo devera ser expedida no prazo maximo de até 60 (sessenta)

dias, a contar da data de assinatura do CONTRATO, salvo motivo excepcional
devidamente justificado.

10. DA PROPOSTA DE PRECO
10.1. Cadastro e Envio das Propostas no PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS:
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10.1.1. As propostas devem ser cadastradas exclusivamente no Portal de Compras
Publicas (https://www.portaldecompraspublicas.com.br/) até a data e horario limite,
sob pena de desclassificacao.

10.2. Da Aceitabilidade da Proposta:

10.2.1. Sob pena de ser rejeitada, a proposta devera:
10.2.1.1. Ser redigida em lingua portuguesa (exceto termos técnicos) sem
emendas ou rasuras, datada e assinada pela LICITANTE ou seu representante
legal;
10.2.1.2. Conter indicagao do numero deste Pregéo e os dados da empresa
LICITANTE (razao social, endereco completo, nimero do CNPJ, do telefone e
endereco eletrdnico valido — e-mail);
10.2.1.3. Conter a Planilha de Precos, conforme modelo disponibilizado pela
CEHAB sem promover modificacdes em sua formatagdo, a partir das
informagdes e condi¢des estipuladas em Edital, expressos em algarismos, em
moeda nacional e com os valores adequados ao lance vencedor;
10.2.1.4. Conter a garantia minima de 5 (cinco) anos para todos os servigos
executados, conforme Termo de Referéncia;
10.2.1.5. Conter valores expressos em moeda nacional, sendo
desconsiderados os algarismos além de duas casas decimais.

10.2.2. A proposta devera ter validade de 120 (cento e vinte) dias, contados da data
de abertura da sesséao publica. Caso a LICITANTE nao informe a data de validade da
proposta, sera considerado que foi estabelecido o prazo de 120 (cento e vinte) dias;
10.2.3. A COMISSAO examinara a proposta do menor lance oferecido, quanto &
compatibilidade do prego em relagéo ao valor estimado para a contratagéo;

10.2.4. Nos precos oferecidos serdo desconsiderados os algarismos além dos
centavos acima de duas casas decimais;

10.2.5. Nao sera aceita proposta que contenha precos excessivos ou manifestamente
inexequiveis;

10.2.6. Sera rejeitada a proposta que apresentar valor (es) irrisério (s) ou de valor zero,
incompativel com os pregos de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda
que o Edital ndo estabeleca limites minimos;

10.2.7. Sera rejeitada a proposta que nao atender as exigéncias deste Termo e seus
Anexos, seja omissa ou apresente irregularidades insanaveis;

10.2.8. Sera rejeitada a proposta cujos valores (unitario e total), apds o encerramento
da fase de lances e da fase de negociagéo, estiverem acima do orgamento estimado
para a contratacao;

10.2.9. Nao se considerara qualquer oferta de vantagem nao prevista em Edital de
Licitacao, inclusive financiamentos subsidiados ou a fundo perdido;

10.2.10. Caso os prazos definidos em Edital ndo estejam expressamente indicados na
proposta, estes serdo considerados como aceitos para efeito de julgamento desta
Licitacao;

10.2.11. A COMISSAO podera solicitar pareceres de técnicos pertencentes ao quadro
da CEHAB ou, ainda, de pessoas fisicas ou juridicas estranhas a ele, para orientar
sua decisao;

10.2.12. Se a proposta néo for aceitavel, ou se a LICITANTE nao atender as
exigéncias de habilitacdo, a COMISSAQ examinara a proposta subsequente e, assim,
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sucessivamente, na ordem de classificacdo, até a apuragcdo de uma proposta que
atenda a este certame;

10.2.13. Decorrido o prazo de validade das propostas e nao havendo a convocagao
para contratacao, ficam as LICITANTES liberados dos compromissos assumidos.

10.3. Garantia de Proposta:

10.3.1. ALein® 13.303/2016 nao torna obrigatdria a exigéncia de garantia de proposta,
deixando a critério da Administracao a decisao sobre sua necessidade;

10.3.2. A exigéncia de garantia de proposta pode onerar desnecessariamente as
LICITANTES, dificultando a participagcdo de um maior niumero de interessados no
certame;

10.3.3. A presente licitagdo ja prevé a exigéncia de garantia de contrato, que
assegurara o cumprimento das obrigagcbes contratuais pela LICITANTE vencedora,
mitigando os riscos para a Administracao;

10.3.4. A complexidade e o valor do objeto da licitagdo serdo adequadamente cobertos
pela garantia de contrato, tornando a garantia de proposta redundante;

10.3.5. A dispensa da garantia de proposta simplificara o processo licitatério,
reduzindo custos e tempo para a Administragéo e para as LICITANTES;

10.3.6. Diante do exposto, e em consondncia com os principios da eficiéncia,
economicidade e razoabilidade, decide-se pela dispensa da exigéncia de garantia de
proposta na presente licitagéo.

11. DO ESCOPO DOS SERVIGOS

11.1. Premissas para Fase de Projeto:

11.1.1. A CONTRATADA sera responsavel pela elaboragdo dos projetos legal e
executivo de arquitetura e engenharia, incluindo todas as especificagbes e
detalhamentos necessarios para a execuc¢ao da obra, suas instalagdes e perfeito
funcionamento. Os projetos deverao ser executados por profissionais de nivel superior
habilitados e deverdo obedecer as normas técnicas vigentes, leis, portarias e
resolucdes relacionadas;
11.1.2. Os projetos deverao ser elaborados com base nos projetos basicos fornecidos,
que foram elaborados com base na demanda prevista pela Secretaria de Projetos
Estratégicos (SEPE) e cedidos pela Secretaria de Atengao Especializada do Ministério
da Saude e seus respectivos autores. As areas dos ambientes e a disposi¢do dos
fluxos deverao seguir as normas vigentes e o correto funcionamento da Maternidade.
Os padroes estéticos e funcionais devem ser mantidos conforme projeto basico,
memorial descritivo e termo de cessao de direitos autorais patrimoniais, pegcas anexas
a esse Termo;
11.1.3. Para inicio da fase de projeto, cabe a CONTRATANTE fornecer:

11.1.3.1. Os projetos basicos;

11.1.3.2. O Termo de Referéncia

11.1.3.3. O Memorial Descritivo;

11.1.3.4. Os Critérios para Elaboracao dos Projetos;

11.1.3.5. Os Levantamentos Planialtimétricos;

11.1.3.6. Os Relatoérios de Sondagem do Terreno;

11.1.3.7. O Orgamento de referéncia com valores maximos aceitos.
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11.1.4. A CONTRATADA devera apresentar um Relatério de Analise Técnica
contendo todas as eventuais inconsisténcias ou inconformidades identificadas no
projeto basico fornecido pela CONTRATANTE, no prazo de 30 (trinta) dias corridos a
partir da assinatura do contrato ou da entrega formal do projeto basico. Apds esse
prazo, a CONTRATADA assume integralmente a responsabilidade por qualquer
inconsisténcia, omissao ou erro técnico no projeto basico;

11.1.5. Os projetos de diferentes disciplinas (projetos complementares) deverao
apresentar perfeita compatibilizagdo entre si, refletida nos memoriais, de modo a néo
suscitar duvidas, omissodes, conflitos ou outras interpretagdes que venham a prejudicar
sua integral execuc¢ao;

11.1.6. A elaboracdo dos projetos devera primar pela racionalizagdo de custos e
aproveitamento de recursos que propiciem maximizacao de eficiéncia energética e
menor impacto ambiental;

11.1.7. Os prazos de entrega dos projetos legal e executivos estdo determinados no
Eventograma;

11.2. Projetos Executivos a serem elaborados:

11.2.1. Projetos de Arquitetura e Caderno de Detalhes (esquadrias, bancadas,
dispositivos hospitalares e outros);

11.2.2. Projetos de Acessibilidade;

11.2.3. Projetos Complementares (impermeabilizacao, instalagdes elétricas incluindo
subestacdo aérea ou abrigada, gerador e usina de geragcado fotovoltaica, SPDA,
cabeamento estruturado, instalagbes hidrossanitarias (quente e fria), SFE, reuso de
aguas cinzas, climatizagéo incluindo ventilagéo e exaustao, CFTV, sonorizagéo, PCI,
sinalizacdo de emergéncia, detecgao e alarme, GLP, CATV, gases medicinais, CHE);
11.2.4. Projeto de Paisagismo com plantio e, se for o caso, Irrigagéo;

11.2.5. Projeto Estrutural (fundagao e superestrutura);

11.2.6. Projeto de Terraplenagem;

11.2.7. Projeto de Implantagdo, contendo Terraplanagem, Macrodrenagem e
Pavimentacao;

11.2.8. Projeto de Drenagem pluvial e de superficie de captagcédo de aguas pluviais;
11.2.9. Projeto de Seguranca de canteiro de obras, contendo layout e linha de vida e
ancoragem.

11.3. ltens de Sustentabilidade:

11.3.1. A CONTRATADA devera incluir no projeto sistemas e tecnologias que
promovam a eficiéncia energética, como uso de iluminagéo LED, painéis fotovoltaicos
para captagdo de energia solar, sistemas de climatizagéo eficientes e sistemas de
automacao predial para otimizagdo do consumo de energia;

11.3.2. A CONTRATADA devera implementar medidas de gestao eficiente da agua,
incluindo a captacao e reutilizagdo de aguas pluviais e a utilizagdo de dispositivos de
economia de agua;

11.3.3. Deve-se priorizar o uso de materiais de constru¢ao sustentaveis, reciclaveis ou
reciclados, e com menor impacto ambiental durante a sua producéo e descarte;
11.3.4. A CONTRATADA devera projetar sistemas de ventilagéo e climatizagdo que
garantam a qualidade do ar interno, utilizando materiais e técnicas que minimizem a
emissao de compostos organicos volateis (VOC);
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11.3.5. A CONTRATADA devera adotar praticas e métodos de engenharia que
promovam a sustentabilidade ambiental, social e econdmica em todas as fases do
projeto;

11.3.6. Sempre que possivel, o projeto deve incluir solugbes que incentivem a
mobilidade sustentavel.

11.4. Aprovacgdes e Licengas:

11.4.1. As licengas e aprovagdes no municipio e nos 6rgaos competentes ficardo a
cargo da CONTRATADA;

11.4.2. Nos casos em que a Administracao estiver isenta do pagamento das taxas,
devera ser solicitado o beneficio por parte da CONTRATADA no momento do
cadastramento nos respectivos érgaos.

11.5. Inovagdes e Alteragdes:

11.5.1. Para desenvolvimento do projeto executivo, poderdo ser consideradas
inovagoes tecnolégicas ou técnicas, no que se refere a sustentabilidade ambiental;
11.5.2. O sistema construtivo indicado no projeto basico podera ser alterado, desde
que as propostas de metodologias construtivas garantam maior qualidade,
desempenho, conforto e durabilidade da edificacdo, revelando-se vantajosas a
Administracao Publica;

11.5.3. Caso a CONTRATADA apresente proposta para alteracdo da metodologia
construtiva que interfira nos projetos basicos, estes deverao ser reelaborados
baseados na metodologia proposta, as expensas da CONTRATADA,;

11.5.4. Caso haja necessidade de elaboragcdo de projetos nao listados, a
CONTRATADA devera elabora-los e executa-los as préprias custas.

11.6. Responsabilidades e Coordenacéo:

11.6.1. A CONTRATADA sera responsavel por realizar todos os ajustes apontados
pela CONTRATANTE e devera entregar todos os projetos compatibilizados
interdisciplinarmente;

11.6.2. Serao realizadas reunides periddicas entre CONTRATANTE e CONTRATADA
para acompanhamento do desenvolvimento dos projetos;

11.6.3. A CONTRATADA devera apresentar relatérios de conflitos para formalizar a
solicitagdo de ajustes e, ao final da obra, os projetos As Built de todas as disciplinas;
11.6.4. O (a) coordenador (a) de projeto, designado expressamente pela
CONTRATADA, sera responsavel pela ligagdo entre CONTRATADA e
CONTRATANTE e pela manutencao de todos os projetos compatibilizados;

11.6.5. A coordenagdo e compatibilizacdo de projetos e da obra ficardo a cargo da
CONTRATADA,;

11.6.6. A CONTRATADA devera apresentar ART (Anotagdo de Responsabilidade
Técnica) e/ou RRT (Registro de Responsabilidade Técnica), quitados, referentes aos
servigos contratados.

11.7. Dos Servigos de Natureza Civil:

11.7.1. Execucdo das edificacbes de apoio: casa de bombas, reservatérios,
subestacédo, dentre outras;
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11.7.2. Execucgao das instalagbes de uso provisorio (canteiro de obras), que deve ser
desenvolvido pela CONTRATADA no inicio dos trabalhos;

11.7.3. Execucao da terraplenagem e contengdes necessarias;

11.7.4. Execugdo de instalacbes elétricas com especial atendimento a ABNT NBR
5410, em sua edicdo mais atualizada, e que também atendam aos normativos da
concessionaria local;

11.7.5. Execucgdo de subestacdes elétricas abrigada contemplando a instalagdo de
transformador de média tensao, de acordo com as normas vigentes da concessionaria
local, dimensionada para atender ao objeto desta Licitacao;

11.7.6. Execucdo das instalagbes hidrossanitarias (agua, esgoto, pluvial) e
impermeabilizagdo, com fornecimento dos equipamentos fixos necessarios ao pleno
funcionamento do sistema;

11.7.7. Execucgao dos sistemas de impermeabilizacao;

11.7.8. Execucédo de drenagem pluvial, indicando os locais de captagéo e destinagao
final, bem como o reaproveitamento das aguas pluviais e de sistema de drenagem dos
ares condicionados;

11.7.9. Execucdo de instalagcdes de cabeamento estruturado (dados e voz), com
fornecimento dos equipamentos fixos necessarios ao pleno funcionamento do sistema;
11.7.10. Execucao do sistema de seguranca eletrénica/ CFTV, com fornecimento dos
equipamentos fixos necessarios ao pleno funcionamento do sistema;

11.7.11. Execucgao do sistema de protegcdo contra descargas atmosféricas (SPDA),
com fornecimento dos equipamentos fixos necessarios ao pleno funcionamento do
sistema;

11.7.12. Execucgao do sistema de segurancga e combate a incéndio, com fornecimento
dos equipamentos fixos, méveis e sinalizagbes necessarias ao pleno funcionamento
do sistema;

11.7.13. Execugao do sistema de climatizacdo e exaustao, com fornecimento dos
equipamentos necessarios ao pleno funcionamento do sistema;

11.7.14. Execugéo de estrutura em concreto armado e/ou estrutura metalica;

11.7.15. Execucéao do sistema de gases (GLP), com fornecimento dos equipamentos
necessarios ao pleno funcionamento do sistema, conforme previsto em projeto;
11.7.16. Execugéao de paisagismo com plantio e se for o caso, irrigagao.

11.8. Planejamento:

11.8.1. Antes do inicio das atividades e apds emissao da Ordem de Servigos (OS) a
CONTRATANTE e a CONTRATADA realizarao Reunido de Partida de obra onde sera
apresentado pela CONTRATADA o planejamento de suas atividades, contendo:
11.8.1.1. Organograma detalhado;
11.8.1.2. Cronograma fisico-financeiro;
11.8.1.3. Calendario de atividades, destacando os dias trabalhados e nao
trabalhados;
11.8.1.4. Histograma de mao de obra e equipamentos;
11.8.1.5. Curva S planejada;
11.8.1.6. Relatério Mensal contendo:
a) Medicao dos servigos executados no periodo e acumulado;
b) Memoéria de calculo da medicao;
¢) Plantailuminada;
d) Relatdrios de controle tecnolégico;
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e) Planejamento atualizado das atividades (Cronograma e Curva S). Caso
haja atrasos no planejamento, apresentar justificativas e o
planejamento atualizado;

f) Relacdo de subcontratadas, com descritivo das atividades.

11.9. Consideracgdes Gerais:

11.9.1. Os servigos deverao ser executados de acordo com o Termo de Referéncia,
Projetos de Arquitetura e Complementares, Especificagdes Técnicas e Memorial
Descritivo, bem como com os padrbes de qualidade, resisténcia e segurancga
estabelecidos nas normas aprovadas pela Associacao Brasileira de Normas Técnicas
— ABNT e, na sua falta, deverdao ser previamente aprovados por escrito pela
Fiscalizacdo. Quando existirem recomendagdes adicionais as normas referentes a
execucdo dos servicos, ditadas pelos fabricantes dos materiais, essas também
deveréo ser obedecidas;

11.9.2. A responsabilidade pela aquisicdo de todos os materiais necessarios a
execucao da obra ou servico de engenharia é exclusiva da CONTRATADA. Apods a
aprovacido do orcamento e do valor contratual, a administragdo publica ndo sera
responsavel pela aquisicdo, fornecimento ou reposicdo de qualquer material
relacionado a execucao do objeto contratual;

11.9.3. Devera ser entregue a Fiscalizagao, no término da obra, uma cépia em meio
fisico e em meio digital, do As Built com todas as modificagdes que forem realizadas
nos projetos ao longo da sua execugdo, de modo que ao término dos servigos os
desenhos representam fielmente o executado;

11.9.4. Nos precgos propostos deverao estar inclusas as despesas com profissional
especializado em periodo especificado no orgamento referencial para administracéo
da obra, emissao de ART/RRT, equipamentos, materiais € mao-de-obra necessaria a
execugao dos servigos, ferramentas, transportes, encargos sociais, encargos fiscais,
lucros e quaisquer outras despesas e taxas incidentes sobre eles;

10.9.5. Sera de responsabilidade da empresa executora a realizagcdo de ensaios e
testes necessarios a verificagcdo da perfeita observancia das especificagcoes e
resisténcias, tanto dos materiais aplicados quanto dos servigos executados. A
CONTRATADA devera apresentar previamente a Fiscalizagdo da CONTRATANTE, o
programa de ensaios de controle tecnolégico, de acordo com as normas vigentes;
11.9.6. Todo o material fornecido devera ser de qualidade garantida, de acordo com
as normas técnicas vigentes e respeitando as especificagdes técnicas. Poderao ser
utilizados produtos similares aos especificados, desde que autorizados pela
Fiscalizagdo. Além disso, essa Fiscalizacdo podera exigir, quando houver duvidas
quanto a qualidade ou similaridade, a apresentagéo prévia de amostras dos materiais
que serao utilizados, bem como de resultados de testes de composigéao, qualidade e
resisténcia desses materiais, fornecidos por entidade de reconhecida idoneidade
técnica. A obtencgdo de tais atestados sera de responsabilidade da CONTRATADA
sem 6nus para a CONTRATANTE;

11.9.7. Todos os servicos deverao ser desenvolvidos em conformidade com as normas
de segurancga, observando-se a necessidade de minimizar os transtornos aos usuarios
do entorno da area de intervencao. Deverao ser adotadas todas as providéncias de
seguranga que sejam necessarias para garantia da integridade fisica e patrimonial de
terceiros;

11.9.8. Quando houver necessidade de paralisagao de alguma atividade de rotina em
funcao da realizacdo de servigos, sua execucgao ficara condicionada aos horarios a
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serem estabelecidos pela Fiscalizagdo. A CONTRATADA devera apresentar a
Fiscalizagao, com a devida antecedéncia, sua programacao de trabalho;
11.9.9. Durante todo o decorrer da construgao, ficara a cargo da CONTRATADA a
conservagao e limpeza das instalagdes da obra, devendo o local estar sempre limpo
e acessivel a Fiscalizagdo, com a remocgao periddica dos entulhos do canteiro, ndo
sendo permitido o depdsito desses na via publica;
11.9.10. As obras deverdao ser entregues em perfeito estado de limpeza e
conservagao, devendo apresentar perfeito funcionamento de todos os equipamentos
e instalagdes, e estarem definitivamente ligados as redes de servigo publico;
11.9.11. Devera ser mantido na obra ou no 6rgao/entidade, caso nao exista escritorio
na obra, Diario de Obra, em formato eletrénico ou fisico, sempre atualizado, contendo
termos de abertura e de encerramento, em que serdao anotadas as ocorréncias pelo
fiscal designado pela administracdo, sendo admitido o uso de assinatura eletrénica. O
mesmo devera ser principiado no inicio da obra, independentemente da obra ou do
servico de engenharia. Nele deverao estar registrados todos os fatos inerentes ao
servico, como:
11.9.11.1. Todos os fatos relevantes ocorridos no desenvolvimento da obra ou
do servigo de engenharia, com registro de imagens, em meio impresso ou
eletrénico, sempre que aplicavel, tais como: inicio e término das etapas de
execucao dos servigcos, alteracbes, paralisacbes, imprevistos, decisdes,
recomendacgoes, consultas a Fiscalizagdo, sugestdes e adverténcias;
11.9.11.2. Data e assinatura dos intervenientes ao final de cada registro, sendo
admitido o uso de assinatura eletronica;
11.9.11.3. As condi¢des meteoroldgicas prejudiciais ao andamento dos
trabalhos;
11.9.11.4. As datas de conclusao de etapas, caracterizadas de acordo com o
cronograma fisico/financeiro, apresentado e aprovado;
11.9.11.5. Os acidentes ocorridos no decurso dos trabalhos;
11.9.11.6. As respostas as interpelagdes da Fiscalizagdo da CEHAB;
11.9.11.7. Quaisquer outros fatos que devam ser objeto de registro.
11.9.12. Caso o Diario de Obra seja elaborado em formato eletrénico, deve-se permitir
identificar, com controle histérico de edi¢cao, a data de abertura e de encerramento e
o(s) responsavel(is) pelo preenchimento das informagoes;
11.9.13. As ocorréncias registradas no Diario de Obra deveréo ser lidas e rubricadas
semanalmente pelo engenheiro representante da CONTRATADA, que sera o
profissional habilitado no certame, e pelo fiscal da obra designado;
11.9.14. Na realizagdo de obras e servicos de engenharia, caso a aquisicdo de
materiais corra a conta da administracdo, serdo anexadas aos documentos de
autorizagao as requisicdes ou quaisquer outros documentos que identifiquem os
quantitativos destinados a cada obra ou servigo de engenharia especifico;
11.9.15. A CONTRATADA devera apresentar, na emissao do 2° Boletim de Medigao,
o Alvara de Construg¢ao, quando exigido pelo Municipio do local da obra, ou documento
de n&o obrigatoriedade emitido pelo Municipio em que se localiza a obra ou servico.

11.10. Canteiro de Obras:

11.10.1. Correrao, exclusivamente por conta da CONTRATADA, todas as despesas
com relagdo a manutencdo e a administracdo do canteiro de obras, inclusive a
manutencao dos tapumes de vedagao do local, confecgao e instalagdo das placas da
obra, mobilizacdo e desmobilizacdo de maquinas e equipamentos, bem como sua
retirada no término da obra;
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11.10.2. A CONTRATADA confeccionara, fixara e conservara, em local a ser indicado
pela Fiscalizagao da CEHAB, sob suas custas, a placa de obra, conforme o modelo a
ser apresentado pela CONTRATANTE;

11.10.3. A CONTRATADA disponibilizara um escritorio climatizado para a
Fiscalizagao da CEHAB com, no minimo, uma estagéo de trabalho com cadeira, um
ponto de iluminacdo e duas tomadas 2P + T, e, disponibilizara rede Wi-Fi para a
Fiscalizacao da CEHAB.

11.11. Medidas de Seguranca, Meio Ambiente e Saude (SMS):

11.11.1. Cabe a CONTRATADA planejar, cumprir € monitorar todos o cumprimento
de todos os requisitos legais e demais requisitos de SMS aplicaveis as suas atividades;
11.11.2. As condicionantes e medidas mitigadoras / compensatorias explicitadas nas
licencas e/ou planos ambientais deverao ser atendidas pela CONTRATADA,;

11.11.3. A execugado das obras devera ser realizada com a adogao de todas as
medidas relativas a protecdo dos trabalhadores, observando as leis em vigor e as
respectivas NRs;

11.11.4. O uso de equipamentos de segurangca como botas, capacetes, cintos de
segurancga (trabalhos em altura superior a 2,00 m), mascara, uniforme e identificacdo
dos colaboradores da empresa etc. serdo obrigatorios;

11.11.5. A CONTRATANTE n&o se responsabilizara por acidentes ou prejuizo a
terceiros que porventura venham a ocorrer no local da obra;

11.11.6. A CONTRATADA devera apresentar, no prazo de 10 (dez) dias uteis
contados da assinatura da Ordem de Servigo, o Projeto de Gerenciamento de
Residuos de Construgdo Civil (PGRCC), com base na Resolugdo do CONAMA n°
307/2022.

12. DA VISTORIA AO LOCAL DE OBRA

12.1. A LICITANTE devera apresentar declaracido de realizacao de vistoria, de que,
por meio de representante designado para esse fim, vistoriou os locais onde a obra
sera realizada, a fim de tomar conhecimento das informagdes necessarias a sua
adequada execugao.

12.1.1. A solicitac&o para realizagdo da vistoria devera ser previamente realizada junto
a CEHAB através do e-mail celoe@CEHAB.pe.gov.br ou do telefone (81) 3182.7500
em até 5 (cinco) dias uteis anteriores a data limite para apresentagao das propostas
no certame licitatério.

12.2. A Declaracdo de Realizagdo de Vistoria, prevista no subitem 12.1, pode, a
critério da LICITANTE, ser substituida por uma Declaracdo de Conhecimento das
condicdes locais assinada por seu responsavel técnico, na qual atesta que tem
conhecimento das condi¢gdes e peculiaridades do local da obra, assumindo a
responsabilidade pela ocorréncia de eventuais prejuizos em virtude da nao verificagao
das condigdes fisicas onde sera executado o objeto.
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13. DA QUALIFICAGAO TECNICA

13.1. QUALIFICAGAO TECNICO-OPERACIONAL - A LICITANTE devera

apresentar os seguintes documentos quanto a qualificagao técnico-operacional da
Empresa:

13.1.1. Certiddo de Registro de Pessoa Juridica com a regularidade da LICITANTE
junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) e/ou Conselho de
Arquitetura e Urbanismo (CAU) dentro do seu prazo de validade e com jurisdigdo na
sua sede;
13.1.2. Comprovacado de aptiddo para a execugdo de servico de complexidade
tecnolégica e operacional equivalente ou superior ao objeto desta contratacdo, ou ao
item pertinente por meio da apresentagdo de Atestado e/ou Certiddes de Acervo
Operacional (CAO), em nome da LICITANTE, expedido por pessoa (s) de direito
publico ou privado ou regularmente emitido(s) pelo conselho profissional competente,
do servigo a seguir discriminado:
13.1.2.1. Capacidade Técnica para Projetos:

13.1.2.1.1. Demonstragéo de atestados que comprovem a elaboragao

ou coordenacgao de projetos de edificagdes hospitalares, com area de

construgao igual ou superior a 50% da area total de intervencao, com

énfase em:
PROJETOS
- EXIGENCIA MINIMA:
SERVIGO AggﬁsTT%L%&%E 50% DA AREA TOTAL
DE CONSTRUGAO
ELABORACAO e/ou COORDENACAO e/ou
GERENCIAMENTO DE PROJETO DE ARQUITETURA 9.710,11 m? 4.855,06 m?
HOSPITALAR
ELABORACAO e/ou COORDENACAO e/ou
GERENCIAMENTO DE PROJETO DE GASES 9.710,11 m? 4.855,06 m?
MEDICINAIS

ELABORAGAO e/ou COORDENAGAO efou _
GERENCIAMENTO DE PROJETO DE INSTALACOES
ELETRICAS DE BAIXA TENSAO EM EDIFICACOES 9.710,11 m* 4.855,06 m*

HOSPITALARES
ELABORACAO e/ou COORDENACAO elou

GERENCIAMENTO DE PROJETO DE VENTILACAO
e/ou CLIMATIZACAO efou EXAUSTAO EM 9.710,11 m* 4.855,06 m*
EDIFICACOES HOSPITALARES

13.1.2.2. Capacidade Técnica para Obras:
13.1.2.2.1. Demonstracao de atestados que comprovem a execucao de
obras de construcdo de equipamentos de alta complexidade técnica,
com area de construgao igual ou superior a 50% da area total de
intervengao, com énfase em:

OBRAS
EXIGENCIA MINIMA:
SERVICO UNIDADE CQOUNAS"g:Il)DAADDEA 50% DA AREA TO:rAL
DE CONSTRUCAO
EXECUCAO DE OBRAS PARA CONSTRUCAO DE
EDIFICACAO HOSPITALAR m* 9.710,11 m* 4.855,06 m*
EXECUCAO DE OBRAS PARA INSTALACAO DE
SISTEMA DE VENTILAGAO elou CLIMATIZACAO elou m? 9.710,11 m? 4.855,06 m?
EXAUSTAO EM EDIFICACAO HOSPITALAR
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EXECUGAO DE OBRAS PARA CONSTRUGAO DE
ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO EM m?
EDIFICACOES

9.710,11 m?

4.855,06 m?

EXECUGCAO DE TELHAMENTO COM TELHA

METALICA TERMOACUSTICA m* 6.929,59 m*

3.464,80 m?

EXECUGAO DE ALVENARIA DE VEDAGAO EM
PAREDES EXTERNAS e/ ou INTERNAS

m? 7.523,20 m?

3.761,60 m?

13.1.2.3. A apresentacdo de multiplos atestados sera permitida

para

comprovar os quantitativos exigidos acima, desde que cada atestado individual
demonstre a execugdo de, no minimo, o equivalente a 25% dos quantitativos

exigidos por servico.

13.2. QUALIFICAGAO TECNICO-PROFISSIONAL - A LICITANTE devera
apresentar os seguintes documentos quanto a qualificagdo técnico-profissional da

Empresa:

13.2.1. Comprovacao da LICITANTE de possuir no seu quadro, na data prevista para
entrega da proposta, profissional (ais) de nivel superior, devidamente registrado (s) no
CREA ou CAU, que conjuntamente atendam a habilitagdo minima discriminada a

seqguir:
DESCRIGAO UNIDADE
ELABORAGAO e/ou COORDENAGAO e/ou GERENCIAMENTO DE PROJETOS EM o
ESTRUTURA DE CONCRERO ARMADO EM EDIFICAGOES
ELABORACAO e/ou COORDENAGAO e/ou GERENCIAMENTO DE PROJETOS DE 2
INSTALACOES ELETRICAS DE BAIXA TENSAO EM EDIFICACOES
ELABORAGAO e/ou COORDENAGAO e/ou GERENCIAMENTO DE PROJETOS DE GASES R
MEDICINAIS EM UMA EDIFICACAO HOSPITALAR m
ELABORAGAO e/ou COORDENAGAO e/ou GERENCIAMENTO DE PROJETOS DE o
VENTILAGCAO e/ou CLIMATIZACAO e/ou EXAUSTAO DE UMA EDIFICAGAO HOSPITALAR
EXECUGAO DE OBRA e/ou GERENCIAMENTO EM EXECUGAO DE UMA EDIFICAGAO 2
HOSPITALAR
EXECUGAO DE OBRA e/ou GERENCIAMENTO EM EXECUCAO DE ALVENARIA DE i
VEDAGAO EM PAREDES EXTERNAS e/ou INTERNAS

13.2.2. Engenheiro Civil ou Arquiteto, com experiéncia comprovada, mediante a
apresentagdo de Certiddo de Acervo Técnico (CAT) acompanhado do respectivo
atestado, expedida pelo CREA ou CAU, de acordo com a categoria profissional, da(s)
regiao(des) onde o(s) servigo(s) tenha(m) sido realizado(s), indicando como
responsavel técnico na execugao ou supervisdo de obras de construcao de edificacao
hospitalar;

13.2.3. O profissional que nao estiver elencado no rol de responsaveis técnicos da
Certiddao de Registro da Pessoa Juridica, e apresentar comprovagao técnico-
profissional, devera anexar a devida Certiddo de Registro na entidade de classe
competente;

13.2.4. O profissional indicado pela LICITANTE e habilitado conforme exigéncia deste
item sera o Responsavel Técnico do Contrato, representara a CONTRATADA junto a
CEHAB e devera ficar alocado na obra por uma carga horaria minima de 40 horas
semanais;

13.2.5. E vedada a indicacdo de um mesmo profissional como participante da equipe
técnica acima (qualificagdo técnico-profissional) por mais de uma empresa
LICITANTE, sob pena de inabilitagido das LICITANTES envolvidas.
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14. DA QUALIFICAGAO ECONOMICO-FINANCEIRA

14.1. Deverao ser observadas as disposi¢cées quanto a exigéncia de indices contabeis
minimos usuais constantes do Edital de Licitagao.

14.2. Aempresa LICITANTE devera comprovar que possui Patrimdnio Liquido Minimo
correspondente a 10% (dez por cento) do valor estimado da Licitag&do, exigindo-se a
comprovagao cumulativa quando da classificagao proviséria em primeiro lugar em
mais de um lote/item.

15. DA HABILITACAO JURIDICA

15.1. Ao participar da LICITACAO CEHAB/PE, acostando sua Proposta, a
LICITANTE tacitamente declara que cumpre plenamente os requisitos de habilitacao
e que sua proposta estd em conformidade com as exigéncias do instrumento
convocatorio.

15.2. Todas as condi¢cbes estabelecidas por este documento aplicar-se-d0 ao
Procedimento Licitatério, com base na Lei Federal n® 13.303/2016 e suas alteragoes.

15.3. Para a habilitagdo juridica, devera ser apresentado o ato constitutivo, o estatuto
ou contrato social em vigor devidamente registrado no érgdo competente, e, no caso
de Sociedades por A¢des, da apresentacao da Ata, devidamente arquivada no 6rgao
comercial competente, da Assembleia Geral, que elegeu seus Administradores,
devendo ser apresentada comprovacdo da publicagdo pela imprensa da Ata
arquivada, além de contemplar dentre os objetos sociais a execugao de atividades da
mesma natureza ou compativeis com o objeto da Licitagado, obedecendo as seguintes
prescricoes:

15.3.1. Pessoa fisica: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por
forca de lei, tenha validade para fins de identificagdo em todo o territério nacional;
Empresario individual: inscricao no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo
da Junta Comercial da respectiva sede;

15.3.2. Microempreendedor Individual — MEIl: Certificado da Condicdo de

Microempreendedor Individual — CCMEI, cuja aceitacao ficara condicionada a
verificagdo da autenticidade no sitio https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-
br/empreendedor;

15.3.3. Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou sociedade
identificada como empresa individual de responsabilidade limitada — EIRELI: inscricao
do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Publico de Empresas
Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de
documento comprobatério de seus administradores;

15.3.4. Sociedade empresaria estrangeira: portaria de autorizagéo de funcionamento
no Brasil, publicada no Diario Oficial da Unido e arquivada na Junta Comercial da
unidade federativa onde se localizar a filial, agéncia, sucursal ou estabelecimento, a
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qual sera considerada como sua sede, conforme Instrugdo Normativa DREI/ME n° 77,
de 18/03/2020;

15.3.5. Sociedades estrangeiras que nao funcionem no Pais devem apresentar
documentos de habilitacao equivalentes, na forma de regulamento emitido pelo Poder
Executivo Federal, inicialmente em traducéo livre;

15.3.6. Sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas
Juridicas do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatério de seus
administradores;

15.3.7. Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscricdo do
ato constitutivo da filial, sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empresaria,
respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de
Empresas Mercantis onde opera, com averbag&o no Registro onde tem sede a matriz;
15.3.8. Sociedade cooperativa: ata de fundagdo e estatuto social, com a ata da
assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no
Registro Civil das Pessoas Juridicas da respectiva sede, além do registro de que trata
o art. 107 da Lei n® 5.764, de 16 de dezembro 1971;

15.3.9. Ato de autorizagdo para o exercicio da atividade, relativa ao objeto a ser
contratado, se exigido registro ou autorizagdo para funcionamento, em razdo de
previsado legal ou normativa; e

15.3.10. Os documentos apresentados deverdao estar acompanhados de todas as
alteracdes ou da consolidagao respectiva.

16. DA REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

16.1. A documentacao relativa a regularidade fiscal consiste em:

16.1.1. Prova de inscrigdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro
de Pessoas Fisicas, conforme o caso;

16.1.2. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, através da Certiddo
Negativa de Débitos relativos a Créditos Tributarios Federais e a Divida Ativa da Unidao
(CND), expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e
pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos
tributarios federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas administrados, ou
Certidao Positiva com Efeitos de Negativa;

16.1.3. Prova de regularidade para com as FAZENDAS ESTADUAL E MUNICIPAL,
do domicilio ou sede da LICITANTE, através de certiddes expedidas pelos 6rgaos
competentes de suas respectivas sedes ou domicilios, e que estejam dentro do prazo
de validade;

16.1.4. Caso a LICITANTE tenha filial no Estado de Pernambuco, devera apresentar
também a CRF de Pernambuco;

16.1.5. Certificado de Regularidade de Situacao perante o FGTS, fornecido pela Caixa
Econdmica Federal, dentro do prazo de validade;

16.1.6. Comprovagao de Inexisténcia de Débitos perante a Justica do Trabalho através
da Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT, ou Certidao Positiva com efeitos
de Negativa, de acordo com a Lei n°® 12.440/2011 e Resolugdo Administrativa n°
1.470/2011 do TST;

16.1.7. Prova de inscrigao no cadastro de contribuintes - CADFOR/PE, ou relativo ao
domicilio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel
com o objeto contratual;
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16.1.8. Caso a LICITANTE esteja em recuperagéo judicial, estara dispensada da
apresentagdo dos documentos de regularidade fiscal, social e trabalhista, com
excegdo da certiddo de regularidade perante a Previdéncia Social, desde que
apresente decisdo judicial em vigor que autorize o processamento do pedido e
dispense expressamente as certiddes negativas, nos termos do artigo 52, inciso Il, da
Lei Federal n® 11.101/2005.

17. DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAGAO DOS SERVIGOS

17.1. As regras para Fiscalizagao dos servigos estdo descritas na Minuta do Contrato.

17.2. A designacao do Fiscal e do Gestor sera informada no Contrato, com assinatura
dos servidores designados no Termo de Ciéncia que sera anexo ao instrumento.

17.3. A CONTRATADA devera apresentar até o inicio da execucado do servico a
relagdo dos profissionais que serdo alocados na execucgido das obras, referente a
equipe que compde a Administracao Local e Manutencado do Canteiro e a equipe de
adequacdo de projetos, sem prejuizo quanto a indicagdo do profissional (is)
habilitado(s) como responsavel técnico no decorrer do processo licitatério.

18. DAS MEDIGOES

18.1. As medicdes serdo executadas pelo fiscal do contrato, acompanhado do
representante da CONTRATADA, a partir de um més da emissdo da Ordem de
Servigo e em intervalos de trinta dias a contar da primeira medicao.

18.2. S40 passiveis de medig¢ao as unidades de servigo efetivamente executadas, que
atendam as especificagdes do projeto e estejam concluidas integralmente, devendo o
fiscal do contrato adentrar nas mindcias quantitativas de todos os servigos
executados.

18.3. Todos os servigcos deverdo ser medidos através de Boletins de Medicao,
composto de Planilha de medigdo, Memodria de calculo e Relatério fotografico,
demonstrando detalhadamente a metodologia utilizada para a afericdo dos servigos
executados, bem como, obrigatoriamente, a data de afericdo/emissdo, o periodo
correspondente a realizagdo dos servicos e as assinaturas do fiscal e gestor do
contrato e de um representante da CONTRATADA.

18.4. Os precos dos servigos considerados na medigao sdo os previamente definidos
na planilha orcamentaria da CONTRATADA.

18.5. Devera ser verificado pela Fiscalizagdo, no momento da elaboragdo do boletim
de medicdo, se os servicos executados estdo evoluindo conforme previsto no
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cronograma da empresa CONTRATADA, sob pena da aplicagdo das penalidades
cabiveis devido a atrasos injustificados por parte da empresa CONTRATADA.

18.6. Considerar apenas como quantidades de servigos a serem medidas 0s servigos
concluidos integralmente, ou seja, fornecimento e instalagdo, executados até o
momento da elaboracdo da medicao. Os itens previstos na planilha orgamentaria
como fornecimento serdo medidos quando esse fornecimento tiver sido devidamente
realizado até o momento da elaboracdo da medicao.

18.7. Os servigos executados e nao aceitos pela Fiscalizagao, por nao atenderem as
especificacdes quanto a qualidade do material ou quanto a sua ma execugao, deverao
ser refeitos dentro do prazo especificado pela Fiscalizagao.

18.8. Os valores referentes a parcela que forem justificadamente rejeitados, relativos
a uma medigao, serdo retidos e somente pagos apés a CONTRATADA refazé-los e
a Fiscalizacdo da CEHAB aprova-los.

18.9. O faturamento ou pagamento ndo eximem a CONTRATADA de suas
responsabilidades contratuais, e nenhum deles resultara em aprovagao definitiva das
metas executadas, total ou parcialmente. A CONTRATANTE realizara verificagao e
aceitacdo formal, conforme critérios contratuais, mediante avaliacdo técnica do
cumprimento integral das obrigagdes, reservando-se o direito de exigir corregdes ou
ajustes.

18.10. Os itens referentes a tratamento, reciclagem, disposigcdo de residuos, serao
incluidos na medicdo de pagamento dos servicos apds a apresentagao, pela
CONTRATADA, do documento de “Certificado de Reciclagem e Entulho” emitido pela
empresa que executara o respectivo tratamento, reciclagem ou recebera o material
para disposicdo deles, acompanhado da respectiva nota fiscal. Neste documento,
devera constar, entre outras informagdes, o tipo e a quantidade do material
proveniente da obra que foi tratado, reciclado ou recebido para disposic¢ao final.

19. DOS PAGAMENTOS

19.1. Os pagamentos serdo realizados apds a aprovagdo das medigbes pela
Fiscalizacdo e Gestado do Contrato, com prazos e condi¢cdes detalhadas em Contrato.

19.1.1. As condi¢des para o pagamento da primeira parcela incluem a comprovagao
de regularizacdo da obra junto aos 6rgaos competentes e a prestagédo de garantia;
19.1.2. O pagamento da ultima medigéo esta condicionado a validagao da conclusao
dos servigos;

19.1.3. Os desembolsos seguirdo o Cronograma Fisico-Financeiro, e os pagamentos
de itens especificos, como Administracdo Local e Manutengéo do Canteiro de Obras,
serao proporcionais a execugao financeira;

19.1.4. O valor da contratacdo é estimado, com pagamento baseado nos servigos
efetivamente prestados e medidos, conforme detalhado em Contrato.
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20. DAS ALTERAGOES DE CONTRATO

20.1. Apds 12 meses da data de elaboragdao do orgamento pela CEHAB, os precos
poderdo ser reajustados pelo indice Setorial de Custo da Construcéo Civil (FGV),
conforme formula especificada no Contrato. O reajuste sera aplicado em fatura
complementar, com precos fixos e irreajustaveis nos primeiros 12 meses. Atrasos da
CONTRATADA nao gerardo reajuste, e o pedido de reajuste deve preceder a
prorrogacao contratual, sob pena de perda do direito. Detalhes adicionais sobre a
férmula, prazos e condi¢des estdo descritos no contrato.

21. DAS OBRIGAGOES

21.1. Das obrigacées da CONTRATADA:

21.1.1. A CONTRATADA devera executar os servicos em estrita conformidade com
este Termo de Referéncia, o Edital, a Minuta do Contrato, os Projetos, as
Especificagbes Técnicas e demais documentos integrantes do processo licitatorio,
observando as normas técnicas aplicaveis e as boas praticas da engenharia;

21.1.2. E de responsabilidade da CONTRATADA a obtencdo de todas as licencas,
alvaras e autorizagdes necessarias a execugcao dos servigos, quando aplicavel, e o
cumprimento das normas ambientais, de seguranca e saude no trabalho;

21.1.3. ACONTRATADA devera fornecer todos os materiais, equipamentos e mao de
obra necessarios a execucdo completa dos servicos, assumindo total
responsabilidade por sua qualidade e adequacéo;

21.1.4. ACONTRATADA ¢ responsavel por manter o local da obra limpo e organizado,
removendo entulhos e outros materiais descartados, de forma a garantir a seguranca
e a circulacdo no canteiro de obras;

21.1.5. A CONTRATADA devera reparar quaisquer danos causados a terceiros ou a
CONTRATANTE em decorréncia da execugao dos servicos.

21.2. Das obrigacées da CONTRATANTE:

21.2.1. A CONTRATANTE devera efetuar os pagamentos a CONTRATADA nos
prazos e condi¢des estabelecidos no Contrato, desde que os servigos tenham sido
executados em conformidade com as especificagdes e aprovados pela fiscalizagao;
21.2.2. ACONTRATANTE devera fornecer a CONTRATADA todas as informacoes e
documentos necessarios ao adequado desenvolvimento dos servigos;

21.2.3. A CONTRATANTE devera fiscalizar a execugao dos servicos, verificando sua
conformidade com o Contrato e o Termo de Referéncia, e aplicar as penalidades
cabiveis em caso de descumprimento.

22. DA GARANTIA DO PRODUTO/SERVIGCO: FABRICANTE, GARANTIA
LEGAL OU GARANTIA CONVENCIONAL
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22.1. O recebimento provisério ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela
solidez e pela seguranca da obra ou servigo nem a responsabilidade ético-profissional
pela perfeita execucio do contrato, nos limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato.

22.2. A CONTRATADA sera obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou
substituir, as suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se
verificarem vicios, defeitos ou incorrecbes resultantes de sua execucido ou de
materiais nela empregados.

22.3. Nos contratos de empreitada de edificios ou outras construgdes consideraveis,
o empreiteiro de materiais e execugao respondera, durante o prazo irredutivel de cinco
anos, pela solidez e segurancga, assim em razao dos materiais, como do solo. (art. 618
da Lei n° 10.406/2002).

23. DA GARANTIA DE EXECUGAO CONTRATUAL

23.1. A CONTRATADA devera apresentar comprovante de prestacao de garantia
podendo optar por caugdo, seguro garantia ou fianga bancaria, a titulo da divida
publica ou titulo de capitalizagdo, em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do
valor total do contrato, com validade durante a execugéao do contrato e 90 (noventa)
dias apds término da vigéncia contratual, devendo ser renovada a cada prorrogagao
ou complementada em caso de acréscimo no valor do contrato.

23.2. No caso de seguro-garantia, a comprovagao devera ser realizada até o momento
da assinatura do Contrato.

23.3. Para caucao ou fianga bancaria, a comprovacao devera ser apresentada no
prazo maximo de 10 (dez) dias uteis, prorrogaveis por igual periodo, a critério do
CONTRATANTE, contado da assinatura do contrato.

23.4. No caso de titulos da divida publica emitidos sob a forma escritural, mediante
registro em sistema centralizado de liquidagao e de custddia autorizado pelo Banco
Central do Brasil, e avaliados por seus valores econémicos, e avaliados pelos seus
valores econémicos, conforme definido pelo Ministério da Economia.

23.4.1. Nao serdo aceitos como garantia valida os titulos da divida publica pendentes
de condigao ou termo, fora de seus prazos de validade ou que estejam prescritos.

23.5. No caso de titulo de capitalizagao custeado por pagamento unico, com resgate
pelo valor total, a comprovagao devera ser realizada até o momento da assinatura do
contrato.

24. DO RECEBIMENTO DAS OBRAS E SERVIGCOS
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24.1. A CONTRATANTE, através do responsavel pelo acompanhamento e
Fiscalizacdo da obra, devera providenciar Termo Circunstanciado de Recebimento
Provisorio, no prazo maximo de 15 (quinze) dias contados da solicitagdo que |he fizer
o CONTRATADO. Tal documento devera ser firmado também pelo CONTRATADO.

24.2. Efetuado o recebimento provisério, havera um periodo de observacao, de no
maximo 90 (noventa) dias, quando entdo sera procedido o recebimento definitivo.

24.3. Decorrido o prazo estabelecido no item 23.2 e estando sanadas todas as
pendéncias que, porventura, l|he forem formalmente comunicadas pelo
CONTRATANTE, a CONTRATADA devera formalizar ao CONTRATANTE,
solicitacao para recebimento definitivo do Contrato.

24.4. Sao documentos necessarios para o recebimento definitivo da obra, e que
deverao acompanhar a solicitagao, a critério da CONTRATANTE:

24.4.1. Certidao Negativa de Débito perante o INSS/CND da obra ou as respectivas
vias de pagamento acompanhadas do protocolo (PCND);

24.4.2. Certificado de Regularidade de Situacao/CRS, junto ao FGTS;

24.4.3. Habite-se, caso seja definido como tarefa do CONTRATADO;

24.44. As Built aprovado pela Fiscalizagdo, contendo desenhos e mapas de
acompanhamento e planilhas.

24.5. A Comissao de recebimento definitivo devera apresentar seu relatério até 15
(quinze) dias da data da solicitagdo do CONTRATADO.

24.6. Decorridos 15 (quinze) dias da data da solicitagao que fizer o CONTRATADO
sem que haja manifestacdo da CONTRATANTE, a CONTRATADA estara
desobrigada do cumprimento de solicitagbes complementares.

24.7. Ocorrendo a hipétese do item anterior, a obra estara automaticamente recebida
como definitiva e encerradas as responsabilidades contratuais da CONTRATADA.

25. DAS PENALIDADES

25.1. O descumprimento das obrigagdes contratuais pela CONTRATADA acarretara
as penalidades de adverténcia, multa, suspensao temporaria do direito de participar
de licitagdes e contratar com o setor publico, bem como declaragao de inidoneidade
para tais fins, conforme estipulado na Lei n° 13.303/2016, no Edital e na Minuta do
Contrato.

25.2. As multas poderao ser aplicadas em caso de atraso na execugéo dos servicos,
nao conformidade com as especificacdes, ou outras infragcdes contratuais, conforme
detalhamento na Minuta do Contrato.
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25.3. A CONTRATADA tera o direito de apresentar defesa prévia e recurso
administrativo em relagdo as penalidades aplicadas, nos prazos e condigoes
estabelecidos na legislagdo e no Contrato.

26. DA DOTAGAO ORGAMENTARIA

26.1. Os recursos orgamentarios para execugao do objeto do presente Termo de
Referéncia serdo assegurados na seguinte classificagio:

Unidade Orgamentaria (UO): 00208

UG: 530401

Programa de trabalho: 10.122.0531.4553.2917
Fonte: 631

Natureza da despesa: 4.4.90

27. DA MATRIZ DE RISCO

27.1. A Matriz de Risco € um instrumento que tem como objetivo definir as
responsabilidades do CONTRATANTE e da CONTRATADA na execugao do
Contrato.

27.2. Constitui peca integrante deste Contrato, independentemente de transcrigao no
instrumento respectivo, conforme documento anexo a esse Termo.

27.3. O termo risco foi designado neste Contrato para designar o resultado objetivo
da combinagao entre probabilidade de ocorréncia de determinado evento, aleatério,
futuro e que independe da vontade humana, e o impacto resultante caso ele ocorra.

27.4. Esse conceito pode ser ainda mais especifico ao se classificar o risco como uma
atividade de ocorréncia de um determinado evento que gere provavel prejuizo
econdmico.

28. DOS ANEXOS

DOCUMENTOS DE DOMINIALIDADE DO TERRENO
PROJETOS DE ARQUITETURA E COMPLEMENTARES
MEMORIAL DESCRITIVO

CRITERIOS PARA ELABORAGAO DE PROJETOS
PLANILHA ORCAMENTARIA

MATRIZ DE RISCO

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
ANEXEVENTOGRAMA
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS
CURVA ABC

MEMORIA DE CALCULO

MAPA DE COTACAO

CADERNO DE COTACOES

MODELO DE AUTORIZACAO DE CESSAO
ENCARGOS SOCIAIS

COMPOSICAO DE ENCARGOS SOCIAIS
COMPOSICAO DE BDI

TERMO DE CESSAO DE DIREITOS AUTORAIS
VIABILIDADES

ART/RRT

RESPONSABILIDADE TECNICA
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