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ESTADO DE MUDANCA

TERMO DE REFERENCIA

I
CAMPANNIA ESTADUAL DE HARITACAD E ORAAS

CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA SERVICOS DE
PAVIMENTACAO EM INTERTRAVADO DE 5 RUAS LOCALIZADAS NA ZONA

RURAL DO MUNICIPIO DE CARUARU-PE

Regime de Execucdo: Empreitada por Preco Unitario
Critério de Julgamento: Menor Preco

Valor Licitado: R$ 2.069.951,52

Prazo de Execucéo: 05 (cinco) meses

Responsaveis pelo TR:

Geisiane Maria Duarte
Engenheira Civil
Gerente DOHDU
Matricula: 18230881

Samuel Santos de Azevédo

Engenheiro Civil — CREA/PE 1822663032
Superintendente de Projetos e Orcamentos
Matricula: 18134734

Diretoria de Obras de Habitacdo e Desenvolvimento Urbano
Recife-PE, fevereiro de 2025
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1. APRESENTACAO

A Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitacdo (SEDUH) se destaca
entre suas atribuicdes pelo planejamento, acompanhamento e execucao de politicas
publicas voltadas ao Desenvolvimento Urbano, Saneamento Ambiental, Mobilidade,
além das politicas setoriais de Habitacdo e programas de Urbanizacédo, envolvendo a
CEHAB como Companhia de execucdo das obras de interesse do Governo de
Pernambuco, de carater estratégico ou nao.

Neste contexto, considerando as atuais demandas dentro do objetivo comum
de ampliar a urbanizacao de areas importantes inclusive em atendimento ao Programa
PE na Estrada, a COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAC}AO E OBRAS DE
PERNAMBUCO — CEHAB, objetiva a contratacdo de empresa de engenharia para
pavimentacdo de vias no municipio de Caruaru-PE.

Este documento foi elaborado com base na Lei Federal N°. 13.303/2016, e suas
alteracdes posteriores, que dispde sobre o estatuto juridico da empresa publica, da
sociedade de economia mista e de suas subsidiarias, no ambito da Unido, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municipios, como peca integrante e indissociavel
do procedimento licitatorio a ser realizado com vistas a viabilizar a contratacdo de
empresa.

Tem o objetivo de fornecer aos interessados a perfeita caracterizacdo do
objeto, descrevendo detalhadamente e, assim, servir de base para a apresentacao
das propostas, estabelecendo as regras de participacdo e julgamento, bem como
guiar o processo com vinculacao ao instrumento convocatério.

Neste Termo de Referéncia, estdo descritas as condicdes, especificacdes e
normas exigidas pela Companhia Estadual de Habitacdo e Obras - CEHAB, para
execucao dos servicos constantes nos projetos, assim como 0S prazos maximos a
serem obedecidos no desenvolvimento das obras.

2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATACAO

O Municipio de Caruaru, localizado no estado de Pernambuco, identifica a
necessidade de investimentos para pavimentacdo de determinadas vias, com vistas a
promover melhorias na mobilidade urbana, na seguranca viaria, no desenvolvimento
econdmico e na qualidade de vida da populacgao.

Considerando o compromisso e responsabilidade da CEHAB em potencializar
a infraestrutura urbana em areas importantes do Estado de Pernambuco a presente
contratacao tem como objetivo principal viabilizar a implementacédo de melhorias nas
vias, beneficiando diretamente as comunidades atendidas, ao facilitar o
deslocamento, aprimorar a infraestrutura urbana e assegurar condigcbes adequadas
para a trafegabilidade de veiculos.
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Considerando que atualmente ndo ha contrato vigente pela CEHAB destinado
a execucao de tais pavimentacdes e que as vias atualmente ndo possuem qualquer
revestimento.

A CEHAB, através da Diretoria de Obras de Habitacdo e Desenvolvimento
Urbano (DOHDU) da providéncias baseados em projetos, pecas orcamentarias e
documentacdes, para que se instaure processo licitatorio para execucédo do objeto.

3. OBJETO

CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA SERVICOS DE
PAVIMENTACAO EM INTERTRAVADO DE 5 RUAS LOCALIZADAS NA ZONA
RURAL DO MUNICIPIO DE CARUARU-PE, com fornecimento de maquinas,
equipamentos, materiais, mao-de-obra, transporte e tudo que for necessario para a
completa e perfeita execugcdo dos servicos objeto desta licitacdo sob a
responsabilidade da CEHAB | SEDUH, conforme especificacbes, quantidades e
demais condi¢Bes presente neste Termo de Referéncia e seus anexos.

4. VALOR ESTIMADO

4.1 O valor de referéncia para o objeto € de R$ 2.069.951,52 (Dois milhdes,
sessenta e nove mil, novecentos e cinquenta e um reais, e cinguenta e dois
centavos), incluindo todas as despesas diretas e indiretas.

4.2 O volume orcamentario completo, incluindo planilha, detalhamento do BDI,
composic¢des, cronograma e demais pecas or¢camentarias sdo anexos deste Termo
de Referéncia.

4.3  Foi considerada a opc¢éo pelo orcamento nao sigiloso devido ao risco eventual
e indesejavel de quebra de sigilo, propiciando informacdes privilegiadas ao(s)
licitantes(s), em desacordo ao principio da isonomia, devido ao manuseio do
orcamento nos 0rgaos participantes do processo.

5. PRAZO DE EXECUCAO E PRAZO DE VIGENCIA

5.1 O prazo devigéncia do Contrato sera de 07 (sete) meses, a partir da data de
assinatura, podendo tal prazo ser prorrogado até a efetiva concluséo da obra.

5.2 O prazo de execucéo dos servicos tera inicio a partir da data de emisséo da
Ordem de Servigco e sera de 05 (cinco) meses, conforme cronograma fisico-
financeiro.

5.3 Fica as custas da CONTRATADA a responsabilidade por trabalhos em
sdbados, domingos, em contraturno, para o fiel cumprimento do contrato, no prazo
estipulado, sem recair qualquer 6nus a CEHAB nos casos injustificados, assegurado
o direito de ampla defesa.

5.4  ApoOs a emissdo da Ordem de Servigo, a CONTRATADA terd um prazo de até
05 (cinco) dias corridos para iniciar 0s servigos.

55 A Ordem de Servico devera ser expedida no prazo maximo de 60 (sessenta)
dias a contar da data de assinatura do CONTRATO, salvo motivo excepcional
devidamente justificado.
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6. MODALIDADE, REGIME DE EXECUCAO E CRITERIO DE JULGAMENTO

6.1 A modalidade de licitacdo empregada sera definida em Edital, com base no
Regulamento Interno de Licitagdes da CEHAB.

6.2 Dentro do que faculta a Lei 13.303/2016, Art. 42, inciso |, o regime de execucao
sera o de Empreitada por Pre¢co Unitério. Justificada por ser uma OBRA de
engenharia de manutencéo de estradas e uma prestacao de servico ndo continuada.
6.3 O critério de julgamento desta licitacdo sera o de MENOR PRECO.

6.4  Sera adotado o modo de disputa FECHADO.

7. CARACTERIZACAO DA AREA DE INTERVENCAO

As ruas a serem contempladas nesta contratacdo sio:

1. Rua Antbnio Neneu (Rua da Escola Rafael);

2. PROJETADA 01 (RUA PROXIMO A IGREJA CATOLICA SAO FRANCISCO
DE ASSIS);

3. PROJETADA 02 (RUA DA ESCOLA MUNICIPAL ADELINO ALVES DA SILVA);

4. PROJETADA 3 (EM FRENTE A IGREJA IEADPE) - SITIO SERRA DOS BOIS;

5. PROJETADA 4 (ESTRADA PARA SERRA VELHA)

LOCALIZACAO

A area da intervencéo ira compreender:

Figura 1 - Rua da Escola Municipal Adelino Alves da Silva

Fonte: Google Earth, 2025
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Figura 2 - Rua localizada no Sitio Serra dos Bois em frente a Igreja IEADPE.

Fonte: Google Earth, 2025.

Figura3: Estrada para Serra Velha.

s image © 2025 Airbus

»

Fonte: Google Earth, 2025.
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Figura 4 - Rua Antdnio Neneu.

39
w

Cesarina Moura,

Fonte: Google Earth, 2025.

Figura 5 - Rua préxima a Igreja Catodlica Sao Francisco de Assis.

Fonte: Google Earth, 2025.

CEHAB — Companhia Estadual de Habitac&o e Obras
Rua Odorico Mendes, 700 — Campo Grande — Recife — PE

www.cehab.pe.gov.br
Péagina 7 de 27



7 @ 4 GOVERNO [t

ESTADO DE MUDANCA

8. DO ESCOPO DOS SERVICOS

Consideragdes gerais:

8.1 Os servicos deverdo ser executados de acordo com os projetos, Termo de
Referéncia e as Especificagbes Técnicas, bem como com os padrées de qualidade,
resisténcia e seguranca estabelecidos nas normas aprovadas pela Associagcao
Brasileira de Normas Técnicas - ABNT e, na sua falta, deverdo ser previamente
aprovados por escrito pela Fiscalizacdo. Quando existirem recomendacdes adicionais
as normas referentes & execugcdo dos servicos, ditadas pelos fabricantes dos
materiais, essas também deveréo ser obedecidas.

8.2 Devera ser entregue a fiscaliza¢do, no término da obra, uma cépia em meio
fisico e em meio digital, do “As Built” de projeto contemplando todas as modificagdes
gue forem realizadas na obra ao longo da sua execucédo, de modo que ao término dos
servigos os desenhos representam fielmente o executado

8.3  Nos precos propostos deverdo estar inclusas as despesas com profissional
especializado em periodo especificado no orcamento referencial para administracéo
da obra, emissdo de ART, equipamentos, materiais e mao-de-obra necesséaria a
execucao dos servicos, ferramentas, transportes, encargos sociais, encargos fiscais,
lucros e quaisquer outras despesas e taxas incidentes sobre eles.

8.4  Sera de responsabilidade da CONTRATADA a realizacdo de ensaios e testes
necessarios a verificacdo da perfeita observancia das especificacdes e resisténcias,
tanto dos materiais aplicados quanto dos servigcos executados. A CONTRATADA
deverd apresentar previamente a fiscalizacdo da CONTRATANTE, o programa de
ensaios de controle tecnoldgico, de acordo com as normas vigentes.

8.5 Todo o material fornecido devera ser de qualidade garantida, de acordo com
as normas técnicas vigentes e respeitando as especificacdes técnicas. Poderdo ser
utilizados produtos similares aos especificados, desde que autorizados pela
fiscalizacdo. Além disso, a fiscaliza¢do podera exigir, quando houver dividas quanto
a qualidade ou similaridade, a apresentacao prévia de amostras dos materiais que
serdo utilizados, bem como de resultados de testes de composicdo, qualidade e
resisténcia desses materiais, fornecidos por entidade de reconhecida idoneidade
técnica. A obtencdo de tais atestados sera de responsabilidade da CONTRATADA
sem Onus para a CONTRATANTE.

8.6  Todos os servicos deverao ser desenvolvidos em conformidade com as normas
de seguranca, observando-se a necessidade de minimizar os transtornos aos USUarios
do entorno da area de intervencdo. Deverdo ser adotadas todas as providéncias de
seguranca que sejam necessarias para garantia da integridade fisica e patrimonial de
terceiros.

CEHAB — Companhia Estadual de Habitac&o e Obras
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8.7 Quando houver necessidade de paralisacao de alguma atividade de rotina em
funcdo da realizacdo de servicos, sua execucdo ficara condicionada aos horarios a
serem estabelecidos pela fiscalizagdo. A CONTRATADA devera apresentar a
fiscalizacdo, com a devida antecedéncia, sua programacao de trabalho;

8.8  Durante todo o decorrer da construcao, ficara a cargo da CONTRATADA a
conservacgao e limpeza das instalagbes da obra, devendo o local estar sempre limpo
e acessivel a Fiscalizacdo, com a remocao periédica dos entulhos do canteiro, ndo
sendo permitido o depdsito desses na via publica;

8.9 A reforma devera ser entregue em perfeito estado de limpeza e conservacao,
devendo apresentar perfeito funcionamento de todos os equipamentos e instalacoes,
e estarem devidamente ligados as redes de servico publico;

8.10 Devera ser mantido na obra ou no 6rgédo/entidade, caso ndo exista escritério
na obra, Diario de Obra, em formato eletrénico ou fisico, sempre atualizado, contendo
termos de abertura e de encerramento, em que serdo anotadas as ocorréncias pelo
fiscal designado pela administracdo, sendo admitido o uso de assinatura eletrénica. O
mesmo devera ser iniciado no inicio da obra, independentemente da obra ou do
servico de engenharia. Nele deverdo estar registrados todos os fatos inerentes ao
servigo, como:

a) Todos os fatos relevantes ocorridos no desenvolvimento da obra ou do servigo
de engenharia, com registro de imagens, em meio impresso ou eletronico,
sempre que aplicavel, tais como: inicio e término das etapas de execucao dos
servigcos, alteracdes, paralisacdes, imprevistos, decisdes, recomendacoes,
consultas a fiscalizacéo, sugestdes e adverténcias;

b) Data e assinatura dos intervenientes ao final de cada registro, sendo admitido
0 uso de assinatura eletronica;

c) As condicBes meteoroldgicas prejudiciais ao andamento dos trabalhos;

d) As datas de conclusao de etapas, caracterizadas de acordo com o cronograma
fisico/financeiro, apresentado e aprovado;

e) Os acidentes ocorridos no decurso dos trabalhos;

f) As respostas as interpelacdes da fiscalizacdo da CEHAB;

g) Quaisquer outros fatos que devam ser objeto de registro;

h) Caso o Diario de Obra seja elaborado em formato eletrénico, deve-se permitir
identificar, com controle historico de edicdo, a data de abertura e de
encerramento e o(s) responsavel(is) pelo preenchimento das informacdes;

i) As ocorréncias registradas no Diario de Obra deverédo ser lidas e rubricadas
semanalmente pelo engenheiro representante da CONTRATADA, que sera o
profissional habilitado no certame, e pelo fiscal da obra designado.

8.11 Narealizagao de obras e servigcos de engenharia, caso a aquisicao de materiais
corra a conta da Administracdo, serdo anexadas aos documentos de autorizacao as
requisicbes ou quaisquer outros documentos que identifiquem o0s quantitativos
destinados a cada obra ou servico de engenharia especifico.

8.12 A CONTRATADA devera apresentar, na emissdo do 1° Boletim de Medicao, o
Alvara de Construcdo, quando exigido pelo municipio do local da obra, ou documento

CEHAB — Companhia Estadual de Habitac&o e Obras
Rua Odorico Mendes, 700 — Campo Grande — Recife — PE
www.cehab.pe.gov.br
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de ndo obrigatoriedade emitido pelo municipio em que se localiza a obra ou servigo
de reforma;

8.13 A CONTRATADA devera apresentar, no prazo de 10 (dez) dias Uuteis
contados da assinatura da Ordem de Servi¢co, o Projeto de Gerenciamento de
Residuos de Construcéo Civil (PGRCC), com base na Resolucdo do CONAMA n°
307/2002.

8.14 Correrao, exclusivamente por conta da CONTRATADA, todas as despesas
com relacdo a manutencdo e a administracdo do canteiro de obras, inclusive a
manutencao dos tapumes de vedacao do local, confeccéo e instalagao das placas da
obra, mobilizacdo e desmobilizacdo de maquinas e equipamentos, bem como sua
retirada no término da obra;

8.15 A CONTRATADA confeccionara, fixar4 e conservara, em local a ser indicado
pela Fiscalizacdo da CEHAB, sob suas custas, a placa de obra, conforme o0 modelo a
ser apresentado pela CONTRATANTE;

8.16 A CONTRATADA disponibilizara um escritério climatizado para a fiscalizagéo
da CONTRATANTE com, no minimo, uma estacao de trabalho completa e cadeira
acolchoada com bragos e encosto, um ponto de iluminagéo, duas tomadas 2P + T, e
acesso livre a rede Wi-Fi;

Medidas de Seguranca:

a) A execucao da obra devera ser realizada com a adocéo de todas as medidas
relativas a protecdo dos trabalhadores, observando as leis em vigor e as
respectivas NRs;

b) O uso de Equipamentos de Protecdo Individual (EPI) completo, como botas,
capacetes, cintos de seguranca (trabalhos em altura superior a 2,00m),
mascara, uniforme e identificacdo da empresa serdo itens obrigatorios para
todos os colaboradores;

c) A CONTRATANTE nédo se responsabilizara por acidentes ou prejuizo a
terceiros que porventura venham a ocorrer no local da obra;

9. CONDICOES DE PARTICIPACAO
9.1 Participacéo de Pessoa Fisica:

a) Sera vedada a participacdo de Pessoa Fisica considerando a necessidade de
capacidade operacional e estrutura empresarial minima.

b) Poderdo participar desta licitacdo, empresas do ramo de construcdo civil e
engenharia, legalmente constituidas, que atendam integralmente as exigéncias
deste Termo de Referéncia e do edital correspondente.

9.2  Cumprimento das disposi¢cdes do Edital:

CEHAB — Companhia Estadual de Habitac&o e Obras
Rua Odorico Mendes, 700 — Campo Grande — Recife — PE
www.cehab.pe.gov.br
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As licitantes deverdo atender a todas as condi¢des, prazos e procedimentos
estabelecidos no Edital e seus anexos, sendo imprescindivel o conhecimento
completo dos documentos técnicos e das especificacdes dos servicos a serem
contratados.

Empresas que tenham sido declaradas inidoneas para licitar ou contratar com
a administracao publica ndo poderao participar desta licitacao.

A inobservancia de quaisquer das condi¢cdes estabelecidas implicara na
desclassificacdo da empresa licitante.

N&o se aplicam ao processo licitatorio as disposicdes constantes dos Arts. 47
e 48 da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, tendo em vista
gue os valores estimados no presente certame ultrapassam o valor da receita
bruta maxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno
porte, sem prejuizo de participacbes das empresas enquadradas como
microempresa ou empresa de pequeno porte. Embora n&o sejam aplicados os
beneficios de tratamento diferenciado as pequenas e microempresas no
certame, isso nao impede sua participacdo por meio de subcontratagao.

Participacdo de Consorcios:

N&o podera participar da licitacdo Consorcio de empresas, qualquer que seja a
sua forma de constituicéo.

A vedacdo a participacdo de empresas em consorcio neste certame justifica-se
por se tratar da contratacdo de servicos comuns de engenharia civil, cujos
requisitos técnicos e econdmico-financeiros podem ser atendidos por
empresas atuantes no mercado de forma individual. Desse modo, o vulto do
certame permite que empresas de pequeno e médio porte, isoladamente,
atendam aos requisitos minimos, sem que iSso restrinja 0 universo de possiveis
licitantes. Assim, a auséncia de consorcios nao compromete a competitividade,
pois 0 objeto licitado ndo envolve alta complexidade ou valores elevados que
exigiriam a unido de empresas para o0 cumprimento dos requisitos. As
empresas interessadas, portanto, tém capacidade de qualificacdo isolada,
garantindo ampla participacdo no processo.

A proibicéo da participacao de empresas reunidas em consorcio nesta licitacao
justifica-se pelas caracteristicas do objeto licitado e pela realidade do mercado.
A analise técnica e econdmico-financeira demonstra que as empresas atuantes
no setor possuem capacidade de atender aos requisitos individualmente. A
formacéo de consorcios, pratica comum em licitagdes de alta complexidade ou
grande vulto, ndo se justifica neste caso, pois ndo ha impedimento para que
empresas atuem de forma isolada, mantendo a competitividade do certame.
Ressalte-se que a decisdo com relacdo a vedacdo a participacdo de
consorcios, para 0 caso concreto em analise, visa exatamente afastar a
restricAio a competicdo, na medida que a reunido de empresas que,
individualmente, poderiam prestar os servicos, reduziria 0 niumero de licitantes
e poderia, eventualmente, proporcionar a formagédo de conluios/cartéis para
manipular os precos nas licitacoes.

Considerando que o objeto ndo apresenta vulto ou complexidade, permitir a
reunido de empresas em consorcios pode causar embaracos que pdéem em
risco a qualidade da execucdo pretendida pela Administragdo Publica,

CEHAB — Companhia Estadual de Habitac&o e Obras
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mostrando-se inviavel do ponto de vista técnico-operacional a admissao de
consorcios.

Da condicao de subcontratacao:

Sera admitida a subcontratacdo dos servicos acessorios, no percentual maximo
de 30% do valor do contrato, mediante prévia autorizacdo da CONTRATANTE.
Nao se admite a subcontratacao de itens de servicos que tenham sido exigidos
para fins de qualificacdo técnica na presente licitacao.

Em caso de subcontratacdo, a CONTRATADA (vencedora do certame
licitat6rio) ndo poderd transferir suas obrigacdes e responsabilidades,
permanecendo, perante a CONTRATANTE, como total responsavel pela
execucao contratual.

Em qualquer hiptese de subcontratacdo, permanece a responsabilidade
integral da CONTRATADA pela perfeita execu¢ao contratual, bem como pela
padronizacdo, pela compatibilidade, pelo gerenciamento centralizado e pela
qualidade da subcontratacdo, cabendo-lhe realizar a superviséo e a
coordenacao das atividades da subcontratada, bem como responder perante a
CONTRATANTE pelo rigoroso cumprimento das obrigacbes contratuais
correspondentes ao objeto da subcontratagéo.

Nenhum encargo trabalhista, inclusive de acidente de trabalho, previdenciario,
tributario ou responsabilidade civil de qualquer natureza, decorrente da
subcontratacéo, sera imputado ou se comunicara ao CONTRATANTE.

PROPOSTA DE PRECOS

10.1 Devera conter os elementos:

a) Razao Social, CNPJ, Endereco, telefone e e-mail para contato, identificagao
do processo, descricao dos itens do objeto deste Termo de Referéncia;

b) Preco unitério por item e total do item, em moeda nacional (R$), expresso
em algarismos e valor global da proposta em Real, expresso em algarismo
e por extenso. Prevalecerd em casos de divergéncia entre o preco total do
item e o preco unitario, o valor ofertado como o preco unitario, bem como,
em divergéncia entre o valor em algarismo e o valor por extenso, o valor por
extenso;

c) Nas propostas sO serdo aceitos valores ofertados com até duas casas
decimais ap0s a virgula;

10.2 A proposta de precos deve possuir as especificagdes constantes deste

Termo e seus elementos. Deve ser devidamente assinada. Deve mostrar

claramente o quantitativo e os valores unitérios e total expresso em algarismos,

acompanhada de:

a) Planilha Orcamentaria (quantitativos e precos);

b) Cronograma fisico-financeiro compativel com o prazo de execucdo dos
Servigos;

c) Quadro de Composicfes Analiticas;

d) Quadro de Composicéo do BDI.

10.3 A proposta contera planilha orcamentaria em uma via impressa e uma

digital conforme modelo proposto, onde devem constar os precos unitérios e
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totais, de equipamentos, material e méo-de-obra, com BDI incluso, tendo como
os valores maximos admitidos, totais e unitarios, os apresentados na Planilha
Orcamentaria da CEHAB;

104 A Licitante apresentara cronograma fisico-financeiro de execucdo e
desembolso da obra, com parcelas mensais.
10.5 A Licitante apresentard, para a referida prestacdo de servigos, o

cronograma de execucgao correspondente e proposta de desenvolvimento dos
servicos a serem executados, com suas etapas bem definidas e justificadas,
obedecendo as normas e restricdes operacionais dos érgaos gerenciadores
envolvidos.

10.6 Deverdo estar computadas nos precos unitarios e nas despesas
indiretas todas as despesas de transportes de materiais, carga e descarga,
despesas de execucdao, fornecimento e aplicacéo ou instalacdo de materiais e
equipamentos, mao-de-obra especializada, encargos sociais, trabalhistas e
previdenciarios, outros equipamentos necessarios, bem como impostos, taxas,
fretes, seguros e quaisquer outras despesas diretas ou indiretas que incidam
ou venham a incidir sobre 0 objeto da presente licitacdo bem como as despesas
de perdas.

10.7 As despesas de Contrato, Seguros, Leis Sociais, ISS, e outras que
incidirem sobre 0s servigos e seu pessoal, serdo de inteira responsabilidade da
Licitante Vencedora.

10.8 As propostas deveréo ter prazo de validade de 90 (noventa) dias.

10.9 As composicOes de custos apresentadas pela CEHAB tém carater
meramente exemplificativo e descritivo dos servigos a serem executados e
servem apenas para auxiliar as LICITANTES na elaboracdo de suas proprias
composicbes de custos. Dessa forma, a LICITANTE devera elaborar suas
composicdes de custos conforme sua experiéncia, expertise e conhecimento
de mercado.

11. GARANTIA CONTRATUAL

11.1 No ato da assinatura do CONTRATO e de seus eventuais termos aditivos de
prorrogacdo ou de acréscimos financeiros, sera exigida a prestacdo de garantia
conforme previsto no Art. 70 da Lei 13.303/2016, no valor de 5% (cinco por cento) do
valor do contrato, onde o contratado podera optar pelas seguintes modalidades:

I.  Caugéo em dinheiro;

Il.  Seguro-garantia

lll.  Fianca Bancéria
11.2 A garantia sera prestada no prazo de até 5 (cinco) dias uteis, apds convocacao

da CONTRATADA, prorrogaveis por igual periodo, a critério do 6rgao contratante.
11.3 Na&o sera aceita a prestacdo de garantia que nao cubra todos 0s riscos ou
prejuizos eventualmente decorrentes da execucdo do contrato, tais como a
responsabilidade por multas e obriga¢@es trabalhistas, previdenciarias ou sociais.
11.4 A garantia deve estar em vigor durante toda a execugdo do CONTRATO,
devendo ser renovada em caso de alteracdo do valor do CONTRATO ou de
prorrogacéo de sua vigéncia.
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11.5 Caso a opcéao seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido
emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de
liquidacdo e de custddia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos
seus valores econdmicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda.

11.6 No caso de garantia na modalidade de fiangca bancaria, devera constar
expressa renuncia do fiador aos beneficios do artigo 827, do Cadigo Civil.

11.7 Caso a opcgao seja por utilizar caucdo em dinheiro, esta devera ser processada
através de depdsito junto a instituicdo bancarias ser definida pela Administracdo do
CEHAB-PE e apresentar comprovante, dentro do prazo legal, quando da convocacao
para assinatura do CONTRATO Administrativo.

11.8 Em caso de alteracéo do valor do contrato, ou prorrogagao de sua vigéncia, a
garantia devera ser readequada ou renovada nas mesmas condicoes.

11.9 Se ovalor da garantia for utilizado, total ou parcialmente, pela CONTRATANTE,
para compensacdo de prejuizo causado no decorrer da execucdo contratual por
conduta da CONTRATADA, esta devera proceder a respectiva reposi¢cao no prazo de
07 (sete) dias uteis, contados da data em que tiver sido notificada.

11.10 ApoOs a execucdo do contrato, constatado o regular cumprimento de todas as
obrigacdes a cargo da CONTRATADA, a garantia por ela prestada sera liberada ou
restituida e, quando em dinheiro, atualizada monetariamente, deduzidos eventuais
valores devidos a CONTRATANTE.

12. CRITERIOS DE HABILITACAO

Se os DOCUMENTOS DE HABILITACAO n&o estiverem completos e corretos, ou
contrariarem qualquer dispositivo deste Edital, seus Anexos, bem como a Lei
13.303/2016, mesmo apds diligéncias com carater saneador, a COMISSAO DE
LICITACAO considerara a licitante inabilitada.

12.1 Habilitagdo Juridica

Deverao ser observadas as disposi¢cdes quanto as exigéncias usuais constantes no
edital de licitacdo (instrumento convocatorio).

12.2 Regularidade Fiscal e Trabalhista

Deverao ser observadas as disposicfes quanto as exigéncias usuais constantes no
edital de licitacdo (instrumento convocatorio).

12.3 Habilitacdo Técnica

Qualificacdo Técnico-Operacional da Empresa

CEHAB — Companhia Estadual de Habitac&o e Obras
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Certiddo de Registro de Pessoa Juridica com a regularidade da Licitante junto ao
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) e/ou Conselho de Arquitetura
e Urbanismo (CAU) dentro do seu prazo de validade e com jurisdicdo na sua sede;
Comprovacao de aptidao para a execucédo de servico de complexidade tecnologica e
operacional equivalente ou superior ao objeto desta contratacdo, ou ao item pertinente
por meio da apresentacdo de Atestado e/ou Certiddes de Acervo Operacional (CAO),
em nome da LICITANTE, expedido por pessoa(s) de direito publico ou privado ou
regularmente emitido(s) pelo conselho profissional competente, do servico a seguir
discriminado:

e Execucdo de servigos, com caracteristicas semelhantes ao objeto da licitagéo,
com area de execucao igual ou superior a 50% da area total prevista neste
objeto, conforme tabela abaixo:

QUANT. EXIGENCIA

SERVIGO UND. | CONSOLIDADA |  MINIMA 50%

EXECUGAO DE PAVIMENTO EM PISO
INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR
COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 M2 7.505,60 3752,80

CM. AF_10/2022

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM
TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM
CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES M 3.251,95 1.625,98
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA)

N&o serd admitido o somatério de atestados, para comprovar 0 quantitativo exigido
acima. A vedacdo do somatorio de atestados destina-se a evitar que empresas que
ndo tenham estrutura fisica, financeira e administrativa adequadas ingressem na
licitacdo e deixem de executar 0s servigos nos prazos e qualidade estabelecidos, e
assim acarretem prejuizos ao Eréario. Assim, ainda que possuam capacidade técnica
pulverizada em diversos contratos, ndo conseguiriam comprovar a execug¢ao dos
guantitativos de servigos exigidos em uma Unica obra.

a) Apresentacao de declaracdo unica, em papel timbrado e assinado por um de seus
responsaveis, esclarecendo:

CEHAB — Companhia Estadual de Habitac&o e Obras
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i.  Que aceita as condicOes estipuladas neste Edital;

ii.  Que executara as obras e 0s servicos de acordo com as diretrizes e normas
técnicas adotadas pela CEHAB;

ii. Que conhece e respeitara as disposicées constantes no Cédigo de Etica da
CEHAB;

iv.  Que obedecera as ordens expedidas pela CEHAB, durante a execucdo das
obras e servicos;

v. Que dispde de maquinas, equipamentos e pessoal técnico especializado
necessarios a execucao do objeto;

vi.  Que disponibilizara escritorio para a realizagcdo dos servicos ou canteiro de
obras para a execucdo das obras, de modo a manter a fiel e adequada
execucao do escopo a ser contratado;

vii.  Que entre seus dirigentes, gerentes, sOcios, responsaveis técnicos, e demais
profissionais nao figuram empregados ou servidores da CEHAB, e que estao
aptos a participar desta licitacao;

viii.  Que néo realiza nem realizara no estabelecimento: trabalho noturno, perigoso
ou insalubre a menores de 18 anos e de qualquer trabalho a menores de 16
anos, salvo, na condicdo de aprendizes, a partir de 14 anos, nos termos do
inciso XXXIII do art. 7° da Constituicdo Federal (Emenda Constitucional n°® 20,
de 1998);

iX. Que, na medida do possivel, usara mao de obra local (comunidade) para a
prestacado dos servicos objeto deste edital;

X.  Que obedecera ao disposto pela NR n°® 18 do MET;

xi.  Que adotara todas as medidas exigidas com vistas a execucdo dos servicos
contratados, resguardando os critérios de sustentabilidade ambiental
preconizados na legislacdo pertinente;

xii.  Que tem pleno conhecimento da necessidade de estar com o cadastro regular
perante a SAD — Secretaria de Administragdo de Pernambuco, condi¢cdo
essencial para fins de recebimento dos pagamentos.

Qualificacao Técnico-Profissional
Comprovacéao da LICITANTE de possuir no seu quadro, na data prevista para entrega
da proposta, profissional(ais) de nivel superior, devidamente registrado(s) no CREA
ou CAU, que conjuntamente atendam a habilitacdo minima discriminada a seguir:

DESCRICAO UND

EXECUGAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR
COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022 M2

CEHAB — Companhia Estadual de Habitac&o e Obras
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ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM
CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X M
BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA)

e Engenheiro Civil ou Arquiteto, com experiéncia comprovada, mediante a
apresentacao de Certiddo de Acervo Técnico (CAT) acompanhado do respectivo
atestado, expedida pelo CREA ou CAU, de acordo com a categoria profissional, da(s)
regido(bes) onde o(s) servico(s) tenha(m) sido realizado(s), indicando como
responsavel técnico na Execucédo ou Supervisdo de obras compativeis com o objeto
desta Contratacao.

O profissional que néo estiver elencado no rol de responséaveis técnicos da Certiddo
de Registro da Pessoa Juridica, e apresentar comprovacgao técnico-profissional,
devera anexar a devida Certidao de Registro na entidade de classe competente;

O profissional indicado pela licitante e habilitado conforme exigéncia deste item sera
o0 Responsavel Técnico do Contrato, representara a CONTRATADA junto a CEHAB e
devera ficar alocado na obra por uma carga horaria minima de 40 h/s ou na carga
horaria prevista em orgamento, estando a disposicdo da CEHAB em horério indicado
pela CONTRATANTE;

E vedada a indicagdo de um mesmo profissional como participante da equipe técnica
acima (qualificacao técnica profissional) por mais de uma empresa licitante, sob pena
de inabilitacéo das licitantes envolvidas.

12.4 Habilitagdo Econdmico-financeira

Deverao ser observadas as disposi¢cdes quanto as exigéncias usuais constantes no
edital de licitacdo (instrumento convocatério).

13.  VISTORIA PREVIA AO LOCAL DA OBRA

13.1 A LICITANTE devera apresentar declaracdo de realizacdo de vistoria, de
gue, por meio de representante designado para esse fim, vistoriou os locais onde a
obra sera realizada, a fim de tomar conhecimento das informagdes necessérias a sua
adequada execucédo, como condi¢cdo de habilitacédo técnica.

13.2 Asolicitacao para realizacao da vistoria devera ser previamente realizada junto
a CEHAB através do e-mail celose@cehab.pe.gov.br em até 5 (cinco) dias uteis
anteriores a data limite para apresentacdo das propostas no certame licitatorio.
Informacdes através do telefone (81) 3182.7500.

13.3 A declaracéo de realizacdo de vistoria, pode, a critério da LICITANTE, ser
substituida por uma declaracdo de conhecimento das condi¢gfes locais assinada por
seu responsavel técnico, na qual atesta que tem conhecimento das condi¢cbes e
peculiaridades do local da obra, assumindo a responsabilidade pela ocorréncia de
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eventuais prejuizos em virtude da nao verificacdo das condicdes fisicas onde sera
executado o objeto.

14. MEDICOES

14.1 As medicOes serdo executadas pelo fiscal do CONTRATO, acompanhado do
representante da CONTRATADA, a partir de um més da emissdo da Ordem de
Servigco e em intervalos de trinta dias a contar da primeira medicao.

14.2 Sao passiveis de medicao as etapas e sub-etapas definidas no Cronograma de
execucao gue tenham sido efetivamente executadas e que atendam as especificacdes
do projeto e estejam concluidas integralmente.

14.3 Todas as etapas e sub-etapas deverdo ser medidas através de Boletins de
Medicdo, composto por Planilha de Medicdo, Memodria de Calculo e Relatério
Fotogréfico, demonstrando detalhadamente a metodologia utilizada para a afericdo
dos servicos executados, bem como, obrigatoriamente, a data de afericdo/emisséo, o
periodo correspondente a realizacao dos servi¢cos e as assinaturas do fiscal e gestor
do Contrato e de um representante da CONTRATADA.

14.4 A etapa ou sub-etapa sera considerada efetivamente concluida quando os
servigos previstos para aquela parcela definida no Cronograma Fisico-Financeiro
estiverem executados em sua totalidade.

14.5 Os precos dos servi¢os considerados na medicao sao os previamente definidos
na planilha da CONTRATADA.

14.6 Devera ser verificado pela Fiscalizacdo da CEHAB, no momento da elaboracdo
do boletim de medicéo, se os servi¢cos executados estao evoluindo conforme previsto
no Cronograma / Eventograma da empresa CONTRATADA, sob pena da aplicacéo
das penalidades cabiveis devido a atrasos injustificados por parte da empresa
CONTRATADA.

14.7 Para os itens previstos na planilha orcamentaria como fornecimento, os
mesmos serdo medidos quando esse fornecimento tiver sido devidamente realizado
até o momento da elaboracdo da medicgéo.

14.8 Os servicos executados e ndo aceitos pela Fiscalizacdo da CEHAB, pelo
motivo de ndo atenderem as especificacfes quanto a qualidade do material ou quanto
a sua ma execucao, deverdo ser refeitos dentro do prazo especificado pela
Fiscalizagé&o.

14.9 Os valores referentes a parcela que forem justificadamente rejeitados, relativos
a uma medicao, serdo retidos e somente pagos apos a CONTRATADA refazé-los e a
fiscalizagcdo da CEHAB aprova-los.

14.10 Nenhum faturamento da CONTRATADA a isentara das responsabilidades
contratuais, nem implicard em aprovacao definitiva das metas executadas, total ou
parcialmente.

14.11 Nenhum pagamento isentara a CONTRATADA das responsabilidades
contratuais, nem implicard em aprovacdo definitiva das metas executadas, total ou
parcialmente
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15. PAGAMENTO

15.1 O pagamento dos servicos sera feito apds a aprovacao das medi¢cdes dos
servicos efetivamente executados, por parte da Fiscalizagdo/CEHAB, que se
basear&do no cronograma fisico/financeiro e planilhas orcamentérias apresentadas.
15.2 A primeira medicdo acontecerd a partir de 30 (trinta) dias a contar da data da
emissado da Ordem de Servico, e as demais em intervalos de 30 (trinta) dias a contar
da primeira medicéo.

15.3 Apos a entrega da medicao pela Contratada, a Fiscalizacdo/ CEHAB tem prazo
de 05 (cinco) dias Uuteis para atesta-la e encaminhda-la a Geréncia de
Acompanhamento de Contratos (GAC) para verificacdo e aprovacao dos servicos
executados e devida liberacao para que a CEHAB efetue seu pagamento.

15.4 Caso o boletim de medicao seja reprovado pela Fiscalizagdo/ CEHAB a
Contratada deveré apresentar nova medi¢cao no prazo 05 (cinco) dias uteis, reabrindo
novo prazo, apds a sua reapresentardo, para aprovacao e liberagao.

15.5 Somente apos aprovado o boletim de medicao, a Contratada devera emitir Nota
Fiscal correspondente ao valor dos servicos atestados. A partir do recebimento da
Nota Fiscal, a CEHAB tera um prazo maximo de 30 (trinta) dias para realizar o
respectivo pagamento.

15.6 Os Encargos moratorios, em razdo de atraso no pagamento, caso ocorra,
poderao ser calculados com utilizagdo da seguinte formula:

EM =N x VP xi

Onde:
EM = Encargos Moratorios;
N = Numero de dias entre a data final do periodo de adimplemento da parcela ate a
data do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga;
i = indice de compensagcéo financeira, assim apurado:
(TX /100)

30
TX = indice de Precos ao Consumidor Ampliado - IPCA, do Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatistica - IBGE, limitado a 0,01644% ao dia (6% ao ano).

15.7 Os servigos executados e nao aceitos pela Fiscalizagdo/ CEHAB, por motivo
de ndo atenderem as especificacbes quanto a qualidade do material ou quanto a sua
ma execucdo, deverdo ser refeitos dentro do prazo especificado pela
Fiscalizacdo/CEHAB, sem 6nus para a contratante/ CEHAB.

15.8 Os servigcos extraordinarios, ndo especificados nos projetos e nao previstos no
orcamento de referéncia, como também aqueles executados em quantidades
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superiores as previstas na planilha de referéncia, somente serdo medidos se
previamente autorizados pela CEHAB.

15.9 Os itens constantes nas planilhas serdo medidos pelas respectivas unidades
de fornecimento, segundo avaliagdo da Fiscalizacdo/CEHAB em conjunto com a
Contratada, e no percentual efetivamente executado a cada més.

16. CRITERIOS DE REAJUSTAMENTO

16.1 Decorrido o prazo de 12 (doze) meses, contados a partir da data de
apresentacao da proposta, podera ser concedido reajuste do preco, de acordo com a
variagdo do indice Setorial de Custo da Construcéo Civil fornecido pela Fundag&o
Getulio Vargas - FGV, para os contratos de Obras e Servigos de Engenharia, de
acordo com a férmula abaixo:

I, —1
1=l .,
Iy

Onde:

R = Valor do Reajuste

V = Valor do preco basico a ser reajustado

I1 = indice Nacional da Construgdo Civil - INCC, da Fundacido Getulio Vargas,
referente ao més de reajuste.

10 = indice Nacional da Construgéo Civil - INCC, da Fundac&o Getulio Vargas, relativo
a data base da proposta

16.2 O reajuste do preco dever4d ser apresentado em Fatura/Nota Fiscal
Complementar. Enquanto nao divulgado sera calculado de acordo com o indice
correspondente do més em que os servicos forem executados, o reajuste serd
calculado de acordo com o ultimo indice conhecido, cabendo a correcdo de calculo
quando publicado o indice definitivo.

16.3 Os precos ofertados serdo considerados fixos e irreajustaveis pelo prazo de 12
meses.

16.4 Na hipotese de eventuais atrasos de responsabilidade da CONTRATADA, néao
incidira reajuste sobre o periodo correspondente.

16.5 A CONTRATADA devera pleitear o reajuste dos precos até a data anterior a
efetivagdo da prorrogacéo contratual, sob pena de, ndo o fazendo tempestivamente,
ocorrer a preclusédo do seu direto.

17. OBRIGACOES DA CONTRATADA

17.1 Providenciar, apés a assinatura do contrato, a Anotacdo de Responsabilidade
Técnica - ART e/ou Registro de Responsabilidade Técnica - RRT, devidamente paga,
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na entidade profissional competente, do executor da obra, entregando uma via a
CEHAB.

17.2 Apresentar declaracao formal, por ocasido da assinatura do contrato, de que
0S equipamentos necessarios para execucdo das obras de que trata o Projeto de
Engenharia, estardo disponiveis e em perfeitas condicdes de uso quando da
contratacdo das obras. Estes equipamentos estaréo sujeitos a vistoria "in loco" pela
CEHAB, por ocasido da contratacao e sempre que necessario.

17.3 Ser responsavel, em relagdo aos empregados, por todas as despesas
decorrentes da execucéo dos servigos, tais como:

e Salérios;

e Seguros de acidente;

e Taxas, impostos e contribuicdes;
¢ Indenizacgdes;

e Vales-refei¢oes;

e Vales-transportes;

e Fornecimento de EPI’s;

e COutras obrigacdes que porventura venham a ser criadas e exigidas pelo
Governo.

17.4 Cumprir cada uma das normas regulamentares sobre medicina e seguranca do
trabalho.

17.5 Manter, ainda, os seus empregados identificados, quando em trabalho,
devendo substituir imediatamente qualquer um deles que seja considerado
inconveniente a boa ordem e as normas disciplinares da CEHAB.

17.6 Fornecer e fiscalizar o uso de equipamentos de seguranca obrigatérios como
botas, capacetes, cintos de seguranca, mascaras, uniforme com identificacdo da
empresa, etc., tudo de acordo com as Normas e Leis vigentes.

17.7 Responsabilizar-se, de todas as formas, inclusive financeiramente, pelos danos
causados diretamente a CEHAB ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo,
guando da execucdo das obras, ndo cabendo repassar essa responsabilidade a
Fiscalizagdo da CONTRATANTE ou ao acompanhamento dos servigos pela Diretoria
de Obras-DOB da CEHAB.

17.8 A CONTRATADA deverd responder por quaisquer danos causados
diretamente aos bens de propriedade da CEHAB, quando esses tenham sido
ocasionados por seus empregados ou mesmo por empresa terceirizada que venha a
prestar servicos a mesma, durante a execucao das obras.

17.9 Seré de responsabilidade da CONTRATADA refazer quaisquer servicos que
vierem a sofrer destruicdo ou danos durante sua construcao, até a aceitacao definitiva
da obra, bem como as indeniza¢des que possam vir a ser devidas a terceiros por fatos
oriundos dos servicos contratados, ainda que ocorridos em via publica, incluindo as
responsabilidades legais por danos causados ao meio ambiente.
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17.10 Arcar com despesas decorrentes de qualquer infracéo, seja ela qual for, desde
gue praticada por seus empregados na obra licitada ou no recinto da CEHAB.

17.11 Assumir inteira e total responsabilidade pela execucdo do projeto, pela
resisténcia, estanqueidade, funcionalidade e estabilidade de todas as estruturas e
elementos construidos ou instalados, responsabilizando-se por todos os ensaios e
testes necessarios para a comprovacdo destes parametros, sejam nos materiais
utilizados, nas estruturas de concreto, no reconhecimento de solo ou qualquer outro
elemento que faca parte da obra a executar.

17.12 Verificar e comparar todos os desenhos fornecidos para execucdo dos
servicos. No caso de falhas, erros, discrepancias ou omissfes, bem ainda,
transgressdes as Normas Técnicas, regulamentos ou posturas, cabera a Contratada,
formular imediata comunicacdo escrita a CEHAB de forma a evitar empecilhos ao
perfeito desenvolvimento das obras.

17.13 Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total
ou em parte, os servicos efetuados nos quais se verificarem vicios, defeitos ou
incorrecdes resultantes da execucao ou dos materiais utilizados, no prazo maximo de
05 (cinco) dias ou no prazo para tanto, estabelecido pela Fiscalizagcdo/ CEHAB.
17.14 Providenciar, por conta propria, toda a sinalizacao necessaria a execucao das
obras no sentido de evitar qualquer tipo de acidente.

17.15 Conservar limpos os locais das obras durante todo o periodo de execucéo até
o seu final, removendo, periodicamente, o entulho e todas as sobras de materiais,
assim como todos os residuos sélidos gerados pelas obras contratadas, depositando-
0os em locais apropriados e transportando-os até uma central de tratamento
devidamente regularizada, em obediéncia a Lei 13.303/2016 (Art.32). Caso haja
interesse do municipio, onde 0s servicos serdo realizados, na utilizacdo destes
materiais, a prefeitura devera se posicionar oficialmente assumindo a total
responsabilidade pela destinacdo final dos mesmos, isentando a CEHAB desta
obrigacao;

17.16 Permitir, aos técnicos da Diretoria de Obras de Habitacdo e Desenvolvimento
Urbano-DOHDU/CEHAB e aqueles a quem a CEHAB formalmente indicar, 0 acesso
as suas instalacdes e a todos os locais onde estiverem sendo estocados materiais
relacionados com as obras.

17.17 Comunicar a CEHAB, por escrito, qualquer anormalidade de carater urgente e
prestar os esclarecimentos que julgar necessarios.

17.18 Responsabilizar-se pelas despesas decorrentes da rejeicdo de equipamentos,
materiais e servicos, determinada pela Diretoria de Obras de Habitacdo e
Desenvolvimento Urbano-DOHDU/CEHAB, assim como pelas despesas decorrentes
dos atrasos acarretados por essa rejeigao.

17.19 Assumir total responsabilidade por todos o0s servicos que vierem a ser
terceirizados, incluindo o transporte e deslocamento de pessoal necessario a
prestacdo dos mesmos, bem como pelos ensaios, testes ou provas necessarias para
comprovacéao de suas eficacias, operacionalidade, funcionalidades e seguranca.
17.20 Providenciar, as suas expensas, junto a instituices ou fundacdes capacitadas
para este fim, atestado de similaridade de desempenho dos materiais apresentados,
guando do uso de similar ao descrito nas Especificacbes Técnicas, e sempre que a
Fiscalizacdo da CEHAB julgar necessario.
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17.21 Providenciar, as suas expensas, junto as instituicdes ou fundacgdes capacitadas
para este fim, atestado de procedéncia da madeira e da licenca da CPRH para o
asfalto, quando do uso destes materiais nas obras.

17.22 Submeter a DOHDU da CEHAB, sempre que solicitado, as amostras de todos
0S materiais a serem empregados nos servi¢cos antes da sua execucgao.

17.23 Responsabilizar-se pela eficiente execucdo e completo acabamento dos
servicos contratados/terceirizados, obrigando-se a prestar assisténcia técnica e
administrativa necessaria para assegurar o perfeito funcionamento dos mesmos.
17.24 Exigir de seus subcontratados/terceirizados, se for o caso, cépia da ART e/ou
RRT dos servicos a serem realizados, apresentando-a a CEHAB, quando solicitado.
17.25 Providenciar o remanejamento de quaisquer redes de abastecimento de agua,
gas ou energia ou qualquer outra interferéncia, que porventura exista no local e que
possa dificultar o andamento da obra, de acordo com as instru¢cdes do item especifico.
17.26 Indenizar ou restaurar os danos decorrentes da obra, causados as vias ou
logradouros publicos, incluindo os danos de natureza ambiental

17.27 Manter todas as condi¢cbes de habilitacdo e qualificacdo exigidas no Edital,
durante toda a execucao das obras, em compatibilidade com as obrigacfes a serem
assumidas.

17.28 Caso seja pertinente aos servigos contratados, a empresa contratada devera
entregar o Termo de Garantia dos materiais/equipamentos por ventura fornecidos,
garantia essa de no minimo 5 (cinco) anos, a contar da data da emissao do Termo de
Recebimento Definitivo da Obra. A garantia incluira méo-de-obra e substituicdo de
pecas ou materiais, desde que nao fique caracterizado o uso inadequado por parte do
usuario.

17.29 Garantir, pelo prazo minimo de 5 (cinco) anos, todos 0s servi¢cos executados,
contados a partir da data da emissao do Termo de Recebimento Definitivo da Obra,
conforme artigo 618 do Codigo Civil Lei no 10.406/2002.

17.30 Durante o periodo de garantia de que trata os itens acima, a CONTRATADA se
obriga a atender aos chamados da CEHAB no prazo maximo de 15 (quinze) dias
corridos, contado da comunicacao oficial.

17.31 A Contratada ficara obrigada a elaborar e fornecer a CEHAB o projeto "AS
BUILT" pertinente ao objeto do Contrato, bem como arquivo eletrbnico em meio
digital, em extensao dwg (AutoCad), acompanhado de 02 (duas) copias plotadas.
17.32 A Contratada confeccionard, fixard e conservara, em local a ser indicado pela
Fiscalizacdo/ CEHAB, no minimo, 1 placa de obra conforme modelos fornecidos pela
CEHAB.

17.33 A Contratada disponibilizard um escritorio para a Fiscalizacdo/ CEHAB com
mobilidrio, equipamentos e materiais necesséarios e adequados a realizacdo dos
trabalhos.

17.34 A Contratada, antes do inicio de qualquer atividade relacionada com as obras,
devera ter obrigatoriamente o conhecimento total e perfeito de todos os projetos, das
especificacdes técnicas e deste Termo de Referéncia, assim como das condi¢cfes do
local onde serdo executados 0s servigos.

17.35 Os servigos deverdo ser executados em conformidade com as normas e
especificacoes técnicas estabelecidas pela ABNT, entidade profissional competente e
Normas Técnicas pertinentes a execu¢do do objeto contratado.

CEHAB — Companhia Estadual de Habitac&o e Obras
Rua Odorico Mendes, 700 — Campo Grande — Recife — PE
www.cehab.pe.gov.br
Pagina 23 de 27



GOVERNO [t

ESTADO DE MUDANCA

18. OBRIGACOES DA CONTRATANTE

18.1 Permitir o livre acesso dos empregados da Contratada ao focal da obra.

18.2 Prestar as informacdes e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo
18.3 Preposto ou Responsavel Técnico da Contratada.

18.4 Acompanhar e fiscalizar o andamento das obras, por intermédio de sua unidade
fiscalizadora.

18.5 Autorizar quaisquer servigos pertinentes as obras, decorrentes de imprevistos
durante a sua execucao, mediante orcamento detalhado e previamente submetido e
aprovado pela Geréncia solicitante dos servigcos, desde que comprovada a
necessidade deles.

18.6 Rejeitar qualquer servigo executado equivocadamente ou em desacordo com
as especificacbes constantes no Edital.

18.7 Solicitar que seja refeito o servico recusado, de acordo com as especificacdes
técnicas constantes no Edital.

18.8 Atestar as notas fiscais/faturas correspondentes, por intermédio da Geréncia
solicitante dos servicos.

18.9 Manter entendimentos que se fizerem necessarios com 0s 6rgaos publicos
pertinentes, para eliminacdo das interferéncias as obras, a titulo de auxiliar a Licitante
Vencedora.

18.10 Apresentar declaracdo que indicara, por ocasido da assinatura do contrato, um
profissional de engenharia ou arquitetura, do seu quadro técnico, legalmente
habilitado no exercicio da profissédo, como Gestor do Contrato;

19. DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS

19.1 As regras para fiscalizacdo dos servicos estardo descritas na Minuta do
Contrato.

19.2 A designacao do Fiscal e do Gestor seré informada no contrato, com assinatura
dos servidores designados no Termo de Ciéncia que sera ANEXO ao instrumento.
19.3 A CONTRATADA devera apresentar até o inicio da execucdo do servico, a
relacdo dos profissionais que serdo alocados na execucdo das obras, referente a
equipe que compde a Administracdo Local e Manutencao do Canteiro e a equipe de
elaboracdo de projetos, sem prejuizo quanto a indicacdo do profissional(is)
habilitado(s) como responsavel técnico no decorrer do processo licitatério.

20. PENALIDADES

20.1 Com fundamento na Lei n° 13.303/16 a nos termos do respectivo Contrato, a
Contratada ficard sujeita, no caso de atraso injustificado, sendo considerado pela
CEHAB como inexecucao parcial ou inexecucgdo total da obrigagéo, sem prejuizo das
responsabilidades civil e criminal, assegurada a prévia e ampla defesa, as seguintes
penalidades:

l. Adverténcia;
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Il. Multa sobre o valor total do Contrato, recolhida no prazo de 15
(quinze) dias, contados da comunicacdo oficial, cujos percentuais
estdo definidos nestes Termos de Referéncia;

Il Suspensdo temporaria do direito de participar de licitacdo e
impedimento de contratar com a CEHAB, pelo prazo de até 02 (dois)
anos.

20.2 A sanc¢édo de multa pode ser aplicada & CONTRATADA juntamente com
a de adverténcia, a de suspenséao temporaria ao direito de participar de licitacéo
e de contratar com a CONTRATANTE. A multa, aplicada apds processo
administrativo, sera descontada da garantia do respectivo contratado. Se a
multa for de valor superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta,
respondera o Contratado pela sua diferenca, a qual ser4 descontada dos
pagamentos eventualmente devidos pela Administracdo ou ainda, quando for
0 caso, cobrada judicialmente.

20.3 A multa seré cobrada da seguinte forma:

|. Multa moratdria de 0,2% (zero virgula dois por cento), por dia de atraso,
sob o valor global do contrato ou documento equivalente, quando a
Contratada, sem justa causa, deixar de cumprir, dentro do prazo
estabelecido, as obrigagbes assumidas, contado da remissédo da nota de
empenho ou da assinatura do contrato.

Il. A partir do 10° (décimo) dia corrido de atraso, sera aplicada a multa
compensatéria de 0,5% (meio par cento) a 2% (dois por cento) sobre o valor
global do contrato, acrescido da multa moratoria prevista na letra no item |
acima.

M. A partir do 30° (trigésimo) dia corrido, serd aplicada a multa
compensatéria de 1 % (um por cento) a 5% (cinco por cento) sobre o valor
global do contrato, acrescido de multa de mora prevista no item | acima,
limitada a 20% (vinte par cento) do valor total atualizado do contrato, sem
prejuizo das medidas legais cabiveis por perdas e danos, podendo haver
rescisao unilateral do contrato com base na Lei n° 13.303/16.

IV. Em razéo da inexecucéao parcial do contrato, no curso do cumprimento
da obrigagdo, poderdo ser aplicadas as penas de multas j& previstas,
cumulativamente a pena de suspenséo e rescisao contratual.

V. Em razdo da inexecucgdo total da entrega do objeto podera ser
aplicada multa de até 10% (dez por cento) do valor total atualizado do
contrato, cumulativamente a sancao de suspensao temporaria do direito de
participagdo em licitagdes e impedimento de contratagdo com a entidade
sancionadora, e rescisédo contratual.
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21. GARANTIA DO PRODUTO/FABRICANTE: GARANTIA LEGAL OU
GARANTIA CONVENCIONAL

21.1 O recebimento provisério ou definitivo ndo excluird a responsabilidade civil pela
solidez e pela seguranca da obra ou servico nem a responsabilidade ético-profissional
pela perfeita execugéo do contrato, nos limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato.
21.2 A CONTRATADA sera obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou
substituir, a suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se
verificarem vicios, defeitos ou incorre¢cdes resultantes de sua execucdo ou de
materiais nela empregados.

21.3 Nos contratos de empreitada de edificios ou outras construcdes consideraveis,
0 empreiteiro de materiais e execucao respondera, durante o prazo irredutivel de cinco
anos, pela solidez e seguranca, assim em razdao dos materiais, como do solo. (Art.
618 da Lei n° 10.406/2002)

22. DO RECEBIMENTO DAS OBRAS E SERVICOS

22.1 A CONTRATANTE, através do responsavel pelo acompanhamento e
fiscalizacdo da obra, devera providenciar Termo Circunstanciado de Recebimento
Provisorio, no prazo maximo de 15 (quinze) dias contados da solicitacdo que lhe fizer
a CONTRATADA. Tal documento devera ser firmado também pela CONTRATADA.
22.2 Efetuado o recebimento provisério, havera um periodo de observacgéo, de no
maximo 90 (noventa) dias, se for o caso, quando entdo sera procedido o recebimento
definitivo.

22.3 Decorrido o prazo estabelecido no item anterior e estando sanadas todas as
pendéncias que, porventura, lhe forem formalmente comunicadas pelo
CONTRATANTE, a CONTRATADA deveréa formalizar ao CONTRATANTE, solicitacdo
para recebimento definitivo do contrato.

22.4 S&o documentos necessarios para o recebimento definitivo da obra, e que
deverdo acompanhar a solicitago, a critério do Orgdo CONTRATANTE:

22.5 Certiddo Negativa de Débito perante o INSS/CND da obra ou as respectivas
vias de pagamento acompanhadas do protocolo (PCND);

22.6 Certificado de Regularidade de Situacdo/CRS, junto ao FGTS;

22.7 Habite-se, caso seja definido como tarefa da CONTRATADA;

22.8 “AS BUILT” aprovado pela fiscalizagdo da CONTRATANTE, contendo os
desenhos, mapas de acompanhamento e planilhas.

22.9 A Comisséo de recebimento definitivo devera apresentar seu relatério até 15
(quinze) dias da data da solicitagdo da CONTRATADA.

22.10 Decorridos 15 (quinze) dias da data da solicitacdo que fizer a CONTRATADA
sem que haja manifestacdo da CONTRATANTE, a CONTRATADA estara
desobrigada do cumprimento de solicitacbes complementares.

22.11 Ocorrendo a hipétese do item anterior, a obra estard automaticamente recebida
como definitiva e encerradas as responsabilidades contratuais da CONTRATADA.
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