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ANEXO |

TERMO DE REFERENCIA

CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUCAO DE
SERVICOS COMPLEMENTARES DESTINADOS A CONCLUSAO E ADEQUACAO
FUNCIONAL DO BLOCO 8 DO EMPREENDIMENTO HABITACIONAL
LOCALIZADO NA AVENIDA MAURICIO DE NASSAU NO MUNICIPIO DO
RECIFE/PE

Regime de Execuc¢édo: Empreitada por Preco Unitario
Critério de Julgamento: Menor Preco

Modo de Disputa: Aberto e Fechado

Valor Licitado: R$ 324.718,66

Prazo de Vigéncia: 04 (quatro) meses

Diretoria de Obras de Habitacdo e Desenvolvimento Urbano
Recife/PE, abril de 2026

CEHAB - Companhia Estadual de Habitacdo e Obras
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1. APRESENTACAO

A Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitacdo (SEDUH) se destaca
entre suas atribui¢cdes pelo planejamento, acompanhamento e execucao de politicas
publicas voltadas ao Desenvolvimento Urbano, Saneamento Ambiental, Mobilidade,
além das politicas setoriais de Habitacdo e programas de Urbanizacao, envolvendo a
CEHAB como Companhia de execuc¢do das obras de interesse do Governo de
Pernambuco.

Neste contexto, considerando as atuais demandas dentro do objetivo comum
de minimizar o atual déficit habitacional no Estado, a COMPANHIA ESTADUAL DE
HABITAQAO E OBRAS DE PERNAMBUCO — CEHAB, objetiva a CONTRATAQAO
DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUQAO DE SERVICOS
COMPLEMENTARES DESTINADOS A CONCLUSAO E ADEQUAC}AO
FUNCIONAL DO BLOCO 8 DO EMPREENDIMENTO HABITACIONAL
LOCALIZADO NA AVENIDA MAURICIO DE NASSAU NO MUNICIPIO DO
RECIFE/PE.

Este documento foi elaborado com base na Lei Federal N°. 13.303/2016, e suas
alteracdes posteriores, que dispde sobre o estatuto juridico da empresa publica, da
sociedade de economia mista e de suas subsidiarias, no ambito da Unido, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municipios, como peca integrante e indissociavel
do procedimento licitatorio a ser realizado com vistas a viabilizar a contratacdo de
empresa.

Tem o objetivo de fornecer aos interessados a perfeita caracterizacdo do
objeto, e o estabelecimento de normas, critérios, condicfes contratuais principais e o
fornecimento de todas as informacdes que permitam a elaboracéo de edital, e, assim,
servir de base para a apresentacdo das propostas, estabelecendo as regras de
participacéo e julgamento, bem como guiar o processo com vinculagao ao instrumento
convocatorio.

Neste Termo de Referéncia, estdo descritas as condi¢des, especificacdoes e
normas exigidas pela Companhia Estadual de Habitacdo e Obras — CEHAB, para
execucao dos servicos constantes nos projetos, assim como 0S prazos maximos a
serem obedecidos no desenvolvimento das obras.

Neste Termo de Referéncia (TR) ou em quaisquer outros documentos
relacionados com 0s servi¢os solicitados, os termos ou expressfes tém o seguinte
significado e/ou interpretacéo:

CANTEIRO DE OBRAS: Local onde serdo implantadas as estruturas fixas e/ou
moveis do empreiteiro, com vistas a apoiar suas atividades de execucéo dos servigos
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de engenharia. Nestas estruturas estardo incluidas as instalagfes para as equipes de
apoio e eventualmente do pessoal de acompanhamento e controle da CEHAB.

CEHAB: COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAQAO E OBRAS DE PERNAMBUCO
vinculada a Secretaria Estadual de Desenvolvimento Urbano e Habitac&o, localizada
a Rua Professor Celestin Malzac, n° 425 — Bongi — Recife/PE.

CONTRATADA: Empresa licitante vencedora da Licitacdo, e contratada para a
execucao dos servigcos objeto deste Termo de Referéncia.

CONTRATANTE: COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO E OBRAS DE
PERNAMBUCO, doravante denominada CEHAB.

CONTRATO (CT ou CTEF): Documento, subscrito pela CEHAB e a CONTRATADA
(licitante vencedora do certame), que define as obrigacfes e direitos de ambas com
relacdo a execucgao dos servicgos.

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO: Representacdo grafica da programacéo
parcial ou total de um trabalho ou servico ou produto, no qual sdo indicadas as suas
diversas fases e respectivos prazos, aliados aos custos ou precos, doravante
denominado (CFF).

DOCUMENTOS COMPLEMENTARES OU SUPLEMENTARES: Documentos que,
por forca de condigbes técnicas imprevisiveis, se fizerem necessarios para a
complementagdo ou suplementacdo dos documentos emitidos no Termo de
Referéncia.

DOCUMENTOS DE CONTRATO: Conjunto de todos os documentos que integram o
contrato e regulam a execucdo dos servicos, compreendendo o Edital, Termo de
Referéncia, especificacdes técnicas, desenhos e proposta financeira da executante,
cronogramas e demais documentos complementares que se facam necessarios a
execucao do objeto.

ESPECIFICACOES TECNICAS (ET): Documento que descreve, de forma precisa,
completa e ordenada, os materiais e os procedimentos de execucao a serem adotados
na construcdo. Tém como finalidade complementar a parte grafica do projeto.

FISCALIZACAO: Equipe da CEHAB indicada para exercer em sua representacio a
fiscalizacdo do contrato, sendo do quadro interno ou por intermédio de empresa
gerenciadora.

LICITANTE: Pessoa juridica, ou consorcio de pessoas juridicas, que participa ou
manifesta a intengéo de participar de processo licitatorio, sendo-lhe equiparavel, para
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os fins desta Lei, o fornecedor ou o prestador de servico que, em atendimento a
solicitacdo da Administracdo, oferece proposta.

MATRIZ DE RISCO: Anexo definidora de riscos e responsabilidades entre as partes
e caracterizadora do equilibrio econémico-financeiro inicial do contrato, em termos de
onus financeiro decorrente de eventos supervenientes a contratacdo, contendo, no
minimo, as seguintes informacodes:

a) Listagem de possiveis eventos supervenientes a assinatura do contrato,
impactantes no equilibrio econémico-financeiro da avenca, e previsdo de
eventual necessidade de prolacdo de termo aditivo quando de sua
ocorréncia,

b) Estabelecimento preciso das fracdes do objeto em que havera liberdade
das contratadas para inovar em solu¢c6es metodoldgicas ou tecnoldgicas,
em obrigacdes de resultado, em termos de modificacdo das solucdes
previamente delineadas no anteprojeto ou no projeto basico da licitacao;

c) Estabelecimento preciso das fracbes do objeto em que ndo havera
liberdade das contratadas para inovar em solucdes metodolégicas ou
tecnoldgicas, em obrigacbes de meio, devendo haver obrigacdo de
identidade entre a execuc¢do e a solucao pré-definida no anteprojeto ou no
projeto basico da licitacao.

NOTA DE EMPENHO (NE): Documento utilizado para registrar as operagdes que
envolvam despesas orcamentarias, onde € indicado o nome do credor, a
especificacao e a importancia da despesa.

OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA: Sédo todas as atividades relativas a
execucao das obras civis, de construcédo, reforma, recuperacédo ou ampliacao de bem
imovel.

ORDEM DE SERVICO (OS): Documento formal emitido pela CEHAB com as
especificacoes detalhadas do servigo/produto individual (parte do contrato) a ser
elaborado pela CONTRATADA, para o qual o faturamento relacionado ao recurso é
executado na concluséo.

PLANILHA DE CUSTOS DA PROPONENTE: Representa o produto do somatério do
preco da Licitante de cada item discriminado, multiplicado pelos respectivos
guantitativos, gerando o valor para execugéo do objeto ofertado pela Licitante.

PLANILHA DE CUSTOS DO ORCAMENTO DE REFERENCIA: Representa o
produto do somatorio do preco de referéncia da CEHAB de cada item discriminado,
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multiplicado pelos respectivos quantitativos, gerando o valor estimado para a reserva
orcamentéria e o limite para o pagamento do objeto que se pretende contratar.

PLANO DE TRABALHO (PT): Documento que descreve a sequéncia de fases de
uma tarefa ou a sequéncia de tarefas referentes a determinado servigo ou trabalho,
indicando, inclusive, o tempo a ser gasto em cada uma.

PROPOSTA FINANCEIRA: Documento gerado pelo licitante que estabelece os
valores unitario e global dos servicos e fornecimentos, apresentando todo o
detalhamento dos custos e precos unitarios propostos, que possui todos 0s custos
gue sao suficientes a execucao do objeto.

RELATORIO DE PRESTACAO DE SERVICOS (RPS): Documento a ser emitido pela
CONTRATADA com periodicidade definida pela CEHAB, com o resumo da situacao
fisica e financeira, contendo: cumprimento da programacdo, ocorréncias e
recomendacdes, além de conclusdes e projecdes a respeito de prazos e custos.

RELATORIO DIARIO DE OBRA: E uma espécie de memorial da obra ou servicos de
engenharia, onde sdo descritos 0s acontecimentos mais importantes em um
determinado dia: os servicos feitos, os equipamentos utilizados — e por quantas horas
—, as condi¢Bes do clima, etc. Caso necessario, também podem ser descritos os
problemas na execucéo de servicos, falhas nos equipamentos, etc.

REUNIAO DE PARTIDA (“START UP”): Reuniio com as partes envolvidas,
CONTRATADA e CEHAB, onde se define todos os detalhes e da-se o “start up” da
execucao das obras/servicos.

TERMO DE REFERENCIA (TR): Conjunto de elementos necessarios e suficientes,
com nivel de precisdo adequado, para caracterizar 0s servicos a serem contratados
ou 0s bens a serem fornecidos.

2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATACAO

O estado de Pernambuco identifica a necessidade de continuidade e conclusao
dos investimentos em moradia, visando a entrega efetiva de unidades habitacionais
as familias em situacdo de vulnerabilidade e a plena revitalizagdo do espaco publico.

Considerando o compromisso e responsabilidade da CEHAB em contribuir para
a reducado do déficit habitacional em areas estratégicas do Estado de Pernambuco a
presente contratacdo tem como objetivo a execugao de servicos complementares. A
finalidade é assegurar a conclusdo das estruturas fisicas, garantindo seguranca,
acessibilidade e funcionalidade, de modo a consolidar ambientes dignos, adequados
e confortaveis para seus futuros usuarios.
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Os servigos objeto desta contratacdo nao foram contemplados na planilha que
deu origem ao contrato vigente, embora sejam necessarios a conclusdo da obra.
Trata-se de intervencgdes essenciais ao atendimento do interesse publico e social, cuja
execucao € indispensavel para a finalizacdo do objeto contratado. Assim, faz-se
necessaria a instauracao de novo procedimento de contratacdo para a execucao dos
servicos pendentes.

A CEHAB, através da Diretoria de Obras de Habitacdo e Desenvolvimento
Urbano (DOHDU) da providéncias baseados em projetos, pecas orcamentarias e
documentacdes, para que se instaure processo licitatorio para execucéo do objeto.

3. OBJETO

CONTRATAC}AO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUQAO DE
SERVICOS COMPLEMENTARES DESTINADOS A CONCLUSAO E ADEQUACAO
FUNCIONAL DO BLOCO 8 DO EMPREENDIMENTO HABITACIONAL
LOCALIZADO NA AVENIDA MAURICIO DE NASSAU NO MUNICIPIO DO
RECIFE/PE, com fornecimento de maquinas, equipamentos, materiais, mao-de-obra,
transporte e tudo que for necessario para a completa e perfeita execugéo dos servi¢cos
objeto desta licitacdo sob a responsabilidade da CEHAB, conforme especificagdes,
quantidades e demais condi¢cdes presentes neste Termo de Referéncia e seus
anexos.

Ficam estabelecidos, neste documento, 0s prazos maximos a serem
obedecidos no desenvolvimento do objeto, bem como as condicbes, especificacdes e
normas exigidas pela CEHAB para execucao dos servicos constantes neste processo.

Os projetos basicos serdo fornecidos pela CONTRATANTE e servirdo como
referéncia para a execucdo dos servi¢os. Tais projetos foram elaborados com base
nas necessidades identificadas pela equipe de fiscalizacdo da CEHAB, devendo
orientar a realizacdo dos servicos complementares. O projeto dos servigos
complementares foi desenvolvido em conformidade com o projeto original,
preservando as concepcdes estabelecidas por seus autores, as quais deverdo ser
integralmente observadas.

4. VALOR ESTIMADO

4.1 O valor de referéncia para o objeto é de R$ 324.718,66 (Trezentos e vinte e
quatro mil, setecentos e dezoito reais e sessenta e seis centavos),
incluindo todas as despesas diretas e indiretas, conforme disposto ao longo
deste Termo de Referéncia.
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4.2 O volume orcamentario completo, incluindo planilha, detalhamento do BDI,
composi¢des, cronograma e demais pegas orcamentarias sdo anexos deste
Termo de Referéncia.

4.3 Foiconsiderada a op¢ao pelo orcamento nao sigiloso devido ao risco eventual
e indesejavel de quebra de sigilo, propiciando informacdes privilegiadas ao(s)
licitantes(s), em desacordo ao principio da isonomia, devido ao manuseio do
orcamento nos 6rgaos participantes do processo.

4.4 E dever da licitante apresentar durante o processo licitatorio quaisquer
guestionamentos, davidas, ou incongruéncias identificadas nos projetos, no
volume orcamentario completo, bem como neste instrumento, que inviabilize
a execucao do objeto, sendo possivel neste momento ser identificado.

4.5 Estao inclusos no valor especificado, o BDI, os encargos sociais, as taxas, 0s
impostos e os emolumentos. Os quantitativos e os precos de referéncia da
CEHAB para os itens necessarios a execucéo do objeto constam da Planilha
de Custos do Valor do Orcamento de Referéncia, parte integrante deste
Termo de Referéncia.

4.6 O valor estimado para a contratacéo foi elaborado com base no Sistema de
Precos, Custos e indices da Caixa Econdémica Federal (SINAPI/PE) e em
Pesquisa de Precos de Mercado para o estado de PERNAMBUCO, na data-
base de MARCO/2026, desonerado, atendendo ao disposto na Lei n® 13.303,
de 30/06/2016, e no Decreto n° 7.983, de 08/04/2013, ja inclusos o BDI,
encargos sociais, taxas, impostos e emolumentos, e obedecendo aos critérios
de Pesquisa de Preco do RILC (Regulamento Interno de Licitagcbes e
Contratos da CEHAB).

4.7 Fica as custas da CONTRATADA a responsabilidade por trabalhos em
sabados, domingos, em contra turno, para o fiel cumprimento do contrato, no
prazo estipulado, sem recair qualquer 6nus a CEHAB nos casos injustificados,
assegurado o direito de ampla defesa.

5. PRAZO DE EXECUCAO E PRAZO DE VIGENCIA

5.1 O prazo de vigéncia sera de 04 (quatro) meses, a partir da data de
assinatura do contrato, podendo ser prorrogado até a efetiva conclusao da
obra;

5.2 O prazo de execucdao dos servigos terd inicio a partir da data de emisséo da
Ordem de Servico e sera de 02 (dois) meses, conforme cronograma fisico-
financeiro;
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5.3 Fica as custas da CONTRATADA a responsabilidade por trabalhos em
sabados, domingos, em contra turno, para o fiel cumprimento do contrato, no
prazo estipulado, sem recair qualquer 6nus a CEHAB nos casos injustificados,
assegurado o direito de ampla defesa;

5.4 ApOs a emissdo da Ordem de Servico, a CONTRATADA tera um prazo de até
05 (cinco) dias corridos para iniciar 0s servigos.

6. MODALIDADE, REGIME DE EXECUCAO E CRITERIO DE JULGAMENTO

6.1 A modalidade de licitacdo empregada sera baseada no Regime de Licitacdes
das Estatais (RLE).

6.2 Dentro do que faculta a Lei 13.303/2016, Art. 42, inciso |, o regime de
execucao serd o de Empreitada por Preco Unitario. Justificada por ser uma
OBRA de engenharia e uma prestacao de servico nao continuada.

6.3 O critério de julgamento desta licitacdo sera o de MENOR PRECO.
6.4 Sera adotado o modo de disputa ABERTO E FECHADO.
7. CARACTERIZACAO DA AREA DE INTERVENCAO
LOCALIZACAO

O Conjunto Habitacional Mulheres de Tejucupapo esté localizado na Avenida
Mauricio de Nassau — Iputinga, no municipio do Recife/PE.

A éarea de intervencéo ira compreender o Bloco 8 do Conjunto:
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Figura 1 — Localizacao.
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* Fonte: Google Earth (2026)
8. DO ESCOPO DOS SERVICOS
8.1 DOS PRINCIPAIS SERVICOS DE NATUREZA CIVIL, MAS NAO LIMITADO A

8.1.1Execucéo das instalacbes provisérias destinadas ao canteiro de obras, as
quais deverdo ser implantadas pela CONTRATADA no prazo maximo de
10 (dez) dias corridos, contados da data de emissao da Ordem de Servico;

8.1.2 Aplicacdo manual de gesso desempenado em teto;
8.1.3 Aplicacéo de fundo selador e pintura acrilica em teto;
8.1.4 Aplicacdo de pintura acrilica em paredes internas;
8.1.5Instalacdo de alizares para portas.

8.2 DO AS BUILT
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8.2.1Durante a execugao, os projetos dever&o ser continuamente atualizados
pela CONTRATADA, refletindo fielmente as alteragdes e ajustes ocorridos
no canteiro, consolidando-se, ao final da obra, em versao definitiva, como
projeto executivo "As Built”;

8.2.2A CONTRATADA devera entregar, como condicdo para o recebimento
definitivo da obra, o conjunto completo de projetos “As Built” de arquitetura
e complementares, atualizados com as alteracdes realizadas durante a
execucao, conforme especificacbes da CONTRATANTE e observando as
normas técnicas aplicaveis;

8.2.3 A versao final dos projetos “As Built” devera ser entregue em meio fisico e
digital, em formato aberto e editavel, acompanhada dos respectivos
memoriais de célculo, Anotac6es de Responsabilidade Técnica — ART ou
Registros de Responsabilidade Técnica — RRT, e da aprovacao formal da
FISCALIZACAO;

8.2.4Caso determinada disciplina técnica tenha sido executada conforme o
projeto aprovado, sem alteracdes significativas durante a obra, podera a
FISCALIZACAO isentar a CONTRATADA da obrigacdo de elaborar o
respectivo "As Built".

8.3 DAS APROVACOES E LICENCAS

8.3.1 A CONTRATADA sera responsavel pela elaboracdo de pecas técnicas e
pela complementacdo de projetos necessarios a obtencdo de licencas,
autorizacbes e aprovagdes junto aos Orgdos competentes, em
conformidade com a legislacdo e normas vigentes;

8.3.2Caberda a CONTRATADA, durante a fase de execucdo da obra, a
verificacdo, obtencdo e manutencéo de todas as licencas, autorizacdes e
aprovacdes necessarias a implantacdo e regularizacdo do
empreendimento, junto aos Orgdos competentes, inclusive aquelas
eventualmente j& iniciadas ou parcialmente  providenciadas,

compreendendo, entre outras, as seguintes:

a) Alvarad de Construcdo junto ao O6rgdo municipal competente — a ser
apresentado até a emisséo do 1° boletim de medicao;

b) Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construcéo Civil —- PGRCC, no
prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis apds a assinatura da Ordem de
Servico;
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c) Licenca de Instalacdo, de Execucdo ou equivalente, junto ao 6rgdo
ambiental, quando aplicavel,

d) Medidas mitigadoras e/ou Compensatdrias estabelecidas nas licencas
ambientais e nos planos ambientais, conforme previsto nos documentos de
licenciamento (vide item 8.7.2);

e) Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros — AVCB ou equivalente, conforme
exigéncias de seguranca contra incéndio e panico;

f) Autorizacdo de ligacdo provisGria de energia e agua junto as
concessionarias locais;

g) Aprovacao de projeto de 4gua e/ou esgoto junto a COMPESA, quando
aplicavel;

h) Aprovacgéo de projeto de tanque de retardo ou acumulo junto a Emlurb,
guando aplicavel,

i) Certificado de Conclusdo de Obra (Licenca de Funcionamento e/ou
Operacao);

j) Certidbes ou declaracdes especificas de viabilidade técnica, sanitaria,
patrimonial ou urbanistica, quando requeridas para execuc¢ao da obra;

k) Certiddes e Alvaras Municipais, tais como declaracdo de conformidade de
reservatério de retardo ou acumulo (quando a autoridade municipal exigir,
para o equipamento), e outros;

[) Manifesto de Transporte de Residuos (MTR) expedido pelo SINIR e/ou
copias originais dos Ticket’s de pesagem (acompanhados das notas fiscais
e onde conste o nome do empreendedor e o0 endereco da obra).

8.4 DO PLANEJAMENTO E MONITORAMENTO DA EXECUCAO

8.4.1 Apos a emissdo da Ordem de Servico, a CONTRATADA deveréa apresentar

a CONTRATANTE, em Reunido de Partida, seu planejamento de execucao
da obra, contendo:

a) Organograma detalhado da equipe (vide item 24.32);
b) Cronograma fisico-financeiro detalhado;

c) Calendario de atividades com dias trabalhados e néo trabalhados;
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d) Programa de ensaios de controle tecnoldgico;
e) Histograma de méao de obra e equipamentos;
f) Curva S planejada (vide item 8.4.2 alinea e);

g) Relacao dos itens a serem subcontratados, sujeita a aprovagéo prévia da
CEHAB (conforme item 9.4);

h) Resumo das propostas das empresas responsaveis pelo tratamento,
reciclagem e destinacéo dos residuos da obra;

i) Plano de Licencas e Aprovacgdes contendo:
I. Lista completa de exigéncias legais;
Il. Orgdo competente;
[1l.Documentos/projetos exigidos;
IV.Cronograma com datas-alvo, predecessores e responsaveis;
V. Condicionantes vinculadas.

8.4.2Durante o periodo de execucdo contratual, a CONTRATADA devera
apresentar mensalmente a prestacao dos servicos, prazos e exigéncias
legais previstos em Contrato, contendo, no minimo:

a) Medicéo fisica dos servigos executados;
b) Memdéria de célculo da medicao;

c) Planta ilustrada atualizada;

d) Relatorios de controle tecnolégico;

e) Atualizacdo do cronograma e curva S, com justificativas para eventuais
atrasos e acoes corretivas;

f) Relacdo de SUBCONTRATADAS, com descri¢céo das atividades;
g) Gestao de Licencas e Aprovagdes contendo:

I. O Alvara de Construcao emitido pelo Municipio onde se localiza a obra
devera ser apresentado pela CONTRATADA até a emissdo do 1°
Boletim de Medicéo, quando este for exigido. Na hipétese de dispensa
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da exigéncia, deverd ser apresentado documento emitido pela
autoridade competente do municipio, atestando a néo obrigatoriedade;

Il. Relatérios de status das licencgas, incluindo protocolos, exigéncias,
despachos e comprovantes de pagamento. Documentos deferidos
devem ser encaminhados em até 24 horas ap0s emissao;

[ll.Comunicacdo de indeferimentos ou exigéncias, com prazo de até 48
horas para notificacdo e 5 dias Uteis para entrega de plano de
atendimento corretivo;

IV.Execucdo de ensaios e testes que se facam necessarios pelos
parametros exigidos em projeto para verificacdo de materiais e servicos.
A CONTRATADA devera submeter a FISCALIZACAO, com
antecedéncia, o plano de controle tecnolégico atualizado (conforme item
8.4.1 alinea d).

h) Diario de Obras, contendo:

I. Todos os fatos relevantes ocorridos na execucdo da obra ou servigco de
engenharia, com registros fotograficos, em meio impresso ou eletrénico,
sempre que aplicavel, tais como: inicio e término de etapas, alteragdes,
paralisacdes, imprevistos, decisfes, recomendagdes, consultas a
FISCALIZACAO, sugestdes e adverténcias;

Il. Data e assinatura (ou rubrica) dos responsaveis ao final de cada registro,
sendo admitida assinatura eletrénica;

[ll.CondicBes meteoroldgicas que afetam o andamento dos trabalhos;

IV.Datas de conclusdo dos servicos conforme o cronograma fisico-
financeiro aprovado;

V. Acidentes de trabalho ocorridos durante a execucéo dos servicos;

VI.Respostas as interpelacdes da FISCALIZACAO da CEHAB;

VII. Quaisquer outros eventos relevantes a execucao contratual,

VIII. Caso o Diario de Obra seja eletronico, a plataforma utilizada

devera permitir o controle historico das edi¢cdes, com registro da data de
cada insercéo e aidentificagdo do(s) responsavel(is) pelo preenchimento
das informacgoes;
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IX.As anotagbes registradas no Diario de Obra deverdo ser lidas e
rubricadas semanalmente pelo engenheiro responsavel indicado pela
CONTRATADA - obrigatoriamente o profissional habilitado no certame
— e pelo FISCAL da obra designado pela CONTRATANTE.

8.5 DA EXECUCAO, DOS MATERIAIS E CONDICOES GERAIS

8.5.10s servicos deverdo ser executados em conformidade com o Termo de
Referéncia, os Projetos de Arquitetura e Complementares, as
Especificagcbes Técnicas, o Memorial Descritivo e os Critérios para
Elaboragdo de Projetos “As Built”. Deverdo observar rigorosamente os
padrées de qualidade, resisténcia e seguranca definidos nas normas da
Associagao Brasileira de Normas Técnicas — ABNT. Na auséncia destas,
deverdo ser seguidas diretrizes previamente aprovadas, por escrito, pela
FISCALIZACAO. Sempre que houver recomendacdes especificas de
fabricantes quanto ao modo de aplicacdo ou instalacdo de materiais, essas
deverdo ser igualmente seguidas;

8.5.2Todos os materiais fornecidos deverdo ser de qualidade garantida, estar
em conformidade com as normas técnicas vigentes e atender integralmente
as especificacdes do projeto. Sera permitida a utilizacdo de materiais
similares aos especificados, desde que previamente autorizados pela
FISCALIZACAO. Em caso de dividas quanto & qualidade, procedéncia ou
similaridade dos materiais propostos, a FISCALIZACAO podera exigir a
apresentacao de amostras e laudos técnicos de composicédo, desempenho
e resisténcia, emitidos por entidades de reconhecida idoneidade técnica. A
obtencdo e apresentacdo desses documentos sera responsabilidade
exclusiva da CONTRATADA, sem 6nus para a CONTRATANTE;

8.5.3Todos os servicos deverdo ser executados em conformidade com as
normas de seguranca, adotando-se medidas para assegurar a integridade
fisica e patrimonial de terceiros. Devera ser priorizada a minimizacdo de
transtornos aos usuarios e moradores do entorno da area de intervencao;

8.5.4 Quando a execucao dos servi¢os implicar em paralisacao de atividades de
rotina no local da obra, a CONTRATADA devera apresentar sua
programacdo de trabalho com antecedéncia a FISCALIZACAO. A
execucao estarad condicionada aos horarios previamente aprovados pela

FISCALIZACAO;

8.5.5Durante todo o periodo de execucdo, a CONTRATADA seréa responsavel
pela limpeza e conservacao das instalacées, mantendo o local organizado
e acessivel & FISCALIZACAO. A remocdo de entulhos devera ocorrer
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periodicamente, sendo vedado o depdsito de residuos em via publica. Ao
término da obra, esta devera ser entregue em perfeito estado de
conservagao, com funcionamento integral dos sistemas e equipamentos e
plenamente conectada as redes publicas.

8.6 DO CANTEIRO DE OBRAS

8.6.1A CONTRATADA sera integralmente responsavel pela implantacéo,
manutenc¢ao e administracdo do canteiro de obras, incluindo:

a) Montagem e manutencédo dos tapumes de vedacéo;
b) Mobilizacdo e desmobilizacdo de maquinas e equipamentos;
c) Retirada completa das estruturas e equipamentos ao final da obra.

8.6.2A CONTRATADA devera instalar a placa de obra em local previamente
indicado pela FISCALIZACAO da CEHAB;

8.6.3A CONTRATADA devera disponibilizar, no canteiro ou em local de facil
acesso e seguro, uma sala climatizada destinada a FISCALIZACAO da
CEHAB, contendo:

a) No minimo uma estacao de trabalho completa com mesa e cadeira;

b) Um ponto de iluminacdo e duas tomadas padrao (2P + T);

c) Rede “Wi-Fi” com acesso exclusivo para a equipe da FISCALIZACAO.
8.7 DAS MEDIDAS DE SEGURANCA, MEIO AMBIENTE E SAUDE - SMS

8.7.1A CONTRATADA devera planejar, implementar e monitorar todas as
exigéncias legais e regulatérias relativas a seguranca, meio ambiente e
saude do trabalho, que sejam aplicaveis as suas atividades, servicos,
instalacdes e trabalhadores. O ndo cumprimento das exigéncias legais
podera ensejar san¢fes administrativas e contratuais;

8.7.2Todas as condicionantes e medidas mitigadoras e/ou compensatérias
estabelecidas nos processos de licenciamento ambiental e nos Planos
Ambientais associados ao empreendimento deverdo ser integralmente
atendidas pela CONTRATADA, compreendendo, no minimo:

a) Licengas Ambientais: apresentagdo e atendimento das condicionantes
previstas nas licencas e autorizagbes expedidas e solicitagdo da Licenca
de Instalagéo (LI), bem como outras licengcas eventualmente requeridas
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(LO, LAS e outras), conforme a tipologia do empreendimento e a legislacao
aplicavel;

b) Certiddes ou Declaragbes Ambientais: documentos emitidos pelos 6rgaos
competentes das esferas federal, estadual e municipal (ex.: CPRH,
SEMAS, IBAMA ou outro ente licenciador), que comprovem regularidade
ou autorizem a execucao das atividades;

c) Planos e Programas Ambientais: implementacdo e manutencdo de
instrumentos obrigatérios, tais como:

I. Plano de Controle Ambiental (PCA), quando solicitado;
II. Plano de Gerenciamento de Residuos da Construcéo Civil (PGRCC);

[ll. Atendimento aos Programas de Gestéo da Qualidade Ambiental (PGQA)
e Relatérios ambientais periddicos (monitoramento de fauna, flora, ruido,
emissoes, efluentes, entre outros);

IV.Procedimentos de comunicacgao e resposta a ocorréncias ambientais.

d) Certificados de Destinacdo Final de Residuos: comprovacdo de entrega
dos residuos a empresas devidamente licenciadas, com emissdo de MTR
(Manifesto de Transporte de Residuos) ou documentos equivalentes;

e) Autorizac6es Especificas, quando aplicaveis:

I. Autorizacdo de supressao de vegetacéo (inventario florestal e projeto de
compensacao/reposicdo florestal — langamento em sistema Federal
(IBAMA/SINAFLOR), Estadual (CPRH) e/ou Municipal (sistemas
especificos municipais e anuéncias);

II. Outorga de direito de uso de recursos hidricos (APAC) e licenca de
instalacdo (CPRH ou Ibama), quando for o caso;

[ll.Autorizacdo para armazenamento e transporte de produtos perigosos;
IV.Outras autorizagdes ambientais vinculadas a atividade.

8.7.3A CONTRATADA devera manter todos esses documentos atualizados,
validos e disponiveis para fiscalizac&o, responsabilizando-se integralmente
pelo cumprimento da legislacdo ambiental vigente e das exigéncias
estabelecidas pelos 6rgdos competentes.
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CONDICOES DE PARTICIPACAO

9.1 Participagdo de Pessoa Fisica:

a) Sera vedada a participacdo de Pessoa Fisica considerando a necessidade
de capacidade operacional e estrutura empresarial minima, diante da
exigéncia de patrimoénio liquido minimo e estrutura minima, como
equipamentos, instalacdes e equipe de profissionais ou corpo técnico para
a execucao do objeto incompativeis com a natureza profissional da pessoa
fisica.

b) Poderao participar desta licitacdo, empresas do ramo de construgao civil e
engenharia, legalmente constituidas, que atendam integralmente as
exigéncias deste Termo de Referéncia e do edital correspondente.

9.2 Participacao de Microempresas e Empresas de Pequeno Porte:

9.2.1A participacdo de Microempresas (ME) e Empresas de Pequeno Porte
(EPP) é permitida neste certame. No entanto, em razédo do valor do objeto
a ser contratado, bem como a necessidade de assegurar a capacidade
técnica e financeira das LICITANTES, ndo se aplicam ao processo
licitatorio as disposi¢des constantes dos Arts. 47 e 48 da Lei Complementar
n® 123, de 14 de dezembro de 2006, para microempresas, tendo em vista
que os valores estimados no presente certame ultrapassam o valor da
receita bruta maxima admitida para fins de enquadramento. Portanto, ndo
significa vedacdo a participacdo das ME nesta licitacdo, apenas o
afastamento dos beneficios disposto na Lei Complementar supracitada.

9.2.2 Esta medida se justifica pela necessidade de garantir a execucéao eficiente
e a qualidade dos servicos, exigindo-se das LICITANTES um porte
empresarial compativel com a proposta. A participacdo € aberta a
empresas que demonstrem capacidade técnica e financeira comprovada
para a execucdo do objeto desta Licitacdo, independentemente do seu

enquadramento como ME ou EPP.
9.3 Participacao de Consorcios:

9.3.1Nao podera participar da licitacdo Consorcio de empresas, qualquer que
seja a sua forma de constituigc&o.

9.3.2A vedagdo a participacdo de empresas em consoOrcio neste certame
justifica-se por se tratar da contratacéo de servicos comuns de engenharia
civil, cujos requisitos técnicos e econdomico-financeiros podem ser
atendidos por empresas atuantes no mercado de forma individual. Desse
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modo, o vulto do certame permite que empresas, isoladamente, atendam
aos requisitos minimos, sem que isso restrinja o universo de possiveis
licitantes. Assim, a auséncia de consorcios ndo compromete a
competitividade, pois o objeto licitado ndo envolve alta complexidade que
exigiriam a unido de empresas para o cumprimento dos requisitos. As
empresas interessadas, portanto, tém capacidade de qualificacéo isolada,
garantindo ampla participacdo no processo.

9.3.3A proibicdo da participacdo de empresas reunidas em consoércio nesta
licitac&o justifica-se pelas caracteristicas do objeto licitado e pela realidade
do mercado. A analise técnica e econdmico-financeira demonstra que as
empresas atuantes no setor possuem capacidade de atender aos requisitos
individualmente. A formacdo de consorcios, pratica comum em licitagcdes
de alta complexidade ou grande vulto, ndo se justifica neste caso, pois nao
ha impedimento para que empresas atuem de forma isolada, mantendo a
competitividade do certame.

9.3.4Ressalte-se que a decisdo com relacdo a vedacdo a participacdo de
consorcios, para 0 caso concreto em anadlise, visa exatamente afastar a
restricdo a competicdo, na medida que a reunido de empresas que,
individualmente, poderiam prestar os servigos, reduziria o numero de
licitantes e poderia, eventualmente, proporcionar a formagdo de

conluios/cartéis para manipular os precos nas licitacoes.

9.3.5Considerando que o objeto ndo apresenta vulto ou complexidade, permitir
a reunido de empresas em consorcios pode causar embaracos que péem
em risco a qualidade da execucao pretendida pela Administracdo Publica,
mostrando-se invidvel do ponto de vista técnico-operacional a admissao de
consorcios.

9.3.6 A vedacdao faz-se necessaria a fim de evitar a pulverizagdo excessiva de
responsabilidades entre o0s consorciados, situacdo que poderia
comprometer a eficiéncia, a economicidade e a celeridade na execugéo do
contrato, bem como a correta atribuicdo de responsabilidades técnicas e
operacionais.

9.3.7 A contratagcdo de empresas de forma individual racionaliza a gestao do
contrato, eliminando a necessidade de estabelecer regras especificas
sobre solidariedade, representacéo legal e divisdo de responsabilidades
entre consorciadas. Essa simplificacdo administrativa e a celeridade
processual se traduzem em vantagens significativas, favorecendo uma
execucado contratual mais eficiente, fluida e menos sujeita a litigios ou
ambiguidades.
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9.4 Da condicéo de subcontratacéo:

9.4.1Serd admitida a subcontratacdo dos servicos acessoérios, no percentual
méaximo de 30% do valor do contrato, mediante prévia autorizacdo da
CONTRATANTE.

9.4.2Néao se admite a subcontratacdo de itens de servicos que tenham sido
exigidos para fins de qualificacédo técnica na presente licitacao.

9.4.3Toda subcontratacdo deve ser previamente submetida a apreciacdo da
CONTRATANTE, apenas podendo ser executada ap0s a sua expressa
anuéncia.

9.4.4Em caso de subcontratagcdo, a CONTRATADA (vencedora do certame
licitat6rio) ndo poderd transferir suas obrigacdes e responsabilidades,
permanecendo, perante a CONTRATANTE, como total responsavel pela
execucao contratual.

9.4.5Cabe a CONTRATANTE avaliar se a subcontratada cumpre os requisitos
de qualificacdo técnica necessarios para a execucdo dos servicos, bem
como verificar os demais requisitos de habilitacdo eventualmente
aplicaveis.

9.4.6 Em qualquer hipotese de subcontratagdo, permanece a responsabilidade
integral da CONTRATADA pela perfeita execuc¢do contratual, bem como
pela padronizagao, pela compatibilidade, pelo gerenciamento centralizado
e pela qualidade da subcontratacédo, cabendo-lhe realizar a supervisédo e a
coordenacdo das atividades da subcontratada, bem como responder
perante a CONTRATANTE pelo rigoroso cumprimento das obrigacdes
contratuais correspondentes ao objeto da subcontratacao.

9.4.7Nenhum encargo trabalhista, inclusive de acidente de trabalho,
previdenciério, tributario ou responsabilidade civil de qualquer natureza,
decorrente da subcontratacdo, serd imputado ou se comunicard ao
CONTRATANTE.

9.4.8Cabe a CONTRATANTE avaliar se a subcontratada cumpre os requisitos
de qualificacdo técnica necessarios para a execucao dos servi¢cos, bem
como verificar os demais requisitos de habilitacdo eventualmente
aplicaveis.

9.5 Cumprimento das disposi¢cdes do Edital:
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a) As licitantes deverdo atender a todas as condicbes, prazos e
procedimentos estabelecidos no Edital e seus anexos, sendo
imprescindivel o conhecimento completo dos documentos técnicos e das
especificacdes dos servigos a serem contratados.

b) Empresas que tenham sido declaradas iniddneas para licitar ou contratar
com a administracdo publica ndo poderédo participar desta licitacao.

c) A inobservancia de quaisquer das condicOes estabelecidas implicara na
desclassificacdo da empresa licitante.

10. PROPOSTA DE PRECOS

10.1 A Proposta Financeira, por item, devera ser firme e precisa, com clareza e
sem rasuras, limitada rigorosamente ao objeto desta licitacdo, e ndo podera
conter condigbes ou alternativas ndo previstas neste TR e seus anexos
constitutivos.

10.2 Devera conter os elementos:

a) Razdo Social, CNPJ, Endereco, telefone e e-mail para contato,
identificacdo do processo, descricdo dos itens do objeto deste Termo de
Referéncia;

b) Preco unitario por item e total do item, em moeda nacional (R$), expresso
em algarismos e valor global da proposta em Real, expresso em algarismo
e por extenso. Prevalecerd em casos de divergéncia entre o preco total do
item e o preco unitario, o valor ofertado como o prec¢o unitario, bem como,
em divergéncia entre o valor em algarismo e o valor por extenso, o valor
por extenso;

c) Nas propostas sO serdo aceitos valores ofertados com até duas casas
decimais ap0s a virgula.

10.3 Ser& vedado:
a) Precos excessivos ou manifestamente inexequiveis;

b) Precos irrisérios ou de valor zero, incompativeis com os custos medios de
mercado, mesmo que o Edital ndo tenha fixado limites minimos;

c) Propostas com valores (unitarios ou totais), apds o encerramento da fase
de lances e eventual negociacao, que excedam o orgcamento estimado pela
Administragéo;
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d) A apresentacdo de valores unitarios distintos para itens idénticos que se
repitam na planilha or¢camentaria, considerando mesma descri¢ao,
especificacao e unidade de medida.

10.4 A proposta de precos deve possuir as especificagdes constantes deste Termo

e seus elementos. Deve ser devidamente assinada. Deve mostrar claramente
0 quantitativo e os valores unitarios e total expresso em algarismos,
acompanhada de:

a) Planilha Orcamentéria (quantitativos e precos);

b) Cronograma fisico-financeiro compativel com o prazo de execucdo dos
Sservicos;

¢) Quadro de Composic¢des Analiticas;

d) Quadro de Composicao do BDI.

10.5 A proposta contera planilha orcamentaria em uma via impressa e uma digital

10.6

10.7

10.8

10.9

conforme modelo proposto, onde devem constar 0s precos unitarios e totais,
de equipamentos, material e mao-de-obra, com BDI incluso, tendo como os
valores maximos admitidos, totais e unitarios, os apresentados na Planilha
Orcamentaria da CEHAB.

A planilha orcamentaria deverd ser apresentada com assinatura do
responsavel legal da empresa em ambas as versbées — impressa e digital
(PDF). Além disso, é obrigatoria a entrega da planilha em formato editavel
(.XLS ou .XLSX), correspondente ao modelo exigido, para fins de conferéncia
e analise.

A Licitante apresentara cronograma fisico-financeiro de execucédo e
desembolso da obra, com parcelas mensais.

A Licitante apresentara, para a referida prestacédo de servigos, o cronograma
de execucéao correspondente e proposta de desenvolvimento dos servi¢os a
serem executados, com suas etapas bem definidas e justificadas,
obedecendo as normas e restricdes operacionais dos 0rgaos gerenciadores
envolvidos.

Deverdo estar computadas nos precos unitarios e nas despesas indiretas
todas as despesas de transportes de materiais, carga e descarga, despesas
de execucado, fornecimento e aplicagdo ou instalacdo de materiais e
equipamentos, mao-de-obra especializada, encargos sociais, trabalhistas e
previdenciarios, outros equipamentos necessarios, bem como impostos,
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taxas, fretes, seguros e quaisquer outras despesas diretas ou indiretas que
incidam ou venham a incidir sobre o objeto da presente licitagdo bem como
as despesas de perdas.

10.10 As despesas de Contrato, Seguros, Leis Sociais, ISS, e outras que
incidirem sobre 0s servi¢cos e seu pessoal, serdo de inteira responsabilidade
da Licitante Vencedora.

10.11 As propostas deveréo ter prazo de validade de 90 (noventa) dias.

10.12 As composicOes de custos apresentadas pela CEHAB tém carater
meramente exemplificativo e descritivo dos servicos a serem executados
e servem apenas para auxiliar as LICITANTES na elaboracdo de suas
proprias composicdes de custos. Dessa forma, a LICITANTE devera elaborar
suas composi¢cdes de custos conforme sua experiéncia, expertise e
conhecimento de mercado.

10.13 Devera ser considerado no BDI, o ISS do municipio onde serdo
executados os servicos. No caso de servicos que abranjam municipios
distintos, para definicdo do ISS médio, devera ser calculado com base na
legislagdo de cada municipio e verificacdo de seu respectivo peso no volume
dos servigos.

11. GARANTIA CONTRATUAL

11.1 No ato da assinatura do CONTRATO e de seus eventuais termos aditivos de
prorrogacdo ou de acréscimos financeiros, sera exigida a prestacdo de
garantia conforme previsto no Art. 70 da Lei 13.303/2016, no valor de 5%
(cinco por cento) do valor do contrato, onde o contratado podera optar pelas
seguintes modalidades:

I. Caucdo em dinheiro;
Il. Seguro-garantia;
lll.Fianga Bancaria.

11.2 A garantia sera prestada no prazo de até 5 (cinco) dias Uteis, ap0s convocacgao
da CONTRATADA, prorrogaveis por igual periodo, a critério do orgao
CONTRATANTE com validade durante a execucdo do contrato e 90
(noventa) dias apGs término da vigéncia contratual, devendo ser renovada a
cada prorrogacdo ou complementada em caso de acréscimo no valor do
contrato.
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11.3 No caso de seguro-garantia, a comprovacao devera ser realizada até o
momento da assinatura do Contrato.

11.4 No caso de garantia na modalidade de fianga bancéaria, deverd constar
expressa renuncia do fiador aos beneficios do artigo 827, do Cédigo Civil.

11.5 Para caucéo ou fianca bancaria, a comprovacao devera ser apresentada no
prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, prorrogaveis por igual periodo, a critério
do CONTRATANTE, contado da assinatura do contrato.

11.6 Caso a opcéo seja por utilizar cau¢do em dinheiro, esta devera ser processada
através de depdsito junto a instituicdo bancarias ser definida pela CEHAB/PE
e apresentar comprovante, dentro do prazo legal.

11.7 Se o valor da garantia for utilizado, total ou parcialmente, pela
CONTRATANTE, para compensacdo de prejuizo causado no decorrer da
execucao contratual por conduta da CONTRATADA, esta devera proceder a
respectiva reposicao no prazo de 07 (sete) dias Uteis, contados da data em
gue tiver sido notificada.

11.8 ApoOs a execucédo do contrato, constatado o regular cumprimento de todas as
obrigacbes a cargo da CONTRATADA, a garantia por ela prestada sera
liberada ou restituida e, quando em dinheiro, atualizada monetariamente,
deduzidos eventuais valores devidos a CONTRATANTE.

12. EXEQUIBILIDADE DA PROPOSTA

12.1 Serado desclassificadas as propostas que nao tiverem sua exequibilidade
demonstrada, assim entendidas as propostas com valores inferiores a 70% do
menor dos seguintes valores orcado em Planilha:

12.1.1 Média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta
por cento) do valor do orcamento estimado; ou

12.1.2 Valor do orgamento estimado do objeto.

12.2 Serao admitidas as propostas que forem alvo de diligéncias para
comprovacéo de exequibilidade, desde que seja apresentado justificativa e
seja anexado através de documentos técnicos (planilhas) que comprovem que
o preco praticado pela LICITANTE esta exequivel.

12.2.1 Para efeitos de diligéncia, a comprovacdo sera adstrita aos itens de
maior relevancia previstos no quadro de qualificaco técnica;
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12.2.2 A analise técnica deste topico sobre a compatibilidade do preco ofertado
sera realizada em comissdo por no minimo 3 (trés) técnicos, ou em
quantitativo impar.

13. CRITERIOS DE HABILITAGCAO

Se os DOCUMENTOS DE HABILITACAO néo estiverem completos e corretos,
ou contrariarem qualquer dispositivo do Edital, seus Anexos, bem como a Lei
13.303/2016, mesmo ap0s diligéncias com carater saneador, a COMISSAO DE
LICITACAO considerara a licitante inabilitada.

13.1 Habilitacdo Juridica

Deverdao ser observadas as disposicbes quanto as exigéncias usuais
constantes no edital de licitagdo (instrumento convocatorio).

13.2 Regularidade Fiscal e Trabalhista

Deverdo ser observadas as disposicbes quanto as exigéncias usuais
constantes no edital de licitacdo (instrumento convocatorio).

13.3 Habilitacdo Técnica
13.3.1 Qualificacédo Técnico-Operacional da Empresa

|. Certiddo de Registro de Pessoa Juridica com a regularidade da Licitante
junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) e/ou
Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU) dentro do seu prazo de
validade e com jurisdicdo na sua sede.

Il. Comprovacao de aptiddo para a execucao de servico de complexidade
tecnolégica e operacional equivalente ou superior ao objeto desta
contratacdo, ou ao item pertinente, mediante a apresentacao de Atestado
de Capacidade Técnica, devidamente acompanhado da respectiva
Certidao de Acervo Operacional (CAO), emitidos em nome da LICITANTE
ou de profissional a ela vinculado, por pessoa(s) juridica(s) de direito
publico ou privado, ou pelo conselho profissional competente, relativos a
execucao do(s) servigo(s) a seguir discriminado(s):

e Execucdo de servicos, com caracteristicas semelhantes ao objeto da
licitacdo, com area de execucao igual ou superior a 50% da area total
prevista neste objeto, conforme tabela abaixo:
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7K
Tabela 1: QUALIFICACAO TECNICO-OPERACIONAL
QUANT. EXIGENCIA
SERVICO UND | coNSOLIDADA | MINIMA 50%
PINTURA LATEX ACRILICA STANDARD, M2 9.268,16* 4.634,08

APLICACAO MANUAL

APLICACAO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO M2 1.780,75 890,37
(SEM TALISCAS) EM TETO, ESPESSURA DE 0,5CM

ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM M 1.488,00 744,00
PREGOS, PADRAO POPULAR — FORNECIMENTO E
INSTALACAO
FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL | M2 1.344,25 672,13

EM TETO, UMA DEMAO

*Considerado o somatdrio dos quantitativos constantes na Curva ABC.

lll.Ser4 admitido o somatério de atestados, para comprovar o0 quantitativo
exigido acima.

IV. A apresentacdo de multiplos atestados sera permitida para comprovar
0s quantitativos exigidos, desde que ao menos um atestado individual
demonstre a execucdo de, no minimo, o equivalente a 25% dos
guantitativos exigidos por servico.

V. Definem-se como servicos de porte semelhantes aquelas que apresentam
grandezas e caracteristicas técnicas semelhantes as descritas na
especificacao técnica do orcamento.

VI. Devera(ao) constar do(s) atestado(s) e da(s) certiddo(des) expedida(s)
pelo CREA, em destaque, os seguintes dados:

e |ocal de execucao;

e nome do contratante e da pessoa juridica contratada (ou do profissional
a ela vinculado);

e nome(s) do(s) responsavel(is) técnico(s), seu(s) titulo(s) profissional(is)
e numero(s) de registro(s) no CREA.

VII. Apresentacdo de declaracdo Unica, em papel timbrado e assinado por
um de seus responsaveis, esclarecendo:

I.  Que aceita as condic¢Oes estipuladas neste Edital,
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ii. Que executara as obras e os servigcos de acordo com as diretrizes e
normas técnicas adotadas pela CEHAB;

ii. Que conhece e respeitara as disposi¢es constantes no Cédigo de Etica
da CEHAB;

iv. Que obedecera as ordens expedidas pela CEHAB, durante a execucao
das obras e servicos;

V. Que dispde de maquinas, equipamentos e pessoal técnico especializado
necessarios a execucao do objeto;

vi. Que disponibilizara escritério para a realizacdo dos servi¢cos ou canteiro
de obras para a execucao das obras, de modo a manter a fiel e adequada
execucao do escopo a ser contratado;

vii. Que entre seus dirigentes, gerentes, sOcios, responsaveis técnicos, e
demais profissionais ndo figuram empregados ou servidores da CEHAB,
e que estao aptos a participar desta licitacao;

viii. Que nao realiza nem realizara no estabelecimento: trabalho noturno,
perigoso ou insalubre a menores de 18 anos e de qualquer trabalho a
menores de 16 anos, salvo, na condicdo de aprendizes, a partir de 14
anos, nos termos do inciso XXXIIl do art. 7° da Constituicdo Federal
(Emenda Constitucional n°® 20, de 1998);

iX. Que, namedida do possivel, usard mao de obra local (comunidade) para
a prestacao dos servicos objeto deste edital;

X. Que obedecera ao disposto pela NR n° 18 do MET;

by

xi. Que adotara todas as medidas exigidas com vistas a execuc¢ao dos
servicos contratados, resguardando os critérios de sustentabilidade
ambiental preconizados na legislacéo pertinente;

xii. Que tem pleno conhecimento da necessidade de estar com o cadastro
regular perante a SAD — Secretaria de Administracdo de Pernambuco,
condicao essencial para fins de recebimento dos pagamentos.

13.3.2 Qualificagdo Técnico-Profissional

|. Comprovacao da LICITANTE de possuir no seu quadro, na data prevista
para entrega da proposta, profissional(ais) de nivel superior, devidamente
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registrado(s) no CREA ou CAU, que conjuntamente atendam a habilitacao
minima discriminada a seguir:

SERVICO UND
PINTURA LATEX ACRILICA STANDARD, APLICACAO MANUAL M2
APLICACAO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO, M2

ESPESSURA DE 0,5CM

ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRAO POPULAR — M
FORNECIMENTO E INSTALAGAO

FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM TETO, UMA DEMAO M2

II. Engenheiro Civil ou Arquiteto, com experiéncia comprovada, mediante a
apresentacdo de Certiddo de Acervo Técnico (CAT) acompanhado do
respectivo atestado, expedida pelo CREA ou CAU, de acordo com a
categoria profissional, da(s) regiao(des) onde o(s) servi¢o(s) tenha(m) sido
realizado(s), indicando como responsavel técnico na Execucdo ou
Supervisdo de obras compativeis com o objeto desta Contratacao.

l1l.O profissional que néo estiver elencado no rol de responsaveis técnicos da
Certiddo de Registro da Pessoa Juridica, e apresentar comprovacao
técnico-profissional, devera anexar a devida Certiddo de Registro na
entidade de classe competente, bem como comprovar o vinculo com a
Pessoa Juridica.

IV. O profissional indicado pela licitante e habilitado conforme exigéncia
deste item serda o Responsavel Técnico do Contrato, representard a
CONTRATADA junto a CEHAB e devera ficar alocado na obra por uma
carga horaria minima de 40 h/s ou na carga horéria prevista em orgamento,
estando a disposicdio da CEHAB em horario indicado pela
CONTRATANTE.

13.4 Habilitagcdo Econémico-financeira

13.4.1 Deverdo ser observadas as disposi¢cdes quanto as exigéncias usuais
constantes no edital de licitac&o (instrumento convocatorio).

13.4.2 Aempresa LICITANTE devera comprovar que possui Patriménio Liquido
Minimo correspondente a 10% (dez por cento) do valor estimado da
Licitac&o.
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14. VISTORIA PREVIA AO LOCAL DA OBRA

14.1 A LICITANTE devera apresentar declaracao de realizacéo de vistoria, de que,
por meio de representante designado para esse fim, vistoriou os locais onde
a obra sera realizada, a fim de tomar conhecimento das informacdes
necessarias a sua adequada execucao, como condicdo de habilitacdo técnica.

14.2 A solicitacdo para realizacdo da vistoria devera ser previamente realizada
junto a CEHAB por meio do e-mail dob@cehab.pe.gov.br em até 5 (cinco) dias
Uteis anteriores a data limite para apresentacdo das propostas no certame
licitatorio. Informacdes por meio do telefone: (81) 3182.7500.

14.3 A declaracdo de realizacdo de vistoria, pode, a critério da LICITANTE, ser
substituida por uma declaracdo de conhecimento das condi¢cbes locais
assinada por seu responséavel técnico, na qual atesta que tem conhecimento
das condicbes e peculiaridades do local da obra, assumindo a
responsabilidade pela ocorréncia de eventuais prejuizos em virtude da néo
verificacdo das condi¢des fisicas onde sera executado o objeto.

14.4 Os custos de visita aos locais dos servicos de engenharia correrdo por
exclusiva conta da licitante.

15. MEDICOES

15.1 As medicOes serdo executadas pelo fiscal do CONTRATO, acompanhado do
representante da CONTRATADA, a partir de um més da emissao da Ordem
de Servico e em intervalos de trinta dias a contar da primeira medicao.

15.2 Sao passiveis de medicao as etapas e sub-etapas definidas no Cronograma
de execucdo que tenham sido efetivamente executadas e que atendam as
especificacdes do projeto e estejam concluidas integralmente.

15.3 Todas as etapas e sub-etapas deverdo ser medidas através de Boletins de
Medicdo, composto por Planilha de Medi¢do, Memaria de Célculo e Relatério
Fotogréfico, demonstrando detalhadamente a metodologia utilizada para a
afericdo dos servicos executados, bem como, obrigatoriamente, a data de
afericdo/emisséo, o periodo correspondente a realizacdo dos servi¢os e as
assinaturas do fiscal e gestor do Contrato e de um representante da
CONTRATADA.

15.4 A etapa ou sub-etapa sera considerada efetivamente concluida quando os
servicos previstos para aquela parcela definida no Cronograma Fisico-
Financeiro estiverem executados em sua totalidade.
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15.5 Os pregos dos servicos considerados na medicdo Sdo 0s previamente
definidos na planilha da CONTRATADA.

15.6 Deverd ser verificado pela Fiscalizagdo da CEHAB, no momento da
elaboracao do boletim de medicao, se os servigos executados estéo evoluindo
conforme previsto no Cronograma/Eventograma da empresa CONTRATADA,
sob pena da aplicacdo das penalidades cabiveis devido a atrasos
injustificados por parte da empresa CONTRATADA.

15.7 Para os itens previstos na planilha orcamentaria como fornecimento, os
mesmos serdo medidos quando esse fornecimento tiver sido devidamente
realizado até o momento da elaboragédo da medicé&o.

15.8 Os servigcos executados e nao aceitos pela Fiscalizacdo da CEHAB, pelo
motivo de ndo atenderem as especificacbes quanto a qualidade do material
ou quanto a sua ma execucdo, deverdo ser refeitos dentro do prazo
especificado pela Fiscalizacéo.

15.9 Os valores referentes a parcela que forem justificadamente rejeitados,
relativos a uma medicdo, serdo retidos e somente pagos apos a
CONTRATADA refazé-los e a fiscalizagdo da CEHAB aprova-los.

15.10 Nenhum faturamento da CONTRATADA a isentara das
responsabilidades contratuais, nem implicara em aprovacdo definitiva das
metas executadas, total ou parcialmente.

15.11 Nenhum pagamento isentard a CONTRATADA das responsabilidades
contratuais, nem implicara em aprovacao definitiva das metas executadas,
total ou parcialmente.

16. PAGAMENTO

16.1 O pagamento dos servicos sera feito apés a aprovacdo das medicdes dos
servicos efetivamente executados, por parte da Fiscalizacdo/CEHAB, que se
baseardo no cronograma fisico-financeiro e planilhas orcamentérias
apresentadas.

16.2 A primeira medic&o acontecera a partir de 30 (trinta) dias a contar da data da
emissao da Ordem de Servigo, e as demais em intervalos de 30 (trinta) dias a
contar da primeira medicao.

16.3 ApGs a entrega da medicdo pela Contratada, a Fiscalizacdo/CEHAB tem
prazo de 05 (cinco) dias Uteis para atesta-la e encaminha-la a Geréncia de
Acompanhamento de Contratos (GAC) para verificagcdo e aprovacdo dos
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servicos executados e devida liberagdo para que a CEHAB efetue seu
pagamento.

16.4 Caso o boletim de medicdo seja reprovado pela Fiscalizacdo/CEHAB a
Contratada devera apresentar nova medi¢cdo no prazo 05 (cinco) dias Uteis,
reabrindo novo prazo, apos a sua reapresentarao, para aprovacao e liberacao.

16.5 Somente apds aprovado o boletim de medicédo, a Contratada devera emitir
Nota Fiscal correspondente ao valor dos servicos atestados. A partir do
recebimento da Nota Fiscal, a CEHAB tera um prazo maximo de 30 (trinta)
dias para realizar o respectivo pagamento.

16.6 Os Encargos moratérios, em razdo de atraso no pagamento, caso ocorra,
poderao ser calculados com utilizagdo da seguinte formula:

EM=NXVP Xxi

Onde:

EM = Encargos Moratérios;

N = Numero de dias entre a data final do periodo de adimplemento da parcela até a
data do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela a ser paga;

i = indice de compensagcéo financeira, assim apurado:

[ (TX/100)
30

TX = Indice de Precos ao Consumidor Ampliado — IPCA, do Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatistica — IBGE, limitado a 0,01644% ao dia (6% ao ano).

16.7 Os servigos executados e ndo aceitos pela Fiscalizacdo/CEHAB, por motivo
de ndo atenderem as especificacbes quanto a qualidade do material ou
guanto a sua méa execucao, deverao ser refeitos dentro do prazo especificado
pela FISCALIZACAO/CEHAB, sem 6nus para a CONTRATANTE/CEHAB.

16.8 Os servigos extraordindrios, ndo especificados nos projetos e ndo previstos
no orgamento de referéncia, como também aqueles executados em
guantidades superiores as previstas na planilha de referéncia, somente serao
medidos se previamente autorizados pela CEHAB.

16.9 Os itens constantes nas planilhas serdo medidos pelas respectivas unidades
de fornecimento, segundo avaliacdo da Fiscalizacdo/CEHAB em conjunto
com a Contratada, e no percentual efetivamente executado a cada més.
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17. CRITERIOS DE REAJUSTAMENTO

17.1 Os contratos administrativos serdo reajustados em periodicidade anual
contada a partir da data base de referéncia do orcamento elaborado pela
CEHAB.

17.2 Decorrido o prazo de 12 (doze) meses, contados a partir da data de
apresentacao de elaboracao do orcamento da CEHAB, podera ser concedido
reajuste do preco, de acordo com a variacdo do indice Setorial de Custo da
Construcéao Civil fornecido pela Fundacdo Getulio Vargas — FGV, para os
contratos de Obras e Servicos de Engenharia, de acordo com a féormula
abaixo:

I, -1,
Iy

R =

XV

Onde:
R = Valor do Reajuste;
V = Valor do preco basico a ser reajustado;
I1 = indice Nacional da Construcdo Civii — INCC, da Fundacdo Getulio Vargas,
referente ao més de reajuste;
10 = indice Nacional da Construgéo Civil — INCC, da Fundac&o Getlio Vargas, relativo
a data base do orcamento.

17.3 O reajuste do preco devera ser apresentado em Fatura/Nota Fiscal
Complementar. Enquanto ndo divulgado ser& calculado de acordo com o
indice correspondente do més em que os servicos forem executados, o
reajuste sera calculado de acordo com o ultimo indice conhecido, cabendo a
correcdo de calculo quando publicado o indice definitivo.

17.4 Os precos ofertados serdo considerados fixos e irreajustaveis pelo prazo de
12 meses.

17.5 Na hipétese de eventuais atrasos de responsabilidade da CONTRATADA,
nao incidir4 reajuste sobre o periodo correspondente.

17.6 A CONTRATADA devera pleitear o reajuste dos precos durante a vigéncia do
contrato, sob pena de, ndo o fazendo tempestivamente, ocorrer a preclusédo
do seu direto.

18. OBRIGACOES DA CONTRATADA

18.1 Providenciar, ap0s a assinatura do contrato, a Anotacdo de Responsabilidade
Técnica — ART e/ou Registro de Responsabilidade Técnica — RRT,
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CcO

devidamente paga, na entidade profissional competente, do executor da obra,
entregando uma via a CEHAB.

Apresentar declaracéo formal, por ocasido da assinatura do contrato, de que
0S equipamentos necessarios para execuc¢do das obras de que trata o Projeto
de Engenharia, estardo disponiveis e em perfeitas condi¢cdes de uso quando
da contratacdo das obras. Estes equipamentos estardo sujeitos a vistoria "in
loco" pela CEHAB, por ocasido da contratacdo e sempre gque necessario.

Ser responsavel, em relacdo aos empregados, por todas as despesas
decorrentes da execugéo dos servigos, tais como:

e Salarios;

e Seguros de acidente;

e Taxas, impostos e contribui¢cdes;
¢ Indenizacoes;

e Vales-refeicOes;

e Vales-transportes;

e Fornecimento de EPI’s;

e QOutras obrigacfes que porventura venham a ser criadas e exigidas pelo
Governo.

Cumprir cada uma das normas regulamentares sobre medicina e seguranca
do trabalho.

Manter, ainda, os seus empregados identificados, quando em trabalho,
devendo substituir imediatamente qualquer um deles que seja considerado
inconveniente a boa ordem e as normas disciplinares da CEHAB.

Fornecer e fiscalizar o uso de equipamentos de seguranca obrigatorios como
botas, capacetes, cintos de seguranga, mascaras, uniforme com identificagéo
da empresa, etc., tudo de acordo com as Normas e Leis vigentes.

Responsabilizar-se, de todas as formas, inclusive financeiramente, pelos
danos causados diretamente a CEHAB ou a terceiros, decorrentes de sua
culpa ou dolo, quando da execucéo das obras, ndo cabendo repassar essa
responsabilidade a Fiscalizagcdo da CONTRATANTE ou ao acompanhamento
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dos servigos pela Diretoria de Obras de Habitagéo e Desenvolvimento Urbano
— DOHDU da CEHAB.

18.8 A CONTRATADA devera responder por quaisquer danos causados
diretamente aos bens de propriedade da CEHAB, quando esses tenham sido
ocasionados por seus empregados ou mesmo por empresa terceirizada que
venha a prestar servicos a mesma, durante a execuc¢ao das obras.

18.9 Seré de responsabilidade da CONTRATADA refazer quaisquer servicos que
vierem a sofrer destruicdo ou danos durante sua construcdo, até a aceitacao
definitiva da obra, bem como as indeniza¢des que possam vir a ser devidas a
terceiros por fatos oriundos dos servigos contratados, ainda que ocorridos em
via publica, incluindo as responsabilidades legais por danos causados ao meio
ambiente.

18.10 Arcar com despesas decorrentes de qualquer infracéo, seja ela qual for,
desde que praticada por seus empregados na obra licitada ou no recinto da
CEHAB.

18.11 Assumir inteira e total responsabilidade pela resisténcia, estanqueidade,
funcionalidade e estabilidade de todas as estruturas e elementos construidos
ou instalados, responsabilizando-se por todos 0s ensaios e testes necessarios
para a comprovagao destes parametros, sejam nos materiais utilizados, nas
estruturas de concreto, no reconhecimento de solo ou qualquer outro
elemento que faca parte da obra a executar.

18.12 Verificar e comparar todos os desenhos fornecidos para execu¢cédo dos
servicos. No caso de falhas, erros, discrepancias ou omissées, bem ainda,
transgressdes as Normas Técnicas, regulamentos ou posturas, cabera a
Contratada, formular imediata comunicacdo escrita a CEHAB de forma a
evitar empecilhos ao perfeito desenvolvimento das obras.

18.13 Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas,
no total ou em parte, os servicos efetuados nos quais se verificarem vicios,
defeitos ou incorrecdes resultantes da execugcdo ou dos materiais utilizados,
no prazo maximo de 05 (cinco) dias ou no prazo para tanto, estabelecido pela
Fiscalizacdo/CEHAB.

18.14 Providenciar, por conta propria, toda a sinalizagdo necessaria a
execucgao das obras no sentido de evitar qualquer tipo de acidente.

18.15 Conservar limpos os locais das obras durante todo o periodo de
execucao até o seu final, removendo, periodicamente, o entulho e todas as
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sobras de materiais, assim como todos os residuos solidos gerados pelas
obras contratadas, depositando-os em locais apropriados e transportando-o0s
até uma central de tratamento devidamente regularizada, em obediéncia a Lei
13.303/2016 (Art.32). Caso haja interesse do municipio, onde o0s servi¢os
serdo realizados, na utilizacdo destes materiais, a prefeitura devera se
posicionar oficialmente assumindo a total responsabilidade pela destinacdo
final dos mesmos, isentando a CEHAB desta obrigacéo.

18.16 Permitir, aos técnicos da Diretoria de Obras de Habitacdo e
Desenvolvimento Urbano — DOHDU/CEHAB e aqueles a quem a CEHAB
formalmente indicar, 0 acesso as suas instalacdes e a todos os locais onde
estiverem sendo estocados materiais relacionados com as obras.

18.17 Comunicar a CEHAB, por escrito, qualquer anormalidade de carater
urgente e prestar os esclarecimentos que julgar necessarios.

18.18 Responsabilizar-se pelas despesas decorrentes da rejeicdo de
equipamentos, materiais e servi¢os, determinada pela Diretoria de Obras de
Habitacdo e Desenvolvimento Urbano — DOHDU/CEHAB, assim como pelas
despesas decorrentes dos atrasos acarretados por essa rejeicao.

18.19 Assumir total responsabilidade por todos os servicos que vierem a ser
terceirizados, incluindo o transporte e deslocamento de pessoal necessario a
prestacdo dos mesmos, bem como pelos ensaios, testes ou provas
necessarias para comprovacdo de suas eficacias, operacionalidade,
funcionalidades e seguranca.

18.20 Providenciar, as suas expensas, junto a instituicbes ou fundacbes
capacitadas para este fim, atestado de similaridade de desempenho dos
materiais apresentados, quando do uso de similar ao descrito nas
Especificacdes Técnicas, e sempre que a Fiscalizacdo da CEHAB julgar
necessario.

18.21 Providenciar, as suas expensas, junto as instituicdes ou fundacdes
capacitadas para este fim, a documentagcao que comprove a origem e a devida
autorizacgéo para utilizagao dos insumos empregados na execucao das obras.

18.22 Submeter a DOHDU da CEHAB, sempre que solicitado, as amostras de
todos 0s materiais a serem empregados nos servigos antes da sua execugao.

18.23 Responsabilizar-se pela eficiente execugao e completo acabamento dos
servicos contratados/terceirizados, obrigando-se a prestar assisténcia técnica
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cO
e administrativa necessaria para assegurar o perfeito funcionamento dos
mesmos.

18.24 Exigir de seus subcontratados/terceirizados, se for o caso, cépia da ART
e/ou RRT dos servi¢cos a serem realizados, apresentando-a a CEHAB, quando
solicitado.

18.25 Providenciar o remanejamento de quaisquer redes de abastecimento de

agua, gas ou energia ou qualquer outra interferéncia, que porventura exista
no local e que possa dificultar o andamento da obra, de acordo com as
instrucdes do item especifico.

18.26 Indenizar ou restaurar os danos decorrentes da obra, causados as vias
ou logradouros publicos, incluindo os danos de natureza ambiental.

18.27 Manter todas as condi¢bes de habilitacdo e qualificacdo exigidas no
Edital, durante toda a execucdo das obras, em compatibilidade com as
obrigacdes a serem assumidas.

18.28 Caso seja pertinente aos servicos contratados, a empresa contratada
devera entregar o Termo de Garantia dos materiais/equipamentos por ventura
fornecidos, garantia essa de no minimo 5 (cinco) anos, a contar da data da
emissdo do Termo de Recebimento Definitivo da Obra. A garantia incluira
mao-de-obra e substituicdo de pecas ou materiais, desde que nao fique
caracterizado o uso inadequado por parte do usuario.

18.29 Garantir, pelo prazo minimo de 5 (cinco) anos, todos 0s servicos
executados, contados a partir da data da emissédo do Termo de Recebimento
Definitivo da Obra, conforme artigo 618 do Codigo Civil Lei no 10.406/2002.

18.30 Durante o periodo de garantia de que trata os itens acima, a
CONTRATADA se obriga a atender aos chamados da CEHAB no prazo
méximo de 15 (quinze) dias corridos, contado da comunicagéo oficial.

18.31 A Contratada confeccionara, fixara e conservara, em local a ser indicado
pela Fiscalizacdo/CEHAB, no minimo, 1 placa de obra conforme modelos
fornecidos pela CEHAB.

18.32 A Contratada disponibilizara um escritorio para a Fiscalizacdo/CEHAB
com mobilidrio, equipamentos e materiais necessarios e adequados a
realizacéo dos trabalhos.

18.33 A Contratada, antes do inicio de qualquer atividade relacionada com as
obras, devera ter obrigatoriamente o conhecimento total e perfeito de todos
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0s projetos, das especificacdes técnicas e deste Termo de Referéncia, assim
como das condi¢des do local onde seréo executados 0s servicos.

18.34 Os servigos deverao ser executados em conformidade com as normas
e especificagbes técnicas estabelecidas pela ABNT, entidade profissional
competente e Normas Técnicas pertinentes a execucéo do objeto contratado.

19. OBRIGACOES DA CONTRATANTE
19.1 Permitir o livre acesso dos empregados da Contratada ao local da obra.

19.2 Prestar as informacfes e o0s esclarecimentos que venham a ser solicitados
pelo Preposto ou Responséavel Técnico da Contratada.

19.3 Acompanhar e fiscalizar o andamento das obras, por intermédio de sua
unidade fiscalizadora.

19.4 Autorizar quaisquer servigos pertinentes as obras, decorrentes de imprevistos
durante a sua execucdo, mediante orcamento detalhado e previamente
submetido e aprovado pela Geréncia solicitante dos servi¢cos, desde que
comprovada a necessidade deles.

19.5 Rejeitar qualquer servi¢o executado equivocadamente ou em desacordo com
as especificagbes constantes no Edital.

19.6 Solicitar que seja refeito o servico recusado, de acordo com as especificagbes
técnicas constantes no Edital.

19.7 Atestar as notas fiscais/faturas correspondentes, por intermédio da Geréncia
solicitante dos servicos.

19.8 Manter entendimentos que se fizerem necesséarios com os 6rgaos publicos
pertinentes, para eliminacao das interferéncias as obras, a titulo de auxiliar a
Licitante Vencedora.

19.9 Apresentar declaracdo que indicara, por ocasido da assinatura do contrato,
um profissional de engenharia ou arquitetura, do seu quadro técnico,
legalmente habilitado no exercicio da profissdo, como Gestor do Contrato.

20. PENALIDADES

20.1 O descumprimento das obrigacbes contratuais pela CONTRATADA
acarretara as penalidades de adverténcia, multa, suspensédo temporaria do
direito de participar de licitagbes e contratar com o setor publico, bem como
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declaracéo de inidoneidade para tais fins, conforme estipulado na Lei n°
13.303/2016 e na Minuta do Contrato.

20.2 As multas poderao ser aplicadas em caso de atraso na execugao dos servicgos,
nao conformidade com as especificacdes, ou outras infracbes contratuais,
conforme detalhamento na Minuta do Contrato.

20.3 A CONTRATADA tera o direito de apresentar defesa prévia e recurso
administrativo em relacao as penalidades aplicadas, nos prazos e condi¢cdes
estabelecidos na legislacdo e no Contrato.

21. GARANTIA DO PRODUTO/FABRICANTE: GARANTIA LEGAL OU
GARANTIA CONVENCIONAL

21.1 O recebimento provisorio ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil
pela solidez e pela seguranca da obra ou servico nem a responsabilidade
ético-profissional pela perfeita execucédo do contrato, nos limites estabelecidos
pela lei ou pelo contrato.

21.2 A CONTRATADA sera obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou
substituir, a suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que
se verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes resultantes de sua execucao ou
de materiais nela empregados.

21.3 Nos contratos de empreitada de edificios ou outras construcdes
consideraveis, o empreiteiro de materiais e execugao respondera, durante o
prazo irredutivel de cinco anos, pela solidez e seguranca, assim em razao dos
materiais, como do solo. (Art. 618 da Lei n® 10.406/2002).

22. SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO

A CONTRATADA devera atender a legislacdo pertinente a protecdo da
integridade fisica e da saude dos trabalhadores durante a realizacdo dos servicos,
conforme dispde a Lei n® 6.514 de 22/12/1977, que altera a CLT, Portaria n° 3.214 do
Ministério do Estado do Trabalho, de 08/06/1978, do ISSO e deveré:

a) Cumprir e fazer cumprir as Normas Regulamentadoras de Seguranca e
Medicina do Trabalho — NRs, pertinentes a natureza dos servigcos a serem
desenvolvidos;

b) Elaborar os Programas PGR e PCMSO, além do PCMAT nos casos
previstos na NR-18;
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c) Constituir e manter nos Eixos, o SESMT conforme dimensionamento
disposto no Quadro Il da NR-4.

23. CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

23.1 Deverda ser observado os critérios de sustentabilidade também previstos em
Estudo Técnino Preliminar.

23.2 A Contratada devera executar os servicos de engenharia em conformidade
com a Licenca Ambiental e o respectivo estudo ambiental a serem obtidos
antes da execucdao da obra, quando couber, em funcéo da legislacao vigente
no local de execugé&o dos servigos.

23.3 Devera ser priorizado o emprego de méao de obra, materiais, tecnologias e
matérias-primas de origem local para execucédo, conservacao e operacao das
obras publicas.

23.4 Os residuos solidos reutilizaveis e reciclaveis devem ser acondicionados
adequadamente e de forma diferenciada, para fins de disponibilizacéo a coleta
seletiva.

23.5 Otimizar a utilizacdo de recursos e a reducdo de desperdicios e de poluicao,
através das seguintes medidas, dentre outras:

a) Racionalizar o uso de substancias potencialmente toxicas ou poluentes;

b) Substituir as substéncias toxicas por outras atoxicas ou de menor
toxicidade;

c) Usar produtos de limpeza e conservacdo de superficies e objetos
inanimados que obedecam as classificacbes e especificacfes
determinadas pela Anvisa;

d) Racionalizar o consumo de energia (especialmente elétrica) e adotar
medidas para evitar o desperdicio de agua tratada.

23.6 Fornecer aos empregados os equipamentos de seguranca que se fizerem
necessarios, para a execucao de servicos.

23.7 Respeitar as Normas Brasileiras — NBR publicadas pela Associacao
Brasileira de Normas Técnicas sobre residuos sélidos.

23.8 Desenvolver ou adotar manuais de procedimentos de descarte de materiais
potencialmente poluidores. Os mesmos devem ser separados e
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acondicionados em recipientes adequados para destinacdo especifica,
conforme disciplina normativa vigente.

23.9 A CONTRATADA devera observar as diretrizes, critérios e procedimentos
para a gestdo dos residuos da construgcdo civil estabelecidos na Lei n°
12.305, de 2010 — Politica Nacional de Residuos Sélidos, Resolucéo n° 307,
de 5/7/2002, do Conselho Nacional de Meio Ambiente — Conama, e
Instrucdo Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/1/2010, nos seguintes termos:

23.9.1 O gerenciamento dos residuos originarios da contratacdo devera
obedecer as diretrizes técnicas e procedimentos do Plano Municipal de
Gestédo de Residuos da Construcao Civil e do Plano de Gerenciamento
de Residuos da Construcao Civil apresentado ao 6rgdo competente,
conforme o caso.

23.10 Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolucdo Conama n° 307, de
5/7/2002, a CONTRATADA devera providenciar a destinacdo
ambientalmente adequada dos residuos da construcdo civil originarios da
contratacao, obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:

e Residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados):
deverdo ser reutilizados ou reciclados na forma de agregados ou
encaminhados a aterro de residuos Classe A de preservacao de material
para usos futuros;

e Residuos Classe B (reciclaveis para outras destinacdes): deverdo ser
reutilizados, reciclados ou encaminhados a areas de armazenamento
temporario, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilizacdo ou
reciclagem futura;

e Residuos Classe C (para os quais nao foram desenvolvidas tecnologias
ou aplicacbes economicamente viaveis que permitam a sua
reciclagem/recuperacdo): deverdo ser armazenados, transportados e
destinados em conformidade com as normas técnicas especificas;

e Residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude):
deverdo ser armazenados, transportados e destinados em conformidade
com as normas técnicas especificas;

e Em nenhuma hipétese a CONTRATADA podera dispor os residuos
originarios da contratacéo aterros de residuos domiciliares, areas de “bota
fora”, encostas, corpos de agua, lotes vagos e areas protegidas por Lei,
bem como em areas néo licenciadas;
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e Parafins de fiscalizag&o do fiel cumprimento do Plano de Gerenciamento
de Residuos da Construcdo Civil, conforme o caso, a CONTRATADA
comprovara, sob pena de multa, que todos os residuos removidos estao
acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em
conformidade com as normas da Agéncia Brasileira de Normas Técnicas
— ABNT, ABNT NBR n°s 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de
2004.

23.11 Nos termos do artigo 33, inciso 1V, da Lei n°® 12.305/2010 — Politica
Nacional de Residuos Sélidos e Resolu¢cdo Conama n° 362, de 23/6/2005,
a CONTRATADA devera efetuar o recolhimento e o descarte adequado do
Oleo lubrificante usado ou contaminado originario da contratacdo, bem como
de seus residuos e embalagens, obedecendo aos seguintes procedimentos:

a) Recolher o 6leo lubrificante usado ou contaminado, armazenando-o em
recipientes adequados e resistentes a vazamentos e adotando as
medidas necessérias para evitar que venha a ser misturado com produtos
quimicos, combustiveis, solventes, 4gua e outras substancias que
inviabilizem sua reciclagem, conforme artigo 18, incisos | e I, da
Resolucdo Conama n° 362, de 23/6/2005 e legislacao correlata;

b) Providenciar a coleta do 6leo lubrificante usado ou contaminado
recolhido, através de empresa coletora devidamente autorizada e
licenciada pelos 6rgdos competentes, ou entrega-lo diretamente a um
revendedor de 6leo lubrificante acabado no atacado ou no varejo, que tem
obrigacdo de recebé-lo e recolhé-lo de forma segura, para fins de sua
destinacao final ambientalmente adequada, conforme artigo 18, inciso Ill
e 8 2° da Resolucdo Conama n° 362, de 23/6/2005, e legislacéo
correlata;

c) Exclusivamente quando se tratar de O6leo lubrificante usado ou
contaminado ndo reciclavel, da-lhe a destinacao final ambientalmente
adequada, devidamente autorizada pelo 6rgdo ambiental competente,
conforme artigo 18, inciso VII, da Resolucdo Conama n° 362, de 23/6/2005,
e legislacéo correlata.

23.12 A CONTRATADA devera comprovar a adocdo de praticas de
desfazimento sustentavel ou reciclagem dos bens que forem inserviveis
para o processo de reutilizagao.
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24. FISCALIZACAO

24.1 A fiscalizagcdo dos servicos sera feita por empregado formalmente designado,
a quem compete verificar se a CONTRATADA esta executando os trabalhos,
observando o contrato e os documentos que o integram e competéncias
definidas no Manual de Contrato.

24.2 Fica assegurado aos técnicos da CEHAB o direito de a seu exclusivo critério,
acompanhar, fiscalizar e participar, total ou parcialmente, diretamente ou por
meio de terceiros, da execucdo dos servicos prestados pela CONTRATADA,
com livre acesso ao local de trabalho para obtencdo de quaisquer
esclarecimentos julgados necessarios a execucao dos servicos.

24.3 Participar da Reunido de Partida entre as partes envolvidas, CEHAB e
CONTRATADA, onde seréo definidos todos os detalhes do Plano de Trabalho
e dar-se-a o “start up” da execugéao dos servicos.

24.4 Acompanhar a execucado dos servicos objeto do contrato, “in loco”, como
representante da CEHAB, de forma a garantir o cumprimento do que foi
pactuado, observando para que ndo haja subcontratacéo de servi¢os vedados
no instrumento assinado pelas partes.

24.5 Conferir a presenca em campo dos equipamentos indicados pela Contratada.

24.6 O fiscal devera observar item que trata da remuneracdo da DMT, de forma a
garantir que as DMT indicadas pela Contratada no Projeto Executivo sejam
condizentes com a realidade do local de execucao do contrato.

24.7 Esclarecer duvidas ou fornecer informacbes solicitadas pelo
preposto/representante da CONTRATADA ou, quando nao estiverem sob sua
alcada, encaminha-las a quem compete.

24.8 Checar se a CONTRATADA disponibilizou as instalacdes, equipamentos e
recursos humanos previstos para a execug¢ao dos servicos.

24.9 Tratar diretamente com a equipe de apoio a fiscalizacdo contratada pela
CEHAB, quando houver, exigindo atuacdo em conformidade com o
instrumento do contrato, cobrando a presenca de técnicos no local da
prestacdo dos servigos, emissdo de relatérios, boletins ou outros documentos
gue se fagam necessarios ao fiel cumprimento do objeto.

24.10 Solicitar da CONTRATADA a relacdo de empregados contratados e
terceirizados, com as seguintes informagdes: nome completo, cargo ou
funcao, valor do salario, niumero do RG e do CPF.
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24.11 Informar ao titular da unidade organica demandante e ao gestor do
contrato sobre o andamento dos servicos, por meio do Relatério de
Acompanhamento Fisico — RAF.

24.12 Efetuar os registros e ocorréncias diariamente no Diério da Obra.

24.13 Determinar a reparacdo, correcdo, remocado, reconstrucdo ou
substituicdo, as expensas da CONTRATADA, no total ou em parte, dos
servicos nos quais forem detectados vicios, defeitos ou incorrecdes
resultantes da execucao ou dos materiais empregados.

24.14 Rejeitar, no todo ou em parte, obra, servigco ou fornecimento executado
em desacordo com o instrumento contratual.

24.15 Atestar as notas fiscais e encaminha-las ao Supervisor de Fiscalizacao,
guando houver, ou gestor do contrato ou ao titular da unidade organica
demandante, para providéncias quanto ao pagamento.

24.16 Receber e encaminhar ao Supervisor de Fiscalizacdo, quando houver,
ou ao titular da unidade organica demandante, para providéncias, os pedidos
de reajuste/repactuacao e reequilibrio econémico financeiro.

24.17 Manter controle sobre o prazo de vigéncia do instrumento contratual sob
sua responsabilidade e encaminhar processo ao gestor do contrato ou ao
titular da unidade organica demandante, no caso de solicitacdo de
prorrogacéo do prazo de vigéncia contratual.

24.18 Analisar e emitir nota técnica referente aos pedidos de prorrogacao de
prazos, de interrupcdes na execuc¢do do objeto, de servigos extraordinarios,
de modificacdes no projeto ou alteracdes relativas a qualidade, a seguranca
e outras, de modo a subsidiar a deciséo final pela autoridade competente.

24.19 Informar a unidade de financas, mediante Termo de Encerramento
Fisico — TEF, quanto ao término da vigéncia do contrato, para providéncias
no sentido de liberagédo da garantia contratual em favor da CONTRATADA.

24.20 Receber as etapas de obra, servicos ou fornecimentos mediante
medicdes precisas e de acordo com as regras contratuais.

24.21 Informar ao gestor do contrato, quando houver, ou ao titular da unidade
organica demandante as ocorréncias relacionadas a execucdo do contrato
que ultrapassarem a sua competéncia de atuacdo, objetivando a
regularizacdo das faltas ou defeitos observados.
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24.22 Receber provisoriamente as aquisicdes, obras ou servicos sob sua
responsabilidade, mediante recibo ou Termo Circunstanciado, enquanto ndo
for designada comissdo de recebimento ou outro empregado, para o0
recebimento definitivo.

24.23 Acompanhar e cobrar da CONTRATADA a execucdo de planos ou
programas ambientais, quando houver, bem como o cumprimento das
condicionantes da licenca ambiental, também quando houver, tomando
providéncias para minimizar impactos de acidentes ambientais.

24.24 Realizar vistorias no local de execucdo dos servicos e verificar sua
conformidade com as normas aplicaveis e com as orientacbes técnicas,
indicacdes de seguranca e uso de Equipamentos de Protecdo Individual —
EPI’s.

24.25 Acompanhar a execucdo dos servicos, verificando a correta utilizagéo
guantitativa e qualitativa dos materiais e equipamentos empregados, com a
finalidade de zelar pela manutencéo da qualidade adequada.

24.26 Cabe a Fiscalizacao verificar a ocorréncia de fatos para os quais haja
sido estipulada qualquer penalidade contratual. A Fiscalizacdo informara ao
setor competente quanto ao fato, instruindo o seu relatério com os
documentos necessérios, e em caso de multa, a indicagdo do seu valor.

24.27 A acdo e/ou omisséo, total ou parcial, da Fiscalizagcdo ndo eximira a
CONTRATADA da integral responsabilidade pela execucdo do objeto deste
contrato.

24.28 A Fiscalizacdo devera verificar, periodicamente, no decorrer da
execucao do contrato, se a CONTRATADA mantém, em compatibilidade com
as obrigacGes assumidas, todas as condi¢cdes de habilitacdo e qualificacéo
exigidas na licitacdo, comprovada mediante consulta ao SICAF, CADIN ou
certiddes comprobatorias.

24.29 A CONTRATADA entende e aceita que é condicionante para execucao
dos servicos de engenharia objeto da presente licitacdo atender ainda as
seguintes normas complementares:

a) Cddigos, leis, decretos, portarias e normas federais, estaduais e
municipais, inclusive normas de concessionarias de servigos publicos, e
as normas técnicas da CEHAB,;

b) Normas técnicas da ABNT e do INMETRO, principalmente no que diz
respeito aos requisitos minimos de qualidade, utilidade, resisténcia e
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seguranga.

24.30 As regras para fiscalizagéo dos servigos estardo descritas na Minuta do
Contrato.

2431 A designacgéo do Fiscal e do Gestor sera informada no contrato, com
assinatura dos servidores designados no Termo de Ciéncia que sera ANEXO
ao instrumento.

24.32 A CONTRATADA devera apresentar até o inicio da execucao do servico,
a relacdo dos profissionais que serdo alocados na execucao das obras,
referente a equipe que compde a Administracdo Local e Manutencdo do
Canteiro e a equipe de elaboracdo de projetos, sem prejuizo quanto a
indicacdo do profissional(is) habilitado(s) como responsavel técnico no
decorrer do processo licitatério.

25. MATRIZ DE RISCOS

25.1 Matriz de Risco é o instrumento que define as responsabilidades do
CONTRATANTE e do CONTRATADO na execucédo do contrato. Com base na
Matriz de Risco, sé@o definidas as diretrizes das clausulas contratuais.

25.2 A matriz de risco estd ANEXA a este Termo de Referéncia com o objetivo de
definir as areas a que esta exposta a execucao do objeto, advindas de eventos
supervenientes a contratacdo, dado relevante para sua identificacdo,
prevencao e respectivas responsabilidades pela eventual ocorréncia, bem

como para o dimensionamento das propostas pelas licitantes.

25.3 A contratada é integral e exclusivamente responsavel por todos 0s riscos
relacionados ao objeto do ajuste, inclusive, sem limitacdo, daqueles alocados
para a contratada na Matriz de Risco.

25.4 Constitui peca integrante do contrato a matriz de riscos, independentemente
de transcricdo no instrumento.

25.5 A contratada tem pleno conhecimento, quando da participacdo do processo
licitatério, na natureza e extensao dos riscos por ela assumidos e ter levado
tais riscos em consideracao na formulacdo de sua proposta.

25.6 O termo risco no contrato é designado como um evento ou uma condi¢ao
incerta que, se ocorrer, tem um efeito em pelo menos um objetivo do objeto
contratual. O risco é o resultado da combinagdo entre probabilidade de
ocorréncia de determinado evento futuro e o impacto resultante caso ele

ocorra. Esse conceito pode ser ainda mais especifico ao se classificar o risco
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como a probabilidade de ocorréncia de um determinado evento que gere
impactos econdmicos positivos ou negativos, bem como no prazo de
execucgao do contrato.

25.7 Sempre que atendidas as condi¢cdes do contrato e mantidas as disposi¢coes
do contrato e as disposi¢cdes da matriz de risco, considera-se mantido seu
equilibrio econdmico-financeiro.

25.8 Os casos omissos na matriz de risco serdo objeto de andlise acurada e
criteriosa, lastreada em elementos técnicos, por intermédio de processo
administrativo para apurar o caso concreto.

26. DO RECEBIMENTO DAS OBRAS E SERVICOS

26.1 A CONTRATANTE, através do responsavel pelo acompanhamento e
fiscalizacdo da obra, deverd providenciar Termo Circunstanciado de
Recebimento Provisorio, no prazo maximo de 15 (quinze) dias contados da
solicitacdo que lhe fizer a CONTRATADA. Tal documento devera ser firmado
também pela CONTRATADA.

26.2 Efetuado o recebimento provisorio, havera um periodo de observacéo, de no
méaximo 90 (noventa) dias, se for o caso, quando entdo sera procedido o
recebimento definitivo.

26.3 Decorrido o prazo estabelecido no item anterior e estando sanadas todas as
pendéncias que, porventura, lhe forem formalmente comunicadas pelo
CONTRATANTE, a CONTRATADA devera formalizar ao CONTRATANTE,
solicitacdo para recebimento definitivo do contrato.

26.4 Sao documentos necessarios para o recebimento definitivo da obra, e que
deverdo acompanhar a solicitacéo, a critério do Orgdo CONTRATANTE:

26.4.1 Certiddo Negativa de Débito perante o INSS/CND da obra ou as
respectivas vias de pagamento acompanhadas do protocolo (PCND);

26.4.2 Certificado de Regularidade de Situacdo/CRS, junto ao FGTS.

26.5 A Comissao de recebimento definitivo devera apresentar seu relatorio até 15
(quinze) dias da data da solicitagdo da CONTRATADA.

26.6 Decorridos 15 (quinze) dias da data da solicitagdo que fizer a CONTRATADA
sem que haja manifestacdo da CONTRATANTE, a CONTRATADA estara
desobrigada do cumprimento de solicitagbes complementares.
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26.7 Ocorrendo a hipdtese do item anterior, a obra estara automaticamente
recebida como definitiva e encerradas as responsabilidades contratuais da
CONTRATADA.

26.8 O contratado é obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir,
as suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se
verificarem vicios, defeitos ou incorrecfes resultantes da execucdo ou de
materiais empregados.

26.9 A CEHAB, por meio da fiscalizagao, tera 90 dias para verificar a adequacéo
dos servicos recebidos com as condicdes contratadas, vistoriar 0s
equipamentos disponibilizados e emitir parecer conclusivo sobre a obra.

26.10 Na hipétese da necessidade de correcdo, serd estabelecido um prazo
para que a CONTRATADA, as suas expensas, complemente, refaca ou
substitua os servigos rejeitados.

26.11 A CEHAB rejeitara, no todo ou em parte, obra, servico ou fornecimento
executado em desacordo com o contrato.

26.12 Os ensaios, testes e demais provas exigidas por normas técnicas oficiais
para a boa execuc¢éo do objeto do contrato correm por conta do contratado.

26.13 O Termo de Encerramento Fisico de Contrato (TEF) est4 condicionado
a emissado de Laudo Técnico pela CEHAB (Relatorio sobre todos 0s servigcos
executados).

27. ANEXOS

Sao documentos integrantes deste Termo de Referéncia:
a) Anexo A — Projetos;
b) Anexo B — Planilha Orcamentaria,
c) Anexo C — Composicao de BDI;
d) Anexo D — Cronogramas;
e) Anexo E - Declaracgdes;
f) Anexo F — Memorial Descritivo;

g) Anexo G - Encargos Sociais;
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h) Anexo H — Matriz de Risco;

i) Anexo | — Estudo Técnico Preliminar;

J) Anexo J — Termo de Observancia ao Codigo de Conduta e Integridade da
CEHAB;

k) Anexo K — Declaracdo de Conhecimento do Local.

Recife, 28 de abril de 2026.
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