TERMO DE REFERENCIA

CONCORRENCIA PARA CONTRATAGAO INTEGRADA

PROJETO EXECUTIVO E CONSTRUGAO INTEGRADA DE 280 (DUZENTOS E
OITENTA) UNIDADES HABITACIONAIS HORIZONTAIS EM PAINEL DE
CONCRETO LEVE MODULAR, DE ACORDO COM A NORMA NBR 15.575 E A
NBR 17.073, EM AREAS URBANAS NO ESTADO DE PERNAMBUCO, COM
RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE HABITAGAO DE INTERESSE SOCIAL -
FNHIS, INTEGRANTE DO MINHA CASA, MINHA VIDA.

DADOS DOS LOTES

Coordenadas PM
Endereco
(Lat; Log)
BODOCO 40 Bairro Casinhas, CEP: 56220-000 -7.772012°,-39.945818°
1 TUPARETAMA 20 Rua Francisco Gomes Ferreira, Bairro Dona Luzia, CEP: 56760-000 -7.616174°,-37.321923°
CUSTODIA 40 Av. Inocéncio Lima, CEP: 56640-000 -8.093566°,-37.631048°
VENTUROSA 20 Vila Bacural, Bairro Boa Vista, CEP: 55270-000 -8.583417°,-36.884608°
5 CACHOEIRINHA 20 Loteamento Hermano Agripino - vila Lacasa, CEP: 55380-000 -8.485949°, -36.225741°
PALMEIRINA 20 Terreno da Academia das cidades / Terreno das Fabricas, CEP: 55310-000 | -9.005908°,-36.320724°
PANELAS 20 PE-158, KM 1, CEP: 55470-000 -8.661181°,-36.016477°
SD [oAETY 20 Lot to Cordlia M I, CEP: 55670-000 8.424532°,-35.814793°
; DO MONTE oteamento Coralia Menezes II, : -8. ,-35.
SANTA MARIA,‘ bo 20 Bairro Oliveira, CEP: 55765-000 -7.826805°, -35.888045°
CAMBUCA
VERTENTES 20 Loteamento Monte Sinal, Rua projetada 05, CEP: 55770-000 -7.893484°,-35.991415°
CORTES 20 Bairro Nova Cortés, Estrada Vicinal para o Alto do Reservatorio, Cortés- -8.473604°, -35.552813°
4 PE., CEP: 55525-000
Jﬁ:ﬁi{gﬂ 20 Loteamento Benedita Marques, CEP: 55535-000 -8.632987°,-35.534505°

Recife, 26 de maio de 2026.
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TERMO DE REFERENCIA

1. FUNDAMENTAGAO

Esta licitacdo é fundamentada na Lei n? 13.303 de 30 de junho de 2016, Art. 42- VI,
contratagdo integrada: contratagdo que envolve a elaboragdo e o desenvolvimento dos
projetos basico e executivo, a execugao de obras e servicos de engenharia e na Portaria MCID
n° 1416, de 6 de novembro de 2023 e suas alteragdes, no ambito do Programa Minha Casa,
Minha Vida (PMCMV), por intermédio do Fundo Nacional de Habitagdo de Interesse Social -
FNHIS. Bem como na Portaria MCID n2 892, de 8 de agosto de 2025, que amplia a meta fisica
estabelecida para o Programa Minha Casa, Minha Vida - FNHIS Sub50, divulga as propostas
selecionadas no processo seletivo instituido pela Portaria MCID n? 483/2025 e estabelece
prazos, critérios e condicdes para contratacdo e execucdo dos empreendimentos
habitacionais. Também fundamentam e subsidiam este instrumento as normas estabelecidas
pelo Agente Financeiro, demais normas legais e regulamentares aplicaveis, bem como as
disposicboes constantes no Edital, as quais os interessados declaram conhecer e as quais
aderem de forma incondicional e irrestrita.

O programa MCMV FNHIS Sub 50 visa apoiar o poder publico, por intermédio de
repasse de recursos financeiros, no desenvolvimento de acgbes voltadas a produgédo ou
aquisicao de unidades habitacionais, regulares e dotadas de servicos publicos, em localidades
urbanas de municipios com populacdo inferior ou igual a cinquenta mil habitantes, e
destinadas a familias cuja renda bruta familiar mensal esteja enquadrada na Faixa Urbano 1
do MCMV.

O acesso a habitacdo dar-se-a mediante producdo ou aquisicdo de unidades
habitacionais pelo poder publico, na qualidade de agente executor, representado pelo
chefe do Poder Executivo do Estado de Pernambuco através da CEHAB - Companhia
Estadual de Habitacdo Popular e Obras do Estado e Pernambuco, Rua Professor Celestin
Malzac, n? 425, Bongi - CEP n2 50830250, Recife - Pernambuco.

2, DO OBJETO

2.1 O objeto da presente licitagdo é a contratagao integrada para elaboragao de projetos e
construcdo de 280 (duzentos e oitenta) Unidades Habitacionais Horizontais de Interesse
Social (UHIS), em painel de concreto leve modular, de acordo com a norma NBR 15.575 e a
NBR 17.073, localizadas no estado de Pernambuco, de acordo com quadro de lotes e
empreendimentos a seguir:



DADOS DOS LOTES

. Coordenadas PM
Cidade Enderego
(Lat; Log)
BODOCO 40 Bairro Casinhas, CEP: 56220-000 -7.772012°,-39.945818°
1 TUPARETAMA 20 Rua Francisco Gomes Ferreira, Bairro Dona Luzia, CEP: 56760-000 -7.616174°,-37.321923°
CUSTODIA 40 Av. Inocéncio Lima, CEP: 56640-000 -8.093566°,-37.631048°
VENTUROSA 20 Vila Bacural, Bairro Boa Vista, CEP: 55270-000 -8.583417°,-36.884608°
) CACHOEIRINHA 20 Loteamento Hermano Agripino - vila Lacasa, CEP: 55380-000 -8.485949°,-36.225741°
PALMEIRINA 20 Terreno da Academia das cidades / Terreno das Fabricas, CEP: 55310-000 | -9.005908°, -36.320724°
PANELAS 20 PE-158, KM 1, CEP: 55470-000 -8.661181°,-36.016477°
4D ORI 20 Lot to Cordlia M. 11, CEP: 55670-000 8.424532°,-35.814793°
; DO MONTE oteamento Coralia Menezes I, : Rk ,-35.
SANTA MAR'A bo 20 Bairro Oliveira, CEP: 55765-000 -7.826805°, -35.888045°
CAMBUCA
VERTENTES 20 Loteamento Monte Sinal, Rua projetada 05, CEP: 55770-000 -7.893484°,-35.991415°
CORTES 20 Bairro Nova Cortés, Estrada Vicinal para o Alto do Reservatério, Cortés- -8.473604°, -35.552813°
PE., CEP: 55525-000
4
Jﬁ:;ilgﬂ 20 Loteamento Benedita Marques, CEP: 55535-000 -8.632987°,-35.534505°

2.2 Todas as UHIS compreendendo a elaboracdo e desenvolvimento de projetos Béasico e
Executivo, a execugao de obras e servicos de engenharia, a montagem, a realizacao de testes
e as demais operagdoes necessarias e suficientes para a entrega final das unidades
habitacionais as familias beneficiarias, incluindo a infraestrutura essencial necessaria,
conforme condi¢des, quantidades e exigéncias estabelecidas neste Termo e seus anexos.

2.3 Além das UHIS devera ser construida também a infraestrutura interna e externa composta
de vias de circulagcdo e acesso de veiculos e pedestres, passeios, guias, redes de
abastecimento d’agua, redes de alimentagao elétrica e iluminacao publica, redes e tratamento
de esgotos domésticos, necessarios ao perfeito funcionamento dos habitacionais;

2.4 O presente termo oferece as empresas os elementos necessarios a apresentagcdo de
propostas para a execugao das obras, objeto da licitagdo, cujas especificagdes constam dos
Anteprojetos e demais anexos deste termo.

3. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAGAO

3.1 Inicialmente observa-se que a contratagdo tem como principal objetivo a redugao do déficit
habitacional de interesse social no Estado de Pernambuco, bem como a necessidade de
fornecer moradia digna e adequada as familias de baixa renda, em consonancia com as
politicas publicas federais, estaduais e locais de habitagao. Objetiva-se promover, em regime
de colaboragao e com prévia adesao dos érgaos competentes:

i) a expansao da oferta de moradias de interesse social, segundo padrdao de qualidade
compativel com as peculiaridades de cada municipio;

i) a implementacdo de solugdes construtivas modernas e sustentaveis, garantindo maior
eficiéncia e rapidez na entrega das unidades;

iii) a garantia de habitabilidade e desempenho das unidades, em atendimento rigoroso as



normas técnicas; e

iv) a entrega das Unidades Habitacionais (UHIS) com a infraestrutura completa para o perfeito
funcionamento do novo loteamento.

3.2 Nesse sentido de implantar e entregar as unidades habitacionais previstas, o Governo do
Estado de Pernambuco, por meio do procedimento administrativo licitatorio para contratagéo
integrada, pretende a construcdo de 280 (duzentos e oitenta) Unidades Habitacionais de
Interesse Social (UHIS) em painel de concreto leve modular, conforme detalhado no ltem 2 -
Do Objeto.

3.3 Assim entende-se que a contratacao integrada se adequa ao caso concreto, tendo em
vista que o objeto licitado deve ser executado com maior qualidade, desempenho e
durabilidade, considerando as diferentes metodologias ou tecnologias encontradas no
mercado.

3.4 Trata-se de empreendimento habitacional em area de especial interesse social e
ambiental, onde se deve priorizar a seguranga, conforto, resisténcia e durabilidade das
edificacoes, em atencdao a norma de desempenho (NBR 15.575) e a especificidade da
tecnologia de painel de concreto leve modular (NBR 17.073), visando a eficiéncia e
economicidade.

3.5 Mesmo havendo métodos construtivos alternativos e atrativos, alguns desses materiais
podem apresentar baixo desempenho de seguranga e maior potencial patolégico, e, ainda,
dificuldades de adaptacdes estruturais em caso de ampliagdes e reformas. Ainda que se diga
que a fase é de construgcdo, e ndao de reforma, explicita-se que se pretende realizar
equipamentos duradouros e de extrema importancia para a populagcdo, que permita sua
remodelagdo e ampliagdo no caso de aumento da demanda de usuarios e que seja de facil
manutengao e conservagao.

4, JUSTIFICATIVA DE ADOGAO DA CONTRATAGAO INTEGRADA

4.1. A licitacdo para contratacdo de projetos e obras para construgdo das Unidades
Habitacionais de Interesse Social (UHIS) sera conduzida pelo Regime de Contratagcédo
Integrada, instituida pela Lei Federal n°® 13.303/2016, Art. 42, inciso VI, que a define como a
contratacdo que envolve a elaboracao e o desenvolvimento dos projetos basico e executivo,
a execucdo de obras e servicos de engenharia, pelo Regulamento Interno de Licitagbes e
Contratos da CEHAB (RILC) e pela Portaria MCID n° 1416, de 6 de novembro de 2023 e suas
alteragées, no ambito do Programa Minha Casa, Minha Vida (PMCMV), por intermédio do
Fundo Nacional de Habitagao de Interesse Social - FNHIS, bem como a Portaria MCID n2 892,
de 8 de agosto de 2025, que amplia a meta fisica do Programa Minha Casa, Minha Vida -
FNHIS Sub50, divulga as propostas selecionadas no processo seletivo instituido pela Portaria
MCID n? 483/2025 e estabelece critérios, condi¢des e prazos para contratacdo e execugao
dos empreendimentos habitacionais vinculados ao programa.

4.2. Ressalta-se que a opgao pela Contratagdo Integrada foi motivada, em especial, pela
maior eficiéncia, celeridade, inovagdo, economia, otimizacdo de prazos e custos,
responsabilidade unica, na execugao do objeto e pelo atendimento as diretrizes do PMCMV,
aliada aos seguintes fatores:

Minimizacdo de Riscos e Maior Controle de Qualidade: Ao alocar a responsabilidade pela
elaboracao dos projetos e pela execug¢ao da obra em uma unica CONTRATADA, ha o pleno



compartilhamento dos riscos inerentes ao empreendimento, especialmente os riscos de
replanilhamento e de falhas de projeto. A compatibilizacdo entre projeto e execucao é
intrinseca, reduzindo significativamente o desalinhamento e contribuindo para uma gestdo de
riscos mais eficaz, conforme exigido pela Lei n? 13.303/2016.

Complexidade do Objeto: A implantacdo das Unidades Habitacionais de Interesse Social
(UHIS), no ambito do Programa Minha Casa, Minha Vida (PMCMV), envolve elevado grau de
complexidade técnica e gerencial, considerando a necessidade de compatibilizacdo integrada
entre arquitetura, estrutura, instalacgdes, acessibilidade, solugdes de
urbanizacao/infraestrutura do entorno, atendimento a normas técnicas vigentes e adequagao
as diretrizes especificas do Programa e do FNHIS. Nesse contexto, a ado¢do da Contratacéo
Integrada se mostra mais adequada, por permitir que a mesma CONTRATADA responda de
forma plena pela elaboracao dos projetos e pela execucao das obras, reduzindo riscos de
inconsisténcias técnicas, retrabalhos, replanilhamentos e aditivos contratuais.

Economia de Tempo e Celeridade: A contratacao integrada permite a celeridade de etapas
do processo construtivo (desde o projeto até a entrega final), j& que serdo executadas pelo
mesmo contratado. Além disso, como o executor € o proprio projetista, o orcamento é a preco
global, reduz significativamente o tempo necessario para a conclusdao da obra. Isso é
especialmente util para o atendimento célere das metas do Programa Minha Casa, Minha
Vida.

Reducao de Custos Indiretos: A responsabilidade unica contribui para a reducao de custos
de transacgao - dispéndio de recursos para planejar, adaptar e monitorar as interagdes entre
0s agentes de uma contratagao, envolvendo, no caso de obras e servigos de engenharia, os
custos relacionados a fiscalizagao, revisdes de projetos em fase de obras e analise de aditivos,
que seriam mais frequentes em contratagdes por etapas separadas.

Inovagcao e Criatividade: A abordagem integrada incentiva a inovacdo, pois a empresa
contratada esta profundamente envolvida no desenvolvimento do projeto, 0 que permite
buscar solu¢des mais criativas e eficientes na implementagao da obra, superando as solugdes
minimas definidas no Anexo VI: Diretrizes Técnicas para os Projetos, desde que devidamente
aprovadas pela Administragdo Publica para o caso concreto.

Aproximagao das Contratagées com as sistematicas utilizadas pelo setor privado: A
transferéncia de responsabilidades e riscos a CONTRATADA alinha o modelo de contratagao
publica com praticas de gestdao de projetos ja consolidadas no mercado, aumentando a
eficiéncia e a probabilidade de cumprimento de prazos.

5. DA PARTICIPAGAO NA LICITAGAO

5.1. Poderao participar deste certame as empresas interessadas cujo ramo de atividade seja
compativel com o objeto da licitagdo, e que comprovem sua qualificacéo,
isoladamente ou em consoércio, e que estiverem previamente credenciados no Sistema de
Cadastramento Unificado de Fornecedores — SICAF e CADFOR.

5.2. Os interessados deverao estar cadastrados no SICAF e CADFOR até o dia da
apresentacdo das propostas.

5.3. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transa¢des efetuadas em seu
nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos
praticados diretamente ou por seu representante.



5.4. E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais no
Sistema relacionado no item anterior e manté-lo atualizado junto aos érgaos responsaveis
pela informacéao, devendo proceder, imediatamente, a correcdo ou a alteragao dos registros
tao logo identifique incorrecédo ou aqueles se tornem desatualizados.

5.5. A ndo observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificagcdo no
momento da habilitagcio.

5.6. A participacdo de Microempresas (ME) e Empresas de Pequeno Porte (EPP) é permitida
neste certame. No entanto, em razdo do valor do objeto a ser contratado, bem como a
necessidade de assegurar a capacidade técnica e financeira das LICITANTES, ndo se aplicam
ao processo licitatorio as disposigdes constantes dos Arts. 47 e 48 da Lei Complementar n®
123, de 14 de dezembro de 2006, para microempresas e empresas de pequeno porte, tendo
em vista que os valores estimados no presente certame ultrapassam o valor da receita bruta
maxima admitida para fins de enquadramento. Portanto, nao significa vedacao a participacéo
das microempresas nesta licitacdo, apenas o afastamento dos beneficios do empate ficto
disposto na Lei Complementar supracitada. Esta medida se justifica pela necessidade de
garantir a execucao eficiente e a qualidade dos servicos, exigindo-se das LICITANTES um
porte empresarial compativel com a proposta. A participacdo € aberta a empresas que
demonstrem capacidade técnica e financeira comprovada para a execugado do objeto desta
Licitagdo, independentemente do seu enquadramento como ME ou EPP.

5.7. DAPARTICIPACAO SOB A FORMA DE CONSORCIO

5.7.1 Sera permitida a participagdo de empresa, isoladamente ou em consorcio.

5.7.2 A empresa consorciada nao podera participar desta licitacdo, por intermédio de
mais de um consorcio ou isoladamente.

5.7.3 As empresas que participarem do certame em consoércio deverao apresentar
Instrumento de Compromisso de Constituicdo de Consorcio, publico ou particular,
subscrito por todas as empresas consorciadas, de acordo com a legislacédo
vigente, contendo, no minimo:

a) Denominacgao do Consorcio e seu objeto, compativel com o objeto desta licitagao;

b) Razéao social das empresas integrantes do Consércio, com indicagdo da empresa
lider, que devera, obrigatoriamente, ser empresa nacional; A exigéncia de que a
empresa lider do consorcio seja empresa nacional visa assegurar maior
efetividade na coordenacao, na interlocu¢gdo com a Administragdo Publica e na
responsabilizacdo contratual, considerando a complexidade do objeto e a
execucao simultdnea dos servicos em mais de um municipio, conferindo maior
seguranca juridica e operacional a execugéao do contrato.

c) Endereco do Consorcio e prazo de sua duragao, que devera abranger a vigéncia
da execucéao do contrato e de sua eventual prorrogac¢ao;

d) Percentual de participacdo de cada consorciada nos direitos e obrigagbes do
contrato a ser firmado;

e) Clausula da qual conste declaragao de responsabilidade solidaria das empresas
integrantes do Consércio por todos os danos e prejuizos causados a Contratante
e/ou a terceiros, seja na fase licitatéria ou na de execugao do contrato; e

f) Clausula da qual conste o compromisso das empresas de que o Consércio nao
tera sua constituicdo ou composic¢ao alterada sem prévia e expressa anuéncia da



5.7.4

Contratante, durante a execucgao do contrato.

As empresas integrantes do consorcio, caso este venha a se sagrar vencedor do
certame, deverdo apresentar, antes da assinatura do contrato, o instrumento de
constituicdo do Consoércio aprovado pelo 6rgao competente de cada Sociedade
que o compde.

5.8. Nao poderéo disputar esta licitacio:

5.8.1

5.8.2
5.8.3

5.8.4

5.8.5

5.8.6

5.8.7

5.8.8

Aquele que nao atenda as condi¢des do Termo de Referéncia, do Edital e seu(s)
anexo(s);

Sociedade que desempenhe atividade incompativel com o objeto da licitacao;

Pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitacdo, impossibilitada
de participar a licitacdo em decorréncia de sancao que lhe foi imposta;

Aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica,
financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgao ou entidade contratante ou
com agente publico que desempenhe fungéo na licitacdo ou atue na fiscalizagao
ou na gestao do contrato, ou que deles seja conjuge, companheiro ou parente em
linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

Empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n? 6.404, de
15 de dezembro de 1976, concorrendo entre si;

Pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgagéo do edital,
tenha sido condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploragéo de
trabalho infantil, por submissao de trabalhadores a condicbes analogas as de
escravo ou por contratacdo de adolescentes nos casos vedados pela legislagdo
trabalhista;

Organizacbes da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando nessa
condicao;

Nao podera participar, direta ou indiretamente, da licitacdo ou da execug¢ao do
contrato agente publico do 6rgao ou entidade contratante, devendo ser
observadas as situagoes que possam configurar conflito de interesses no exercicio
ou apos o exercicio do cargo ou emprego.

5.9. O impedimento de que trata o item 5.8.3. sera também aplicado ao licitante que atue em
substituicdo a outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade da
sancao a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que
devidamente comprovado o ilicito ou a utilizagado fraudulenta da personalidade juridica do
licitante.

6.

DA MODALIDADE, REGIME E DO CRITERIO DE JULGAMENTO

6.1 A modalidade de licitagdo empregada sera o procedimento préprio de licitagcdo da Lei
13.303/2016. O critério de julgamento sera o de MENOR PRECO.

6.2 O Regime de Execucéo serd de CONTRATACAO INTEGRADA.

6.3 Sera adotado o modo de disputa ABERTO E FECHADO.

6.4 Sem prejuizo das exigéncias constantes no presente instrumento deverao ser observadas



as disposicdes constantes no edital da licitagcao.

6.5 Com o objetivo de assegurar a ampla competitividade e a distribuicao equilibrada das
contratacdes, cada empresa licitante podera ser declarada vencedora de, no maximo, 2
(dois) lotes, ainda que tenha apresentado a melhor proposta em outros, de acordo com
as seguintes consideragoes:

6.5.1 Se a licitante se habilitou em mais de dois lotes, com menor preco para cada lote,
0 preco por ela proposto sera o prego balizador de cada um desses lotes;

6.5.2 Para o caso em que a licitante que apresentou o menor preco ja estiver impedida
de escolher mais um lote, a licitante que apresentou o prego seguinte e que aceitar
0 preco da primeira colocada no lote (preco balizador do lote) podera escolher o
referido lote. Caso ndo aceite 0 menor prego balizador a possibilidade de escolha
passa para licitante que apresentou o preco seguinte ordenado, e assim,
sucessivamente;

6.5.3 Alimitacdo do numero de lotes adjudicaveis a um mesmo licitante tem por objetivo
assegurar a distribuicdo equilibrada das contratagdes, compreendida como a
prevencdo da concentracdo excessiva da execucdo contratual em um unico
fornecedor, especialmente considerando a execugao simultdnea dos servigos em
diversos municipios, contribuindo para a mitigacao de riscos, a inexecucao do
objeto, o fortalecimento da competitividade e a maior seguranca na execucao do
objeto contratado.

7. DA APRESENTAGAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE
HABILITAGAO

7.1. Na presente licitagdo, a fase de habilitacdo sucederd as fases de apresentacdo de
propostas e lances e de julgamento.

7.2. As licitantes poderao apresentar propostas para um ou mais lotes ou até para todos os
lotes, de acordo com o quadro constante no item 2.1 - Do Objeto.

7.3. Os licitantes encaminhardo, exclusivamente por meio do sistema eletronico
(portaldecompraspublicas.com.br), a proposta com o prego, conforme o critério de
julgamento adotado no Edital, até a data e o horario estabelecidos para abertura da sessao
publica.

7.4. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarara, em campo préprio do
sistema, que:

7.4.1 Esta ciente e concorda com as condigdes contidas no edital e seus anexos, bem
como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para
atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas
leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convencgdes coletivas de trabalho e
nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em
definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitagdo definidos no
instrumento convocatorio;

7.4.2 Nao emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo
emprega menor de 16 anos, salvo na condi¢cdo de aprendiz, a partir de 14 anos,
nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituicao;

7.4.3 Nao possui empregados executando trabalho degradante ou forgado, observando
o disposto nos incisos Il e 1V do art. 12 e no inciso lll do art. 52 da Constituicdo
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Federal;

7.4.4 Cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoas com deficiéncia e para
reabilitados da Previdéncia Social, nos termos do art. 93 da Lei n? 8.213, de 24 de
julho de 1991, e de eventuais normas aplicaveis.

7.5. Cabera ao licitante interessado em participar da licitacdo acompanhar as operagées no
sistema eletrénico durante o processo licitatério e se responsabilizar pelo 6nus decorrente da
perda de negocios diante da inobservancia de mensagens emitidas pela Administracdo ou de
sua desconexao.

7.6. O licitante devera comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer
acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a seguranga, para imediato bloqueio de
acesso.

7.7. Valor de Contratagao Estimado

7.7.1 As estimativas de valores de Contratacdo para a construcao dos habitacionais e
das obras de infraestrutura incidente e nao incidente, de acordo com o Art.34 da
lei 13.303/2016, sao as seguintes:

a) Lote 1: R$ 25.018.183,26 (vinte e cinco milhdes dezoito mil cento e oitenta
e trés reais e vinte e seis centavos);

b) Lote 2: R$ 14.936.863,32 (quatorze milhdes novecentos e trinta e seis mil
oitocentos e sessenta e trés reais e trinta e dois centavos);

c) Lote 3: R$ 20.340.094,14 (vinte milhdes trezentos e quarenta mil noventa
e quatro reais e quatorze centavos);

d) Lote 4: R$ 10.953.101,98 (dez milhdes novecentos e cinquenta e trés e mil
cento e um reais e noventa e oito centavos).

e Valor Total dos Lotes: R$ 71.248.242,70 (setenta e um milhGes duzentos e quarenta
e oito mil duzentos e quarenta e dois reais e setenta centavos).

7.8. Adequacao Orgcamentaria

7.8.1 As despesas decorrentes desta licitagao estdo inseridas no Plano Plurianual em
vigor e estao incluidas no orcamento do Estado de Pernambuco, para o presente
exercicio.

8. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

8.1. O licitante devera enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletronico,
dos seguintes campos:

8.1.1 Valor expresso em Reais (R$), com apenas 2 (duas) casas decimais apds
a virgula, de acordo com a seguinte tabela resumo de quantificagdo a
seguir:



Macro-Servigo

TOTAIS DOS LOTES: R$ 25.018.183,26 | R§ 14.936.863,32 | R$ 20.340.094,14 | RS  10.952.101,98
CUSTOS INDIRETOS RS 1.048.39547 | R$ 1.940.007,68 | RS 2.500.145,08 | R$  1.202.409,93
1 ADMINISTRAGAO L OCAL 693% | R$ 123496535 | R$  1.229.70599 | R§  1.647.434,81 | R§ 825.515,77
2 CANTEIRO DE OBRAS 0,70% | RS 124.225,05 | RS 123.696,00 | RS 165.715,30 | R$ 83.038,55
3 MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO 0,36% | RS 64.206,24 | RS 63.932,64 | RS 85.650,24 | RS 42.918,72
4 ELABORAGAO DE PROJETOS 280% | RS 498.421,54 | RS 496.298,90 | RS 664.890,70 | R$ 333.171,16
5 PLACA DE OBRA 0,15% | RS 26.577,29 | RS 26.464,15 | RS 35.454,03 | RS 17.765,73
CONSTRUCAO DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL - HIS - PADRAO
POPULAR - 50 UNIDADES HABITACIONAIS (PADRAO COMUM + PADRAO | RS 16.148.091,38 | RS  9.633.061,06 | RS 12.905.266,02 | RS  6.466.646,84
ACESSIVEL)
1 SERVIGOS PRELIMINARES 697% |R$ 177624140 | RS  1.059.663,40 | R$  1.419.636,60 | RS 711.357,80
2 FUNDAGOES E CONTENGOES 640% |R$S  1.631.474,60 | RS 973.243,20 | R$  1.302.818,80 | RS 653.372,40
3 SUPRAESTRUTURA 18,03% | R$  4.593.944,60 | RS  2740.58540 | R$  3.671.524,40 | RS 1.839.813,00
4 PAREDES E PAINEIS 3,78% | R$ 962.884,42 | R$ 574.438,82 | RS 769.574,94 | R$ 385.627,36
5 COBERTURA E PROTECOES 10,66% | R$  2.716.530,40 | R$  1.620.699.40 | R$  2.171.205,60 | R$ 1.087.911,20
6 REVESTIMENTOS 513% |R$  1.307.710,20 | R$ 780.228,80 | R$  1.045.22540 | R$ 523.705,00
7 PAVIMENTACOES 2,83% | RS 720.077,44 | R$ 429.566,94 | RS 575.493,70 | R$ 288.382,02
8 INSTALAGOES 9,31% |R$ 237284132 |R$ 141502870 | R$  1.895729,18 | R$ 949.885,86
9 COMPLEMENTACOES 0,26% | RS 66.387,00 | RS 39.606,40 | RS 53.057,40 | RS 26.592,20
IMPLANTACAO DAS OBRAS DE INFRAESTRUTURA RS 6.921.696,41 | R$ 3.363.704,58 | RS 4.835.683,04 |R§  3.184.04521
10 TERRAPLENAGEM 479% | RS  1.687.484,17 | R$ 150.981,84 | RS 322.067,03 | R$ 1.252.985,67
11 REDE DE AGUA POTAVEL 1,80% | RS 291.651,83 | R$ 79.271,31 | RS 846.469,30 | R$ 65.837,34
12 REDE DE ESGOTO 3,17% | R$ 807.875,60 | R$ 481.962,00 | RS 645.683,80 | R$ 323.547,00
13 DRENAGEM 044% | R§ 137.630,80 | RS 74.159,79 | R§ 66.845,05 | R% 33.269,27
14 PAVIMENTAGAO 217% | RS 673.602,95 | RS 382.921,76 | RS 280.189,91 | RS 208.389,40
15 AREA EXTERNA 1247% | R$  2.101.689,99 | R$  2.031.66221 | R$  2.500.979,27 | R$ 1.250.736,72
16 REDE DE DISTRIBUIGAO E ILUMINAGAO PUBLICA 0,85% | RS 221.761,07 | RS 162.745,67 | RS 173.448,68 | RS 49.279,81
TOTAL GERAL: R§  71.248.242,70

8.1.2 O detalhamento das Planilhas Orcamentarias, Cronogramas Fisico-
Financeiros e Eventogramas encontram-se nos links do Anexo |: Estudos

Preliminares dos Empreendimentos e Documentacédo dos Lotes.

8.2. Nos valores propostos estardo inclusos todos os custos operacionais, encargos
previdenciarios, trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou

indiretamente na execucao do objeto.

8.3. Os precgos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de
exclusiva responsabilidade do licitante, ndo |Ihe assistindo o direito de pleitear qualquer

alteracao, sob alegacéo de erro, omissdo ou qualquer outro pretexto.

8.4. Se o regime tributario da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais
variaveis, a cotagcdo adequada sera a que corresponde a média dos efetivos recolhimentos da

empresa nos ultimos doze meses.

8.4.1 No regime de incidéncia ndo-cumulativa de PIS e COFINS, a cotacdo adequada
sera a que corresponde a média das aliquotas efetivamente recolhidas pela
empresa, comprovada, a qualquer tempo, por documentos de Escrituracao Fiscal
Digital da Contribuicdo (EFD-Contribuicdes) para o PIS/PASEP e COFINS dos
ultimos 12 (doze) meses anteriores a apresentagao da proposta, ou por outro meio

habil.



8.5. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serao
retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislacgo vigente.

8.6. A apresentacao das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposicoes
nelas contidas, em conformidade com o que dispbe o Anteprojeto e Anexos, assumindo o
proponente o compromisso de executar os projetos executivos e as obras objeto licitado nos
seus termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios
necessarios, em quantidades e qualidades adequadas a perfeita execuc¢ao contratual,
promovendo, quando requerido, sua substituicio.

8.7. O prazo de validade da proposta ndo sera inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data
de sua apresentacdo.

8.8. O licitante devera apresentar em sua proposta final o Resumo da Planilha, bem como as
Quantidades de Itens e Servicos, conforme links que constam no Anexo I; devera enviar ainda
Cronograma Fisico-Financeiro (incluindo a etapa de elaboracao de projetos), Eventograma
das obras, Composicdo de BDI e encargos sociais, Composi¢cbes de pregos unitarios
utilizadas na Planilha Orgamentéria, Quadro de Cotagdes (quando necessario), Curva ABC,
conforme estrutura de Planilha disponibilizada pela contratante.

9. DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICAGAO DAS PROPOSTAS E
FORMULAGAO DE LANCES

9.1. A abertura da presente licitacao dar-se-a automaticamente em sessao publica, por meio
de sistema eletronico, na data, horario e local a ser indicado no Edital.

9.2. Os licitantes poderao retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitacao,
guando for o caso, anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessao publica.

9.3. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdo encaminhar lances exclusivamente por

meio de sistema eletronico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor
consignado no registro.

9.4. O lance devera ser ofertado pelo valor total referencial a ser apresentado na abertura.

9.5. Os licitantes poderao oferecer lances sucessivos, observando o horario fixado para
abertura da sesséo e as regras estabelecidas no Edital.

9.6. O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ao ultimo por ele ofertado e
registrado pelo sistema.

9.7. O procedimento seguira de acordo com o modo de disputa aberto e fechado.

9.8. No modo de disputa “aberto e fechado”, os licitantes apresentardo lances publicos e
sucessivos, com prorrogagoes.

9.9. Caso o licitante nao apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.

9.10. Na hipétese de proposta acima do valor estimado pela CEHAB, a empresa sera
desclassificada.

9.11. O empate somente sera caracterizado entre propostas de igual valor final, ndo



precedidas de lances, e sera apurado por lote de construcao.

9.11.1 Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de
desempate sera aquele previsto no art. 55 da Lei 13.303/2016.

10. DAFASE DE JULGAMENTO

10.1. Encerrada a etapa de negociacdo, o Agente de Contratacao verificara se os licitantes
provisoriamente classificados em primeiro lugar atendem as condi¢coes de participacdo no
certame, conforme legislagcéo, especialmente quanto a existéncia de sancédo que impecga a
participacdo no certame ou a futura contratacdo, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

10.1.1 SICAF/CADFOR;

10.1.2 Cadastro Nacional de Empresas Punidas - CNEP, mantido pela Controladoria-
Geral da Uniao

(https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep).

10.2. A consulta aos cadastros sera realizada no nome e no CNPJ da empresa licitante.

10.2.1 A consulta no Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas - CEIS
qguanto as sancgoes previstas na Lei n° 8.429, de 1992, também ocorrera no nome
e no CPF do sécio majoritario da empresa licitante, se houver.

10.3. Caso conste na Consulta de Situacdo do licitante a existéncia de Ocorréncias
Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciara para verificar se houve fraude por parte das
empresas apontadas no Relatorio de Ocorréncias Impeditivas Indiretas. (IN do SICAF n?
3/2018, art. 29, caput).

10.3.1 A tentativa de burla pode ser verificada por meio dos vinculos societarios, linhas
de fornecimento similares, dentre outros. (IN n? 3/2018, art. 29, §19).

10.3.2 E necessaria a convocagao do fornecedor para manifestacio previamente a sua
desclassificacdo. (IN n2 3/2018, art. 29, §29).

10.3.3 Constatada a existéncia de sangéo, o licitante sera reputado inabilitado, por falta
de condicdo de participacao.

10.4. Sera desclassificada a proposta vencedora que:

10.4.1 Contiver vicios insanaveis;

10.4.2 Nao obedecer as especificagdes técnicas contidas no instrumento convocatdrio,
no anteprojeto/anexos;

10.4.3 Apresentar precos manifestamente inexequiveis ou permanecer acima do
preco maximo definido para a contratagao;

10.4.4 Nao tiver sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela
Administracao;

10.4.5 Apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias do edital ou seus
anexos, desde que insanavel.

10.5. Efetuado o julgamento dos lances ou propostas, sera promovida a verificagao de sua
efetividade, promovendo-se a desclassificacdo daqueles que apresentem precos
manifestamente inexequiveis, segundo art.56, paragrafo 3° da Lei 13.303/2016.


http://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep)

10.6. Em contratagdo de servigos de engenharia, além das disposi¢cdes acima, a analise de
exequibilidade e sobrepreco considerara o disposto no art. 31 § 19, inc. |, da Lei 13.303/2016:

10.6.1 A caracterizacdo do sobrepreco se dara quando os pregos or¢cados para a
licitacdo ou os precos contratados sao expressivamente superiores aos precos
referenciais de mercado, podendo referir-se ao valor unitario de um item, se a
licitacdo ou a contratacao for por precos unitarios de servico, ou ao valor global
do objeto, se a licitagdo ou a contratacao for por preco global ou por empreitada;

10.6.2 Nas licitagdes de obras e servicos de engenharia, consideram-se inexequiveis
as propostas com valores globais inferiores a 70% (setenta por cento) do menor
dos seguintes valores:

| - média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por
cento) do valor do orcamento estimado pela empresa publica ou sociedade de
economia mista; ou

Il - valor do orcamento estimado pela empresa publica ou sociedade de
economia mista.

10.7. Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de prego, ou em caso da
necessidade de esclarecimentos complementares, poderao ser efetuadas diligéncias, para
que a empresa comprove a exequibilidade da proposta.

10.8. O licitante classificado em primeiro lugar sera convocado para apresentar Planilha por
ele elaborada, com os respectivos valores adequados ao valor final da sua proposta, sob pena
de nao aceitacdo da proposta.

10.8.1 O licitante vencedor sera convocado a apresentar a Administragdo, por meio
eletrénico, as planilhas com indicacdo dos quantitativos e dos custos unitarios,
seguindo o modelo elaborado pela Administracdo, bem como com detalhamento
das BonificagGes e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com
os respectivos valores adequados ao valor final da proposta vencedora, admitida
a utilizacdo dos precos unitarios, exclusivamente para eventuais adequacgoes
indispensaveis no cronograma fisico-financeiro e para balizar excepcional
aditamento posterior do contrato.

10.8.2 Caso a produtividade seja diferente daquela utilizada pela Administragdo como
referéncia, ou nao estiver contida na faixa referencial de produtividade, mas
admitida pelo ato convocatério, o licitante devera apresentar a respectiva
comprovacao de exequibilidade;

10.8.3 Os licitantes poderao apresentar produtividades diferenciadas daquela
estabelecida pela Administragdo como referéncia, desde que nao alterem o
objeto da contratagcdo, ndo contrariem dispositivos legais vigentes e, caso nao
estejam contidas nas faixas referenciais de produtividade, comprovem a
vantajosidade e exequibilidade da proposta.

10.9. Para fins de analise da proposta quanto ao cumprimento das especificagdes do objeto,
podera ser colhida a manifestacdo escrita do setor requisitante do servico ou da area
especializada no objeto.

10.10. A classificagdo da proposta somente sera efetivada apds a comprovagao de que os

pregos propostos estdo compativeis com os praticados no mercado, em observancia aos
principios da economicidade e vantajosidade previstos na Lei n? 13.303/2016.

11. DAFASE DE HABILITAGAO



11.1. Os documentos previstos nesse edital, necessarios e suficientes para demonstrar a
capacidade do licitante de realizar o objeto da licitacdo, serdo exigidos para fins de
habilitacdo, nos termos da Lei n? 13.303/2016.

11.2. Quanto a participagédo de consorcio de empresas, a habilitagao técnica sera feita por
meio do somatério dos quantitativos de cada consorciado e, para efeito de habilitacdo
econdmico-financeira, quando exigida, sera observado o somatorio dos valores de cada
consorciado.

11.3. Os documentos exigidos para fins de habilitagdo poderao ser apresentados em original
ou por copia autenticada.

114. Sera verificado se o licitante apresentou declaracdo de que atende aos requisitos de
habilitacdo, e o declarante respondera pela veracidade das informacgdes prestadas.

115. Sera verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitacdo, a
declaracao de que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoas com deficiéncia
e para reabilitados da Previdéncia Social, nos termos do art. 93 da Lei n? 8.213, de 24 de julho
de 1991, e de eventuais normas aplicaveis.

11.6. O licitante devera apresentar, sob pena de desclassificacdo, declaracdo de que sua
proposta econémica compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos
trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas
infralegais, nas convencgdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta
vigentes na data de entrega das propostas.

11.7. A habilitacdo sera verificada por meio do SICAF/CADFOR, nos documentos por ele
abrangidos.

11.8. E de responsabilidade do licitante conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais no
SICAF/CADFOR e manté-los atualizados junto aos 6rgaos responsaveis pela informacéo,
devendo proceder, imediatamente, a corre¢do ou a alteracao dos registros tao logo identifique
incorrecdo ou aqueles se tornem desatualizados.

11.8.1 A ndo observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificagao
no momento da habilitago.

11.9. A verificacdo pela Comissdo, em sitios eletronicos oficiais de 6rgados e entidades
emissores de certiddes constitui meio legal de prova, para fins de habilitagao.

11.10. Apds a entrega dos documentos para habilitagdo, ndo sera permitida a substituicdo ou
a apresentagao de novos documentos.

11.10.1Complementacao de informagdes acerca dos documentos ja apresentados pelos
licitantes e desde que necessaria para apurar fatos existentes a época da
abertura do certame; e

11.10.2Atualizacdo de documentos cuja validade tenha expirado apos a data de
recebimento das propostas;

11.11. Na analise dos documentos de habilitagdo, a Comissao podera sanar erros ou falhas,
que nao alterem a substéncia dos documentos e sua validade juridica, mediante decisao
fundamentada, registrada em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes eficacia para fins de
habilitacao e classificagao.



11.12. Na hipotese de o licitante ndo atender as exigéncias para habilitacdo, a Comissao
examinara a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificacao, até
a apuracao de uma proposta que atenda ao ao contido no Termo de Referéncia e no Edital.

11.13. QUANTO A QUALIFICAGAO TECNICA

11.13.1Certiddo de Registro da Empresa no Conselho Regional de Engenharia e
Arquitetura e Agronomia (CREA), ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo
(CAU), dentro do prazo de validade; quando a Empresa for registrada em outro
Estado, caso selecionada devera apresentar o visto do CREA/PE ou CAU/PE;

11.13.2Certiddo de Registro do Responsavel Técnico no Conselho Regional de
Engenharia e Arquitetura e Agronomia (CREA), ou no Conselho de Arquitetura e
Urbanismo (CAU), dentro do prazo de validade;

11.13.3Declaracédo de Visita (ANEXO Ill). A empresa, através de representante
devidamente habilitado junto ao CREA/CAU, devera, por sua exclusiva
responsabilidade, realizar visita(s) técnica(s) ao local da obra, por lote, que
resolva participar, ocasido em que devera obter todas as informacdes
necessarias para a elaboracao da proposta, cabendo-lhe, inclusive, realizar, as
suas expensas, os estudos de reconhecimento topografico e geotécnico que
entender necessarios para a adequada formulacao da proposta. Ressalta-se que
eventuais inadequacdes na proposta de preco decorrentes de reconhecimento
da area falho, incompleto ou impreciso por parte da empresa néo ensejarao, por
si sO, obrigacao de aporte - adicional de recursos por parte do ente publico
Estadual.

A solicitagdo para realizacdo da vistoria devera ser previamente realizada junto
a CEHAB por meio do e-mail dph@cehab.pe.gov.br em até 5 (cinco) dias uteis
anteriores a data limite para apresentacao das propostas no certame licitatério.
Informagdes por meio do telefone: (81) 3182-7500.

11.13.4Declaracéo de responsabilidade técnica, indicando o responsavel técnico pela
execugao da obra (ANEXO V), por lote que participe, até o seu recebimento
definitivo;

11.13.5Comprovante de vinculo entre o responsavel técnico pela execuc¢do da obra
€ a empresa proponente, o qual podera ser demonstrado por meio de cdpia da
carteira de trabalho (CTPS) atualizada ou carteira digital, contrato social do
licitante no caso de dirigente ou sécio da empresa, contrato de prestagao de
servigo ou, ainda, de declaragao de contratagao futura do profissional detentor
do atestado apresentado, desde que acompanhada da sua anuéncia.

11.14. QUANTO A QUALIFICAGCAO TECNICA-OPERACIONAL

11.14.1Comprovacdao de execucao/entrega de empreendimentos imobilidrios
compreendendo, no minimo, 50% (cinquenta por cento) de area construida, em
relacdo a proposta apresentada, por lote, para edificagbes habitacionais
coletivas verticais e/ou horizontais, por lote em que participe.

11.14.2Devera apresentar Certidao de Acervo Técnico para comprovagdo deste item,
emitido pelo CREA, CAU ou CAIXA ECONOMICA FEDERAL.

11.14.3Atendimento as diretrizes do Programa Brasileiro da Qualidade e Produtividade
do Habitat - PBQP-H, da Secretaria Nacional de Habitacdo do Ministério das
Cidades, principalmente no que diz respeito a utilizacdo de materiais de
construgao produzidos em conformidade com as normas técnicas, conforme
disposto no art. 49, inciso Il, da Lei n? 11.124, de 16 de junho de 2005).



11.15. QUANTO A QUALIFICAGAO TECNICO-PROFISSIONAL

11.15.1 Comprovacgéo da Licitante de possuir no seu quadro, na data prevista para
entrega da proposta, profissional(ais) de nivel superior, devidamente
registrado(s) no Conselho Profissional competente, que atendam a habilitagao
minima discriminada a seguir, levando em consideragdo as areas por lote

conforme tabela a seguir:

i. Elaboracao de Projetos:

ITEM

FORMAGAO
PROFISSIONAL

PARCELAS EXIGIDAS

1 (um)
Arquiteto(a) ou
Engenheiro(a)

Clvil

Experiéncia comprovada mediante a
apresentacdo de Certiddo de Acervo Técnico —
CAT expedida pelo CREA e/ou CAU da(s)
regiao(des) onde o(s) servico(s) tenha(m) sido
realizado(s) em: Elaboragao de projetos de
arquitetura de edificagbes com no minimo
50% da area total construida para o
habitacional.

1 (um)
Engenheiro(a)
Civil

Experiéncia comprovada mediante a
apresentacao de Certiddao de Acervo
Técnico — CAT expedida pelo CREA e/ou CAU
da(s) regidao(des) onde o(s) servigo(s) tenha(m)
sido realizado(s) em: Elaboragao de projetos
estruturais (fundagao ou superestrutura) de
edificagdes com no minimo com no minimo
50% da area total construida para o
habitacional.

1 (um)
Engenheiro(a) Civil

Experiéncia comprovada mediante a
apresentagao de Certidao de Acervo Técnico -
CAT expedida pelo CREA da(s) regiao(oes)
onde o(s) servico(s) tenha(m) sido realizado(s)
em: Elaboracao de

projetos de instalagées elétricas e hidraulicas.

1 (um)
Engenheiro(a) Civil

Experiéncia comprovada mediante a
apresentagao de Certidao de Acervo Técnico -
CAT expedida pelo CREA da(s) regiao(oes)
onde o(s) servigo(s) tenha(m) sido realizado(s)
em: Elaboracao de

projetos de infraestrutura (terraplenagem,
drenagem, pavimentacao, redes externas
de agua e esgoto).

Execucgao de Obras:




FORMAGAO
ITEM PROFISSIONAL PARCELAS EXIGIDAS
Experiéncia comprovada mediante a
1 (um) Engenheiro(a) apresentacao de Certidao de Acervo
Civil ou Arquiteto(a) — | Técnico - CAT expedida pelo CREA e/ou
Coordenador CAU da(s) regiao(des) onde o(s) servico(s)
1 tenha(m) sido realizado(s) em:
* i Execucgdo de obras de construgao de
1(un(1))bi>;7g?§;2r;al por edificggf")es com no minimo SOEA; da area
construida total do lote.
Experiéncia comprovada mediante a
. apresentagao de Certidao de Acervo
1 (l_m_q) Engenhelro(a) Técnico - CAT expedida pelo CREA e/ou
Civil ou Arquiteto(a) |  cAy da(s) regido(6es) onde o(s) servico(s)
2 tenha(m) sido realizado(s) em:
* 1(um) Profissional Responsabilidade técnica na execugio
por Obra/Cidade de obras de construcao de edificagoes
com no minimo 50% de area construida
total.

11.15.2 Para cada LOTE e ITEM da qualificacao técnica-profissional exigida devera ser
apresentado UM PROFISSIONAL DIFERENTE, para execug&o das obras. A
exigéncia de profissional distinto para cada LOTE e ITEM justifica-se pela
necessidade de garantir dedicagdo adequada, acompanhamento simultédneo e
efetivo das frentes de obra dentro dos diversos municipios de cada lote, bem
como a plena assunc¢ao das responsabilidades técnicas, especialmente diante
do prazo reduzido para execuc¢do. Tal medida visa mitigar riscos de atrasos,
sobreposicao de atribui¢gdes e prejuizos a qualidade e a seguranga da execugao
contratual.

11.15.3 Sera admitido o somatério de atestados, para comprovar o quantitativo exigido
acima. A apresentacao de multiplos atestados sera permitida para comprovar os
quantitativos exigidos, desde que ao menos um atestado individual demonstre a
execucao de, no minimo, o equivalente a 25% dos quantitativos exigidos por
servico. Definem-se como servicos de porte semelhantes aquelas que
apresentam grandezas e caracteristicas técnicas semelhantes as descritas na
especificagdo técnica do orgamento. Devera(do) constar do(s) atestado(s) ou
da(s) certidao(des) expedida(s) CREA, em destaque, os seguintes dados:

o |ocal de execucéao;

¢ nome do contratante e da pessoa juridica contratada;

e nome(s) do(s) responsavel(is) técnico(s), seu(s) titulo(s) profissional(is) e
numero(s) de registro(s) no CREA/CAU.

11.15.4 E vedada, sob pena de inabilitagdo, a indicagdo de um mesmo responsavel
técnico por mais de uma proponente.

11.16. QUANTO A QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA

11.16.1Certidao negativa de faléncia ou concordata expedida pelo distribuidor da sede
do proponente com data de expedigao nao superior a 60 (sessenta) dias;

11.16.2Certidao Negativa de Faléncia ou Recuperac¢ao Judicial ou liquidacao judicial e
extrajudicial, expedida pelo distribuidor da pessoa juridica. Caso nao conste



outro prazo de validade da certidao, serao aceitas certidées emitidas nos ultimos
90 (noventa) dias antes da data da sessao de abertura da licitagdo. Caso a
referida certiddo ndo abranja Processo Judicial Eletrénico, quando ja
implantados na Comarca da sede da proponente, devera ser apresentada
também certiddo negativa desses processos;

11.16.3Balanco patrimonial e demonstrac¢des contabeis do ultimo exercicio social, ja
exigiveis e apresentados na forma da lei, devidamente registrado ou
autenticados pelo 6érgdo competente, da sede ou domicilio da concorrente, que
devera comprovar a boa situacao financeira da empresa, vedada a sua
substituicdo por balancetes ou balangos provisorios;

11.16.40s documentos acima referidos podem ser atualizados quando encerrados ha
mais de 03 (trés) meses da data fixada para a sesséo de abertura das propostas;

11.16.50 Balancgo Patrimonial e as Demonstra¢des Contabeis deverao estar registrados
ou autenticados na Junta Comercial da sede ou do domicilio da licitante e estar
assinados por Contador ou outro profissional equivalente devidamente
registrado no Conselho Regional de Contabilidade - CRC;

11.16.6As empresas constituidas no exercicio em curso deverdo apresentar copia do
balanco de abertura ou cépia do livro diario contendo o balango de abertura,
inclusive com os termos de abertura e encerramento, devidamente registrado ou
autenticado na Junta Comercial da sede ou do domicilio da licitante.

11.16.70 balanco Patrimonial também podera ser disponibilizado, mediante via
impressa, por meio da Escrituragao Contabil Digital-ECD desde que comprovada
a transmissao desta a Receita Federal do Brasil, por meio da apresentacéo do
Termo de Autenticacéo (recibo gerado pelo Sistema Publico de Escrituracédo
Digital -SPED;

11.16.8Relatorio descritivo e demonstrativo do Contador ou profissional equivalente,
devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade - CRC,
indicando a boa situagao econémica e financeira da empresa em poder contratar
com a Administracdo, apdés a analise dos indicadores financeiros e
econdmicos extraidos do ultimo balanco do exercicio financeiro e comparados
com os parametros dos indicadores previstos e abaixo descritos:

INDICE DE LIQUIDEZ GERAL: LG igual ou superior a 1,00 (um virgula zero)

LG = ATIVO CIRCULANTE + REALIZAVEL A LONGO PRAZO / PASSIVO CIRCULANTE +
PASSIVO NAO CIRCULANTE

INDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE: LC igual ou superior a 1,00 (um virgula zero)

LC = ATIVO CIRCULANTE / PASSIVO CIRCULANTE

INDICE DE SOLVENCIA GERAL (SG): igual ou superior a 1,00 (um virgula zero)

SG = ATIVO TOTAL/PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NAO CIRCULANTE

OBS 1: Os indices deverao ser apurados, com os dados do ultimo balango patrimonial ja exigivel
na forma da lei. As formulas deverdo estar devidamente aplicadas em memorial de calculos
anexado ao balango;

OBS 2: Quando se tratar de empresa individual ou sociedade limitada, a CECP se reservara ao
direito de exigir a apresentagao do livro diario onde o balango fiscal foi transcrito para efeito de

extragdo dos parametros para o julgamento e verificagcéo dos valores apresentados e calculados
pelas empresas participantes.

11.16.9Caso as Declaragbes citadas ndo tenham sido assinadas por sécio- gerente ou
diretor da empresa, identificado no Ato Constitutivo, as mesmas deverao vir
acompanhadas de Procuragdo que conceda poderes ao signatario da



Declaracao;

11.16.10Todos os documentos deverao estar dentro dos respectivos prazos de validade,
sob pena de inabilitacdo, sendo considerados validos por 60 (sessenta) dias, da
data de emissao, aqueles que ndao mencionarem prazo de validade, excluidos
aqueles que pela prépria natureza ndo necessitam de prazo de validade;

11.16.11Para fins de habilitacdo, somente serdo aceitos documentos apresentados em
via original, copia autenticada por tabelido de notas ou copia acompanhada de
autenticacdo eletrénica valida, obtida por meio de plataforma oficial com
verificagdo de autenticidade.

11.16.12Apresentar Analise de Risco de Credito valida e vigente, junto a CAIXA
ECONOMICA FEDERAL, em nome da licitante, com conceito minimo “C”;

11.16.130s interessados deverdo, obrigatoriamente, apresentar autodeclaragdao de
capacidade para contratar operacao de crédito vinculada a construcao civil,
informando, ainda, que possuem cadastramento e aprovacao no Sistema de
Mensuracéo de Risco de Crédito da Caixa Econémica Federal - SIRIC com limite
suficiente para o projeto conforme analise de risco de crédito (GERIC), sendo
este requisito eliminatorio, cuja auséncia implicara na inaptiddao da empresa
proponente.

12. DO TERMO DE CONTRATO

12.1. Apés a adjudicagédo e homologacéao, caso se conclua pela contratagao, sera firmado o
termo de contrato.

12.2. O adjudicatério tera o prazo de 5 (cinco) dias uteis, contados a partir da data de sua
convocacao, para assinar o termo de contrato ou instrumento equivalente, sob pena de decair
o direito a contratacao.

12.4 O prazo de vigéncia da contratacao é de 12 (doze) meses, contados a partir da assinatura
do contrato.

12.5 O prazo previsto para execucao das obras sera de 9 (nove) meses, contados a partir da
data determinada na correspondente Ordem de Servigo, sendo 2 (dois) meses para a
elaboracao e aprovacgao dos projetos e de 7 (sete) meses para a execucao das obras.

12.6 O prazo estabelecido para execugao das obras pressupde a realizagao simultanea das
intervengdes dentro do lote, o que demanda a atuacdo de profissionais distintos por
obra/cidade, de modo a assegurar acompanhamento técnico continuo, adequada gestao das
frentes de servico e cumprimento dos cronogramas fisicos-financeiros / eventogramas. A
concentragcao das responsabilidades em um unico profissional poderia comprometer a
supervisao simultanea das obras e gerar riscos de atraso na execugao contratual.

12.7 Na assinatura do contrato ou instrumento equivalente sera exigido o Cadastro
Informativo de Créditos ndo Quitados do Setor Publico Federal - CADIN e a comprovagao das
condi¢des de habilitagao e contratagdo que deverao ser mantidas pelo fornecedor durante a
vigéncia do contrato.

12.7.1 A existéncia do registro do CADIN constitui fator impeditivo para a
contratacao.



13. DOS RECURSOS

13.1. Eventuais recursos serao regidos pelo Edital e pela Lei 13.303/2016..

14. DASINFRACOES ADMINISTRATIVAS E SANCOES
14.1. Comete infracdo administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:

14.1.1 Deixar de entregar a documentacdo exigida para o certame ou ndo entregar
qualgquer documento que tenha sido solicitado a Comissao durante o certame;

14.1.2 Salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, nao
mantiver a proposta em especial quando:

14.1.21 Nao enviar a proposta adequada ao ultimo lance ofertado ou
apos a negociacgao;

14.1.2.2 Recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando
exigivel;

14.1.2.3 Pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa
competitiva; ou

14.1.24  Apresentar proposta em desacordo com as especificacdes do
edital;

14.1.3 Nao celebrar o contrato ou nao entregar a documentacao exigida para a
contratacdo, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

14.1.3.1 Recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato, ou a aceitar
ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela
Administragao;

14.1.4 Apresentar declaracao ou documentacao falsa exigida para o certame ou prestar
declaracao falsa durante a licitacao

14.1.5 Fraudar a licitacao;

14.1.6 Comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em
especial quando:

14.1.6.1  Agir em conluio ou em desconformidade com a lei;

14.1.6.2  Induzir deliberadamente a erro no julgamento;
14.1.7 Praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagao
14.1.8 Praticar ato lesivo previsto no art. 52 da Lei n.2 12.846, de 2013.

14.2. Com fulcro no art. 83 da Lei n? 13.303/2016 e ao RILC da CEHAB, a Administracdo
podera, garantida a prévia defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatarios as seguintes
sancgodes, sem prejuizo das responsabilidades civil e criminal:

14.2.1 Adverténcia;
14.2.2 Multa, na forma prevista no instrumento convocatério ou no contrato;

14.2.3 Suspensao temporaria de participacdo em licitacdo e impedimento de contratar
com a entidade sancionadora, por prazo nao superior a 2 (dois) anos.

14.3. Na aplicacéo das sanc¢des serao considerados:

14.3.1 A natureza e a gravidade da infragdo cometida.

14.3.2 As peculiaridades do caso concreto
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14.3.3 As circunstancias agravantes ou atenuantes
14.3.4 Os danos que dela provierem para a Administracdo Publica

14.3.5 A implantagdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme
normas e orientagoes dos érgaos de controle.

14.4. A multa sera recolhida no prazo maximo de 7 (Sete) dias uteis, a contar da
comunicacao oficial.

14.4.1 Para as infragcbes previstas nos itens 14.1.1, 14.1.2 e 14.1.3, a multa sera de
2% (dois porcento) do valor do contrato licitado.

14.4.2 Para as infragbes previstas nos itens 14.1.4, 14.1.5, 14.1.6, 14.1.7 e 14.1.8, a
multa sera de 10% (dez porcento) do valor do contrato licitado.

14.5. As sancoes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar poderao ser aplicadas,
cumulativamente ou nao, a penalidade de multa.

14.6. Na aplicacao da sancao de multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 05
(cinco) dias uteis, contado da data de sua intimacao.

14.7. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato, ou em aceitar ou retirar o
instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administracdo, descrita no item 14.1.3,
caracterizara o descumprimento total da obrigacdo assumida e o sujeitara as penalidades e a
imediata perda da garantia de proposta em favor do 6érgao ou entidade promotora da
licitagdo, nos termos do art. 45, §4° da IN SEGES/ME n.2 73, de 2022.

14.8. A apuracéo de responsabilidade relacionadas as sang¢des de impedimento de licitar e
contratar demandara a instauragao de processo de responsabilizagdo a ser conduzido por
comissao composta por 2 (dois) ou mais servidores estaveis, que avaliara fatos e
circunstancias conhecidos e intimara o licitante ou o adjudicatario para, no prazo de 15
(quinze) dias uteis, contado da data de sua intimacéao, apresentar defesa escrita e especificar
as provas que pretenda produzir.

14.9. Cabera recurso no prazo de 15 (quinze) dias uteis da aplicacdo das sancbes de
adverténcia, multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimacgéo, o qual
sera dirigido a autoridade que tiver proferido a decisdo recorrida, que, se nao a reconsiderar
no prazo de 5 (cinco) dias uteis, encaminhara o recurso com sua motivacao a autoridade
superior, que devera proferir sua decisdo no prazo maximo de 20 (vinte) dias uteis, contado
do recebimento dos autos.

14.10. Cabera a apresentacdao de pedido de reconsideragédo da aplicagdo da sancgao de
declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias uteis, contado
da data da intimacao, e decidido no prazo maximo de 20 (vinte) dias uteis, contado do seu
recebimento.

14.11. O recurso e o pedido de reconsideracao terao efeito suspensivo do ato ou da decisao
recorrida até que sobrevenha deciséo final da autoridade competente.

14.12. A aplicagao das sanc¢des previstas neste Termo de Referéncia ndo exclui, em hipotese
alguma, a obrigacao de reparacao integral dos danos causados.

14.13. Para a garantia da ampla defesa e contraditorio dos licitantes, as notificagées serao

enviadas eletronicamente para os enderecos de e-mail informados na proposta comercial,
bem como os cadastrados pela empresa no SICAF.

14.13.1 Os enderecos de e-mail informados na proposta comercial e/ou



cadastrados no SICAF serdo considerados de uso continuo da empresa, nao
cabendo alegacéo de desconhecimento das comunicacbes a eles
comprovadamente enviadas.

15. DOS ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAGAO AO EDITAL

15.1. Até 5 (cinco) dias uteis antes da data fixada para abertura da sessao publica, qualquer
cidadao podera impugnar o ato convocatério desta licitagcdo, mediante peticdo a ser enviada
exclusivamente por meio eletrénico, através de campo especifico do PORTAL DE COMPRAS
PUBLICAS (www.portaldecompraspublicas.com.br);

15.2. A Comissdo, auxiliada pelo setor responsavel pela elaboracdo deste Termo de
Referéncia, decidira sobre a impugnacao em até 3 (trés) dias uteis do recebimento;

15.3. Acolhida a impugnacéo contra este processo licitatério, sera designada nova data para
a realizacao do certame, exceto quando, inquestionavelmente, a alteracdo nao afetar a
formulacao das propostas;

15.4. As respostas as impugnacbées e aos esclarecimentos solicitados serao
disponibilizadas exclusivamente por meio eletrénico, no PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS
(www.portaldecompraspublicas.com.br) e no PORTAL DA CEHAB (www.cehab.pe.gov.br),
para conhecimento da sociedade em geral e dos fornecedores, cabendo aos interessados em
participar do certame acessarem 0 processo relativo a licitacdo para obtencdo das
informacodes prestadas;

15.5. A data e horario limite para impugnac&o e para esclarecimentos estéo informados no
sito do PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS (www.portaldecompraspublicas.com.br),
acessando o processo, em “DATAS”;

15.6. Somente serdo consideradas impugnagdes encaminhadas até o ultimo dia para sua
interposicao;

15.7. A participacao no certame, sem que tenha sido tempestivamente impugnado o Edital
ou solicitados os devidos esclarecimentos, implicara na plena aceitagdo por parte dos
interessados;

15.8. Nao serao conhecidas as impugnagodes e os esclarecimentos apresentados por e- mail
ou outras formas de encaminhamento que ndo as previstas no item 15.4;

15.9. Nao serao conhecidas as impugnagoes e os esclarecimentos apresentados apos 0s
respectivos prazos legais.

16. DAS OBRIGAGOES DA CONTRATANTE

16.1. A CONTRATANTE devera disponibilizar todos os documentos necessarios a boa
execucao do servigco de engenharia (Termo de Referéncia e os anexos em arquivo eletrénico
em formato PDF).

16.2. Emitir a Ordem de Servigo por lote de projeto e construcéo.

16.3. Exigir o cumprimento de todas as obriga¢des assumidas pela CONTRATADA, de acordo
com as clausulas contratuais e os termos de sua proposta.

16.4. Providenciar a licenga de instalagdo da obra, como condigao para o inicio da execugao
das obras.
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16.5. Designar servidor para a gestao e fiscalizagao da execucgao do servico de engenharia,
objeto deste Termo de Referéncia por lote/cidade.

16.6. O fiscal do contrato, designado pela CONTRATANTE, tera poder para emitir ordens de
servico, solicitar ajustes imediatos, registrar ocorréncias e interromper a execu¢gao em caso
de descumprimento técnico, sem direito a prorrogacéo ou indenizacgao.

16.7. Comunicar 8 CONTRATADA, em tempo habil, qualquer fato que acarrete interrup¢ao
de sua execucgao.

16.8. Notificar a CONTRATADA, por escrito, sobre imperfei¢cdes, falhas ou irregularidades
constatadas na execucdo do servico, para que sejam adotadas as medidas corretivas
necessarias;

16.9. Proporcionar as condicdes necessarias para que a CONTRATADA possa
desempenhar seus servicos de acordo com as determinagdes constantes do Edital e seus
anexos, especialmente o Projeto Basico e/ou Projeto Executivo, fornecendo por escrito as
informacodes necessarias;

16.10. Zelar pelo cumprimento das obrigacdes da CONTRATADA relativas a observancia das
normas ambientais vigentes;

16.11. Em caso de cisdo, incorporacao ou fusdo da CONTRATADA, decidir sobre a
viabilidade de continuidade da avenca, levando em consideracdo a manutencao dos requisitos
de habilitacdo originalmente previstos na licitacdo e das condicbes estabelecidas neste
Termo.

16.12. Sempre que reputar necessario, solicitar 8 CONTRATADA os comprovantes do
cumprimento das obrigagdes previdenciarias, do Fundo de Garantia por Tempo de Servigo —
FGTS, e do pagamento dos salarios e beneficios dos empregados utilizados na execugao das
obras.

16.13. Analisar e atestar os boletins de medi¢cdes tomando por base o cronograma
fisico/financeiro, planilhas orcamentarias apresentadas pela CONTRATADA e efetuar os
pagamentos a CONTRATADA conforme previsto neste Termo de Referéncia.

16.14. Analisar e firmar o instrumento cabivel para os processos de alteragdes contratuais
eventualmente necessarios.

16.15. Aplicar sancdo administrativa cabivel ao CONTRATADO, mediante processo
administrativo competente, nas situagdes previstas em contrato.

16.16. Realizar o recebimento definitivo ao final da obra, por servidor ou comissao designada

pela autoridade competente, mediante termo detalhado que comprove o atendimento das
exigéncias contratuais.

17. DAS OBRIGAGOES DA CONTRATADA

17.1. A responsabilidade da CONTRATADA ¢ integral para todos os itens dos servigos
CONTRATADOS nos termos do Cadigo Civil Brasileiro.

17.2. Executar todas as obras e instalagcdes de acordo com o0s projetos, especificacdes e
demais elementos técnicos que integram este Edital, obedecendo rigorosamente as Normas



Técnicas da ABNT e das concessionarias de servigos publicos, quando for o caso; devera ser
emitida ART/RRT especifica também para os Projetos Basico e Executivo, vinculando cada
responsavel técnico as etapas correspondentes;

17.3. Executar a obra de acordo com o cronograma Fisico-Financeiro das etapas de execucao
das obras previsto em sua proposta;

17.4. Planejar a execucao da obra de forma a n&o interferir no andamento normal das
atividades desenvolvidas no local e em seu entorno;

17.5. Obedecer as normas de higiene e prevencdo de acidentes, a fim de garantir a
salubridade e a seguranca nos acampamentos e nos canteiros de obras;

17.6. Adotar as providéncias e precaucgdes necessarias, inclusive consulta aos respectivos
o6rgaos competentes, se for o caso, no intuito de evitar danificar as redes hidrossanitarias,
elétricas e telefénicas;

17.7. Manter, em bom estado, as plantas, especificacdes e planilhas de servigo no canteiro
de obras;

17.8. Promover a guarda, manutencao e vigilancia de materiais, ferramentas e demais itens
necessarios a execucao das obras durante toda a vigéncia do CONTRATO;

17.9. Providenciar junto ao CREA a Anotacao de Responsabilidade Técnica - ART da obra,
relativa as obras objeto desta contratacdo, por lote, de acordo com a legislagcédo vigente,
apresentando-o até a primeira medicao;

17.10. Apresentar, até a primeira medicdo, comprovante de matricula da obra junto a
Previdéncia Social por empreendimento contratado;

17.11. Assumir os 6nus e as obrigacdes concernentes as legislacoes fiscal, previdenciaria,
trabalhista e comercial, inclusive os decorrentes de acidentes de trabalho;

17.12. Responder pelas obrigagbes e compromissos assumidos, a qualquer titulo, perante
seus fornecedores ou terceiros, para o fiel cumprimento do objeto deste Termo de Referéncia,
responsabilizando-se financeiramente, sem prejuizo de medidas outras que possam ser
adotadas, por quaisquer danos causados a terceiros, inclusive entes publicos, em razao da
execucao das obras;

17.13. Manter permanentemente no local das obras equipe técnica suficiente, formalmente
designada, composta por profissionais habilitados e de capacidade comprovada, que
respondera tecnicamente pela execugcao das obras até a comunicagao formal da entrega
provisoria da obra, inclusive com poderes para deliberar sobre qualquer determinacao de
emergéncia que se fizer necessaria.

17.14. Responsabilizar-se por todos os profissionais que empregar, a qualquer titulo, na
execucao das obras deste Termo de Referéncia, os quais Ihe seréo diretamente subordinados,
inexistindo qualquer relagao juridica entre eles e a CONTRATANTE;

17.15. Assegurar que os trabalhadores alocados na obra estejam devidamente
uniformizados, com crachas de identificagdo e munidos de equipamentos de protecao
individual (EPIs) e coletiva (EPCs);

17.16. Nao permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na
condicao de aprendiz para os maiores de quatorze anos, tampouco empregar menores de



dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

17.17. Fornecer, sempre que solicitados pela CONTRATANTE, os comprovantes do
cumprimento das obriga¢des previdenciarias, do Fundo de Garantia por Tempo de Servico —
FGTS e do pagamento dos salarios e beneficios dos empregados alocados a execucao das
obras;

17.18. Facilitar a acdo da fiscaliza¢ao na inspecao das obras, prestando todas as informacdes
e esclarecimentos solicitados, inclusive de ordem administrativa;

17.19. Manter na obra Livro de Ocorréncias, as suas expensas, sempre atualizado, com folhas
numeradas, em trés vias, no qual serdo anotadas as Ordens de Servicos e todos os fatos
relevantes relacionados a execuc¢ao da obra;

17.20. Refazer, as suas expensas, as obras executadas em desacordo com as
especificacdes previstas, bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos
ou com vicio de construcao, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissao do
Termo de Recebimento Definitivo;

17.21. Comunicar ao Fiscal do CONTRATO, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer
ocorréncia anormal ou acidente ocorrido no local das obras;

17.22. Prestar todo esclarecimento ou informacéo solicitada pela CONTRATANTE ou por seus
prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local das obras, bem como aos
documentos relativos a execugao da Obra;

17.23. Paralisar, por determinagcdo da CONTRATANTE, qualquer trabalho que n&o esteja
sendo executado de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas
ou bens;

17.24. Comunicar a CONTRATANTE quaisquer fatos ou circunstancias detectadas por seus
empregados quando da execuc¢do das obras que prejudiquem ou possam vir a prejudicar a
qualidade das obras ou comprometer a integridade do patriménio publico;

17.25. Executar, as suas expensas, as ligacoes definitivas das instalacdes as redes publicas,
conforme especificado em projeto e/ou planilhas.

17.26. Retirar todo o entulho decorrente da execuc¢do das obras, deixando o local totalmente
limpo.

17.27. Comprovar a origem legal dos recursos naturais utilizados, bem como o licenciamento
ambiental do fornecedor, através dos documentos relacionados abaixo:

Recursos naturais de madeira bruta ou - Documento de Origem Florestal (DOF);
serrada: - Nota fiscal emitida pelo fornecedor da madeira

Recursos minerais como argila, areia e

. - Nota fiscal emitida pelo fornecedor
pedras:

17.28. Nao transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as
obrigacdes assumidas, tampouco subcontratar qualquer das presta¢des a que esta obrigada,
salvo nas condi¢des previstas no CONTRATO;



17.29. Em caso de subcontratacao, limitada a 30% do valor do contrato, realizar a supervisao
e coordenacao das atividades da SUBCONTRATADA, bem como responder perante a
CONTRATANTE pelo rigoroso cumprimento das obrigagdes contratuais correspondentes ao
objeto da subcontratacdo, permanecendo responsavel integralmente pela perfeita execucéo
contratual;

17.30. A CONTRATADA ficara obrigada a elaborar e fornecer ao CONTRATANTE, antes do
recebimento definitivo da obra, o projeto “AS BUILT” pertinente ao objeto da obra/servigo, bem
como arquivo eletrébnico em pen drive, em formato AutoCAD, acompanhado de 02 (duas)
copias plotadas.

17.31. Manter, durante toda a execucao do CONTRATO, as condi¢bes de habilitagcao exigidas
na licitacao.

17.32. Nos projetos e servigcos de infraestrutura a serem executados, a contratada devera
observar rigorosamente todas as normas técnicas vigentes, bem como os padrdes,
especificacdes e exigéncias estabelecidos pelos 6rgaos e concessionarias competentes, tais
como COMPESA, Neoenergia, DER-PE, DNIT, entre outros que se facam necessarios em
funcao da natureza da obra. O descumprimento de tais normas acarretara responsabilidade
integral da contratada e podera implicar aplicagdo das penalidades previstas em contrato.

17.33. As obras de infraestrutura incidentes e nao incidentes previstas neste Termo de
Referéncia serao executadas pela empresa contratada, mediante contrapartida financeira do
Governo do Estado de Pernambuco.

17.34. Disponibilizar alojamento adequado para a equipe de funcionarios durante o periodo
de execucgao da obra, conforme previsto na planilha orcamentaria.

17.35. Comunicar a CONTRATANTE as operagdoes de cisao, incorporacao ou fuséo
realizadas em sua estrutura societaria.

17.36. A CONTRATADA devera observar e cumprir integralmente toda a legislagdo ambiental
vigente aplicavel ao Estado de Pernambuco.

17.37. A contratada devera manter durante toda a execucdo garantia contratual
correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato, conforme art. 81 da Lei n®
13.303/2016.

18. DO PAGAMENTO

18.1 O prazo para pagamento sera de 30 (trinta) dias, contados da data da apresentagao
da Nota Fiscal/Fatura, devidamente atestada, conforme o trdmite descrito na presente
Clausula.

18.2 A Nota Fiscal/Fatura sera emitida pela CONTRATADA de acordo com os seguintes
procedimentos:

18.2.1 Na periodicidade prevista no Cronograma Fisico-Financeiro € nos eventos
constantes do Eventograma Final, a CONTRATADA apresentara a planilha com
0s servigos executados e a respectiva memoria de calculo detalhada.

18.2.2 A Fiscalizagdo do CONTRATO tera o prazo de 10 (dez dias uteis, contados a
partir da data de entrega da planilha de medicao, para verificar se os eventos
indicados foram efetivamente executados, analisando o0s respectivos



quantitativos previstos no documento encaminhado pela CONTRATADA).

18.2.3 Considerar-se-a apenas como quantidades de servicos a serem medidas os
eventos concluidos integralmente até o momento da medi¢ao.

18.2.4 Apods o atesto da Fiscalizacdo, a CONTRATADA devera apresentar, em até 5
(cinco) dias, o boletim de medicdo assinado pelo responsavel técnico,
acompanhado da Nota Fiscal e dos demais documentos e certiddes, conforme
previsto neste CONTRATO.

18.2.5 A conclusdo da medicao definitiva ndo exime a CONTRATADA de qualquer das
responsabilidades contratuais, nem implica aceitacdo definitiva dos servicos
executados.

18.3 O pagamento da primeira parcela fica condicionado a comprovacao de regularizagéo
da obra junto ao CREA-PE, a emissao da Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART)
referente a obra, a comprovacao de matricula da obra junto a Previdéncia Social e a prestacao
da garantia contratual.

18.4 Durante a execucdo dos servicos, os pagamentos serdo realizados conforme
Eventograma dos Projetos (ANEXO do Termo de referéncia - TR) disponibilizado pela
CONTRATANTE na fase licitatéria e pelo Eventograma da obra, a ser elaborado pela
CONTRATADA qguando da conclusdo dos projetos e elaboracdo do orgamento conforme
condigdes dispostas no ANEXO do TR;

18.4.1 As medicdes e pagamentos da execucao da obra serdo realizados conforme
etapas do Cronograma Fisico-Financeiro e o0s eventos constantes no
Eventograma Final;

18.4.2 ApOs a entrega da medicao pela CONTRATADA, a Fiscalizagdo da CEHAB tera
prazo de 15 (quinze) dias Uteis para atestar e encaminha-la ao setor competente
para verificagdo e liberacdo para que a Fiscalizagdo autorize a empresa
CONTRATADA a emisséao da Nota Fiscal.

18.4.3 No momento de emissao das notas fiscais, as mesmas deverao ser emitidas pelo
municipio onde os servicos foram efetivamente executados, e devera ser
verificada pelo Contratante, em fase anterior ao encaminhamento da medigéo
para pagamento, a aliquota e valor do ISSQN efetivamente descrito na nota
fiscal. Caso o valor e a aliquota do imposto estejam inferiores ao previsto no BDI
apresentado pela CONTRATADA na licitagcao, devera ser realizada a glosa da
diferenca entre a aliquota efetiva da nota fiscal e a aliquota prevista na
composic¢ao do BDI.

18.4.4 Caso o bholetim de medicdo seja reprovado pela Fiscalizagcdo da CEHAB, a
CONTRATADA devera apresentar nova medigado no prazo 5 (cinco) dias uteis,
decorrendo novo prazo de 15 (quinze) dias uteis, apos a sua reapresentagao,
para aprovacgao e liberagao.

18.4.5 Considerando que os lotes compreendem mais de um municipio, a
CONTRATADA devera manter mao de obra ativa, conforme histograma de méao
de obra a ser aprovado pelo gestor do contrato, em todas as cidades que
compdem o respectivo lote, de forma a garantir a execu¢do simulténea das
frentes de trabalho.

18.4.6 Para fins de medicdo e liberagdo de pagamento, os eventos previstos no
Eventograma devem ocorrer de maneira paralela e equilibrada em todos os
municipios do lote, observadas as etapas do Cronograma Fisico-Financeiro
aprovado.

18.4.7 De maneira geral, ndo serd admitido o pagamento de eventos executados de
forma concentrada em apenas parte das cidades do lote, exceto em eventos
justificados por fatores alheios a vontade da CONTRATADA. Tais excecgoes
deverao ser obrigatoriamente comprovadas pela CONTRATADA e analisadas e
validadas pela Gestédo do Contrato para que a medigao seja autorizada.

18.5 O pagamento somente sera efetuado apds o “atesto”, pelo fiscal do contrato, da Nota



Fiscal/Fatura apresentada pela CONTRATADA, acompanhada dos demais documentos
exigidos neste CONTRATO.

18.5.1 Quando néo for possivel verificar diretamente no CADFOR-PE, a manutencao
das condi¢des de habilitacdo sera comprovada mediante a apresentacao pela
CONTRATADA das certiddes de regularidade fiscal e trabalhista e da certidao
falimentar.

18.6 Havendo erro na apresentacdo de qualquer dos documentos exigidos nos subitens
anteriores ou circunstancia que impeca a liquidacao da despesa, o pagamento ficara pendente
até que a CONTRATADA providencie as medidas saneadoras. Nesta hipétese, o prazo
para pagamento iniciar-se-a ap0s a comprovacao da regularizacdo da situacdao, nao
acarretando qualquer 6nus para a CONTRATANTE.

18.7 Na ocasido do pagamento sera efetuada a retencao tributaria prevista nas legislacdes
aplicaveis.

18.8 O pagamento sera efetuado por meio de Ordem Bancaria de Crédito, mediante
depdsito em conta corrente, na agéncia e estabelecimento bancéario indicado pela
CONTRATADA, ou por outro meio previsto na legislacao vigente.

18.9  Sera considerado como data do pagamento o dia em que constar como emitida a
correspondente ordem bancaria.

18.10 A CONTRATANTE ndo se responsabilizara por qualquer despesa que venha a ser
efetuada pela CONTRATADA que néo esteja prevista no CONTRATO.

18.11 Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, verificados por culpa Unica e exclusiva
da CONTRATANTE, fica convencionado que a taxa de atualizagao financeira sera calculada
mediante a aplicagdo da seguinte formula:

EM=1xNxVP
Onde:

EM = Encargos moratorios

N - Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.

| = Indice de atualizagao financeira, assim apurado: | = (TX/100)/365

TX=IPCA

18.12 O desembolso maximo previsto para cada periodo sera realizado conforme
Cronograma Fisico-Financeiro.

18.13 Quanto ao pagamento dos itens de Administracdo Local e Manutencédo do Canteiro
de Obras, constantes da planilha de precos e do cronograma fisico financeiro, serdo
observadas as seguintes regras:

18.13.1 Somente serao atestados se constatada a produtividade com o faturamento de
outros servigos da planilha, vedado o faturamento de forma isolada ou exclusiva
de quaisquer destes dois itens, em conjunto ou separadamente.

18.13.2 O pagamento dos referidos itens sera realizado proporcionalmente ao
verificado na execucéo financeira realizada na obra, mantendo-se inalterado o
valor total previsto.

18.14 Os pagamentos dos valores relativos a Mobilizagao e Desmobilizagao serao liberados



pela Fiscalizacdo quando devidamente comprovadas as distancias efetivamente
percorridas pelos equipamentos/veiculos a serem utilizados na obra, estando limitados aos
valores maximos estabelecidos no orgamento.

18.15 O pagamento da ultima medicdo s6 sera realizado apdés a analise e aprovacao do
projeto AS BUILT pela Fiscalizacdo do CONTRATO.

19. DOS REAJUSTES

19.1 O contrato somente sera reajustado ap6s 12 (doze) meses da data base do orgamento
de referéncia, de acordo com a variacdo do indice Nacional da Construgéo Civil (INCC-M),
fornecido pela Fundacao Getulio Vargas — FGV, nos termos da Lei Estadual n? 17.555/2021 e
do Decreto n? 52.153, de 17 de janeiro de 2022, de acordo com a férmula abaixo:

I, — Iy
= Iﬂ

R ®x V

R = Reajuste

I1=INCC-M, indice apurado pela Fundacao Getulio Vargas - FGV, para reajustamento de
Obras, Administracdo Local, Mobilizacdo e Desmobilizagdo e o indice da Coluna 39 -
Consultoria (Supervisao e Projetos), também da FGV, para os projetos, relativo ao 122 més
da data base do orgamento de referéncia.

lo = INCC-M, indice apurado pela Fundacao Gettilio Vargas — FGV, para reajustamento de
Obras, Administracao Local, Mobilizacdo e Desmobilizacédo e o Indice da Coluna 39 -
Consultoria (Supervisao e Projetos), também da FGV, para os projetos, relativo ao més da
data base do orgamento de referéncia.

V = Valor do item da planilha.

19.2  Na hipétese de eventuais atrasos de responsabilidade da CONTRATADA, n&o incidira
reajuste sobre o periodo correspondente.

20. DAS DISPOSICOES GERAIS

20.1. Sera divulgada ata da sessao publica no sistema eletrénico.

20.2. Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a
realizacdo do certame na data marcada, a sessao sera automaticamente transferida para o
primeiro dia util subsequente, no mesmo horario anteriormente estabelecido, desde que nao

haja comunicagdo em contrario, pelo Agente de Contratagcdo/Comissao.

20.3. Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessao publica
observarao o horario de Brasilia - DF.

20.4. Ahomologacao do resultado da licitagdo nao implicara direito a contratacéo.

20.5. As normas disciplinadoras da licitagdo serdao sempre interpretadas em favor da



ampliacdo da disputa entre os interessados, desde que ndo comprometam o interesse da
Administracdo, o principio da isonomia, a finalidade e a seguranga da contratacéo.

20.6. Os licitantes assumem todos os custos de preparacao e apresentacao de suas propostas
e a Administracdo nao sera, em nenhum caso, responsavel por esses custos,
independentemente da conducao ou do resultado do processo licitatorio.

20.7. Na contagem dos prazos estabelecidos no Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia do
inicio e incluir-se-a o do vencimento. S6 se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente
na Administracao.

20.8. O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais nao importara o afastamento
do licitante, desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observados os principios da
isonomia e do interesse publico.

20.9. Em caso de divergéncia entre disposi¢cées do edital e de seus anexos ou demais pegas
gue compodem o processo, prevalecera as do edital.

21. DAS DISPOSIGOES FINAIS

21.1  Fica eleito o Foro da Comarca do Recife para discussoes de litigios decorrentes do
objeto desta especificacdao, com renuncia de qualquer outro, por mais privilegiado que se
configure;

21.1.1. A CONTRATANTE exime-se da responsabilidade nos casos de sinistros
ocorridos envolvendo qualquer um dos equipamentos e maquinas locados,
recaindo sobre a CONTRATADA a reparagao dos prejuizos;

21.1.2. As despesas com o atendimento médico para os funcionarios da contratada
correrao por conta da empresa.

21.1.3. A CONTRATANTE, em nenhuma hipétese, arcara com despesas a titulo de
lucros cessantes.

21.2  Integram este Termo de Referéncia, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

21.2.1. Anexo I: Estudos Preliminares dos Empreendimentos e Documentagao dos
Lotes;

21.2.2. Anexo ll: Matriz de Risco;

21.2.3. Anexo lll: Declaragao de conhecimento do local de execuc¢ao dos servigos;

21.2.4. Anexo IV: Declaragao de responsabilidade técnica, indicando o responsavel
técnico pela execugao da obra;

21.2.5. Anexo V: Quadro-Resumo de Valores Totais;

21.2.6. Anexo VI: Diretrizes Técnicas para os Projetos;

21.2.7. Anexo VII: Termo de observéancia ao cédigo de conduta e integridade da
Companhia Estadual de Habitagdo e Obras do Estado de Pernambuco;

21.2.8. Anexo VIII: Memorial Descritivo dos Empreendimentos.

o Para fins de adequada definicdo do objeto e em observancia ao regime de
contratacdo integrada, informa-se que, em substituicio ao Estudo Técnico
Preliminar - ETP, integram o presente Termo de Referéncia os Anteprojetos dos
Empreendimentos Habitacionais disponibilizados no Anexo | - Estudos
Preliminares dos Empreendimentos e Documentacdo dos Lotes, bem como o



Anexo VI - Diretrizes Técnicas para os Projetos, os quais estabelecem os
parametros minimos, critérios técnicos, requisitos de desempenho e
condicionantes a serem obrigatoriamente observados pela Contratada na
elaboracao dos projetos basico e executivo e na execucao das obras, constituindo-
se como elementos suficientes para a compreensao do objeto e para a formulagéo
das propostas.



Anexo |: Estudos Preliminares dos Empreendimentos e
Documentacgoes dos Lotes

Os Estudos Preliminares e demais documentagdes estao disponibilizadas nos
seguintes links, separados por Lotes:

e Lote:
https://drive.google.com/drive/folders/1HoM LOMYn4bkgb8bHJ EHxgytCqgKQZc-

?usp=sharing

Lote 2: https://drive.google.com/drive/folders/1G1-
DJmSrTO9WbVLKhVCQtImSSzZmoWS5lv?usp=sharing

e Lote3:
https://drive.google.com/drive/folders/1n0e7eYCKY 1SRgKRNLIESUQdOV4kGYMCH?u

sp=sharing

e Lote 4: https://drive.google.com/drive/folders/13PkK-
tv7wixFZ56dyyKpLC7cMXhkzp8e?usp=sharing



https://drive.google.com/drive/folders/1HoM_L0MYn4bkgb8bHJ_EHxgytCqKQZc-?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1HoM_L0MYn4bkgb8bHJ_EHxgytCqKQZc-?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1G1-DJmSrT9WbVLkhVCQtImSSzZmoW5Iv?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1G1-DJmSrT9WbVLkhVCQtImSSzZmoW5Iv?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1n0e7eYCkY1SRgKRNLlE8UQdOV4kGYMCH?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1n0e7eYCkY1SRgKRNLlE8UQdOV4kGYMCH?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/13PkK-tv7wjxFZ56dyyKpLC7cMXhkzp8e?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/13PkK-tv7wjxFZ56dyyKpLC7cMXhkzp8e?usp=sharing

Matriz de Risco

Anexo Il
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Anexo lll: Declaragao de Conhecimento do Local de
Execugao dos Servigos

[NOME DA EMPRESA], inscrita no CNPJ n2 [XX. XXX XXX/ XXXX-XX], com sede na [Rua
XXX, XX - XXX - XXXX/XX], por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr.(a) [NOME
COMPLETOQ], declara, sob penalidades da lei, que tenho pleno conhecimento dos locais de
execucao dos servigos, 0s quais estao integralmente inseridos na area de abrangéncia da
Companhia Estadual de Habitagdo e Obras - CEHAB. Declara, ainda, estar ciente de todas
as condigdes, exigéncias e circunstancias relevantes a elaboracéo da proposta, assumindo
que os precos apresentados contemplam, de forma integral, todas as despesas diretas e
indiretas incidentes, ou que venham a incidir, sobre a execucao dos servigos contratados. Por
fim, afirmo que a elaboragao da proposta se baseou nas informacgdes constantes do contrato,
cujo conteudo declaro conhecer integralmente.

[MUNICIPIO/XX], [XX] de [MES] de PXXXX].

[NOME DO REPRESENTANTE LEGAL]
[CARGO]
CNPJ 12 XX XXX XXXXXXK-XX]

OBS.: EMITIR DECLARAGAO POR CADA LOTE EM QUE PARTICIPE EM PAPEL
TIMBRADO DA EMPRESA



Anexo IV: Declaragao de Responsabilidade Técnica

A

COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAGAO E OBRAS DO ESTADO DE
PERNAMBUCO - CEHAB - PE

CELOSE

REF.: LICITAGAO

OBJETO:

Conforme o disposto no Edital e de acordo com a Resolucao n2. 218 de 29/06/73 e n?
317, de 31/10/86, do CONFEA - Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura, e
Agronomia, declaramos que o responsavel técnico pela obra, caso venhamos a
vencer o referido certame, sera:

CREA/CAU | Data do | Ass.do

Nome Especialidade | . registro Respon.Técnico

Declaramos, outrossim, que o(s) profissional(ais) acima relacionado(s) pertence(m)
ao nosso quadro técnico de profissionais.

de de

(nome e assinatura do representante legal)

OBS.: EMITIR DECLARAGAO POR CADA LOTE EM QUE PARTICIPE EM
PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA




Anexo V: Quadro-Resumo de Valores Totais

Macro-Servigo

TOTAIS DOS LOTES: R$ 25.018.183,26 | RS 14.936.863,32 | R$ 20.340.094,14 | RS  10.953.101,98
CUSTOS INDIRETOS R$ 1.948.39547 | RS 1.940.097,68 | R§ 2.509.145,08 | R$  1.302.409,93
1 ADMINISTRAGAO LOCAL 6,93% | R$ 123496535 | R$  1.22070599 | RS  1.647.43481 | RS 82551577
2 CANTEIRO DE OBRAS 0,70% | R$ 124.225,05 | RS 123.696,00 | RS 165.715,30 | RS 83.038,55
3 MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAQ 0,36% | R$ 64.206,24 | R$ 63.932,64 | R$ 85.650,24 | R$ 42.918,72
4 ELABORACA?O DE PROJETOS 2.80% | R$ 498.421,54 | R§ 496.298,90 | R$ 664.890,70 | RS 333.171,16
5 PLACA DE OBRA 0,15% | R$ 26.577,29 | R§ 26.464,15 | R$ 35.454,03 | RS 17.765,73
CONSTRUCAO DE HABITAGCAO DE INTERESSE SOCIAL - HIS - PADRAO
POPULAR - 50 UNIDADES HABITACIONAIS (PADRAO COMUM + PADRAO | RS 16.148.091,38 | RS  0.633.061,06 | RS 12.905.266,02 | R$  6.466.646,34
ACESSIVEL)
1 SERVICOS PRELIMINARES 6,97% | RS  1.776.24140 | R§  1.059.66340 | RS  1.419.636,60 | R§ 711.357,80
2 FUNDAGOES E CONTENCOES 640% | RS  1.631.474,60 | RS 973.243,20 | R$  1.303.818,80 | RS 653.372,40
3 SUPRAESTRUTURA 18,03% | RS  4.593.94460 | RS  2740.58540 | R  3.671.52440 | RS 1.839.813,00
4 PAREDES E PAINEIS 3,78% | RS 962.884,42 | RS 574.438,82 | R$ 769.574,94 | R§ 385.627,36
5 COBERTURA E PROTECOES 10,66% | R  2.716.53040 | RS  1.620.699,40 | R§  2.171.205,60 | R$ 1.087.911,20
6 REVESTIMENTOS 513% | RS  1.307.710,20 | RS 780.228,80 | RS  1.045.22540 | RS 523.705,00
7 PAVIMENTAGOES 283% | RS 720.077,44 | RS 429.566,94 | RS 575.493,70 | RS 288.382,02
P INSTALAGOES 931% | RS  2372841,32 | RS 141502870 | RS  1.895729,18 | RS 949.885,86
9 COMPLEMENTAGOES 0.26% | RS 66.387,00 | RS 39.606,40 | RS 53.057,40 | RS 26.592,20
IMPLANTACAO DAS OBRAS DE INFRAESTRUTURA R§ 6.921.606,41 | RS 3.363.704,58 | R$ 4.835.683,04 | RS  3.184.045,21
10 TERRAPLENAGEM 479% |R§  1.687.484,17 | RS 150.981,84 | RS 322.067,03 | R$ 1.252.985,67
11 REDE DE AGUA POTAVEL 1,80% | RS 291.651,83 | RS 79.271,31 | R$ 846.469,30 | RS 65.837,34
12 REDE DE ESGOTO 3,17% | R$ 807.875,60 | R§  481.962,00 | RS 645.683,80 | RS 323.547,00
13 DRENAGEM 0,44% | R§ 137.630,80 | R§ 74.159,79 | RS 66.845,05 | RS 33.269,27
14 PAVIMENTAGAC 217% | RS 673.602,95 | RS 382.921,76 | RS 280.189,91 | RS 208.389,40
15 AREA EXTERNA 1247% | RS  3.101.689,99 | RS  2.031.662,21 | RS  2.500.979,27 | RS 1.250.736,72
16 REDE DE DISTRIBUIGAO E ILUMINAGAO PUBLICA 0,85% | R$ 221.761,07 | R$ 162.745,67 | RS 173.448,68 | RS 49.279,81
TOTAL GERAL: RS  71.248.242,70




Anexo VI: Diretrizes Técnicas para os Projetos

O presente Anexo estabelece as diretrizes técnicas obrigatérias a serem
observadas na elaboracdo dos projetos basicos e executivos das edificacbes e das
infraestruturas complementares, garantindo a conformidade técnica, a compatibilidade
entre sistemas e o atendimento as normas e regulamentos vigentes, conforme previsto
neste Termo de Referéncia. As presentes diretrizes servem para orientar 0s servicos
necessarios para a contratacdo integrada de empresa especializada para elaboracéo de
projetos e execucao de obra para constru¢ao de 280 unidades habitacionais no ambito do
Programa Minha Casa Minha Vida — FNHIS SUB-50. A presente diretriz prevé um conjunto
de obras a serem projetadas e executadas, por meio da contratagao integrada. Sendo
assim, quando se trata de procedimento de contratacdo integrada, visa-se que somente um
fornecedor seja responsavel pelo projeto basico, projeto executivo e execucgao de obra.

1.0 EDIFICACOES

1.1. As edificacbes deverdo ser projetadas e executadas em conformidade com o
anteprojeto, respeitando integralmente o partido arquitetdnico, as dimensdes, a area
construida e os padrdes de acabamento definidos.

1.2. Os projetos deverao atender as normas de desempenho, acessibilidade,
habitabilidade, seguranca e sustentabilidade estabelecidas pela Associa¢do Brasileira de
Normas Técnicas — ABNT, bem como ao Cédigo de Obras e Edificacoes do Municipio e
demais legislagbes aplicaveis.

1.3. Qualquer modificagdo nas solugdes arquitetbnicas deverd ser tecnicamente
justificada e previamente submetida a aprovacao da Contratante.

2.0 INFRAESTRUTURA VIARIA

2.1. A infraestrutura viaria devera ser desenvolvida de acordo com as normas e
especificacdes técnicas do Departamento de Estradas de Rodagem — DER, no que couber,
contemplando os projetos de terraplenagem, pavimentagao, drenagem e sinalizagao.

2.2. Deveréao ser observados critérios de acessibilidade, seguranca e integracdo com o
sistema viario existente, garantindo condi¢cdes adequadas de trafego e conforto aos
usuarios.

3.0 INFRAESTRUTURA DE ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTAMENTO
SANITARIO

3.1. Os projetos de abastecimento de agua e esgotamento sanitario deverao ser
elaborados em conformidade com as normas e diretrizes da Companhia Pernambucana de
Saneamento - COMPESA, no que couber.



3.2. Deverao ser consideradas as condi¢des locais de pressao, vazao, declividade, regime
de abastecimento e interligagdes com as redes publicas existentes, garantindo eficiéncia,
estanqueidade e durabilidade dos sistemas.

3.3. Os projetos deverao conter memoriais descritivos e de calculo, plantas, cortes, perfis
e detalhamentos construtivos, acompanhados de listas de materiais e planilhas de
quantitativos.

4.0 INFRAESTRUTURA DE ENERGIA ELETRICA E ILUMINAGAO PUBLICA

4.1. Os projetos de alimentacao, distribuicao de energia elétrica e iluminagao publica
deverao atender as normas e padroes técnicos da concessionaria NEOENERGIA, no que
couber, e as disposicoes da ABNT NBR 5410 e demais normas correlatas.

4.2. Os sistemas deverao priorizar seguranca, eficiéncia energética e facilidade de
manutencao.

4.3. A iluminacao publica devera ser projetada com niveis adequados de iluminancia,
priorizando o0 uso de luminarias eficientes e a padronizagcdo com os equipamentos da
concessionaria local.

5.0 NORMAS TECNICAS APLICAVEIS

5.1. Todos os projetos deverao observar rigorosamente as normas técnicas vigentes da
Associagao Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, bem como demais legislagdes e
regulamentos pertinentes.

5.2. Dentre as principais normas aplicaveis, destacam-se:
o ABNT NBR 9050 - Acessibilidade a edificagées, mobiliario, espagos e
equipamentos urbanos;
e ABNT NBR 13532 - Elaboracgéo de projetos de edificagoes;
e ABNT NBR 6492 - Representacao de projetos de arquitetura;
ABNT NBR 16636 - Servicos técnicos especializados de projetos arquitetdnicos e
urbanisticos;
ABNT NBR 5410 - Instalagdes elétricas de baixa tensao;
ABNT NBR 12218 - Projeto de redes de distribuicdo de agua;
ABNT NBR 9649 - Projeto de redes coletoras de esgoto sanitario;
Outras normas complementares relacionadas as disciplinas de engenharia civil,
elétrica, hidrossanitaria e urbanizagao.

5.3. A Contratada devera assegurar que todos os projetos atendam integralmente as
normas técnicas e as exigéncias das concessionarias envolvidas.
6.0 COMPATIBILIZACAO E RESPONSABILIDADE TECNICA

6.1. Todos os projetos deverao ser compatibilizados entre si antes da execucgao, a fim de
eliminar interferéncias e sobreposicdes entre disciplinas.



6.2. A responsabilidade técnica pela elaboracdo e compatibilizacdo dos projetos cabera
aos profissionais habilitados e devidamente registrados nos respectivos conselhos de
classe (CAU/CREA), mediante apresentacdo das ARTs ou RRTs correspondentes.

6.3. Eventuais revisdes ou ajustes nos projetos deverdo ser devidamente registrados,
justificados e submetidos a aprovacdo da Contratante, antes da execucao.

7.0 APRESENTAGCAO E FORMATAGAO DOS PROJETOS

7.1. Os projetos deverao ser apresentados de forma clara, completa e padronizada, em
meio fisico e digital, conforme as seguintes especificagoes:

a) Plantas, cortes, elevacoes e detalhes deverao ser elaborados em escalas adequadas,
conforme a ABNT NBR 6492;

b) Todas as pranchas deverao conter carimbo padrdao com identificacdo da obra, autor,
data, numero da prancha, revisdo, assinatura do responsavel técnico e numero da
respectiva ART ou RRT;

c) Os arquivos digitais deverdo ser entregues em formatos DWG (AutoCAD) e PDF,
organizados por disciplina e acompanhados de memoriais descritivos, memoriais de
calculo, planilhas de quantitativos e listas de materiais;

d) Devera ser apresentado cronograma fisico de desenvolvimento e entrega dos projetos,
prevendo as etapas de andlise e aprovagdo junto as concessionarias e 0Orgaos
competentes;

e) As legendas, simbolos e convencdes graficas deverdao obedecer aos padroes da ABNT;

f) Todas as revisbes deverdo ser controladas e registradas com histérico de alteragoes,
data e assinatura dos responsaveis técnicos.

8.0 DISPOSICOES FINAIS

8.1. A Contratada devera garantir que todos os projetos sejam elaborados de acordo com
as normas técnicas, legislagdes municipais, estaduais e federais aplicaveis, bem como em
conformidade com as diretrizes e exigéncias dos 6rgaos e concessionarias competentes.

8.2. O descumprimento de qualquer das diretrizes estabelecidas neste Anexo podera
ensejar a rejeicao do projeto, a necessidade de retrabalho sem 6énus adicional para a
Contratante, ou a aplicagdo das sang¢des cabiveis, nos termos da legislagcado vigente e do
contrato.



Anexo VII: Termo de observancia ao Cédigo de Conduta e
integridade da Companhia Estadual de Habitagao e Obras do
Estado de Pernambuco

Este documento refere-se ao instrumento identificado pelo nimero [XXX/XXXX],
com vigéncia no periodo de [XX/XX/XXXX] a [XX/XX/XXXX], cujo objeto &€ [OBJETO].

A pessoa juridica [NOME DA EMPRESA], inscrita no CNPJ n2 [XX. XXX XXX/ XXXX-
XX], por meio de seu representante legal abaixo assinado, declara que tomou
conhecimento, concorda e adere integralmente ao CODIGO DE CONDUTA E
INTEGRIDADE DA COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAGAO E OBRAS DO ESTADO DE
PERNAMBUCO. Compromete-se, ainda, a respeitar e aplicar essas normas, bem como a
assegurar que seus colaboradores também o fagcam durante o desempenho de suas
funcoes nas dependéncias da CEHAB ou em atividades vinculadas a COMPANHIA.

Declara ter plena ciéncia de que o CODIGO DE CONDUTA E INTEGRIDADE DA
CEHAB consubstancia o compromisso da instituicdo com a dignidade, o decoro, a
diligéncia, a eficiéncia e a observancia dos principios éticos que devem reger a conduta no
servigo publico, sejam no exercicio de cargo em comissao, funcdo de confianga ou
gratificada, vinculo empregaticio, ou mesmo fora do ambiente institucional. Comprometo-
me a adotar postura firmemente contraria a quaisquer praticas de corrupgédo, bem como a
conhecer e cumprir, de forma irrestrita, as normas estabelecidas na Lei n? 12.846/2013 (“Lei
Anticorrupcao”), regulamentada pelo Decreto n? 11.129/2022.

Compromete-se, igualmente, a reportar quaisquer transgressdées ao CODIGO DE
CONDUTA E INTEGRIDADE DA COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO E OBRAS,
por meio dos canais de comunicacdo oficiais da CEHAB, sempre que identificar
comportamentos ou situagoes incompativeis com as disposicoes nele estabelecidas,
utilizando para tanto os seguintes meios de comunicagao:

. Publico externo: (81) 3182-7500;

. Acesso eletrdnico: cehab@cehab.pe.gov.br;
. Site da CEHAB-PE/Fale Conosco/Ouvidoria;
. Endereco para correspondéncia: Rua Odorico Mendes, 700, Campo Grande,

Recife/PE, 52031-080.
A assinatura deste Termo representa manifestagdo de livre e espontaneo
consentimento, bem como a concordéancia com o cumprimento das normas, politicas e

praticas estabelecidas no CODIGO DE CONDUTA E INTEGRIDADE DA CEHAB.

[MUNICIPIO/XX], [XX] de [MES] de [XXXX].

[NOME DO REPRESENTANTE LEGAL]
[CARGO]
CNPJ n2 [XX. XXX XXX/XXXX-XX]



Anexo VIII: Memorial Descritivo dos Empreendimentos

APRESENTAGCAO

O presente Memorial Descritivo integra o Termo de Referéncia cujo objeto € a
Contratacao Integrada de empresa especializada para elaboracdo dos projetos basico e
executivo e execucao das obras de empreendimentos habitacionais de interesse social, no
ambito do Programa Minha Casa, Minha Vida - PMCMV, com recursos do Fundo Nacional
de Habitacao de Interesse Social - FNHIS, para atendimento a municipios com populacao
igual ou inferior a 50.000 habitantes.

Este documento tem por finalidade estabelecer os critérios, parametros construtivos
e recomendacdes que deverdo ser observados no desenvolvimento dos projetos e na
execucao das obras, assegurando qualidade, desempenho, durabilidade, seguranca e
funcionalidade das edificacoes e da infraestrutura associada.

Os projetos a serem desenvolvidos poderao propor solucdes técnicas alternativas,
desde que atendam integralmente as diretrizes do Termo de Referéncia, as normas técnicas
aplicaveis e aos critérios minimos de aceitabilidade definidos pela Administracao Publica,
devendo quaisquer alteracdes ser previamente aprovadas pela Fiscalizagao.

INTRODUGAO

O Programa Minha Casa, Minha Vida - PMCMV constitui-se como instrumento de
politica publica voltado a promocéao do direito a moradia digna, especialmente para familias
de baixa renda, por meio da produgdo de unidades habitacionais adequadas as condigdes
socioecondmicas e regionais.

No ambito do FNHIS Sub-50, os presentes empreendimentos destinam-se a
municipios de pequeno porte, buscando reduzir o déficit habitacional urbano por meio da
implantacédo de Unidades Habitacionais Horizontais de Interesse Social (UHIS), com
solugdes construtivas industrializadas, racionalizadas e compativeis com os prazos e custos
estabelecidos.

CONDICIONANTES GERAIS E ENQUADRAMENTO NORMATIVO

O desenvolvimento dos projetos e a execugao das obras deverdo atender integralmente
as normas municipais, estaduais e federais aplicaveis, destacando-se, entre outras:

o Lein?13.303/2016 - Estatuto Juridico das Empresas Estatais;

o ABNT NBR 15.575 - Edifica¢des Habitacionais - Desempenho;

e ABNT NBR 17.073 - Painéis de Concreto Leve Modular;

e ABNT NBR 9050 - Acessibilidade a edificagdes;

o ABNT NBR 6492 - Documentagao técnica de projetos;

¢ Normas do Corpo de Bombeiros do Estado de Pernambuco;

o Normas das concessionarias locais de agua, esgoto e energia elétrica.

A relagao acima nao exime a Contratada do cumprimento de quaisquer outras normas
técnicas e legislagdes pertinentes aos servigos envolvidos.



SEGURANCA DO TRABALHO

Correra por conta exclusiva da CONTRATADA a responsabilidade pela observancia
integral das Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho, especialmente as NR-06,
NR-18 e NR-23, incluindo:

e Fornecimento de Equipamentos de Prote¢&o Individual - EPls;
e Implantacdo das medidas de seguranca coletiva;
e Elaboracao e implementacdo do PCMAT, quando aplicavel;

 Responsabilidade por acidentes de trabalho e danos a terceiros.

FISCALIZAGAO

A Fiscalizacdo sera exercida pela CEHAB, que acompanhara o cumprimento do
cronograma, eventograma, a execucao dos projetos aprovados e a conformidade com as
normas técnicas, ndo assumindo responsabilidade direta pela execucao dos servicos.

DESCRIGAO DO EMPREENDIMENTO

Os empreendimentos sdo compostos por unidades habitacionais térreas,
implantadas em conjuntos habitacionais, com infraestrutura urbana completa, incluindo
sistema viario interno, drenagem, redes de agua, esgoto e energia elétrica.

As unidades destinam-se a familias enquadradas na Faixa 1 do PMCMV, atendendo
aos padroes minimos de habitabilidade, conforto e seguranca.

Os empreendimentos habitacionais objeto deste Termo de Referéncia estdo organizados
por lotes, conforme a distribuicao territorial dos municipios contemplados, a saber:

e Lote 1: Bodocd, Custddia e Tuparetama;

e Lote 2: Cachoerinha, Palmeirina e Venturosa;

¢ Lote 3: Panelas, Santa Maria do Cambuca, Sao Joaquim do Monte e Vertentes;
o Lote 4: Cortés e Joaquim Nabuco.

A divisdo por lotes visa otimizar a contratacdo, a execug¢do e o acompanhamento dos
empreendimentos, considerando aspectos técnicos, logisticos e operacionais, bem como as
caracteristicas regionais de cada conjunto de municipios, em conformidade com as diretrizes
do Programa Minha Casa, Minha Vida - PMCMV e com as disposi¢oes estabelecidas neste
Termo de Referéncia.

SERVICOS PRELIMINARES
Locagao da Obra

A locacao das obras devera ser executada com instrumentos adequados, garantindo
o0 correto posicionamento das edificagdes e da infraestrutura, sendo conferida antes do inicio
das fundacdes.



Placa da Obra

A Contratada devera providenciar a confeccdo e instalacdo da placa da obra,
conforme exigéncias legais e institucionais.

Limpeza do Terreno

Inclui remocao de entulhos, vegetacao, destocamento e demais servigos necessarios
a preparacao da area para implantacdo do empreendimento.

TERRAPLENAGEM

A terraplenagem compreendera servicos de corte, aterro, compactacido e
conformacao do terreno, conforme projeto especifico, observando as condicdes topograficas
e geotécnicas locais.

FUNDAGOES

A fundacao da edificacido sera executada em radier de concreto armado, conforme o
projeto estrutural especifico. O concreto utilizado tera resisténcia caracteristica de 20 MPa,
armado com aco do tipo CA-50, e conformidade com o dimensionamento do projeto. Para
garantir a durabilidade, o radier serd impermeabilizado com aplicagdo de argamassa
aditivada com impermeabilizante e, posteriormente, duas demaos de emulsao asfaltica em
todas as faces em contato com o solo, assegurando a prote¢do contra a umidade.

ARQUITETURA
Partido Arquitetdnico

O partido arquitetdnico baseia-se na racionalizagdo construtiva, funcionalidade dos
espacos, facilidade de manutencdo e adequagcdo ao uso residencial permanente,
respeitando as diretrizes do Programa Minha Casa, Minha Vida.

Premissas do Projeto Arquitetdnico
e Implantagdo compativel com o lote e infraestrutura existente;
e Atendimento as normas de acessibilidade;
o Ventilagdo e iluminag&o naturais;
e Setorizagao funcional dos ambientes;
e Adequacgao as dimensdes minimas normativas.
Programa Arquitetdénico da Unidade Habitacional
Cada unidade habitacional sera composta, no minimo, por:
e Sala de estar/jantar;
e Cozinha;
e Dois dormitorios;

e Banheiro social;



o Areade servico.

SISTEMA CONSTRUTIVO E ESTRUTURA

O sistema construtivo adotado atende integralmente a Norma de Desempenho
(ABNT NBR 15.575), bem como as normas especificas aplicaveis, em especial a ABNT NBR
17073 - Painel leve de concreto autoportante e a ABNT NBR 17046 - Execucdo e montagem
de painéis leves, assegurando conformidade técnica, seguranca e desempenho da
edificacdo. A edificagdo sera executada em sistema de painéis leves de concreto
autoportante, com dimensdes 3000 x 610 x 90 mm.

Os painéis serao posicionados verticalmente, fixados em base e topo conforme
detalhamento executivo, garantindo estabilidade estrutural e desempenho técnico. A
modulagado seguira o projeto arquitetdnico, com recortes, vergas e contravergas integradas
ao proprio painel ou executadas de acordo com a necessidade dos vaos de portas e janelas,
assegurando continuidade da carga e estabilidade. No teto do banheiro, sera utilizado
fechamento em painel leve de concreto autoportante, apoiado em vigotas de madeira
espacadas a cada 1,50 m, compondo estrutura de suporte. Esta solu¢cdo garante leveza,
praticidade de execucao e manutencao do desempenho estrutural. O pé-direito minimo da
edificacdo sera de 2,40 m nesta area, respeitando o conforto térmico e luminico, bem como
as exigéncias normativas aplicaveis.

O sistema elimina a necessidade de pilares, vigas e alvenaria convencional, atuando
simultaneamente como fechamento e estrutura autoportante. A montagem sera realizada por
meio de encaixes e fixagdo com argamassa colante, garantindo prumo, alinhamento e
desempenho conforme normas técnicas vigentes.

PAREDES, DIVISORIAS E ACABAMENTOS
o Paredes: painéis de concreto leve modular;

o Pisos: revestimento ceramico ou equivalente técnico; em todo perimetro da unidade
habitacional devera ser executada calgcada com 50 cm de largura. Obrigatério piso e
rodapé em toda a unidade, incluindo o hall e as areas de circulagdo interna. O
revestimento deve ser em ceramica esmaltada PEI 4, com indice de absorgéo inferior
a 10% e desnivel maximo de 15 mm. Para areas molhaveis, o coeficiente de atrito
dindmico deve ser superior a 0,4. As cotas dos pisos serao superiores a cota da
calgada ao redor da casa.

o Forros: o forro da edificagdo sera em PVC.

o [Esquadrias: as portas externas de acesso (sala e cozinha) serdo metalicas. As portas
internas da edificacdo serdao de madeira. Todas as portas deverao respeitar as
dimensdes do projeto, com vao livre entre batentes de 0,80 x 2,10 m. As janelas
deverao ser metalicas, de preferéncia com veneziana nos dormitorios. Os vidros
utilizados nas janelas serao transparentes e lisos, com espessura de no minimo 4
mm. Todas as portas deverao conter macganetas de alavanca entre 0,90 me 1,10 m.

e Cobertura: a cobertura serd com estrutura de madeira tratada com pintura imunizante
composta por ripas, caibros, tergas e tesouras com 2 aguas e telha ceramica capa-
canal com inclinacéo de 30%. Devera ser realizada a amarracao de 3 fiadas de telhas
dos beirais de 60 cm.



o Pinturas: as paredes internas e externas serdo previamente lixadas, depois sera
aplicado selador acrilico, em seguida pintadas com tinta latex acrilica standard.

INSTALAGOES ELETRICAS

As instalacbes elétricas serdo executadas conforme as normas da ABNT e
exigéncias da concessionaria local, incluindo iluminacdo interna, tomadas, quadro de
distribuicdo - com circuitos separados, sendo estes divididos entre iluminagcédo, tomadas,
tomadas especiais e chuveiro - e iluminagao publica interna ao empreendimento.

INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS

As instalagdes de agua fria, esgoto sanitario e aguas pluviais deverdo atender as
normas técnicas vigentes, garantindo abastecimento adequado, coleta, tratamento e
destinacao final dos efluentes.

Para atender a demanda de consumo de agua fria conforme calculo, sera instalado
um reservatorio de polietileno com capacidade de 500L para cada unidade. No ponto do
chuveiro, devera ser instalado pressurizador, conforme especificacdo de projeto, para
garantir a pressao minima de 1,20mca.

Em cada unidade habitacional deve ser prevista solucao de fossa, filtro e sumidouro,
atendendo ao disposto em projeto e normas técnicas vigentes.

CONSIDERAGOES FINAIS

Os empreendimentos deverao ser entregues em plenas condi¢gdes de uso, atendendo
as finalidades sociais do Programa Minha Casa, Minha Vida, assegurando moradia digna,
segura e duravel a populagao beneficiaria.
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