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ANEXO |

TERMO DE REFERENCIA

CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUCAO DE
CAPEAMENTO ASFALTICO EM DIVERSAS VIAS NO MUNICIPIO DE
SERTANIA/PE.

Regime de Execuc¢édo: Empreitada por Preco Unitario
Critério de Julgamento: Menor Preco

Modo de Disputa: Aberto e Fechado

Valor Licitado: R$ 4.631.842,29

Prazo de Vigéncia: 08 (oito) meses

Diretoria de Obras de Habitacdo e Desenvolvimento Urbano
Recife/PE, setembro de 2025
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1. APRESENTACAO

A Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitacdo (SEDUH) se destaca
entre suas atribui¢cdes pelo planejamento, acompanhamento e execucao de politicas
publicas voltadas ao Desenvolvimento Urbano, Saneamento Ambiental, Mobilidade,
além das politicas setoriais de Habitacdo e programas de Urbanizacao, envolvendo a
CEHAB como Companhia de execuc¢do das obras de interesse do Governo de
Pernambuco.

Neste contexto, considerando as atuais demandas dentro do objetivo comum
de ampliar a urbanizacdo de areas importantes inclusive em atendimento ao
Programa PE na Estrada, a COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO E OBRAS
DE PERNAMBUCO - CEHAB, objetiva a CONTRATAQAO DE EMPRESA DE
ENGENHARIA PARA EXECUC;AO DE CAPEAMENTO ASFALTICO EM DIVERSAS
VIAS NO MUNICIPIO DE SERTANIA/PE.

O programa PE NA ESTRADA ¢ voltado a infraestrutura viaria do estado de
Pernambuco, executado pela Secretaria de Mobilidade e Infraestrutura (SEMOBI),
Departamento de Estradas de Rodagem (DER), Secretaria de Desenvolvimento
Urbano e Habitacdo (SEDUH), Companhia Estadual de Habitacdo e Obras
(CEHAB) e Instituto Agrondmico de Pernambuco (IPA), e reine a¢fes para rodovias,
estradas vicinais e de calcamento urbano, com abrangéncia em todas as regides do
estado, com o intuito de implantar, restaurar e conservar vias. (Fonte:
seduh.pe.gov.br/lancamento-pe-na-estrada/, publicado em 23/10/2024)

Este documento foi elaborado com base na Lei Federal N°. 13.303/2016, e suas
alteracdes posteriores, que dispde sobre o estatuto juridico da empresa publica, da
sociedade de economia mista e de suas subsidiarias, no ambito da Unido, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municipios, como peca integrante e indissociavel
do procedimento licitatorio a ser realizado com vistas a viabilizar a contratacdo de
empresa.

Tem o objetivo de fornecer aos interessados a perfeita caracterizacdo do
objeto, e o estabelecimento de normas, critérios, condicbes contratuais principais e o
fornecimento de todas as informacdes que permitam a elaboracéo de edital, e, assim,
servir de base para a apresentacdao das propostas, estabelecendo as regras de
participagéo e julgamento, bem como guiar o processo com vinculagao ao instrumento
convocatorio.

Neste Termo de Referéncia, estdo descritas as condi¢des, especificacdes e
normas exigidas pela Companhia Estadual de Habitacdo e Obras — CEHAB, para
execucao dos servigos constantes nos projetos, assim como 0S prazos maximos a
serem obedecidos no desenvolvimento das obras.
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Neste Termo de Referéncia (TR) ou em quaisquer outros documentos
relacionados com os servigos solicitados, os termos ou expressdes tém o seguinte
significado e/ou interpretagéo:

CANTEIRO DE OBRAS: Local onde serdo implantadas as estruturas fixas e/ou
moveis do empreiteiro, com vistas a apoiar suas atividades de execucéo dos servicos
de engenharia. Nestas estruturas estardo incluidas as instalacdes para as equipes de
apoio e eventualmente do pessoal de acompanhamento e controle da CEHAB.

CEHAB: COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO E OBRAS DE PERNAMBUCO
vinculada a Secretaria Estadual de Desenvolvimento Urbano e Habitacdo, localizada
a Rua Odorico Mendes, numero 700, Campo Grande, Recife/PE.

CONTRATADA: Empresa licitante vencedora da Licitacdo, e contratada para a
execucao dos servigos objeto deste Termo de Referéncia.

CONTRATANTE: COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO E OBRAS DE
PERNAMBUCO, doravante denominada CEHAB.

CONTRATO (CT ou CTEF): Documento, subscrito pela CEHAB e a CONTRATADA
(licitante vencedora do certame), que define as obrigacfes e direitos de ambas com
relacdo a execucgao dos servicos.

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO: Representacdo grafica da programacéo
parcial ou total de um trabalho ou servico ou produto, no qual sdo indicadas as suas
diversas fases e respectivos prazos, aliados aos custos ou precos, doravante
denominado (CFF).

DOCUMENTOS COMPLEMENTARES OU SUPLEMENTARES: Documentos que,
por forca de condi¢cdes técnicas imprevisiveis, se fizerem necessarios para a
complementacdo ou suplementacdo dos documentos emitidos no Termo de
Referéncia.

DOCUMENTOS DE CONTRATO: Conjunto de todos os documentos que integram o
contrato e regulam a execucdo dos servicos, compreendendo o Edital, Termo de
Referéncia, especificacdes técnicas, desenhos e proposta financeira da executante,
cronogramas e demais documentos complementares que se facam necessarios a
execucgéao do objeto.

ESPECIFICACOES TECNICAS (ET): Documento que descreve, de forma precisa,
completa e ordenada, os materiais e os procedimentos de execuc¢ao a serem adotados
na construcdo. Tém como finalidade complementar a parte grafica do projeto.
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FISCALIZACAO: Equipe da CEHAB indicada para exercer em sua representacio a
fiscalizacdo do contrato, sendo do quadro interno ou por intermédio de empresa
gerenciadora.

LICITANTE: Pessoa juridica, ou consércio de pessoas juridicas, que participa ou
manifesta a intencao de participar de processo licitatorio, sendo-lhe equiparavel, para
os fins desta Lei, o fornecedor ou o prestador de servico que, em atendimento a
solicitacdo da Administracdo, oferece proposta.

MATRIZ DE RISCO: Anexo definidora de riscos e responsabilidades entre as partes
e caracterizadora do equilibrio econémico-financeiro inicial do contrato, em termos de
onus financeiro decorrente de eventos supervenientes a contratacdo, contendo, no
minimo, as seguintes informagoes:

a) Listagem de possiveis eventos supervenientes a assinatura do contrato,
impactantes no equilibrio econémico-financeiro da avenca, e previsdo de
eventual necessidade de prolacdo de termo aditivo quando de sua
ocorréncia,;

b) Estabelecimento preciso das fracdes do objeto em que havera liberdade
das contratadas para inovar em solu¢c6es metodoldgicas ou tecnoldgicas,
em obrigacdes de resultado, em termos de modificacdo das solucdes
previamente delineadas no anteprojeto ou no projeto basico da licitacao;

c) Estabelecimento preciso das fracdes do objeto em que nao havera
liberdade das contratadas para inovar em solucdes metodolégicas ou
tecnolégicas, em obrigacbes de meio, devendo haver obrigacao de
identidade entre a execucao e a solucao pré-definida no anteprojeto ou no
projeto basico da licitacao.

NOTA DE EMPENHO (NE): Documento utilizado para registrar as operacfes que

envolvam despesas orcamentarias, onde é indicado o nome do credor, a
especificacao e a importancia da despesa.

OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA: S&o todas as atividades relativas a
execucao das obras civis, de construcédo, reforma, recuperacédo ou ampliacao de bem
imovel.

ORDEM DE SERVICO (OS): Documento formal emitido pela CEHAB com as
especificacdes detalhadas do servigco/produto individual (parte do contrato) a ser
elaborado pela CONTRATADA, para o qual o faturamento relacionado ao recurso é
executado na concluséo.
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PLANILHA DE CUSTOS DA PROPONENTE: Representa o produto do somatorio do
preco da Licitante de cada item discriminado, multiplicado pelos respectivos
guantitativos, gerando o valor para execugéo do objeto ofertado pela Licitante.

PLANILHA DE CUSTOS DO ORCAMENTO DE REFERENCIA: Representa o
produto do somatorio do preco de referéncia da CEHAB de cada item discriminado,
multiplicado pelos respectivos quantitativos, gerando o valor estimado para a reserva
orcamentaria e o limite para o pagamento do objeto que se pretende contratar.

PLANO DE TRABALHO (PT): Documento que descreve a sequéncia de fases de
uma tarefa ou a sequéncia de tarefas referentes a determinado servigo ou trabalho,
indicando, inclusive, o tempo a ser gasto em cada uma.

PROPOSTA FINANCEIRA: Documento gerado pelo licitante que estabelece os
valores unitario e global dos servicos e fornecimentos, apresentando todo o
detalhamento dos custos e precos unitarios propostos, que possui todos 0s custos
gue sdao suficientes a execucao do objeto.

RELATORIO DE PRESTACAO DE SERVICOS (RPS): Documento a ser emitido pela
CONTRATADA com periodicidade definida pela CEHAB, com o resumo da situacao
fisica e financeira, contendo: cumprimento da programacdo, ocorréncias e
recomendacdes, além de conclusdes e projecdes a respeito de prazos e custos.

RELATORIO DIARIO DE OBRA: E uma espécie de memorial da obra ou servi¢os de
engenharia, onde sdo descritos 0s acontecimentos mais importantes em um
determinado dia: os servicos feitos, os equipamentos utilizados — e por quantas horas
—, as condi¢Bes do clima, etc. Caso necessario, também podem ser descritos os
problemas na execucéo de servicos, falhas nos equipamentos, etc.

REUNIAO DE PARTIDA (“START UP”): Reunido com as partes envolvidas,
CONTRATADA e CEHAB, onde se define todos os detalhes e da-se o “start up” da
execucgao das obras/servigos.

TERMO DE REFERENCIA (TR): Conjunto de elementos necessarios e suficientes,
com nivel de precisdo adequado, para caracterizar 0s servigos a serem contratados
ou 0s bens a serem fornecidos.

2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATACAO

O estado de Pernambuco, identifica a necessidade de investimentos para
pavimentagcdo de vias, com vistas a promover melhorias na mobilidade urbana, na
seguranca viaria, no desenvolvimento econdmico e na qualidade de vida da
populacao.
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Considerando o compromisso e responsabilidade da CEHAB em potencializar
a infraestrutura urbana em areas importantes do Estado de Pernambuco a presente
contratacao tem como objetivo principal viabilizar a implementacdo de melhorias nas
vias, beneficiando diretamente as comunidades atendidas, ao facilitar o
deslocamento, aprimorar a infraestrutura urbana e assegurar condicfes adequadas
para a trafegabilidade de veiculos.

Considerando o interesse publico como beneficio comum a ser atingindo
através dos investimentos e considerando o convivio com as adversidades que estédo
presentes por todo o estado, seja pelo déficit em saneamento, iluminacdo publica,
educacional, entre outros. Se faz necessario o investimento na melhoria da
infraestrutura urbana, com estratégia, visando contribuir com a reducdo de
desigualdades, em uma area que afeta diariamente as comunidades e 0s ndcleos
habitacionais.

Considerando que a precariedade da malha viaria instalada, prejudica a
mobilidade urbana, trazendo prejuizos ao cidaddo em periodos de estiagem ou em
periodos de chuva, pela presenca de panelas (buracos), além do impacto da polui¢do
do ar através da poeira ou da constante dificuldade de acesso as habitaces devido a
lama (periodo chuvoso), responsabilidade direta da administracdo publica em suas
esferas.

A CEHAB, através da Diretoria de Obras de Habitacdo e Desenvolvimento
Urbano (DOHDU) da providéncias baseados em projetos, pecas orcamentarias e
documentacdes, para que se instaure processo licitatério para execucédo do objeto.

3. OBJETO

CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUCAO DE
CAPEAMENTO ASFALTICO EM DIVERSAS VIAS NO MUNICIPIO DE
SERTANIA/PE, com fornecimento de maquinas, equipamentos, materiais, mao-de-
obra, transporte e tudo que for necessario para a completa e perfeita execucéo dos
servicos objeto desta licitacdo sob a responsabilidade da CEHAB, conforme
especificacdes, quantidades e demais condicdes presentes neste Termo de
Referéncia e seus anexos.

Ficam estabelecidos, neste documento, 0sS prazos maximos a serem
obedecidos no desenvolvimento do objeto, bem como as condi¢bes, especificacdes e
normas exigidas pela CEHAB para execucao dos servigos constantes neste processo.
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VALOR ESTIMADO

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

O valor de referéncia para o objeto € de R$4.631.842,29 (Quatro milhdes,
seiscentos e trinta e um mil, oitocentos e quarenta e dois reais e vinte e
nove centavos), incluindo todas as despesas diretas e indiretas, conforme
disposto ao longo deste Termo de Referéncia.

O volume orcamentario completo, incluindo planilha, detalhamento do BDI,
composic¢des, cronograma e demais pecas orcamentarias sdo anexos deste
Termo de Referéncia.

Foi considerada a opgéo pelo orgamento néo sigiloso devido ao risco eventual
e indesejavel de quebra de sigilo, propiciando informacdes privilegiadas ao(s)
licitantes(s), em desacordo ao principio da isonomia, devido ao manuseio do
orcamento nos Orgaos participantes do processo.

E dever da licitante apresentar durante o processo licitatorio quaisquer
guestionamentos, duvidas, ou incongruéncias identificadas nos projetos, no
volume orcamentario completo, bem como neste instrumento, que inviabilize
a execucdao do objeto, sendo possivel neste momento ser identificado.

Estéo inclusos no valor especificado, o BDI, 0s encargos sociais, as taxas, 0s
impostos e os emolumentos. Os quantitativos e os precos de referéncia da
CEHAB para os itens necessarios a execu¢ao do objeto constam da Planilha
de Custos do Valor do Orcamento de Referéncia, parte integrante deste
Termo de Referéncia.

O valor estimado para a contratacao foi elaborado com base no Sistema de
Precos, Custos e indices da Caixa Econdémica Federal (SINAPI/PE), no
Sistema de Custos Rodoviarios do DNIT (SICRO/PE), Tabela de Custos
Unitarios para Obras e Servicos de Engenharia da COMPESA e em Pesquisa
de Precos de Mercado para o estado de PERNAMBUCO, na data-base de
AGOSTO/2025, ndo desonerado, atendendo ao disposto na Lei n°® 13.303, de
30/06/2016, e no Decreto n° 7.983, de 08/04/2013, ja inclusos o BDI, encargos
sociais, taxas, impostos e emolumentos, e obedecendo aos critérios de
Pesquisa de Preco do RILC (Regulamento Interno de Licitagbes e Contratos
da CEHAB).

Fica as custas da CONTRATADA a responsabilidade por trabalhos em
sdbados, domingos, em contra turno, para o fiel cumprimento do contrato, no
prazo estipulado, sem recair qualquer 6nus a CEHAB nos casos injustificados,
assegurado o direito de ampla defesa.
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PRAZO DE EXECUCAO E PRAZO DE VIGENCIA

5.1 O prazo de vigéncia serd de 08 (0ito) meses, a partir da data de assinatura
do contrato, podendo ser prorrogado até a efetiva conclusao da obra;

5.2 O prazo de execuc¢ao dos servigos tera inicio a partir da data de emissao da
Ordem de Servico e sera de 06 (seis) meses, conforme cronograma fisico-
financeiro;

5.3 Fica as custas da CONTRATADA a responsabilidade por trabalhos em
sabados, domingos, em contra turno, para o fiel cumprimento do contrato, no
prazo estipulado, sem recair qualquer 6nus a CEHAB nos casos injustificados,
assegurado o direito de ampla defesa;

5.4 Apés a emissao da Ordem de Servico, a CONTRATADA ter4 um prazo de até
05 (cinco) dias corridos para iniciar 0s servigos.

MODALIDADE, REGIME DE EXECUCAO E CRITERIO DE JULGAMENTO

6.1 A modalidade de licitagdo empregada sera baseada no Regime de Licitacdes
das Estatais (RLE).

6.2 Dentro do que faculta a Lei 13.303/2016, Art. 42, inciso |, o regime de
execucao serd o de Empreitada por Preco Unitario. Justificada por ser uma
OBRA de engenharia de manutencao de estradas e uma prestacao de servico
nao continuada.

6.3 O critério de julgamento desta licitacao serd o de MENOR PRECO.
6.4 Sera adotado o modo de disputa ABERTO E FECHADO.
CARACTERIZACAO DA AREA DE INTERVENCAO
LOCALIZACAO

As ruas a serem contempladas nesta contratacéo sao:

a) Rua da Saudade;

b) Rua Imaculada Conceicéo;

¢) Rua Josefa Gomes;

d) Rua Arcoverde;

e) Rua 13 de Maio;

f) Rua Francisco Antonio — Povoado Cruzeiro do Nordeste;

g) Rua José Sergio Veras — Povoado Cruzeiro do Nordeste;

h) Rua Dr. José Ciriaco Bezerra — Povoado Cruzeiro do Nordeste;
i) Avenida Nossa Senhora da Concei¢ao — Povoado Algoddes;
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J) Rua Coronel Francisco Alves de Siqueira Melo — Povoado Albuquerque;
k) Rua Coronel Anténio Siqueira — Povoado Albuquerque.

A area de intervencdo ira compreender:

Figura 01 — Vias contempladas.
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Figura 02 — Vias contempladas.

»

Fonte: Google Earth (2025)
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Fonte: Google Earth (2025)‘ |

8. DO ESCOPO DOS SERVICOS

8.1 Os servicos deverdo ser realizados em consonancia e fundamento nas
normas e recomendacfes estabelecidas pelo Departamento Nacional de
Infraestrutura Terrestre (DNIT), pelo Departamento de Estradas e Rodagens
de Pernambuco (DER) e pela Associacdo Brasileira de Norma Técnicas
(ABNT), (Lei n. °4.150 de 21.11.62), no que couber e, principalmente no que
diz respeito aos requisitos minimos de qualidade, utilidade, resisténcia e
seguranca.

Controle Tecnoldgico

8.2 O controle tecnoldgico se aplica tanto na fase de projeto quanto na fase de
execucgao dos servigos.

8.3 CompetirdA & empresa contratada o controle tecnoldgico indicado nas
especificacdes vigentes do DNIT referente aos servicos executados, sendo
possivel enfatizar:

8.3.10 controle de qualidades dos materiais empregados na camada do
pavimento.
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8.3.2A execucdo de ensaios de caracterizagdo de todos o0s materiais
betuminosos e de concreto a serem utilizados na obra, inclusive os
materiais provenientes de jazidas, areais etc.

8.3.30 georreferenciamento de todos os pontos de coleta do material para a
realizacdo dos ensaios, constando no laudo do ensaio as coordenadas.

8.3.4A andlise de todos os ensaios realizados nos servicos e 0s controles
efetuados, indicando: a localizac&o, resultados, controles estatisticos e as
respectivas medidas corretivas necessarias.

8.3.5A execucgao de ensaios para verificagdo da irregularidade longitudinal do
pavimento.

8.3.6 Demais ensaios que se fagcam necessarios pelos parametros exigidos em
projeto.

8.4 Deverao ser entregues ao fiscal do contrato os resultados dos ensaios para
inclusdo nos processos de medicdo. A critério da fiscalizacdo, poderdo ser
solicitados a contratada a realizacdo de ensaios complementares.

8.5 Competira a CEHAB acompanhar a realizacdo do controle tecnologico de
materiais e processos construtivos utilizados no empreendimento, executados
pela contratada, verificando a conformidade dos mesmos, exigindo que estes
sejam realizados dentro das normas técnicas e executados por empresas ou
profissionais devidamente qualificados.

8.6 Cabe a contratada responsabilizar-se pelo controle de qualidade dos servi¢os
executados.

Cabe a CEHAB

8.7 Analisar e atualizar, a cada medi¢do da contratada, os planos de controle
tecnoldgico. A criagdo e atualizacdo serdo balizadas pelo planejamento das
frentes de servico da contratada e também no cronograma fisico-financeiro
atualizado.

8.8 Minutar ordem de paralisacdo, a ser expedida pela fiscalizacdo da CEHAB,
para qualquer servico que esteja sendo executado diferentemente das
normas, manuais e especificacbes, comprometendo a exceléncia da
qualidade, a economicidade, a razoabilidade, a impessoalidade e a
transparéncia da gestao publica. Corrigida a irregularidade, minutar ordem de
reinicio do servico. Em ambos os casos, devera ser dada ciéncia ao Gestor
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de Contrato, imediatamente apdés a constatacdo e/ou solugdo da
irregularidade constatada.

Considerag0es gerais

8.9

8.10

8.11

8.12

8.13

Os servigos deverao ser executados de acordo com 0s projetos, Termo de
Referéncia e as Especificacbes Técnicas, bem como com os padrdes de
gualidade, resisténcia e seguranca estabelecidos nas normas aprovadas pela
Associacao Brasileira de Normas Técnicas — ABNT e, na sua falta, deverao
ser previamente aprovados por escrito pela Fiscalizacdo. Quando existirem
recomendacdes adicionais as normas referentes a execucao dos servicos,
ditadas pelos fabricantes dos materiais, essas também deverdo ser
obedecidas.

Nos precos propostos deverdo estar inclusas as despesas com profissional
especializado em periodo especificado no orcamento referencial para
administracdo da obra, emissao de ART, equipamentos, materiais e mao-de-
obra necessaria a execucao dos servicos, ferramentas, transportes, encargos
sociais, encargos fiscais, lucros e quaisquer outras despesas e taxas
incidentes sobre eles.

Ser& de responsabilidade da CONTRATADA a realizagcéo de ensaios e testes
necessarios a verificagdo da perfeita observancia das especificacbes e
resisténcias, tanto dos materiais aplicados quanto dos servigos executados. A
CONTRATADA devera apresentar previamente a fiscalizacdo da
CONTRATANTE, o programa de ensaios de controle tecnoldgico, de acordo
com as normas vigentes.

Todo o material fornecido devera ser de qualidade garantida, de acordo com
as normas técnicas vigentes e respeitando as especificacdes técnicas.
Poderdao ser utilizados produtos similares aos especificados, desde que
autorizados pela fiscalizagdo. Além disso, a fiscalizac&o podera exigir, quando
houver davidas quanto a qualidade ou similaridade, a apresentacéo prévia de
amostras dos materiais que serdo utilizados, bem como de resultados de
testes de composicdo, qualidade e resisténcia desses materiais, fornecidos
por entidade de reconhecida idoneidade técnica. A obtencéo de tais atestados
sera de responsabiidade da CONTRATADA sem ©6nus para a
CONTRATANTE.

Todos os servicos deverdo ser desenvolvidos em conformidade com as
normas de seguranca, observando-se a necessidade de minimizar os
transtornos aos usuarios do entorno da area de intervencdo. Deverdo ser
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adotadas todas as providéncias de seguranca que sejam necessarias para
garantia da integridade fisica e patrimonial de terceiros.

Quando houver necessidade de paralisagéo de alguma atividade de rotina em
funcdo da realizagdo de servigos, sua execucdo ficard condicionada aos
horarios a serem estabelecidos pela fiscalizacdo. A CONTRATADA devera
apresentar a fiscalizacdo, com a devida antecedéncia, sua programacao de
trabalho.

Durante todo o decorrer da construcao, ficara a cargo da CONTRATADA a
conservacgao e limpeza das instalagdes da obra, devendo o local estar sempre
limpo e acessivel a Fiscalizacdo, com a remocéao periddica dos entulhos do
canteiro, ndo sendo permitido o deposito desses na via publica.

Devera ser mantido na obra ou no 6rgéo/entidade, caso ndo exista escritorio
na obra, Diario de Obra, em formato eletrénico ou fisico, sempre atualizado,
contendo termos de abertura e de encerramento, em que serdo anotadas as
ocorréncias pelo fiscal designado pela administracdo, sendo admitido o uso
de assinatura eletrénica. O mesmo devera ser iniciado no inicio da obra,
independentemente da obra ou do servi¢co de engenharia. Nele deverao estar
registrados todos os fatos inerentes ao servigo, como:

a) Todos os fatos relevantes ocorridos no desenvolvimento da obra ou do
servico de engenharia, com registro de imagens, em meio impresso ou
eletrbnico, sempre que aplicavel, tais como: inicio e término das etapas de
execucdo dos servicos, alteracdes, paralisacdes, imprevistos, decisdes,
recomendacdes, consultas a fiscalizacéo, sugestdes e adverténcias;

b) Data e assinatura dos intervenientes ao final de cada registro, sendo
admitido o uso de assinatura eletronica;

c) As condi¢des meteorologicas prejudiciais ao andamento dos trabalhos;

d) As datas de conclusdo de etapas, caracterizadas de acordo com o
cronograma fisico-financeiro, apresentado e aprovado;

e) Os acidentes ocorridos no decurso dos trabalhos;
f) As respostas as interpelacdes da fiscalizacdo da CEHAB;
g) Quaisquer outros fatos que devam ser objeto de registro;

h) Caso o Diario de Obra seja elaborado em formato eletrénico, deve-se
permitir identificar, com controle historico de edicdo, a data de abertura e
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de encerramento e o0(s) responsavel(is) pelo preenchimento das
informacgoes;

i) As ocorréncias registradas no Diario de Obra dever&o ser lidas e rubricadas
semanalmente pelo engenheiro representante da CONTRATADA, que sera
o profissional habilitado no certame, e pelo fiscal da obra designado.

8.17 Na realizacdo de obras e servicos de engenharia, caso a aquisicdo de
materiais corra a conta da Administracdo, serdo anexadas aos documentos
de autorizacdo as requisicbes ou quaisquer outros documentos que
identifiquem os quantitativos destinados a cada obra ou servigo de engenharia
especifico.

8.18 A CONTRATADA devera apresentar, no prazo de 10 (dez) dias uteis
contados da assinatura da Ordem de Servico, o Projeto de
Gerenciamento de Residuos de Construcéao Civil (PGRCC), com base na
Resolucdo do CONAMA n° 307/2002.

8.19 Correrao, exclusivamente por conta da CONTRATADA, todas as despesas
com relacdo a manutencédo e a administracao do canteiro de obras, inclusive
a manutencédo dos tapumes de vedacgéo do local, confeccéo e instalagao das
placas da obra, mobilizacdo e desmobilizacdo de maquinas e equipamentos,
bem como sua retirada no término da obra.

8.20 A CONTRATADA confeccionara, fixara e conservara, em local a ser indicado
pela Fiscalizacdo da CEHAB, sob suas custas, a placa de obra, conforme o
modelo a ser apresentado pela CONTRATANTE.

8.21 A CONTRATADA disponibilizara um escritério climatizado para a fiscalizacao
da CONTRATANTE com, no minimo, uma estacdo de trabalho completa e
cadeira acolchoada com bragcos e encosto, um ponto de iluminagéo, quatro
tomadas padrdo 2P + T, e acesso livre a rede Wi-Fi.

Medidas de Seguranca

a) A execucdo da obra devera ser realizada com a adogdo de todas as
medidas relativas a protecédo dos trabalhadores, observando as leis em
vigor e as respectivas NRs;

b) O uso de Equipamentos de Protecdo Individual (EPI) completo, como
botas, capacetes, cintos de seguranca (trabalhos em altura superior a
2,00m), mascara, uniforme e identificagdo da empresa serdo itens
obrigatorios para todos os colaboradores;

CEHAB - Companhia Estadual de Habitacdo e Obras
Rua Odorico Mendes, 700 — Campo Grande — Recife — PE

www.cehab.pe.gov.br
Pagina 47 de 47



GOVERNO [t

ESTADO DE MUDANCA

c) A CONTRATANTE né&o se responsabilizara por acidentes ou prejuizo a
terceiros que porventura venham a ocorrer no local da obra;

d) A CONTRATADA é responsavel pelo devido atendimento a NR-18 e
correlatos no ambito de suas atividades.

9. CONDICOES DE PARTICIPACAO
9.1 Participacdo de Pessoa Fisica:

a) Sera vedada a participacdo de Pessoa Fisica considerando a necessidade
de capacidade operacional e estrutura empresarial minima, diante da
exigéncia de capital social minimo e estrutura minima, como equipamentos,
instalacdes e equipe de profissionais ou corpo técnico para a execugao do
objeto incompativeis com a natureza profissional da pessoa fisica.

b) Poderao participar desta licitacdo, empresas do ramo de construgao civil e
engenharia, legalmente constituidas, que atendam integralmente as
exigéncias deste Termo de Referéncia e do edital correspondente.

9.2 Participacdo de Microempresas e Empresas de Pequeno Porte:

9.2.1A participacdo de Microempresas (ME) e Empresas de Pequeno Porte
(EPP) é permitida neste certame. No entanto, em raz&o do valor do objeto
a ser contratado, bem como a necessidade de assegurar a capacidade
técnica e financeira das LICITANTES, ndo se aplicam ao processo
licitatorio as disposi¢des constantes dos Arts. 47 e 48 da Lei Complementar
n® 123, de 14 de dezembro de 2006, para microempresas, tendo em vista
gue os valores estimados no presente certame ultrapassam o valor da
receita bruta maxima admitida para fins de enquadramento. Portanto, ndo
significa vedacdo a participacdo das ME e EPP nesta licitacdo, apenas o
afastamento dos beneficios disposto na Lei Complementar supracitada.

9.2.2 Esta medida se justifica pela necessidade de garantir a execucéao eficiente
e a qualidade dos servicos, exigindo-se das LICITANTES um porte
empresarial compativel com a proposta. A participacdo € aberta a
empresas que demonstrem capacidade técnica e financeira comprovada
para a execucédo do objeto desta Licitagcdo, independentemente do seu
enquadramento como ME ou EPP.

9.3 Participagdo de Consorcios:

9.3.1Nao podera participar da licitacdo Consorcio de empresas, qualquer que
seja a sua forma de constituicao.
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9.3.2A vedacgdo a participacdo de empresas em consoOrcio neste certame
justifica-se por se tratar da contratacéo de servicos comuns de engenharia
civil, cujos requisitos técnicos e econdmico-financeiros podem ser
atendidos por empresas atuantes no mercado de forma individual. Desse
modo, o vulto do certame permite que empresas, isoladamente, atendam
aos requisitos minimos, sem que isso restrinja 0 universo de possiveis
licitantes. Assim, a auséncia de consorcios nao compromete a
competitividade, pois o objeto licitado ndo envolve alta complexidade que
exigiriam a unido de empresas para o cumprimento dos requisitos. As
empresas interessadas, portanto, tém capacidade de qualificagcao isolada,
garantindo ampla participag&do no processo.

9.3.3A proibicdo da participagdo de empresas reunidas em consorcio nesta
licitacao justifica-se pelas caracteristicas do objeto licitado e pela realidade
do mercado. A analise técnica e econémico-financeira demonstra que as
empresas atuantes no setor possuem capacidade de atender aos requisitos
individualmente. A formacdo de consorcios, pratica comum em licitagcdes
de alta complexidade ou grande vulto, n&o se justifica neste caso, pois néo
h& impedimento para que empresas atuem de forma isolada, mantendo a
competitividade do certame.

Y Y

9.3.4Ressalte-se que a decisdo com relacdo a vedacdo a participacado de
consorcios, para o caso concreto em andlise, visa exatamente afastar a
restricdo a competicdo, na medida que a reunido de empresas que,
individualmente, poderiam prestar os servicos, reduziria 0 numero de
lictantes e poderia, eventualmente, proporcionar a formacdo de
conluios/cartéis para manipular os precos nas licitacoes.

9.3.5Considerando que o objeto ndo apresenta vulto ou complexidade, permitir
a reuniao de empresas em consorcios pode causar embaracos que pdem
em risco a qualidade da execucao pretendida pela Administracéo Publica,
mostrando-se inviavel do ponto de vista técnico-operacional a admissao de
consorcios.

9.3.6 A vedacdao faz-se necessaria a fim de evitar a pulverizagdo excessiva de
responsabilidades entre o0s consorciados, situacdo que poderia
comprometer a eficiéncia, a economicidade e a celeridade na execucgéo do
contrato, bem como a correta atribuicdo de responsabilidades técnicas e
operacionais.

9.3.7 A contratacdo de empresas de forma individual racionaliza a gestédo do
contrato, eliminando a necessidade de estabelecer regras especificas
sobre solidariedade, representacéo legal e divisdo de responsabilidades
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entre consorciadas. Em obras de porte moderado e com complexidade
técnica reduzida, essa simplificacdo administrativa e a celeridade
processual se traduzem em vantagens significativas, favorecendo uma
execucao contratual mais eficiente, fluida e menos sujeita a litigios ou
ambiguidades.

9.4 Da condicéo de subcontratacao:

9.4.1Sera admitida a subcontratacdo dos servicos acessorios, no percentual
maximo de 30% do valor do contrato, mediante prévia autorizacdo da
CONTRATANTE.

9.4.2Néao se admite a subcontratacdo de itens de servicos que tenham sido
exigidos para fins de qualificacdo técnica na presente licitagao.

9.4.3Toda subcontratacdo deve ser previamente submetida a apreciacdo da
CONTRATANTE, apenas podendo ser executada ap0s a sua expressa
anuéncia.

9.4.4Em caso de subcontratacdo, a CONTRATADA (vencedora do certame
licitatério) ndo podera transferir suas obrigacdes e responsabilidades,
permanecendo, perante a CONTRATANTE, como total responséavel pela
execucao contratual.

9.4.5Cabe a CONTRATANTE avaliar se a subcontratada cumpre 0s requisitos
de qualificacao técnica necessarios para a execucao dos servigcos, bem
como verificar os demais requisitos de habilitacdo eventualmente
aplicaveis.

9.4.6 Em qualquer hipotese de subcontratacdo, permanece a responsabilidade
integral da CONTRATADA pela perfeita execucdo contratual, bem como
pela padronizacao, pela compatibilidade, pelo gerenciamento centralizado
e pela qualidade da subcontratacéo, cabendo-lhe realizar a superviséo e a
coordenacdo das atividades da subcontratada, bem como responder
perante a CONTRATANTE pelo rigoroso cumprimento das obrigacbes
contratuais correspondentes ao objeto da subcontratacao.

9.4.7Nenhum encargo trabalhista, inclusive de acidente de trabalho,
previdenciario, tributario ou responsabilidade civil de qualquer natureza,
decorrente da subcontratacdo, serd imputado ou se comunicard ao
CONTRATANTE.

9.4.8 Sera permitida a subcontratacgéo:

CEHAB - Companhia Estadual de Habitacdo e Obras
Rua Odorico Mendes, 700 — Campo Grande — Recife — PE

www.cehab.pe.gov.br
Pagina 47 de 47



~ @, ... GOVERNOD

KA Cehab

ESTADO DE MUDANCA

¢ ltens de Sinalizacao;

e Demais servigcos expressamente autorizados pela CEHAB, desde que nao
ultrapassem o percentual maximo indicado neste capitulo.

9.4.9Cabe a CONTRATANTE avaliar se a subcontratada cumpre 0s requisitos
de qualificacdo técnica necessarios para a execucao dos servi¢cos, bem
como verificar os demais requisitos de habilitacdo eventualmente
aplicaveis.

9.5 Cumprimento das disposi¢cdes do Edital:

a) As licitantes deverdo atender a todas as condicbes, prazos e
procedimentos estabelecidos no Edital e seus anexos, sendo
imprescindivel o conhecimento completo dos documentos técnicos e das
especificacdes dos servigos a serem contratados.

b) Empresas que tenham sido declaradas inidoneas para licitar ou contratar
com a administracdo publica ndo poderao participar desta licitacao.

c) A inobservancia de quaisquer das condicGes estabelecidas implicard na
desclassificacdo da empresa licitante.

10. PROPOSTA DE PRECOS

10.1 A Proposta Financeira, por item, devera ser firme e precisa, com clareza e
sem rasuras, limitada rigorosamente ao objeto desta licitacdo, e ndo podera
conter condigbes ou alternativas nao previstas neste TR e seus anexos
constitutivos.

10.2 Deveré conter os elementos:

a) Razdo Social, CNPJ, Endereco, telefone e e-mail para contato,
identificacdo do processo, descricdo dos itens do objeto deste Termo de
Referéncia;

b) Preco unitario por item e total do item, em moeda nacional (R$), expresso
em algarismos e valor global da proposta em Real, expresso em algarismo
e por extenso. Prevalecera em casos de divergéncia entre o preco total do
item e o prego unitario, o valor ofertado como o prego unitario, bem como,
em divergéncia entre o valor em algarismo e o valor por extenso, o valor
por extenso;
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c) Nas propostas sO serdo aceitos valores ofertados com até duas casas
decimais ap0s a virgula.

10.3 A proposta de precos deve possuir as especificagdes constantes deste Termo

e seus elementos. Deve ser devidamente assinada. Deve mostrar claramente
0 quantitativo e os valores unitarios e total expresso em algarismos,
acompanhada de:

a) Planilha Orcamentéria (quantitativos e precos);

b) Cronograma fisico-financeiro compativel com o prazo de execucédo dos
Sservicos;

¢) Quadro de Composic¢des Analiticas;

d) Quadro de Composicao do BDI.

10.4 A proposta contera planilha orcamentaria em uma via impressa e uma digital

10.5

10.6

10.7

10.8

conforme modelo proposto, onde devem constar 0s precos unitarios e totais,
de equipamentos, material e mao-de-obra, com BDI incluso, tendo como os
valores maximos admitidos, totais e unitarios, os apresentados na Planilha
Orcamentaria da CEHAB.

A planilha orcamentaria deverd ser apresentada com assinatura do
responsavel legal da empresa em ambas as versfes — impressa e digital
(PDF). Além disso, é obrigatoria a entrega da planilha em formato editavel
(.XLS ou .XLSX), correspondente ao modelo exigido, para fins de conferéncia
e analise.

A Licitante apresentara cronograma fisico-financeiro de execucdo e
desembolso da obra, com parcelas mensais.

A Licitante apresentara, para a referida prestagdo de servigos, o cronograma
de execucédo correspondente e proposta de desenvolvimento dos servi¢os a
serem executados, com suas etapas bem definidas e justificadas,
obedecendo as normas e restricdes operacionais dos 6rgaos gerenciadores
envolvidos.

Deverao estar computadas nos precos unitarios e nas despesas indiretas
todas as despesas de transportes de materiais, carga e descarga, despesas
de execucao, fornecimento e aplicagcdo ou instalacdo de materiais e
equipamentos, mao-de-obra especializada, encargos sociais, trabalhistas e
previdenciarios, outros equipamentos necessarios, bem como impostos,
taxas, fretes, seguros e quaisquer outras despesas diretas ou indiretas que
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incidam ou venham a incidir sobre o objeto da presente licitacdo bem como
as despesas de perdas.

10.9 As despesas de Contrato, Seguros, Leis Sociais, ISS, e outras que incidirem
sobre 0s servicos e seu pessoal, serdo de inteira responsabilidade da Licitante

Vencedora.
10.10 As propostas deverao ter prazo de validade de 90 (noventa) dias.
10.11 As composicOes de custos apresentadas pela CEHAB tém carater

meramente exemplificativo e descritivo dos servicos a serem executados e
servem apenas para auxiliar as LICITANTES na elaboracéo de suas préprias
composi¢cdes de custos. Dessa forma, a LICITANTE deveré elaborar suas
composic¢des de custos conforme sua experiéncia, expertise e conhecimento
de mercado.

10.12 Deverd ser considerado no BDI, o ISS do municipio onde serdo
executados os servicos. No caso de servicos que abranjam municipios
distintos, para definicdo do ISS médio, devera ser calculado com base na
legislacdo de cada municipio e verificacdo de seu respectivo peso no volume
dos servigos.

11. GARANTIA CONTRATUAL

11.1 No ato da assinatura do CONTRATO e de seus eventuais termos aditivos de
prorrogacdo ou de acréscimos financeiros, serd exigida a prestacdo de
garantia conforme previsto no Art. 70 da Lei 13.303/2016, no valor de 5%
(cinco por cento) do valor do contrato, onde o contratado podera optar pelas
seguintes modalidades:

I. Caucdo em dinheiro;
Il. Seguro-garantia;
lll.Fianca Bancaria.

11.2 A garantia sera prestada no prazo de até 5 (cinco) dias Uteis, ap0s convocacgao
da CONTRATADA, prorrogaveis por igual periodo, a critério do o6rgéo
CONTRATANTE com validade durante a execucdo do contrato e 90
(noventa) dias apGs término da vigéncia contratual, devendo ser renovada a
cada prorrogacdo ou complementada em caso de acréscimo no valor do
contrato.
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11.3 No caso de seguro-garantia, a comprovacdo devera ser realizada até o
momento da assinatura do Contrato.

11.4 No caso de garantia na modalidade de fianga bancéaria, deverd constar
expressa renuncia do fiador aos beneficios do artigo 827, do Cédigo Civil.

11.5 Para caucéo ou fianca bancaria, a comprovacao devera ser apresentada no
prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, prorrogaveis por igual periodo, a critério
do CONTRATANTE, contado da assinatura do contrato.

11.6 Caso a opcéo seja por utilizar cauc¢do em dinheiro, esta devera ser processada
através de depdsito junto a instituicdo bancarias ser definida pela CEHAB/PE
e apresentar comprovante, dentro do prazo legal.

11.7 Se o valor da garantia for utilizado, total ou parcialmente, pela
CONTRATANTE, para compensacdo de prejuizo causado no decorrer da
execucao contratual por conduta da CONTRATADA, esta devera proceder a
respectiva reposicao no prazo de 07 (sete) dias uteis, contados da data em
gue tiver sido notificada.

11.8 ApoOs a execucédo do contrato, constatado o regular cumprimento de todas as
obrigacdes a cargo da CONTRATADA, a garantia por ela prestada sera
liberada ou restituida e, quando em dinheiro, atualizada monetariamente,
deduzidos eventuais valores devidos a CONTRATANTE.

12. EXEQUIBILIDADE DA PROPOSTA

12.1 Serédo desclassificadas as propostas que ndo tiverem sua exequibilidade
demonstrada, assim entendidas as propostas com valores inferiores a 70% do
menor dos seguintes valores orcado em Planilha:

12.1.1 Média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta
por cento) do valor do orgamento estimado; ou

12.1.2 Valor do orgamento estimado do objeto.

12.2 Serao admitidas as propostas que forem alvo de diligéncias para
comprovacéo de exequibilidade, desde que seja apresentado justificativa e
seja anexado através de documentos técnicos (planilhas) que comprovem que
o preco praticado pela LICITANTE esta exequivel.

12.2.1 Para efeitos de diligéncia, a comprovacdo sera adstrita aos itens de
maior relevancia previstos no quadro de qualificaco técnica;
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12.2.2 A analise técnica deste topico sobre a compatibilidade do preco ofertado
sera realizada em comissdo por no minimo 3 (trés) técnicos, ou em
quantitativo impar.

13. CRITERIOS DE HABILITAGCAO

Se os DOCUMENTOS DE HABILITACAO néo estiverem completos e corretos,
ou contrariarem qualquer dispositivo do Edital, seus Anexos, bem como a Lei
13.303/2016, mesmo ap6s diligéncias com carater saneador, a COMISSAO DE
LICITACAO considerara a licitante inabilitada.

13.1 Habilitacdo Juridica

Deverdao ser observadas as disposicfes quanto as exigéncias usuais
constantes no edital de licitagdo (instrumento convocatorio).

13.2 Regularidade Fiscal e Trabalhista

Deverdo ser observadas as disposicdes quanto as exigéncias usuais
constantes no edital de licitacdo (instrumento convocatorio).

13.3 Habilitacdo Técnica
13.3.1 Qualificacado Técnico-Operacional da Empresa

13.3.1.1 Certiddo de Registro de Pessoa Juridica com a regularidade da
Licitante junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
(CREA) e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU) dentro do seu
prazo de validade e com jurisdicdo na sua sede.

13.3.1.2 Comprovacdo de aptiddo para a execucdo de servico de
complexidade tecnolégica e operacional equivalente ou superior ao
objeto desta contratacdo, ou ao item pertinente por meio da
apresentacao de Atestado e/ou Certiddes de Acervo Operacional (CAO),
em nome da LICITANTE, expedido por pessoa (s) de direito publico ou
privado ou regularmente emitido(s) pelo conselho profissional
competente, do servi¢co a seguir discriminado:

e Execucdo de servigos, com caracteristicas semelhantes ao objeto da
licitacdo, com area de execucédo igual ou superior a 50% da area total
prevista neste objeto, conforme tabela abaixo:
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Tabela 1: QUALIFICACAO TECNICO-OPERACIONAL

I
CAMPANNIA ESTADUAL DE HARITACAD E ORAAS

TRANSPORTE (DMT-USINA-PISTA)

QUANT. EXIGENCIA
SERVICO UND CONSOLIDADA MINIMA 50%
CONCRETO ASFALTICO - FAIXA C-12,5 -
AREIA E BRITA COMERCIAIS-INCLUSIVE T 5.554,33 2777,17

Sera admitido o somatoério de atestados, para comprovar o quantitativo exigido

acima.

A apresentacdo de multiplos atestados sera permitida para comprovar os
guantitativos exigidos, desde que ao menos um atestado individual demonstre a
execucado de, no minimo, o equivalente a 25% dos quantitativos exigidos por servigo.

Definem-se como servicos de porte semelhantes aquelas que apresentam
grandezas e caracteristicas técnicas semelhantes as descritas na especificacédo

técnica do orcamento.

Devera(ao) constar do(s) atestado(s) ou da(s) certidao(6es) expedida(s) CREA,

em destaque, os seguintes dados:

¢ |ocal de execucéo;

e nome do contratante e da pessoa juridica contratada;

e nome(s) do(s) responsavel(is) técnico(s), seu(s) titulo(s) profissional(is) e
namero(s) de registro(s) no CREA.

13.3.1.3  Apresentacdo de declaracdo Unica, em papel timbrado e
assinado por um de seus responsaveis, esclarecendo:

I. Que aceita as condi¢des estipuladas neste Edital;

Il. Que executard as obras e 0s servi¢os de acordo com as diretrizes e normas

técnicas adotadas pela CEHAB;

ll.Que conhece e respeitara as disposi¢des constantes no Codigo de Etica

da CEHAB;

IV. Que obedecera as ordens expedidas pela CEHAB, durante a execucgao

das obras e servicos;
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V. Que dispde de maquinas, equipamentos e pessoal técnico especializado
necessarios a execuc¢ao do objeto;

VI. Que disponibilizara escritorio para a realizacdo dos servigos ou canteiro
de obras para a execucgéo das obras, de modo a manter a fiel e adequada
execucado do escopo a ser contratado;

VIl. Que entre seus dirigentes, gerentes, sOcios, responsaveis técnicos, e
demais profissionais ndo figuram empregados ou servidores da CEHAB, e
gue estdo aptos a participar desta licitacao;

VIIl. Que nédo realiza nem realizara no estabelecimento: trabalho noturno,
perigoso ou insalubre a menores de 18 anos e de qualquer trabalho a
menores de 16 anos, salvo, na condi¢céo de aprendizes, a partir de 14 anos,
nos termos do inciso XXXIII do art. 7° da Constituicdo Federal (Emenda
Constitucional n°® 20, de 1998);

IX. Que, na medida do possivel, usara mao de obra local (comunidade) para
a prestacao dos servi¢os objeto deste edital;

X. Que obedecera ao disposto pela NR n° 18 do MET;

Xl.  Que adotara todas as medidas exigidas com vistas a execucdo dos
servigcos contratados, resguardando os critérios de sustentabilidade
ambiental preconizados na legislagcao pertinente;

XIll.  Que tem pleno conhecimento da necessidade de estar com o cadastro
regular perante a SAD — Secretaria de Administracdo de Pernambuco,
condicdo essencial para fins de recebimento dos pagamentos.

13.3.2 Qualificacédo Técnico-Profissional

13.3.2.1 Comprovacgao da LICITANTE de possuir no seu quadro, na data
prevista para entrega da proposta, profissional(ais) de nivel superior,
devidamente registrado(s) no CREA ou CAU, que conjuntamente
atendam a habilitagdo minima discriminada a seguir:

SERVICO UND.

CONCRETO ASFALTICO - FAIXA C-12,5 - AREIA E
BRITA COMERCIAIS-INCLUSIVE TRANSPORTE (DMT- T
USINA-PISTA)
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Engenheiro Civil ou Arquiteto, com experiéncia comprovada, mediante a
apresentacdo de Certiddo de Acervo Técnico (CAT) acompanhado do respectivo
atestado, expedida pelo CREA ou CAU, de acordo com a categoria profissional, da(s)
regido(6es) onde o(s) servico(s) tenha(m) sido realizado(s), indicando como
responsavel técnico na Execucdo ou Supervisdo de obras compativeis com o objeto
desta Contratacao.

O profissional que nao estiver elencado no rol de responsaveis técnicos da
Certiddo de Registro da Pessoa Juridica, e apresentar comprovacado técnico-
profissional, devera anexar a devida Certiddo de Registro na entidade de classe
competente.

O profissional indicado pela licitante e habilitado conforme exigéncia deste item
sera 0 Responsavel Técnico do Contrato, representara a CONTRATADA junto a
CEHAB e deveré ficar alocado na obra por uma carga horaria minima de 40 h/s ou na
carga horaria prevista em orcamento, estando a disposicdo da CEHAB em horério
indicado pela CONTRATANTE.

13.4 Habilitacdo Econémico-financeira

13.4.1 Deveréo ser observadas as disposi¢cdes quanto as exigéncias usuais
constantes no edital de licitacdo (instrumento convocatorio).

13.4.2 Aempresa LICITANTE devera comprovar que possui Patriménio Liquido
Minimo correspondente a 10% (dez por cento) do valor estimado da
Licitacéo.

14. VISTORIA PREVIA AO LOCAL DA OBRA

14.1 A LICITANTE devera apresentar declaracdo de realizacdo de vistoria, de que,
por meio de representante designado para esse fim, vistoriou os locais onde
a obra serd realizada, a fim de tomar conhecimento das informacdes
necessarias a sua adequada execucao, como condicdo de habilitagcéo técnica.

14.2 A solicitagdo para realizagcdo da vistoria devera ser previamente realizada
junto a CEHAB por meio do e-mail dob@cehab.pe.gov.br em até 5 (cinco) dias
Uteis anteriores a data limite para apresentacdo das propostas no certame
licitatorio. Informacgdes por meio do telefone: (81) 3182-7500.

14.3 A declaracdo de realizagdo de vistoria, pode, a critério da LICITANTE, ser
substituida por uma declaracdo de conhecimento das condi¢cbes locais
assinada por seu responsavel técnico, na qual atesta que tem conhecimento
das condicbes e peculiaridades do local da obra, assumindo a
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responsabilidade pela ocorréncia de eventuais prejuizos em virtude da nédo
verificagdo das condi¢Oes fisicas onde sera executado o objeto.

14.4 Os custos de visita aos locais dos servicos de engenharia correrdo por

exclusiva conta da licitante.

15. MEDICOES

15.1

15.2

15.3

As medicdes serdo executadas pelo fiscal do CONTRATO, acompanhado do
representante da CONTRATADA, a partir de um més da emissao da Ordem
de Servico e em intervalos de trinta dias a contar da primeira medicao.

Sao passiveis de medicdo as etapas e sub-etapas definidas no Cronograma
de execucdo que tenham sido efetivamente executadas e que atendam as
especificacdes do projeto e estejam concluidas integralmente.

Todas as etapas e sub-etapas deverdo ser medidas através de Boletins de
Medicédo, composto por Planilha de Medicdo, Memoéria de Calculo e Relatorio
Fotografico, demonstrando detalhadamente a metodologia utilizada para a
afericdo dos servicos executados, bem como, obrigatoriamente, a data de
afericdo/emisséo, o periodo correspondente a realizacdo dos servicos e as
assinaturas do fiscal e gestor do Contrato e de um representante da
CONTRATADA.

15.4 A etapa ou sub-etapa sera considerada efetivamente concluida quando os

15.5

15.6

15.7

15.8

servigos previstos para aquela parcela definida no Cronograma Fisico-
Financeiro estiverem executados em sua totalidade.

Os precos dos servicos considerados na medicdo sdo 0s previamente
definidos na planilha da CONTRATADA.

Deverad ser verificado pela Fiscalizacdo da CEHAB, no momento da
elaboracao do boletim de medicao, se os servigos executados estédo evoluindo
conforme previsto no Cronograma/Eventograma da empresa CONTRATADA,
sob pena da aplicagdo das penalidades cabiveis devido a atrasos
injustificados por parte da empresa CONTRATADA.

Para os itens previstos na planilha orcamentaria como fornecimento, os
mesmos serdo medidos quando esse fornecimento tiver sido devidamente
realizado até o momento da elaboragédo da medicao.

Os servigos executados e néo aceitos pela Fiscalizagdao da CEHAB, pelo
motivo de ndo atenderem as especificacfes quanto a qualidade do material

CEHAB - Companhia Estadual de Habitacdo e Obras
Rua Odorico Mendes, 700 — Campo Grande — Recife — PE

www.cehab.pe.gov.br
Pagina 47 de 47



GOVERNO [t

ESTADO DE MUDANCA

ou quanto a sua ma execucao, deverdo ser refeitos dentro do prazo
especificado pela Fiscalizacéo.

15.9 Os valores referentes a parcela que forem justificadamente rejeitados,
relativos a uma medi¢cdo, serdo retidos e somente pagos apos a
CONTRATADA refazé-los e a fiscalizacdo da CEHAB aprova-los.

15.10 Nenhum faturamento da CONTRATADA a isentara das
responsabilidades contratuais, nem implicara em aprovacao definitiva das
metas executadas, total ou parcialmente.

15.11 Nenhum pagamento isentard a CONTRATADA das responsabilidades
contratuais, nem implicara em aprovacao definitiva das metas executadas,
total ou parcialmente.

16. PAGAMENTO

16.1 O pagamento dos servi¢os sera feito apds a aprovacdo das medicbes dos
servicos efetivamente executados, por parte da Fiscalizacdo/CEHAB, que se
baseardo no cronograma fisico-financeiro e planilhas orcamentarias
apresentadas.

16.2 A primeira medicdo acontecera a partir de 30 (trinta) dias a contar da data da
emissao da Ordem de Servico, e as demais em intervalos de 30 (trinta) dias a
contar da primeira medigao.

16.3 ApGs a entrega da medicdo pela Contratada, a Fiscalizacdo/CEHAB tem
prazo de 05 (cinco) dias Uteis para atesta-la e encaminha-la a Geréncia de
Acompanhamento de Contratos (GAC) para verificacdo e aprovacdo dos
servicos executados e devida liberacdo para que a CEHAB efetue seu
pagamento.

16.4 Caso o boletim de medicdo seja reprovado pela Fiscalizacdo/CEHAB a
Contratada devera apresentar nova medi¢do no prazo 05 (cinco) dias uteis,
reabrindo novo prazo, apos a sua reapresentarao, para aprovacao e liberacao.

16.5 Somente apds aprovado o boletim de medicdo, a Contratada devera emitir
Nota Fiscal correspondente ao valor dos servicos atestados. A partir do
recebimento da Nota Fiscal, a CEHAB tera um prazo maximo de 30 (trinta)
dias para realizar o respectivo pagamento.

16.6 Os Encargos moratorios, em razdo de atraso no pagamento, caso ocorra,
poderao ser calculados com utilizagéo da seguinte formula:
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EM=NXVP Xxi

Onde:

EM = Encargos Moratorios;

N = Numero de dias entre a data final do periodo de adimplemento da parcela até a
data do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela a ser paga;

i = indice de compensagcéo financeira, assim apurado:

, (TX/100)
30

TX = indice de Pregos ao Consumidor Ampliado — IPCA, do Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatistica — IBGE, limitado a 0,01644% ao dia (6% ao ano).

16.7 Os servigos executados e ndo aceitos pela Fiscalizacdo/CEHAB, por motivo
de ndo atenderem as especificacbes quanto a qualidade do material ou
guanto a sua ma execucao, deverao ser refeitos dentro do prazo especificado
pela FISCALIZACAO/CEHAB, sem 6nus para a CONTRATANTE/CEHAB.

16.8 Os servicos extraordinarios, nao especificados nos projetos e ndo previstos
no orcamento de referéncia, como também aqueles executados em
guantidades superiores as previstas na planilha de referéncia, somente serdo
medidos se previamente autorizados pela CEHAB.

16.9 Os itens constantes nas planilhas serdo medidos pelas respectivas unidades
de fornecimento, segundo avaliacdo da Fiscalizacdo/CEHAB em conjunto
com a Contratada, e no percentual efetivamente executado a cada més.

17. CRITERIOS DE REAJUSTAMENTO

17.1 Os contratos administrativos serdo reajustados em periodicidade anual
contada a partir da data base de referéncia do orgamento elaborado pela
CEHAB.

17.2 Decorrido o prazo de 12 (doze) meses, contados a partir da data de
apresentacao de elaboracao do orcamento da CEHAB, podera ser concedido
reajuste do preco, de acordo com a variacdo do indice Setorial de Custo da
Construcéao Civil fornecido pela Fundacdo Getulio Vargas — FGV, para os
contratos de Obras e Servicos de Engenharia, de acordo com a féormula
abaixo:

I, —1
R=-1_9%«y
Iy
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Onde:
R = Valor do Reajuste;
V = Valor do preco basico a ser reajustado;
I1 = indice Nacional da Constru¢do Civii — INCC, da Fundacdo Getulio Vargas,
referente ao més de reajuste;
10 = indice Nacional da Construcéo Civil — INCC, da Fundac&o Getulio Vargas, relativo
a data base do orcamento.

17.3 O reajuste do preco devera ser apresentado em Fatura/Nota Fiscal
Complementar. Enquanto ndo divulgado ser& calculado de acordo com o
indice correspondente do més em que os servicos forem executados, 0
reajuste sera calculado de acordo com o Ultimo indice conhecido, cabendo a
correcao de calculo quando publicado o indice definitivo.

17.4 Os precos ofertados serdo considerados fixos e irreajustaveis pelo prazo de
12 meses.

17.5 Na hipotese de eventuais atrasos de responsabilidade da CONTRATADA,
nao incidira reajuste sobre o periodo correspondente.

17.6 A CONTRATADA devera pleitear o reajuste dos precos durante a vigéncia do
contrato, sob pena de, ndo o fazendo tempestivamente, ocorrer a preclusao
do seu direto.

18. OBRIGACOES DA CONTRATADA

18.1 Providenciar, ap0s a assinatura do contrato, a Anotacéo de Responsabilidade
Técnica — ART e/ou Registro de Responsabilidade Técnica — RRT,
devidamente paga, na entidade profissional competente, do executor da obra,
entregando uma via a CEHAB.

18.2 Apresentar declaracéo formal, por ocasido da assinatura do contrato, de que
0S equipamentos necessarios para execucao das obras de que trata o Projeto
de Engenharia, estardo disponiveis e em perfeitas condi¢cdes de uso quando
da contratacdo das obras. Estes equipamentos estarao sujeitos a vistoria "in
loco" pela CEHAB, por ocasido da contratacdo e sempre que necessario.

18.3 Ser responséavel, em relacdo aos empregados, por todas as despesas
decorrentes da execugéo dos servigos, tais como:

e Salarios;

e Seguros de acidente;
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e Taxas, impostos e contribuicdes;
¢ Indenizacoes;

e Vales-refeicOes;

e Vales-transportes;

e Fornecimento de EPI’s;

e Qutras obrigacfes que porventura venham a ser criadas e exigidas pelo
Governo.

Cumprir cada uma das normas regulamentares sobre medicina e seguranca
do trabalho.

Manter, ainda, os seus empregados identificados, quando em trabalho,
devendo substituir imediatamente qualquer um deles que seja considerado
inconveniente a boa ordem e as normas disciplinares da CEHAB.

Fornecer e fiscalizar o uso de equipamentos de seguranca obrigatorios como
botas, capacetes, cintos de seguranca, mascaras, uniforme com identificacao
da empresa, etc., tudo de acordo com as Normas e Leis vigentes.

Responsabilizar-se, de todas as formas, inclusive financeiramente, pelos
danos causados diretamente a CEHAB ou a terceiros, decorrentes de sua
culpa ou dolo, quando da execucéo das obras, ndo cabendo repassar essa
responsabilidade a Fiscalizacdo da CONTRATANTE ou ao acompanhamento
dos servicos pela Diretoria de Obras de Habitacdo e Desenvolvimento Urbano
— DOHDU da CEHAB.

A CONTRATADA devera responder por quaisquer danos causados
diretamente aos bens de propriedade da CEHAB, quando esses tenham sido
ocasionados por seus empregados ou mesmo por empresa terceirizada que
venha a prestar servicos a mesma, durante a execucao das obras.

Sera de responsabilidade da CONTRATADA refazer quaisquer servi¢cos que
vierem a sofrer destruicdo ou danos durante sua construcdo, até a aceitacao
definitiva da obra, bem como as indeniza¢des que possam vir a ser devidas a
terceiros por fatos oriundos dos servigos contratados, ainda que ocorridos em
via publica, incluindo as responsabilidades legais por danos causados ao meio
ambiente.
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18.10 Arcar com despesas decorrentes de qualquer infragéo, seja ela qual for,
desde que praticada por seus empregados na obra licitada ou no recinto da
CEHAB.

18.11 Assumir inteira e total responsabilidade pela resisténcia, estanqueidade,
funcionalidade e estabilidade de todas as estruturas e elementos construidos
ou instalados, responsabilizando-se por todos 0s ensaios e testes necessarios
para a comprovacao destes parametros, sejam nos materiais utilizados, nas
estruturas de concreto, no reconhecimento de solo ou qualquer outro
elemento que faca parte da obra a executar.

18.12 Verificar e comparar todos os desenhos fornecidos para execug¢ao dos
servigos. No caso de falhas, erros, discrepancias ou omissdes, bem ainda,
transgressées as Normas Técnicas, regulamentos ou posturas, cabera a
Contratada, formular imediata comunicacdo escrita a CEHAB de forma a
evitar empecilhos ao perfeito desenvolvimento das obras.

18.13 Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas,
no total ou em parte, os servicos efetuados nos quais se verificarem vicios,
defeitos ou incorrecdes resultantes da execugcao ou dos materiais utilizados,
no prazo maximo de 05 (cinco) dias ou no prazo para tanto, estabelecido pela
Fiscalizagdo/CEHAB.

18.14 Providenciar, por conta prépria, toda a sinalizacdo necessaria a
execucdao das obras no sentido de evitar qualquer tipo de acidente.

18.15 Conservar limpos os locais das obras durante todo o periodo de
execucao até o seu final, removendo, periodicamente, o entulho e todas as
sobras de materiais, assim como todos os residuos sélidos gerados pelas
obras contratadas, depositando-os em locais apropriados e transportando-o0s
até uma central de tratamento devidamente regularizada, em obediéncia a Lei
13.303/2016 (Art.32). Caso haja interesse do municipio, onde 0s servigos
serdo realizados, na utilizacdo destes materiais, a prefeitura devera se
posicionar oficialmente assumindo a total responsabilidade pela destinacao
final dos mesmos, isentando a CEHAB desta obrigagéao.

18.16 Permitir, aos técnicos da Diretoria de Obras de Habitagcdo e
Desenvolvimento Urbano — DOHDU/CEHAB e aqueles a quem a CEHAB
formalmente indicar, 0 acesso as suas instalacdes e a todos os locais onde
estiverem sendo estocados materiais relacionados com as obras.

18.17 Comunicar a CEHAB, por escrito, qualquer anormalidade de carater
urgente e prestar os esclarecimentos que julgar necessarios.
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18.18 Responsabilizar-se pelas despesas decorrentes da rejeicao de
equipamentos, materiais e servi¢os, determinada pela Diretoria de Obras de
Habitacdo e Desenvolvimento Urbano — DOHDU/CEHAB, assim como pelas
despesas decorrentes dos atrasos acarretados por essa rejeicao.

18.19 Assumir total responsabilidade por todos os servicos que vierem a ser
terceirizados, incluindo o transporte e deslocamento de pessoal necessario a
prestacdo dos mesmos, bem como pelos ensaios, testes ou provas
necessarias para comprovacdo de suas eficacias, operacionalidade,
funcionalidades e seguranca.

18.20 Providenciar, as suas expensas, junto a instituicbes ou fundacbes
capacitadas para este fim, atestado de similaridade de desempenho dos
materiais apresentados, quando do uso de similar ao descrito nas
Especificacdes Técnicas, e sempre que a Fiscalizacdo da CEHAB julgar
necessario.

18.21 Providenciar, as suas expensas, junto as instituicbes ou fundacbes
capacitadas para este fim, atestado de procedéncia da madeira e da licenca
da CPRH para o asfalto, quando do uso destes materiais nas obras.

18.22 Submeter a DOHDU da CEHAB, sempre que solicitado, as amostras de
todos os materiais a serem empregados nos servigcos antes da sua execugao.

18.23 Responsabilizar-se pela eficiente execucao e completo acabamento dos
servicos contratados/terceirizados, obrigando-se a prestar assisténcia técnica
e administrativa necessaria para assegurar o perfeito funcionamento dos
mesmos.

18.24 Exigir de seus subcontratados/terceirizados, se for o caso, cépia da ART
e/ou RRT dos servi¢cos a serem realizados, apresentando-a a CEHAB, quando
solicitado.

18.25 Providenciar o remanejamento de quaisquer redes de abastecimento de
agua, gas ou energia ou qualquer outra interferéncia, que porventura exista
no local e que possa dificultar o andamento da obra, de acordo com as
instrucdes do item especifico.

18.26 Indenizar ou restaurar os danos decorrentes da obra, causados as vias
ou logradouros publicos, incluindo os danos de natureza ambiental.

18.27 Manter todas as condi¢coes de habilitacdo e qualificagcado exigidas no
Edital, durante toda a execucdo das obras, em compatibilidade com as
obrigacdes a serem assumidas.
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18.28 Caso seja pertinente aos servicos contratados, a empresa contratada
devera entregar o Termo de Garantia dos materiais/equipamentos por ventura
fornecidos, garantia essa de no minimo 5 (cinco) anos, a contar da data da
emissao do Termo de Recebimento Definitivo da Obra. A garantia incluira
mao-de-obra e substituicdo de pecas ou materiais, desde que nao fique
caracterizado o uso inadequado por parte do usuario.

18.29 Garantir, pelo prazo minimo de 5 (cinco) anos, todos 0s servi¢cos
executados, contados a partir da data da emissédo do Termo de Recebimento
Definitivo da Obra, conforme artigo 618 do Cadigo Civil Lei no 10.406/2002.

18.30 Durante o periodo de garantia de que trata os itens acima, a
CONTRATADA se obriga a atender aos chamados da CEHAB no prazo
méximo de 15 (quinze) dias corridos, contado da comunicagéo oficial.

18.31 A Contratada confeccionard, fixara e conservara, em local a ser indicado
pela Fiscalizacdo/CEHAB, no minimo, 1 placa de obra conforme modelos
fornecidos pela CEHAB.

18.32 A Contratada disponibilizard um escritério para a Fiscalizacdo/CEHAB
com mobilidrio, equipamentos e materiais necessarios e adequados a
realizacdo dos trabalhos.

18.33 A Contratada, antes do inicio de qualquer atividade relacionada com as
obras, devera ter obrigatoriamente o conhecimento total e perfeito de todos
0s projetos, das especificacdes técnicas e deste Termo de Referéncia, assim
como das condi¢des do local onde serdo executados 0s servicos.

18.34 Os servicos deverdo ser executados em conformidade com as normas
e especificacdes técnicas estabelecidas pela ABNT, entidade profissional
competente e Normas Técnicas pertinentes a execucdo do objeto contratado.

19. OB RIGA(;OES DA CONTRATANTE
19.1 Permitir o livre acesso dos empregados da Contratada ao local da obra.

19.2 Prestar as informagdes e os esclarecimentos que venham a ser solicitados
pelo Preposto ou Responsavel Técnico da Contratada.

19.3 Acompanhar e fiscalizar o andamento das obras, por intermédio de sua
unidade fiscalizadora.

19.4 Autorizar quaisquer servicos pertinentes as obras, decorrentes de imprevistos
durante a sua execucdo, mediante orcamento detalhado e previamente
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submetido e aprovado pela Geréncia solicitante dos servi¢cos, desde que
comprovada a necessidade deles.

19.5 Rejeitar qualquer servigo executado equivocadamente ou em desacordo com
as especificagbes constantes no Edital.

19.6 Solicitar que seja refeito o servico recusado, de acordo com as especificacfes
técnicas constantes no Edital.

19.7 Atestar as notas fiscais/faturas correspondentes, por intermédio da Geréncia
solicitante dos servicos.

19.8 Manter entendimentos que se fizerem necessarios com os érgaos publicos
pertinentes, para eliminacédo das interferéncias as obras, a titulo de auxiliar a
Licitante Vencedora.

19.9 Apresentar declaracao que indicara, por ocasido da assinatura do contrato,
um profissional de engenharia ou arquitetura, do seu quadro técnico,
legalmente habilitado no exercicio da profissdo, como Gestor do Contrato.

20. PENALIDADES

20.1 O descumprimento das obrigacbes contratuais pela CONTRATADA
acarretara as penalidades de adverténcia, multa, suspensdo temporéaria do
direito de participar de licitacbes e contratar com o setor publico, bem como
declaracédo de inidoneidade para tais fins, conforme estipulado na Lei n°
13.303/2016 e na Minuta do Contrato.

20.2 As multas poderao ser aplicadas em caso de atraso na execucao dos Servicos,
nao conformidade com as especificacdes, ou outras infracbes contratuais,
conforme detalhamento na Minuta do Contrato.

20.3 A CONTRATADA tera o direito de apresentar defesa prévia e recurso
administrativo em relacdo as penalidades aplicadas, nos prazos e condi¢ées
estabelecidos na legislacéo e no Contrato.

21. GARANTIA DO PRODUTO/FABRICANTE: GARANTIA LEGAL OU
GARANTIA CONVENCIONAL

21.1 O recebimento provisoério ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil
pela solidez e pela seguranca da obra ou servico nem a responsabilidade
ético-profissional pela perfeita execuc¢ao do contrato, nos limites estabelecidos
pela lei ou pelo contrato.

CEHAB - Companhia Estadual de Habitacdo e Obras
Rua Odorico Mendes, 700 — Campo Grande — Recife — PE

www.cehab.pe.gov.br
Pagina 47 de 47



GOVERNO [t

KA Cehab

ESTADO DE MUDANCA

21.2 A CONTRATADA sera obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou
substituir, a suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que
se verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes resultantes de sua execucao ou
de materiais nela empregados.

21.3 Nos contratos de empreitada de edificios ou outras construcdes
consideraveis, o empreiteiro de materiais e execucdo respondera, durante o
prazo irredutivel de cinco anos, pela solidez e seguranca, assim em razao dos
materiais, como do solo. (Art. 618 da Lei n® 10.406/2002).

22. SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO

A CONTRATADA devera atender a legislacdo pertinente a protecdo da
integridade fisica e da saude dos trabalhadores durante a realizacdo dos servicos,
conforme dispde a Lei n® 6.514 de 22/12/1977, que altera a CLT, Portaria n® 3.214 do
Ministério do Estado do Trabalho, de 08/06/1978, do ISSO e devera:

a) Cumprir e fazer cumprir as Normas Regulamentadoras de Seguranca e
Medicina do Trabalho — NRs, pertinentes a natureza dos servi¢cos a serem
desenvolvidos;

b) Elaborar os Programas PGR e PCMSO, além do PCMAT nos casos
previstos na NR-18;

c) Constituir e manter nos Eixos, o SESMT conforme dimensionamento
disposto no Quadro Il da NR-4.

23. CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

23.1 Devera ser observado os critérios de sustentabilidade também previstos em
Estudo Técnino Preliminar.

23.2 A Contratada deveré executar os servicos de engenharia em conformidade
com a Licenca Ambiental e o respectivo estudo ambiental a serem obtidos
antes da execucéo da obra, quando couber, em fungéo da legislagéo vigente
no local de execugé&o dos servigos.

23.3 Devera ser priorizado o emprego de mao de obra, materiais, tecnologias e
matérias-primas de origem local para execugédo, conservacao e operacao das
obras publicas.

23.4 Os residuos solidos reutilizaveis e reciclaveis devem ser acondicionados
adequadamente e de forma diferenciada, para fins de disponibilizacéo a coleta
seletiva.
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23.5 Otimizar a utilizacdo de recursos e a reducéo de desperdicios e de poluicao,
através das seguintes medidas, dentre outras:

a) Racionalizar o uso de substancias potencialmente toxicas ou poluentes;

b) Substituir as substancias toxicas por outras atoxicas ou de menor
toxicidade;

c) Usar produtos de limpeza e conservacdo de superficies e objetos
inanimados que obedecam as classificacbes e especificacOes
determinadas pela Anvisa;

d) Racionalizar o consumo de energia (especialmente elétrica) e adotar
medidas para evitar o desperdicio de agua tratada.

23.6 Fornecer aos empregados os equipamentos de seguranca que se fizerem
necessarios, para a execucao de servigos.

23.7 Respeitar as Normas Brasileiras — NBR publicadas pela Associacdo
Brasileira de Normas Técnicas sobre residuos sélidos.

23.8 Desenvolver ou adotar manuais de procedimentos de descarte de materiais
potencialmente poluidores, dentre os quais:

23.8.1 As sobras dos materiais poluentes, CAP-Cimento Asfaltico de
Petroleo, EAI-Emulsdo Asfaltica para a Imprimacédo e CM30 devem ser
separados e acondicionados em recipientes adequados para destinacéo
especifica, conforme disciplina normativa vigente, quando do uso destes
materiais nas obras.

23.9 A CONTRATADA devera observar as diretrizes, critérios e procedimentos
para a gestdo dos residuos da construcdo civil estabelecidos na Lei n°
12.305, de 2010 - Politica Nacional de Residuos Solidos, Resolucdo n° 307,
de 5/7/2002, do Conselho Nacional de Meio Ambiente — Conama, e
Instrugdo Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/1/2010, nos seguintes termos:

23.9.1 O gerenciamento dos residuos originarios da contratacdo devera
obedecer as diretrizes técnicas e procedimentos do Plano Municipal de
Gestao de Residuos da Construcao Civil e do Plano de Gerenciamento
de Residuos da Construcdo Civil apresentado ao 6rgdo competente,
conforme o caso.

23.10 Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolucdo Conama n° 307, de
5/7/2002, a CONTRATADA deverd providenciar a destinacao
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ambientalmente adequada dos residuos da construgdo civil originarios da
contratacdo, obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:

e Residuos Classe A (reutilizhdveis ou reciclaveis como agregados):
deverdo ser reutilizados ou reciclados na forma de agregados ou
encaminhados a aterro de residuos Classe A de preservacao de material
para usos futuros;

e Residuos Classe B (reciclaveis para outras destinacdes): deverdo ser
reutilizados, reciclados ou encaminhados a areas de armazenamento
temporario, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilizacdo ou
reciclagem futura;

¢ Residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias
ou aplicacbes economicamente vidveis que permitam a sua
reciclagem/recuperacdo): deverdo ser armazenados, transportados e
destinados em conformidade com as normas técnicas especificas;

e Residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude):
deverédo ser armazenados, transportados e destinados em conformidade
com as normas técnicas especificas;

e Em nenhuma hipétese a CONTRATADA podera dispor os residuos
originérios da contratacéo aterros de residuos domiciliares, areas de “bota
fora”, encostas, corpos de agua, lotes vagos e areas protegidas por Lei,
bem como em areas néo licenciadas;

e Parafins de fiscalizagéo do fiel cumprimento do Plano de Gerenciamento
de Residuos da Construcdo Civil, conforme o caso, a CONTRATADA
comprovard, sob pena de multa, que todos os residuos removidos estédo
acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em
conformidade com as normas da Agéncia Brasileira de Normas Técnicas
— ABNT, ABNT NBR n°s 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de
2004.

23.11 Nos termos do artigo 33, inciso IV, da Lei n° 12.305/2010 — Politica
Nacional de Residuos Sélidos e Resolugdo Conama n° 362, de 23/6/2005,
a CONTRATADA devera efetuar o recolhimento e o descarte adequado do
oleo lubrificante usado ou contaminado originario da contratacdo, bem como
de seus residuos e embalagens, obedecendo aos seguintes procedimentos:

a) Recolher o oleo lubrificante usado ou contaminado, armazenando-o em
recipientes adequados e resistentes a vazamentos e adotando as
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medidas necessérias para evitar que venha a ser misturado com produtos
quimicos, combustiveis, solventes, agua e outras substancias que
inviabilizem sua reciclagem, conforme artigo 18, incisos | e I, da
Resolucdo Conama n° 362, de 23/6/2005 e legislacao correlata;

b) Providenciar a coleta do 6leo lubrificante usado ou contaminado
recolhido, através de empresa coletora devidamente autorizada e
licenciada pelos 6rgdos competentes, ou entrega-lo diretamente a um
revendedor de 6leo lubrificante acabado no atacado ou no varejo, que tem
obrigacdo de recebé-lo e recolhé-lo de forma segura, para fins de sua
destinacgéao final ambientalmente adequada, conforme artigo 18, inciso IlI
e 8 2° da Resolucdo Conama n° 362, de 23/6/2005, e legislacéo
correlata;

c) Exclusivamente quando se tratar de Oleo lubrificante usado ou
contaminado néo reciclavel, da-lhe a destinacao final ambientalmente
adequada, devidamente autorizada pelo 6rgdo ambiental competente,
conforme artigo 18, inciso VII, da Resolucdo Conama n° 362, de 23/6/2005,
e legislagéo correlata.

23.12 A CONTRATADA devera comprovar a ado¢cdo de praticas de
desfazimento sustentavel ou reciclagem dos bens que forem inserviveis
para o processo de reutilizagao.

24. FISCALIZACAO

24.1 A fiscalizacao dos servicos sera feita por empregado formalmente designado,
a quem compete verificar se a CONTRATADA esta executando os trabalhos,
observando o contrato e os documentos que 0 integram e competéncias
definidas no Manual de Contrato.

24.2 Fica assegurado aos técnicos da CEHAB o direito de a seu exclusivo critério,
acompanhar, fiscalizar e participar, total ou parcialmente, diretamente ou por
meio de terceiros, da execucéo dos servi¢cos prestados pela CONTRATADA,
com livre acesso ao local de trabalho para obtencdo de quaisquer
esclarecimentos julgados necessarios a execucao dos servicos.

24.3 Participar da Reunido de Partida entre as partes envolvidas, CEHAB e
CONTRATADA, onde serao definidos todos os detalhes do Plano de Trabalho
e dar-se-a o “start up” da execucao dos servicos.

24.4 Acompanhar a execugédo dos servigos objeto do contrato, “in loco”, como
representante da CEHAB, de forma a garantir o cumprimento do que foi
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pactuado, observando para que nao haja subcontratacao de servi¢os vedados
no instrumento assinado pelas partes.

24.5 Conferir a presenca em campo dos equipamentos indicados pela Contratada.

24.6 O fiscal devera observar item que trata da remuneracdo da DMT, de forma a
garantir que as DMT indicadas pela Contratada no Projeto Executivo sejam
condizentes com a realidade do local de execucao do contrato.

24.7 Esclarecer duvidas ou fornecer informacbes solicitadas pelo
preposto/representante da CONTRATADA ou, quando nao estiverem sob sua
alcada, encaminha-las a quem compete.

24.8 Checar se a CONTRATADA disponibilizou as instalacdes, equipamentos e
recursos humanos previstos para a execu¢ao dos servicos.

24.9 Tratar diretamente com a equipe de apoio a fiscalizacdo contratada pela
CEHAB, quando houver, exigindo atuacdo em conformidade com o
instrumento do contrato, cobrando a presenca de técnicos no local da
prestacdo dos servi¢cos, emissao de relatorios, boletins ou outros documentos
gue se facam necessarios ao fiel cumprimento do objeto.

24.10 Solicitar da CONTRATADA a relacdo de empregados contratados e
terceirizados, com as seguintes informagdes: nome completo, cargo ou
funcdo, valor do salario, numero do RG e do CPF.

24.11 Informar ao titular da unidade organica demandante e ao gestor do
contrato sobre o andamento dos servicos, por meio do Relatério de
Acompanhamento Fisico — RAF.

24.12 Efetuar os registros e ocorréncias diariamente no Diario da Obra.

24.13 Determinar a reparagdo, correcdo, remocao, reconstrugdo ou
substituicdo, as expensas da CONTRATADA, no total ou em parte, dos
servicos nos quais forem detectados vicios, defeitos ou incorregcdes
resultantes da execucao ou dos materiais empregados.

24.14 Rejeitar, no todo ou em parte, obra, servi¢co ou fornecimento executado
em desacordo com o instrumento contratual.

24.15 Atestar as notas fiscais e encaminha-las ao Supervisor de Fiscalizacao,
guando houver, ou gestor do contrato ou ao titular da unidade orgéanica
demandante, para providéncias quanto ao pagamento.
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24.16 Receber e encaminhar ao Supervisor de Fiscalizagéo, quando houver,
ou ao titular da unidade organica demandante, para providéncias, os pedidos
de reajuste/repactuacao e reequilibrio econdmico financeiro.

24.17 Manter controle sobre o prazo de vigéncia do instrumento contratual sob
sua responsabilidade e encaminhar processo ao gestor do contrato ou ao
titular da unidade organica demandante, no caso de solicitacdo de
prorrogacéo do prazo de vigéncia contratual.

24.18 Analisar e emitir nota técnica referente aos pedidos de prorrogacao de
prazos, de interrupcdes na execucdo do objeto, de servigos extraordindrios,
de modificacdes no projeto ou alteracdes relativas a qualidade, a seguranca
e outras, de modo a subsidiar a deciséo final pela autoridade competente.

24.19 Informar a unidade de financas, mediante Termo de Encerramento
Fisico — TEF, quanto ao término da vigéncia do contrato, para providéncias
no sentido de liberacdo da garantia contratual em favor da CONTRATADA.

24.20 Receber as etapas de obra, servicos ou fornecimentos mediante
medicdes precisas e de acordo com as regras contratuais.

24.21 Informar ao gestor do contrato, quando houver, ou ao titular da unidade
organica demandante as ocorréncias relacionadas a execucdo do contrato
gue ultrapassarem a sua competéncia de atuagdo, objetivando a
regularizacdo das faltas ou defeitos observados.

24.22 Receber provisoriamente as aquisi¢cdes, obras ou servicos sob sua
responsabilidade, mediante recibo ou Termo Circunstanciado, enquanto ndo
for designada comissdo de recebimento ou outro empregado, para o0
recebimento definitivo.

24.23 Acompanhar e cobrar da CONTRATADA a execucdo de planos ou
programas ambientais, quando houver, bem como o cumprimento das
condicionantes da licenca ambiental, também quando houver, tomando
providéncias para minimizar impactos de acidentes ambientais.

24.24 Realizar vistorias no local de execucdo dos servicos e verificar sua
conformidade com as normas aplicaveis e com as orientacbes técnicas,
indicacdes de seguranca e uso de Equipamentos de Protecdo Individual —
EPI’s.

24.25 Acompanhar a execucdo dos servigos, verificando a correta utilizagao
guantitativa e qualitativa dos materiais e equipamentos empregados, com a
finalidade de zelar pela manutencéo da qualidade adequada.
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24.26 Cabe a Fiscalizacdo verificar a ocorréncia de fatos para os quais haja
sido estipulada qualquer penalidade contratual. A Fiscalizacdo informara ao
setor competente quanto ao fato, instruindo o seu relatério com os
documentos necessérios, e em caso de multa, a indicagdo do seu valor.

24.27 A acado e/ou omissao, total ou parcial, da Fiscalizacdo n&o eximira a
CONTRATADA da integral responsabilidade pela execucdo do objeto deste
contrato.

24.28 A Fiscalizacdo devera verificar, periodicamente, no decorrer da
execucdo do contrato, se a CONTRATADA mantém, em compatibilidade com
as obrigagbOes assumidas, todas as condigbes de habilitacdo e qualificacdo
exigidas na licitagcdo, comprovada mediante consulta ao SICAF, CADIN ou
certiddes comprobatorias.

24.29 A CONTRATADA entende e aceita que € condicionante para execugao
dos servicos de engenharia objeto da presente licitacdo atender ainda as
seguintes normas complementares:

a) Caddigos, leis, decretos, portarias e normas federais, estaduais e
municipais, inclusive normas de concessionarias de servigcos publicos, e
as normas técnicas da CEHAB,;

b) Normas técnicas da ABNT e do INMETRO, principalmente no que diz
respeito aos requisitos minimos de qualidade, utilidade, resisténcia e
seguranca.

24.30 As regras para fiscalizacdo dos servicos estardo descritas na Minuta do
Contrato.

24.31 A designacéo do Fiscal e do Gestor sera informada no contrato, com
assinatura dos servidores designados no Termo de Ciéncia que serd ANEXO
ao instrumento.

24.32 A CONTRATADA devera apresentar até o inicio da execuc¢éo do servico,
a relacdo dos profissionais que serdo alocados na execucao das obras,
referente a equipe que compde a Administracdo Local e Manutencdo do
Canteiro e a equipe de elaboracdo de projetos, sem prejuizo quanto a
indicacdo do profissional(is) habilitado(s) como responsavel técnico no
decorrer do processo licitatorio.
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25. MATRIZ DE RISCOS

25.1 Matriz de Risco é o instrumento que define as responsabilidades do
CONTRATANTE e do CONTRATADO na execugéao do contrato. Com base na
Matriz de Risco, séo definidas as diretrizes das clausulas contratuais.

25.2 A matriz de risco esta ANEXA a este Termo de Referéncia com o objetivo de
definir as areas a que esta exposta a execuc¢ao do objeto, advindas de eventos
supervenientes a contratacdo, dado relevante para sua identificacao,
prevencado e respectivas responsabilidades pela eventual ocorréncia, bem

como para o dimensionamento das propostas pelas licitantes.

25.3 A contratada é integral e exclusivamente responsavel por todos 0s riscos
relacionados ao objeto do ajuste, inclusive, sem limitagdo, daqueles alocados
para a contratada na Matriz de Risco.

25.4 Constitui peca integrante do contrato a matriz de riscos, independentemente
de transcricdo no instrumento.

25.5 A contratada tem pleno conhecimento, quando da participacdo do processo
licitatério, na natureza e extensdo dos riscos por ela assumidos e ter levado
tais riscos em consideracao na formulacdo de sua proposta.

25.6 O termo risco no contrato é designado como um evento ou uma condicao
incerta que, se ocorrer, tem um efeito em pelo menos um objetivo do objeto
contratual. O risco é o resultado da combinacdo entre probabilidade de
ocorréncia de determinado evento futuro e o impacto resultante caso ele
ocorra. Esse conceito pode ser ainda mais especifico ao se classificar o risco
como a probabilidade de ocorréncia de um determinado evento que gere
impactos econdmicos positivos ou nhegativos, bem como no prazo de

execucdo do contrato.

25.7 Sempre que atendidas as condi¢cdes do contrato e mantidas as disposicoes
do contrato e as disposi¢cdes da matriz de risco, considera-se mantido seu
equilibrio econdmico-financeiro.

25.8 Os casos omissos na matriz de risco serdo objeto de andlise acurada e
criteriosa, lastreada em elementos técnicos, por intermédio de processo
administrativo para apurar o caso concreto.

26. DO RECEBIMENTO DAS OBRAS E SERVICOS

26.1 A CONTRATANTE, através do responsavel pelo acompanhamento e
fiscalizacdo da obra, devera providenciar Termo Circunstanciado de
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Recebimento Provisoério, no prazo méximo de 15 (quinze) dias contados da
solicitagdo que lhe fizer a CONTRATADA. Tal documento deveréa ser firmado
também pela CONTRATADA.

26.2 Efetuado o recebimento provisorio, havera um periodo de observacao, de no
maximo 90 (noventa) dias, se for o caso, quando entdo sera procedido o
recebimento definitivo.

26.3 Decorrido o prazo estabelecido no item anterior e estando sanadas todas as
pendéncias que, porventura, lhe forem formalmente comunicadas pelo
CONTRATANTE, a CONTRATADA devera formalizar ao CONTRATANTE,
solicitacdo para recebimento definitivo do contrato.

26.4 Sdo documentos necessarios para o recebimento definitivo da obra, e que
deverdo acompanhar a solicitag&o, a critério do Orgdo CONTRATANTE:

26.4.1 Certiddo Negativa de Débito perante o INSS/CND da obra ou as
respectivas vias de pagamento acompanhadas do protocolo (PCND);

26.4.2 Certificado de Regularidade de Situacdo/CRS, junto ao FGTS.

26.5 A Comissdao de recebimento definitivo devera apresentar seu relatorio até 15
(quinze) dias da data da solicitagdo da CONTRATADA.

26.6 Decorridos 15 (quinze) dias da data da solicitacédo que fizer a CONTRATADA
sem que haja manifestacdo da CONTRATANTE, a CONTRATADA estara
desobrigada do cumprimento de solicitagcbes complementares.

26.7 Ocorrendo a hipétese do item anterior, a obra estard automaticamente
recebida como definitiva e encerradas as responsabilidades contratuais da
CONTRATADA.

26.8 O contratado € obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir,
as suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se
verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes resultantes da execucdo ou de
materiais empregados.

26.9 A CEHAB, por meio da fiscalizagao, tera 90 dias para verificar a adequacgéo
dos servicos recebidos com as condicdes contratadas, vistoriar 0s
equipamentos disponibilizados e emitir parecer conclusivo sobre a obra.

26.10 Na hipdtese da necessidade de correcdo, serd estabelecido um prazo
para que a CONTRATADA, as suas expensas, complemente, refaca ou
substitua os servigos rejeitados.
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26.11 A CEHAB rejeitara, no todo ou em parte, obra, servigo ou fornecimento
executado em desacordo com o contrato.

26.12 Os ensaios, testes e demais provas exigidas por normas técnicas oficiais
para a boa execuc¢éo do objeto do contrato correm por conta do contratado.

26.13 O Termo de Encerramento Fisico de Contrato (TEF) esta condicionado
a emissao de Laudo Técnico pela CEHAB (Relatorio sobre todos os servi¢os
executados).

27. ANEXOS
Sé&o documentos integrantes deste Termo de Referéncia:
a) Anexo A — Projetos;
b) Anexo B - Planilha Or¢camentaria;
c) Anexo C — Composicao de BDI;
d) Anexo D — Cronogramas;
e) Anexo E - Declaracdes;
f) Anexo F — Memorial Descritivo;
g) Anexo G - Encargos Sociais;
h) Anexo H — Matriz de Risco;
i) Anexo | — Estudo Técnico Preliminar;

j) Anexo J — Termo de Observancia ao Codigo de Conduta e Integridade da
CEHAB;

k) Anexo K — Declaracdo de Conhecimento do Local.

Recife, 26 de setembro de 2025.

Responsavel:

Documento assinado digitalmente

b EDUARDA SANTANA DE ANDRADE
L Data: 26/09/2025 17:08:16-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Eduarda Santana de Andrade 9
Engenheira Civil | Matricula n® 6151760

CEHAB - Companhia Estadual de Habitacdo e Obras
Rua Odorico Mendes, 700 — Campo Grande — Recife — PE

www.cehab.pe.gov.br
Pagina 47 de 47



7 @ GOVERNO 0t

Cehab

E HARITACAD £ ORRAS

R ESTADO DE MUDANGA

Documento assinado digitalmente

Everton Samuel da Mata Silva g “b EVERTON SAMUEL DA MATA SILVA
. .. , Dat.alf 261’09/20251?:03:_32-03.0.0

Engenheiro Civil | Matricula n® 18162304 Verifique em https://validar.it.gov.br
De acordo:
Geisiane Maria Duarte g
Superintendente | Matricula n® 18230881 aibyie

CEHAB - Companhia Estadual de Habitacdo e Obras
Rua Odorico Mendes, 700 — Campo Grande — Recife — PE

www.cehab.pe.gov.br
Péagina 47 de 47



		2025-09-26T16:58:12-0300
	GEISIANE MARIA DUARTE:09991237429


		2025-09-26T17:03:32-0300


		2025-09-26T17:08:16-0300




