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GOVERNO DE PERNAMBUCO

ANEXO |

TERMO DE REFERENCIA

CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUCAO DE
PONTE NA COMUNIDADE DE CATUCA NO MUNICIPIO DE TIMBAUBA/PE

Regime de Execuc¢édo: Empreitada por Prego Unitario
Critério de Julgamento: Menor Preco

Modo de Disputa: Aberto e Fechado

Valor Licitado: R$ 2.815.530,47

Prazo de Vigéncia: 10 (dez) meses

Diretoria de Obras de Habitagdo e Desenvolvimento Urbano
Recife/PE, julho de 2026
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1. APRESENTACAO

A Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitacdo (SEDUH) se destaca
entre suas atribuicdes pelo planejamento, acompanhamento e execucao de politicas
publicas voltadas ao Desenvolvimento Urbano, Saneamento Ambiental, Mobilidade,
além das politicas setoriais de Habitagdo e programas de Urbanizacédo, envolvendo a
CEHAB como Companhia de execucdo das obras de interesse do Governo de
Pernambuco.

Neste contexto, considerando a responsabilidade institucional da CEHAB
voltadas a execucdo de obras publicas e a promocdo de acdes destinadas ao
desenvolvimento urbano e a melhoria da infraestrutura publica, faz-se necessaria a
CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUCAO DE
PONTE NA COMUNIDADE DE CATUCA NO MUNICIPIO DE TIMBAUBA/PE.

Este documento foi elaborado com base na Lei Federal N°. 13.303/2016, e suas
alteracdes posteriores, que dispde sobre o estatuto juridico da empresa publica, da
sociedade de economia mista e de suas subsidiarias, no ambito da Unido, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municipios, como peca integrante e indissociavel
do procedimento licitatorio a ser realizado com vistas a viabilizar a contratacdo de
empresa.

Tem o objetivo de fornecer aos interessados a perfeita caracterizacdo do
objeto, e o estabelecimento de normas, critérios, condicfes contratuais principais e o
fornecimento de todas as informacdes que permitam a elaboracéo de edital, e, assim,
servir de base para a apresentacdo das propostas, estabelecendo as regras de
participacéo e julgamento, bem como guiar o processo com vinculagao ao instrumento
convocatorio.

Neste Termo de Referéncia, estdo descritas as condi¢cdes, especificacdes e
normas exigidas pela Companhia Estadual de Habitacdo e Obras — CEHAB, para
execucdo dos servicos constantes nos projetos basicos, assim como 0S prazos
maximos a serem obedecidos no desenvolvimento das obras.

Neste Termo de Referéncia (TR) ou em quaisquer outros documentos
relacionados com os servigos solicitados, os termos ou expressdes tém o seguinte
significado e/ou interpretacéo:

CANTEIRO DE OBRAS: Local onde serdo implantadas as estruturas fixas e/ou
moveis do empreiteiro, com vistas a apoiar suas atividades de execucao dos servicos
de engenharia. Nestas estruturas estardo incluidas as instalagfes para as equipes de
apoio e eventualmente do pessoal de acompanhamento e controle da CEHAB.
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CEHAB: COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO E OBRAS DE PERNAMBUCO
vinculada a Secretaria Estadual de Desenvolvimento Urbano e Habitac&o, localizada
a Rua Professor Celestin Malzac, 425 — Bongi — Recife — PE.

CONTRATADA: Empresa licitante vencedora da Licitagdo, e contratada para a
execucao dos servigos objeto deste Termo de Referéncia.

CONTRATANTE: COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAQAO E OBRAS DE
PERNAMBUCO, doravante denominada CEHAB.

CONTRATO (CT ou CTEF): Documento, subscrito pela CEHAB e a CONTRATADA
(licitante vencedora do certame), que define as obrigacdes e direitos de ambas com
relacdo a execucdo dos servicos.

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO: Representacdo grafica da programacéo
parcial ou total de um trabalho ou servico ou produto, no qual sédo indicadas as suas
diversas fases e respectivos prazos, aliados aos custos ou precos, doravante
denominado (CFF).

DOCUMENTOS COMPLEMENTARES OU SUPLEMENTARES: Documentos que,
por forca de condigbes técnicas imprevisiveis, se fizerem necesséarios para a
complementacdo ou suplementacdo dos documentos emitidos no Termo de
Referéncia.

DOCUMENTOS DE CONTRATO: Conjunto de todos os documentos que integram o
contrato e regulam a execucdo dos servicos, compreendendo o Edital, Termo de
Referéncia, especificacdes técnicas, desenhos e proposta financeira da executante,
cronogramas e demais documentos complementares que se facam necessarios a
execucao do objeto.

ESPECIFICACOES TECNICAS (ET): Documento que descreve, de forma precisa,
completa e ordenada, os materiais e 0s procedimentos de execuc¢ao a serem adotados
na construcdo. Tém como finalidade complementar a parte grafica do projeto basico.

FISCALIZACAO: Equipe da CEHAB indicada para exercer em sua representacio a
fiscalizacdo do contrato, sendo do quadro interno ou por intermédio de empresa
gerenciadora.

LICITANTE: Pessoa juridica, ou consorcio de pessoas juridicas, que participa ou
manifesta a intencao de participar de processo licitatorio, sendo-lhe equiparavel, para
os fins desta Lei, o fornecedor ou o prestador de servico que, em atendimento a
solicitacdo da Administracdo, oferece proposta.
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MATRIZ DE RISCO: Anexo definidora de riscos e responsabilidades entre as partes
e caracterizadora do equilibrio econémico-financeiro inicial do contrato, em termos de
onus financeiro decorrente de eventos supervenientes a contratacdo, contendo, no
minimo, as seguintes informagoes:

a) Listagem de possiveis eventos supervenientes a assinatura do contrato,
impactantes no equilibrio econémico-financeiro da avenca, e previsdo de
eventual necessidade de prolacdo de termo aditivo quando de sua
ocorréncia;

b) Estabelecimento preciso das fracdes do objeto em que havera liberdade
das contratadas para inovar em solu¢des metodologicas ou tecnoldgicas,
em obrigacdes de resultado, em termos de modificacdo das solucdes
previamente delineadas no anteprojeto ou no projeto basico da licitacao;

c) Estabelecimento preciso das fracdes do objeto em que ndo havera
liberdade das contratadas para inovar em solu¢cdes metodoldgicas ou
tecnoldgicas, em obrigagcbes de meio, devendo haver obrigacdo de
identidade entre a execuc¢do e a solucao pré-definida no anteprojeto ou no
projeto basico da licitacao.

NOTA DE EMPENHO (NE): Documento utilizado para registrar as operacdes que
envolvam despesas orcamentarias, onde é indicado o nome do credor, a
especificacao e a importancia da despesa.

OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA: Sédo todas as atividades relativas a
execucao das obras civis, de construcédo, reforma, recuperagcédo ou ampliacdo de bem
imovel.

ORDEM DE SERVICO (0OS): Documento formal emitido pela CEHAB com as
especificacoes detalhadas do servico/produto individual (parte do contrato) a ser
elaborado pela CONTRATADA, para o qual o faturamento relacionado ao recurso é
executado na concluséo.

PLANILHA DE CUSTOS DA PROPONENTE: Representa o produto do somatério do
preco da Licitante de cada item discriminado, multiplicado pelos respectivos
guantitativos, gerando o valor para execucéo do objeto ofertado pela Licitante.

PLANILHA DE CUSTOS DO ORCAMENTO DE REFERENCIA: Representa o
produto do somatorio do preco de referéncia da CEHAB de cada item discriminado,
multiplicado pelos respectivos quantitativos, gerando o valor estimado para a reserva
or¢camentéria e o limite para o pagamento do objeto que se pretende contratar.
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PLANO DE TRABALHO (PT): Documento que descreve a sequéncia de fases de
uma tarefa ou a sequéncia de tarefas referentes a determinado servico ou trabalho,
indicando, inclusive, o tempo a ser gasto em cada uma.

PROPOSTA FINANCEIRA: Documento gerado pelo licitante que estabelece os
valores unitario e global dos servicos e fornecimentos, apresentando todo o
detalhamento dos custos e pre¢os unitarios propostos, que possui todos 0s custos
gue sao suficientes a execucao do objeto.

RELATORIO DE PRESTACAO DE SERVICOS (RPS): Documento a ser emitido pela
CONTRATADA com periodicidade definida pela CEHAB, com o resumo da situacao
fisica e financeira, contendo: cumprimento da programacdo, ocorréncias e
recomendacdes, além de conclusdes e projecdes a respeito de prazos e custos.

RELATORIO DIARIO DE OBRA: E uma espécie de memorial da obra ou servicos de
engenharia, onde sdo descritos 0s acontecimentos mais importantes em um
determinado dia: os servicgos feitos, os equipamentos utilizados — e por quantas horas
—, as condi¢Bes do clima, etc. Caso necessario, também podem ser descritos os
problemas na execucéo de servicos, falhas nos equipamentos, etc.

REUNIAO DE PARTIDA (“START UP”): Reunido com as partes envolvidas,
CONTRATADA e CEHAB, onde se define todos os detalhes e da-se o “start up” da
execucao das obras/servicos.

TERMO DE REFERENCIA (TR): Conjunto de elementos necessarios e suficientes,
com nivel de precisdo adequado, para caracterizar 0s servicos a serem contratados
ou os bens a serem fornecidos.

2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATACAO

O Estado de Pernambuco identifica a necessidade de realizar investimentos
destinados a execucdo de obras e servicos de engenharia, bem como a
implementacdo de acdes voltadas ao desenvolvimento urbano, a qualificacdo dos
espacos publicos e a melhoria da infraestrutura publica.

Considerando o compromisso e a responsabilidade da CEHAB em promover a
melhoria da infraestrutura urbana em areas estratégicas do Estado de Pernambuco,
a presente contratacdo tem como objetivo principal a construcdo de uma ponte,
beneficiando diretamente as comunidades atendidas ao facilitar o deslocamento da
populacdo, aprimorar a infraestrutura local e assegurar condicdes adequadas de
trafegabilidade e acessibilidade.

Considerando o interesse publico como finalidade a ser alcangada por meio
dos investimentos publicos, bem como as diversas caréncias de infraestrutura
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presentes em todo o Estado, relacionadas a areas como saneamento basico,
iluminacédo publica, mobilidade urbana e equipamentos publicos, faz-se necessario
investir na melhoria da infraestrutura urbana de forma planejada e estratégica,
contribuindo para a reducao das desigualdades sociais e para a melhoria da qualidade
de vida das comunidades e dos nucleos habitacionais beneficiados.

A CEHAB, através da Diretoria de Obras de Habitacdo e Desenvolvimento
Urbano (DOHDU) da providéncias baseados em projetos basicos, pecas
orcamentarias e documentacdes, para que se instaure processo licitatorio para
execucao do objeto.

3. OBJETO

CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUCAO
DE PONTE NA COMUNIDADE DE CATUCA NO MUNICIPIO DE TIMBAUBA/PE,
com fornecimento de maquinas, equipamentos, materiais, mao-de-obra, transporte e
tudo que for necessario para a completa e perfeita execu¢do dos servicos objeto desta
licitacdo sob a responsabilidade da CEHAB, conforme especificagbes, quantidades e
demais condigdes presentes neste Termo de Referéncia e seus anexos.

Ficam estabelecidos, neste documento, 0S prazos maximos a serem
obedecidos no desenvolvimento do objeto, bem como as condicfes, especificacdes e
normas exigidas pela CEHAB para execucao dos servicos constantes neste processo.

4. VALOR ESTIMADO

4.1 O valor de referéncia para o objeto é de R$ 2.815.530,47 (Dois milhdes,
oitocentos e quinze mil, quinhentos e trinta reais e quarenta e sete
centavos), incluindo todas as despesas diretas e indiretas, conforme disposto
ao longo deste Termo de Referéncia.

4.2 O volume orcamentario completo, incluindo planilha, detalhamento do BDI,
composicdes, cronograma e demais pecas orcamentarias sdo anexos deste
Termo de Referéncia.

4.3 Foiconsiderada a opcao pelo orcamento ndo sigiloso devido ao risco eventual
e indesejavel de quebra de sigilo, propiciando informacdes privilegiadas ao(s)
licitantes(s), em desacordo ao principio da isonomia, devido ao manuseio do
orcamento nos 0rgaos participantes do processo.

4.4 E dever da licitante apresentar durante o processo licitatorio quaisquer
guestionamentos, duvidas, ou incongruéncias identificadas nos projetos
basicos, no volume orcamentério completo, bem como neste instrumento, que
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4.5

4.6

4.7

inviabilize a execucdo do objeto, sendo possivel neste momento ser
identificado.

Estéo inclusos no valor especificado, o BDI, 0os encargos sociais, as taxas, 0s
impostos e os emolumentos. Os quantitativos e os precos de referéncia da
CEHAB para os itens necessarios a execuc¢ao do objeto constam da Planilha
de Custos do Valor do Orgamento de Referéncia, parte integrante deste
Termo de Referéncia.

O valor estimado para a contratacdo foi elaborado com base no Sistema
Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construcéo Civil (SINAPI/PE),
no Sistema de Custos Referenciais de Obras do DNIT (SICRO/PE), Tabela de
Custos Unitarios para Obras e Servicos de Engenharia da COMPESA e em
Pesquisa de Precos de Mercado para o estado de PERNAMBUCO, na data-
base de 15 de julho de 2026, ndo desonerado, atendendo ao disposto na Lei
n° 13.303, de 30/06/2016, e no Decreto n°® 7.983, de 08/04/2013, ja inclusos o
BDI, encargos sociais, taxas, impostos e emolumentos, e obedecendo aos
critérios de Pesquisa de Preco do RILC (Regulamento Interno de Licitacdes e
Contratos da CEHAB).

Fica as custas da CONTRATADA a responsabilidade por trabalhos em
sdbados, domingos, em contra turno, para o fiel cumprimento do contrato, no
prazo estipulado, sem recair qualquer 6nus a CEHAB nos casos injustificados,
assegurado o direito de ampla defesa.

5. PRAZO DE EXECUCAO E PRAZO DE VIGENCIA

5.1

5.2

5.3

5.4

O prazo de vigéncia sera de 10 (dez) meses, a partir da data de assinatura
do contrato, podendo ser prorrogado até a efetiva conclusao da obra;

O prazo de execucdo dos servicos tera inicio a partir da data de emisséo da
Ordem de Servico e sera de 08 (oito) meses, conforme cronograma fisico-
financeiro;

Fica as custas da CONTRATADA a responsabilidade por trabalhos em
sabados, domingos, em contra turno, para o fiel cumprimento do contrato, no
prazo estipulado, sem recair qualquer 6nus a CEHAB nos casos injustificados,
assegurado o direito de ampla defesa;

Apoés a emissao da Ordem de Servico, a CONTRATADA tera um prazo de até
05 (cinco) dias corridos para iniciar 0s servigos.
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6. MODALIDADE, REGIME DE EXECUCAO E CRITERIO DE JULGAMENTO

6.1 A modalidade de licitacdo empregada sera baseada no Regime de Licitacdes
das Estatais (RLE).

6.2 Dentro do que faculta a Lei 13.303/2016, Art. 42, inciso |, o regime de
execucao sera o de Empreitada por Preco Unitario. Justifica-se por tratar-
se de obra de engenharia destinada a construcao de ponte e de prestacéo de
servi¢go nao continuada.

6.3 O critério de julgamento desta licitacdo sera o de MENOR PRECO.
6.4 Sera adotado o modo de disputa ABERTO E FECHADO.
7. CARACTERIZACAO DA AREA DE INTERVENCAO
LOCALIZACAO

A area objeto da presente contratacao situa-se na Comunidade de Catuca, no
municipio de Timbauba/PE.

Figura 01 — Localizacdo das vias contempladas

CONSTRUCAO DE PONTE NA COMUNIDADE DE CATUCA Legenda
MINCIPIO DE TMBAUBAPE A e 2 igroja de Séo Sebastifo

-
¥

8
o) PONTE

Google Earth

Fonte: Google Earth (2026)
8. DO ESCOPO DOS SERVICOS

8.1 DOS PRINCIPAIS SERVICOS DE NATUREZA CIVIL, MAS NAO LIMITADO A
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8.1.1 Execucéo das instalacdes provisorias destinadas ao canteiro de obras, as
quais deverdo ser implantadas pela CONTRATADA no prazo maximo de
10 (dez) dias corridos, contados da data de emissao da Ordem de Servico;

8.1.2 Execugéo de enrocamento;
8.1.3 Execucéo de dragagem;
8.1.4 Execucéao de concretagem,;
8.1.5Execucéo de estaca raiz;
8.1.6 Execucédo de armacao de estruturas de concreto;
8.1.7 Execucéo de aparelho de apoio;
8.1.8 Execucéo de sinalizacéao;
8.1.9 Execucéo das instalacdes elétricas;
8.1.10 Execucédo de impermeabilizacéo.
8.2 DO ASBUILT

8.2.1Durante a execucao, 0s projetos dever&do ser continuamente atualizados
pela CONTRATADA, refletindo fielmente as alteracdes e ajustes ocorridos
no canteiro, consolidando-se, ao final da obra, em versao definitiva, como
projeto executivo "As Built”;

8.2.2A CONTRATADA devera entregar, como condicdo para o recebimento
definitivo da obra, o conjunto completo de projetos “As Built”, atualizados
com as alteracfes realizadas durante a execuc¢ao, conforme especificacdes
da CONTRATANTE e observando as normas técnicas aplicaveis;

8.2.3 A versao final dos projetos “As Built” devera ser entregue em meio fisico e
digital, em formato aberto e editavel, acompanhada dos respectivos
memoriais de célculo, Anotacfes de Responsabilidade Técnica — ART ou
Registros de Responsabilidade Técnica — RRT, e da aprovacgéo formal da
FISCALIZACAO;

8.2.4Caso determinada disciplina técnica tenha sido executada conforme o
projeto aprovado, sem alteracdes significativas durante a obra, podera a
FISCALIZACAO isentar a CONTRATADA da obrigacdo de elaborar o
respectivo "As Built", hipdtese em que também ndo havera pagamento pelo
item correspondente.
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8.3 DAS APROVACOES E LICENCAS

8.3.1 A CONTRATADA sera responsavel pela elaboracdo de pecas técnicas e
pela complementacdo de projetos necessarios a obtencdo de licencas,
autorizacbes e aprovagbes junto aos O6rgdos competentes, em
conformidade com a legislagcédo e normas vigentes;

8.3.2Cabera & CONTRATADA, durante a fase de execucdo da obra, a
verificacdo, obtencdo e manutencao de todas as licencas, autorizagdes e
aprovacfes necessarias a implantacdo e regularizacdo do
empreendimento, junto aos 0Orgaos competentes, inclusive aquelas
eventualmente ja iniciadas ou parcialmente  providenciadas,
compreendendo, entre outras, as seguintes:

a) Alvard de Construcdo junto ao 6rgdo municipal competente — a ser
apresentado até a emissao do 1° boletim de medicéo, quando requeridas
para execucéo da obra;

b) Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil —- PGRCC, no
prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis apOs a assinatura da Ordem de
Servico — OS;

c) Licenca de Instalacdo, de Execuc¢do ou equivalente, junto ao 0Orgao
ambiental, quando aplicavel,

d) Medidas mitigadoras e/ou Compensatorias estabelecidas nas licencas
ambientais e nos planos ambientais, conforme previsto nos documentos de
licenciamento (vide item 8.7.2);

e) Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros — AVCB ou equivalente, conforme
exigéncias de seguranca contra incéndio e panico, quando aplicavel,

f) Autorizacdo de ligacdo provisGria de energia e agua junto as
concessionarias locais;

g) Aprovacao de projeto de agua e/ou esgoto junto a COMPESA, quando
aplicavel;

h) Aprovacédo de projeto de tanque de retardo ou acumulo junto ao Orgao
competente, quando aplicavel,

i) Certificado de Conclusdo de Obra (Licenca de Funcionamento e/ou
Operacao);
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]) Certidbes ou declaracdes especificas de viabilidade técnica, sanitaria,
patrimonial ou urbanistica, quando requeridas para execucao da obra,

k) Certiddes e Alvaras Municipais, tais como declaracao de conformidade de
reservatorio de retardo ou acumulo (quando a autoridade municipal exigir,
para o equipamento), e outros;

[) Manifesto de Transporte de Residuos (MTR) expedido pelo SINIR e/ou
copias originais dos Ticket’s de pesagem (acompanhados das notas fiscais
e onde conste o nome do empreendedor e o endereco da obra).

8.4 DO PLANEJAMENTO E MONITORAMENTO DA EXECUCAO

8.4.1 Apos a emissdo da Ordem de Servico, a CONTRATADA deveréa apresentar
a CONTRATANTE, em Reunido de Partida, seu planejamento de execucao
da obra, contendo:

a) Organograma detalhado da equipe (vide item 24.32);
b) Cronograma fisico-financeiro detalhado;
c) Calendéario de atividades com dias trabalhados e nado trabalhados;

d) Programa de ensaios de controle tecnoldgico, sempre que a natureza dos
servicos exigir a realizacao de controle tecnoldgico especifico;

e) Histograma de mao de obra e equipamentos;
f) Curva S planejada (vide item 8.4.2 alinea e);

g) Relacéo dos itens a serem subcontratados, sujeita a aprovacao prévia da
CEHAB (conforme item 9.4);

h) Resumo das propostas das empresas responsaveis pelo tratamento,
reciclagem e destinacdo dos residuos da obra;

i) Plano de Licencas e Aprovacgdes contendo:
I. Lista completa de exigéncias legais;
1. Orgédo competente;
[1l.Documentos/projetos exigidos;

IV.Cronograma com datas-alvo, predecessores e responsaveis;
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V. Condicionantes vinculadas.

8.4.2Durante o periodo de execucado contratual, a CONTRATADA devera
apresentar mensalmente a prestacdo dos servigcos, prazos e exigéncias
legais previstos em Contrato, contendo, no minimo:

a) Medicao fisica dos servigos executados;

b) Memaria de calculo da medicéo;

c) Planta ilustrada atualizada;

d) Relatérios de controle tecnoldgico, quando aplicavel;

e) Atualizacdo do cronograma e curva S, com justificativas para eventuais
atrasos e agoes corretivas;

f) Relacdo de SUBCONTRATADAS, com descricdo das atividades;
g) Gestao de Licencas e Aprovacfes contendo:

I. O Alvara de Construcdo emitido pelo Municipio onde se localiza a obra
deverd ser apresentado pela CONTRATADA até a emissdo do 1°
Boletim de Medicao, quando este for exigido. Na hipotese de dispensa
da exigéncia, deverd ser apresentado documento emitido pela
autoridade competente do municipio, atestando a ndo obrigatoriedade;

Il. Relatorios de status das licencas, incluindo protocolos, exigéncias,
despachos e comprovantes de pagamento. Documentos deferidos
devem ser encaminhados em até 24 horas apds emissao;

[ll.Comunicacdo de indeferimentos ou exigéncias, com prazo de até 48
horas para notificacdo e 5 dias Uteis para entrega de plano de
atendimento corretivo;

IV.Execucdo de ensaios e testes que se facam necessarios pelos
parametros exigidos em projeto para verificacdo de materiais e servicos.
A CONTRATADA deverda submeter a FISCALIZACAO, com
antecedéncia, o plano de controle tecnolégico atualizado (conforme item
8.4.1 alinea d).

h) Diario de Obras, contendo:

I. Todos os fatos relevantes ocorridos na execucao da obra ou servico de
engenharia, com registros fotogréaficos, em meio impresso ou eletronico,
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sempre que aplicavel, tais como: inicio e término de etapas, alteracoes,
paralisacbes, imprevistos, decisbes, recomendacbes, consultas a
FISCALIZACAO, sugestdes e adverténcias;

Il. Data e assinatura (ou rubrica) dos responsaveis ao final de cada registro,
sendo admitida assinatura eletrnica;

Ill.Condi¢Bes meteoroldgicas que afetam o andamento dos trabalhos;

IV.Datas de conclusdo dos servicos conforme o cronograma fisico-
financeiro aprovado;

V. Acidentes de trabalho ocorridos durante a execucdo dos servicos;
VI.Respostas as interpelacdes da FISCALIZACAO da CEHAB;
VII. Quaisquer outros eventos relevantes a execucao contratual,

VIII. Caso o Diario de Obra seja eletrdnico, a plataforma utilizada
devera permitir o controle histérico das edigbes, com registro da data de
cada insercdo e a identificacdo do(s) responsavel(is) pelo preenchimento
das informacgoes;

IX.As anotagles registradas no Diario de Obra deverdo ser lidas e
rubricadas semanalmente pelo engenheiro responsavel indicado pela
CONTRATADA - obrigatoriamente o profissional habilitado no certame
— e pelo FISCAL da obra designado pela CONTRATANTE.

8.5 DA EXECUCAO, DOS MATERIAIS E CONDICOES GERAIS

8.5.10s servicos deverdo ser executados em conformidade com o Termo de
Referéncia, os Projetos de Arquitetura e Complementares, as
Especificacbes Técnicas, o Memorial Descritivo e os Critérios para
Elaboragdo de Projetos “As Built”. Deverdo observar rigorosamente os
padrées de qualidade, resisténcia e seguranca definidos nas normas da
Associacao Brasileira de Normas Técnicas — ABNT. Na auséncia destas,
deverado ser seguidas diretrizes previamente aprovadas, por escrito, pela
FISCALIZACAO. Sempre que houver recomendacbes especificas de
fabricantes quanto ao modo de aplicacdo ou instalacdo de materiais, essas
deverdo ser igualmente seguidas;

8.5.2Todos os materiais fornecidos deverdo ser de qualidade garantida, estar
em conformidade com as normas técnicas vigentes e atender integralmente
as especificacbes do projeto. Sera permitida a utilizacdo de materiais
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similares aos especificados, desde que previamente autorizados pela
FISCALIZACAO. Em caso de dividas quanto & qualidade, procedéncia ou
similaridade dos materiais propostos, a FISCALIZACAO podera exigir a
apresentacao de amostras e laudos técnicos de composi¢édo, desempenho
e resisténcia, emitidos por entidades de reconhecida idoneidade técnica. A
obtencdo e apresentacdo desses documentos serd responsabilidade
exclusiva da CONTRATADA, sem onus para a CONTRATANTE;

8.5.3Todos o0s servicos deverdo ser executados em conformidade com as
normas de seguranca, adotando-se medidas para assegurar a integridade
fisica e patrimonial de terceiros. Devera ser priorizada a minimizacédo de
transtornos aos usuarios e moradores do entorno da area de intervencao;

8.5.4 Quando a execucao dos servi¢os implicar em paralisacao de atividades de
rotina no local da obra, a CONTRATADA devera apresentar sua
programacdo de trabalho com antecedéncia a FISCALIZACAO. A
execucgdo estara condicionada aos horérios previamente aprovados pela
FISCALIZACAO;

8.5.5Durante todo o periodo de execucdo, a CONTRATADA seréa responsavel
pela limpeza e conservacao das instalacées, mantendo o local organizado
e acessivel & FISCALIZACAO. A remocdo de entulhos devera ocorrer
periodicamente, sendo vedado o depdsito de residuos em via puablica. Ao
término da obra, esta devera ser entregue em perfeito estado de
conservagao, com funcionamento integral dos sistemas e equipamentos e
plenamente conectada as redes publicas.

8.6 DO CANTEIRO DE OBRAS

8.6.1A CONTRATADA sera integralmente responsavel pela implantacéo,
manutenc¢do e administracdo do canteiro de obras, incluindo:

a) Montagem e manutencédo dos tapumes de vedacéao;
b) Mobilizacdo e desmobilizacdo de maquinas e equipamentos;
c) Retirada completa das estruturas e equipamentos ao final da obra.

8.6.2A CONTRATADA devera instalar a placa de obra em local previamente
indicado pela FISCALIZACAO da CEHAB;

8.6.3A CONTRATADA devera disponibilizar, no canteiro ou em local de facil
acesso e seguro, uma sala climatizada destinada a FISCALIZACAO da
CEHAB, contendo:
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a) No minimo uma estacao de trabalho completa com mesa e cadeira;

b) Um ponto de iluminacdo e duas tomadas padrao (2P + T);

c) Rede “Wi-Fi” com acesso exclusivo para a equipe da FISCALIZACAO.
8.7 DAS MEDIDAS DE SEGURANCA, MEIO AMBIENTE E SAUDE - SMS

8.7.1 A CONTRATADA devera planejar, implementar e monitorar todas as
exigéncias legais e regulatérias relativas & seguranga, meio ambiente e
saude do trabalho, que sejam aplicaveis as suas atividades, servigos,
instalacdes e trabalhadores. O ndo cumprimento das exigéncias legais
podera ensejar san¢cfes administrativas e contratuais;

8.7.2Todas as condicionantes e medidas mitigadoras e/ou compensatorias
estabelecidas nos processos de licenciamento ambiental e nos Planos
Ambientais associados ao empreendimento deverdo ser integralmente
atendidas pela CONTRATADA, compreendendo, no minimo:

a) Licengas Ambientais: apresentagdo e atendimento das condicionantes
previstas nas licencas e autorizagfes expedidas e solicitagdo da Licenca
de Instalagéo (LI), bem como outras licengas eventualmente requeridas
(LO, LAS e outras), conforme a tipologia do empreendimento e a legislacao
aplicavel;

b) Certiddes ou Declaracbes Ambientais: documentos emitidos pelos 6rgaos
competentes das esferas federal, estadual e municipal (ex.: CPRH,
SEMAS, IBAMA ou outro ente licenciador), que comprovem regularidade
ou autorizem a execucdao das atividades;

c) Planos e Programas Ambientais: implementacdo e manutencdo de
instrumentos obrigatérios, tais como:

I. Plano de Controle Ambiental (PCA), quando solicitado;
II. Plano de Gerenciamento de Residuos da Construcédo Civil (PGRCC);

I1l. Atendimento aos Programas de Gestao da Qualidade Ambiental (PGQA)
e Relat6rios ambientais periédicos (monitoramento de fauna, flora, ruido,
emissoes, efluentes, entre outros);

IV.Procedimentos de comunicacao e resposta a ocorréncias ambientais.
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d) Certificados de Destinacdo Final de Residuos: comprovacdo de entrega
dos residuos a empresas devidamente licenciadas, com emissédo de MTR
(Manifesto de Transporte de Residuos) ou documentos equivalentes;

e) AutorizacOes Especificas, quando aplicaveis:

I. Autorizacdo de supressdo de vegetacao (inventario florestal e projeto de
compensacao/reposicdo florestal — langamento em sistema Federal
(IBAMA/SINAFLOR), Estadual (CPRH) e/ou Municipal (sistemas
especificos municipais e anuéncias);

II. Outorga de direito de uso de recursos hidricos (APAC) e licenca de
instalacao (CPRH ou Ibama), quando for o caso;

[ll.Autorizacdo para armazenamento e transporte de produtos perigosos;
IV.Outras autorizacBes ambientais vinculadas a atividade.

a) A CONTRATADA deverad manter todos esses documentos atualizados,
validos e disponiveis para fiscalizagéo, responsabilizando-se integralmente
pelo cumprimento da legislagdo ambiental vigente e das exigéncias
estabelecidas pelos 6rgdos competentes.

9. CONDICOES DE PARTICIPACAO
9.1 Participacdo de Pessoa Fisica:

a) Sera vedada a participacdo de Pessoa Fisica considerando a necessidade
de capacidade operacional e estrutura empresarial minima, diante da
exigéncia de capital social minimo e estrutura minima, como equipamentos,
instalacdes e equipe de profissionais ou corpo técnico para a execugao do
objeto incompativeis com a natureza profissional da pessoa fisica.

b) Poderao participar desta licitacdo, empresas do ramo de construgao civil e
engenharia, legalmente constituidas, que atendam integralmente as
exigéncias deste Termo de Referéncia e do edital correspondente.

9.2 Participagao de Microempresas e Empresas de Pequeno Porte:

9.2.1A participacdo de Microempresas (ME) e Empresas de Pequeno Porte
(EPP) é permitida neste certame. No entanto, em raz&o do valor do objeto
a ser contratado, bem como a necessidade de assegurar a capacidade
técnica e financeira das LICITANTES, ndo se aplicam ao processo
licitatorio as disposicbes constantes dos Arts. 47 e 48 da Lei
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Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, para
microempresas, tendo em vista que os valores estimados no presente
certame ultrapassam o valor da receita bruta maxima admitida para fins de
enquadramento. Portanto, ndo significa vedacéo a participacdo das ME
nesta licitacdo, apenas o afastamento dos beneficios disposto na Lei
Complementar supracitada.

9.2.2 Esta medida se justifica pela necessidade de garantir a execucéo eficiente
e a qualidade dos servicos, exigindo-se das LICITANTES um porte
empresarial compativel com a proposta. A participacdo € aberta a
empresas que demonstrem capacidade técnica e financeira comprovada
para a execucdo do objeto desta Licitacdo, independentemente do seu
enquadramento como ME ou EPP.

9.3 Participacdo de Consorcios:

9.3.1Nao podera participar da licitacdo Consorcio de empresas, qualquer que
seja a sua forma de constitui¢ao.

9.3.2A vedacdo a participacdo de empresas em consoOrcio neste certame
justifica-se por se tratar da contratacdo de servicos comuns de engenharia
civil, cujos requisitos técnicos e econdmico-financeiros podem ser
atendidos por empresas atuantes no mercado de forma individual. Desse
modo, o vulto do certame permite que empresas, isoladamente, atendam
aos requisitos minimos, sem que isso restrinja 0 universo de possiveis
licitantes. Assim, a auséncia de consOrcios ndo compromete a
competitividade, pois o objeto licitado ndo envolve alta complexidade que
exigiriam a unido de empresas para o cumprimento dos requisitos. As
empresas interessadas, portanto, tém capacidade de qualificacéo isolada,
garantindo ampla participacdo no processo.

9.3.3A proibicdo da participacdo de empresas reunidas em consoércio nesta
licitacao justifica-se pelas caracteristicas do objeto licitado e pela realidade
do mercado. A analise técnica e econdmico-financeira demonstra que as
empresas atuantes no setor possuem capacidade de atender aos requisitos
individualmente. A formacgéo de consorcios, pratica comum em licitagcdes
de alta complexidade ou grande vulto, n&o se justifica neste caso, pois ndo
h& impedimento para que empresas atuem de forma isolada, mantendo a
competitividade do certame.

hY pY

9.3.4Ressalte-se que a decisdo com relagcdo a vedacdo a participacado de
consorcios, para o caso concreto em andlise, visa exatamente afastar a

hY

restricio a competicdo, na medida que a reunido de empresas que,
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individualmente, poderiam prestar os servicos, reduziria 0 numero de
lictantes e poderia, eventualmente, proporcionar a formacdo de
conluios/cartéis para manipular os precos nas licitacoes.

9.3.5Considerando que o objeto ndo apresenta vulto ou complexidade, permitir
a reunido de empresas em consorcios pode causar embaracos que pdem
em risco a qualidade da execucao pretendida pela Administracdo Publica,
mostrando-se inviavel do ponto de vista técnico-operacional a admisséo de
consorcios.

9.3.6 A vedacao faz-se necessaria a fim de evitar a pulverizacdo excessiva de
responsabilidades entre o0s consorciados, situacdo que poderia
comprometer a eficiéncia, a economicidade e a celeridade na execucédo do
contrato, bem como a correta atribuicdo de responsabilidades técnicas e
operacionais.

9.3.7 A contratacdo de empresas de forma individual racionaliza a gestédo do
contrato, eliminando a necessidade de estabelecer regras especificas
sobre solidariedade, representacdo legal e divisdo de responsabilidades
entre consorciadas. Em obras de porte moderado e com complexidade
técnica reduzida, essa simplificacdo administrativa e a celeridade
processual se traduzem em vantagens significativas, favorecendo uma
execucdo contratual mais eficiente, fluida e menos sujeita a litigios ou
ambiguidades.

9.4 Da condicéo de subcontratacéo:

9.4.1Serd admitida a subcontratacdo dos servicos acessoérios, no percentual
méaximo de 30% do valor do contrato, mediante prévia autorizacdo da
CONTRATANTE.

9.4.2Néao se admite a subcontratacdo de itens de servicos que tenham sido
exigidos para fins de qualificacdo técnica na presente licitacao.

9.4.3Toda subcontratacdo deve ser previamente submetida a apreciacdo da
CONTRATANTE, apenas podendo ser executada ap0s a sua expressa
anuéncia.

9.4.4Em caso de subcontratacdo, a CONTRATADA (vencedora do certame
licitatério) ndo podera transferir suas obrigacdes e responsabilidades,
permanecendo, perante a CONTRATANTE, como total responsavel pela
execucgao contratual.
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9.4.5Cabe a CONTRATANTE avaliar se a subcontratada cumpre os requisitos
de qualificacdo técnica necessarios para a execucao dos servi¢cos, bem
como verificar os demais requisitos de habilitacdo eventualmente
aplicaveis.

9.4.6 Em qualquer hipotese de subcontratagdo, permanece a responsabilidade
integral da CONTRATADA pela perfeita execucao contratual, bem como
pela padronizagao, pela compatibilidade, pelo gerenciamento centralizado
e pela qualidade da subcontratacédo, cabendo-lhe realizar a supervisédo e a
coordenacdo das atividades da subcontratada, bem como responder
perante a CONTRATANTE pelo rigoroso cumprimento das obrigactes
contratuais correspondentes ao objeto da subcontratacao.

9.4.7Nenhum encargo trabalhista, inclusive de acidente de trabalho,
previdenciério, tributario ou responsabilidade civil de qualquer natureza,
decorrente da subcontratacdo, serd imputado ou se comunicard ao
CONTRATANTE.

9.4.8 Sera permitida a subcontratacao:
e ltens de Sinalizacao;

e Demais servigos expressamente autorizados pela CEHAB, desde que néo
ultrapassem o percentual maximo indicado neste capitulo.

9.5 Cumprimento das disposi¢cdes do Edital:

a) As licitantes deverdo atender a todas as condicbes, prazos e
procedimentos estabelecidos no Edital e seus anexos, sendo
imprescindivel o conhecimento completo dos documentos técnicos e das
especificacdes dos servicos a serem contratados.

b) Empresas que tenham sido declaradas inidoneas para licitar ou contratar
com a administracdo publica ndo poderao participar desta licitacao.

c) A inobservancia de quaisquer das condi¢cBes estabelecidas implicard na
desclassificacdo da empresa licitante.

10. PROPOSTA DE PRECOS

10.1 A Proposta Financeira, por item, devera ser firme e precisa, com clareza e
sem rasuras, limitada rigorosamente ao objeto desta licitacdo, e ndo podera
conter condigbes ou alternativas ndo previstas neste TR e seus anexos
constitutivos.
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10.2 Devera conter os elementos:

a) Razdo Social, CNPJ, Endereco, telefone e e-mail para contato,
identificacdo do processo, descricdo dos itens do objeto deste Termo de
Referéncia;

b) Preco unitario por item e total do item, em moeda nacional (R$), expresso
em algarismos e valor global da proposta em Real, expresso em algarismo
e por extenso. Prevalecerd em casos de divergéncia entre o preco total do
item e o preco unitario, o valor ofertado como o prec¢o unitario, bem como,
em divergéncia entre o valor em algarismo e o valor por extenso, o valor
por extenso;

c) Nas propostas sO serdo aceitos valores ofertados com até duas casas
decimais ap0s a virgula.

10.3 Ser& vedado:
a) Precos excessivos ou manifestamente inexequiveis;

b) Precos irrisérios ou de valor zero, incompativeis com o0s custos médios de
mercado, mesmo que o Edital ndo tenha fixado limites minimos;

c) Propostas com valores (unitarios ou totais), apés o encerramento da fase
de lances e eventual negociacao, que excedam o orcamento estimado pela
Administracao;

d) A apresentacdo de valores unitarios distintos para itens idénticos que se
repitam na planilha orcamentaria, considerando mesma descricao,
especificacao e unidade de medida.

10.4 A proposta de precos deve possuir as especificagdes constantes deste Termo
e seus elementos. Deve ser devidamente assinada. Deve mostrar claramente
0 quantitativo e os valores unitarios e total expresso em algarismos,
acompanhada de:

a) Planilha Orcamentéria (quantitativos e precos);

b) Cronograma fisico-financeiro compativel com o prazo de execucgédo dos
servicos;

¢) Quadro de Composicdes Analiticas;

d) Quadro de Composicao do BDI.
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10.5

10.6

10.7

10.8

10.9

A proposta contera planilha orcamentaria em uma via impressa e uma digital
conforme modelo proposto, onde devem constar 0s precos unitarios e totais,
de equipamentos, material e mao-de-obra, com BDI incluso, tendo como os
valores maximos admitidos, totais e unitarios, os apresentados na Planilha
Orcamentaria da CEHAB.

A planilha orcamentaria deverd ser apresentada com assinatura do
responsavel legal da empresa em ambas as versfes — impressa e digital
(PDF). Além disso, € obrigatoria a entrega da planilha em formato editavel
(.XLS ou .XLSX), correspondente ao modelo exigido, para fins de conferéncia
e analise.

A Licitante apresentard cronograma fisico-financeiro de execucdo e
desembolso da obra, com parcelas mensais.

A Licitante apresentara, para a referida prestacdo de servigos, o cronograma
de execucéao correspondente e proposta de desenvolvimento dos servi¢os a
serem executados, com suas etapas bem definidas e justificadas,
obedecendo as normas e restricdes operacionais dos 6rgaos gerenciadores
envolvidos.

Deverdo estar computadas nos precos unitarios e nas despesas indiretas
todas as despesas de transportes de materiais, carga e descarga, despesas
de execucado, fornecimento e aplicacdo ou instalacdo de materiais e
equipamentos, méao-de-obra especializada, encargos sociais, trabalhistas e
previdenciarios, outros equipamentos necessarios, bem como impostos,
taxas, fretes, seguros e quaisquer outras despesas diretas ou indiretas que
incidam ou venham a incidir sobre o objeto da presente licitagdo bem como
as despesas de perdas.

10.10 As despesas de Contrato, Seguros, Leis Sociais, ISS, e outras que

incidirem sobre 0s servicos e seu pessoal, serdo de inteira responsabilidade
da Licitante Vencedora.

10.11 As propostas deveréo ter prazo de validade de 90 (noventa) dias.

10.12 As composicOes de custos apresentadas pela CEHAB tém carater

meramente exemplificativo e descritivo dos servicos a serem executados
e servem apenas para auxiliar as LICITANTES na elaboracdo de suas
proprias composicdes de custos. Dessa forma, a LICITANTE devera elaborar
suas composi¢cdes de custos conforme sua experiéncia, expertise e
conhecimento de mercado.
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10.13 Devera ser considerado no BDI, o ISS do municipio onde serdo
executados os servicos. No caso de servicos que abranjam municipios
distintos, para definicdo do ISS médio, devera ser calculado com base na
legislagdo de cada municipio e verificacdo de seu respectivo peso no volume
dos servicos.

11. GARANTIA CONTRATUAL

11.1 No ato da assinatura do CONTRATO e de seus eventuais termos aditivos de
prorrogacdo ou de acréscimos financeiros, sera exigida a prestacdo de
garantia conforme previsto no Art. 70 da Lei 13.303/2016, no valor de 5%
(cinco por cento) do valor do contrato, onde o contratado podera optar pelas
seguintes modalidades:

|. Caucdo em dinheiro;
Il. Seguro-garantia;
lll.Fianga Bancaria.

11.2 A garantia sera prestada no prazo de até 5 (cinco) dias Uteis, apds convocacao
da CONTRATADA, prorrogaveis por igual periodo, a critério do 6érgao
CONTRATANTE com validade durante a execucdo do contrato e 90
(noventa) dias ap0s término da vigéncia contratual, devendo ser renovada a
cada prorrogacdo ou complementada em caso de acréscimo no valor do
contrato.

11.3 No caso de seguro-garantia, a comprovacao devera ser realizada até o
momento da assinatura do Contrato.

11.4 No caso de garantia na modalidade de fianga bancéaria, deverd constar
expressa renuncia do fiador aos beneficios do artigo 827, do Cédigo Civil.

11.5 Para caucéo ou fianca bancaria, a comprovacao devera ser apresentada no
prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, prorrogaveis por igual periodo, a critério
do CONTRATANTE, contado da assinatura do contrato.

11.6 Caso a opc¢ao seja por utilizar caucédo em dinheiro, esta devera ser processada
atraves de depasito junto a instituicdo bancarias ser definida pela CEHAB/PE
e apresentar comprovante, dentro do prazo legal.

11.7 Se o valor da garantia for utilizado, total ou parcialmente, pela
CONTRATANTE, para compensacao de prejuizo causado no decorrer da
execucao contratual por conduta da CONTRATADA, esta devera proceder a
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respectiva reposicao no prazo de 07 (sete) dias uteis, contados da data em
gue tiver sido notificada.

11.8 ApoOs a execucédo do contrato, constatado o regular cumprimento de todas as
obrigacdes a cargo da CONTRATADA, a garantia por ela prestada sera
liberada ou restituida e, quando em dinheiro, atualizada monetariamente,
deduzidos eventuais valores devidos a CONTRATANTE.

12. EXEQUIBILIDADE DA PROPOSTA

12.1 Serao desclassificadas as propostas que ndo tiverem sua exequibilidade
demonstrada, assim entendidas as propostas com valores inferiores a 70% do
menor dos seguintes valores orcado em Planilha:

12.1.1 Média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta
por cento) do valor do orcamento estimado; ou

12.1.2 Valor do orgamento estimado do objeto.

12.2 Serdao admitidas as propostas que forem alvo de diligéncias para
comprovacéo de exequibilidade, desde que seja apresentado justificativa e
seja anexado através de documentos técnicos (planilhas) que comprovem que
0 preco praticado pela LICITANTE esta exequivel.

12.2.1 Para efeitos de diligéncia, a comprovacdo sera adstrita aos itens de
maior relevancia previstos no quadro de qualificacdo técnica,

12.2.2 A andlise técnica deste topico sobre a compatibilidade do preco ofertado
serd realizada em comissdo por no minimo 3 (trés) técnicos, ou em
quantitativo impar.

13. CRITERIOS DE HABILITAGCAO

Se 0s DOCUMENTOS DE HABILITACAO n&o estiverem completos e corretos,
ou contrariarem qualquer dispositivo do Edital, seus Anexos, bem como a Lei
13.303/2016, mesmo ap0ds diligéncias com carater saneador, a COMISSAO DE
LICITACAO considerara a licitante inabilitada.

13.1 Habilitacdo Juridica

Deverdao ser observadas as disposicdes quanto as exigéncias usuais
constantes no edital de licitac&o (instrumento convocatorio).

13.2 Regularidade Fiscal e Trabalhista
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Deverdao ser observadas as disposicbes quanto as exigéncias usuais
constantes no edital de licitac&do (instrumento convocatorio).

13.3 Habilitacdo Técnica
13.3.1 Qualificacdo Técnico-Operacional da Empresa

|. Certiddo de Registro de Pessoa Juridica com a regularidade da Licitante
junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) e/ou
Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU) dentro do seu prazo de
validade e com jurisdicdo na sua sede.

Il. Comprovacao de aptiddo para a execucdo de servico de complexidade
tecnolégica e operacional equivalente ou superior ao objeto desta
contratacao, ou ao item pertinente, mediante a apresentacdo de Atestado
de Capacidade Técnica, devidamente acompanhado da respectiva
Certidao de Acervo Operacional (CAO), emitidos em nome da LICITANTE
ou de profissional a ela vinculado, por pessoa(s) juridica(s) de direito
publico ou privado, ou pelo conselho profissional competente, relativos a
execucao do(s) servico(s) a seguir discriminado(s):

e Execucdo de servicos, com caracteristicas semelhantes ao objeto da
licitagcdo, com area de execucéo igual ou superior a 50% da éarea total
prevista neste objeto, conforme tabela abaixo:

Tabela 1: QUALIFICACAO TECNICO-OPERACIONAL

SERVICO UND QUANT EXIGENCIA
CONSOLIDADA | MiNIMA 50%
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA KG 19.971,00 9.985,50

CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 20,0 MM — MONTAGEM

CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=40MPA, M3 196,15 98,07
INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO
ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA KG 14.131,00 7.065,50

CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM — MONTAGEM

lll.Sera admitido o somatério de atestados, para comprovar o quantitativo
exigido acima.

IV. A apresentacdo de multiplos atestados sera permitida para comprovar
0S guantitativos exigidos, desde que ao menos um atestado individual
demonstre a execuc¢do de, no minimo, o equivalente a 25% dos
guantitativos exigidos por servigo.
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V. Definem-se como servigcos de porte semelhantes aquelas que apresentam
grandezas e caracteristicas técnicas semelhantes as descritas na
especificacao técnica do orcamento.

VI. Devera(do) constar do(s) atestado(s) e da(s) certiddo(des) expedida(s)
CREA, em destaque, os seguintes dados:

¢ |ocal de execucao;

e nome do contratante e da pessoa juridica contratada (ou do profissional
a ela vinculado);

e nome(s) do(s) responsavel(is) técnico(s), seu(s) titulo(s) profissional(is)
e numero(s) de registro(s) no CREA.

VII. Apresentacdo de declaracdo Unica, em papel timbrado e assinado por
um de seus responsaveis, esclarecendo:

I. Que aceita as condic¢des estipuladas neste Edital,

ii. Que executara as obras e os servigcos de acordo com as diretrizes e
normas técnicas adotadas pela CEHAB;

ii. Que conhece e respeitara as disposi¢des constantes no Codigo de Etica
da CEHAB;

iv. Que obedecera as ordens expedidas pela CEHAB, durante a execucao
das obras e servicos;

v. Que dispde de maquinas, equipamentos e pessoal técnico especializado
necessarios a execucao do objeto;

vi. Que disponibilizara escritério para a realizacao dos servicos ou canteiro
de obras para a execucao das obras, de modo a manter a fiel e adequada
execucdo do escopo a ser contratado;

vii. Que entre seus dirigentes, gerentes, socios, responsaveis técnicos, e
demais profissionais néo figuram empregados ou servidores da CEHAB,
e que estao aptos a participar desta licitacao;

viii. Que nao realiza nem realizard no estabelecimento: trabalho noturno,
perigoso ou insalubre a menores de 18 anos e de qualquer trabalho a
menores de 16 anos, salvo, na condicdo de aprendizes, a partir de 14
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anos, nos termos do inciso XXXIIl do art. 7° da Constituicdo Federal
(Emenda Constitucional n® 20, de 1998);

iXx. Que, namedida do possivel, usara mao de obra local (comunidade) para
a prestacao dos servicos objeto deste edital;

X. Que obedecera ao disposto pela NR n° 18 do MET;

xi. Que adotara todas as medidas exigidas com vistas a execugdo dos
servigos contratados, resguardando os critérios de sustentabilidade
ambiental preconizados na legislacéo pertinente;

xii.  Que tem pleno conhecimento da necessidade de estar com o cadastro
regular perante a SAD — Secretaria de Administracdo de Pernambuco,
condicdo essencial para fins de recebimento dos pagamentos.

13.3.2 Qualificacédo Técnico-Profissional

|. Comprovacao da LICITANTE de possuir no seu quadro, na data prevista
para entrega da proposta, profissional(ais) de nivel superior, devidamente
registrado(s) no CREA ou CAU, que conjuntamente atendam a habilitagao
minima discriminada a seguir:

SERVICO UND

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO KG
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 20,0 MM — MONTAGEM

CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=40MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E M3
ADENSAMENTO

ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO KG
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM — MONTAGEM

Il. Engenheiro Civil ou Arquiteto, com experiéncia comprovada, mediante a
apresentacado de Certiddo de Acervo Técnico (CAT) acompanhado do
respectivo atestado, expedida pelo CREA ou CAU, de acordo com a
categoria profissional, da(s) regido(des) onde o(s) servigo(s) tenha(m) sido
realizado(s), indicando como responsavel técnico na Execucdo ou
Supervisdo de obras compativeis com o objeto desta Contratacao.

I11.O profissional que néo estiver elencado no rol de responsaveis técnicos da
Certiddo de Registro da Pessoa Juridica, e apresentar comprovacao
técnico-profissional, devera anexar a devida Certiddo de Registro na
entidade de classe competente, bem como comprovar o vinculo com a
Pessoa Juridica.
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IV. O profissional indicado pela licitante e habilitado conforme exigéncia
deste item serd o Responsavel Técnico do Contrato, representara a
CONTRATADA junto a CEHAB e devera ficar alocado na obra por uma
carga horaria minima de 40 h/s ou na carga horéria prevista em orcamento,
estando a disposicdo da CEHAB em horario indicado pela
CONTRATANTE.

13.4 Habilitagdo Econdmico-financeira

13.4.1 Deveréo ser observadas as disposi¢cdes quanto as exigéncias usuais
constantes no edital de licitac&do (instrumento convocatorio).

13.4.2 Aempresa LICITANTE devera comprovar que possui Patriménio Liquido
Minimo correspondente a 10% (dez por cento) do valor estimado da
Licitacéo.

14. VISTORIA PREVIA AO LOCAL DA OBRA

14.1 A LICITANTE devera apresentar declaracao de realizacédo de vistoria, de que,
por meio de representante designado para esse fim, vistoriou os locais onde
a obra sera realizada, a fim de tomar conhecimento das informacfes
necessarias a sua adequada execucado, como condicdo de habilitacdo técnica.

14.2 A solicitacdo para realizacdo da vistoria devera ser previamente realizada
junto a CEHAB por meio do e-mail dob@cehab.pe.gov.br em até 5 (cinco) dias
Uteis anteriores a data limite para apresentacdo das propostas no certame
licitatorio. Informagdes por meio do telefone: (81) 3182-7500.

14.3 A declaracdo de realizacdo de vistoria, pode, a critério da LICITANTE, ser
substituida por uma declaracdo de conhecimento das condi¢cbes locais
assinada por seu responsavel técnico, na qual atesta que tem conhecimento
das condicbes e peculiaridades do local da obra, assumindo a
responsabilidade pela ocorréncia de eventuais prejuizos em virtude da néo
verificacdo das condicfes fisicas onde sera executado o objeto.

14.4 Os custos de visita aos locais dos servicos de engenharia correrdo por
exclusiva conta da licitante.

15. MEDICOES

15.1 As medicOes serdo executadas pelo fiscal do CONTRATO, acompanhado do
representante da CONTRATADA, a partir de um més da emissao da Ordem
de Servico e em intervalos de trinta dias a contar da primeira medicao.
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15.2 Sao passiveis de medicao as etapas e sub-etapas definidas no Cronograma
de execucdo que tenham sido efetivamente executadas e que atendam as
especificacdes do projeto basico e estejam concluidas integralmente.

15.3 Todas as etapas e sub-etapas deverdo ser medidas através de Boletins de
Medicdo, composto por Planilha de Medi¢do, Memaria de Célculo e Relatorio
Fotografico, demonstrando detalhadamente a metodologia utilizada para a
afericdo dos servicos executados, bem como, obrigatoriamente, a data de
afericdo/emisséo, o periodo correspondente a realizacdo dos servicos e as
assinaturas do fiscal e gestor do Contrato e de um representante da
CONTRATADA.

15.4 A etapa ou sub-etapa sera considerada efetivamente concluida quando os
servicos previstos para aquela parcela definida no Cronograma Fisico-
Financeiro estiverem executados em sua totalidade.

15.5 Os precos dos servicos considerados na medicdo Sdo 0s previamente
definidos na planilha da CONTRATADA.

15.6 Deverd ser verificado pela Fiscalizagdo da CEHAB, no momento da
elaboracao do boletim de medicao, se os servigos executados estdo evoluindo
conforme previsto no Cronograma/Eventograma da empresa CONTRATADA,
sob pena da aplicacdo das penalidades cabiveis devido a atrasos
injustificados por parte da empresa CONTRATADA.

15.7 Para os itens previstos na planilha orcamentaria como fornecimento, os
mesmos serdo medidos quando esse fornecimento tiver sido devidamente
realizado até o momento da elaboragédo da medicao.

15.8 Os servigcos executados e nao aceitos pela Fiscalizacdo da CEHAB, pelo
motivo de ndo atenderem as especificacdes quanto a qualidade do material
ou quanto a sua ma execucdo, deverdo ser refeitos dentro do prazo
especificado pela Fiscalizacéo.

15.9 Os valores referentes a parcela que forem justificadamente rejeitados,
relativos a uma medicdo, serdo retidos e somente pagos apos a
CONTRATADA refazé-los e a fiscalizagdo da CEHAB aprova-los.

15.10 Nenhum faturamento da CONTRATADA a isentara das
responsabilidades contratuais, nem implicara em aprovacao definitiva das
metas executadas, total ou parcialmente.
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15.11 Nenhum pagamento isentard a CONTRATADA das responsabilidades
contratuais, nem implicara em aprovacao definitiva das metas executadas,
total ou parcialmente.

16. PAGAMENTO

16.1 O pagamento dos servicos sera feito apés a aprovagdo das medicdes dos
servicos efetivamente executados, por parte da Fiscalizacdo/CEHAB, que se
baseardo no cronograma fisico-financeiro e planilhas orcamentérias
apresentadas.

16.2 A primeira medic&o acontecera a partir de 30 (trinta) dias a contar da data da
emissao da Ordem de Servico, e as demais em intervalos de 30 (trinta) dias a
contar da primeira medicao.

16.3 ApoOs a entrega da medicado pela Contratada, a Fiscalizacdo/CEHAB tem
prazo de 05 (cinco) dias Uteis para atesta-la e encaminha-la a Geréncia de
Acompanhamento de Contratos (GAC) para verificacdo e aprovagcdo dos
servicos executados e devida liberagdo para que a CEHAB efetue seu
pagamento.

16.4 Caso o boletim de medicdo seja reprovado pela Fiscalizacdo/CEHAB a
Contratada devera apresentar nova medicdo no prazo 05 (cinco) dias uteis,
reabrindo novo prazo, apos a sua reapresentarao, para aprovacao e liberacao.

16.5 Somente apds aprovado o boletim de medicdo, a Contratada devera emitir
Nota Fiscal correspondente ao valor dos servicos atestados. A partir do
recebimento da Nota Fiscal, a CEHAB terd um prazo méximo de 30 (trinta)
dias para realizar o respectivo pagamento.

16.6 Os Encargos moratdérios, em razdo de atraso no pagamento, caso 0corra,
poderao ser calculados com utilizacdo da seguinte formula:

EM=NXVP X i

Onde:

EM = Encargos Moratorios;

N = Numero de dias entre a data final do periodo de adimplemento da parcela até a
data do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela a ser paga;

i = indice de compensacao financeira, assim apurado:

[ (TX/100)
30
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TX = indice de Precos ao Consumidor Ampliado — IPCA, do Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatistica — IBGE, limitado a 0,01644% ao dia (6% ao ano).

16.7 Os servicos executados e ndo aceitos pela Fiscalizacdo/CEHAB, por motivo
de ndo atenderem as especificacbes quanto a qualidade do material ou
guanto a sua ma execugao, deverao ser refeitos dentro do prazo especificado
pela FISCALIZACAO/CEHAB, sem 6nus para a CONTRATANTE/CEHAB.

16.8 Os servicos extraordinarios, ndo especificados nos projetos basicos e ndo
previstos no orcamento de referéncia, como também aqueles executados em
guantidades superiores as previstas na planilha de referéncia, somente serdo
medidos se previamente autorizados pela CEHAB.

16.9 Os itens constantes nas planilhas serdo medidos pelas respectivas unidades
de fornecimento, segundo avaliacdo da Fiscalizacdo/CEHAB em conjunto
com a Contratada, e no percentual efetivamente executado a cada més.

17. CRITERIOS DE REAJUSTAMENTO

17.1 Os contratos administrativos serdo reajustados em periodicidade anual
contada a partir da data base de referéncia do orgcamento elaborado pela
CEHAB.

17.2 Decorrido o prazo de 12 (doze) meses, contados a partir da data de
apresentacao de elaboracao do orcamento da CEHAB, podera ser concedido
reajuste do preco, de acordo com a variacdo do indice Setorial de Custo da
Construcao Civil fornecido pela Fundacdo Getulio Vargas — FGV, para 0s
contratos de Obras e Servicos de Engenharia, de acordo com a férmula
abaixo:

I, — 1,
Iy

R = xV

Onde:
R = Valor do Reajuste;
V = Valor do preco basico a ser reajustado;
I1 = indice Nacional da Construcdo Civil — INCC, da Fundacio Getulio Vargas,
referente ao més de reajuste;
10 = indice Nacional da Construgéo Civil — INCC, da Fundac&o Getdlio Vargas, relativo
a data base do orcamento.

17.3 O reajuste do preco devera ser apresentado em Fatura/Nota Fiscal
Complementar. Enquanto ndo divulgado sera calculado de acordo com o
indice correspondente do més em que os servigcos forem executados, 0
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reajuste sera calculado de acordo com o ultimo indice conhecido, cabendo a
correcdo de calculo quando publicado o indice definitivo.

17.4 Os precos ofertados serdo considerados fixos e irreajustaveis pelo prazo de
12 meses.

17.5 Na hipétese de eventuais atrasos de responsabilidade da CONTRATADA,
ndo incidir reajuste sobre o periodo correspondente.

17.6 A CONTRATADA devera pleitear o reajuste dos prec¢os durante a vigéncia do
contrato, sob pena de, ndo o fazendo tempestivamente, ocorrer a preclusédo
do seu direto.

18. OBRIGACOES DA CONTRATADA

18.1 Providenciar, ap0s a assinatura do contrato, a Anotacéo de Responsabilidade
Técnica — ART e/ou Registro de Responsabilidade Técnica — RRT,
devidamente paga, na entidade profissional competente, do executor da obra,
entregando uma via a CEHAB.

18.2 Apresentar declaracéo formal, por ocasido da assinatura do contrato, de que
0S equipamentos necessarios para execuc¢ao das obras de que trata o Projeto
de Engenharia, estardo disponiveis e em perfeitas condi¢cdes de uso quando
da contratacdo das obras. Estes equipamentos estardo sujeitos a vistoria "in
loco" pela CEHAB, por ocasido da contratacdo e sempre gue necessario.

18.3 Ser responsavel, em relacdo aos empregados, por todas as despesas
decorrentes da execucgéo dos servigos, tais como:

e Salarios;

e Seguros de acidente;

e Taxas, impostos e contribui¢cdes;
e Indenizacbes;

e Vales-refeicOes;

e Vales-transportes;

e Fornecimento de EPI’s;

e QOutras obrigagcbes que porventura venham a ser criadas e exigidas pelo
Governo.
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18.4 Cumprir cada uma das normas regulamentares sobre medicina e seguranca
do trabalho.

18.5 Manter, ainda, os seus empregados identificados, quando em trabalho,
devendo substituir imediatamente qualquer um deles que seja considerado
inconveniente a boa ordem e as normas disciplinares da CEHAB.

18.6 Fornecer e fiscalizar 0 uso de equipamentos de seguranca obrigatérios como
botas, capacetes, cintos de seguran¢a, mascaras, uniforme com identificacao
da empresa, etc., tudo de acordo com as Normas e Leis vigentes.

18.7 Responsabilizar-se, de todas as formas, inclusive financeiramente, pelos
danos causados diretamente a CEHAB ou a terceiros, decorrentes de sua
culpa ou dolo, quando da execuc¢éo das obras, ndo cabendo repassar essa
responsabilidade a Fiscalizagdo da CONTRATANTE ou ao acompanhamento
dos servigos pela Diretoria de Obras de Habitagéo e Desenvolvimento Urbano
— DOHDU da CEHAB.

18.8 A CONTRATADA devera responder por quaisquer danos causados
diretamente aos bens de propriedade da CEHAB, quando esses tenham sido
ocasionados por seus empregados ou mesmo por empresa terceirizada que
venha a prestar servicos a mesma, durante a execuc¢ao das obras.

18.9 Seré de responsabilidade da CONTRATADA refazer quaisquer servicos que
vierem a sofrer destruicdo ou danos durante sua construcao, até a aceitacédo
definitiva da obra, bem como as indeniza¢des que possam vir a ser devidas a
terceiros por fatos oriundos dos servigos contratados, ainda que ocorridos em
via publica, incluindo as responsabilidades legais por danos causados ao meio
ambiente.

18.10 Arcar com despesas decorrentes de qualquer infracéo, seja ela qual for,
desde que praticada por seus empregados na obra licitada ou no recinto da
CEHAB.

18.11 Assumir inteira e total responsabilidade pela resisténcia, estanqueidade,
funcionalidade e estabilidade de todas as estruturas e elementos construidos
ou instalados, responsabilizando-se por todos 0s ensaios e testes necessarios
para a comprovagao destes parametros, sejam nos materiais utilizados, nas
estruturas de concreto, no reconhecimento de solo ou qualquer outro
elemento que faca parte da obra a executar.

18.12 Verificar e comparar todos os desenhos fornecidos para execugao dos
servicos. No caso de falhas, erros, discrepancias ou omissfes, bem ainda,
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transgressdes as Normas Técnicas, regulamentos ou posturas, cabera a
Contratada, formular imediata comunicacdo escrita a CEHAB de forma a
evitar empecilhos ao perfeito desenvolvimento das obras.

18.13 Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, &s suas expensas,
no total ou em parte, os servicos efetuados nos quais se verificarem vicios,
defeitos ou incorrecdes resultantes da execugédo ou dos materiais utilizados,
no prazo maximo de 05 (cinco) dias ou no prazo para tanto, estabelecido pela
Fiscalizacdo/CEHAB.

18.14 Cabera a Contratada providenciar, as suas expensas, toda e qualquer
sinalizacdo complementar necessaria a adequada execucao das obras, além
daquela ja prevista no projeto basico e no orcamento, de modo a garantir a
seguranca operacional e prevenir a ocorréncia de acidentes.

18.15 Conservar limpos os locais das obras durante todo o periodo de
execucgdo até o seu final, removendo, periodicamente, o entulho e todas as
sobras de materiais, assim como todos os residuos solidos gerados pelas
obras contratadas, depositando-os em locais apropriados e transportando-os
até uma central de tratamento devidamente regularizada, em obediéncia a Lei
13.303/2016 (Art.32). Caso haja interesse do municipio, onde 0s servicos
serdo realizados, na utilizacdo destes materiais, a prefeitura devera se
posicionar oficialmente assumindo a total responsabilidade pela destinacdo
final dos mesmos, isentando a CEHAB desta obrigacgéao.

18.16 Permitir, aos técnicos da Diretoria de Obras de Habitacdo e
Desenvolvimento Urbano — DOHDU/CEHAB e aqueles a quem a CEHAB
formalmente indicar, 0 acesso as suas instalacdes e a todos os locais onde
estiverem sendo estocados materiais relacionados com as obras.

18.17 Comunicar a CEHAB, por escrito, qualquer anormalidade de carater
urgente e prestar os esclarecimentos que julgar necessarios.

18.18 Responsabilizar-se pelas despesas decorrentes da rejeicdo de
equipamentos, materiais e servi¢os, determinada pela Diretoria de Obras de
Habitacdo e Desenvolvimento Urbano — DOHDU/CEHAB, assim como pelas
despesas decorrentes dos atrasos acarretados por essa rejeicao.

18.19 Assumir total responsabilidade por todos os servicos que vierem a ser
terceirizados, incluindo o transporte e deslocamento de pessoal necessario a
prestacdo dos mesmos, bem como pelos ensaios, testes ou provas
necessarias para comprovacdo de suas eficacias, operacionalidade,
funcionalidades e seguranca.
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18.20 Providenciar, as suas expensas, junto a instituicbes ou fundacbes
capacitadas para este fim, atestado de similaridade de desempenho dos
materiais apresentados, quando do uso de similar ao descrito nas
Especificacdes Técnicas, e sempre que a Fiscalizacdo da CEHAB julgar
necessario.

18.21 Providenciar, as suas expensas, junto as instituicdes ou fundacgbes
capacitadas para este fim, atestado de procedéncia da madeira e da licenca
da CPRH para o asfalto, quando do uso destes materiais nas obras.

18.22 Submeter a DOHDU da CEHAB, sempre que solicitado, as amostras de
todos os materiais a serem empregados nos servicos antes da sua execucao.

18.23 Responsabilizar-se pela eficiente execucao e completo acabamento dos
servicos contratados/terceirizados, obrigando-se a prestar assisténcia técnica
e administrativa necessaria para assegurar o perfeito funcionamento dos
mesmos.

18.24 Exigir de seus subcontratados/terceirizados, se for o caso, copia da ART
e/ou RRT dos servigcos a serem realizados, apresentando-a a CEHAB, quando
solicitado.

18.25 Providenciar o remanejamento de quaisquer redes de abastecimento de
agua, gas ou energia ou qualquer outra interferéncia, que porventura exista
no local e que possa dificultar o andamento da obra, de acordo com as
instrucdes do item especifico.

18.26 Indenizar ou restaurar os danos decorrentes da obra, causados as vias
ou logradouros publicos, incluindo os danos de natureza ambiental.

18.27 Manter todas as condi¢cdes de habilitacdo e qualificacdo exigidas no
Edital, durante toda a execucdo das obras, em compatibilidade com as
obrigacdes a serem assumidas.

18.28 Caso seja pertinente aos servicos contratados, a empresa contratada
devera entregar o Termo de Garantia dos materiais/equipamentos por ventura
fornecidos, garantia essa de no minimo 5 (cinco) anos, a contar da data da
emissao do Termo de Recebimento Definitivo da Obra. A garantia incluira
mao-de-obra e substituicdo de pecas ou materiais, desde que nao fique
caracterizado o uso inadequado por parte do usuario.

18.29 Garantir, pelo prazo minimo de 5 (cinco) anos, todos 0s servi¢cos
executados, contados a partir da data da emisséo do Termo de Recebimento
Definitivo da Obra, conforme artigo 618 do Codigo Civil Lei no 10.406/2002.
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18.30 Durante o periodo de garantia de que trata os itens acima, a
CONTRATADA se obriga a atender aos chamados da CEHAB no prazo
maximo de 15 (quinze) dias corridos, contado da comunicacao oficial.

18.31 A Contratada confeccionara, fixara e conservara, em local a ser indicado
pela Fiscalizacdo/CEHAB, no minimo, 1 placa de obra conforme modelos
fornecidos pela CEHAB.

18.32 A Contratada disponibilizara um escritério para a Fiscalizacdo/CEHAB
com mobilidrio, equipamentos e materiais necessarios e adequados a
realizacdo dos trabalhos.

18.33 A Contratada, antes do inicio de qualquer atividade relacionada com as
obras, deverd ter obrigatoriamente o conhecimento total e perfeito de todos
0s projetos, das especificacdes técnicas e deste Termo de Referéncia, assim
como das condi¢des do local onde serdo executados 0s servicos.

18.34 Os servicos deverao ser executados em conformidade com as normas
e especificacbes técnicas estabelecidas pela ABNT, entidade profissional
competente e Normas Técnicas pertinentes a execucao do objeto contratado.

19. OBRIGACOES DA CONTRATANTE
19.1 Permitir o livre acesso dos empregados da Contratada ao local da obra.

19.2 Prestar as informacfes e 0s esclarecimentos que venham a ser solicitados
pelo Preposto ou Responsavel Técnico da Contratada.

19.3 Acompanhar e fiscalizar o andamento das obras, por intermédio de sua
unidade fiscalizadora.

19.4 Autorizar quaisquer servicos pertinentes as obras, decorrentes de imprevistos
durante a sua execucdo, mediante orcamento detalhado e previamente
submetido e aprovado pela Geréncia solicitante dos servicos, desde que
comprovada a necessidade deles.

19.5 Rejeitar qualquer servigo executado equivocadamente ou em desacordo com
as especificagbes constantes no Edital.

19.6 Solicitar que seja refeito o servico recusado, de acordo com as especificacbes
técnicas constantes no Edital.

19.7 Atestar as notas fiscais/faturas correspondentes, por intermédio da Geréncia
solicitante dos servigos.
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19.8 Manter entendimentos que se fizerem necessarios com o0s 6rgaos publicos
pertinentes, para eliminacao das interferéncias as obras, a titulo de auxiliar a
Licitante Vencedora.

19.9 Apresentar declaracdo que indicara, por ocasido da assinatura do contrato,
um profissional de engenharia ou arquitetura, do seu quadro técnico,
legalmente habilitado no exercicio da profissdo, como Gestor do Contrato.

20. PENALIDADES

20.1 O descumprimento das obrigacbes contratuais pela CONTRATADA
acarretara as penalidades de adverténcia, multa, suspensdo temporaria do
direito de participar de licitacdes e contratar com o setor publico, bem como
declaracdo de inidoneidade para tais fins, conforme estipulado na Lei n°®
13.303/2016 e na Minuta do Contrato.

20.2 As multas poderao ser aplicadas em caso de atraso na execugao dos servicgos,
nao conformidade com as especificacdes, ou outras infracbes contratuais,
conforme detalhamento na Minuta do Contrato.

20.3 A CONTRATADA tera o direito de apresentar defesa prévia e recurso
administrativo em relacdo as penalidades aplicadas, nos prazos e condi¢cdes
estabelecidos na legislacdo e no Contrato.

21. GARANTIA DO PRODUTO/FABRICANTE: GARANTIA LEGAL OU
GARANTIA CONVENCIONAL

21.1 O recebimento provisorio ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil
pela solidez e pela seguranca da obra ou servico nem a responsabilidade
ético-profissional pela perfeita execuc¢ao do contrato, nos limites estabelecidos
pela lei ou pelo contrato.

21.2 A CONTRATADA sera obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou
substituir, a suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que
se verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes resultantes de sua execucéo ou
de materiais nela empregados.

21.3 Nos contratos de empreitada de edificios ou outras construcdes
consideraveis, o empreiteiro de materiais e execucéo respondera, durante o
prazo irredutivel de cinco anos, pela solidez e seguranca, assim em razao dos
materiais, como do solo. (Art. 618 da Lei n°® 10.406/2002).
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22. SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO

A CONTRATADA devera atender a legislacdo pertinente a protecdo da
integridade fisica e da saude dos trabalhadores durante a realizacdo dos servicos,
conforme dispde a Lei n® 6.514 de 22/12/1977, que altera a CLT, Portaria n® 3.214 do
Ministério do Estado do Trabalho, de 08/06/1978, do ISSO e devera:

a) Cumprir e fazer cumprir as Normas Regulamentadoras de Seguranca e
Medicina do Trabalho — NRs, pertinentes a natureza dos servigcos a serem
desenvolvidos;

b) Elaborar os Programas PGR e PCMSO, além do PCMAT nos casos
previstos na NR-18;

c) Constituir e manter nos Eixos, o SESMT conforme dimensionamento
disposto no Quadro Il da NR-4.

23. CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

23.1 Deverda ser observado os critérios de sustentabilidade também previstos em
Estudo Técnino Preliminar.

23.2 A Contratada devera executar os servicos de engenharia em conformidade
com a Licenca Ambiental e o respectivo estudo ambiental a serem obtidos
antes da execuc¢do da obra, quando couber, em funcédo da legislacéo vigente
no local de execucado dos servicos.

23.3 Devera ser priorizado o emprego de mao de obra, materiais, tecnologias e
matérias-primas de origem local para execucédo, conservacao e operacao das
obras publicas.

23.4 Os residuos soélidos reutilizaveis e reciclaveis devem ser acondicionados
adequadamente e de forma diferenciada, para fins de disponibilizacéo a coleta
seletiva.

23.5 Otimizar a utilizacdo de recursos e a reducdo de desperdicios e de poluicao,
através das seguintes medidas, dentre outras:

a) Racionalizar o uso de substancias potencialmente téxicas ou poluentes;

b) Substituir as substancias toxicas por outras atdéxicas ou de menor
toxicidade;

c) Usar produtos de limpeza e conservacdo de superficies e objetos
inanimados que obedecam as classificacbes e especificacdes
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determinadas pela Anvisa;

d) Racionalizar o consumo de energia (especialmente elétrica) e adotar
medidas para evitar o desperdicio de agua tratada.

23.6 Fornecer aos empregados os equipamentos de seguranca que se fizerem
necessarios, para a execucao de servicos.

23.7 Respeitar as Normas Brasileiras — NBR publicadas pela Associacdo
Brasileira de Normas Técnicas sobre residuos sélidos.

23.8 Desenvolver ou adotar manuais de procedimentos de descarte de materiais
potencialmente poluidores, dentre os quais:

23.8.1 As sobras dos materiais poluentes, CAP-Cimento Asfaltico de
Petréleo, EAI-Emulsédo Asfaltica para a Imprimacdo e CM30 devem ser
separados e acondicionados em recipientes adequados para destinacéo
especifica, conforme disciplina normativa vigente, quando do uso destes
materiais nas obras.

23.9 A CONTRATADA devera observar as diretrizes, critérios e procedimentos
para a gestdo dos residuos da construgcdo civil estabelecidos na Lei n°
12.305, de 2010 — Politica Nacional de Residuos Sdlidos, Resolugéo n° 307,
de 5/7/2002, do Conselho Nacional de Meio Ambiente — Conama, e
Instrucdo Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/1/2010, nos seguintes termos:

23.9.1 O gerenciamento dos residuos originarios da contratacdo devera
obedecer as diretrizes técnicas e procedimentos do Plano Municipal de
Gestéo de Residuos da Construcao Civil e do Plano de Gerenciamento
de Residuos da Construcao Civil apresentado ao 6rgdo competente,
conforme o caso.

23.10 Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolucdo Conama n° 307, de
5/7/2002, a CONTRATADA devera providenciar a destinacéo
ambientalmente adequada dos residuos da construcdo civil originarios da
contratacao, obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:

e Residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados):
deverdo ser reutilizados ou reciclados na forma de agregados ou
encaminhados a aterro de residuos Classe A de preservacao de material
para usos futuros;

e Residuos Classe B (reciclaveis para outras destinacdes): deverdo ser
reutilizados, reciclados ou encaminhados a areas de armazenamento
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temporario, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilizacdo ou
reciclagem futura;

e Residuos Classe C (para os quais nao foram desenvolvidas tecnologias
ou aplicacbes economicamente viaveis que permitam a sua
reciclagem/recuperacdo): deverdo ser armazenados, transportados e
destinados em conformidade com as normas técnicas especificas;

e Residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude):
deverédo ser armazenados, transportados e destinados em conformidade
com as normas técnicas especificas;

e Em nenhuma hipotese a CONTRATADA podera dispor os residuos
originarios da contratacao aterros de residuos domiciliares, areas de “bota
fora”, encostas, corpos de agua, lotes vagos e areas protegidas por Lei,
bem como em &reas néo licenciadas;

e Parafins de fiscalizagéo do fiel cumprimento do Plano de Gerenciamento
de Residuos da Construcdo Civil, conforme o caso, a CONTRATADA
comprovara, sob pena de multa, que todos os residuos removidos estao
acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em
conformidade com as normas da Agéncia Brasileira de Normas Técnicas
— ABNT, ABNT NBR n°s 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de
2004.

23.11 Nos termos do artigo 33, inciso IV, da Lei n° 12.305/2010 — Politica
Nacional de Residuos Sdlidos e Resolugdo Conama n° 362, de 23/6/2005,
a CONTRATADA devera efetuar o recolhimento e o descarte adequado do
Oleo lubrificante usado ou contaminado originario da contratacdo, bem como
de seus residuos e embalagens, obedecendo aos seguintes procedimentos:

a) Recolher o 6leo lubrificante usado ou contaminado, armazenando-o em
recipientes adequados e resistentes a vazamentos e adotando as
medidas necessarias para evitar que venha a ser misturado com produtos
quimicos, combustiveis, solventes, agua e outras substancias que
inviabilizem sua reciclagem, conforme artigo 18, incisos | e Il, da
Resolugcdo Conama n° 362, de 23/6/2005 e legislacao correlata;

b) Providenciar a coleta do 6leo lubrificante usado ou contaminado
recolhido, através de empresa coletora devidamente autorizada e
licenciada pelos o0rgdos competentes, ou entrega-lo diretamente a um
revendedor de 6leo lubrificante acabado no atacado ou no varejo, que tem
obrigacdo de recebé-lo e recolhé-lo de forma segura, para fins de sua
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destinacéao final ambientalmente adequada, conforme artigo 18, inciso IlI
e 8§ 2°, da Resolucdo Conama n° 362, de 23/6/2005, e legislagéo
correlata;

c) Exclusivamente quando se tratar de Oleo lubrificante usado ou
contaminado ndo reciclavel, da-lhe a destinacéo final ambientalmente
adequada, devidamente autorizada pelo 6rgdo ambiental competente,
conforme artigo 18, inciso VII, da Resolugdo Conama n® 362, de 23/6/2005,
e legislacéo correlata.

23.12 A CONTRATADA devera comprovar a adocdo de praticas de
desfazimento sustentavel ou reciclagem dos bens que forem inserviveis
para o processo de reutilizacao.

24. FISCALIZACAO

24.1 A fiscalizacdo dos servicos sera feita por empregado formalmente designado,
a quem compete verificar se a CONTRATADA esta executando os trabalhos,
observando o contrato e 0os documentos que o integram e competéncias
definidas no Manual de Contrato.

24.2 Fica assegurado aos técnicos da CEHAB o direito de a seu exclusivo critério,
acompanhar, fiscalizar e participar, total ou parcialmente, diretamente ou por
meio de terceiros, da execucdo dos servicos prestados pela CONTRATADA,
com livre acesso ao local de trabalho para obtencdo de quaisquer
esclarecimentos julgados necessarios a execu¢ao dos servicos.

24.3 Participar da Reunido de Partida entre as partes envolvidas, CEHAB e
CONTRATADA, onde serao definidos todos os detalhes do Plano de Trabalho
e dar-se-a o “start up” da execucao dos servicos.

24.4 Acompanhar a execugao dos servigos objeto do contrato, “in loco”, como
representante da CEHAB, de forma a garantir o cumprimento do que foi
pactuado, observando para que nao haja subcontratacédo de servi¢cos vedados
no instrumento assinado pelas partes.

24.5 Conferir a presenca em campo dos equipamentos indicados pela Contratada.

24.6 O fiscal devera observar item que trata da remuneracdo da DMT, de forma a
garantir que as DMT indicadas pela Contratada no Projeto Executivo sejam
condizentes com a realidade do local de execucao do contrato.
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24.7 Esclarecer duvidas ou fornecer informacbes solicitadas pelo
preposto/representante da CONTRATADA ou, quando nao estiverem sob sua
alcada, encaminha-las a quem compete.

24.8 Checar se a CONTRATADA disponibilizou as instala¢des, equipamentos e
recursos humanos previstos para a execu¢ao dos servigos.

24.9 Tratar diretamente com a equipe de apoio a fiscalizacdo contratada pela
CEHAB, quando houver, exigindo atuagdo em conformidade com o
instrumento do contrato, cobrando a presenca de técnicos no local da
prestacao dos servi¢cos, emissao de relatorios, boletins ou outros documentos
gue se facam necessarios ao fiel cumprimento do objeto.

24.10 Solicitar da CONTRATADA a relacdo de empregados contratados e
terceirizados, com as seguintes informac6es: nome completo, cargo ou
funcéo, valor do salario, numero do RG e do CPF.

24.11 Informar ao titular da unidade organica demandante e ao gestor do
contrato sobre o andamento dos servicos, por meio do Relatério de
Acompanhamento Fisico — RAF.

24.12 Efetuar os registros e ocorréncias diariamente no Diario da Obra.

24.13 Determinar a reparacdo, correcdo, remocdo, reconstrucdo ou
substituicdo, as expensas da CONTRATADA, no total ou em parte, dos
servicos nos quais forem detectados vicios, defeitos ou incorrecdes
resultantes da execucao ou dos materiais empregados.

24.14 Rejeitar, no todo ou em parte, obra, servi¢co ou fornecimento executado
em desacordo com o instrumento contratual.

24.15 Atestar as notas fiscais e encaminha-las ao Supervisor de Fiscalizacao,
guando houver, ou gestor do contrato ou ao titular da unidade organica
demandante, para providéncias quanto ao pagamento.

24.16 Receber e encaminhar ao Supervisor de Fiscalizacdo, quando houver,
ou ao titular da unidade organica demandante, para providéncias, os pedidos
de reajuste/repactuacao e reequilibrio econémico financeiro.

24.17 Manter controle sobre o prazo de vigéncia do instrumento contratual sob
sua responsabilidade e encaminhar processo ao gestor do contrato ou ao
titular da unidade organica demandante, no caso de solicitacdo de
prorrogacéo do prazo de vigéncia contratual.
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24.18 Analisar e emitir nota técnica referente aos pedidos de prorrogacao de
prazos, de interrupcdes na execucao do objeto, de servicos extraordinarios,
de modificacdes no projeto basico ou alteracdes relativas a qualidade, a
seguranca e outras, de modo a subsidiar a deciséo final pela autoridade

competente.

24.19 Informar a unidade de financas, mediante Termo de Encerramento
Fisico — TEF, quanto ao término da vigéncia do contrato, para providéncias
no sentido de liberacédo da garantia contratual em favor da CONTRATADA.

24.20 Receber as etapas de obra, servicos ou fornecimentos mediante
medicdes precisas e de acordo com as regras contratuais.

24.21 Informar ao gestor do contrato, quando houver, ou ao titular da unidade
organica demandante as ocorréncias relacionadas a execucao do contrato
gue ultrapassarem a sua competéncia de atuagdo, objetivando a
regularizacdo das faltas ou defeitos observados.

24.22 Receber provisoriamente as aquisicdes, obras ou servicos sob sua
responsabilidade, mediante recibo ou Termo Circunstanciado, enquanto néo
for designada comissdo de recebimento ou outro empregado, para o
recebimento definitivo.

24.23 Acompanhar e cobrar da CONTRATADA a execucdo de planos ou
programas ambientais, quando houver, bem como o cumprimento das
condicionantes da licengca ambiental, também quando houver, tomando
providéncias para minimizar impactos de acidentes ambientais.

24.24 Realizar vistorias no local de execugcao dos servigos e verificar sua
conformidade com as normas aplicaveis e com as orientacbes técnicas,
indicacdes de seguranca e uso de Equipamentos de Protecdo Individual —
EPI's.

24.25 Acompanhar a execucdo dos servicos, verificando a correta utilizagéo
guantitativa e qualitativa dos materiais e equipamentos empregados, com a
finalidade de zelar pela manutencéo da qualidade adequada.

24.26 Cabe a Fiscalizacao verificar a ocorréncia de fatos para os quais haja
sido estipulada qualquer penalidade contratual. A Fiscalizacdo informara ao
setor competente quanto ao fato, instruindo o seu relatério com os
documentos necessarios, e em caso de multa, a indicagéo do seu valor.
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24.27 A acado e/ou omissao, total ou parcial, da Fiscalizacdo n&o eximira a
CONTRATADA da integral responsabilidade pela execucédo do objeto deste
contrato.

24.28 A Fiscalizacdo devera verificar, periodicamente, no decorrer da
execucdo do contrato, se a CONTRATADA mantém, em compatibilidade com
as obrigagbes assumidas, todas as condi¢cdes de habilitacdo e qualificagéo
exigidas na licitagcdo, comprovada mediante consulta ao SICAF, CADIN ou
certiddes comprobatorias.

24.29 A CONTRATADA entende e aceita que € condicionante para execugao
dos servicos de engenharia objeto da presente licitacdo atender ainda as
seguintes normas complementares:

a) Cddigos, leis, decretos, portarias e normas federais, estaduais e
municipais, inclusive normas de concessionarias de servigcos publicos, e
as normas técnicas da CEHAB,;

b) Normas técnicas da ABNT e do INMETRO, principalmente no que diz
respeito aos requisitos minimos de qualidade, utilidade, resisténcia e
seguranca.

24.30 As regras para fiscalizacdo dos servicos estardo descritas na Minuta do
Contrato.

24.31 A designacéo do Fiscal e do Gestor sera informada no contrato, com
assinatura dos servidores designados no Termo de Ciéncia que sera ANEXO
ao instrumento.

24.32 A CONTRATADA deveréa apresentar até o inicio da execucédo do servico,
a relacdo dos profissionais que serdo alocados na execucao das obras,
referente a equipe que compde a Administracdo Local e Manutencdo do
Canteiro e a equipe de elaboracdo de projetos, sem prejuizo quanto a
indicacdo do profissional(is) habilitado(s) como responsavel técnico no
decorrer do processo licitatorio.

25. MATRIZ DE RISCOS

25.1 Matriz de Risco é o instrumento que define as responsabilidades do
CONTRATANTE e do CONTRATADO na execucéao do contrato. Com base na
Matriz de Risco, séo definidas as diretrizes das clausulas contratuais.

25.2 A matriz de risco esta ANEXA a este Termo de Referéncia com o objetivo de
definir as areas a que esta exposta a execucao do objeto, advindas de eventos
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.

supervenientes a contratacdo, dado relevante para sua identificacéo,
prevencado e respectivas responsabilidades pela eventual ocorréncia, bem
como para o dimensionamento das propostas pelas licitantes.

25.3 A contratada é integral e exclusivamente responsével por todos 0s riscos
relacionados ao objeto do ajuste, inclusive, sem limitagéo, daqueles alocados
para a contratada na Matriz de Risco.

25.4 Constitui pega integrante do contrato a matriz de riscos, independentemente
de transcricdo no instrumento.

25.5 A contratada tem pleno conhecimento, quando da participacdo do processo
licitatério, na natureza e extensdo dos riscos por ela assumidos e ter levado
tais riscos em consideracao na formulacéo de sua proposta.

25.6 O termo risco no contrato é designado como um evento ou uma condi¢cao
incerta que, se ocorrer, tem um efeito em pelo menos um objetivo do objeto
contratual. O risco é o resultado da combinacdo entre probabilidade de
ocorréncia de determinado evento futuro e o impacto resultante caso ele
ocorra. Esse conceito pode ser ainda mais especifico ao se classificar o risco
como a probabilidade de ocorréncia de um determinado evento que gere
impactos econdmicos positivos ou negativos, bem como no prazo de

execucdo do contrato.

25.7 Sempre que atendidas as condi¢cdes do contrato e mantidas as disposicoes
do contrato e as disposi¢cdes da matriz de risco, considera-se mantido seu
equilibrio econémico-financeiro.

25.8 Os casos omissos na matriz de risco serdo objeto de andlise acurada e
criteriosa, lastreada em elementos técnicos, por intermédio de processo
administrativo para apurar o caso concreto.

26. DO RECEBIMENTO DAS OBRAS E SERVICOS

26.1 A CONTRATANTE, através do responsavel pelo acompanhamento e
fiscalizacdo da obra, devera providenciar Termo Circunstanciado de
Recebimento Provisorio, no prazo maximo de 15 (quinze) dias contados da
solicitacdo que Ihe fizer a CONTRATADA. Tal documento devera ser firmado
também pela CONTRATADA.

26.2 Efetuado o recebimento provisorio, havera um periodo de observacédo, de no
maximo 90 (noventa) dias, se for o caso, quando entdo sera procedido o
recebimento definitivo.
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26.3 Decorrido o prazo estabelecido no item anterior e estando sanadas todas as
pendéncias que, porventura, lhe forem formalmente comunicadas pelo
CONTRATANTE, a CONTRATADA devera formalizar ao CONTRATANTE,
solicitacao para recebimento definitivo do contrato.

26.4 Sdo documentos necessarios para o recebimento definitivo da obra, e que
deverdo acompanhar a solicitagéo, a critério do Orgdo CONTRATANTE:

26.4.1 Certiddo Negativa de Débito perante o INSS/CND da obra ou as
respectivas vias de pagamento acompanhadas do protocolo (PCND);

26.4.2 Certificado de Regularidade de Situacdo/CRS, junto ao FGTS.

26.5 A Comissdao de recebimento definitivo devera apresentar seu relatorio até 15
(quinze) dias da data da solicitagdo da CONTRATADA.

26.6 Decorridos 15 (quinze) dias da data da solicitacdo que fizer a CONTRATADA
sem que haja manifestacdo da CONTRATANTE, a CONTRATADA estara
desobrigada do cumprimento de solicitagcbes complementares.

26.7 Ocorrendo a hipdtese do item anterior, a obra estara automaticamente
recebida como definitiva e encerradas as responsabilidades contratuais da
CONTRATADA.

26.8 O contratado € obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir,
as suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se
verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes resultantes da execucao ou de
materiais empregados.

26.9 A CEHAB, por meio da fiscalizacédo, tera 90 dias para verificar a adequacao
dos servicos recebidos com as condicdes contratadas, vistoriar o0s
equipamentos disponibilizados e emitir parecer conclusivo sobre a obra.

26.10 Na hipotese da necessidade de correcédo, sera estabelecido um prazo
para que a CONTRATADA, as suas expensas, complemente, refaca ou
substitua os servicos rejeitados.

26.11 A CEHAB rejeitara, no todo ou em parte, obra, servigo ou fornecimento
executado em desacordo com o contrato.

26.12 Os ensaios, testes e demais provas exigidas por normas técnicas oficiais
para a boa execuc¢éo do objeto do contrato correm por conta do contratado.
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26.13 O Termo de Encerramento Fisico de Contrato (TEF) esta condicionado
a emissao de Laudo Técnico pela CEHAB (Relatorio sobre todos os servigos
executados).

27. ANEXOS
S&o documentos integrantes deste Termo de Referéncia:

a) Anexo A — Projetos;

b) Anexo B — Planilha Orgamentaria,

c) Anexo C — Composicao de BDI;

d) Anexo D — Cronogramas;

e) Anexo E - Declaracgdes;

f) Anexo F — Memorial Descritivo;

g) Anexo G — Encargos Sociais;

h) Anexo H — Matriz de Risco;

i) Anexo | — Estudo Técnico Preliminar;

j) Anexo J — Termo de Observancia ao Codigo de Conduta e Integridade da
CEHAB;

k) Anexo K — Declaracdo de Conhecimento do Local.

Recife, 15 de julho de 2026.
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