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RESUMO

PROCEDIMENTO LICITATORIO: PREVISTO NA LEI N° 13.303/2016
FORMA: ELETRONICA

CRITERIO DE JULGAMENTO: MENOR PREGO GLOBAL

MODO DE DISPUTA: ABERTO E FECHADO

REGIME DE EXECUCAOQ: EMPREITADA POR PREGO UNITARIO
CONDICOES DE PARTICIPACAO: AMPLA CONCORRENCIA
CONSORCIO: NAO SERA PERMITIDO

VALOR ESTIMADO: R$ 9.990.220,39

PRAZO DE EXECUCAO: 08 MESES

VIGENCIA DO CONTRATO: 14 MESES

GARANTIA DE PROPOSTA: NAO

GARANTIA DE EXECUCAO CONTRATUAL: 5%

ENDERECO ELETRONICO DO SISTEMA:

WWW. | mpr li .com.br

LOCAL DE DISPONIBILIZACAO DOS DOCUMENTOS: RUA ODORICO
MENDES, N° 700,0 CAMPO GRANDE, RECIFE-PE, CEP: 52.031-080.
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1. APRESENTAGAO

11. O presente Termo de Referéncia — TR tem por objetivo subsidiar a
contratagdo de empresa especializada para a execugao das obras
remanescentes de reforma e ampliagao do Presidio Juiz Placido de Souza, no
municipio de Caruaru, no Estado de Pernambuco.

1.2. Este Termo de Referéncia e os seus anexos foram elaborados pela
Secretaria de Projetos Estratégicos — SEPE, conforme Acordo de Cooperagao
Técnica SEPE/SEAP/SEDUH/CEHAB - ACT n° 001/2024, celebrado entre a
SEPE, a Secretaria de Administracdo Penitenciaria e Ressocializacado — SEAP, a
SEPE, a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitacdo — SEDUH e a
Companhia Estadual de Habitacdo e Obras — CEHAB.

1.3. A contratacdo adotara o regime de execugdo: Empreitada por Prego
Unitario — EPU, conforme previsto na Lei n® 13.303/2016, e no Regimento Interno
de Licitagbes e Contratos — RILC da CEHAB e demais normativos aplicaveis. O
investimento vira do tesouro estadual, das verbas destinadas a segurancga publica.

1.4. Este documento tem por objetivo estabelecer a natureza, a abrangéncia, as
responsabilidades e as atribuigdes dos servigos, de modo a assegurar um controle
permanente e a obtengao do melhor padréao de qualidade, em conformidade com as
especificagdes técnicas e as exigéncias normativas e legais aplicaveis. Nesse
contexto, define-se o escopo dos trabalhos, a qualificagdo técnica exigida, as
diretrizes e as condi¢cdes fundamentais para o alcance das metas estabelecidas pelo
Estado de Pernambuco, bem como os prazos maximos a serem obedecidos no
desenvolvimento das obras, os quais deverédo estar em consonancia com os prazos
licitatérios definidos no Edital e com a vigéncia contratual estipulada no respectivo
instrumento de Contrato.

2. DO OBJETO

2.1. Constitui o objeto deste Termo de Referéncia a contratacdo de empresa
especializada na execugao de obras civis, com fornecimento de materiais, mao de
obra, equipamentos e insumos, para a execug¢ao das obras remanescentes de
reforma e ampliagdo do Presidio Juiz Placido de Souza, no municipio de
Caruaru, no Estado de Pernambuco.

2.2. A presente contratacdo decorre de demanda institucional formalizada pela
Secretaria de Administracdo Penitenciaria e Ressocializagcdo — SEAP, no ambito do
Acordo de Cooperacédo Técnica SEPE n° 001/2024. O Projeto Basico e a Planilha
Orcamentaria que fundamentam esta contratagao foram elaborados pela Secretaria
de Projetos Estratégicos — SEPE, em conformidade com as diretrizes técnicas
estabelecidas pelo 6érgdo demandante.
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2.3. As condicOes, especificagdes técnicas e normas exigidas para a execugao
dos servicos estdo detalhadas nos documentos técnicos anexos a este Termo,
devendo ser integralmente observadas pela CONTRATADA. Em caso de
divergéncia ou duvida quanto as especificagbes, prevalecerdo, para fins de
execucao, as informagdes constantes na Planilha Orgamentaria, até que eventuais
adequacgdes sejam formalmente autorizadas pela CEHAB

u
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Penitenciaria Juiz Placido de Souza (PJPS): Planta de Situagdo — sem escala.

2.4. As obras remanescentes de reforma e ampliacdo serdo executadas na
edificacao implantada em um terreno de 4.793,31 m? com area construida de
2.881,52 m? e setores distribuidos em dois pavimentos - térreo e 1° pavimento,
contemplando os seguintes médulos:

2.41. Moddulo Portaria e Recepgao;
2.4.2. Mobdulo Administrativo;

2.4.3. Mobdulo Triagem Identificagao;
2.4.4. Mdbdulo Triagem Incluséo;
2.4.5. Mobdulo Cozinha e Padaria;
2.4.6. Moddulo Vicéncia Coletiva;
2.4.7. Depoésito de Lixo;

24.8. Casade Gas

2.49. Gerador;

2.4.10. Galeria;

2.4.11. Guarita 1-6;

2.4.12. Muralha e Passarela
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2.5. Todos os servigos deverado atender integralmente aos projetos fornecidos e
observar as normas técnicas da ABNT, em especial a NBR 9050 (acessibilidade) e a
NBR 15575 (desempenho de edificagbes), além dos regulamentos da ANVISA, do
Corpo de Bombeiros, do Cédigo de Obras do municipio, das concessionarias de
servigos publicos (energia, agua, esgoto e gas) e demais legislagdes e normativos
aplicaveis.

2.6. A contratagao sera realizada sob o Regime de Licitagdo das Estatais — RLE,
disciplinado pela Lei n° 13.303/2016 e pelo Regimento Interno de Licitagbes e
Contratos — RILC da CEHAB, visando assegurar a escolha da proposta mais
vantajosa para a Administragdo Publica, observadas as condigdes estabelecidas no
presente Termo.

3. DA NECESSIDADE DE CONTRATAGAO

3.1. A Penitenciaria Juiz Placido de Souza (PJPS), localizada no municipio de
Caruaru, inaugurada em 1988, é uma das unidades prisionais que compdéem o
sistema prisional do Estado de Pernambuco. A unidade surgiu como parte de um
esforgo para melhorar as condigdes do sistema penitenciario em Pernambuco, com
o objetivo de proporcionar um espago que permita a reintegracdo e a
ressocializagdo dos presos.

3.2. A edificagdo passou por processo de reforma e ampliagdo da capacidade
operacional, mas, por motivos diversos, as obras foram paralisadas e as novas
edificagdes ndao puderam ser utilizadas até o momento.

3.3. A presente contratacdo tem como objetivo viabilizar a plena
operacionalizacdo do equipamento publico que se encontrava em fase de conclusao
de obras, atendendo a uma demanda historica por estrutura adequada no sistema
prisional regional. Essa medida representa um passo decisivo para o cumprimento
do compromisso com a justi¢a social, a garantia de direitos das pessoas privadas de
liberdade e a construgcdo de um ambiente prisional mais seguro, digno e
humanizado.

3.4. A iniciativa esta em total consonancia com as diretrizes estabelecidas no
Plano Estadual de Seguranga Publica e Defesa Social 2023-2030, bem como com
os principios e metas da politica publica Juntos Pela Seguranca, promovida pelo
Governo do Estado. Ambos os instrumentos orientadores priorizam acgdes
estruturantes que ampliem a eficiéncia do sistema penitenciario, assegurem o
respeito a dignidade humana e fortalegam a ressocializagdo como eixo central da
seguranga publica sustentavel.

3.5. Ao garantir as condi¢gdes adequadas para o funcionamento desta unidade, o
Estado reafirma seu compromisso com a modernizagdo da gestao prisional, com o
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aumento de vagas e com a implementacdo de politicas publicas integradas,
baseadas em evidéncias e voltadas para a redugdo da criminalidade e da
reincidéncia, em beneficio direto da sociedade pernambucana.

4. DO VALOR ESTIMADO

4.1. O valor estimado para a contratacdo é de R$ 9.990.220,39 (nove milhdes,
novecentos e noventa mil, duzentos e vinte reais e trinta e nove centavos), com
base em orcamento elaborado sem aplicagao de desoneragao tributaria. Tal valor
contempla os custos diretos e indiretos da obra, incluindo encargos sociais,
Beneficios e Despesas Indiretas — BDI, e esta fundamentado em composi¢des de
custos unitarios compativeis com o projeto de engenharia apresentado.

4.1.1. O valor de cada unidade-padrao e a composicao dos Beneficios e Despesas
Indiretas — BDI, aplicada conforme a natureza dos servigos, esta estruturada
da seguinte forma:

NATUREZA DO SERVICO BDI (%)

EXECUGAO GLOBAL DE OBRAS E SERVIGOS

A o,
(PLANILHA ORCAMENTARIA) 23,54 %

SIMPLES FORNECIMENTO DE MATERIAIS

E/OU EQUIPAMENTOS 15,28 %

4.2. Ressalta-se que o valor estimado tem carater referencial, servindo como
base para analise da aceitabilidade das propostas, conforme previsto no art. 12, do
RILC da CEHAB/2025.

4.3. Quando da apresentacao da proposta de precos, deverao ser observadas as
diretrizes estabelecidas no item 13 deste Termo de Referéncia, especialmente
quanto a estrutura da planilha, a incidéncia de encargos e a compatibilidade com os
quantitativos e especificagbes técnicas do projeto.

5. PRAZO DE EXECUGAO E DA VIGENCIA CONTRATUAL

5.1. O prazo de execugao dos servigos sera de 08 (oito) meses, contados a
partir da emissao da Ordem de Servigo — OS, abrangendo, de forma simulténea, a
execugao das obras previstas no objeto, incluindo todas as etapas definidas no
escopo — mobilizagdo, execugdo das obras, entrega dos documentos técnicos
exigidos (“‘Data Book”) e desmobilizacdo —, conforme prazos estabelecidos no
Cronograma Fisico-Financeiro anexo a este Termo.

5.1.1. O projeto “As Built” corresponde a atualizagdo dos projetos técnicos
conforme a obra executada, incorporando eventuais alteragbes ocorridas
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durante a execucdo. Esse documento tem por objetivo registrar com preciséo o
que foi efetivamente construido, servindo como referéncia para manutengoes
futuras, reformas ou ampliagdes, sendo exigido como parte integrante da
documentacao de encerramento da obra (vide item 8.3);

5.1.2. O “Data Book” consiste no conjunto de documentos técnicos reunidos
ao final da obra, contendo certificados de materiais e equipamentos,
relatérios de ensaios, manuais, licengas, registros fotograficos e demais
informagdes que comprovam a conformidade da execugdo. Sua
finalidade é garantir a rastreabilidade técnica da obra e subsidiar a
FISCALIZACAO, o recebimento definitvo e a operacdo do
empreendimento

5.2. Apds a emissao da Ordem de Servico — OS, devera iniciar os servicos no
prazo maximo de 05 (cinco) dias corridos.

5.3. A Ordem de Servigo — OS devera ser emitida em até 60 (sessenta) dias
corridos apdés a assinatura do Contrato, salvo motivo excepcional devidamente
justificado e aceito pela Administragao.

5.4. O prazo de vigéncia do Contrato sera de 14 (quatorze) meses, contados a
partir da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado, nos termos legais, até a
efetiva conclusdao da obra, desde que devidamente justificado e autorizado pela
Administracéo

6. DO REGIME DE EXECUGAO ADOTADO

6.1. A presente justificativa tem como objetivo apresentar os fundamentos
técnicos e legais que embasam a escolha do regime: Empreitada por Prego
Unitario — EPU para execu¢dao das obras remanescentes de reforma e
ampliagao do Presidio Juiz Placido de Souza, no municipio de Caruaru, no
Estado de Pernambuco, no estado de Pernambuco. Embora sejam reconhecidas
as vantagens associadas ao regime: Empreitada por Pregco Global — EPG, como a
simplicidade de medicdo por etapas e a previsibilidade contratual, uma analise
minuciosa das especificidades deste projeto — realizada pela Secretaria de
Projetos Estratégicos — SEPE — aponta o regime de prego unitario como a
solugdo mais adequada e vantajosa para a Administragao Publica).

6.2. A decisdo pelo EPU é fruto de uma avaliagao criteriosa, de natureza técnica e
juridica, considerando-se as caracteristicas do objeto contratual, os riscos
envolvidos na execugao, e, sobretudo, a busca por maior eficiéncia, economicidade

flexibilidade e controle na aplicacéo dos recursos publicos, em conformidade com os
principios previstos no art. 31, da Lei n°® 13.303/2016.
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6.3. Conforme previsto na legislagdo e no Regimento Interno de Licitagdes e
Contratos — RILC da CEHAB, a adocao do regime de execu¢cao Empreitada por
Preco Unitario se justifica pelos seguintes fundamentos:

6.3.1.

6.3.2.

6.3.3.

6.3.4.

6.3.5.

Grau de Desenvolvimento dos Projetos (arquitetura e complementares):
Embora os projetos elaborados pela SEPE sejam suficientes para caracterizar o
objeto e dar inicio & contratagdo, reconhece-se que, dada a complexidade da
edificagdo e a especificidade da infraestrutura requerida, podem ser necessarias
adequacdes ou complementacdes em campo. O regime EPU viabiliza essa
flexibilidade, permitindo a medicdo e pagamento por servigos efetivamente
executados, conforme unidades de medida distintas e graus de detalhamento
que possam ser aprimorados ao longo da execugéo;

Flexibilidade e Agilidade na Gestao Contratual: O EPU proporciona maior
dinamismo na administragcdo do Contrato, especialmente em obras cuja
execugado pode demandar alteragbes quantitativas de servigcos ou pequenas
adequacgbes técnicas. Nesses casos, € possivel realizar ajustes por simples
reprogramacado de quantitativos, sem necessidade de aditivos contratuais
complexos, o que contribui para a fluidez da obra e a mitigagdo de paralisagdes;

Controle Financeiro Rigoroso e Transparéncia: Ao vincular os pagamentos
exclusivamente as medicbes dos servicos efetivamente executados, o EPU
assegura maior controle financeiro e transparéncia, fortalecendo os mecanismos
de fiscalizagdo e auditoria. Esse modelo evita pagamentos indevidos por
servicos nao realizados ou fora das especificagcbes contratuais, promovendo a
boa governanca e a adequada prestagcdo de contas;

Distribuicdao Equilibrada de Riscos e Maior Competitividade nas Propostas:
O reqgime EPU reduz a transferéncia de riscos técnicos a CONTRATADA,
especialmente em relacdo aos quantitativos de servigos sujeitos a variagdes
(como volumes de escavacao, tipo de solo e interferéncias imprevistas). Isso
evita que preco seja superestimado por incertezas e permite que as empresas
apresentem propostas mais realistas e competitivas, favorecendo a
economicidade contratual;

Alinhamento com Boas Praticas e Precedentes Favoraveis: A escolha do
EPU segue a tendéncia consolidada em diversos 6rgédos da Administracao
Publica, que adotam esse regime para obras de porte semelhante, notadamente
aquelas com potencial de variabilidade durante a execucéo. Esses precedentes
reforcam a legalidade, adequacdo e eficacia do regime unitario para
empreendimentos de infraestrutura publica.

6.4. Em sintese, a adogdo do regime: Empreitada por Prego Unitario — EPU para a
execucao das obras remanescentes de reforma e ampliagdao do Presidio Juiz
Placido de Souza, no municipio de Caruaru, no Estado de Pernambuco
representa a opgao mais alinhada aos principios da eficiéncia, economicidade, eficacia,
transparéncia e controle, pilares da boa gestdo publica. Trata-se de uma solugéo técnica e
juridicamente fundamentada, que busca assegurar a execugdo da obra com qualidade,
dentro dos prazos estipulados e com o melhor custo-beneficio para o erario.
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7. RISCOS DA CONTRATAGAO

7.1. A presente contratacdo envolve riscos inerentes a execugao de obras civis,
considerando a natureza do objeto, os quais foram identificados e analisados na
Matriz de Riscos Qualitativa elaborada pela SEPE, em conformidade com as
diretrizes da Lei n° 13.303/2016 e do Regimento Interno de Licitagdes e Contratos —
RILC da CEHAB.

7.2. A Matriz de Riscos, que integra este Termo de Referéncia como anexo
obrigatério, explicita as responsabilidades da CONTRATADA e da Administragcao
Publica em diferentes cenarios de risco previsiveis, conforme a natureza e a origem
de cada evento. Esta matriz devera ser utilizada como referéncia durante toda a
execucao contratual, podendo ser atualizada de comum acordo entre as partes,
sempre que sobrevierem novas variaveis relevantes ao desempenho do contrato.

8. ESCOPO DOS SERVICOS

8.1. Este escopo descreve o0s servicos operacionais e técnicos a serem
executados pela CONTRATADA desde a fase inicial até a conclusdo da obra,
compreendendo a execug¢ao dos principais servigos, a obtencado das licengas e a
elaboragao dos projetos “As Built’, conforme detalhamento a seguir:

8.2. Dos Principais Servigos de Natureza Civil, mas n&o se limitando a:

8.2.1. Execucdo das instalagbes de uso provisoério (canteiro de obras), as quais
deverdo ser implantadas pela CONTRATADA no prazo maximo de 10 (dez)
dias corridos, contados a partir da emissdo da Ordem de Servigo — OS;

8.2.2. Execucao dos servigos de aterro e reaterro, conforme projeto;
8.2.3. Demoligdo controlada de estruturas pré-existentes;
8.2.4. Execucdo completa das instalagdes elétricas;

8.2.5. Execucao das instalagdes hidrossanitarias (agua e esgoto) indicando os locais
de captacao e destinacao final;

8.2.6. Execucédo dos sistemas de impermeabilizacio;

8.2.7. Execucao de drenagem pluvial, indicando os locais de captacao e destinacao
final, bem como o reaproveitamento das aguas pluviais e de sistema de
drenagem dos ares condicionados;

8.2.8. Execucao de instalagbes de cabeamento estruturado (dados e voz);

8.2.9. Execucdo de sistema de seguranca eletrénica com Circuito Fechado de
Televisdo — CFTV,

8.2.10. Execucao de Sistema de Protecao contra Descargas Atmosféricas — SPDA,;

8.2.11. Execucao de sistema de Protecao e Combate a Incéndio — PCI;
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8.2.12. Execucgao dos sistemas de climatizacao e exaustao;

8.2.13. Execucao de estrutura em concreto armado;

8.2.14.Execucéo de sistema de gases (GLP ou GN);

8.3. Elaboracgao de Projetos “As Built”:

8.3.1.

Cabera a CONTRATADA a elaboracao dos projetos “As Built” de arquitetura e
complementares, com base no Projeto Basico fornecido pela Secretaria de
Projetos Estratégicos — SEPE, incorporando exclusivamente as alteragbes
ocorridas durante a execucao da obra. Os documentos deverao refletir fielmente
o que foi efetivamente construido, mediante atualizacdo dos desenhos e
informacbes técnicas originalmente fornecidas, abrangendo arquitetura,
estrutura e instalagdes prediais;

8.3.1.1. Os projetos “As Built” deverao refletir, de forma coerente e consolidada,

8.3.2.

8.3.3.

8.3.4.

as solugdes adotadas durante a execugdo da obra, considerando
eventuais ajustes realizados em campo, de modo a evitar omissdes,
conflitos ou inconsisténcias nos registros finais.

A elaboragao das pecas técnicas relativas aos projetos “As Built” devera adotar,
preferencialmente, a metodologia Building Information Modeling — BIM,
conforme a complexidade do objeto e os recursos disponiveis. Entretanto,
considerando que os projetos fornecidos pela CONTRATANTE poderao estar
disponiveis em formatos variados — modelagem BIM, arquivos em CAD
(extensdo DWG) ou ambos —, a CONTRATADA devera dar continuidade ao
desenvolvimento da documentacdo conforme o padrdo disponibilizado,
garantindo a consisténcia, a legibilidade e a compatibilidade com os arquivos
originalmente recebidos;

A versao final dos projetos “As Built” devera ser entregue em meio fisico e
digital, em formato aberto e editavel, acompanhada dos respectivos memoriais
de calculo, Anotagdes de Responsabilidade Técnica — ART ou Registros de
Responsabilidade Técnica — RRT, e da aprovagéo formal da FISCALIZAGAO;

Caso determinada disciplina técnica tenha sido executada conforme o projeto
aprovado, sem alteragcdes significativas durante a obra, podera a
FISCALIZAGCAO isentar a CONTRATADA da obrigacéo de elaborar o respectivo
"As Built", hipétese em que também nao havera pagamento pelo item
correspondente.

8.4. Aprovagoes e Licengas:

8.4.1.

Cabera a CONTRATADA o desenvolvimento de pecas técnicas e/ou
complementagao de projetos necessarios a obtengao de licengas, autorizagdes
e aprovagdes junto ao municipio e/ou aos 6rgaos competentes, observadas as
exigéncias legais e normativas vigentes;

8.4.1.1. Ressalta-se _que a Administracdo Publica ja obteve as licencas e

aprovacoes preliminares indispensaveis a deflagracdo do processo
licitatorio, tais como estudos e pareceres técnicos. quando exigidos em
fase prévia. Contudo, sera de inteira responsabilidade da CONTRATADA
a obtencao, durante a fase de execucdo da obra, das demais licencas e
autorizacdes necessarias a implantacdo _do empreendimento. incluindo
mas ndo se limitando a:
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Alvara de Construgdo junto ao 6rgao municipal competente — a ser
apresentado até a emissao do 1° boletim de medigéo (vide item 8.5.2.7,
alinea a);

Projeto de Gerenciamento de Residuos da Constru¢do Civil —- PGRCC, no
prazo maximo de 10 (dez) dias uteis apds a assinatura da Ordem de
Servico — OS (vide item 8.8.4);

Licenca de Instalagcdo ou de Execugado junto ao 6rgao ambiental, quando
aplicavel,

Medidas mitigadoras e/ou Compensatoérias estabelecidas nas licencas
ambientais e nos planos ambientais, conforme previsto nos documentos de
licenciamento (vide item 8.8.2);

Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros — AVCB ou equivalente, conforme
exigéncias de seguranga contra incéndio e panico;

Autorizagdo de ligacdo provisoria de energia e 4&gua junto as
concessionarias locais;

Aprovacao de projeto de agua e/ou esgoto junto a COMPESA, quando
aplicavel,
Aprovacao de subestacdo definitiva junto a NEOENERGIA, quando
aplicavel,
Certificado de Conclusdo de Obra (Licenga de Funcionamento e/ou
Operacéo);

Certidées ou declaragbes especificas de viabilidade técnica, sanitaria,
patrimonial ou urbanistica, quando requeridas para execuc¢ao da obra.

8.5. Do Planejamento e Monitoramento da Execucao:

8.5.1. Apos a emissdao da Ordem de Servigo — OS, a CONTRATADA devera
apresentar a CONTRATANTE, em Reunido de Partida, seu planejamento de
execugao da obra, contendo:

8.5.1.1.
8.5.1.2.
8.5.1.3.
8.5.1.4.

8.5.1.5.
8.5.1.6.
8.5.1.7.

8.5.1.8.

8.5.1.9.

Organograma detalhado da equipe (vide item 18.3);
Cronograma fisico-financeiro detalhado;
Calendario de atividades com dias trabalhados e ndo trabalhados;

Programa de ensaios de controle tecnolégico (vide item 8.5.2.7, alinea
d);

Histograma de mé&o de obra e equipamentos;
Curva S planejada (vide item 8.5.2.5);

Relacdo dos itens a serem subcontratados, sujeita a aprovagéao prévia da
CEHAB (conforme item 11.3);

Resumo das propostas das empresas responsaveis pelo tratamento,
reciclagem e destinacao dos residuos da obra (vide item 21.7);

Plano de Licencas e Aprovagdes contendo:
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Lista completa de exigéncias legais;

Orgao competente;

Documentos/projetos exigidos;

Cronograma com datas-alvo, predecessores e responsaveis;

Condicionantes vinculadas.

8.5.2. Durante o periodo de execucéao contratual, a CONTRATADA devera apresentar
mensalmente a prestagdo dos servigos, prazos e exigéncias legais previstos em
Contrato, contendo, no minimo:

8.5.2.1.
8.5.2.2.
8.5.2.3.
8.5.2.4.
8.5.2.5.

8.5.2.6.
8.5.2.7.

a)

b)

c)

d)

8.5.2.8.

a)

b)

c)

Medigéo fisica dos servigcos executados;
Memoria de calculo da medigao;

Planta iluminada atualizada;

Relatérios de controle tecnoldgico;

Atualizacdo do cronograma e curva S, com justificativas para eventuais
atrasos e agdes corretivas;

Relagao de SUBCONTRATADAS, com descri¢cdo das atividades;
Gestao de Licencas e Aprovacgdes contendo:

Apresentacdo de Alvara de Construcdo - A CONTRATADA devera
apresentar, até a emissdo do 1° Boletim de Medicdo, o Alvara de
Construcao emitido pelo Municipio onde se localiza a obra, quando este for
exigido. Na hipdtese de dispensa da exigéncia, devera ser apresentado
documento emitido pela autoridade competente do municipio, atestando a
nao obrigatoriedade;

Relatorios de status das licengas, incluindo protocolos, exigéncias,
despachos e comprovantes de pagamento. Documentos deferidos devem
ser encaminhados em até 24 horas apds emissao;

Comunicagao de indeferimentos ou exigéncias, com prazo de até 48 horas
para notificacdo e 5 dias uteis para entrega de plano de atendimento
corretivo;

Execucgéo de ensaios e testes para verificacdo de materiais e servicos. A
CONTRATADA devera submeter a FISCALIZACAO, com antecedéncia, o
plano de controle tecnolégico atualizado (conforme item 8.5.1.4).

Diario de Obras, contendo:

Todos os fatos relevantes ocorridos na execugao da obra ou servigo de
engenharia, com registros fotograficos, em meio impresso ou eletrénico,
sempre que aplicavel, tais como: inicio e término de etapas, alteragdes,
paralisagcdes, imprevistos, decisbes, recomendagdes, consultas a
FISCALIZACAO, sugestdes e adverténcias;

Data e assinatura (ou rubrica) dos responsaveis ao final de cada registro,
sendo admitida assinatura eletrénica;

Condigbes meteoroldgicas que afetam o andamento dos trabalhos;
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d) Datas de conclusédo dos servigos conforme o cronograma fisico-financeiro
aprovado;

e) Acidentes de trabalho ocorridos durante a execugao dos servigos;
f) Respostas as interpelacdes da FISCALIZACAO da CEHAB;

g) Quaisquer outros eventos relevantes a execugao contratual;

h) Requisitos Técnicos do Diario de Obra Eletrénico:

I. Caso o Diario de Obra seja eletronico, a plataforma utilizada devera
permitir o controle histérico das edi¢des, com registro da data de cada
insercdo e a identificagdo do (s) responsavel (is) pelo preenchimento
das informacdes.

i) Responsaveis pelas Anotagdes no Diario de Obra:

I. As anotagdes registradas no Diario de Obra deverdo ser lidas e
rubricadas semanalmente pelo engenheiro responsavel indicado pela
CONTRATADA - obrigatoriamente o profissional habilitado no
certame — e pelo FISCAL da obra designado pela CONTRATANTE.

8.6. [Execucao, Materiais e Condi¢coes Gerais:

8.6.1.

8.6.2.

8.6.3.

8.6.4.

Os servicos deverdo ser executados em conformidade com o Termo de
Referéncia, os Projetos de Arquitetura e Complementares, as Especificagbes
Técnicas, o Memorial Descritivo e os Critérios para Elaboragdo de Projetos “As
Built”. Deverao observar rigorosamente os padroes de qualidade, resisténcia e
seguranga definidos nas normas da Associagao Brasileira de Normas Técnicas
— ABNT. Na auséncia destas, deverdo ser seguidas diretrizes previamente
aprovadas, por escrito, pela FISCALIZAGAO. Sempre que houver
recomendacbes especificas de fabricantes quanto ao modo de aplicagdo ou
instalagdo de materiais, essas deverao ser igualmente seguidas;

Todos os materiais fornecidos deverdo ser de qualidade garantida, estar em
conformidade com as normas técnicas vigentes e atender integralmente as
especificagdes do projeto. Sera permitida a utilizagdo de materiais similares aos
especificados, desde que previamente autorizados pela FISCALIZAGAO. Em
caso de duvidas quanto a qualidade, procedéncia ou similaridade dos materiais
propostos, a FISCALIZAGAO podera exigir a apresentacdo de amostras e
laudos técnicos de composicdo, desempenho e resisténcia, emitidos por
entidades de reconhecida idoneidade técnica. A obtencdo e apresentacéo
desses documentos sera responsabilidade exclusiva da CONTRATADA, sem
O6nus para a CONTRATANTE;

Todos os servigcos deverdo ser executados em conformidade com as normas de
seguranca, adotando-se medidas para assegurar a integridade fisica e
patrimonial de terceiros. Devera ser priorizada a minimizacao de transtornos aos
usuarios e moradores do entorno da area de intervengao;

Quando a execugdo dos servigos implicar em paralisagdo de atividades de
rotina no local da obra, a CONTRATADA devera apresentar sua programagao
de trabalho com antecedéncia & FISCALIZAGAO. A execugdo estara
condicionada aos horérios previamente aprovados pela FISCALIZACAO:;
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Durante todo o periodo de execu¢cao, a CONTRATADA sera responsavel pela
limpeza e conservagdo das instalagdes, mantendo o local organizado e
acessivel a FISCALIZAGAO. A remocdo de entulhos devera ocorrer
periodicamente, sendo vedado o depodsito de residuos em via publica. Ao
término da obra, esta devera ser entregue em perfeito estado de conservacao,
com funcionamento integral dos sistemas e equipamentos e plenamente
conectada as redes publicas.

8.7. Canteiro de Obras:

8.71.

A CONTRATADA sera integralmente responsavel pela implantagao,
manutencéo e administragdo do canteiro de obras, incluindo:

8.7.1.1. Montagem e manuten¢ao dos tapumes de vedacgao;

8.7.1.2. Mobilizacdo e desmobilizacdo de maquinas e equipamentos;

8.7.1.3. Retirada completa das estruturas e equipamentos ao final da obra.

8.7.2.

8.7.3.

A CONTRATADA devera instalar a placa de obra em local previamente indicado
pela FISCALIZACAO da CEHAB;

A CONTRATADA devera disponibilizar, no canteiro ou em Iocal~de facil acesso e
seguro, uma sala climatizada destinada a FISCALIZACAO da CEHAB,
contendo:

8.7.3.1. No minimo uma estacao de trabalho completa com mesa e cadeira;

8.7.3.2. Um ponto de iluminagao e duas tomadas padrao (2P + T);
8.7.3.3. Rede “Wi-Fi” com acesso exclusivo para a equipe da FISCALIZACAO.

8.8. Medidas de Seguranga, Meio Ambiente e Saude — SMS:

8.8.1.

8.8.2.

8.8.3.

A CONTRATADA devera planejar, implementar e monitorar todas as exigéncias
legais e regulatorias relativas a seguranga, meio ambiente e saude do trabalho,
que sejam aplicaveis as suas atividades, servicos, instalagdes e trabalhadores.
O ndo cumprimento das exigéncias legais podera ensejar sangoes
administrativas e contratuais;

As condicionantes, medidas mitigadoras e/ou compensatodrias estabelecidas nas
licengcas ambientais e nos planos ambientais deverdo ser integralmente
observadas e executadas pela CONTRATADA, conforme previsto nos
documentos de licenciamento;

A execucdo dos servigos devera observar integralmente a legislacdo de
seguranga e saude no trabalho, especialmente as Normas Regulamentadoras —
NR do Ministério do Trabalho. A CONTRATADA devera:

8.8.3.1. Adotar medidas de prevencao de acidentes e de protegcdo coletiva e

individual;

8.8.3.2. Garantir que todos os trabalhadores utilizem, de forma adequada e

obrigatéria, os Equipamentos de Protegéo Individual — EPI exigidos para
cada atividade, incluindo, entre outros: botas, capacetes, cintos de
seguranca (para trabalhos em altura superior a 2,00 m), mascaras,
uniformes e crachas de identificacao.
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8.8.4. A CONTRATADA devera apresentar a FISCALIZAGAO, no prazo maximo de 10

(dez) dias uteis apds a assinatura da Ordem de Servico — OS, o Projeto de
Gerenciamento de Residuos da Construcao Civil — PGRCC, elaborado conforme
a Resolugdo CONAMA n° 307/2002 (com suas atualizagbes) e demais normas
técnicas e ambientais aplicaveis e devidamente aprovadas pelo 6rgao
competente.

9. DAVISTORIA AO LOCAL DA OBRA

A LICITANTE devera apresentar declaragcdo de realizagdo de vistoria, de
que, por meio de representante designado para esse fim, vistoriou os locais
onde a obra sera realizada, a fim de tomar conhecimento das informacdes
necessarias a sua adequada execucgao.

9.1.1. A solicitagcdo para realizacado da vistoria devera ser previamente realizada junto

a CEHAB através do e-mail celoe@cehab.pe.gov.br ou do telefone (81)
3182.7500 em até 5 (cinco) dias uteis anteriores a data limite para
apresentacao das propostas no certame licitatorio;

9.1.2. A data da visita sera agendada para até 2 (dois) dias uteis anteriores a sessao

publica de abertura da licitagao.

A Declaragéao de Realizagdo de Vistoria, prevista no item 9.1, pode, a critério
da LICITANTE, ser substituida por uma Declaragdo de Conhecimento das
condicdes locais assinada por seu responsavel técnico, na qual atesta que
tem conhecimento das condi¢gdes e peculiaridades do local da obra,
assumindo a responsabilidade pela ocorréncia de eventuais prejuizos em
virtude da nao verificagdo das condigdes fisicas onde sera executado o
objeto.

Os modelos Declaragcao de Realizacdo de Vistoria, assim como Declaragao
de Conhecimento das Condi¢des Locais sdo documentos anexos ao Edital.

10. DA PARTICIPAGAO NA LICITACAO

10.1. As condigbes gerais para participagcdo neste certame, bem como os
procedimentos de cadastramento, envio de propostas, habilitagdo e julgamento,
estao detalhadamente descritos no Edital e seus Anexos. Recomenda-se a leitura
integral desses documentos, uma vez que a participagdo no processo licitatorio
implica plena ciéncia e concordancia com todas as regras e exigéncias ali
estabelecidas.

10.2. Da Participagao na Licitagao:

10.2.1.Poderao participar da Licitacdo os interessados que estiverem previamente

credenciados no PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS;
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10.2.2.0 cadastro devera ser feito no sitio eletrénico:
https://www.portaldecompraspublicas.com.br/;

10.2.3.A LICITANTE se responsabiliza exclusiva e formalmente pelas transagbes
efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e
seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante,
excluida a responsabilidade do provedor do sistema ou do 6rgdo ou entidade
promotora da Licitagdo por eventuais danos decorrentes de uso indevido das
credenciais de acesso, ainda que por terceiros;

10.2.4.E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados
cadastrais no PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS e manté-los atualizados junto
aos orgaos responsaveis pela informacgao, devendo proceder, imediatamente, a
corregcao ou a alteracao dos registros tao logo identifique incorre¢cdo ou aqueles
se tornem desatualizados;

10.2.5.A nao observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificacao
no momento da habilitacao;

10.2.6.A participacédo na Licitacdo eletrénica se dara por meio da digitacdo da senha
pessoal e intransferivel do representante credenciado e subsequente
encaminhamento da proposta de pregos, exclusivamente por meio do sistema
eletrénico, observando data, horario e limites estabelecidos em Edital;

10.2.7.0 envio da proposta vinculara a LICITANTE ao cumprimento de todas as
condi¢des e obrigagdes inerentes ao certame;

10.2.8.Cabera a LICITANTE acompanhar todas as operagdes no sistema eletrbnico
durante a sessdo publica do certame, bem como as mensagens disponibilizadas
através do site, desde a data da publicacdo do Edital até a sua homologacéo,
ficando a CEHAB isenta de quaisquer responsabili

10.2.9.,03dades diante da inobservancia das mensagens emitidas pelo sistema ou da
desconexao deste.

10.3. Da prevencao a fraude, corrupg¢ao e lavagem de dinheiro:

10.3.1. As LICITANTES declaram conhecer e ter plena ciéncia quanto as normas de
prevencao a fraude, corrupcao e lavagem de dinheiro, previstas na legislacéo
brasileira, dentre elas, e ndo se restringindo, as Leis n°® 9.613/98, 12.683/12 e
12.846/13 e seus regulamentos e se comprometer a cumpri-las fielmente, por si
e por seus sécios, administradores e colaboradores, bem como exigir o seu
cumprimento pelos terceiros por elas contratados;

10.3.2. As LICITANTES, desde ja, se obrigam, no cumprimento de qualquer uma das
disposicdes e/ou no exercicio dos direitos e obrigacbes previstas neste certame,
a:

10.3.2.1. Nao dar, oferecer ou prometer, qualquer bem de valor ou vantagem de
qualquer natureza a agentes publicos ou a pessoas a eles relacionadas,
ou ainda, quaisquer outras pessoas, empresas e/ou entidades privadas,
com o objetivo de obter vantagem indevida, influenciar ato ou decis&o ou
direcionar negocios ilicitamente;
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10.3.2.2. Adotar as melhores praticas de monitoramento e verificagdo do
cumprimento das leis anticorrupgdo, com o objetivo de prevenir atos de
corrupgéo, fraude, praticas ilicitas ou lavagem de dinheiro por seus
sécios, administradores, colaboradores e/ou terceiros por elas
contratados.

10.3.3. As LICITANTES declaram, por si e por seus socios, administradores, que ndo
praticaram ou incorreram em quaisquer crimes ou atos lesivos contra a
Administragdo Publica que possam caracterizar atos de corrupgédo sob a égide
da Lei Anticorrupgao, Codigo Penal e/ou correlatas, e ndo se limitando a estas,
assim definidas em conjunto como “Leis Anticorrupcao”;

10.3.4. A comprovada violagdo de qualquer das obrigacdes previstas neste item é
causa expressa para o impedimento de participar da presente Licitacao.

11. DAS CONDIGOES DE PARTICIPAGAO

11.1. Participacao de Pessoa Fisica:
11.1.1. Sera vedada a participacado de Pessoa Fisica, considerando a necessidade de
capacidade operacional minima.
11.2. Participacao de Consoércios:

11.2.1. N3
sua forma de constituicéo;

11.2.2. A decisdo de nado permitir consorcios em licitacbes para obras de baixa
complexidade é fundamentada e alinhada com os principios da Lei n°
13.303/2016 (Lei das Estatais). Embora a Lei das Estatais preveja a
possibilidade de participacdo de consorcios, a jurisprudéncia dos 6rgaos de
controle é firme em reconhecer que a Administragdo Publica tem a
discricionariedade de restringir ou proibir sua participacdo em determinadas
situagdes, desde que haja motivagao idonea;

11.2.3. A vedacdo a participagdo de consorcios, neste caso especifico, encontra
respaldo em diversos pontos:

11.2.3.1. Adequagado entre complexidade da obra e capacidade individual das
LICITANTES: Nos termos do art. 58 da Lei n°® 13.303/2016, o Termo de
Referéncia pode estabelecer requisitos de habilitagdo compativeis com a
complexidade do objeto. No presente caso, trata-se de obra cuja
natureza e dimensdao sdo compativeis com a atuacido de empresas
individualmente habilitadas, tornando desnecessaria a formacao de
consoércios para atendimento dos requisitos técnicos ou
econdmico-financeiros. A participacao isolada das LICITANTES garante
a execucdo plena do objeto sem prejuizo a qualidade, ndo havendo
justificativa técnica que imponha ou recomende a atuagao consorciada;
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11.2.3.2. Preservagdo da competitividade e da livre concorréncia: Conforme o art.
31 da referida Lei, a licitagdo deve promover a ampla competi¢gdo. A
possibilidade de consércios em licitagdes de menor complexidade pode,
paradoxalmente, restringir a concorréncia, uma vez que empresas que
poderiam competir entre si de forma independente passam a concorrer
em bloco, reduzindo o numero de propostas efetivamente distintas. Tal
pratica pode comprometer a competicdo real e distorcer o processo
licitatério, contrariando o interesse publico;

11.2.3.3. Garantia da economicidade: A vedacao aos consorcios também se alinha
ao principio da economicidade, previsto no art. 31 da Lei n° 13.303/2016.
A competicdo entre empresas individualmente responsaveis tende a
gerar propostas mais vantajosas, uma vez que cada licitante buscara
otimizar seus custos e apresentar a melhor oferta possivel. A formagao
de consorcios, em alguns casos, pode criar falsa percep¢ao de maior
capacidade técnica ou diluir responsabilidades, sem necessariamente
trazer ganhos econdémicos a Administracéo;

11.2.3.4. Racionalizacdo da gestdo contratual: A atuacdo com empresas
individuais simplifica a gestdo do contrato, reduzindo a necessidade de
definicdo de regras especificas de solidariedade, representagéo legal e
reparticido de responsabilidades entre consorciadas. Para obras com
porte moderado e sem grande complexidade técnica, a simplificagdo
administrativa e a celeridade processual sdo vantajosas, contribuindo
para uma execucgdo contratual mais fluida e com menor risco de litigios
ou indefinigdes;

11.2.3.5. Fomento a participacdo de empresas de menor porte: A vedagido a
participagcao de consoércios favorece a inclusao de empresas de pequeno
e médio porte com capacidade técnica e operacional compativel com o
objeto licitado. Ao se evitar a concentragdo de propostas em grupos
empresariais, estimula-se a pulverizagao de oportunidades no mercado,
fortalecendo o setor produtivo local e ampliando a base de participantes
na licitagao.

11.2.4. Tendo em vista que a obra sera executada em uma unidade prisional,
justifica-se a vedagdo a participacdo de empresas reunidas em consércio. A
realizagdo de obras em instituicdes penitenciarias ativas exige rigoroso controle
sobre o fluxo de pessoas, veiculos, materiais e equipamentos. A entrada e
circulagdo de equipes deve ser restrita, monitorada e previamente autorizada,
de modo a evitar interferéncias indevidas na rotina de custodia, reduzir riscos a
seguranca institucional e preservar a integridade fisica de servidores, apenados
e terceiros.

11.3. Subcontratagao:

11.3.1. Sera admitida a subcontratacao exclusivamente para a execugao de servigos
acessorios, limitados a 30% (trinta por cento) do valor total do Contrato, desde
que tais servigos estejam identificados na planilha orgamentaria com BDI
diferenciado e que haja prévia autorizacdo formal da CONTRATANTE;

11.3.2. Nao sera admitida a subcontratacido de itens de servicos que tenham sido
exigidos para fins de qualificagdo técnica na presente Licitagao;
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11.3.2.1. Excepcionalmente, sera admitida a subcontratacdo de empresa
especializada em fabricacdo, fornecimento e montagem de pecas
estruturais pré-fabricadas em concreto armado, em razdo da alta
relevancia técnica e financeira desse item no objeto. Neste caso, a
licitante devera apresentar, ja na fase de habilitagéo:

a) Atestado(s) de Capacidade Técnica emitido(s) em nome da futura
subcontratada, que comprovem experiéncia compativel com o objeto
a ser subcontratado;

b) Contrato preliminar ou compromisso formal de subcontratacdo
firmado entre a licitante e a empresa subcontratada, prevendo a
execucao do referido item.

11.3.2.2. A CONTRATADA ficara obrigada a cumprir integralmente o compromisso
de subcontratacdo assumido, sendo vedada a substituicdo da empresa
subcontratada sem anuéncia prévia e expressa da Administragado, a qual
podera exigir comprovagdo de que a nova subcontratada atende aos
mesmos requisitos técnicos.

11.3.3. No caso de subcontratagdo, a CONTRATADA (vencedora do certame licitatério)
nao transferira suas obrigacdes e responsabilidades, permanecendo perante a
CEHAB, como total responsavel pela execugao contratual;

11.3.4.Em qualquer hipétese de subcontratacdo, permanece a responsabilidade
integral da CONTRATADA pela perfeita execugao contratual, bem como pela
padronizagdo, pela compatibilidade, pelo gerenciamento centralizado e pela
qualidade da subcontratagao, cabendo-lhe realizar a supervisao e coordenagao
das atividades da SUBCONTRATADA, bem como responder perante a
CONTRATANTE pelo rigoroso cumprimento das obrigagbes contratuais
correspondentes ao objeto da subcontratagéo;

11.3.5. A subcontratacdo ndo gera qualquer vinculo entre a SUBCONTRATADA € a
CONTRATANTE, sendo de inteira responsabilidade da CONTRATADA todos os
encargos trabalhistas, previdenciarios, tributarios, civis e de seguranga do
trabalho, incluindo aqueles decorrentes de acidentes de trabalho, ndo cabendo a
CONTRATANTE qualquer responsabilidade solidaria ou subsidiaria sobre tais
obrigagdes.

11.4. Inaplicabilidade dos beneficios previstos na Lei Complementar n°
123/2006 para ME e EPP:

11.4.1. Os valores estimados no presente certame ultrapassam o valor da receita bruta
maxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte,
sem prejuizo de participagbes das empresas enquadradas naquelas condi¢des
(Microempresa — ME ou Empresa de Pequeno Porte — EPP). A participacao é
aberta a empresas que demonstrem capacidade técnica e financeira
comprovada para a execug¢ao do objeto desta Licitagdo, independentemente do
seu enquadramento como ME ou EPP.
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12. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

12.1. A presente licitacdo sera conduzida em conformidade com a Lei n° 13.303,
de 2016, que dispde sobre o estatuto juridico da empresa publica, da sociedade de
economia mista e de suas subsidiarias, no ambito da Unido, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municipios, e com o Regimento Interno de Licitacbes e Contratos —
RILC da CEHAB.

12.2. O procedimento licitatorio adotado sera o Regime de Licitagao das Estatais —
RLE, conforme previsto no art. 51 da Lei n°® 13.303/2016 e no RILC da CEHAB,
observando-se o0s principios da legalidade, impessoalidade, moralidade,
publicidade, eficiéncia, eficacia, economicidade e da vinculacdo ao instrumento
convocatoério.

12.3. O critério de julgamento desta Licitacdo sera o de MENOR PRECO
GLOBAL, considerando que este critério € o mais adequado para a contratagao de
obras e servicos de engenharia com as caracteristicas do objeto, em que a
qualidade técnica é assegurada pelas exigéncias de qualificacdo técnica e pelo
projeto detalhado.

12.4. O regime de execugdo sera: EMPREITADA POR PRECO UNITARIO devido
a complexidade técnica e necessidade de otimizagdo da construgdo do
equipamento, visando a integragdo eficaz entre projeto e execug¢do, com foco na
qualidade, segurancga, e cumprimento de prazos e custos.

12.5. O modo de disputa sera ABERTO E FECHADO, visando a ampliar a
competitividade do certame e a buscar o melhor preco para a Administracido
Publica, sem prejuizo da qualidade técnica da proposta.

12.6. A proposta apresentada sera no formato NAO SIGILOSO, em consonancia
com o principio da publicidade e da transparéncia na gestdo dos recursos publicos.

12.6.1. Foi considerada a opg¢éo pelo orcamento n&o sigiloso devido ao risco eventual e
indesejavel de quebra de sigilo, propiciando informagdes privilegiadas as

LICITANTES, em desacordo ao principio da isonomia, devido ao manuseio do
orcamento nos 6rgdos participantes do processo.

13. DA PROPOSTA DE PRECOS

13.1. Cadastro e Envio das Propostas no PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS:

13.1.1.As propostas devem ser cadastradas exclusivamente no Portal de Compras
Publicas (https://www.portaldecompraspublicas.com.br/) até a data e horario
limite estabelecidos em Edital, sob pena de desclassificagao.
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13.2. Da Aceitabilidade da Proposta

13.2.1.Sob pena de rejeicdo, a proposta devera atender integralmente as exigéncias
deste Termo e seus Anexos, contendo:

13.2.1.1. Redagédo em lingua portuguesa (salvo termos técnicos consagrados),
sem emendas, rasuras ou entrelinhas, datada e assinada pela
LICITANTE ou por seu representante legal;

13.2.1.2. Indicagdo do numero deste Processo Licitatério e os dados da
LICITANTE, incluindo razao social, endereco completo, CNPJ, telefone e
e-mail valido para comunicagdes oficiais;

13.2.1.3. Apresentagdo da Planilha de Pregcos conforme modelo disponibilizado
pela CEHAB, sem alteragcao de formatacao, preenchida com base nas
informacdes e condicbes estipuladas no Edital, contendo valores
expressos em moeda nacional (reais), em algarismos e com no maximo
duas casas decimais;

13.2.1.4. Indicagédo da garantia minima de 5 (cinco) anos para todos os servigos
executados, conforme Projeto Basico e Planilha Orgamentaria;

13.2.2. Os precos propostos deverao ser completos e compativeis com os praticados no
mercado, observando-se que:

13.2.2.1. Nos pregos propostos deverdo estar incluidas todas as despesas
necessarias a execugao integral do objeto contratual, tais como:

a) Contratacdo de profissional especializado pelo periodo definido no
orcamento referencial para administragao da obra;

b) Emissao de ART/RRT,

c¢) Fornecimento de equipamentos, materiais, mao de obra, ferramentas e
transportes;

d) Encargos sociais e fiscais;

e) Lucro da CONTRATADA;

f) Demais despesas e taxas incidentes.

13.2.2.2. Serao vedados:

a) Precos excessivos ou manifestamente inexequiveis;

b) Precos irrisérios ou de valor zero, incompativeis com os custos médios de
mercado, mesmo que o Edital ndo tenha fixado limites minimos;

c) Propostas com valores (unitarios ou totais), apds o encerramento da fase de
lances e eventual negociagido, que excedam o orcamento estimado pela
Administracao.

13.2.3. Sera desconsiderada qualquer vantagem néao prevista no Edital, incluindo, entre
outras, financiamentos subsidiados, aportes a fundo perdido ou qualquer outro
beneficio alheio a proposta técnica e econdmica formalizada;

13.2.4. A proposta que for omissa, apresentar erros formais insanaveis ou nao atender
integralmente as exigéncias deste Termo de Referéncia, do Edital ou de seus
Anexos, sera sumariamente rejeitada;

13.2.5. Para o julgamento, a COMISSAO:
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13.2.5.1. Examinara a proposta classificada com o menor prego, quanto a
compatibilidade com o valor estimado para a contratagao;

13.2.5.2. Podera solicitar pareceres de técnicos da CEHAB ou de terceiros
especializados, visando a adequada analise da proposta e a orientagéo
para sua decisao;

13.2.5.3. Caso a proposta mais bem classificada seja considerada inaceitavel, ou
a LICITANTE nao comprove habilitagcdo, examinara a proposta
subsequente, na ordem de classificagao, até a eventual homologacgao de
proposta aceitavel.

13.2.6. Decorrido o prazo de validade das propostas, definido em Edital, sem que haja
convocagdo para contratagdo, ficam as LICITANTES automaticamente
desobrigadas dos compromissos assumidos.

13.3. Garantia de Proposta:

13.3.1.A Lei n° 13.303/2016 nao torna obrigatéria a exigéncia de garantia de proposta,
deixando a critério da Administracao sua eventual adocéo;

13.3.2. A exigéncia de garantia de proposta pode onerar desnecessariamente as
LICITANTES, desestimulando a ampla competitividade;

13.3.3.A dispensa da garantia de proposta simplifica o certame, reduzindo custos
operacionais para a Administracido e para as LICITANTES;

13.3.4.Diante do exposto, e com base nos principios da eficiéncia, economicidade e
razoabilidade, decide-se pela nao exigéncia de garantia de proposta na presente
licitacdo.

14. DA HABILITAGAO JURIDICA

14.1. Ao participar da LICITAGAO CEHAB/PE, acostando sua Proposta, a
LICITANTE tacitamente declara que cumpre plenamente os requisitos de habilitacdo
e que sua proposta estd em conformidade com as exigéncias do instrumento
convocatorio.

14.2. Todas as condi¢des estabelecidas por este documento aplicar-se-d0 ao
Procedimento Licitatorio, com base na Lei Federal n° 13.303/2016 e suas
alteracgoes.

14.3. Para a habilitagdo juridica, devera ser apresentado o ato constitutivo, ou
estatuto ou contrato social em vigor devidamente registrado no érgdo competente,
e, no caso de Sociedades por Acdes, da apresentacdo da Ata, devidamente
arquivada no 6rgao comercial competente, da Assembleia Geral, que elegeu seus
Administradores, devendo ser apresentada comprovacao da publicacdo pela
imprensa da Ata arquivada, além de contemplar dentre os objetos sociais a
execucao de atividades da mesma natureza ou compativeis com o objeto da
Licitagdo, obedecendo as seguintes prescrigdes:
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14.3.1. Pessoa fisica: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por
forca de lei, tenha validade para fins de identificacdo em todo o territério
nacional;

14.3.2. Empresario individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a
cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

14.3.3. Microempreendedor Individual — MEIl: Certificado da Condicdo de
Microempreendedor Individual — CCMEI, cuja aceitagao ficara condicionada a
verificagao da autenticidade no sitio

https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor;

14.3.4. Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou sociedade
identificada como empresa individual de responsabilidade limitada — EIRELI:
inscricdo do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Publico de
Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede,
acompanhada de documento comprobatério de seus administradores;

14.3.5. Sociedade empresaria estrangeira: portaria de autorizagdo de funcionamento no
Brasil, publicada no Diario Oficial da Unido e arquivada na Junta Comercial da
unidade federativa onde se localizar a filial, agéncia, sucursal ou
estabelecimento, a qual sera considerada como sua sede, conforme Instrugéo
Normativa DREI/ME n° 77, de 18/03/2020;

14.3.6. Sociedades estrangeiras que nao funcionem no Pais devem apresentar
documentos de habilitagdo equivalentes, na forma de regulamento emitido pelo
Poder Executivo Federal, inicialmente em traducao livre;

14.3.7.Sociedade simples: inscrigdo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas
Juridicas do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatdrio de
seus administradores;

14.3.8. Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscrigdo do ato
constitutivo da filial, sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empresaria,
respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Juridicas ou no Registro Publico
de Empresas Mercantis onde opera, com averbagéo no Registro onde tem sede
a matriz;

14.3.9. Sociedade cooperativa: ata de fundacdo e estatuto social, com a ata da
assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou
inscrito no Registro Civil das Pessoas Juridicas da respectiva sede, além do
registro de que trata o art. 107 da Lei n° 5.764, de 16 de dezembro 1971,

14.3.10. Ato de autorizacao para o exercicio da atividade, relativa ao objeto a ser
contratado, se exigido registro ou autorizagao para funcionamento, em razao de
previsao legal ou normativa; e

14.3.11. Os documentos apresentados deverao estar acompanhados de todas as
alteracdes ou da consolidacao respectiva.

15. DA QUALIFICAGAO TECNICA

Pagina 24 de 37

N\



https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor

GOVERNO Dt

PER
IN
“ CO

ESTADO DE MUDANGCA

Secretaria
de Projetos
Estratégicos

15.1. QUALIFICAGAO TECNICO-OPERACIONAL - A LICITANTE devera
apresentar os seguintes documentos quanto a qualificacdo técnico-operacional da
Empresa:

15.1.1.Certidao de Registro de Pessoa Juridica com a regularidade da LICITANTE
junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA e/ou Conselho
de Arquitetura e Urbanismo — CAU dentro do seu prazo de validade e com
jurisdicdo na sua sede;

15.1.2.Comprovacdo de aptiddo para a execucdo de servico de complexidade
tecnoldgica e operacional equivalente ou superior ao objeto desta contratagao,
ou ao item pertinente por meio da apresentacdo de Atestado e/ou Certiddes de
Acervo Operacional — CAO, em nome da LICITANTE, expedido por pessoa (s)
de direito publico ou privado ou regularmente emitido (s) pelo conselho
profissional competente, do servigo a seguir discriminado:

15.1.2.1. Demonstragdo de atestados que comprovem a execug¢do de obras de
construcado de equipamentos com caracteristicas semelhantes ao objeto
da Licitagdo, com area de construgdo igual ou superior a 50%
(cinquenta por cento) da area total de intervencéo, conforme tabela
abaixo:

QUALIFICAGAO TECNICO OPERACIONAL — EXECUGAO DE OBRAS

EXIGENCIA MINIMA:
50% DO RESULTADO
CONSOLIDADO

QUANTIDADE

SERVIGO UNIDADE | ~5NSOLIDADA

EXECUGAO DE OBRAS PARA CONSTRUGAO

~ 2 2 2
E/OU REFORMA DE EDIFICACAO m 2.881,52m 1.440,76 m

EXECUGCAO DE ALVENARIA EM BLOCO
VAZADO DE CONCRETO APARENTE COM OU m? (615,71 m?)* 307,85 m?
SEM ENCHIMENTO EM GRAUTE

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PORTA

E/OU GRADE EM BARRA DE FERRO m* (542,38 m?)™ 271,19 m?
FORNECIMENTO E MONTAGEM DE
ESTRUTURAS PRE-FABRICADAS EM me 891,09 m* 445 54 m?

CONCRETO ARMADO

*Considerado o somatério dos quantitativos constantes na Curva AB.
**Considerado o somatério dos quantitativos constantes na Curva ABC.

a) A apresentacdo de multiplos atestados sera permitida para comprovar os
quantitativos exigidos acima, desde que pelo menos 01 (hum) atestado

individual demonstre a execucdo de, no minimo, o equivalente a 10% (dez

por cento) dos quantitativos exigidos por servico.

b) Para fins de comprovacao da qualificacido técnico-operacional de que trata
exclusivamente o subitem 15.1.2.1 - fornecimento e montagem de pecas
estruturais pré-fabricadas em concreto armado, serdo admitidos
atestados técnicos em nome da LICITANTE e/ou excepcionalmente
poderao ser admitidos atestados emitidos em nome de pessoa(s) juridica(s)
que assuma(m) o compromisso perante a LICITANTE de contratagéo pela
futura CONTRATADA para realizagao das atividades correspondentes.
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15.2. QUALIFICAGAO TECNICO-PROFISSIONAL — A LICITANTE devera cumprir
as seguintes exigéncias quanto a qualificagao técnico-profissional da Empresa:

15.2.1.Responsavel Técnico:

15.2.1.1. A LICITANTE devera comprovar que dispdée de pelo menos 01 (um)
profissional de nivel superior, Engenheiro Civil ou Arquiteto,
regularmente registrado no CREA ou no CAU, que sera designado como
Responsavel Técnico do Contrato, com alocacdo minima na obra
conforme previsto na planilha orgamentaria.

15.2.2.Experiéncia Profissional:

15.2.2.1. O (s) profissional (is) indicado (s) devera (40) comprovar experiéncia
compativel com o objeto desta licitagcdo, por meio de Certiddo de Acervo
Técnico (CAT), acompanhada do respectivo atestado, expedido pelo
conselho profissional competente, referente a execugédo ou supervisao
de obra (s) ou servico (s) de caracteristicas e complexidade
equivalentes, abrangendo os seguintes servicos:

- QUANTIDADE
EXPERIENCIA PROFISSIONAL T
EXECUCAO DE OBRAS PARA CONSTRUCAO E/OU REFORMA DE EDIFICACAO 01 (uma)
EXECUCAO DE ALVENARIA EM BLOCO VAZADO DE CONCRETO APARENTE 01 (uma)
COM OU SEM ENCHIMENTO EM GRAUTE
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PORTA E/OU GRADE EM BARRA DE
FERRO 01 (uma)

15.2.3.Forma de Comprovacgao:

15.2.3.1. Por um unico profissional que detenha experiéncia em todos os servigos
listados; ou

15.2.3.2. Por mais de um profissional, desde que, em conjunto, atendam a
totalidade dos servigos relacionados no item 15.2.2.1, permanecendo
um deles como Responsavel Técnico do contrato.

15.2.4.0 profissional que nao estiver elencado no rol de responsaveis técnicos da
Certiddo de Registro da Pessoa Juridica, e apresentar comprovagao
técnico-profissional, devera anexar a devida Certidao de Registro na entidade de
classe competente.

16. DA QUALIFICAGAO ECONOMICO-FINANCEIRA

16.1. Deverdo ser observadas as disposicdes quanto a exigéncia de indices
contabeis minimos usuais constantes do Edital de Licitagao.

16.2. A empresa LICITANTE devera comprovar que possui Patrimbénio Liquido
Minimo correspondente a 10% (dez por cento) do valor estimado da Licitagao.
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16.3. A LICITANTE devera apresentar Certidao Negativa de Faléncia, expedida
pelo distribuidor ou distribuidores (caso exista mais de um) da sede da licitante, ou
de seu domicilio, na forma prevista no Edital de Licitacao.

17. DA REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

17.1. A documentacao relativa a regularidade fiscal consiste em:

17.1.1.Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro
de Pessoas Fisicas, conforme o caso;

17.1.2. Prova de regularidade com a seguridade social;

17.1.3.Certiddo de Regularidade Fiscal com a Fazenda Publica do Estado de
Pernambuco, quando a LICITANTE tiver domicilio, sede ou filial em
Pernambuco;

17.1.4.Caso a LICITANTE esteja em recuperacao judicial, estard dispensada da
apresentacdo dos documentos de regularidade fiscal, social e trabalhista, com
excecao da certiddo de regularidade perante a Previdéncia Social, desde que
apresente decisao judicial em vigor que autorize o processamento do pedido e
dispense expressamente as certiddes negativas, nos termos do artigo 52, inciso
Il, da Lei Federal n°® 11.101/2005.

18. DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAGAO DOS SERVIGOS

18.1. As regras para a FISCALIZAGAO dos servicos estdo descritas na Minuta do
Contrato.

18.2. A designagdo do FISCAL e do GESTOR sera informada no Contrato, com
assinatura dos servidores designados no Termo de Ciéncia que sera anexo ao
instrumento.

18.3. A CONTRATADA devera apresentar até o inicio da execugao dos servigos a
relacdo dos profissionais que serdo alocados na obra, referente as equipes que
compdem a Administracdo Local, Manutengcdo do Canteiro e a equipe de
Adequacédo de Projetos, sem prejuizo quanto a indicagdo do (s) profissional (is)
habilitado (s) como Responsavel Técnico no decorrer do processo licitatorio.

19. DO MONITORAMENTO REMOTO DO CANTEIRO DE OBRAS

19.1. Com fundamento nos arts. 9°, |, e 85 da Lei n°® 13.303/2016, que dispbéem
sobre a adocdo de praticas de controle interno e a fiscalizagdo pelos érgéos de
controle quanto a legitimidade, economicidade e eficacia das contratagdes publicas,
e em consonancia com a diretriz estratégica do Governo do Estado de Pernambuco,
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todas as obras executadas pela CEHAB deverdao contar com sistema de
videomonitoramento remoto, instalado, operado e mantido pela Administragcao
Publica durante todo o periodo de execucdo contratual, como mecanismo de
transparéncia, rastreabilidade, controle técnico e eficiéncia da execugao.

19.2. A CONTRATADA devera participar solidariamente desse processo,
obrigando-se a:

19.2.1.Cooperar com a Administracdo Publica no correto posicionamento e
preservacdo dos equipamentos de videomonitoramento instalados no canteiro
de obras, garantindo acesso e condigbes adequadas para sua operagao;

19.2.2. Informar imediatamente a CEHAB sobre qualquer dano, falha, tentativa de
violagdo, interrupcdo ou necessidade de manutencdo do sistema de
videomonitoramento, tao logo tenha conhecimento do fato;

19.2.3. Adotar medidas provisoérias de seguranga para preservagao da integridade fisica
dos equipamentos e continuidade do monitoramento, até o restabelecimento do
pleno funcionamento;

19.2.4. Garantir livre acesso aos técnicos designados pela Administragdo Publica ou
empresa responsavel pelo videomonitoramento, para execucdo de reparos,
manutengdes ou ajustes necessarios;

19.2.5.Nao realizar intervengbes nao autorizadas nos equipamentos, exceto em
situagbes emergenciais que visem preservar a integridade fisica dos dispositivos
Ou a seguranca da obra, devendo tais agdes ser imediatamente comunicadas a
CEHAB.

19.3. O descumprimento das obrigacbes acima podera ser considerado falha
contratual, sujeitando a CONTRATADA as penalidades previstas no contrato e na
legislacdo aplicavel.

20. DAS MEDIGOES

20.1. As medigbes dos servigos executados serdo realizadas em conformidade
com o cronograma fisico-financeiro aprovado, considerando os preg¢os unitarios
constantes da proposta da CONTRATADA e as especificagbes técnicas do projeto.
A afericao sera feita pelo FISCAL do Contrato, acompanhado de representante da
CONTRATADA, a partir de 01 (um) més apos a emissao da Ordem de Servigo —
OS, com periodicidade mensal.

20.2. Serao passiveis de medicao apenas os servicos efetivamente executados e
concluidos integralmente, conforme previsto no projeto e nas normas técnicas
aplicaveis, e desde que devidamente atestados pelo FISCAL da CEHAB.

20.3. Para itens classificados na planilha orgcamentaria como “fornecimento”, a
medicdo somente ocorrerd apos a efetiva entrega e comprovagdo do material ou
equipamento no local da obra, acompanhada de nota fiscal.
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20.4. As medicdes deverao ser formalizadas por meio de Boletim de Medigao,
composto de:

20.4.1. Planilha de Medicéo;
20.4.2. Memoria de Calculo;
20.4.3. Relatorio Fotografico;

20.4.4. Assinaturas do FISCAL e do GESTOR do Contrato e de representante da
CONTRATADA,;

20.4.5. Indicacao da data de afericao e do periodo executado.

20.5. O pagamento dos servigos sera efetuado mediante apresentagdo de nota
fiscal e documentacdo comprobatoéria, no prazo de até 30 (trinta) dias, contados da
data de entrega e aceitacdo da medigao pela Diretoria responsavel.

20.6. Sao condig¢des obrigatdrias para o pagamento:
20.6.1. Medigao atestada pela FISCALIZAGAO;
20.6.2. Protocolizagao da nota fiscal e documentos exigidos na sede da CEHAB;
20.6.3. Regularidade fiscal, previdenciaria, trabalhista e contratual;

20.6.4. Apresentacdo de GRPS, folha de pagamento, matricula da obra no INSS e
ART/RRT, especialmente na 1% medigao.

20.7. Os servicos rejeitados pela FISCALIZAGAO por falhas na execucdo ou
qualidade dos materiais deverdao ser refeitos, ndo sendo considerados para
pagamento até que regularizados.

20.8. Os precos unitarios constantes da proposta servirdo de base para apuragao
de eventuais acréscimos ou supressoes de servigos, desde que autorizados pela
CEHAB, e registrados em termo aditivo.

20.9. As notas fiscais apresentadas pela CONTRATADA deverado considerar os
impostos incidentes no municipio onde os servigos foram efetivamente executados.
A CONTRATANTE devera verificar, previamente ao encaminhamento da medi¢ao
para pagamento, a aliquota e o valor do ISSQN declarado. Caso a aliquota aplicada
na nota fiscal seja inferior a prevista na composi¢cdao do BDI apresentada pela
CONTRATADA na fase de licitacdo, sera realizada a glosa da diferenga,
proporcional a base de calculo correspondente.

20.10. A CEHAB podera descontar do valor a pagar quaisquer débitos da
CONTRATADA, como multas, danos ou prejuizos, garantido o contraditorio e a
ampla defesa.

20.11. No caso de atraso de pagamento por culpa exclusiva da CEHAB, sera devida
atualizagao financeira conforme formula prevista na minuta contratual.

Pagina 29 de 37

N\




GOVERNO Dt

. PER
N
CO

ESTADO DE MUDANGCA

Secretaria
de Projetos
Estratégicos

20.12. O pagamento de parcela ndo implica aceitagdo definitiva dos servigos
executados, cabendo a CEHAB promover revisao ou exigir correcdes a qualquer
tempo, inclusive apds o pagamento.

20.13. Itens relacionados a destinacdo ambientalmente adequada de residuos
(reciclagem, tratamento ou disposicdo final) somente serdo medidos apos
apresentacao, pela CONTRATADA, do respectivo Certificado de Reciclagem e
Entulho ou documento equivalente, acompanhado da nota fiscal da empresa
responsavel.

21. DOS PAGAMENTOS

21.1. Os pagamentos serdo realizados apds a aprovagao das medicbes pela
FISCALIZACAO e gestdao do Contrato, com prazos e condi¢cdes detalhadas em
objeto contratual.

21.1.1. As condi¢des para o pagamento da primeira parcela incluem a comprovagao de
regularizagdo da obra junto aos 6rgdos competentes, quando aplicavel e a
prestacéo de garantia;

21.1.2. Os desembolsos seguirdo o Cronograma Fisico-Financeiro, e os pagamentos de
itens especificos, como Administracdo Local e Manutengcao do Canteiro de
Obras, serao proporcionais a execucao financeira;

21.1.3.0 pagamento da ultima medigao estara condicionado a validagao da conclusao
integral dos servigos executados, bem como a comprovagado, por parte da
CONTRATADA, da regularidade fiscal, previdenciaria, trabalhista e tributaria.
Também sera exigida a emissado final dos projetos “As Built”, assim como a
comprovacao da regularizacdo junto aos 6rgdos competentes, e a efetiva
obtencdo de todas as licengas e autorizagdes necessarias a operagao do
equipamento;

21.1.4.0 valor da contratacdo é estimado, com pagamento baseado nos servigos
efetivamente prestados e medidos, conforme detalhado em Contrato.

22. DOS REAJUSTES

22.1. O reajustamento dos pregos contratados sera admitido apds o transcurso de
12 (doze) meses da data de elaboracdo do orcamento pela SEPE, conforme
previsdo contratual. O indice aplicavel sera o indice Nacional de Custo da
Construgdo — INCC, apurado pela Fundagdao Getulio Vargas — FGV, conforme
especificagdo da obra. O reajuste sera calculado por meio de formula paramétrica, e
formalizado por apostilamento contratual.

22.1.1.A CONTRATADA devera pleitear o reajuste mediante requerimento formal
apresentado durante a vigéncia do Contrato e, nos casos de vigéncia plurianual,
no prazo de até 12 (doze) meses apdés completado o periodo aquisitivo, sob

pena de precluséo do direito ao reajuste;
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22.1.2.Nao incidira reajustamento sobre os servicos em atraso por culpa exclusiva da
CONTRATADA;

22.1.3.Os pedidos de reajuste deverao ser analisados pela Administragdo no prazo de
até 60 (sessenta) dias apos sua devida instrucéao;

22.1.4.0 direito ao reajuste podera ser objeto de renuncia, parcial ou total, ou de
negociagao entre as partes.

23. DAS OBRIGAGOES

23.1. Das obrigacbes da CONTRATADA.

23.1.1. A CONTRATADA devera executar os servicos em estrita conformidade com o
Projeto Basico fornecido pela CONTRATANTE, observando as especificagdes
técnicas, normas da ABNT, diretrizes das concessionarias de servigcos publicos e
demais disposicdes legais aplicaveis;

23.1.2. A CONTRATADA devera manter no canteiro de obras, desde o inicio das
atividades, os seguintes instrumentos de controle e registro:

23.1.2.1. Livro de Ocorréncias, conforme modelo aprovado pela FISCALIZAGAO,
contendo anotacbes diarias das atividades, ndo conformidades e
intercorréncias, que sera entregue 8 CONTRATANTE ao final da obra;

23.1.2.2. Diario de Obra, em formato fisico ou eletrénico, com registros de ordens
de servigo, datas de inicio e término de cada etapa, paralisagoes,
decisdes da FISCALIZAGAO, alteragbes relevantes, ocorréncias,
acidentes, condigcbes meteoroldgicas e demais fatos pertinentes a
execugao do Contrato.

23.1.3. A CONTRATADA devera manter, durante toda a execugao da obra:

23.1.3.1. Equipe técnica formalmente designada, com profissionais habilitados, em
numero suficiente, com capacidade técnica comprovada e poderes para
decisdes emergenciais;

23.1.3.2. Equipe de mao de obra operacional compativel com o cronograma de
execucao, uniformizada, com uso obrigatério de EPIls e identificagdo
funcional;

23.1.3.3. Estrutura adequada de segurancga, vigilancia e protecdo dos materiais,
equipamentos e instalagdes no canteiro, conforme previsto nas
despesas indiretas do orgamento.

23.1.4. CONTRATADA é responsavel:
23.1.4.1. Pela guarda, limpeza e conservacao da obra durante a execugao;

23.1.4.2. Pela retirada e destinagdo adequada dos residuos e entulhos, em
conformidade com o Plano de Gerenciamento de Residuos da
Construcao Civil — PGRCC, inclusive com apresentacido de certificados
de destinagao (reciclagem ou disposigéo final);
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23.1.4.3. Pelo zelo dos equipamentos de videomonitoramento, garantindo acesso
e condicbes de uso, comunicando imediatamente a CEHAB qualquer
dano ou falha e adotando medidas provisérias para preservar sua
integridade e funcionamento;

23.1.4.4. Pela execugao dos pontos de ligagao das instalagdes as redes publicas,
conforme projeto e exigéncias dos 6rgados competentes;

23.1.4.5. Pelo fornecimento e implantacido das placas de obra exigidas pela
CONTRATANTE, contendo as informacgbes dos responsaveis técnicos,
da CEHAB e da CONTRATADA.

23.1.5. Até a primeira medigdo, a CONTRATADA devera apresentar:
23.1.5.1. Matricula da obra junto a Receita Federal;
23.1.5.2. Matricula da obra junto ao INSS;
23.1.5.3. ART ou RRT dos responsaveis técnicos;

23.1.5.4. Apdlice (s) de seguro contra incéndio e responsabilidade civil, em nome
da CONTRATANTE, conforme estabelecido em Contrato;

23.1.5.5. Alvaras e licengas exigidas para o inicio das atividades, ou documento
emitido pelo Municipio atestando sua nao obrigatoriedade.

23.1.6. A CONTRATADA devera entregar, como condigao para o recebimento definitivo
da obra:

23.1.6.1. O conjunto completo de projetos “As Built” de arquitetura e
complementares, atualizados com as alteragdes realizadas durante a
execucgao, conforme especificacbes da CONTRATANTE e observando as
normas técnicas aplicaveis.

23.1.7.Outras obrigacbes legais, trabalhistas, fiscais, previdenciarias, ambientais e
contratuais, incluindo as relacionadas a prevengcdo de acidentes, ao
cumprimento da legislagao anticorrup¢ao, ao sigilo de informagdes, a LGPD e a
responsabilidade por eventuais danos causados a terceiros ou ao patriménio
publico, estdo descritas na integra na clausula especifica do Contrato e deverao
ser integralmente cumpridas.

23.2. Das obrigacoes da CONTRATANTE:

23.2.1.Efetuar os pagamentos devidos a CONTRATADA, nos prazos e condigdes
estabelecidos no Contrato, desde que os servigos estejam em conformidade
com os projetos e especificagbes técnicas e devidamente atestados pela
FISCALIZAGAO;

23.2.2.Fornecer a CONTRATADA, tempestivamente, todas as informagdes, projetos,
documentos técnicos, licencas e autorizagdes sob sua responsabilidade, que se
fagam necessarios para a adequada execucgao do objeto contratado;

23.2.3.Fiscalizar a execugao dos servicos contratados, por meio de profissionais
formalmente designados, com atribuicdes de GESTOR e FISCAIS do Contrato,
garantindo o acompanhamento continuo e o registro em Diario de Obras e
demais instrumentos de controle;
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23.2.4. Participar das reunibes de partida, de alinhamento técnico e de monitoramento
mensal da execucao dos servigcos, com lavratura de ata;

23.2.5. Verificar, aprovar e, quando for o caso, solicitar ajustes nos projetos “As Built”
entregues pela CONTRATADA como condigédo para o recebimento definitivo da
obra;

23.2.6. Assegurar que os documentos fiscais emitidos pela CONTRATADA sejam
conferidos quanto a correta aliquota de ISSQN, observando o municipio de
prestacao dos servigos, nos termos deste Termo de Referéncia e do Contrato;

23.2.7. Aplicar penalidades previstas contratualmente em caso de descumprimento de
obrigagdes por parte da CONTRATADA, apds o devido processo legal;

23.2.8. As demais obrigacdes da CONTRATANTE, especialmente quanto a emissao da
Ordem de Servico — OS, acompanhamento de aditivos, comunicagao formal de
vicios, analise de pleitos e resposta a requerimentos de reajuste ou reequilibrio
econdmico-financeiro, encontram-se estabelecidas no Contrato e deverdo ser
integralmente observadas.

24. DA GARANTIA DO OBJETO CONTRATUAL

24.1. O recebimento provisério ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil
pela solidez e pela seguranga da obra ou servico nem a responsabilidade
ético-profissional pela perfeita execu¢ao do Contrato, nos limites estabelecidos pela
lei ou pelo Contrato.

24.2. A CONTRATADA sera obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou
substituir, as suas expensas, no total ou em parte, o objeto do Contrato em que se
verificarem vicios, defeitos ou incorregcdes resultantes de sua execugdao ou de
materiais nela empregados.

24.3. Nos contratos de empreitada de edificios ou outras construcdes
consideraveis, o empreiteiro de materiais e execugao respondera, durante o prazo
irredutivel de 05 (cinco) anos, pela solidez e seguranga, assim em razdo dos
materiais, como do solo (art. 618 da Lei n°® 10.406/2002).

24.4. Antes do inicio da execugao das obras, a CONTRATADA devera proceder a
analise técnica e a revisdo completa dos projetos de arquitetura e dos projetos
complementares fornecidos pela CONTRATANTE, com o objetivo de verificar sua
exequibilidade, coeréncia técnica e conformidade com as normas vigentes.

24.4.1.Na hipétese de nao serem apresentadas ressalvas fundamentadas quanto aos
projetos recebidos, a CONTRATADA respondera solidariamente com o autor do
projeto por qualquer defeito na obra decorrente de erro de projeto, bem como
por eventuais danos deles resultantes, ainda que nao seja possivel determinar
com exatidao a origem do defeito ou a parcela de responsabilidade de cada
parte envolvida;
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24.4.2. Essa responsabilidade ndo exclui a obrigacdo da CONTRATADA de reparar os
danos causados a Administracao ou a terceiros em decorréncia de sua atuagao.

25. DA GARANTIA DE EXECUGAO CONTRATUAL

25.1. A CONTRATADA devera apresentar comprovante de prestagao de garantia,
podendo optar por caugdo, seguro garantia ou fianga bancaria, a titulo da divida
publica ou titulo de capitalizagdo, em valor correspondente a 5% (cinco por cento)
do valor total do Contrato, com validade durante a execugdao do Contrato e 90
(noventa) dias apos término da vigéncia contratual, devendo ser renovada a cada
prorrogagao ou complementada em caso de acréscimo no valor do Contrato.

25.2. No caso de seguro-garantia, a comprovagao devera ser realizada até o
momento da assinatura do Contrato.

25.3. Para caucao ou fianga bancaria, a comprovacao devera ser apresentada no
prazo maximo de 10 (dez) dias uteis, prorrogaveis por igual periodo, a critério do
CONTRATANTE, contado da assinatura do Contrato.

25.4. No caso de titulos da divida publica emitidos sob a forma escritural, mediante
registro em sistema centralizado de liquidagédo e de custddia autorizado pelo Banco
Central do Brasil, e avaliados por seus valores econdmicos, e avaliados pelos seus
valores econémicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda.

25.4.1.Nao serao aceitos como garantia valida os titulos da divida publica pendentes
de condicdo ou termo, fora de seus prazos de validade ou que estejam
prescritos.

25.5. No caso de titulo de capitalizagdo custeado por pagamento uUnico, com
resgate pelo valor total, a comprovacédo devera ser realizada até o momento da
assinatura do Contrato.

26. DO RECEBIMENTO DAS OBRAS E SERVICOS

26.1. A CONTRATADA devera formalizar a solicitagdo de recebimento provisoério
junto ao FISCAL responsavel, apdés a medicao final e conclusdo dos servicos,
indicando a relacdo nominal dos responsaveis técnicos pela execugao, com
respectivos registros profissionais, categoria, funcéo e periodo de atuagéo.

26.1.1. A aceitagdo dos servicos prestados estara condicionada a comprovagao do
atendimento as normas técnicas pertinentes, em especial as exigéncias da
ANVISA, da NBR 9050, dos 6rgaos ambientais de controle, da Vigilancia
Sanitaria Estadual e do Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (AVCB),
além da entrega de todos os documentos técnicos e legais exigidos no projeto e
neste Termo de Referéncia (vide item 2.5).
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26.2. A CONTRATANTE, por meio da FISCALIZAGAO designada, devera
providenciar Termo Circunstanciado de Recebimento Provisério no prazo maximo de
15 (quinze) dias uteis a contar da solicitagdo da CONTRATADA, com a devida
assinatura de ambas as partes.

26.3. ApOs o recebimento provisorio, sera iniciado o periodo de observagao, com
duracdo maxima de 90 (noventa) dias, durante o qual eventuais pendéncias
deverdao ser sanadas. Somente apds a regularizagdo das inconformidades
apontadas, a CONTRATADA podera formalizar a solicitacdo de recebimento
definitivo.

26.4. Para o recebimento definitivo, deverdo ser apresentados os documentos
abaixo relacionados, sem prejuizo de outros eventualmente exigidos no Contrato:

26.4.1.Certiddo Negativa de Débito perante o INSS/CND da obra ou vias de
pagamento com protocolo de envio (PCND);

26.4.2. Certificado de Regularidade de Situagdo — CRS do FGTS;

26.4.3. Projeto “As Built” aprovado pela FISCALIZAGAO, contendo desenhos e mapas
de acompanhamento e planilhas;

26.4.4. Auto de Conclusdo/ Termo de Conclusdo de Obra;
26.4.5. Licenca de Funcionamento, quando aplicavel,

26.4.6. Certificados de regularidade pertinentes ao uso do equipamento, como Auto de
Vistoria do Corpo de Bombeiros — AVCB, licencas sanitarias, registros no
CREA/CAU, entre outros.

26.5. A Comissao de Recebimento Definitivo devera emitir parecer técnico
conclusivo no prazo maximo de 15 (quinze) dias Uteis a partir da solicitagdo da
CONTRATADA, nos termos contratuais.

26.6. Decorridos 15 (quinze) dias sem manifestacdo da CONTRATANTE apéds a
solicitagdo formal da CONTRATADA, e desde que ndo haja pendéncias registradas,
considerar-se-a automaticamente realizado o recebimento definitivo, conforme
previsto em contrato.

26.7. O recebimento definivo ndo exime a CONTRATADA de suas
responsabilidades legais quanto a solidez, seguranca e funcionalidade da obra,
devendo observar o prazo minimo de 5 (cinco) anos, nos termos da Resolugao
TCE/PE n°® 182/2022 e das disposi¢cdes contratuais vigentes.

27. DAS PENALIDADES

27.1. O descumprimento das obrigagdes contratuais pela CONTRATADA
acarretara as penalidades de adverténcia, multa, suspensao temporaria do direito
de participar de licitagdes e contratar com o setor publico, bem como declaragao de
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inidoneidade para tais fins, conforme estipulado na Lei n® 13.303/2016, no Edital e
na Minuta do Contrato.

27.2. As multas poderdo ser aplicadas em caso de atraso na execucdo dos
servicos, nao conformidade com as especificacdes, ou outras infragdes contratuais,
conforme detalhado na Minuta do Contrato.

27.3. A CONTRATADA tera o direito de apresentar defesa prévia e recurso
administrativo em relagdo as penalidades aplicadas, nos prazos e condigdes
estabelecidos na legislagao e no Contrato.

28. DA DOTAGAO ORGAMENTARIA

28.1. Os recursos orgamentarios para execugao do objeto do presente Termo de
Referéncia serdo assegurados na seguinte classificagao:

Fonte de Recurso: 0754000000

UG: 130200

Unidade Orgcamentaria (UO): 00129

Programa de Trabalho: 14.421.0459.4061.A536
Acgao: 4061

Elemento da despesa: 51

Categoria Econoémica: 4.4.90.51

29. DOS ANEXOS

Anexos A — Projetos Basicos

Anexos B — Memoriais Descritivos
Anexos C — Viabilidades e Licencas
Anexos D — Volume Orgamentario
Anexos E — Declaracbes

Anexos F — Justificativas

Anexos G — ART’s e RRT’s

Anexos H — Modelos

Anexo | — Matriz de Riscos Qualitativa
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