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OBJETO

CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM
ENGENHARIA PARA EXECUCAO DE OBRAS DE
CONSTRUGCAO DE SECAO DO CORPO DE BOMBEIROS
NO MUNICIPIO DE BOM CONSELHO, NO ESTADO DE
PERNAMBUCO, INCLUINDO A ELABORACAO E
DESENVOLVIMENTO DE PROJETO LEGAL E
EXECUTIVO.

RESUMO
PROCEDIMENTO LICITATORIO: PREVISTO NA LEI N° 13.303/2016
FORMA: ELETRONICA
CRITERIO DE JULGAMENTO: MENOR PRECO GLOBAL
MODO DE DISPUTA: ABERTO E FECHADO
REGIME DE EXECUCAO: SEMI INTEGRADA
CONDICOES DE PARTICIPACAO: AMPLA CONCORRENCIA
CONSORCIO: MAXIMO 02 EMPRESAS
VALOR ESTIMADO: R$ 5.124.294,42
PRAZO DE EXECUCAO: 06 MESES
VIGENCIA DO CONTRATO: 12 MESES
GARANTIA DE PROPOSTA: NAO
GARANTIA DE EXECUCAO CONTRATUAL: 5%
ENDERECO ELETRONICO DO SISTEMA:
www.portaldecompraspublicas.com.br
LOCAL DE DISPONIBILIZACAO DOS DOCUMENTOS: RUA ODORICO
MENDES, N° 700, CAMPO GRANDE, RECIFE-PE, CEP: 52031-080.
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1. APRESENTACAO

1.1. O presente Termo de Referéncia contém os elementos necesséarios a
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA
EXECUCAO DE OBRAS DE CONSTRUCAO DE SECAO DO CORPO DE
BOMBEIROS NO MUNICIPIO DE BOM CONSELHO, NO ESTADO DE
PERNAMBUCO, INCLUINDO A ELABORACAO E DESENVOLVIMENTO DE
PROJETO LEGAL E EXECUTIVO.

1.2. Este Termo de Referéncia e seus anexos foram elaborados pela Secretaria de
Projetos Estratégicos (SEPE), conforme Acordo de Cooperacdo Técnica
SEPE/SDS/SEDUH/CEHAB n° 005/2024, segundo o qual compete a Companhia
Estadual de Habitacdo e Obras (CEHAB) o processamento da licitacdo e a execucao
contratual.

1.3. Dito documento visa a estabelecer a natureza, a abrangéncia, as
responsabilidades e as atribuicdes dos servigcos, a fim de assegurar um controle
permanente e o melhor padréo de qualidade, atendendo as especificacdes técnicas e
as exigéncias normativas e legais incidentes. Desse modo, define o escopo dos
trabalhos, a qualificacdo técnica exigida e as demais diretrizes e condi¢cdes
fundamentais para o alcance das metas estabelecidas pelo Estado de Pernambuco.

1.4. Ficam estabelecidos, neste documento, 0s prazos mMaximos a serem
obedecidos no desenvolvimento das obras.

2. DO OBJETO

2.1. Constitui o objeto deste certame a CONTRATACAO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DE OBRAS DE CONSTRUCAO DE SECAO
DO CORPO DE BOMBEIROS NO MUNICIPIO DE BOM CONSELHO, NO ESTADO
DE PERNAMBUCO, INCLUINDO A ELABORACAO E DESENVOLVIMENTO DE
PROJETO LEGAL E EXECUTIVO.

2.2. Estéo descritas neste Termo de Referéncia as condicdes, especificacdes e
normas exigidas pela Secretaria de Defesa Social de Pernambuco (SDS PE) para
execucao dos servigos constantes no Projeto Basico. Quando houver davidas quanto
as especificacdes, prevalecerdo as constantes da planilha orcamentaria até que
sejam feitas as adequacdes necessarias, com prévia autorizacdo da Companhia
Estadual de Habitagédo e Obras (CEHAB).

2.3. A contratacdo, realizada pelo Regime de Licitagdo das Estatais (RLE),
disciplinada pela Lei n® 13.303/2016 e do Regimento Interno de Licitagdes e Contratos
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da CEHAB (RILC), deve assegurar a escolha da proposta mais vantajosa para
Administracdo Publica, observadas as condi¢Ges estabelecidas no presente Termo.

3. DESCRICAO DA NECESSIDADE DE CONTRATACAO

3.1. A segurancga publica é um pilar fundamental para o desenvolvimento social e
econdbmico de qualquer localidade, e em Pernambuco, ela é regida pelo Plano
Estadual de Seguranca Publica e Defesa Social 2023-2030, que visa promover a
seguranca e reduzir a violéncia no estado. Este plano se alinha a politica publica do
Juntos Pela Segurancga, que adota uma abordagem integral, congregando néo apenas
0s Orgaos tradicionais de seguranca e justica criminal, mas também secretarias
responsaveis por politicas de prevencéo a violéncia e ressocializacao.

3.2. Dentro do eixo estratégico "Policia e Defesa Social", o plano prevé acdes para
aprimorar o atendimento ao cidaddo e aos grupos vulneraveis, o que inclui a
ampliacdo, construcao e reforma de instalacdes fisicas das forcas de seguranca. A
modernizacao da infraestrutura e a garantia de espacos adequados sao cruciais para
a operacao policial eficiente e integrada, e para a prestacéo de servi¢cos de qualidade
a populacéo.

3.3. Atualmente, a situacdo do quartel do Corpo de Bombeiros Militar de
Pernambuco (CBMPE) em Bom Conselho € um ponto critico que necessita de
intervencao. O imdével que sedia o atual quartel ndo atende a demanda de ampliacdo
e reformas necesséarias para a melhoria da infraestrutura para o efetivo e para a
crescente demanda de atendimento a populacdo. A maioria dos quartéis do Corpo de
Bombeiros no Estado estd instalada em prédios alugados, uma realidade que
inviabiliza reformas e adequacdes substanciais diante do continuo crescimento
populacional e da expanséo das atividades econémicas nas cidades. Além disso, a
aguisicdo de novos equipamentos por parte do Governo de Pernambuco, como
viaturas de atendimento pré-hospitalar e embarcacdes, demanda espacos adequados
para seu armazenamento e operacgao, algo que os imoveis atuais frequentemente ndo
oferecem

3.4. A implantacdo de uma nova Secao de Bombeiros (SB) em Bom Conselho €,
portanto, uma necessidade premente e estratégica, alinhada ao planejamento do
Programa Juntos Pela Seguranca, que visa ampliar a atuacdo do CBMPE em todo o
estado. A construcdo de uma nova unidade trara beneficios significativos a
comunidade local, entre os quais se destacam:

3.4.1. Reposicionamento Operacional: A escolha estratégica de uma nova localiza¢éo
para a Se¢do permitird um reposicionamento operacional, otimizando o tempo de
resposta a emergéncias e ocorréncias, e melhorando a eficacia do atendimento a
populagéo de Bom Conselho e regides circunvizinhas;
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3.4.2. Instalacdes Fisicas Adequadas: A nova unidade promoverd espacos fisicos
condizentes com as atividades de uma Secéo de Bombeiros. Isso inclui ambientes
apropriados para o atendimento ao publico, alojamentos para o efetivo, refeitorio,
areas de guarda e manutencado de equipamentos e veiculos, garantindo melhores
condicbes de trabalho e operacéo;

3.4.3. Reducdo do Tempo de Resposta: Com instalacbes e localizacdo adequadas,
havera uma consequente reducdo do tempo de resposta a chamadas e
emergéncias, o que é vital para a preservacao de vidas e bens;

3.4.4. Implementacdo de Programas de Prevencdo: A nova Secao podera servir como
um ponto de apoio fundamental para programas comunitarios de prevencgéo, como
educacgdo para a seguranga, prevencdo de acidentes e outras iniciativas que
promovam a seguranca e o bem-estar social em Bom Conselho;

3.4.5. Capacitacao e Formacado Continua: A unidade oferecerd um espaco dedicado para
treinamentos e capacitacdo do efetivo, garantindo que os profissionais estejam
sempre preparados para lidar com as adversidades dos servicos de resgate,
prevencdo e demais atribuicbes do Corpo de Bombeiros.

3.5. Aconstrucdo de uma nova Secao de Bombeiros em Bom Conselho representa
um investimento essencial na seguranca e na qualidade de vida da populacéo. E um
passo crucial para modernizar as unidades operativas e administrativas do CBMPE,
estabelecendo um novo padrdo de qualidade na prestacdo de servicos a sociedade
de Bom Conselho e em conformidade com as diretrizes e metas do Plano Estadual de
Seguranca Publica e Defesa Social 2023-2030.

4. JUSTIFICATIVA DE ADOCAO DA CONTRATACAO SEMI INTEGRADA

4.1. A Licitacdo para contratar elaboracdo de projetos e execucdo de obras para a
construcdo de Secdo de Bombeiros da Policia Militar podera ser conduzida pelo
Regime de Contratacdo Semi Integrada, prevista na Lei Federal n® 13.303/2016.

4.2. Ressalta-se que a opcao pela contratacdo Semi Integrada foi motivada, em
especial, pela maior eficiéncia na execucédo do objeto, aliada aos seguintes fatores:

4.2.1. Aproximacdo das contrata¢g@es publicas com as sistematicas utilizadas pelo setor
privado;

4.2.2. Compartiihamento dos riscos inerentes ao empreendimento com a
CONTRATADA,;

4.2.3. Possibilidade de simplificar, dar celeridade e obter maior efichcia nos
procedimentos operacionais do certame;

4.2.4. Economia de Tempo: A contratacdo sob o regime semi integrado, conforme a Lei
n°® 13.303/16, acelera significativamente o processo construtivo ao unificar projeto
e execucao em um Unico contrato. Essa abordagem permite que o préprio executor
desenvolva o projeto executivo e proponha alteracdes no projeto basico para gerar
valor e eficiéncia a Administracdo Publica. Adicionalmente, a responsabilidade do
projetista-executor e o sistema de pagamentos vinculados a concluséo de eventos
especificos, definidos no Eventograma, simplificam a gestdo financeira e o
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acompanhamento da execucdo, conferindo maior previsibilidade aos
cronogramas. As restricbes bem definidas para aditivos contratuais e a
internalizacdo da matriz de riscos pela CONTRATADA desde o inicio contribuem
para uma notavel reducdo do tempo total da obra, tornando este regime
especialmente vantajoso em projetos com prazos exiguos;

Responsabilidade Unica: Com a contratacdo Semi Integrada, uma Unica empresa
assume a responsabilidade tanto pela elaboracgéo do projeto executivo quanto pela
execucao da obra. Isso evita possiveis conflitos entre diferentes partes envolvidas
e simplifica a gestao do projeto;

Reducéo de custos: A responsabilidade Unica também contribui para a reducéo de
custos, uma vez que elimina a necessidade de licitagfes separadas para projeto e
execucgdo. Isso pode resultar em economias significativas. Ademais, ha menor
custo de fiscalizagcdo e menor quantidade de pleitos/aditivos;

Maior Controle de Qualidade: Ao integrar as fases de projeto e execuc¢éo, ha uma
compreensdo do projeto desde o inicio, 0 que pode levar a uma implementacéo
mais eficaz e alinhada as expectativas;

Minimizagéo de Riscos: Ao consolidar a responsabilidade em uma Unica empresa,
0os riscos de desalinhamento entre projeto e execugdo sdo reduzidos. A
transferéncia e a clareza nas responsabilidades contribuem para uma gestao de
riscos mais eficaz;

Inovacgéo e Criatividade: A abordagem Semi Integrada incentiva a inovagao, pois
a empresa CONTRATADA esta profundamente envolvida no desenvolvimento do
projeto. Isso pode levar a solugbes mais criativas e eficientes na implementagéo
da obra, que é o que se espera. Assim, abre-se a possibilidade de novas
tecnologias, buscando-se, reducédo de custos, aumento da qualidade, reducéo do
prazo de execucdo e de facilidade de manutencdo ou operacdo, desde que
devidamente aprovadas pela Administracéo Publica.

5. DA PARTICIPACAO NA LICITACAO

5.1. Da Participagéo na Licitagcao:

5.1.1.

5.1.2.
5.1.3.

5.1.4.

Poderédo participar da Licitacdo os interessados que estiverem previamente
credenciados no PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS:

O cadastro devera ser feito no sitio https://www.portaldecompraspublicas.com.br/;
A LICITANTE responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transacfes
efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e
seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante,
excluida a responsabilidade do provedor do sistema ou do 6rgédo ou entidade
promotora da Licitacdo por eventuais danos decorrentes de uso indevido das
credenciais de acesso, ainda que por terceiros;

E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados
cadastrais no PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS e manté-los atualizados junto
aos Orgdos responsaveis pela informacédo, devendo proceder, imediatamente, a
correcdo ou a alteracdo dos registros tdo logo identifique incorrecéo ou aqueles se
tornem desatualizados;
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A ndo observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificacao
no momento da habilitacdo;

A participagdo na Licitacdo eletrdnica se dard por meio da digitacdo da senha
pessoal e intransferivel do representante credenciado e subsequente
encaminhamento da proposta de precos, exclusivamente por meio do sistema
eletrdnico, observando data, horéario e limites estabelecidos em Edital;

O envio da proposta vinculara a LICITANTE ao cumprimento de todas as
condicBes e obrigacbes inerentes ao certame;

Caberd a LICITANTE acompanhar todas as operagBes no sistema eletrénico
durante a sesséo publica do certame, bem como as mensagens disponibilizadas
através do site, desde a data da publicacdo do Edital até a sua homologacéo,
ficando a CEHAB isenta de quaisquer responsabilidades diante da inobservéancia
das mensagens emitidas pelo sistema ou da desconexao deste.

Da prevencéo a fraude, corrupcao e lavagem de dinheiro:

As LICITANTES declaram conhecer e ter plena ciéncia quanto as normas de
prevencdo a fraude, corrupcdo e lavagem de dinheiro, previstas na legislacéo
brasileira, dentre elas, e ndo se restringindo, as Leis n° 9.613/98, 12.683/12 e
12.846/13 e seus regulamentos e se comprometer a cumpri-las fielmente, por si e
por seus so6cios, administradores e colaboradores, bem como exigir o seu
cumprimento pelos terceiros por elas contratados;

As LICITANTES, desde ja, se obrigam, no cumprimento de qualquer uma das
disposicdes e/ou no exercicio dos direitos e obrigacdes previstas neste certame,
a:

5.2.2.1. Nao dar, oferecer ou prometer, qualquer bem de valor ou vantagem de

gualquer natureza a agentes publicos ou a pessoas a eles relacionadas,
ou ainda, quaisquer outras pessoas, empresas e/ou entidades privadas,
com o objetivo de obter vantagem indevida, influenciar ato ou deciséo ou
direcionar negécios ilicitamente;

5.2.2.2. Adotar as melhores préticas de monitoramento e verificagcdo do

cumprimento das leis anticorrupg¢do, com o objetivo de prevenir atos de
corrupcgao, fraude, praticas ilicitas ou lavagem de dinheiro por seus
sécios, administradores, colaboradores e/ou terceiros por elas
contratados.
As LICITANTES declaram, por si e por seus soécios, administradores, que néo
praticaram ou incorreram em quaisquer crimes ou atos lesivos contra a
Administrac@o Publica que possam caracterizar atos de corrupcao sob a égide da
Lei Anticorrupcao, Codigo Penal e/ou correlatas, e ndo se limitando a estas, assim
definidas em conjunto como “Leis Anticorrupgao”;
A comprovada violagdo de qualquer das obrigacdes previstas neste item € causa
expressa para o impedimento de participar da presente Licitacdo.

6. DAS CONDICOES DE PARTICIPACAO

Participacdo de Pessoa Fisica:
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6.1.1. Sera vedada a participacdo de Pessoa Fisica considerando a necessidade de
capacidade operacional minima.

6.2. Participacdo de Consorcios:

6.2.1. Sera permitida a participacdo de empresas reunidas em consorcio, atendidas as
condicbes previstas no art. 279 da Lei n® 6.404/1976 e no Edital.

6.2.2. Sera permitida a participagdo de empresas em consorcio integrado por, no
maximo, 02 (duas) empresas.

6.2.3. Justificativa para limitagdo da quantidade de consorciados:

.6.2.3.1.

6.2.3.2.

6.2.3.3.

6.2.3.4.

A participacdo de consoércios em licitagdes publicas, embora possa
estimular a competicdo ao permitir a unido de empresas menores,
também apresenta o risco de restringi-la, caso empresas concorrentes se
associem;

Nesta licitagdo para uma obra de considerdvel complexidade, que
abrange a elaboragdo dos projetos legal e executivo, a admissdo de
consorcios busca fomentar a competitividade. Essa medida permite a
participacdo de empresas que, isoladamente, poderiam n&o atender aos
requisitos técnicos ou financeiros exigidos;

Contudo, para assegurar a efetividade da competicdo e a obtencdo da
proposta mais vantajosa, torna-se necessario limitar o numero de
empresas por consoércio. A auséncia de tal limitacdo poderia diluir
responsabilidades e comprometer a agilidade e qualidade da execucéo,
prejudicando o interesse publico;

A limitacdo proposta busca, portanto, equilibrar a ampliacdo da
participacdo com a garantia de uma execugao eficiente e responsavel, em
conformidade com os principios da Lei n® 13.303/2016.

6.2.4. O consorcio deve atender as seguintes condi¢cdes:

6.2.4.1.

6.2.4.2.

6.2.4.3.

6.2.4.4.

Apresentacdo dos documentos exigidos no Edital, admitindo-se, para
efeito de qualificagdo técnica, o somatoério dos quantitativos de cada
consorciado e, para efeito de qualificacdo econdmico-financeira, o
somatoério dos valores de cada consorciado, na propor¢cdo de sua
respectiva participacdo, acrescido de 20% sobre o valor exigido de
LICITANTE individual,

Comprovacao do compromisso publico ou particular de constituicdo de
consorcio, subscrito pelos consorciados, por escritura publica ou
documento particular registrado em Cartorio de Registro de Titulos e
Documentos, discriminando a empresa lider, estabelecendo
responsabilidade solidaria com a indicacdo do percentual de
responsabilidade de cada consorciada bem como a etapa da participacdo
na execucao dos servigos, objeto da presente Licitacao;

O consorcio devera indicar a empresa lider, que sera a responsavel pela
sua representacao perante a Administragdo Publica;

A pessoa juridica ou consorcio deverd assumir inteira responsabilidade
pela inexisténcia de fatos que possam impedir a sua habilitacdo na
presente Licitacdo e, ainda, pela autenticidade de todos os documentos
que forem apresentados;
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6.2.4.5. Impedimento de participacdo de empresa consorciada, na mesma

Licitacdo, através de mais de um consaorcio ou isoladamente, bem como
de profissional em mais de uma empresa, ou em mais de um consorcio;

6.2.4.6. Responsabilidade solidaria dos integrantes pelos atos praticados em

consarcio, tanto na fase de Licitacdo quanto na de execuc¢ao do contrato;

6.2.4.7. Os consorciados deverdo comprometer-se a apresentar, antes da

assinatura do Contrato referente a esta Licitagdo, o instrumento de
constituicdo do consércio, aprovado por quem tenha competéncia em
cada uma das empresas para autorizar a alienacao de bens do ativo fixo,
e registrado no 6rgdo oficial competente. Dito instrumento devera
observar, além dos dispositivos legais e da clausula de responsabilidade
solidaria, as clausulas deste Termo de Referéncia, especialmente as
constantes neste item;

6.2.4.8. O prazo de duracéo do consorcio deve, no minimo, coincidir com o prazo

de concluséo do objeto desta Licitagéo, até seu recebimento definitivo;

6.2.4.9. Os consorciados deverdo apresentar compromisso de que néo alterardo

a constituicdo ou composicdo do consércio, sem prévia autorizacao da
CONTRATANTE, visando a manter validas as premissas que asseguram
a habilitagdo do consorcio original;

6.2.4.10. Os consorciados deverdo apresentar compromissos de que ndo se

constituem nem se constituirdo, para fins do consércio, em pessoa
juridica e de que o consorcio ndo adotard denominacao propria, diferente
da de seus integrantes.

6.3. Subcontratacao:

6.3.1.

6.3.2.

6.3.3.

6.3.4.

6.3.5.

6.3.6.

Seré admitida a subcontratag@o dos servigos acessorios, limitada a 30% do valor
do contrato, mediante prévia autorizacdo da CONTRATANTE;

N&o sera admitida a subcontratacdo de itens de servigos que tenham sido exigidos
para fins de qualificac&o técnica na presente Licitacao;

No caso de subcontratagdo, a CONTRATADA (vencedora do certame licitatorio)
nao transferira suas obrigacbes e responsabilidades, permanecendo perante a
CEHAB, como total responsavel pela execuc¢ao contratual;

Em qualquer hipdtese de subcontratacdo, permanece a responsabilidade integral
da CONTRATADA pela perfeita execugcdo contratual, bem como pela
padronizagcédo, pela compatibilidade, pelo gerenciamento centralizado e pela
gualidade da subcontratacdo, cabendo-lhe realizar a supervisdo e coordenacgao
das atividades da SUB-CONTRATADA, bem como responder perante a
CONTRATANTE pelo rigoroso cumprimento das obrigagbes contratuais
correspondentes ao objeto da subcontratagéo;

Nenhum encargo trabalhista, inclusive de acidente de trabalho, previdenciéario,
tributario ou responsabilidade civil de qualquer natureza, decorrente da
subcontratacdo, sera imputado ou se comunicard a CONTRATANTE;

Macros itens constantes na planilha orgamentéaria aptos a subcontratacao:

ITEM

MACRO ITEM SUBCONTRATACAO

2

ELABORAGAO DE PROJETOS ELABORAGAO DE PROJETOS

Por bloco

VEDACOES PAREDES E PAINEIS
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Por bloco INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS BANCADAS EM GRANITO
Por bloco ESQUADRIAS JANELAS DE ALUMINIO
Por bloco PINTURA PINTURA

6.4. Inaplicabilidade dos beneficios previstos na Lei Complementar n® 123/2006
para ME e EPP:

6.4.1. Considerando a complexidade e o vulto deste projeto, bem como a necessidade
de assegurar a capacidade técnica e financeira das LICITANTES, a participacdo
de Microempresas (ME) e Empresas de Pequeno Porte (EPP) é permitida neste
certame. No entanto, em virtude das caracteristicas especificas desta licitagdo,
nao serdo aplicados os beneficios previstos na Lei Complementar n° 123/2006.
Esta medida se justifica pela necessidade de garantir a execucgéo eficiente e a
qualidade dos servigos, exigindo-se das LICITANTES um porte empresarial
compativel com a proposta. A participacdo é aberta a empresas que demonstrem
capacidade técnica e financeira comprovada para a execuc¢do do objeto desta
Licitacdo, independentemente do seu enquadramento como ME ou EPP.

7. DO PROCEDIMENTO, REGIME E CRITERIO DE JULGAMENTO

7.1. A presente Licitacdo sera conduzida em conformidade com a Lei n°® 13.303, de
2016, que dispbe sobre o estatuto juridico da empresa publica, da sociedade de
economia mista e de suas subsidiarias, no &mbito da Unido, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municipios, e com o Regimento Interno de Licitacdes e Contratos (RILC)
da CEHAB.

7.2. O procedimento licitatério adotado sera o Regime de Licitacdo das Estatais
(RLE), conforme previsto no art. 51 da Lei n° 13.303/2016 e no RILC da CEHAB,
observando-se os principios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade,
eficiéncia, eficacia, economicidade e da vinculag¢édo ao instrumento convocatério.

7.3. O critério de julgamento desta Licitacdo serd o de MENOR PRECO GLOBAL,
considerando que este critério € o0 mais adequado para a contratacdo de obras e
servicos de engenharia com as caracteristicas do objeto, em que a qualidade técnica
€ assegurada pelas exigéncias de qualificacéo técnica e pelo projeto detalhado.

7.4. O regime de execucdo sera CONTRATACAO SEMI INTEGRADA devido a
complexidade técnica e necessidade de otimizacdo da construcdo do equipamento,
visando a integracdo eficaz entre projeto e execucdo, com foco na qualidade,
seguranca, e cumprimento de prazos e custos.

7.5. O modo de disputa ser& ABERTO E FECHADO, visando a ampliar a

competitividade do certame e a buscar o melhor preco para a Administracao Publica,
sem prejuizo da qualidade técnica da proposta.
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7.6. A proposta apresentada sera no formato NAO SIGILOSO, em consonancia
com o principio da publicidade e da transparéncia na gestdo dos recursos publicos.

8. DO VALOR ESTIMADO

8.1. O valor estimado para este objeto & de R$ 5.124.294,42 (cinco milhdes, cento
e vinte e quatro mil, duzentos e noventa e quatro reais e quarenta e dois
centavos) - ORCAMENTO SEM DESONERACADO.

8.2. O BDI utilizado na planilha foi de 20,35%.

8.3. Nos itens referentes a fornecimento de material e/ou equipamento incluindo
mao de obra, o BDI utilizado foi de 15,28%, e o BDI utilizado para simples
fornecimento de material e/ou equipamento foi de 18,35%.

8.4. Foi considerada a opcéo pelo orcamento nao sigiloso devido ao risco eventual
e indesejavel de quebra de sigilo, propiciando informacdes privilegiadas as
LICITANTES, em desacordo ao principio da isonomia, devido ao manuseio do
orcamento nos 0rgaos participantes do processo.

8.5. Quando da apresentacdo da proposta, deverdo ser observadas as diretrizes
definidas no item 10 deste Termo de Referéncia.

8.6.  Matriz de Risco, anexo a esse Termo, desenvolvida especificamente para esta
obra, resultou numa Taxa de Contingéncia (ou reserva de contingéncia) a qual foi
desconsiderada no orcamento de referéncia por ter resultado em valor inferior a 3%,
optando-se pela manutencédo da parcela de riscos e seguros do BDI.

8.7. Motivacdo da Taxa de Contingéncia:

8.7.1. A contratacdo Semi Integrada, que se caracteriza na Lei Federal n® 13.303/2016
como um regime de contratacdo, envolve a elaboracéo e o desenvolvimento do
projeto executivo, a execucdo de obras e servicos de engenharia, a montagem, a
realizacdo de testes, a pré-operacdo e as demais operacfes necessarias e
suficientes para a entrega final do objeto, de acordo com o estabelecido nos 88 1°
e 3°do art. 42;

8.7.2. Segundo o § 3° do art. 42, nas contratacdes Integradas ou Semi Integradas, os
riscos decorrentes de fatos supervenientes a contratacdo associados a escolha da
solugdo de projeto basico pela CONTRATANTE deverdo ser alocados como de
sua responsabilidade na Matriz de Riscos;

8.7.3. O Edital contemplara Matriz de Riscos entre a CONTRATANTE e a
CONTRATADA, em decorréncia dos riscos alocados a CONTRATADA, em
sintonia com o regime de execugdo Semi Integrada, hipétese em que o célculo do
valor estimado da contratacdo considerara taxa de risco compativel com o objeto
da Licitagcdo e com os riscos atribuidos ao contratado, conforme anexo;
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Nesses termos, adotou-se como inspiracdo, metodologia adotada pelo
Departamento Nacional de Infraestrutura Terrestres (DNIT), conforme Instrucéo
Normativa (IN) n° 25, de 12 de maio de 2021, que adota, ainda, como referéncia,
0 Guia de Gerenciamento de Riscos da mesma entidade. Em linha com tal
metodologia, partiu-se da identificacdo de riscos e alocacao mais eficiente a parte
responsavel,

Para fins de atendimento a tal dispositivo, foi desenvolvida pela equipe de projetos,
Matriz de Riscos, documento anexo, no qual foram alocados a CONTRATADA os
riscos associados a projetos, geologia/geotecnia,
construcao/montagem/implantacdo, autorizacdes perante terceiros, obsolescéncia
tecnoldgica, ndo entrega da obra, vandalismo, ndo-funcionamento da edificacéo e
caso fortuito/forca maior. A CONTRATANTE, por sua vez, foram alocados os
riscos relativos a modificacdo das especificacdes, inflacao/flutuacéo de cambio e
aumentos desproporcionais de insumos;

Em seguida, foi coletada, com a equipe responsavel pela elaboragéo do projeto
basico de engenharia, opinido sobre a probabilidade e impacto de incidéncia de
eventos cujos riscos foram alocados a CONTRATADA, conforme Matriz de Riscos,
aptos a alterar o orgcamento de referéncia, positiva (oportunidade) ou
negativamente (ameaca). A atribuicdo de estimativas de probabilidade e impacto
foi realizada para cada uma das 13 familias de servigos que compdem o orgcamento
referencial;

Apos a etapa de captura da opinido da equipe responsavel, foram calculados, com
base nas estimativas de probabilidade e impacto de cada familia de servicos, o
orcamento esperado para cada familia e respectivos desvios-padroes;
Assumindo-se a premissa de normalidade da distribuicdo de orcamentos
possiveis, foram aplicadas duas metodologias para estimativa do orgamento
probabilistico de referéncia;

Na primeira, a partir de metodologia paramétrica, foi estimado o valor maximo
esperado de referéncia para um determinado nivel de confiabilidade, a partir de
uma curva normal padréo. Para reforgar a consisténcia da taxa a ser adotada, foi
realizada uma segunda metodologia a partir do método “Monte Carlo”, gerando-se
15 mil probabilidades aleatérias de orgamentos em uma curva normal. Ambas as
metodologias apresentaram resultados coerentes para diferentes intervalos de
confianga;

Ainda seguindo o método disciplinado na Instru¢cdo Normativa (IN) DNIT 25/2021,
a taxa a ser adotada, conforme nivel de confianca escolhido deve incidir de forma
linear sobre as familias de servicos do orcamento referencial e substitui as parcelas
de riscos e seguros do BDI, que devem, portanto, ser eliminadas (art. 9° e 10°);
De acordo com Regimento Interno de Licitacdes e Contrato da CEHAB (RILC),
procedeu-se a andlise quantitativa de riscos, com base no relatério que consolida
a matriz de probabilidade e impacto do projeto em questdo, conforme anexo. Para
fins de determinacdo da taxa de contingéncia, os valores-limite de orcamento
devem ser relacionados ao orcamento de referéncia, chegando-se as seguintes
taxas para diferentes intervalos de confianga:

INTERVALO DE CONFIANCA

ORCAMENTO PROBABILISTICO

TAXA DE CONTINGENCIA

70%

R$ 5.167.601,88

0,85%

80%

R$ 5.198.140,22

1,44%

90%

R$ 5.242.033,06

2,30%
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8.7.12. Como se observa, para um intervalo de confianga de 70%, a taxa de contingéncia
estimada fica em 0,85% Sendo o valor encontrado inferior a 3%, a taxa de
contingéncia foi desconsiderada, e o orcamento de referéncia totalizou o montante
de R$ 5.124.294,42 (cinco milh&es, cento e vinte e quatro mil, duzentos e
noventa e quatro reais e quarenta e dois centavos) — ORCAMENTO SEM
DESONERACAO.

9. DO PRAZO DE EXECUCAO E VIGENCIA CONTRATUAL

9.1. O PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO sera de 12 (doze) meses, a partir
da sua data de assinatura, podendo tal prazo ser prorrogado até a efetiva concluséo
da obra.

9.2. O PRAZO DE EXECUCAO DOS SERVICOS sera de 06 (seis) meses,
contados a partir da data de emissao da Ordem de Servico, contemplando elaboragao
de projetos, mobilizacdo, obras, entrega de toda documentacao (As Built e Data Book)
e desmobilizacéo, sendo que, dentro desse prazo, 0 PERIODO MAXIMO PARA A
ELABORACAO E APROVACAO DOS PROJETOS LEGAL E EXECUTIVO seréo os
2 (dois) meses iniciais, conforme prazo definido em Eventograma em anexo.

9.3. A execucdo de cada etapa da obra sera precedida de projeto executivo
validado e da concluséo e aprovacéo, pela CONTRATANTE, dos trabalhos relativos
a etapa anterior.

9.4. O projeto executivo da etapa posterior podera ser desenvolvido
concomitantemente com a execucéo das obras e servicos da etapa anterior, desde
que autorizado pela CONTRATANTE.

9.5. Como um dos objetivos da CONTRATANTE é a reducdo de prazos e ganhos
de planejamento, é de interesse da Administracdo que a CONTRATADA, ao elaborar
e apresentar seu Cronograma Fisico-Financeiro diminua o prazo de entrega, dentro
do que julgar exequivel, conforme sua proposta de técnica construtiva e organizacao
da obra. A CONTRATADA devera apresentar seu Cronograma Fisico-Financeiro, que
passara pela aprovagcdo da CONTRATANTE, e a execucdo dos servigcos devera
seguir este cronograma aprovado.

9.5.1. A CONTRATADA, ao propor inovacdes e alteracbes nos projetos, devera
assegurar que tal alteracdo nao resulte em qualquer impacto adverso no prazo
total de execucdo da obra, conforme originalmente estipulado no Edital e seus
anexos. A otimizacdo do cronograma deve ser realizada de forma a garantir a
eficiéncia e a qualidade dos servigos, sem comprometer o cumprimento do prazo
final da obra.
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9.6. ApOs a emissdo da Ordem de Servico, a CONTRATADA tera um prazo de até
05 (cinco) dias corridos para iniciar 0s servicos.

9.7. A Ordem de Servico devera ser expedida no prazo maximo de até 60
(sessenta) dias, a contar da data de assinatura do CONTRATO, salvo motivo
excepcional devidamente justificado.

10. DA PROPOSTA DE PRECO

10.1. Cadastro e Envio das Propostas no PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS:

10.1.1. As propostas devem ser cadastradas exclusivamente no Portal de Compras
Publicas (https://www.portaldecompraspublicas.com.br/) até a data e horario limite,
sob pena de desclassificagéao.

10.2. Da Aceitabilidade da Proposta:

10.2.1. Sob pena de ser rejeitada, a proposta devera:

10.2.1.1.

10.2.1.2.

10.2.1.3.

10.2.1.4.

10.2.1.5.

Ser redigida em lingua portuguesa (exceto termos técnicos) sem
emendas ou rasuras, datada e assinada pela LICITANTE ou seu
representante legal;

Conter indicacdo do nimero deste Processo Licitatério e os dados da
empresa LICITANTE (razdo social, endereco completo, nimero do
CNPJ, do telefone e endereco eletrénico valido — e-mail);

Conter a Planilha de Precos, conforme modelo disponibilizado pela
CEHAB sem promover modificagbes em sua formatacdo, a partir das
informagbes e condi¢cdes estipuladas em Edital, expressos em
algarismos, em moeda nacional e com os valores adequados ao lance
vencedor;

Conter a garantia minima de 5 (cinco) anos para todos 0s servigos
executados, conforme Termo de Referéncia;

Conter valores expressos em moeda nacional, sendo desconsiderados
os algarismos além de duas casas decimais.

10.2.2. A proposta devera ter validade de 120 (cento e vinte) dias, contados da data de
abertura da sesséo publica. Caso a LICITANTE nao informe a data de validade da
proposta, seréd considerado que foi estabelecido o prazo de 120 (cento e vinte)

dias;

10.2.3. A COMISSAO examinara a proposta do menor lance oferecido, quanto a
compatibilidade do preco em relagc&o ao valor estimado para a contratagéo;
10.2.4. Nos precos oferecidos serdo desconsiderados os algarismos além dos centavos

acima de duas casas decimais;
10.2.5. Ndo sera aceita proposta que contenha precos excessivos ou manifestamente
inexequiveis;
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10.2.6. Sera rejeitada a proposta que apresentar valor (es) irrisorio (s) ou de valor zero,
incompativel com os precos de mercado, acrescidos dos respectivos encargos,
ainda que o Edital ndo estabeleca limites minimos;

10.2.7. Serd rejeitada a proposta que ndo atender as exigéncias deste Termo e seus
Anexos, seja omissa ou apresente irregularidades insanaveis;

10.2.8. Seré rejeitada a proposta cujos valores (unitario e total), apés o encerramento da
fase de lances e da fase de negociacéo, estiverem acima do orcamento estimado
para a contratacao;

10.2.9. Nao se considerara qualquer oferta de vantagem nao prevista em Edital de
Licitag&o, inclusive financiamentos subsidiados ou a fundo perdido;

10.2.10. Caso os prazos definidos em Edital ndo estejam expressamente indicados na
proposta, estes serdo considerados como aceitos para efeito de julgamento desta
Licitacéo;

10.2.11. A COMISSAO podera solicitar pareceres de técnicos pertencentes ao quadro
da CEHAB ou, ainda, de pessoas fisicas ou juridicas estranhas a ele, para orientar
sua decisao;

10.2.12. Se a proposta nao for aceitavel, ou se a LICITANTE nao atender as exigéncias
de habilitacdo, a COMISSAO examinar4 a proposta subsequente e, assim,
sucessivamente, na ordem de classificacéo, até a apuracdo de uma proposta que
atenda a este certame;

10.2.13. Decorrido o prazo de validade das propostas e ndo havendo a convocagéo
para contratacao, ficam as LICITANTES liberadas dos compromissos assumidos.

10.3. Garantia de Proposta:

10.3.1. A Lei n® 13.303/2016 néo torna obrigatéria a exigéncia de garantia de proposta,
deixando a critério da Administragcéo a decisédo sobre sua necessidade;

10.3.2. A exigéncia de garantia de proposta pode onerar deshecessariamente as
LICITANTES, dificultando a participagdo de um maior numero de interessados no
certame;

10.3.3. A presente licitacdo ja prevé a exigéncia de garantia de contrato, que assegurara
o cumprimento das obrigag6es contratuais pela LICITANTE vencedora, mitigando
0s riscos para a Administracao;

10.3.4. A complexidade e o valor do objeto da licitagdo serdo adequadamente cobertos
pela garantia de contrato, tornando a garantia de proposta redundante;

10.3.5. A dispensa da garantia de proposta simplificara o processo licitatorio, reduzindo
custos e tempo para a Administracéo e para as LICITANTES;

10.3.6. Diante do exposto, e em consonancia com o0s principios da eficiéncia,
economicidade e razoabilidade, decide-se pela dispensa da exigéncia de garantia
de proposta na presente licitacéo.

11. DO ESCOPO DOS SERVICOS

11.1. Premissas para Fase de Projeto:

11.1.1. ACONTRATADA sera responsavel pela elaboragéo dos projetos legal e executivo
de arquitetura e engenharia, incluindo todas as especificagbes e detalhamentos
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necessarios para a execucao da obra, suas instalacdes e perfeito funcionamento.
Os projetos deverao ser executados por profissionais de nivel superior habilitados
e deverdo obedecer as normas técnicas vigentes, leis, portarias e resolucdes
relacionadas;

11.1.2. Os projetos deverdo ser elaborados com base nos projetos basicos fornecidos,
gue foram elaborados com base na demanda prevista pela Secretaria de Projetos
Estratégicos (SEPE) e cedidos pela Secretaria de Defesa Social e seus
respectivos autores. As areas dos ambientes e a disposicao dos fluxos deveréo
seguir as normas vigentes e o correto funcionamento de Secdo do Corpo de
Bombeiros. Os padrdes estéticos e funcionais devem ser mantidos conforme
Projeto Basico, Memorial Descritivo e Termo de Cessdo de direitos autorais
patrimoniais, documentos anexos ao Termo;

11.1.3. Para inicio da fase de projeto, cabe a CONTRATANTE fornecer:

11.1.3.1. Os Projetos Basicos de Arquitetura e Complementares;
11.1.3.2. O Termo de Referéncia;

11.1.3.3. O Memorial Descritivo;

11.1.3.4. Os Critérios para Elaboracdo dos Projetos;

11.1.3.5. Os Levantamentos Planialtimétricos;

11.1.3.6. Os Relatérios de Sondagem do Terreno;

11.1.3.7. O Orgamento de referéncia com valores maximos aceitos.

11.1.4.0s projetos de diferentes disciplinas (projetos complementares) deverdo
apresentar perfeita compatibilizagcdo entre si, refletida nos memoriais, de modo a
ndo suscitar davidas, omissdes, conflitos ou outras interpreta¢cdes que venham a
prejudicar sua integral execugéo;

11.1.5. A elaboracdo dos projetos deverda primar pela racionalizagdo de custos e
aproveitamento de recursos que propiciem maximizagdo de eficiéncia energética
e menor impacto ambiental;

11.1.6. A elaboracéo de todas as pecas técnicas de projeto, sejam elas em fase legal ou
executiva, deve ser preferencialmente desenvolvida na metodologia BIM,
entretanto, em virtude dos projetos basicos serem fornecidos em versdo AutoCad,
serd aceita a continuacdo dos projetos de acordo com extensdo fornecida pela
CONTRATANTE;

11.1.7. Os prazos de entrega dos projetos legal e executivos estdo determinados no
Eventograma em anexo.

11.2. Projeto Legal, Aprovacgdes e Licencgas:

11.2.1. A CONTRATADA sera responsavel pelo desenvolvimento dos projetos legais
necessarios a obtencéo das licencas e aprovacées no municipio e nos 6rgaos de
competéncia;

11.2.2. Consideram-se Projetos Legais para aprovacdo nos 6rgaos competentes, com
recolhimento das taxas municipais, estaduais e federais de aprovacdo e
licenciamento, mas ndo se limitando a:

11.2.2.1. Arquitetura Legal,

11.2.2.2. Alvara de Construcao;

11.2.2.3. Licenca Sanitaria;

11.2.2.4. Licenca Ambiental;

11.2.2.5. Licenca do Corpo de Bombeiros de Pernambuco
11.2.2.6. Aprovacdo da COMPESA;
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11.2.2.7. Aprovacdo da NEOENERGIA;
11.2.2.8. Certificado de Conclusdo de Obra (Licenca de Funcionamento e/ou

Operagéao);

11.2.2.9. Outras licengas e aprovagdes necessarias.
11.2.3. A CONTRATADA é responsavel direta pelo recolhimento das taxas municipais,

estaduais e federais. Nos casos em que a Administracdo estiver isenta do
pagamento de alguma taxa, devera ser solicitado o beneficio por parte da
CONTRATADA no momento do cadastramento nos respectivos 6rgaos.

11.3. Projetos Executivos a serem elaborados:

11.3.1.
11.3.2.
11.3.3.

11.3.4.
11.3.5.
11.3.6.
11.3.7.

11.3.8.
11.3.9.

Projetos de Arquitetura e Caderno de Detalhes (esquadrias, bancadas e outros);
Projetos de Acessibilidade;

Projetos Complementares (impermeabilizacao, instalacdes elétricas incluindo
subestacdo aérea ou abrigada, gerador e usina de geracao fotovoltaica, SPDA,
cabeamento estruturado, instala¢des hidrossanitarias (quente e fria), SFE, reuso
de aguas cinzas, climatizacao incluindo ventilacéo e exaustdo, CFTV, sonorizagéo,
PCI, sinalizacdo de emergéncia, deteccdo e alarme, GLP, CATV);

Projeto de Paisagismo com plantio e, se for o caso, Irrigacao;

Projeto Estrutural (fundagéo e superestrutura);

Projeto de Terraplenagem;

Projeto de Implantacdo, contendo Terraplanagem, Macrodrenagem e
Pavimentacao;

Projeto de Drenagem pluvial e de superficie de captacao de aguas pluviais;
Projeto de Seguranca de canteiro de obras, contendo layout e linha de vida e
ancoragem.

11.4. Itens de Sustentabilidade:

11.4.1.

11.4.2.

11.4.3.

11.4.4.

11.4.5.

11.4.6.

A CONTRATADA devera incluir no projeto sistemas e tecnologias que promovam
a eficiéncia energética, como uso de iluminagédo LED, painéis fotovoltaicos para
captacdo de energia solar, sistemas de climatizacdo eficientes e sistemas de
automacdo predial para otimizacdo do consumo de energia;

A CONTRATADA devera implementar medidas de gestdo eficiente da agua,
incluindo a captacgéo e reutilizacdo de aguas pluviais e a utilizagédo de dispositivos
de economia de agua,;

Deve-se priorizar 0 uso de materiais de construgdo sustentéveis, reciclaveis ou
reciclados, e com menor impacto ambiental durante a sua producéo e descarte;
A CONTRATADA devera projetar sistemas de ventilacdo e climatizacdo que
garantam a qualidade do ar interno, utilizando materiais e técnicas que minimizem
a emissdo de compostos orgéanicos volateis (VOC);

A CONTRATADA devera adotar praticas e métodos de engenharia que promovam
a sustentabilidade ambiental, social e econdmica em todas as fases do projeto;
Sempre que possivel, o projeto deve incluir solugbes que incentivem a mobilidade
sustentével.

11.5. Propostas de Inovacdes Tecnoldgicas e Metodoldgicas:
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11.5.1. Em conformidade com a Lei n°® 13.303/2016, a CONTRATADA poderé apresentar,
durante a execucdo contratual, propostas de inovacbes tecnoldgicas ou
metodoldgicas que visem aprimorar a execu¢ao do objeto, desde que devidamente
justificadas e que tragam beneficios & Administracdo Publica, tais como reducao
de custos, aumento da qualidade, reducdo do prazo de execucdo, facilidade de
manutengdo ou operacao, e/ou maior eficiéncia energética e sustentabilidade;

11.5.2. Os padrdes estético e funcional devem ser mantidos rigorosamente conforme os
projetos basicos, podendo haver inovacdes em relacdo aos materiais, tecnologias
e métodos construtivos empregados, de forma a ndo deturpar estética,
alinhamentos e funcdes dos elementos propostos nas disciplinas de arquitetura e
complementares de engenharia;

11.5.3. As fragdes do empreendimento passiveis da apresentacdo de novas solugdes
compreendem as disciplinas de:

11.5.3.1. Arquitetura: vedagdes e coberta;

11.5.3.2. Estrutura: Fundacao e Superestrutura;

11.5.3.3. Instalacdes Elétricas;

11.5.3.4. Instalacbes de Cabeamento Estruturado / CFTV / Sonorizagao;
11.5.3.5. Instalagdes Hidrossanitarias;

11.5.3.6. Climatizagdo / Exaustéo.

11.5.4. A apresentacdo das solu¢bes devera seguir as diretrizes estabelecidas no
documento Critérios Para Elaboragéo de Projetos, peca anexa a esse Termo;

11.5.5.As propostas de inovacdo deverdo ser apresentadas por escrito a
CONTRATANTE, acompanhadas de:

11.5.5.1. Descrigdo detalhada da inovagéo, incluindo suas caracteristicas técnicas
e funcionais;

11.5.5.2. Andlise comparativa com a solugcdo prevista no projeto bésico,
demonstrando os beneficios e vantagens da inovacao;

11.5.5.3. Estimativa de custos e possiveis impactos na ordem de execucdo dos
servigos e/ou ganho no prazo da obra;

11.5.5.4. Critérios objetivos de medicao e verificagdo do desempenho da inovagéo.

11.5.6. Todos os Documentos Técnicos a serem elaborados, tais como os Estudos,
Memorias de Célculo, Planilhas, Relatérios, Desenhos Gerais, Especificagbes
Técnicas, etc., deverdo ser submetidos a aprovacdo da CONTRATANTE.

11.6. Responsabilidades e Coordenagéao:

11.6.1. A CONTRATADA sera responsavel por realizar todos os ajustes apontados pela
CONTRATANTE e dever4d entregar todos o0s projetos compatibilizados
interdisciplinarmente;

11.6.2. Serao realizadas reunides periddicas entre CONTRATANTE e CONTRATADA
para acompanhamento do desenvolvimento dos projetos;

11.6.3. A CONTRATADA devera apresentar relatérios de conflitos para formalizar a
solicitagcdo de ajustes e, ao final da obra, os projetos As Built de todas as
disciplinas;

11.6.4. O(a) coordenador(a) de projeto, designado expressamente pela CONTRATADA,
sera responsavel pela ligacdo entre CONTRATADA e CONTRATANTE e pela
manutencgédo de todos os projetos compatibilizados;

11.6.5. A coordenacdo e compatibilizacdo de projetos e da obra ficardo a cargo da
CONTRATADA,;
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11.6.6. A CONTRATADA devera apresentar Anotacdo de Responsabilidade Técnica
(ART) e/ou Registro de Responsabilidade Técnica (RRT), quitados, referentes aos
servigos contratados.

11.7. Dos Servigos de Natureza Civil:

11.7.1. Execucédo das instalacbes de uso provisorio (canteiro de obras), que deve ser
desenvolvido pela CONTRATADA no inicio dos trabalhos;

11.7.2. Execucéo da terraplenagem e conten¢fes necessarias;

11.7.3. Execucdo de instalagdes elétricas com especial atendimento a ABNT NBR 5410,
em sua edicdo mais atualizada, e que também atendam aos normativos da
concessionaria local;

11.7.4. Execucdo de subestagbes elétricas abrigada contemplando a instalacdo de
transformador de média tensdo, de acordo com as normas vigentes da
concessionaria local, dimensionada para atender ao objeto desta Licitacao;

11.7.5. Execucdo das instalacbes hidrossanitarias (agua, esgoto, pluvial) e
impermeabilizacdo, com fornecimento dos equipamentos fixos necesséarios ao
pleno funcionamento do sistema;

11.7.6. Execucdo dos sistemas de impermeabilizacéo;

11.7.7. Execucdao de drenagem pluvial, indicando os locais de captagéo e destinacao final,
bem como o reaproveitamento das aguas pluviais e de sistema de drenagem dos
ares condicionados;

11.7.8. Execucdo de instalagbes de cabeamento estruturado (dados e voz), com
fornecimento dos equipamentos fixos necessarios ao pleno funcionamento do
sistema;

11.7.9. Execucdo do sistema de seguranca eletronica/ CFTV, com fornecimento dos
equipamentos fixos necessarios ao pleno funcionamento do sistema;

11.7.10. Execucdo do sistema de protecdo contra descargas atmosféricas (SPDA), com
fornecimento dos equipamentos fixos necessarios ao pleno funcionamento do
sistema;

11.7.11. Execucdo do sistema de seguranca e combate a incéndio, com fornecimento
dos equipamentos fixos, moveis e sinalizacbes necessarias ao pleno
funcionamento do sistema;

11.7.12. Execucdo do sistema de climatizagdo e exaustdo, com fornecimento dos
equipamentos necessarios ao pleno funcionamento do sistema;

11.7.13. Execucdo de estrutura em concreto armado e/ou estrutura metalica;

11.7.14. Execucdo do sistema de gases (GLP), com fornecimento dos equipamentos
necessarios ao pleno funcionamento do sistema, conforme previsto em projeto;

11.7.15. Execucao de paisagismo com plantio e se for o caso, irrigagao.

11.8. Planejamento:

11.8.1. Antes do inicio das atividades e apOs emissdo da Ordem de Servicos (OS) a
CONTRATANTE e a CONTRATADA realizardo Reunido de Partida de obra onde
serd apresentado pela CONTRATADA o planejamento de suas atividades,
contendo:

11.8.1.1. Organograma detalhado;
11.8.1.2. Cronograma fisico-financeiro;
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11.8.1.3. Calendéario de atividades, destacando os dias trabalhados e néao

trabalhados;

11.8.1.4. Histograma de méo de obra e equipamentos;
11.8.1.5. Curva S planejada;
11.8.1.6. Relatdério Mensal contendo:

a) Medicéo dos servi¢os executados no periodo e acumulado;

b) Memodria de célculo da medicéo;

c) Planta iluminada;

d) Relatorios de controle tecnolégico;

e) Planejamento atualizado das atividades (Cronograma e Curva S). Caso
haja atrasos no planejamento, apresentar justificativas e o
planejamento atualizado;

f) Relagdo de subcontratadas, com descritivo das atividades.

11.9. Consideracbes Gerais:

11.9.1.

11.9.2.

11.9.3.

11.9.4.

11.9.5.

11.9.6.

Os servicos deverdo ser executados de acordo com o Termo de Referéncia,
Projetos de Arquitetura e Complementares, Especificacdes Técnicas e Memorial
Descritivo, bem como com os padrdes de qualidade, resisténcia e seguranca
estabelecidos nas normas aprovadas pela Associacdo Brasileira de Normas
Técnicas — ABNT e, na sua falta, deverao ser previamente aprovados por escrito
pela Fiscalizacdo. Quando existirem recomendacdes adicionais as normas
referentes a execucao dos servicos, ditadas pelos fabricantes dos materiais, essas
também deverdo ser obedecidas;

A responsabilidade pela aquisicdo de todos 0s materiais necessarios a execugao
da obra ou servico de engenharia é exclusiva da CONTRATADA. Apés a
aprovacao do orcamento e do valor contratual, a administracéo publica ndo sera
responsavel pela aquisicdo, fornecimento ou reposi¢cdo de qualquer material
relacionado a execucao do objeto contratual;

Devera ser entregue a Fiscalizacdo, no término da obra, uma c6pia em meio fisico
e em meio digital, do As Built com todas as modificagBes que forem realizadas nos
projetos ao longo da sua execucdo, de modo que ao término dos servicos 0s
desenhos representam fielmente o executado;

Nos precos propostos deverdo estar inclusas as despesas com profissional
especializado em periodo especificado no or¢camento referencial para
administracdo da obra, emissdo de ART/RRT, equipamentos, materiais e m&o-de-
obra necessaria a execucao dos servicos, ferramentas, transportes, encargos
sociais, encargos fiscais, lucros e quaisquer outras despesas e taxas incidentes
sobre eles;

Seré de responsabilidade da empresa executora a realizacédo de ensaios e testes
necessarios a verificagdo da perfeita observancia das especificacbes e
resisténcias, tanto dos materiais aplicados quanto dos servigos executados. A
CONTRATADA deverd apresentar previamente a Fiscalizacdo da
CONTRATANTE, o programa de ensaios de controle tecnolégico, de acordo com
as normas vigentes;

Todo o material fornecido devera ser de qualidade garantida, de acordo com as
normas técnicas vigentes e respeitando as especificacdes técnicas. Poderao ser
utilizados produtos similares aos especificados, desde que autorizados pela
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Fiscalizacdo. Além disso, essa Fiscalizacdo podera exigir, quando houver duvidas
guanto a qualidade ou similaridade, a apresentacdo prévia de amostras dos
materiais que serdo utilizados, bem como de resultados de testes de composicéo,
gualidade e resisténcia desses materiais, fornecidos por entidade de reconhecida
idoneidade técnica. A obtencdo de tais atestados serd de responsabilidade da
CONTRATADA sem 6nus para a CONTRATANTE;

Todos os servicos deverdo ser desenvolvidos em conformidade com as normas de
seguranca, observando-se a necessidade de minimizar os transtornos aos
usuarios do entorno da area de intervencdo. Deverdo ser adotadas todas as
providéncias de seguranca que sejam necessarias para garantia da integridade
fisica e patrimonial de terceiros;

Quando houver necessidade de paralisagdo de alguma atividade de rotina em
funcdo da realizagcao de servicos, sua execucao ficara condicionada aos horarios
a serem estabelecidos pela Fiscalizagdo. A CONTRATADA deveré apresentar a
Fiscalizacdo, com a devida antecedéncia, sua programacao de trabalho;

Durante todo o decorrer da construgdo, ficara a cargo da CONTRATADA a
conservacéo e limpeza das instalagbes da obra, devendo o local estar sempre
limpo e acessivel a Fiscalizacdo, com a remocgéo peridédica dos entulhos do
canteiro, ndo sendo permitido o depdsito desses na via publica;

11.9.10. As obras deverao ser entregues em perfeito estado de limpeza e conservacéo,

devendo apresentar perfeito funcionamento de todos os equipamentos e
instalacdes, e estarem definitivamente ligados as redes de servi¢o publico;

11.9.11. Devera ser mantido na obra ou no érgao/entidade, caso ndo exista escritério

na obra, Diario de Obra, em formato eletrénico ou fisico, sempre atualizado,
contendo termos de abertura e de encerramento, em que serdo anotadas as
ocorréncias pelo fiscal designado pela administracdo, sendo admitido o uso de
assinatura eletrdnica. O mesmo devera ser principiado no inicio da obra,
independentemente da obra ou do servico de engenharia. Nele deverdo estar
registrados todos os fatos inerentes ao servigo, como:

11.9.11.1. Todos os fatos relevantes ocorridos no desenvolvimento da obra ou do

servico de engenharia, com registro de imagens, em meio impresso ou
eletrbnico, sempre gue aplicavel, tais como: inicio e término das etapas
de execucdo dos servicos, alteracdes, paralisacdes, imprevistos,

decisbes, recomendacdes, consultas a Fiscalizacdo, sugestbes e
adverténcias;

11.9.11.2. Data e assinatura dos intervenientes ao final de cada registro, sendo

admitido o uso de assinatura eletronica;

11.9.11.3. As condi¢Bes meteoroldgicas prejudiciais ao andamento dos trabalhos;
11.9.11.4. As datas de conclusdo de etapas, caracterizadas de acordo com o

cronograma fisico/financeiro, apresentado e aprovado;

11.9.11.5. Os acidentes ocorridos no decurso dos trabalhos;
11.9.11.6. As respostas as interpelacdes da Fiscalizacdo da CEHAB;
11.9.11.7. Quaisquer outros fatos que devam ser objeto de registro.
11.9.12. Caso o Diario de Obra seja elaborado em formato eletrdnico, deve-se permitir

identificar, com controle histoérico de edi¢éo, a data de abertura e de encerramento
e 0o(s) responsavel(is) pelo preenchimento das informagoes;

11.9.13. As ocorréncias registradas no Diario de Obra deverdo ser lidas e rubricadas

semanalmente pelo engenheiro representante da CONTRATADA, que sera o
profissional habilitado no certame, e pelo fiscal da obra designado;
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11.9.14. Narealizacao de obras e servi¢cos de engenharia, caso a aquisicdo de materiais
corra a conta da administracdo, serdo anexadas aos documentos de autorizacado
as requisi¢cdes ou quaisquer outros documentos que identifiquem os quantitativos
destinados a cada obra ou servigco de engenharia especifico;

11.9.15. A CONTRATADA devera apresentar, na emissao do 2° Boletim de Medigéo, o
Alvard de Construgcdo, quando exigido pelo Municipio do local da obra, ou
documento de néo obrigatoriedade emitido pelo Municipio em que se localiza a
obra ou servico.

11.10. Canteiro de Obras:

11.10.1. Correréo, exclusivamente por conta da CONTRATADA, todas as despesas
com relagdo a manutencdo e a administracdo do canteiro de obras, inclusive a
manutencéo dos tapumes de vedacao do local, confeccao e instalacdo das placas
da obra, mobilizacdo e desmobilizacdo de maquinas e equipamentos, bem como
sua retirada no término da obra;

11.10.2. A CONTRATADA confeccionard, fixara e conservara, em local a ser indicado
pela Fiscalizagdo da CEHAB, sob suas custas, a placa de obra, conforme o modelo
a ser apresentado pela CONTRATANTE;

11.10.3. A CONTRATADA disponibilizara um escritério climatizado para a Fiscalizagéo
da CEHAB com, no minimo, uma estacao de trabalho com cadeira, um ponto de
iluminacéo e duas tomadas 2P + T, e, disponibilizara rede Wi-Fi para a Fiscalizacdo
da CEHAB.

11.11. Medidas de Seguranca, Meio Ambiente e Saude (SMS):

11.11.1. Cabe a CONTRATADA planejar, cumprir e monitorar todos o cumprimento de
todos o0s requisitos legais e demais requisitos de SMS aplicaveis as suas
atividades;

11.11.2. As condicionantes e medidas mitigadoras / compensatérias explicitadas nas
licencas e/ou planos ambientais deverdo ser atendidas pela CONTRATADA,;

11.11.3. Aexecucdo das obras devera ser realizada com a adogao de todas as medidas
relativas a protecdo dos trabalhadores, observando as leis em vigor e as
respectivas NRs;

11.11.4. O uso de equipamentos de segurangca como botas, capacetes, cintos de
seguranca (trabalhos em altura superior a 2,00 m), mascara, uniforme e
identificacdo dos colaboradores da empresa etc. serdo obrigatorios;

11.11.5. A CONTRATANTE nao se responsabilizard por acidentes ou prejuizo a
terceiros que porventura venham a ocorrer no local da obra;

11.11.6. A CONTRATADA devera apresentar, no prazo de 10 (dez) dias uteis
contados da assinatura da Ordem de Servico, o Projeto de Gerenciamento de
Residuos de Construcéo Civil (PGRCC), com base na Resolu¢cdo do CONAMA n°
307/2022.

12. DA VISTORIA AO LOCAL DE OBRA
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12.1. A LICITANTE devera apresentar declaracéo de realizagédo de vistoria, de que,
por meio de representante designado para esse fim, vistoriou os locais onde a obra
sera realizada, a fim de tomar conhecimento das informacdes necessarias a sua
adequada execucao.

12.1.1. A solicitagé@o para realizagdo da vistoria devera ser previamente realizada junto a
CEHAB através do e-mail celoe@cehab.pe.gov.br ou do telefone (81) 3182.7500
em até 5 (cinco) dias Uteis anteriores a data limite para apresentacdo das
propostas no certame licitatorio.

12.2. A Declaracdo de Realizagdo de Vistoria, prevista no subitem 12.1, pode, a
critério da LICITANTE, ser substituida por uma Declaracdo de Conhecimento das
condicdes locais assinada por seu responsavel técnico, na qual atesta que tem
conhecimento das condi¢cdes e peculiaridades do local da obra, assumindo a
responsabilidade pela ocorréncia de eventuais prejuizos em virtude da néo verificacdo
das condicdes fisicas onde sera executado o objeto.

13. DA QUALIFICACAO TECNICA

13.1. QUALIFICAC}AO TECNICO-OPERACIONAL — A LICITANTE devera
apresentar os seguintes documentos quanto a qualificacdo técnico-operacional da
Empresa:

13.1.1. Certidao de Registro de Pessoa Juridica com a regularidade da LICITANTE junto
ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) e/ou Conselho de
Arquitetura e Urbanismo (CAU) dentro do seu prazo de validade e com jurisdicdo
na sua sede;

13.1.2. Comprovacéo de aptidao para a execugao de servico de complexidade tecnoldgica
e operacional equivalente ou superior ao objeto desta contratacdo, ou ao item
pertinente por meio da apresentacdo de Atestado e/ou Certidbes de Acervo
Operacional (CAO), em nome da LICITANTE, expedido por pessoa (s) de direito
publico ou privado ou regularmente emitido(s) pelo conselho profissional
competente, do servigo a seguir discriminado:

13.1.2.1. Capacidade Técnica para Projetos:
13.1.2.1.1. Demonstracdo de atestados que comprovem a elaboracdo ou
coordenagdo de projetos de edificagbes com caracteristicas
equivalentes ou superior ao objeto, com area de construgdo igual ou
superior a 50% da area total de intervencédo, com énfase em:

PROJETOS

EXIGENCIA MINIMA:
50% DA AREA TOTAL
DE CONSTRUCAO

AREA TOTAL DE

SIERUIED CONSTRUCAO

ELABORACAO E/OU COORDENACAO E/OU

2 2
GERENCIAMENTO DE PROJETO DE ARQUITETURA 703,97 m 351,98 m
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ELABORAGAO E/OU COORDENAGAO E/OU_
GERENCIAMENTO DE PROJETO DE INSTALACOES 703,97 m2 351,98 m?
ELETRICAS DE BAIXA TENSAO

ELABORAGAO E/OU COORDENAGAO E/OU
GERENCIAMENTO DE PROJETO DE VENTILACAO, 703,97 m? 351,98 m?
CLIMATIZAGAO E EXAUSTAO EM EDIFICAGOES

13.1.2.1.2. Para fins de comprovacao da qualificacéo técnico-operacional de que
trata exclusivamente o subitem 13.1.2.1, serdo admitidos atestados
emitidos em nome de pessoa(s) juridica(s) que assuma(m) o
compromisso perante a LICITANTE de contratacdo com a futura
CONTRATADA para realizagdo das atividades correspondentes.

13.1.2.2. Capacidade Técnica para Obras:
13.1.2.2.1. Demonstracao de atestados que comprovem a execucao de obras de
construcao de equipamentos de alta complexidade técnica, com area
de construcéo igual ou superior a 50% da area total de intervencéo,
com énfase em:

OBRAS
EXIGENCIA MINIMA:
SERVICO UNIDADE CQOUNASI\gL”IDDA,\ADDi 50% DA AREA TOTAL
DE CONSTRUCAO
EXECUCAO DE OBRAS PARA CONSTRUCAO DE m2 703,97 m? 351,98 m?

EDIFICACAO

EXECUGAO DE OBRAS PARA INSTALAQAO DE
SISTEMA DE VENTILACAO, CLIMATIZACAO E m? 703,97 m? 351,98 m2
EXAUSTAO EM EDIFICACAO

EXECUGAO DE OBRAS PARA CONSTRUGAO DE
ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO EM m? 703,97 m? 351,98 m2
EDIFICACOES

EXECUCAO DE SERVICOS DE CONCRETAGEM
DE SUPERESTRUTURA E/OU INFRAESTRUTURA
(PRE- MOLDADAS OU MACIGAS), FCK = 30 MPA, m3 231,28 m3 115,64 m3

COM USO DE BOMBA — LANCAMENTO,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO
EXECUCAO DE SERVICOS PARA APLICACAO DE
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISOS,

PAREDES INTERNAS E/OU EXTERNAS COM m2 1.725,14 m? 862,57 m2
DIMENSOES A PARTIR DE 5x5 CM (EM PLACAS DE
30x30 CM)

13.1.2.2.2. A apresentacédo de multiplos atestados sera permitida para comprovar
0Ss quantitativos exigidos acima, desde que pelo menos 1 (hum)
atestado individual demonstre a execucdo de, no minimo, o
equivalente a 20% dos quantitativos exigidos por servigo.

13.2. QUALIFICACAO TECNICO-PROFISSIONAL - A LICITANTE devera
apresentar os seguintes documentos quanto a qualificacdo técnico-profissional da
Empresa:
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Comprovacéo da LICITANTE de possuir no seu quadro, na data prevista para
entrega da proposta, profissional (ais) de nivel superior, devidamente registrado
(s) no CREA ou CAU, que conjuntamente atendam a habilitacdo minima
discriminada a seguir:

DESCRIQAO UNIDADE
ELABORAGCAO E/OU COORDENAGCAO E/OU GERENCIAMENTO DE PROJETOS EM 1 (hum)
ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EM EDIFICACOES
ELABORA(;AO E/OU COORDENACAO E/OU GERENCIAMENTO DE PROJETOS DE 1 (hum)
INSTALACOES ELETRICAS DE BAIXA TENSAO EM EDIFICACOES
ELABORAQAO E/OU COO~RDENACAO E/OU GERENCIAMENTO DE PROJETOS DE 1 (hum)
VENTILACAO, CLIMATIZACAO E EXAUSTAO DE UMA EDIFICACAO
EXECUGAO DE OBRA E/OU GERENCIAMENTO EM EXECUGAO DE UMA EDIFICAGAO 1 (hum)
EXECUgAO DE OBRA E/OU GERENCIAMENTO EM EXECUGCAO DE ALVENARIA DE 1 (hum)
VEDACAO EM PAREDES EXTERNAS/INTERNAS

13.2.2.

13.2.3.

13.2.4.

Engenheiro Civil ou Arquiteto, com experiéncia comprovada, mediante a
apresentagdo de Certiddo de Acervo Técnico (CAT) acompanhado do respectivo
atestado, expedida pelo CREA ou CAU, de acordo com a categoria profissional,
da(s) regido(6es) onde o(s) servico(s) tenha(m) sido realizado(s), indicando como
responsavel técnico na execugdo ou supervisdo de obras de construgcdo
equivalente;

O profissional que nao estiver elencado no rol de responsaveis técnicos da
Certiddo de Registro da Pessoa Juridica, e apresentar comprovacao técnico-
profissional, devera anexar a devida Certiddo de Registro na entidade de classe
competente;

O profissional indicado pela LICITANTE e habilitado conforme exigéncia deste item
sera o Responsavel Técnico do Contrato, representara a CONTRATADA junto a
CEHAB e devera ficar alocado na obra por uma carga horaria minima de 8 horas
semanais.

14. DA QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA

14.1. Deverdo ser observadas as disposicbes quanto a exigéncia de indices
contabeis minimos usuais constantes do Edital de Licitacao.

14.2. A empresa LICITANTE devera comprovar que possui Patrimoénio Liquido
Minimo correspondente a 10% (dez por cento) do valor estimado da Licitagao.

15.1. Ao

15. DA HABILITACAO JURIDICA

participar da LICITACAO CEHAB/PE, acostando sua Proposta, a

LICITANTE tacitamente declara que cumpre plenamente os requisitos de habilitacao
e que sua proposta esta em conformidade com as exigéncias do instrumento
convocatorio.
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15.2. Todas as condi¢cdes estabelecidas por este documento aplicar-se-80 ao
Procedimento Licitatério, com base na Lei Federal n° 13.303/2016 e suas alteracdes.

15.3. Paraa habilitagdo juridica, deveréa ser apresentado o ato constitutivo, o estatuto
ou contrato social em vigor devidamente registrado no 6rgao competente, e, no caso
de Sociedades por Acdes, da apresentacao da Ata, devidamente arquivada no 6rgao

comercial
devendo

competente, da Assembleia Geral, que elegeu seus Administradores,
ser apresentada comprovacdo da publicagcdo pela imprensa da Ata

arquivada, além de contemplar dentre os objetos sociais a execucao de atividades da
mesma hatureza ou compativeis com o objeto da Licitacdo, obedecendo as seguintes
prescricoes:

15.3.1.

15.3.2.

15.3.3.

15.3.4.

15.3.5.

15.3.6.

15.3.7.

15.3.8.

15.3.9.

Pessoa fisica: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por forca
de lei, tenha validade para fins de identificacdo em todo o territorio nacional,
Empresario individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a
cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

Microempreendedor Individual — MEI: Certificado da Condicdo de
Microempreendedor Individual — CCMEI, cuja aceitagdo ficara condicionada a
verificagdo da autenticidade no sitio https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-
br/empreendedor;

Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou sociedade
identificada como empresa individual de responsabilidade limitada — EIRELI:
inscricdo do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Publico de
Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede,
acompanhada de documento comprobatério de seus administradores;

Sociedade empresaria estrangeira: portaria de autorizacao de funcionamento no
Brasil, publicada no Diario Oficial da Unido e arquivada na Junta Comercial da
unidade federativa onde se localizar a filial, agéncia, sucursal ou estabelecimento,
a qual sera considerada como sua sede, conforme Instru¢do Normativa DREI/ME
n° 77, de 18/03/2020;

Sociedades estrangeiras que nao funcionem no Pais devem apresentar
documentos de habilitagcdo equivalentes, na forma de regulamento emitido pelo
Poder Executivo Federal, inicialmente em traducéo livre;

Sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas
Juridicas do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatoério de
seus administradores;

Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscricao do ato
constitutivo da filial, sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empresaria,
respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Juridicas ou no Registro Publico
de Empresas Mercantis onde opera, com averbacdo no Registro onde tem sede a
matriz;

Sociedade cooperativa: ata de fundacgéo e estatuto social, com a ata da assembleia
gue o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro
Civil das Pessoas Juridicas da respectiva sede, além do registro de que trata o art.
107 da Lei n® 5.764, de 16 de dezembro 1971;
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15.3.10. Ato de autorizacdo para o exercicio da atividade, relativa ao objeto a ser

contratado, se exigido registro ou autorizacdo para funcionamento, em razdo de
previsdo legal ou normativa; e

15.3.11. Os documentos apresentados deverdo estar acompanhados de todas as

alteracBes ou da consolidacao respectiva.

16. DA REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

16.1. A documentacao relativa a regularidade fiscal consiste em:

16.1.1.

16.1.2.
16.1.3.

16.1.4.

16.1.5.

17.1. As
Contrato.

Prova de inscrigdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro de
Pessoas Fisicas, conforme o caso;

Prova de regularidade com a seguridade social;

Certiddo de Regularidade Fiscal com a Fazenda Publica do Estado de
Pernambuco, quando a LICITANTE tiver domicilio, sede ou filial em Pernambuco;
Prova de inscricdo no cadastro de contribuintes — CADFOR/PE, ou relativo ao
domicilio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel
com o objeto contratual;

Caso a LICITANTE esteja em recuperacdo judicial, estard dispensada da
apresentagdo dos documentos de regularidade fiscal, social e trabalhista, com
excecdo da certiddo de regularidade perante a Previdéncia Social, desde que
apresente decisdo judicial em vigor que autorize o processamento do pedido e
dispense expressamente as certiddes negativas, nos termos do artigo 52, inciso Il,
da Lei Federal n°® 11.101/2005.

17. DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS

regras para Fiscalizacdo dos servicos estdo descritas na Minuta do

17.2. A designacdo do Fiscal e do Gestor serd informada no Contrato, com
assinatura dos servidores designados no Termo de Ciéncia que sera anexo ao
instrumento.

17.3. A CONTRATADA deveré apresentar até o inicio da execuc¢do do servico a
relacdo dos profissionais que serdo alocados na execucdo das obras, referente a
equipe que compde a Administragdo Local e Manutengao do Canteiro e a equipe de
adequacdo de projetos, sem prejuizo quanto a indicacdo do profissional(is)
habilitado(s) como responséavel técnico no decorrer do processo licitatério.

18. DAS MEDICOES
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18.1. As medicOes serdo executadas pelo fiscal do contrato, acompanhado do
representante da CONTRATADA, a partir de um més da emissdo da Ordem de
Servigo e em intervalos de 30 (trinta) dias a contar da primeira medigéo.

18.2. Sao passiveis de medicdo as unidades de servico efetivamente executadas,
que atendam as especificacbes do projeto e estejam concluidas integralmente,
devendo o fiscal do contrato acompanhar o Cronograma Fisico-Financeiro
previamente acordado entre as partes.

18.3. Todos os servicos deverdo ser medidos através de Boletins de Medicéo,
composto de Planilha de Medicdo, Memdéria de calculo e Relatorio fotogréfico,
demonstrando detalhadamente a metodologia utilizada para a afericdo dos servi¢cos
executados, bem como, obrigatoriamente, a data de afericdo/emissédo, o periodo
correspondente a realizacdo dos servicos e as assinaturas do fiscal e gestor do
contrato e de um representante da CONTRATADA.

18.4. Os precos dos servicos considerados na medi¢do séo os previamente definidos
na planilha orcamentaria da CONTRATADA.

18.5. Devera ser verificado pela Fiscalizacdo, no momento da elaboragéo do boletim
de medicdo, se 0s servicos executados estdo evoluindo conforme previsto no
cronograma da empresa CONTRATADA, sob pena da aplicacdo das penalidades
cabiveis devido a atrasos injustificados por parte da empresa CONTRATADA.

18.6. Considerar apenas as quantidades de servicos a serem medidos 0s servigcos
concluidos integralmente, ou seja, fornecimento e instalacdo, executados até o
momento da elaboracdo da medicdo. Os itens previstos na planilha orcamentaria
como fornecimento serdo medidos quando esse fornecimento tiver sido devidamente
realizado até o momento da elaboragéo da medicao.

18.7. Os servicos executados e ndo aceitos pela Fiscalizacdo, por ndo atenderem as
especificacdes quanto a qualidade do material ou quanto a sua ma execucéo, deverao
ser refeitos dentro do prazo especificado pela Fiscalizac&o.

18.8. Os valores referentes a parcela que forem justificadamente rejeitados, relativos
a uma medicado, serdo retidos e somente pagos apos a CONTRATADA refazé-los e
a Fiscalizagcdo da CEHAB aprova-los.

18.9. O faturamento ou pagamento ndo eximem a CONTRATADA de suas
responsabilidades contratuais, e nenhum deles resultara em aprovacao definitiva das
metas executadas, total ou parcialmente. A CONTRATANTE realizara verificagao e
aceitacdo formal, conforme critérios contratuais, mediante avaliacdo técnica do
cumprimento integral das obrigacdes, reservando-se o direito de exigir correcdes ou
ajustes.
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18.10. Os itens referentes a tratamento, reciclagem, disposicdo de residuos, serédo
incluidos na medicdo de pagamento dos servicos apdés a apresentacdo, pela
CONTRATADA, do documento de “Certificado de Reciclagem e Entulho” emitido pela
empresa que executara o respectivo tratamento, reciclagem ou recebera o material
para disposi¢ao deles, acompanhado da respectiva nota fiscal. Neste documento,
devera constar, entre outras informacfes, o tipo e a quantidade do material
proveniente da obra que foi tratado, reciclado ou recebido para disposic¢éo final.

19. DOS PAGAMENTOS

19.1. Os pagamentos serdo realizados ap6s a aprovacdo das medicbes pela
Fiscalizacdo e Gestédo do Contrato, com prazos e condi¢cdes detalhadas em Contrato.

19.1.1. As condicdes para o pagamento da primeira parcela incluem a comprovagéo de
regularizacdo da obra junto aos 6rgédos competentes e a prestacao de garantia;

19.1.2. O pagamento da Ultima medig&o esté& condicionado & valida¢éo da conclusdo dos
Servigos;

19.1.3. Os desembolsos seguirdo o Cronograma Fisico-Financeiro, e os pagamentos de
itens especificos, como Administracdo Local e Manutenc¢éo do Canteiro de Obras,
serdo proporcionais a execugao financeira,;

19.1.4. O valor da contratacdo € estimado, com pagamento baseado nos servicos
efetivamente prestados e medidos, conforme detalhado em Contrato.

20. DOS AJUSTES

20.1. Ap6s 12 meses da data de elaboracéo do orcamento pela CEHAB, os precos
poderdo ser reajustados pelo indice Setorial de Custo da Construcdo Civil (FGV),
conforme férmula especificada no Contrato. O reajuste serd aplicado em fatura
complementar, com precos fixos e irreajustaveis nos primeiros 12 meses. Atrasos da
CONTRATADA néo gerardo reajuste, e o pedido de reajuste deve preceder a
prorrogacédo contratual, sob pena de perda do direito. Detalhes adicionais sobre a
férmula, prazos e condi¢des estdo descritos no contrato.

21. DAS OBRIGACOES

21.1. Das obrigacdes da CONTRATADA:

21.1.1. A CONTRATADA devera executar 0s servicos em estrita conformidade com este
Termo de Referéncia, o Edital, a Minuta do Contrato, os Projetos, as
Especificagdes Técnicas e demais documentos integrantes do processo licitatorio,
observando as normas técnicas aplicaveis e as boas praticas da engenharia;
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21.1.2. E de responsabilidade da CONTRATADA a obtencéo de todas as licencas, alvaras
e autorizacdes necessarias a execucdo dos servicos, quando aplicavel, e o
cumprimento das normas ambientais, de seguranca e saude no trabalho;

21.1.3. A CONTRATADA deveréa fornecer todos os materiais, equipamentos e mao de
obra necessarios a execucdo completa dos servicos, assumindo total
responsabilidade por sua qualidade e adequacgéo;

21.1.4. A CONTRATADA é responsavel por manter o local da obra limpo e organizado,
removendo entulhos e outros materiais descartados, de forma a garantir a
seguranca e a circulacao no canteiro de obras;

21.1.5. A CONTRATADA devera reparar quaisquer danos causados a terceiros ou a
CONTRATANTE em decorréncia da execugao dos servicos.

21.2. Das obrigacdes da CONTRATANTE:

21.2.1. A CONTRATANTE devera efetuar os pagamentos a CONTRATADA nos prazos e
condigbes estabelecidos no Contrato, desde que os servicos tenham sido
executados em conformidade com as especificagbes e aprovados pela
fiscalizacao;

21.2.2. A CONTRATANTE devera fornecer a CONTRATADA todas as informacdes e
documentos necessarios ao adequado desenvolvimento dos servigos;

21.2.3. A CONTRATANTE deveré fiscalizar a execucdo dos servigos, verificando sua
conformidade com o Contrato e o Termo de Referéncia, e aplicar as penalidades
cabiveis em caso de descumprimento.

22. DA GARANTIA DO PRODUTO/SERVICO: FABRICANTE, GARANTIA
LEGAL OU GARANTIA CONVENCIONAL

22.1. O recebimento provisério ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela
solidez e pela seguranca da obra ou servico nem a responsabilidade ético-profissional
pela perfeita execugéo do contrato, nos limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato.

22.2. A CONTRATADA sera obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou
substituir, as suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se
verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes resultantes de sua execucdo ou de
materiais nela empregados.

22.3. Nos contratos de empreitada de edificios ou outras constru¢des consideraveis,
0 empreiteiro de materiais e execucédo respondera, durante o prazo irredutivel de cinco
anos, pela solidez e seguranca, assim em razao dos materiais, como do solo. (art. 618
da Lei n° 10.406/2002).

22.4. Antes do inicio das obras, a CONTRATADA devera revisar o projeto e
respondera solidariamente com o autor do projeto por qualquer defeito na obra
decorrente de erro de projeto, bem como qualquer dano decorrente do defeito, ainda
gue ndo possa precisar a origem dos danos ou a responsabilidade de cada parte.
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23. DA GARANTIA DE EXECUGCAO CONTRATUAL

23.1. A CONTRATADA devera apresentar comprovante de prestacdo de garantia
podendo optar por caucdo, seguro garantia ou fianca bancaria, a titulo da divida
publica ou titulo de capitalizacdo, em valor correspondente a 5% (cinco por cento)
do valor total do contrato, com validade durante a execucdo do contrato e 90
(noventa) dias apos término da vigéncia contratual, devendo ser renovada a cada
prorrogacdo ou complementada em caso de acréscimo no valor do contrato.

23.2. No caso de seguro-garantia, a comprovacdo devera ser realizada até o
momento da assinatura do Contrato.

23.3. Para caucdo ou fianca bancaria, a comprovacao devera ser apresentada no
prazo maximo de 10 (dez) dias Uuteis, prorrogaveis por igual periodo, a critério do
CONTRATANTE, contado da assinatura do contrato.

23.4. No caso de titulos da divida publica emitidos sob a forma escritural, mediante
registro em sistema centralizado de liquidacéo e de custddia autorizado pelo Banco
Central do Brasil, e avaliados por seus valores econdmicos, e avaliados pelos seus
valores econbémicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda.

23.4.1. Ndo serao aceitos como garantia valida os titulos da divida publica pendentes de
condi¢cdo ou termo, fora de seus prazos de validade ou que estejam prescritos.

23.5. No caso de titulo de capitalizacédo custeado por pagamento Unico, com resgate
pelo valor total, a comprovacao devera ser realizada até o momento da assinatura do
contrato.

24. DO RECEBIMENTO DAS OBRAS E SERVICOS

24.1. A CONTRATANTE, através do responsavel pelo acompanhamento e
Fiscalizagdo da obra, devera providenciar Termo Circunstanciado de Recebimento
Provisorio, no prazo méaximo de 15 (quinze) dias contados da solicitacdo que lhe fizer
a CONTRATADA. Tal documento devera ser firmado também pela CONTRATADA.

24.2. Efetuado o recebimento provisorio, havera um periodo de observacéo, de no
maximo 90 (noventa) dias, quando entdo sera procedido o recebimento definitivo.

24.3. Decorrido o prazo estabelecido no item 24.2 e estando sanadas todas as
pendéncias que, porventura, lhe forem formalmente comunicadas pela
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CONTRATANTE, a CONTRATADA deveréa formalizar a CONTRATANTE, solicitacao
para recebimento definitivo do Contrato.

24.4. Sao documentos necessarios para o recebimento definitivo da obra, e que
deverdo acompanhar a solicitacdo, a critério da CONTRATANTE:

24.4.1. Certiddo Negativa de Débito perante o INSS/CND da obra ou as respectivas vias
de pagamento acompanhadas do protocolo (PCND);

24.4.2. Certificado de Regularidade de Situacdo/CRS, junto ao FGTS;

24.4.3. Habite-se, caso seja definido como tarefa da CONTRATADA;

24.4.4. As Built aprovado pela Fiscalizagdo, contendo desenhos e mapas de
acompanhamento e planilhas.

24.5. A Comissao de recebimento definitivo devera apresentar seu relatério até 15
(quinze) dias da data da solicitacdo da CONTRATADA.

24.6. Decorridos 15 (quinze) dias da data da solicitacdo que fizer a CONTRATADA
sem que haja manifestacio da CONTRATANTE, a CONTRATADA estara
desobrigada do cumprimento de solicitacbes complementares.

24.7. Ocorrendo a hipétese do item anterior, a obra estard automaticamente recebida
como definitiva e encerradas as responsabilidades contratuais da CONTRATADA.

25. DAS PENALIDADES

25.1. O descumprimento das obrigacdes contratuais pela CONTRATADA acarretara
as penalidades de adverténcia, multa, suspensédo temporaria do direito de participar
de licitacdes e contratar com o setor publico, bem como declaracédo de inidoneidade
para tais fins, conforme estipulado na Lei n°® 13.303/2016, no Edital e na Minuta do
Contrato.

25.2. As multas poderao ser aplicadas em caso de atraso na execucao dos servigos,
nao conformidade com as especificagbes, ou outras infragdes contratuais, conforme
detalhamento na Minuta do Contrato.

25.3. A CONTRATADA tera o direito de apresentar defesa prévia e recurso

administrativo em relacdo as penalidades aplicadas, nos prazos e condicdes
estabelecidos na legislacdo e no Contrato.

26. DA DOTACAO ORCAMENTARIA
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26.1. Os recursos or¢camentarios para execucao do objeto do presente Termo de
Referéncia serdo assegurados na seguinte classificacao:

Fonte de Recurso: 0754

UG: 390100

Unidade Orcamentaria (UO): 00124

Programa de Trabalho: 06.181.0459.4223.3347 - Melhoria da Infraestrutura das
Unidades de Seguranca Publica

Acdao: 4223

Elemento da despesa: 51 - Obras e Instalacfes

Categoria Econémica: 4.90

27. DA MATRIZ DE RISCO

27.1. A Matriz de Risco € um instrumento que tem como objetivo definir as
responsabilidades da CONTRATANTE e da CONTRATADA na execucdo do
Contrato.

27.2. Constitui peca integrante do Contrato, independentemente de transcricdo no
instrumento respectivo, conforme documento anexo a esse Termo.

27.3. O termo risco foi designado neste Contrato para designar o resultado objetivo
da combinacédo entre probabilidade de ocorréncia de determinado evento, aleatorio,
futuro e que independe da vontade humana, e o impacto resultante caso ele ocorra.

27.4. Esse conceito pode ser ainda mais especifico ao se classificar o risco como
uma atividade de ocorréncia de um determinado evento que gere provavel prejuizo
econdmico.

28. DOS ANEXOS

ANEXOS A — PROJETOS BASICOS
ANEXOS B — MEMORIAIS DESCRITIVOS
ANEXOS C - VIABILIDADES E LICENCAS
ANEXOS D — VOLUME ORCAMENTARIO
ANEXOS E — DECLARACOES

ANEXOS F - JUSTIFICATIVAS

ANEXOS G — ARTS’S/ RRT'S

ANEXOS H - MODELOS
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RESPONSABILIDADE TECNICA

Documento assinado digitalmente

“b EMANUELE MARIA VILACA DOS SANTOS
g Data: 01/07/2025 15:47:58-0300

Verifique em https://validar.iti.gov.br

Emanuele Maria Vilaga dos Santos
Arquitetura e Urbanista | CAU/PE 000A516783
Consultora Técnica

Governanca de Projetos | SEPE

Documento assinado digitalmente

“b MARINA DOMINGOS FERNANDES
g Data: 01/07/2025 15:51:53-0300

Verifique em https://validar.iti.gov.br

Marina Domingos Fernandes
Arquitetura e Urbanista | CAU A254051-7
Governancga de Projetos | SEPE
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