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RESPOSTAS AOS QUESTIONAMENTOS FORMULADOS NO PERÍODO DE 28/08/2024 A 30/08/2024 POR 
INTERESSADOS NO PROCESSO LICITATÓRIO Nº001/2024 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA 
PARA ADEQUAÇÃO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE OBRAS REMANESCENTES DE 03 CADEIAS PÚBLICAS 
MASCULINAS (UPM-03 / UPM-04 E UPM-05), SITUADAS NA COMUNIDADE ENGENHO SANTO ANTONIO 
DO SUL, NO MUNICÍPIO DE ARAÇOIABA/PE. 

 

Questionamento: 

“Solicitamos o envio das Composições de Preços Unitários do Processo Licitatório nº001/2024, cujo objeto 
é CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA ADEQUAÇÃO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE OBRAS 
REMANESCENTES DE 03 CADEIAS PÚBLICAS MASCULINAS (UMP-03 / UMP-04 / E UMP-05), SITUADAS NA 
COMUNIDADE ENGENHO SANTO ANTONIO DO SUL, NO MUNICÍPIO DE ARAÕIABA/PE no formato Excel.” 

Resposta: 

Conforme depreende-se do Edital, as composições de custos realizados pela CEHAB têm caráter meramente 
exemplificativo. Desta forma, a LICITANTE deverá elaborar suas composições de custos conforme sua 
experiência, expertise e conhecimento de mercado, bem como apresentar proposta de preços nos moldes 
do Edital e Termo de Referência. 

Na  forma do Edital e Termo de Referência, a planilha de composição de custos  será exigida na fase de 
aceitabilidade final da proposta de preços, do licitante com menor preço. 

Questionamento: 

“1 – No termo de Referência fala que o prazo para execução de cada unidade prisional será de 6 meses, 
como temos 3 unidades a executar, serão 18 meses de prazo total ou as unidades serão executadas de 
forma simultânea? 

Resposta:  Conforme item 8 do Termo de Referência: 

“8 DO PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA CONTRATUAL 

8.1 O prazo de vigência do Contrato será de 9 (nove) meses, a partir da data de assinatura, podendo tal 
prazo ser prorrogado. 

8.2 O prazo de execução dos serviços terá início a partir da data de emissão da Ordem de Serviço e será de 
06 (seis) meses por unidade prisional.” 

Na forma do disposto do Termo de Referência, no item 7.2, o prazo está vinculado ao Cronograma Físico 
Financeiro da obra, Anexo “C” do Termo de Referência, e que a emissão da Ordem de Serviço do Contrato 
será global, ou seja, todas os lotes terão prazo de conclusão de 6 meses e deverão iniciar a partir da OS, 
portanto, o entendimento de que o prazo de execução dos serviços é de “18 meses” resta equivocado. 

Desta forma, esclarecemos que o prazo de execução dos serviços, do objeto licitado, será de 06 (seis) 
meses, e o prazo de vigência contratual é de 09 (nove) meses, conforme Edital, e Termo de Referência. 
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Questionamento: 

“2 – A declaração de Visita ao local da obra tem algum modelo da CEHAB ou podemos adotar um modelo 
nosso? Precisa que alguém da CEHAB assine essa declaração?” 

Resposta: O modelo de DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DAS CONDIÇÕES DO LOCAL DA OBRA se 
encontra no Anexo V do Edital.  Devendo, ainda, conter o carimbo, nome e assinatura do representante 
legal da empresa e responsável técnico. 

Questionamento: 

“Aproveitamos essa oportunidade para solicitar a localização da obra para que possamos fazer a visita 
Técnica ao local” 

Resposta: Conforme Termo de Referência e Edital, a localização do serviço é na Comunidade Engenho Santo 
Antônio do Sul, Araçoiaba/PE. 

Questionamento: 

“3- Complementando os nossos questionamentos, gostaria de saber se o Cronograma físico-financeiro 
poderemos adotar conforme a nossa orientação ou o mesmo deverá ser linear conforme descrito no 
modelo?” 

Resposta: 

Conforme descrito no item 8.1.3 do Edital: “8.1.3 A Licitante apresentará cronogramas físico/financeiros de 
execução e desembolso das obras, com parcelas mensais, conforme o modelo de Cronograma Físico 
Financeiro de execução das obras e serviços apresentado pela CEHAB no ANEXO IV;”. 

 

CELOE – CEHAB, 30 de agosto de 2024. 

Comissão Especial de Licitação de Obras Estratégicas (CELOE) 

 


